
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПОЛОВ

     1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Объект - жилое 5-этажное кирпичное здание размером осей в плане 32,1х12 м (см. рис.).




План 1-го этажа

1.2. Технологическая карта разработана на устройство наливных полов, полов из керамической плитки, полов из ламината.


1.3. Строительство ведется в г.Ижевске. Климатический район I, подрайон Iв, зона сухая, расчетная температура наружного воздуха -34 °С.


1.4. Работы выполняются в две смены.


1.5. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


очистка основания;


укладка звукоизоляционных пенополистирольных плит;


устройство наливного пола;


устройство обмазочной гидроизоляции в санузлах;


устройство покрытия пола из керамических плиток;


устройство покрытия пола из ламината;


установка пластиковых плинтусов.


1.6. Покрытие полов ламинатом производить в период отделочных работ, после отделки помещений.


     2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ должны быть выполнены:


монтаж конструкций крыши и обеспечить устройство кровли над зданием, либо выполнить временную гидроизоляцию перекрытия над сдаваемой под отделку захваткой;


установка оконные и балконные блоки и проконопатить зазоры между их коробками и стенами; дверные или черные коробки во внутренних стенах, встроенные и пожарные шкафы, антресоли, постолья, подоконники;


электромонтажные и санитарно-технические работы:


прокладка трубных заготовок для распределительных, силовых, осветительных и слаботочных систем;


затяжка проводов питающих сетей в проложенные трубы и каналы;


установка поэтажных электрошкафов, вводных устройств, электрощитов и пусковой аппаратуры;


установка соединительных коробок, подрозетников, металлических пластин для крепления выключателей;


прокладка проводов радиотрансляционной сети;


выполнение внутренней сети заземления;


сборка и проверка электрических схем, сварка концов проводов и изолирование мест соединений;


подача напряжения 36 В на постоянные стояки через понизительные прокладку стояков телефонного и телевизионного кабелей в готовых каналах или проложенных трубах и установку телефонного шкафа;


монтаж стояков отопления, горячего и холодного водоснабжения; гидравлические испытания, промывка и проверка на эффект действия санитарно-технических систем.


2.2. Произвести очистку основания от строительного мусора.


2.3. Уложить пенополистирольные плиты.


2.4. Закрепить кромочную ленту (рис.1).
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Рис.1. Устройство наливного пола

2.5. В два слоя уложить специальную подстилающую бумагу с минимальным нахлестом соседних полос в 8 см. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку или картон.


2.6. Для получения ровного слоя по толщине установить уровневые шаблоны.


2.7. Произвести заливку пола.


2.8. По окончании заливки, при достижении необходимой толщины, уровни удалить и поверхность раствора обработать по всей площади  при помощи щетки с длинной ручкой круговыми волнообразными движениями, начиная с участков, примыкающих к стенам и колоннам. 


2.9. Требования при производстве работ:


- в случае возможности увлажнения несущей основы, на нее необходимо нанести гидроизоляцию для защиты наливного пола;


- в случае использования в помещении с повышенной влажностью, поверхность наливного пола также покрыть гидроизоляцией;


- элементы из алюминия следует предохранить от контакта с раствором, иначе возможно корродирование;


- регулировка вязкости производится путем постепенного добавления воды в раствор, приготовленный с несколько уменьшенной ее дозировкой. Контроль ведется по диаметру пятна (см.табл.1), образованного при разливе раствора на ровную поверхность из емкости 1,3 л с откидным дном. Замер проводится не ранее чем через 10 сек. после разлива пробы.


- раствор заливать по всей поверхности основания равномерно (не лить в одном месте);


- каждый участок следует заливать в один проход. Если площадь, вследствие своей величины, не допускает выполнить это условие, она разбивается на отдельные участки;


- при величине участка с диагональю более 9 м в полах марки FE25 следует устраивать деформационный шов;


- швы в наливных полах устраиваются всегда над существующими швами в несущем основании;


- в режиме сушки наливного пола следует избегать интенсивного высыхания;


- в случае применения материалов FE80 и FE25 наливной пол может быть выполнен как отапливаемый;


- наливной пол перед устройством настила должен быть плоским, сухим, прочным, не иметь трещин и покрыт грунтовкой.

        

2.10. В санузлах произвести обмазочную гидроизоляцию "Флэхендихт" в соответствии со СНиП 3.04.03-85 "Защитастроительных конструкций и сооружений от коррозии".




Таблица 1. Технические характеристики наливных полов системы ТИГИ КНАУФ

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наливной пол
	FE80
	FE25
	FE50

	1
	2
	3
	4
	5 

	1
	Расход материала на 1 см толщины пола
	18 кг/м[image: image2.png]



	18 кг/м[image: image3.png]



	19 кг/м[image: image4.png]




	2
	Расход воды на 40 кг (один мешок)
	8 л
	7,5 л
	7 л

	3
	Диаметр пятна при разливе 1,3 л раствора (консистенция)
	45[image: image5.png]


50 см
	40[image: image6.png]


45 см
	40[image: image7.png]


45 см

	4
	Максимальная температура в помещении при заливке
	32 °С
	40 °С
	25 °С

	5
	Минимальная температура в помещении при заливке
	допустима ниже 0 °С, возможно кратковременное замерзание

	6
	Время обработки
	60 мин
	40 мин
	60 мин

	7
	Возможность ходить по полу
	через 24 ч
	через 3 ч
	через 24 ч

	8
	Разрешается нагружать пол
	через 3 дня
	через 8 ч
	через 3 дня

	9
	Номинальная толщина
	25[image: image8.png]


35 мм

	10
	Группа огнестойкости
	негорючий

	11
	Готовность к укладке покрытия (при толщине пола 35 мм)
	через 3[image: image9.png]


6
недель
	через 8[image: image10.png]


14 дней
	через 3[image: image11.png]


6
недель

	Содержание влаги в полах перед устройством покрытия не должно превышать 1,0% для паропроницаемых и 0,5% для паронепроницаемых покрытий.

	


              
   

2.11. Керамическая плитка укладывается на плиточный клей.


2.12. Подготовка основания: клей пригоден для приклейки плитки на большинство общепринятых в строительствеоснований: бетону, кирпичу, штукатурке, гипсокартону, асбоцементным листам, сухой штукатурке при соблюдении следующих условий:


Основание должно быть прочным, твердым и не подвергаться усадке или деформации. 


Температура основания должна быть больше +5 °С.


Необходимо очистить основание от незакрепленных раствора, жира, масла, старой краски и других наслоений.


Сильно впитывающие основания (старая штукатурка, пористый бетон и т.д.) рекомендуется перед нанесением клея увлажнить.


2.13. Приготовление клея. В чистую емкость залить требуемое количество воды (250[image: image12.png]


300 мл воды на 1 кг сухой шпатлевки). Смесь тщательно перемешать до получения однородной массы и дать постоять 10 мин. После этого созревания раствор снова тщательно перемешать, раствор готов к применению. Материал находится в рабочем состоянии не менее 3 ч. Если в течение этого времени клей в емкости затвердеет, оживить его перемешиванием без добавления воды.


2.14. Укладка плитки. Клей нанести на основание и разровнять зубчатым шпателем. Плитку легким нажимом вдавить в нанесенный слой клея. Положение плитки можно подкорректировать в течение 20 мин после укладки. Клей застывает через 24 ч при температуре 20 °С. После этого можно зачищать плитку, производить затирку швов.


2.15. После набора клеем, на который приклеена плитка достаточной прочности, швы очистить от остатков клея незакрепленных раствора, жира, масла и т.п.


2.16. Швы заполнить затиркой для швов.


2.17. Приготовление затирки. В чистую емкость залить требуемое количество воды (250[image: image13.png]


300 мл на 1 кг смеси). Смесь тщательно перемешать, дать постоять 10 мин и снова перемешать, раствор готов к применению. Материал находится в рабочем состоянии не менее 3 ч. Если в течение этого времени масса в емкости затвердеет, оживить ее перемешиванием без добавления воды.


2.18. Нанесение. С помощью шпателя тщательно заполнить швы. Дать затирке подсохнуть 15[image: image14.png]


20 мин, после чего влажной губкой смыть излишки смеси. Затирка застывает через 24 ч.


2.19. При покрытии пола ламинатом основание не должно иметь неровности пола более 3 мм.


2.20. Основание пола должно быть сухим, ровным, чистым, прочным.


2.21. Перед началом работ по укладке упаковки с ламинированным паркетом необходимо выдержать на ровной поверхности не менее 48 ч.


2.22. Температура в помещении должна быть не менее 18 °С, температура пола - не менее 15 °С, влажность воздуха - не более 70%.


Расстелить полиэтиленовую пленку так, чтобы ее стыки перекрывали друг друга примерно на 20 см, после этого закрепите их клейкой лентой по всей длине.


2.23. Разложить звукоизоляционный слой. Рулоны с пеноматериалом (подложка) необходимо раскатать в направлении укладки пола, а стыки склеить.


2.24. Ламинированные панели необходимо укладывать в продольном направлении в сторону главного источника света.

         

2.25. Первую панель положите выступом к стене. С помощью распорных клиньев создайте зазор между панелями и стеной (15 мм). Введите другие панели без применения клея.

           

2.26. В случае неровной стены отметить необходимое расстояние на первом ряду панелей с помощью распорки. Внимание: Вынимать панели нужно в плоском положении, осторожно выбивая их ногой, чтобы не сломать выступы. Нарежьте панели по длине в соответствии с маркировкой.


2.27. Панель 1: расстояние до стены 15 мм, при этом нужно учесть, что укладка производится выступом к стене.


Панель 2: половину панели вставить выступом в паз панели 1.


Панель 3: положить выступом к стене (расстояние до стены 15 мм) и подведите к панели 1 на расстояние 4 мм.


Панель 4: подвести к панели 2 на расстояние 4 мм и продольную сторону состыкуйте с пазами панелей 1 и 3.


Панель 5: подведите к панели 3 на расстояние 4 мм.


Панель 6: состыковать по длине с панелями 3 и 5 и подвести к панели 4 на расстояние 4 мм. Затем осторожно сбейте панели 5 и 6 подбивочной планкой K-Floor вместе с панелями 3 и 4.

           

Панель 7: для отрезания по размеру повернуть на 180° стороной с узором вверх и положить возле уже имеющегося ряда (паз возле паза). Резать нужно всегда с верхней части панели, чтобы избежать откола края. Только при использовании электролобзика или электрической дисковой пилы сторона панели с декором должна быть снизу.


Панель 8: состыковать по длине с панелями 5 и 7 и подведите к панели 6 на расстояние 4 мм. Затем осторожно сбейте панели 7 и 8 чуркой K-Floor вместе с панелями 5 и 6.


Начиная с третьего ряда очередность укладки сохраняется (панели укладываются в порядке, показанном на рисунке). Остаток панели всегда используется в укладке нового ряда в качестве первой панели.
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Рис.3. Схема раскладки ламината

2.28. Трубы отопления и перегородки.

                

Сначала отрежьте панель по нужной длине, затем положите ее рядом с местом предполагаемой укладки, отмерьте места, приходящиеся на трубы и перегородки, и маркируйте их.


Просверлить отмеченные места, учитывая необходимое расстояние (15 мм) с каждой стороны. Распилить просверленную панель на 2 части вдоль диаметров отверстий в зависимости от их взаимного расположения. Отпиленную часть вставить с другой стороны труб отопления и притянуть стяжным штоком.


2.29. Важно точно определить ширину последнего ряда. Для этого одну панель положите на предпоследний ряд панелей. Положить выступом к стене вторую панель на измеряемую и, используя линейку, отрезать по нужной ширине. При этом расстояние до стены 15 мм. Последнюю панель нужно осторожно подтянуть стяжным штоком и пол готов.


2.30. По уложенному полу можно сразу ходить.


2.31. После устройства покрытия из ламината установить крепления для плинтусов с помощью шурупов.


2.32. Установить плинтуса на крепления (рис.5).

                     

2.33. В углы устанавливаются: угол внутренний и угол наружный для пластикового плинтуса. В торец устанавливается - торец для пластикового плинтуса (правый или левый).


2.34. В дверных проемах устанавливаются алюминиевые порожки, с креплением при помощи шурупов.


2.35. При производстве работ на одной захватке действуют следующие звенья:


Звено N 1 - машинист 3-го р. - 1 чел.; такелажники 2-го р. - 4 чел. (транспортирование материалов на этажи).


Звено N 2 - изолировщики 3-го р. - 1 чел.; 2-го р. - 1 чел. (очистка основания от строительного мусора, изолировочные работы).


Звено N 3 - облицовщики синтетическими материалами 4-го р. - 1 чел.; 3-го р. - 1 чел.; 2-го р. - 1 чел. (устройство наливного пола).


Звено N 4 - облицовщики-плиточники 4-го р. - 1 чел.; 3-го р. - 1 чел. (устройство керамических полов).


Звено N 5 - паркетчики 5-го р. - 1 чел.; 3-го р. - 1 чел. (устройство покрытия из ламината).

Все звенья входят в две комплексные бригады по 18 человек.


2.36. Производство работ в зимнее время.


При производстве работ в осенне-зимний период должно быть включено центральное отопление.


Температура в помещениях, где ведутся работы по устройству полов, должна быть не ниже +15 °С, влажность воздуха - не более 70%.

           

2.37. Техника безопасности при устройстве полов.


При производстве работ соблюдать правила техники безопасности СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 (в пределах действующих разделов) "Безопасность труда в строительстве".


Обратить внимание на следующие вопросы:


1. Рабочие, занятые устройством полов, должны быть обучены безопасным приемам работ и ознакомлены с правилами техники безопасности, а также проинструктированы об огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.


2. Мастики и грунтовки, содержащие легколетучие и токсичные растворители, хранят в герметично закрытой таре в темном помещении (при [image: image16.png]


10 °С). Материалы должны быть расположены на расстоянии не менее 5 м от приборов отопления. Хранение составов и растворителей в открытой таре категорически запрещается.


3. Помещения, в которых ведутся работы с применением мастик и растворителей, выделяющих взрывоопасные и вредные для здоровья людей пары, должны быть обеспечены вентиляцией. На дверях помещения, где производятся работы с мастикой, должна быть табличка "ОГНЕОПАСНО! НЕ КУРИТЬ!".


4. Для защиты кожи рук при работе с мастиками необходимо применять защитные пасты и т.д.


5. Помещения, где производят настилку полов из линолеума, должны иметь естественную или принудительную вентиляцию. На месте производства работ запрещается курить и принимать пищу. 


При работе с ручными инструментами необходимо соблюдать следующие требования:


режущие инструменты во всех случаях укладываются так, чтобы их лезвия были направлены вниз;


при работе с пилой полотно пилы направляют по риске с помощью упора;


обрабатываемый предмет нельзя поддерживать в направлении лезвия. 


2.38. Калькуляция трудовых затрат.


Таблица 2. Калькуляция трудовых затрат

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.
	ЕНиР
	Норма времени на единицу
	Трудоемкость
	Состав звена
(разряд, кол-во)

	
	
	
	
	
	чел.-ч
	маш.-ч
	чел.-дн.
	маш.-дн.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 

	1
	Подача материалов подъемником ПГС-500
	100 т
	0,42
	Е1-16, п.6
	42,8
	10,7
	2,25
	0,56
	Машинист 3-го р. - 1 чел., такелажники 2-го р. - 4 чел.

	2
	Очистка основания от мусора механизированным способом
	100 м[image: image17.png]



	15,91
	Е7-4, п.2
	0,41
	
	0,82
	
	Изолировщики 3-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.

	3
	Устройство звукоизоляции
	100 м[image: image18.png]



	15,91
	Е7-14, п.11 (прим.)
	8,7
	
	17,3
	
	Изолировщики 3-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.

	4
	Подготовка поверхности основания под наливные полы
	100 м[image: image19.png]



	15,91
	Е19-40, п.п.7, 13 (прим.)
	6,2
	
	12,33
	
	Облицовщики синтетическими материалами 3-го р. - 1 чел.

	5
	Устройство наливного покрытия
	100 м[image: image20.png]



	15,91
	Е19-35, п.1
	7,8
	
	15,51
	
	Облицовщики синтетическими материалами 4-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.

	6
	Окрасочная гидроизоляция вручную
	100 м[image: image21.png]



	1,31
	E11-37, п.2
	4,8
	
	0,79
	
	Изолировщики 4-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.

	7
	Укладка керамических плиток
	1 м[image: image22.png]



	131,15
	E19-19, п.2, в
	0,59
	
	9,67
	
	Облицовщики-плиточники 4-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел.

	8
	Укладка ламината
	1 м[image: image23.png]



	1459,77
	Е19-8, т.3, п.3 (прим.)
	0,23
	
	41,97
	
	Паркетчик 5-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел.

	9
	Установка пластиковых плинтусов
	100 м
	12,92
	Е 19-48 (прим.)
	8,7
	
	14,05
	
	Облицовщики синтетическими материалами 4-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.

	 
	Итого
	114,69
	0,56
	


2.39. Контроль качества выполненных работ.


Таблица 3 Операционный контроль качества

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование операций, подлежащих контролю
	Наименование операций, подлежащих контролю

	 
	производителем работ
	мастером
	состав
	способы
	время
	привлекаемые
службы

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7

	1
	Прием пенополи- стирольных плит
	

	Соответствие пенополи- стирольных плит проекту по паспорту
	Визуально
	До устройства звукоизоляци- онного слоя
	-

	2
	

	Прием пенополи- стирольных плит
	Размеры пенополи- стирольных плит
	Линейкой измерительной
	До устройства звукоизоляци- онного слоя
	-

	3
	

	Устройство звукоизоляци- онного слоя
	Правильность раскладки пенополи- стирольных плит
	Визуально
	До начала укладки подстилающей бумаги
	-

	4
	

	Укладка подстилающей бумаги
	Устойчивость крепления, вертикальность стоек, качество закрепления направляющих профилей, размеры каркасов
	Визуально
	До начала заливки пола
	-

	5
	

	Консистенция раствора наливного пола
	Замер диаметра пятна при разливе 1,3 л раствора. Замер производить через 10 с после разлива пробы
	Линейкой измерительной
	До начала обшивки каркасов и облицовки стен
	Строительнаялаборатория

	6
	

	Устройство наливного пола
	Отклонение поверхности от
плоскости
	Визуально, рейка
	В процессе работ и по окончании
	-

	6
	Прием керамических плиток
	

	Соответствие керамических плиток проекту по паспорту
	Визуально
	До устройства керамического пола
	-

	7
	

	Прием керамических плиток
	Размеры керамических плиток, рисунок, цвет
	Визуально, штангенциркулем, линейкой измерительной
	До устройства полов из керамических плиток
	-

	8
	

	Подготовка основания
	Отклонение поверхности основания от плоскости
	Визуально, рейка
	До начала работ по укладке плиток
	-

	9
	 
	Устройство керамического покрытия
	Размеры швов, уступы между двумя смежными элементами, отклонение поверхности пола от плоскости, сцепление покрытия с прослойкой и нижележащим слоем
	Визуально, рейка-шаблон с уровнем, простукивание покрытия
	В процессе работ и по окончании
	-

	10
	
	Уход за покрытием
	Соблюдение режима ухода за покрытием
	Визуально
	В процессе работ
	Строительнаялаборатория

	11
	Прием панелей ламинат
	

	Соответствие керамических плиток проекту по паспорту
	Визуально
	До устройства покрытия из ламината
	-

	12
	
	Прием панелей ламинат
	Размеры панелей ламинат, цвет
	Визуально, штангенциркулем, линейкой измерительной
	До покрытия полов ламинатом
	-

	13
	
	Подготовка основания
	Отклонение поверхности основания от плоскости
	Визуально, рейка
	До начала работ
	-

	14
	
	Устройство покрытия пола из ламината
	Порядок укладки панелей, качество крепления их между собой
	Визуально
	В процессе работ, по окончании работ
	-

	15
	
	Установка креплений для плинтусов
	Соответствие установки креплений плинтусов проекту, качество крепления
	Визуально, линейка измерительная
	В процессе работ
	-

	16
	
	Установка плинтусов
	Зазоры и щели между плинтусами, покрытием пола и стены
	Визуально
	В процессе работ
	-


           

Предельные отклонения при приемке работ не должны превышать величин, указанных в СНиП 3.04.01-87"Изоляционные и отделочные покрытия".




Таблица 4. Допустимые отклонения при приемке работ

	
	
	

	N
п/п
	Характер отклонения

	Допускаемое значение отклонений, мм

	1
	2
	3 

	1
	Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола
	2

	2
	Ширина швов между плитками при втапливании плиток в прослойку вручную, если проектом не установлена другая ширина швов
	6

	3
	Отклонения поверхности готового покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать
	2

	4
	Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками планок ламината
	не допускаются


 
     
      3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели приведены в табл.5. 


Общая трудоемкость выполнения работ определяется как сумма строк по графе 8 табл.2.


Общая потребность в машинах определяется как сумма строк по графе 9 табл.2.


Трудоемкость устройства 1 м[image: image24.png]


 покрытия определяется по формуле:


[image: image25.png]


,                                                                           (7.1)



где [image: image26.png]


 - трудоемкость выполнения работ, чел.-ч;

[image: image27.png]


- площадь покрытия, м[image: image28.png]


.


При устройстве наливного покрытия трудоемкость выполнения работ составит [image: image29.png]


367,68 чел.-ч (сумма строк 2-5 графы 8 табл.2,  умноженная на 8 ч).


Площадь покрытия - [image: image30.png]


1590,92 м[image: image31.png]


.


[image: image32.png]uen.
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.

При устройстве полов из керамических плиток трудоемкость выполнения работ составит: [image: image33.png]


83,68 чел.-ч (сумма строк 6, 7 графы 8 табл.2, умноженная на 8 ч).


Площадь покрытия - [image: image34.png]


131,15 м[image: image35.png]


;


[image: image36.png]


.

При устройстве полов из ламината трудоемкость выполнения работ составит: [image: image37.png]


448,16 чел.-ч (сумма строк 8, 9 графы 8 табл.2, умноженная на 8 ч).


Площадь покрытия - [image: image38.png]


1292 м[image: image39.png]


.
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.

Выработка устройства покрытия пола на одного рабочего в смену:


[image: image41.png]


,                                                                   (7.2)



где [image: image42.png]


 - трудоемкость выполнения работ, чел.-дн.;

[image: image43.png]


- площадь покрытия, м[image: image44.png]


.


При устройстве наливного покрытия трудоемкость выполнения работ составит: [image: image45.png]


45,96 чел.-дн. (сумма строк 2...5 графы 8 табл.2).


Площадь покрытия - [image: image46.png]


1590,92 м[image: image47.png]


;


[image: image48.png]2 2
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.

При устройстве полов из керамических плиток трудоемкость выполнения работ составит: [image: image49.png]


10,46 чел.-дн. (сумма строк 6, 7 графы 8 табл.2).


Площадь покрытия - [image: image50.png]


131,15 м[image: image51.png]


;


[image: image52.png]2 2
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.

При устройстве полов из ламината трудоемкость выполнения работ составит: [image: image53.png]


56,02 чел.-ч (сумма строк 8, 9 графы 8 табл.2). 


Площадь покрытия - [image: image54.png]


1292 м[image: image55.png]


.


[image: image56.png]2 2
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.

Продолжительность выполнения работ выполняется по календарному плану производства работ (табл.9, графа 15).


           
Таблица 5. Технико-экономические показатели

	
	
	

	N п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	2
	3 

	1
	Общая трудоемкость выполнения работ, чел.-дн.
	114,69

	2
	Общая потребность в машинах, маш.-см.
	0,56

	3
	Трудоемкость выполнения единицы работ (наливное покрытие), чел.-дн. /м[image: image57.png]



	0,231

	4
	Выработка на одного рабочего в смену при устройстве наливных полов, м[image: image58.png]


/см.
	34,62

	5
	Продолжительность устройства наливного покрытия, дн
	

	6
	Трудоемкость выполнения единицы работ (укладка керамических плиток), чел.-дн./м[image: image59.png]



	0,638

	7
	Выработка на одного рабочего в смену при устройстве наливных полов, м[image: image60.png]


/см.
	12,54

	8
	Продолжительность устройства полов из керамических плиток, дн.
	

	9
	Трудоемкость выполнения единицы работ (укладка ламината), чел.-дн./м[image: image61.png]



	0,347

	10
	Выработка на одного рабочего в смену при устройстве полов из ламината, м[image: image62.png]


/см.
	22,35

	11
	Продолжительность устройства полов из плиток из ламината, дн.
	


           


     4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Материально-технические ресурсы, необходимые для производства работ по устройству полов, приведены в табл.6 и 7.




Таблица 6. Потребность в инструменте, инвентаре одной комплексной бригады

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Тип, марка, ГОСТ
	Кол-во
	Техническая хар-ка
	Назначение

	1
	2
	3
	4
	5
	6 

	1
	Подъемник
	ПГС-500
	2
	Грузоподъемность 0,5 т
	Подача материала на этажи

	2
	Рулетка измерительная типа PC-20
	ГОСТ 7502-89[image: image63.png]



	4
	-
	Разметка и контроль линейных размеров

	3
	Метр складной металлический
	ГОСТ 427-75
	4
	-
	То же

	4
	Агрегат окрасочный
	СО-275
	2
	-
	Нанесение праймера; устройство наливных полов

	5
	Пылесос строительный
	ПП1
	2
	-
	Очистка основания

	6
	Лопатка для плиточных работ
	ЛП 
ГОСТ 9533-81
	2
	-
	Нанесение и разравнивание клея для керамических плиток

	7
	Ведра обычные
	-
	12
	-
	-

	8
	Захват для откалывания полос
	-
	2
	-
	Откалывание плиток

	9
	Уровень строительный
	УС6 
ГОСТ 9416-83
	2
	-
	Контроль горизонтальности

	10
	Молоток столярный
	МСТ 
ГОСТ 11042-90
	2
	-
	-

	11
	Ящик для инструмента
	-
	4
	-
	Хранение инструмента


________________

[image: image64.png]


Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.          

           

Таблица 7. Потребность в материалах, полуфабрикатах

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования
	Марка, ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5 

	1
	Пенополистирольные плиты
	ПСБ-50-5000х1300х30
 ГОСТ 15588-86
	м[image: image65.png]



	47,73

	2
	Клей для пенополистирола
	"ЮНИКС"
	кг
	530

	3
	Бумага подстилающая
	-
	м[image: image66.png]



	1750

	4
	Лента кромочная
	-
	м
	1273

	5
	Праймер
	Эйрстрихгрунд
	кг
	240

	6
	Т-профиль для деформационных швов
	60х29
	м
	57

	7
	Лента для деформационных швов
	50х5
	м
	114

	8
	Материал для наливного пола
	FE80
	кг
	28638

	9
	Гидроизоляция
	Флэхендихт
	кг
	20

	10
	Керамическая плитка
	-
	м[image: image67.png]



	132

	11
	Клей для керамической плитки влагостойкий
	-
	кг
	400

	12
	Затирка для керамической плитки белая
	-
	кг
	150

	13
	Ламинат
	-
	м[image: image68.png]



	1500

	14
	Пленка полиэтиленовая
	-
	м[image: image69.png]



	1650

	15
	Алюминиевые порожки
	СПА-3505
	м
	115

	16
	Плинтус пластиковый
	"BOLTA", Германия
	м
	1295

	17
	Угол для плинтуса внутренний
	"BOLTA", Германия
	шт.
	290

	18
	Угол для плинтуса наружный
	"BOLTA", Германия
	шт.
	70

	19
	Торец для плинтуса левый
	"BOLTA", Германия
	шт.
	100

	20
	Торец для плинтуса правый
	"BOLTA", Германия
	шт.
	100
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Рис.6. Технологическая схема работ по устройству полов 


Таблица 8. Условные обозначения

	
	
	
	

	
	NN
	Условные обозначения
	

	
	1
	Фон покрытия  
	

	
	2
	Маячные плитки  
	

	
	3
	Рабочее место облицовщика-плиточника  
	

	
	4
	Запас клея для плиток  
	

	
	5
	Запас плиток  
	

	
	6
	Агрегат окрасочный СО-275  
	

	
	7
	Пылесос строительный ПП1  
	

	
	I
	Очистка основания  
	

	
	II
	Установка звукоизоляции из пенополистирольных плит  
	

	
	III
	Устройство наливного пола  
	

	
	IV
	Укладка ламината  
	

	
	V
	Установка плинтусов  
	


Таблица 9. Календарный план производства работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.
	Обосно-
вание
	Трудоемкость
	Принятые меха-
низмы (марка, кол-во)
	Состав звена
	Кол-во рабо-
чих
	Число смен в сутки
	Прод. работ в днях

	 
	 
	 
	 
	 
	на ед. изм.
	на весь объем работ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	чел.-ч
	маш.-ч
	чел.-ч
	маш.-ч
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
 

	1
	Подача материалов подъемником ПГС-500
	100 т
	0,78
	Е1-16, п.6
	42,8
	10,7
	4,17
	1,04
	ПГС-500 (2)
	Машинист 3-го р. - 1 чел., такелажники 2-го р. - 4 чел.
	8

	2

	0,5


	2
	Очистка основания от мусора механизированным способом
	100 м[image: image71.png]



	15,91
	Е7-4, п.2
	0,41
	
	0,82
	
	
	Изолировщики 3-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.
	8

	2

	0,05


	3
	Устройство звукоизоляции
	100 м[image: image72.png]



	15,91
	Е7-14, п.11 (прим.)
	8,7
	
	17,3
	
	
	Изолировщики 3-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.
	8

	2

	1,08


	4
	Подготовка поверхности основания под наливные полы
	100 м[image: image73.png]



	15,91
	Е19-40, пп.7, 13 (прим.)
	6,2
	
	12,33
	
	
	Облицовщики синтетическими материалами 3-го р. - 1 чел.
	4

	2

	1,54


	5
	Устройство наливного покрытия
	100 м[image: image74.png]



	15,91
	Е19-35, п.1
	7,8
	
	15,51
	
	
	Облицовщики синтетическими материалами 4-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.
	12

	2

	0,65


	6
	Окрасочная гидроизоляция вручную
	100 м[image: image75.png]



	1,31
	Е11-37, п.2
	4,8
	
	0,79
	
	
	Изолировщики 4-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.
	4

	2

	0,10


	7
	Укладка керамических плиток
	1 м[image: image76.png]



	131,15
	Е19-19, п.2, в
	0,59
	
	9,67
	
	
	Облицовщики- плиточники 4-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел.
	4

	2

	1,21


	8
	Укладка ламината
	1 м[image: image77.png]



	1459,77
	Е19-8, т.3, п.3, (прим.)
	0,23
	
	41,97
	
	
	Паркетчики 5-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел.
	8

	2

	2,62


	9
	Установка пластиковых плинтусов
	100 м
	12,92
	E19-48 (прим.)
	8,7
	
	14,05
	
	 
	Облицовщики синтетическими материалами 4-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.
	8

	2

	0,89



     
     

Окончание табл.9
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Примечания: 1. Работы по устройству наливного пола закончить до устройства перегородок из ГВЛ. 


2. Работы по устройству полов из керамических плиток начинать после устройства перегородок из ГВЛ и облицовки стен ГВЛ. 


3. Покрытие полов ламинатом начинать после оклейки стен обоями.


Контрольные вопросы 


1. Какие требования предъявляются подстилающим слоям пола?

2. Технология устройства полов со сплошным покрытием.

3. Технология устройства полов из рулонных материалов.

4. Технология устройства полов из штучных материалов.

5. Технология устройства полов из досок, паркета и древесно-стружечных плит.

6. Какие особенности необходимо учесть при производстве работ по устройству полов в зимних условиях?

7. Контроль качества и приемка работ по устройству полов.

8. Техника безопасности при производстве работ по устройству полов.


Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
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