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ВВЕДЕНИЕ


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.


1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса строительных работ для устройства щебеночного основания автомобильной дороги III категории во II дорожно-климатической зоне, на основании рабочей документации, разработанной проектным институтом и в соответствии требованиям действующей нормативно-технической документации:
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СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;
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СНиП 3.03.06-85. Автомобильные дороги. Правила производства и приемки работ;
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СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство; 
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ППБ-01-2003*. Правила пожарной безопасности в РФ;
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Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ. Москва 1993.



1.3. Весь комплекс работ по устройству щебеночного основания автомобильной дороги выполняется дорожно-строительным управлением.
1.4. Исходные данные для разработки проекта производства работ



Таблица 1

	
	
	
	

	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Толщина слоя
	Ширина слоя

	Устройство подстилающего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси N 5
	м
	0,25
	12,33

	Устройство присыпных обочин из щебеночно-песчаной смеси N 5
	м
	0,14
	1,80

	Устройство  основания из фракционного щебня по способу "заклинки"
	м
	0,14
	8,74




II. ОПИСАНИЕ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. В административном отношении, строящаяся автомобильная дорога проходит по территории Ленинградской области.


2.2. Автомобильная дорога расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января составляет около минус 20,0 °С.


2.3. Трасса строящейся автомобильной дороги проходит по обводненной и заболоченной местности, заросшей хвойными, мягколиственными деревьями с диаметром ствола в нижнем отрубе до 32 см и кустарниковой растительностью.


Основной тип встречающихся болот I и II c мощностью залежей торфа от 0,8 до 1,5 м.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству дорожных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".


3.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:
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организационный;
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мобилизационный;
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подготовительно-технологический.


3.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как:
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рассмотрение и приемка утвержденной ПСД от Генподрядчика;
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определение Субподрядчиков и заключение договоров подряда;


[image: image14.jpg]


определение источников поставки материалов;
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согласование с местной администрацией вопросов обеспечения энергетическими ресурсами жилого городка, от действующих источников;
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решение вопросов использования для нужд строительства имеющихся а/дорог;


[image: image17.jpg]


назначение ответственных за организацию работ.


3.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как:
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обследование существующей дорожной сети в районе строительства;
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выбор площадки для жилого городка и приобъектных складов;
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приемка земляного полотна автомобильной дороги от Генподрядчика в натуре (прием постоянных и временных реперов на переходах через болота, закрепление знаков на всех углах поворота трассы);
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разработка ППР.


3.5. В подготовительно-технологическом периоде выполняют вдольтрассовые подготовительные работы, обеспечивающие проведение основных работ по строительству с заданными темпами и осуществляется комплекс таких мероприятий, как:


3.5.1. Инженерная подготовка строительной полосы - восстановление и закрепление оси автомобильной дороги.


3.5.2. Строительство временных сооружений:
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строительство подъездных дорог между пунктами разгрузки материалов, жилым городком и притрассовыми складами;
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завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и  складского назначения;
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устройство временных приобъектных складов в нескольких точках на трассе;
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открытие грунтовых карьеров для строительства подъездных и внутриплощадочных дорог.


3.5.3. Инженерно-техническая подготовка строительства.
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строительство временных технологических дорог и проездов;
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поддержание существующих дорог в работоспособном состоянии;
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ремонт и восстановление ведомственных автодорог, используемых для перевозки строительных грузов, машин и механизмов.


Все работы подготовительного периода должны быть полностью закончены к началу работы основного комплексного технологического потока.


3.6. Для оперативного управления производственными процессами организован строительный участок, штаб которого располагается  непосредственно на объекте. На производственной базе организуется обслуживание работников участка ([image: image29.jpg]


50 чел.), это: питание и создание бытовых условий. Для этого устраиваются:
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столовая, бытовые и складские помещения;
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базы для хранения и технического обслуживания дорожно-строительной техники.



IV. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. При восстановлении оси земляного полотна автомобильной дороги выполняются следующие работы:
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закрепляются вершины углов поворота;
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производится разбивка кривых поворота с закреплением начала и конца кривых;
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закрепляются пикеты и плюсовые точки;
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проверяются отметки имеющихся реперов: восстанавливаются сбитые и
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устанавливаются дополнительно необходимое количество реперов;
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проверяется и закрепляется ось земляного полотна автомобильной дороги.


4.2. Перед началом устройства подстилающего слоя основания должны быть выполнены следующие работы:
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проверен профиль земляного полотна, его размеры и плотность;
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произведена плановая и высотная разбивка подстилающего слоя;
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приготовлена щебеночно-песчаная смесь в необходимом объеме.


4.3. Перед устройством подстилающего слоя проверяют отметки земляного полотна  путем нивелирования поперечников, определяя соответствие в натуре поперечного профиля земляного полотна проектному, наличие осевых и выносных закрепительных знаков и реперов. В случае частичного или полного их отсутствия производится восстановление разбивки. Погрешности, допущенные при возведении земляного полотна, как показывает практика, исправить дорожной одеждой не удается. Поэтому контроль готовности земляного полотна во всех отношениях должен быть самым взыскательным.


4.4. Разбивку подстилающего слоя основания производят на участке, равном длине сменной захватки. Разбивка слоя основания должна опережать строительные работы на одну-две смены. Разбивка выполняется от постоянных опорных геодезических пунктов.


При установке высотного положения слоя основания нивелировкой производится их увязка с высотными отметками земляного полотна.


Ширину слоя основания находим по формуле
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Ширина рабочего слоя земляного полотна
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 м.

4.5. Разбивка основания (смотри рис.1) начинается с расстановки маяков, являющихся ориентирами, на которых указывается толщина конструктивных слоев основания.
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Рис.1. Схема разбивки поперечника


Разбивку производят поперечниками, отстоящими друг от друга на расстоянии не более 50 м на прямолинейных участках; не более 20 м на вертикальных выпуклых кривых и не более 10 м на вогнутых.


Маяки для подстилающего слоя и основания устанавливают на обочинах, на расстоянии, обеспечивающем их сохранность до окончания работ.


Разбивку основания производят в следующей последовательности:
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находят ось дороги;
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от оси в обе стороны рулеткой откладывают расстояние, равное половине ширины слоя;
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в полученных точках кромки конструктивного слоя забивают колья на уровне верха слоя;
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промежуточные точки определяют при помощи визирок.


Коэффициент уплотнения каждого слоя для первых трех-четырех пикетов принимается по проекту, а для последующих по фактическим данным после уплотнения слоя.


Величина требуемой толщины ЩПС, с учетом коэффициента запаса материала на уплотнение, равного 1,27, закрепляется по краям и оси верха земляного полотна колышками-высотниками, через каждые 50 м, а промежуточные колышки - по визиркам.


При использовании автогрейдера с автоматизированной системой управления отвалом устанавливается копирная струна.


Во время производства работ должны быть приняты меры к сохранению всех точек разбивки. Поврежденные в процессе работ точки необходимо восстанавливать силами  строительного участка.


4.6. Устройство подстилающего слоя необходимо производить по подготовленной поверхности земляного полотна.


Поверхность земляного полотна насыпи должна быть полностью освобождена от камней и комьев земли, диаметр которых превышает 2/3 толщины устраиваемого слоя, а также от посторонних предметов и выровнена.


В недренирующих грунтах поверхности придается двускатный или односкатный поперечный уклон. Ямы, траншеи, котлованы и другие местные понижения, в которых может застаиваться вода, в процессе выравнивания поверхности засыпаются недренирующим грунтом с его уплотнением.


Для устройства подстилающего слоя основания используется щебено-песчаная смесь N 5, подобранная по составу (смотри таблицу 2). Все минеральные материалы должны отвечать требованиям ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований, автомобильных дорог и аэродромов.


     

Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N смеси
	Макс. размер зерен
(Д)
	Полный остаток (%) на ситах с размером отверстий, мм

	 
	 
	120
	80
	40
	20
	10
	5
	2,5
	0,63
	0,16
	0,05

	Смеси для оснований (непрерывная гранулометрия)

	3
	120
	0-10
	15-30
	20-50
	40-65
	50-75
	65-85
	75-90
	80-95
	95-100
	95-100

	4
	80
	0-2
	0-15
	20-60
	40-80
	55-85
	65-85
	75-90
	85-95
	95-100
	95-100

	5
	80
	0-2
	0-15
	10-35
	20-50
	30-65
	40-75
	50-85
	70-90
	90-95
	95-100

	6
	40
	-
	0-5
	0-20
	40-60
	60-80
	70-85
	75-85
	85-95
	93-97
	95-100

	7
	20
	-
	-
	0-5
	0-20
	20-40
	40-60
	55-70
	75-85
	90-95
	95-100

	8
	20
	-
	-
	0-5
	0-20
	40-70
	60-85
	70-95
	85-97
	90-97
	92-100

	Смеси для оснований (полупрерывистая гранулометрия)

	9
	80
	0-2
	0-20
	15-40
	28-64
	40-79
	48-85
	55-88
	69-92
	87-97
	95-100

	10
	40
	-
	0-5
	0-20
	17-40
	30-64
	42-80
	49-86
	65-91
	85-95
	95-100

	11
	20
	-
	-
	0-5
	0-20
	18-40
	32-64
	42-80
	60-80
	83-95
	95-100

	Смеси для расклинцовки основания из щебня более крупных фракций

	12
	10
	-
	-
	-
	0-5
	0-20
	30-70
	50-85
	75-95
	89-93
	90-100

	13
	5
	-
	-
	-
	-
	0-5
	0-20
	20-70
	55-95
	75-98
	80-100


IX. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. Комплекс работ по выполнению строительных работ  должен быть выполнен в соответствии с требованиями пожарной безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами:


СНиП 12-03-01 Безопасность труда в строительстве, ч.1;


СНиП 12-04-02 Безопасность труда в строительстве, ч.2.


9.2. Лицо, назначенное Приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при производстве комплекса работ по устройству основания должно:
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обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;


[image: image49.jpg]


использование личного состава и пожарной техники строго по назначению;
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знать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
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установить порядок действия работников при обнаружении пожара.


9.3. Дороги, проезды и подъезды к сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть свободными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии.


9.4. Все созданные посты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, ведра, топоры, багры). Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.


9.5. Работники предприятия, участвующие в строительных работах, должны:
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соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
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выполнять меры предосторожности при  проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
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в случае обнаружения пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону 01, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;
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поставить в известность об обнаружении пожара Производителя работ.


9.6. Производитель работ, прибывший к месту пожара, обязан:
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продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
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в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;
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при необходимости остановить работу механизмов, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;
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удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
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осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны с привлечением добровольной пожарной дружины строительного управления;
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обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
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одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
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организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.


9.7. По прибытии пожарного подразделения Производитель работ обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.


 


Технологическая схема работы механизированного отряда по устройству слоя основания из ЩПС N 5

	
	
	
	

	N захватки
	1
	2
	Готовая конструкция

	Длина захватки
	360 м
	360 м
	 

	Направление потока
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	Наименование процессов
	1. Планирование рабочего слоя земляного полотна автогрейдером;

2. Доуплотнение рабочего слоя пневмокатком
	1. Подвозка и разгрузка ЩПС автосамосвалами;

2. Разравнивание привезенной ЩПС бульдозером;

3. Увлажнение ЩПС водой (4-5 л/м[image: image67.jpg]


);

4. Предварительное уплотнение смеси;

5. Исправление дефектных мест и планировка основания а/грейдером

6. Уплотнение слоя тандемным виброкатком

7. Окончательное уплотнение статическим гладковальцовым катком
	 

	Машины и механизмы
	1. Автогрейдер HBM 190 TA-3

2. Пневмоколесный каток HAMM GRW 15
	3. Автосамосвал VOLVO FM-9

4. Бульдозер Libherr PR-752

5. Комбинированная дорожная машина КДМ-130В

6. Грунтовый одновальцовый виброкаток Dynapac СА 302D

7. Автогрейдер HBM 190 TA-3

8. Тандемный виброкаток HAMM AG HD 130

9. Статический, трехвальцовый каток Dynapac CS 141/142
	 

	Материалы
	 
	1. ЩПС N 5;

2. Вода техническая;
	 

	Контролиру- емые параметры (мерный инструмент)
	1. Расстояние между осью и бровкой земляного полотна (рулетка)

2. Высотные отметки продольного профиля (нивелир)

3. Ровность поверхности слоя

4. Поперечный уклон рабочего слоя

5. Динамический модуль упругости на поверхности слоя основания (лабораторное оборудование)
	1. Поперечный уклон укладываемого слоя (3-х метровая рейка)

2. Толщина укладываемого слоя (тахеометр)

3. Ширина укладываемого слоя (тахеометр)

4. Высотные отметки (тахеометр)

5. Динамический модуль упругости на поверхности слоя основания (лабораторное оборудование)
	 

	Допуски, согласноСНиП 3.06.03-85
	1. Не более 10% измерений с отклонением от проектных значений в пределах до +20 см, остальные - до ±10 см

2. Не более 10% измерений с отклонения от проектных значений в пределах до ±20 мм, остальные - до ±10 мм

3. Нет застоя воды в углублениях

4. Не более 10% измерений с отклонением от проектных значений в пределах от -0,010 до +0,015, остальные - до ±0,005

5. Не менее проектного
	1. Не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -0,010 до +0,015, остальные - до ±0,005

2. Не более 10% измерений с отклонением от проектных значений в пределах от -15 мм до +20 мм, остальные - до ±10 мм;

3. Не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -5 см до +20 см, остальные - до ± 10 см

4. Не более 10% измерений с отклонения от проектных значений в пределах до ±20 мм, остальные - до ±10 мм

5. Не менее проектного
	 


     


Технологическая схема работы механизированного отряда по устройству слоя основания из щебня по способу заклинки

	
	
	
	
	

	N захватки
	1,2
	3
	Готовая конструкция

	Длина захватки
	760 м
	760 м
	 

	Направле- ние потока
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	Наимено- вание процессов
	1. Геодезические разбивочные работы

2. Подвозка и разгрузка щебня фракции 40-70

3. Распределение щебня бульдозером

4. Планировка слоя щебня автогрейдером

5. Увлажнение щебня водой (15-25 л/м[image: image71.jpg]


)

6. Предварительное уплотнение (обжатие и взаимозаклинивание)
	7. Подвозка и разгрузка щебня фракции 5-20

8. Распределение щебня щебнераспределителем (25 м[image: image72.jpg]


/1000 м[image: image73.jpg]


)

9. Увлажнение щебня водой (5-8 л/м[image: image74.jpg]


)

10. Окончательное уплотнение (заклинивание)
	 

	Машины и механизмы
	1. Автосамосвал VOLVO FM-9 - по расчету

2. Бульдозер Libherr PR-724 - 1 ед.

3. Автогрейдер средний НВМ 190ТА-3 - 1 ед.

4. Одновальцовый каток Dynapak CA 302D - 1 ед.

5. Комбинированная дорожная машина КДМ-130В - 1 ед.

6. Виброкаток тандемный HAMM AG HD130 - 1 ед.
	7. Автосамосвал VOLVO FM-9 - по расчету

8. Самоходный щебнераспределитель ДС-127 - 1 ед.

9. Комбинированная дорожная машина КДМ-130В - 1 ед.

10. Статический каток Dynapak CS 141/142 - 1 ед.
	 

	Материалы
	1. Щебень М-1200, фракции 40-70

2. Вода
	1. Щебень М-1200, фракции 5-20

2. Вода
	 

	Контроли- руемые параметры (мерный инструмент)
	1. Толщина укладываемого слоя (нивелир)

2. Ширина укладываемого слоя (рулетка)

3. Высотные отметки (нивелир)
	1. Поперечный уклон укладываемого слоя (3-х метровая рейка)

2. Толщина укладываемого слоя (нивелир)

3. Ширина укладываемого слоя (рулетка)

4. Высотные отметки (нивелир)

5. Динамический модуль упругости на поверхности слоя основания (лабораторное оборудование)
	 

	Допуски, согласноСНиП 3.06.03-85
	1. ±15 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -22 мм до +30 мм

2. ±10 см, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -15 см до +20 см

3. ±10 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений до ±20 мм
	1. Не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -0,010 до +0,015, остальные - до ±0,005

2. Не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -15 мм до +20 мм, остальные - до ±10 мм

3. Не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -15 см до +20 см, остальные - до ±10 см

4. Не более 10% измерений с отклонением от проектных значений в пределах до ±20 мм, остальные - не более ±10 мм

5. Не менее проектного
	 


