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	7 декабря 2010 год
	 


     
     

1 Назначение проекта и условия производства работ

Данный ППР разработан по устройству свайного поля под здание ОПУ 330 кВ на основании чертежа 0009-060.2-КЖ (ОПУ-330 кВ ф-ты. Общие данные. Конструкции ж/б. ЗАО "Роспроект").


Подстанция 330 кВ "Колпино" расположена в 4 км. К северу от Колпино, северо-восточнее участка ж/д (ЛЭП - река Попова-Ижорка, 20 км), западнее реки Попова-Ижорка, 1,5 км на север от платформы "Ижорский завод".


Адрес - город Санкт-Петербург, Колпинский район, улица Магистраль N 13, дом 1.


Допуск к работам на выгороженной территории должен осуществляться согласно главы 13. "Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линии электропередачи" межотраслевых правил по охране труда "РД 153-34.0-03.150-00" и "Порядка допуска персонала строительно-монтажных организаций к работам на электросетевых объектах МЭС Центра".


Перед началом работ представители СМО должны в установленном порядке составить акт-допуск на производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


По прибытии на место проведения работ персонал СМО должен пройти первичный инструктаж по охране труда с учётом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов и быть руководителями работ, дополнительно должны пройти инструктаж по схемам электроустановок.


Строительно-монтажные работы на территории организации должны производиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО.


Скорость движения транспорта по территории ПС не должна превышать 10 км/ч. Для снятия наведённого потенциала с машин следует применять металлическую цепь, присоединенную к шасси или кузову и касающуюся земли.


При работе транспортных средств с поднимающимся кузовом в охранной зоне линии электропередачи напряжение с воздушной линии электропередачи должно быть снято. При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии работа транспортных средств разрешается при условии соблюдения расстояний от подъемных или выдвигающихся частей машин не менее указанных в ГОСТ 12.1.051, для напряжения 330 кВ 7 м. Корпуса машин должны быть заземлены. Движение осуществляется только в транспортном положение. Движение с поднятым кузовом запрещено!


ПНР необходимо согласовать с заказчиком в установленной форме.


2 Этапы работ

Процесс погружения свай состоит из следующих операций:


- установка копра на точку забивки сваи;


- подача сваи к копру монтажным краном, подтаскивание сваи копром;


- подъем в вертикальное положение сваи;


- забивка следующей сваи;


- перемещение копра к месту погружения следующей сваи.


3 Потребность в машинах и оборудовании

	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование
	Тип, марка, ГОСТ
	Кол-во
	Техническая характеристика
	Назначение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Автомобильный кран
	КС-55713-1
	1
	Максимальная грузоподъемность 25 т
	Монтажные, погрузочно-разгрузочные работы

	2.
	Сваебойная установка
	JUNTTAN РМ25
	1
	-
	Многофункциональный

	3.
	Автомобильный транспорт
	ГАЗ-330202
	1
	-
	Доставка материалов


     
     

4 Инструменты, приспособления, защитные средства

	
	
	
	

	N
	Наименование, назначение
	ГОСТ, N чертежа
	Кол-во, шт.

	1.
	Строп четырехветвевой
	ГОСТ 25573-82*
	4

4СК1-10,0/5000

	2.
	Строп универсальный
	ГОСТ 25573-82*
	 

	3.
	Строп кольцевой
	ГОСТ 25573-82*
	8

СКК1-1,6/2000-

	4.
	Рулетка стальная
	PC-10
	1

	5.
	Метр стальной, складной
	ГОСТ 7253-54
	1

	6.
	Отвес стальной строительный
	ГОСТ 7948-80
	1

	7.
	Лопата
	ГОСТ 3620-63
	1

	8.
	Лом монтажный
	ГОСТ 1405-83*
	1

	9.
	Теодолит
	-
	1

	10.
	Нивелир
	-
	1

	11.
	Защитные каски
	ГОСТ 12.4.087-84
	5

	12.
	Инвентарное ограждения
	ГОСТ 12.4.059-89ССБТ
	-

	13.
	Сварочный агрегат
	-
	1

	14.
	Плоты деревометаллические из шпунта
	(1,6x6,0 м - 2,7 т)
	-

	15.
	Оттяжки (канат пеньковый)
	(1 св. 25 м)
	-

	16.
	Лестница инвентарная, переставная
	ГОСТ 24258-88
	1

	 

	Примечание: грузоподъёмность и длину стропов определять в соответствии со схемой строповки грузов, параметрами погружаемых свай и требованиями ГОСТ 25573-82*.


     
     

	5 Ведомость основных объемов работ


	
	
	
	

	N
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1
	Забивка свай С 80x30-8
	Шт.
	146
	Вес сваи 2 т


     
     

6 Квалификационный состав звена

	
	
	
	

	N
	Наименование профессии
	Разряд
	Кол-во, чел.

	1
	Машинист монтажного крана
	6
	1

	2
	Машинист копра
	6
	1

	3
	Копровщик
	4
	2

	4
	Стропальщик
	3
	2

	 

	Примечание:


1. В состав звена вводится сварщик при погружении составных свай со сварным стыком.


2. Все работающие с краном, должны иметь удостоверение стропальщика.


     
     
Из "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
9.4.11. Для зацепки, обвязки (строповки) и навешивания груза на крюк крана, за исключением случаев, указанных в ст.9.4.12 настоящих Правил, должны назначаться стропальщики.


9.4.12. Для подвешивания на крюк груза без предварительной обвязки (груз, имеющий петли, рымы, цапфы, а также находящийся в ковшах, бадьях, контейнерах или другой таре) или в тех случаях, когда груз захватывается полуавтоматическими захватными устройствами, могут допускаться рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по сокращенной программе. К этим рабочим должны предъявляться те же требования, что и к стропальщикам.


7 Технология процесса и организация труда

7.1 До начала работ выполнить следующие подготовительные операции


Внеплощадочные подготовительные работы:


а) строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач с трансформаторными подстанциями.


Внутриплощадочные подготовительные работы:


а) сдача-приемка геодезической разбивочной основы,


б) устройство подъездных дорог,


в) освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос строений и др.),


г) планировка территории, перекладка существующих и прокладка новых инженерных сетей, инвентарных временных ограждений строительной площадки,


д) размещение мобильных зданий и сооружений (склады, бытовки, санитарные узлы, складские площадки),


е) обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.


При подготовке к производству должно быть приняты по акту закрепленные на местности знаки геодезической разбивки по частям зданий (сооружений) и видам работ.


До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах, должны быть проверены в части взаимной увязки размеров, координат и отметок (высот) и разрешены к производству техническим надзором заказчика.


Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы, в том числе:


- знаки разбивочной сети строительной площадки;


- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения) в количестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пересечения основных разбивочных осей всех углов здания (сооружения); количество разбивочных осей, закрепляемых осевыми знаками, следует определять с учетом конфигурации и размеров здания (сооружения); на местности следует закреплять основные разбивочные оси, определяющие габариты здания (сооружения), и оси в местах температурных (деформационных) швов сооружений.


	
	

	а)

 



б)
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	Закрепление основных или главных разбивочных осей здания до 5 этажей, сооружения высотой до 15 м с продолжительностью строительства до 0,5 года
	Закрепление основных или главных разбивочных осей здания (сооружения) с продолжительностью строительства более 0,5 года
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 - геодезический знак закрепления основных или главных разбивочных осей здания до 5 этажей, сооружения высотой до 15 м с продолжительностью строительства до 0,5 года, внутриплощадочных инженерных сетей:

1 - металлический стержень; 2 - бетон;

б - ограждение знака:

3 - деревянный столб размером или металлическая труба; 4 - доска размером или металлический уголок - 25
	1 - металлическая пластина; 2 - заклепка из металла; 3 - анкер [image: image4.jpg]


15 мм; 4 - металлическая труба; 5 - бетон классов;6 - якорь; 7 - песок; 8 - два слоя рубероида


7.2 До начала сваебойных работ необходимо:


- устроить площадки складирования свай в соответствии с ППР,


- подготовить основание из песчаной подсыпки по уплотненному и спланированному грунту и ж/б дорожных плит (деревометаллические плоты из шпунта) под пути движения копра, при необходимости,


- выставить ограждение опасной зоны работы крана или установить знаки безопасности.


7.2.1 Схема движения копров может быть порядовой (по продольным или поперечным осям) или позахватной. В зависимости от свойств грунтов применяют рядовую, спиральную схему забивки свай - от середины к периметру - и секционную. В несвязных грунтах сваи забивают по рядовой схеме последовательно в каждом ряду. В связных грунтах забивают по секционной схеме, по которой свайное поле разбивается на отдельные секции. Сначала забивают сваи в отдельных секциях ряда с пропуском соседних рядов, затем в пропущенных рядах. Это дает возможность более равномерно загрузить грунт на всей площади. В слабосжимаемых грунтах, а также при кустовом расположении сваи забивают по спиральной схеме.
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А - рядовая схема, Б - спиральная схема, В - секционная схема

7.3 Схема организации зоны работ при разгрузке свай


[image: image6.png]



[image: image7.jpg]R=02+120+20

14,2



м (груз поднимать на высоту не более 5,0 м)


[image: image8.png]R onacuoiaons =




, м


[image: image9.jpg]


, м - наружный наименьший габарит перемещаемого груза - сваи
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, м - наибольший габаритный размер перемещаемого груза - сваи
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- минимальное расстояние отлета груза при его возможном падении
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 INCLUDEPICTURE "C:\\DOCUME~1\\9335~1\\LOCALS~1\\Temp\\KClipboardExport\\4tzb7yqu.tmp" \* MERGEFORMATINET [image: image13.jpg]


- место стропальщиков при строповке и расстроповке груза;
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- место стропальщиков при перемещении груза;
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- место водителя автомашины при перемещении груза;


1 - кран, 2 - автомашина, 3 - площадка для подъема в автотранспорт

     
     
Технические характеристики а/крана КС-3577
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1 - стрела 14 м с удлинителем 7 м, 2 - то же, со вставкой 2 м
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1 - стрела 8 м, 2 - стрела 14 м, 3 - 14 м с удлинителем 7 м, 4 - то же со вставкой 2 м

7.4 Описание операций при разгрузке свай


7.4.1 Стропальщик С1, используя передвижную площадку с лестницей, поднимается в кузов автомашины, осматривает груз (сваю), проверяет прочность монтажных петель, стропит груз и подает команду машинисту крана натянуть стропы.


7.4.2 Стропальщик С1, посмотрев надежность строповки, выходит из кузова на площадку лестницы и подает сигнал машинисту приподнять груз на 20-30 см.


7.4.3 После 10-15 секундной выдержки груза и ликвидации его вращения с помощью багра, С1 дает команду поднять груз не более чем на 0,5 м над кузовом автомашины, затем приостанавливает подъем, уходит с площадки лестницы за опасную зону и дает сигнал на дальнейшее перемещение к месту укладки.


7.4.4 Стропальщики С1 и С2 при помощи оттяжек сопровождают груз к месту укладки.


7.4.5 Стропальщики С1 и С2 останавливают перемещаемый груз на высоте не более 1 м от уровня площадки и разворачивают в нужном направлении. По сигналу стропальщика С1 машинист крана плавно опускает груз на подготовленное место сваи укладываются на деревянные прокладки.


7.4.6 Стропальщик С1, убедившись в правильности укладки груза, подает команду машинисту ослабить строп и расстроповывает груз.


7.4.7 Затем стропальщик выходит из опасной зоны и дает команду машинисту крана переместить стрелу крана.



7.5 Схема строповки свай
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7.6 Схема складирования свай
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7.6.1 Железобетонные сваи, в том числе и предварительно напряженные, складируются в штабель высотой до 2,5 м, с подкладками и прокладками. Высота штабеля не должна превышать ширину штабеля более чем в 2 раза, при этом головы свай должны укладываться в одну сторону. Погрузку и разгрузку свай следует производить за подъемные петли с помощью траверсы.


7.6.2 Сваи следует хранить рассортированными по видам и маркам. Их следует укладывать (устанавливать) на складе так, чтобы были видны маркировочные надписи и знаки, а также обеспечена возможность захвата каждой сваи в верхнем штабеле краном и свободного подъема для погрузки и транспортировки.


7.6.3 Транспортировка и хранение свай должны отвечать требованиям ГОСТ 13015.1*и ГОСТ 19804-91.

_________________

* ГОСТ 13015.1не действует . Действует ГОСТ 13015-2012 (Приказ Росстандарта от 27.12.2012 N 2072-ст). - Примечание изготовителя базы данных.


7.7 Техническая характеристика копровой установки "JUNTTAN РМ25"


	
	

	Максимальная длина сваи, м
	16

	Общий вес гидравлического молота, т
	11,5

	Удельное давление установки на грунт, т/м[image: image21.jpg]




	10,0

	Масса установки, т

	67,5

	Скорость передвижения, км/ч
	1,5

	Объем установки при транспортировании, м[image: image22.jpg]




	224,7

	Размер рабочей площадки для монтажа установки, м[image: image23.jpg]



	321,0


7.8 Схема организации рабочего места при подтаскивании по грунту копром


[image: image24.png]
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- место копровщика при строповке сваи;


[image: image26.jpg]


- место копровщика при подтаскивании сваи.


Описание операций при подтаскивании сваи копром:


- Копровщик-стропальщик К1 выполняет строповку сваи универсальным стропом на тросе копра.


- Убедившись в надежности строповки строповщик К1 отходит на безопасное расстояние, указанное на схеме и дает команду машинисту копра на подтаскивание сваи.


- Копровщик К1 с помощью оттяжки предотвращает расстаскавание* сваи.

________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


7.9 Схема подъема сваи копром


[image: image27.png]



7.10 Краткие указания к производству работ


7.10.1 Работы производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-01 "Безопасность труда в строительстве" часть I и СНиП 12-04-02 "Безопасность труда в строительстве" часть II, СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты", "Руководства по производству свайных работ, эксплуатации копров и копрового оборудования и технической безопасности при устройстве свайных фундаментов" ЦНИИОМТП, Москва, Стройиздат, 1980 г., указаний раздела 12 ТСН 50-302-2004 г., Технологической карты на погружение железобетонных свай гидравлическими молотами, ЗАО УСР "Нулевик".


7.10.2 Проект производства работ по забивке железобетонных свай разработан на основании рабочих чертежей выполненных ЗАО "РОСПРОЕКТ".


7.10.3 Погружение ж.б. свай основания марки С80.30-8 производится сваебойной установкой Юнтанн-25.


7.10.4 Раскладка свай в зоне работы сваебойной установки выполняется кранами типа КС-3577.


7.10.5 До начала свайных работ генподрядчику необходимо выполнить следующие работы:


- завезти и складировать сборные ж.б. сваи, проверить заводские паспорта на них;


- разбить оси свайных рядов;


- установить знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-01 и сигнальные ограждения опасных зон;


-  обеспечить пожарную безопасность объекта в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-76 и "Правил пожарной безопасности ППБ-1-03 в РФ";


- перед массовой забивкой свай необходимо произвести испытания свай в соответствии с требованиями ГОСТ 5686-94*.

________________

*  ГОСТ 5686-94 отменен на территории РФ с 01.07.2013 с введением в действие ГОСТ 5686-2012 (Приказ Росстандарта от 09.11.2012 N 706-ст) здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

           

7.10.6 Последовательность выполнения работ:


- установку подводят к точке погружения сваи, поворачивают поворотную платформу к свае;


- пяту стрелы упереть в грунт, молот держать у поверхности грунта;


- стрелу установить в вертикальное положение;


- ж.б. свая стропуется кольцевым стропом на удавку и при помощи вспомогательной свайной лебедки выполняется подъем сваи в вертикальное положение с одновременным поднятием молота при помощи лебедки молота;


- приостанавливают работу лебедки молота и продолжают свайной лебедкой, заводя голову сваи в гнездо наголовника;


- продолжают одновременную работу обеими лебедками по подъему пока свая не займет вертикальное положение на стреле, при этом следя, чтобы голова сваи во время движения не выходила из гнезда наголовника;


- производят точную наводку сваи на проектную отметку забивания при помощи поворота свайной платформы и выдвижения горизонтального ползуна;


- забивка сваи начинается легкими ударами при малой высоте падения молота (0,2-0,5 м) и после погружения сваи на 1 м забивка приостанавливается, проверяется положение сваи, после чего свая забивается гидравлическим молотом при нормальной высоте падения;


- после забивки сваи до проектной отметки или получения контрольного отказа наголовник соединяют с молотом и поднимают их в верхнее положение;


- сваебойная установка перемещается на следующую "точку".


7.10.7 Для определения расчетного отказа свай приняты следующие технические характеристики сваебойного оборудования:


вес ударной части молота - 7 т;


высота падения молота - 0,2...0,8 м.


7.10.8 В конце погружения, когда фактическое значение отказа близко к расчетному, производят его измерение. Отказ свай в конце забивки или при добивке следует измерять с точностью до 0,1 см.


7.10.9 Сваи, недопогруженные более чем на 10% проектной глубины, но давшие отказ равный или менее расчетного должны быть обследованы для выяснения причин, затрудняющих погружение и принятия решения о возможности использования свай или погружения дополнительных свай. До принятия этого решения срубка верха свай не разрешается.


7.10.10 Испытания свай выполняются по ГОСТ 5686-94 в местах, указанных на чертеже, организацией, имеющей лицензию на испытания свай.


7.10.11 Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке после "отдыха" их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686-78. В том случае, если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки свайного фундамента или его части.


7.10.12 Сваи разрешается подтягивать по прямой линии в пределах видимости машиниста только через отводной блок, закрепленный у основания сваебойной установки. Запрещается подтягивать сваи на расстояние более 6 м и с отклонением их от продольной оси.


7.10.13 При подъеме свая должна удерживаться от раскачивания и кручения при помощи расчалок.


7.10.14 Для обеспечения безопасной работы сваебойной установки на площадке необходимо назначить приказом из числа линейных ИТР лицо, ответственное за безопасное производство работ.


7.10.15 При возникновении аварийной ситуации необходимо вывести молот в нейтральное положение работы, когда тормоза лебедок затормаживаются и молот останавливается на стреле.


7.10.16 При рабочем простое установки необходимо поворотную платформу расположить соосно с ходовой тележкой, пяту стрелы опереть в грунт, молот опустить вниз и упереть на деревянные прокладки.


7.10.17 В начале производства работ по забивке свай следует забивать 5-20 пробных свай (число устанавливается проектом), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения.


7.10.18 Для контроля за погружением, каждую сваю с помощью стальной рулетки размечают по длине на метры от острия к голове. Метровые отрезки на свае выделяют яркими рисками и цифрами. Последний метр погружения размечают через каждые 10 см для определения отказа. Риски по боковой плоскости позволяют видеть глубину забивки в каждый момент времени.


7.10.19 Весь процесс погружения свай должен фиксироваться в журнале погружения свай с подсчетом ударов на каждый метр погружения сваи (а в конце погружения на каждые 10 см) или записываться отказомерами. Одновременно записывается также средняя высота падения ударной части молота.


7.10.20 При появлении первых признаков разрушения тела сваи в виде трещин, работы по погружению свай немедленно прекратить в этом случае могут возникнуть следующие ситуации:


- свая до разрушения погрузилась в грунт на глубину до 2,0 м - машинист копра должен вытащить её из грунта, поднимая сваю и молот одновременно, затем опустить молот с наголовником на землю и помощи крана опустить сваю на землю;


- свая до разрушения погрузилась в грунт более 2,0 м - машинист копра должен снять наголовник со сваи и опустить его вместе с молотом на землю, затем поддерживая сваю свайным тросом необходимо срубить сваю у поверхности земли и при помощи крана положить её на землю.


7.10.21 Случаи погружения сваи с отклонениями от проекта (сваи, получившие повреждения, сломавшиеся, не добитые более 15% длины или до несущего слоя, не давшие проектного отказа, имеющиеся отклонения более допустимого и т.п.) подлежат согласованию с проектной организацией. Забивка "дублей" без согласования с проектной организацией не допускается.


7.10.22 При выпирании ранее забитых свай из грунта при забивке последующих, первые в обязательном порядке должны быть добиты. Необходимость добивки свай до проектной отметки или до проектного отказа должна быть согласована с проектной организацией.


7.10.23 Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке после "отдыха" их в грунте. В том случае, если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и необходимость корректировки проекта свайного поля или его части.


7.10.24 В случае, когда сваю необходимо погрузить ниже уровня стоянки копра (на глубину не более 2 м) - необходимо допогружать сваю с помощью инвентарного металлического добойника или обломка сваи с торцами перпендикулярными боковым граням. Срубка голов свай выполняется согласно проекта после окончания сваебойных работ по согласованию проектной организации (см. технологическую карту на срубку голов свай).


8 Схемы операционного контроля качества свайных работ

8.1 Перед началом работ необходимо:


- составить совместно с ген. подрядчиком (заказчиком) акт-приемки геодезической разбивки осей здания;


- проверить наличие и соответствие требования СНиП закрепление осей здания и репера в натуре.


8.2 Во время производства работ следует:


- ежедневно вести исполнительную схему на забитые сваи в плане и по высоте;


- ежедневно заполнять журнал забивки свай;


- фиксировать данные о выпоре ранее забитых свай на исполнительной схеме;


- о любых отклонениях при погружении свай от проекта от технического задания на испытания свай и ППР немедленно информировать представителей технического надзора.


8.3 По завершению работ необходимо:


- согласовать исполнительную схему с геодезистом ген. подрядчика (заказчика);


- получить разрешение на устройство ростверков от проектной организации;


- передать заказчику исполнительные схемы, журналы и ведомость забитых свай, результаты динамических и статических испытаний, паспорта на сваи и разрешение на устройство фундаментов ростверков, монолитных плит и т.п.


9 Перечень документации составляемой на объекте:

9.1 До начала работ:


- Акт приёмки и схема геодезических осей (составляется совместно с геодезистом ген. подрядчика)


- Акт приёмки строительной площадки (составляется с представителем ген. подрядчиком)


- Акт на скрытые работы по входному контролю качества свай.


9.2 Во время работ:


- Рабочая исполнительная схема высотного и планового положения свай


- Журнал сварочных работ и антикоррозийной защиты сварного стыка свай


- Акт на скрытые работы по контролю качества свай перед погружением


- Акт на скрытые работы по сварке стыков свай


- Акт на скрытые работы по антикоррозийной защите стыков свай


- Журнал забивки свай


- Журнал контроля производства работ с записями о выявленных замечаниях и сроках их устранения.


9.3 По окончании работ:


- Сводная ведомость забитых свай


- Акт промежуточной приёмки свайного поля


- Исполнительная схема высотного и планового положения свай с подписью геодезиста ген. подрядчика (заказчика).


10 Предельные контролируемые отклонения (СНиП 3.02.01-87, п.11,6 таб.18):

	
	
	
	

	Технические требования
	Предельные отклонения
	Контроль

	1. Установка на место погружения свай размером по диагонали или диаметру, м
	без кондуктора, мм
	с кондуктором, мм
	Измерительный, каждая свая

	до 0,5
	±10
	±5
	 

	0,6-1,0
	±20
	±10
	 

	св. 1,0
	±30
	±12
	 

	2. Величина отказа забиваемых свай
	не должна превышать расчетной
	"

	3. Положение в плане забивных свай диаметром или стороной сечения до 0,5 м включительно:
	 
	 

	а) однорядное расположение свай:
	 
	 

	поперек оси свайного ряда
	±0,2[image: image28.jpg]



	 

	вдоль оси свайного ряда
	±0,3[image: image29.jpg]



	 

	б) кустов и лент с расположением свай в два и три ряда:
	 
	 

	крайних свай поперёк оси свайного ряда
	±0,2[image: image30.jpg]



	 

	остальных свай и крайних свай вдоль свайного ряда
	±0,3[image: image31.jpg]



	 

	в) сплошное свайное поле под всем зданием или сооружением:
	 
	 

	крайние сваи
	±0,2[image: image32.jpg]



	 

	средние сваи
	±0,4[image: image33.jpg]



	 

	г) одиночные сваи
	±5 см
	 

	д) сваи - колонны
	±3 см
	 


     
     

     11 Значения действительных отклонений геометрических параметров свай не должны превышать предельных (согласно ГОСТ 19804-91*):

________________
       *  ГОСТ 19804-91 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 19804-2012 (Приказ Росстандарта от 27.12.2012 N 2014-ст). - Примечание изготовителя базы данных.    
     
     

	
	
	

	Наименование отклонения геометрического параметра
	Наименование геометрического параметра сваи
	Пред. откл., мм

	Отклонение от линейного размера
	Длина призматической (цилиндрической) части сваи с ненапрягаемой арматурой при длине сваи:
	 

	 
	до 8000 включ.
	±25

	 
	св. 8000 до 16000 включ.
	±30

	 
	" 16000
	±40

	 
	То же, свай с напрягаемой арматурой
	±50

	 
	Размер (наружный диаметр) поперечного сечения сваи:
	 

	 
	до 250 включ.
	+15; -6

	 
	св. 250 до 500 включ.
	+20; -8

	 
	Длина острия или наконечника
	±30

	 
	Расстояние от центра подъемной (монтажной) петли до концов сваи
	50

	Отклонение от прямолинейности профиля боковых граней призматической части ствола сваи на всей длине:
	-
	 

	до 8000 включ.
	 
	±25

	св. 8000 до 16000 включ.
	 
	±30

	более 16000
	 
	±40

	Отклонение от препендикулярности торцевой плоскости в зоне стыка составной сваи сплошного квадратного сечения
	 
	0,01 размера перпенд. сечения сваи


     
     

12 Общие указания по технике безопасности

При производстве работ строго соблюдать требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 2.02.03-85, ПБ 10-382-00, ППР и должностных инструкций.

_______________

* СНиП 3.01.01-85 не действует. Действуют правила "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.

                

На границах опасных зон при работе копров и монтажных кранов необходимо выставлять сигнальные ограждения и знаки безопасности.


Производство работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации или органа санитарного надзора под непосредственным руководством производителя работ.


Канаты установок должны иметь сертификат завода-изготовителя или акт об их испытании; грузозахватные средства должны быть испытаны и иметь бирки или клейма, подтверждающие их грузоподъемность. Строповку и складирование грузов выполнять согласно технологическим схемам строповки и складирования грузов.


Расстояние между установленными сваебойными или буровыми машинами и расположенными вблизи них строениями определяется ППР. При совместной работе указанных машин следует установить опасную зону на расстоянии свыше 15 м от устья скважины или места забивки сваи.


Передвижение сваебойных и буровых машин следует производить по заранее спланированному горизонтальному пути. При погружении свай копры устанавливать на ж/б или деревометаллические плоты из шпунта, перемещать которые следует монтажным краном согласно технологической карте на устройство пути под копер.


Пробуренные лидерные скважины должны быть закрыты щитами или ограждены (смотри технологическую карту на устройство лидерных скважин). На щитах и ограждениях должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение.


В период работы сваебойных или буровых машин лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к машинам на расстояние опасной зоны (менее 15 м) не допускаются.


Перед началом буровых или сваебойных работ необходимо проверить:


- исправность звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема грузозахватного органа механизмов;


- состояние канатов для подъема механизмов, а также состояние грузозахватных устройств.


Спуск и подъем бурового инструмента или сваи, начало движения или поворота платформы механизма производить только после подачи предупредительного сигнала.


Подъем сваи и сваебойного молота необходимо производить отдельными крюками. При наличии на копре только одного крюка для установки сваи сваебойный молот должен быть снят с крюка и установлен на надежный стопорный болт.


При подъеме свая должна удерживаться от раскачивания и кручения при помощи расчалок.


Сваи разрешается подтягивать по прямой линии в пределах видимости машиниста копра только через отводной блок, закрепленный у основания копра (для универсальных - полноповоротных копров не оснащенных противовесом, предотвращающим опрокидывание машины при подтаскивании и подъеме сваи). Запрещается подтягивать копром сваи на расстояние более 10 м и с отклонением их от продольной оси.


Сваи из штабеля, а также зажатые или примерзшие к грунту, подтягивать копром запрещается.


13 Обеспечение пожарной и экологической безопасности

ППР разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ "Об охране окружающей природной среды".


Заправка техники должна производиться в специально отведённом месте. При проливе ГСМ, необходимо в срочном порядке засыпать это место абсорбирующими материалами, такими как сухой песок или опилки. Затем эти материалы удалить в отдельный контейнер для последующей утилизации.


Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться.


Зона производства работ должна быть очищена от сухой травы, коры, щепы, опилок и других горючих отходов. Горючие строительные отходы необходимо ежедневно убирать с мест производства работ и территории строительной площадки в места их временного хранения. Места временного хранения горючих отходов на территории строительной площадки должны размещаться на расстоянии не менее 18 м от существующих зданий (сооружений).


В ходе производства работ, образовавшийся строительный мусор размещать в МВХ отходов - специально установленных, пронумерованных контейнерах.


Складские помещения для хранения жидких материалов (мастики) должны быть сухими, пожаробезопасными, хорошо проветриваемыми или вентилируемыми, достаточно хорошо освещенными, содержаться в чистоте и быть обеспеченными противопожарным инвентарем.


Промасленную ветошь, металлическую стружку и другие материалы, способные к самовозгоранию, необходимо хранить отдельно от горючих отходов в закрытых контейнерах, выполненных из негорючих материалов.


Образовавшийся бытовой мусор также следует размещать в специальных отдельных контейнерах.


Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. На видных местах строительных площадок и в помещениях, где хранятся и используются горючие вещества и материалы, должны вывешиваться знаки безопасности и предупредительные надписи о запрещении курения и инструкции о мерах пожарной безопасности.


На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями.


С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам.


При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) для мойки колес автотранспорта в соответствии с распоряжением Комитета по градостроительству от 12.07.01 N 11-р.


При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов.


В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по охране почв:


устройство поверхностного водоотвода со строительной площадки в благоустроенные придорожные канавы;


срезка растительного слоя почв и временное хранение его в буртах;


восстановление поврежденных участков почвы на участке строительства.


Работники обязаны следить за соблюдением экологической безопасности, бережно относиться к окружающей среде.


14 Нормативно-техническая литература

Все работы выполнять в соответствии с требованиями:


СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования";


СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве часть 2. Строительное производство";


СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые инструкции по охране труда";


СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";


Межотраслевых правил по охране труда ПОТ РМ-16-2001, РД 153-34.0-03.150-00;


СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий";


Порядка допуска персонала строительно-монтажных организаций к работам на электросетевых объектах МЭС Центра".


С проектом шифр 087/10 ППР ОЗНАКОМЛЕНЫ:
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Опасная зона действия электроустановок ГОСТ 12.1.051 (для техн. средств 7,0 м)


Ограждение действующих электроустановок установленное "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж"


Пути движения техники и персонала


