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Указания к производству работ на устройство монолитных колонн


УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КОЛОНН

1. Данная технологическая карта разработана на устройство монолитных конструкций на объект: Распределительный центр  по адресу :


2. До начала работ по возведению монолитных колонн должно быть выполнено: 


- Возведены монолитные конструкции фундаментов под колонны; 


- Произведена геодезическая разбивка стен; 


- Бетонирование колонн ведется с применением башенного крана КБ-405 и автомобильного крана КС-55713(возможна замена на аналогичный по характеристикам).


3. Устройство монолитных колонн складской зоны ведется "раздельным" методом с применением монолитных "направляющих". 


Этапность возведения колонн:


- Возведение колонн в осях "Л-Я/28"; 


- Возведение колонн в осях "Л-Я/33". 


Последовательность возведения колонн: 


- Установка арматуры; 


- Изготовление и монтаж металлоконструкций направляющих под колонны (см. лист 17); 


- Установка опалубки; 


- Бетонирование методом ВПТ (вертикально-перемещаемой трубы). Вибрирование бетонной смеси производить глубинным вибратором ENAR M7APF;


- Электропрогрев (в зимнее время - см. технологическую карту);


- Разборка опалубки.


4. Совмещение работ на захватках: 


1-ая захватка - бетонирование. 


2-ая захватка - установка арматуры и опалубки.


5. Арматуру устанавливать в соответствии с чертежами КР. 


Армирование производится отдельными стержнями с помощью вязальной проволоки. Арматурный каркас подается к месту установки автомобильным краном. Для обеспечения возможности расстроповки каркаса - установить в непосредственной близости от места монтажа инвентарных подмостей.


6. Арматурные изделия, поступающие на стройплощадку должны пройти входной контроль. В процессе проведения входного контроля производится наружный осмотр поступающих изделий, а также проверяется: 


- соответствие изделий требованиям проекта ГОСТ 10922-90 и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"; 


- наличие и правильность оформления сопроводительных документов; 


- правильность маркировки, комплектность. 


Наружному осмотру подлежат 100% арматурных изделий и закладных деталей.


7. Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от пыли и грязи. Все арматурные изделия и арматурные работы перед бетонированием должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составлением акта на скрытые работы.


8. Опалубка колонн балочно-ригельная. В качестве основного настила применяется ламинированная фанера. Все опалубочные работы выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации опалубки. Последовательность сборки опалубки: 


- устройство монтажного стола; 


- раскладка ригелей; 


- раскладка и крепление балок; 


- раскладка и крепление ламинированной фанеры.


Схема сборки опалубки см. лист 17.


9. По мере установки опалубки, на ближние к поверхности стены стержни должны быть поставлены пластмассовые фиксаторы защитного слоя с шагом 1,5-2,0 м, а также требуемые проектом закладные детали и проемообразователи в стене. Проемообразователи изготавливаются на рабочем месте из пиломатериалов. Опалубка колонн крепится при помощи опорного подкоса, см. лист 17. Перед установкой поверхность палубы опалубки смазывают специальным маслом.


10. Расстроповка и установка элементов опалубки производится с инвентарных подмостей (вышка-тура. Вышка тура ВРПА-01. Возможна замена на аналогичную по характеристике). Расстроповка элементов опалубки производится только после ее временного раскрепления.


11. Демонтаж опалубки производится после достижения бетоном 70% проектной прочности согласно СНиП 3.03.01-87.


12. Бетонирование колонны вести захватками по 2 метра, с перерывами в 40 минут. Для бетонирования применять самоуплотняющийся бетон. Работы вести с вышки-туры ВРПА-01 (возможна замена на аналогичную по характеристикам). Бетонирование колонн вести согласно проекту КЖ и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


13. Каждый раз после использования опалубки необходимо проводить ее ревизию. 


14. До начала работ ознакомить с тех. картой рабочих, бригадиров, машинистов и ИТР под расписку.


15. В зимнее время осуществлять систематический контроль за производством работ, качеством материала, прочностью бетона. Распалубку и загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время, производить после проверки физической прочности бетона. Методы, применяемые в зимнее время: метод термоса, тепляк, химические добавки, утепление матами, электропрогрев.


16. При производстве работ строго соблюдать требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда встроительстве". Часть 1. "Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. "Строительное производство", "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ"ППБ-01-03, "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора.


Лист 3

1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 16, 19-22

Указания к производству работ на устройство монолитной плиты перекрытия

     
УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЛА ПЕРВОГО ЭТАЖА И МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ "АБК"

1. Данная технологическая карта разработана на устройство монолитных конструкций на объект. Распределительный центр  по адресу:


2. Бетонные работы по устройству монолитных конструкций ведутся с применением башенного крана КБ-405. В местах, где применение крана невозможно, работы вести автобетононасосом.


3. Устройство монолитного пола.


Последовательность монтажа:


- Выполнить планировку поверхности грунта в местах устройства монолитного пола;


- Произвести уплотнение грунтовых оснований до коэффициента 0,95 виброплитами ВП2-4 (возможна замена на аналогичные по характеристикам);


- Выполнить подстилающий слой из песка, толщиной 150 мм с последующим уплотнением;


- Установить опалубку;


- Выполнить армирование пола согласно проекту;


- Выполнить бетонирование монолитного пола толщиной 260 мм из бетона В25. Работы по бетонированию ведутся с применением башенного и автомобильного кранов. В местах, где применение кранов невозможно, использовать бетононасос;


- Выполнить упрочняющие слои Silk-CUT.


4. Устройство монолитных конструкций АБК.


4.1 Устроить временное основание пола под монтаж опалубки перекрытия из швеллеров N 24. 


4.2 Выполнить бетонирование колонн 1-ого этажа в осях Ж-Л от оси 33 в направлении оси 23. 


4.3. Устройство монолитного перекрытия. Работы вести по захваткам (две захватки в осях 28-33 и 23-28) в следующей последовательности: 


- Монтаж опалубки балок; 


- Монтаж опалубки перекрытия;


- Армирование балок; 


- Армирование перекрытия;


- Бетонирование; 


- Выдерживание и электропрогрев;


- Демонтаж опалубки;


- Монтаж последующих перекрытий ведется в аналогичной последовательности. До начала работ по устройству следующего перекрытия необходимо выполнить все монолитные конструкции нижележащего этажа. Монолитные конструкции нижнего этажа должны достигнуть 75% проектной прочности. Выполнить освещение рабочих мест. Обеспечить объект необходимым материалами, механизмами, инвентарем, средствами подмащивания, тарой, средствами индивидуальной защиты, а также техдокументацией.


5. Монолитные перекрытия выполняются в опалубке из фанерных щитов и перекладин из бруса. Опалубка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23478-79*, ГОСТ 20850-84, ГОСТ 18-649-82. Возможна замена опалубки на инвентарную. Все опалубочные работы выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации опалубки.

________________

* Действуют ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 52086-2003. - Примечание изготовителя базы данных.


6. Защитный слой бетона обеспечивается инвентарными, цементными или другими фиксаторами, защитный слой верхней арматуры обеспечивается пространственными арматурными элементами, устанавливаемыми с шагом, устанавливаемым рабочим проектом.


7. Установка опалубки перекрытия производится в следующей последовательности:


- Подготовка основания нижележащего перекрытия;


- Разметка и установка на подкладочные доски опорных стоек. Стойки до их раскрепления балками поддерживаются в вертикальном положении с помощью универсальных треног. Установку стоек следует начинать с угла;


- Установка главных балок. Навесить балку на головку и поднять вверх с помощью опоры. Установить ряд главных балок вдоль стены, стабилизировать их и выровнять по вертикали. Установить второй ряд главных балок параллельно первому на расстоянии (10 м);


- Навеска вспомогательных на главные балки;


- Произвести укладку и смазку поверхности палубы;


- Произвести выверку с помощью геодезических приборов установленной опалубки. Демонтаж опалубки производить при достижении бетоном не менее 75% прочности.


9.* Арматурные изделия, поступающие на стройплощадку, должны пройти входной контроль. В процессе проведения входного контроля производится наружный осмотр поступающих изделий, а также проверяется:


- Соответствие изделий требованиям проекта ГОСТ 10922-90 и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";


- Наличие и правильность оформления сопроводительных документов;


- Правильность маркировки, комплектность. Наружному осмотру подлежат 100% арматурных изделий и закладных деталей.

________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


10. Армирование плиты выполняется отдельными стержнями с помощью вязальной проволоки.


11. Арматура устанавливается согласно проекту с соблюдением следующих требований: 


- Правильность установки под нижний ряд арматуры пластмассовых фиксаторов защитного слоя с шагом 0,8-1,0 м для обеспечения создания защитного слоя бетона;


- Точной привязкой к осям здания;


- Последовательности установки арматуры, обеспечивающей ее проектное положение и закрепление.


12. Арматуру устанавливать в соответствии с рабочими чертежами в следующей последовательности:


- Разложить стержни продольной нижней арматуры;


- Установить поперечные пространственные элементы, фиксирующие расстояние между верхней и нижней арматурой;


- Установить верхнюю арматуру;


- Произвести выверку установленной арматуры;


- Произвести установку и закрепление опалубки отверстий и проемообразователей;


- Произвести установку сетчатой опалубки рабочего шва на границе захватки бетонирования;


- Произвести установку и закрепление на выпусках арматуры стен несъемных шаблонов из арматурных стержней, регулирующих высоту укладки бетонной смеси в перекрытии;


- Установить рабочие подмости для ведения работ по приемке и уплотнению бетонной смеси.


13. Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от пыли и грязи. Все арматурные изделия и арматурные работы перед бетонированием должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составлением акта на скрытые работы.


14. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией.


15. Бетонирование вести с вибрированием, непрерывно без швов бетонирования по горизонтали. А при среднесуточной температуре меньше +5 °С с электропрогревом.


16. В случае необходимости устройства рабочих швов при бетонировании стыки располагать на расстоянии не более 1/4 пролета от ближайшей параллельной стыку стены, при этом в швах устраивать вертикальные сетки с ячейкой 10x10 мм.


17. В зимнее время осуществлять систематический контроль за производством работ, качеством материала, прочностью бетона. Распалубку и загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время, производить после проверки физической прочности бетона.


18. Уплотнение бетонной смеси производится вибратором с гибким валом типа ИВ-47, заглаживание поверхности бетона - виброрейкой с вибратором общего назначения.


19. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, а глубина погружения вибратора в ранее уложенный слой бетона - 5-10 см. Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.


20. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси зависит от вида применяемого глубинного вибратора и должна быть на 5-10 см меньше длины рабочей части вибратора.


21. Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основным признаком которого является прекращение его оседания, появление цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха.


22. Опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные детали плиты не допускается.


23. Во время укладки бетонной смеси и ее уплотнения рабочие должны передвигаться по трапам, уложенным по палубе бетонируемой плиты перекрытия. Передвигаться по арматуре запрещается.


24. Уход за свежеуложенным бетоном: укрытие перекрытия и периодическое увлажнение поверхности бетона для обеспечения режима влажностного твердения бетона (в летнее время).


25. До начала работ ознакомить с Тех. картой рабочих, бригадиров, машинистов и ИТР под расписку.


26. При производстве работ строго соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции",СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", "Правила пожарной безопасности при производствестроительно-монтажных работ" ППБ-01-03.


