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УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР 27 декабря 1979 г.


ВЗАМЕН "Указаний по составлению и утверждению проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств", утвержденных Главпромвентиляцией 1 июня 1970 г.


Инструкция содержит методику составления ППР, устанавливает требования к исходным данным, составу, содержанию и оформлению ППР.     


С введением в действие настоящей инструкции утрачивают силу "Указания по составлению и утверждению проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств"  
           

Инструкция разработана ГПИ Проектпромвентиляция.


     1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Инструкция составлена в дополнение к "Инструкции по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ" СН 47-74*, утвержденной Госстроем СССР, в целях отражения специфики монтажа внутренних санитарно-технических устройств.

_______________

* Заменены на СНиП 3.01.01-85. - Примечание изготовителя базы данных.



1.2. Проекты производства работ (ППР) разрабатывают в целях определения наиболее эффективных методов, способствующих снижению себестоимости и трудоемкости монтажных работ, сокращению их продолжительности, улучшению качества монтажа и обеспечению безопасности труда.



1.3. Инструкция устанавливает требования к составу, содержанию, порядку разработки и утверждения ППР.



1.4. ППР следует разрабатывать с учетом применения прогрессивных методов и средств производства работ, обеспечивающих высокое качество, минимальные продолжительность, трудоемкость и стоимость.


     2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. ППР - руководящий документ для подготовки и производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем на конкретных объектах.



2.2. ППР по монтажу внутренних санитарно-технических систем могут быть двух видов: полные и сокращенные.


Полные ППР составляют в случаях:


а) сложных технических решений санитарно-технических систем;


б) большого объема санитарно-технических работ (при сметной стоимости санитарно-технических работ более 80 тыс. руб. для первого территориального района или более 5 тыс. м трубопроводов);


в) выполнения санитарно-технических работ в крайне сжатые сроки или параллельно с выполнением смежных работ;


г) применения на объекте уникального санитарно-технического или технологического оборудования, связанного с санитарно-техническими системами;


д) сложных, стесненных или связанных с повышенной опасностью условий производства работ по монтажу санитарно-технических систем.


На все остальные объекты составляют сокращенные ППР.


ППР разрабатывают группы подготовки производства монтажных организаций. Полные ППР могут разрабатывать проектно-технологические и специализированные проектные организации - по заказу монтажных организаций (за счет накладных расходов в строительстве монтажных организаций).



2.3. Стоимость разработки ППР, выполняемых проектными организациями, определяется по "Прейскуранту стоимости разработки проектов производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических устройств".



2.4. Монтажная организация передает проектной организации одновременно с заказом на разработку ППР следующие материалы:


утвержденное главным инженером монтажной организации задание на разработку ППР, содержащее сведения об объеме и сроках разработки;


рабочий проект и сметную документацию на объект в одном экземпляре;


раздел проекта организации строительства объекта, отражающий производство внутренних санитарно-технических работ (при его наличии);


утвержденный заказчиком и генподрядчиком календарный план или директивный график строительства;


строительный генеральный план объекта (или выкопировку из него);


монтажные чертежи.



2.5. Основные технические решения, закладываемые в ППР, обсуждают на техническом совете монтажной организации.



2.6. ППР может быть разработан и утвержден поэтапно с выдачей в согласованные сроки монтажной организации-заказчику отдельных частей.



2.7. ППР утверждает главный инженер монтажной организации, выдавшей задание на ППР, не позднее чем за два месяца до начала монтажных работ.


Перед утверждением принятые в ППР сроки и основные решения по производству монтажных работ должны быть согласованы монтажной организацией с генподрядной.


ППР по монтажу внутренних санитарно-технических систем в действующих цехах должен быть согласован с дирекцией предприятия до утверждения.



2.8. Отступления от ППР в части методов монтажа допускаются по согласованию с разработчиком.



2.9. При возникновении в процессе работ изменений сроков, условий монтажа, обеспечения ресурсами и т.п.монтажная организация вносит в ППР коррективы с проведением соответствующих согласований.


     3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ППР

3.1. Исходные данные для разработки ППР:


утвержденное задание;


рабочий проект и сметная документация на объект;


монтажные чертежи;


раздел проекта организации строительства объекта, отражающий производство внутренних санитарно-технических работ (при наличии его);


утвержденный заказчиком и генеральным подрядчиком календарный план или директивный график строительства;


строительный генеральный план объекта или его элемент (при реконструкции и расширении промышленных предприятий на строительном генеральном плане должно быть указано расположение существующих инженерных сетей и коммуникаций (с выделением действующих), места врезки новых сетей и коммуникаций в действующие, указаны проезды, используемые монтажниками);


сведения о количестве и типах намечаемых к использованию монтажной организацией машин, механизмов и транспортных средств;


данные о предприятиях - поставщиках трубных заготовок и изделий;


сведения о сроках и порядке поставки предусмотренного проектом санитарно-технического оборудования (или о его замене);


типовые технологические карты на монтаж внутренних санитарно-технических устройств;


действующие нормативные документы;


глава СНиП по правилам производства и приемки работ санитарно-технического оборудования зданий и сооружений;


глава СНиП по технике безопасности в строительстве;


нормативные документы по организации строительства;


утвержденные общесоюзные или ведомственные укрупненные показатели расхода материально-технических ресурсов;


единые нормы и расценки на монтажные работы (ЕНиР).



3.2. Задание на разработку ППР должно быть составлено по форме 1 приложения 1.


     4. СОСТАВ ППР

4.1. В состав полного ППР должны входить:


пояснительная записка, содержащая сведения об исходных данных проекта и обоснования принятых решений; требования к строительной готовности объекта для производства монтажных работ; мероприятия по производству работ и организации работ методом бригадного подряда на основе хозяйственного расчета; указания по технике безопасности; мероприятия по пожарной безопасности, предусматривающие порядок выполнения открытых огневых работ, требования к размещению горючих и взрывоопасных материалов; мероприятия по осуществлению контроля и оценки качества монтажных работ;


основные технико-экономические показатели ППР (форма 2 приложения 1);


сводная ведомость трудовых затрат и заработной платы (форма 3 приложения 1);


календарный план производства работ по объекту (форма 4 приложения 1) или локальный сетевой график (приложения 2 и 3);


сводный график потребности в рабочих кадрах по объекту (форма 5 приложения 1);


график поставки санитарно-технического оборудования на объект (форма 6 приложения 1);


график поставки санитарно-технических трубных заготовок, узлов и изделий на объект (форма 7 приложения 1);


ведомость основных и вспомогательных материалов (форма 8 приложения 1);


ведомости потребности в инструменте, приспособлениях и механизмах, не учтенных в утвержденном наборе на бригаду (форма 9 приложения 1);


производственные калькуляции трудовых затрат и заработной платы на монтаж внутренних санитарно-технических систем (форма 10 приложения 1);


элемент стройгенплана с расположением приобъектных постоянных и временных транспортных путей, монтажных кранов, складов, площадок для складирования санитарно-технического оборудования, трубных заготовок, узлов и изделий, временных зданий и помещений монтажной организации (производственных и административно-бытовых);


типовые технологически корты на монтаж внутренних санитарно-технических устройств, привязанные к местным условиям;


технологические карты на сложные работы и на работы, выполняемые новыми методами, не предусмотренными существующими типовыми технологическими картами.



4.2. В состав сокращенного ППР должны входить:


календарный план работ в виде линейного графика;


схемы производства основных видов работ или перечень типовых технологических карт, примененных в проекте;


краткая пояснительная записка, содержащая указания по производству работ, технике безопасности и пожарной безопасности.



4.3. По договоренности организации - заказчика ППР с организацией-разработчиком в ППР могут быть включены дополнительные разделы, не предусмотренные пп.4.1 и 4.2 настоящей инструкции (за дополнительную оплату).


     5. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ППР

5.1. Перед составлением ППР выполняют следующие подготовительные работы:


сбор исходных данных (см. раздел 3);


изучение рабочего проекта и сметной документации;


определение смежных строительно-монтажных работ, выполняемых другими организациями до монтажа внутренних санитарно-технических систем;


ознакомление с объектом.



5.2. По окончании подготовительных работ разрабатывают ППР в составе, предусмотренном пп.4.1 и 4.2.



5.3. При рассмотрении нескольких вариантов производства работ определяют экономическую эффективность в соответствии с "Инструкцией по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений" СН 509-78.



5.4. Раздел "Основные технико-экономические показатели ППР" составляют по форме 2 приложения 1 настоящей инструкции.


Сметную стоимость монтажных работ определяют по смете, уточненной по монтажным чертежам; общее количество монтируемых трубопроводов - по рабочим и монтажным чертежам; трудоемкость монтажных работ - путем составления производственных калькуляций трудовых затрат на основные работы по монтажу каждого вида внутренних санитарно-технических устройств отдельно.


Трудоемкость вспомогательных и транспортных работ принимают в размере 30% трудовых затрат на основные монтажные работы.


Дневную выработку одного рабочего в физическом выражении определяют делением количества трубопроводов на трудоемкость монтажных работ, в денежном - делением сметной стоимости монтажных работ на трудоемкость (приводится для организаций, не перешедших на планирование по нормативной чистой продукций). Эти показатели определяют по объекту в целом и отдельно по каждому виду внутренних санитарно-технических устройств. Трудозатраты на монтаж одного метра трубопроводов определяют делением трудоемкости монтажа каждого вида внутренних санитарно-технических устройств на длину трубопроводов.



5.5. Производственные калькуляции трудовых затрат составляют на каждый вид санитарно-технических устройств. При составлении калькуляций следует пользоваться ЕНиР, ВНиР и местными нормами, утвержденными в установленном порядке. Производственные калькуляции должны быть отпечатаны на бланках нарядов (форма 10 приложения 1) с заполнением граф 4-8. Графы 9-11 используют для отметок о фактическом выполнении работ.



5.6. Трудоемкость монтажа внутренних санитарно-технических устройств, определенную путем составления производственных калькуляций, заносят в "Сводную ведомость трудовых затрат и заработной платы", составленную по форме 3 приложения 1.



5.7. В ППР мероприятия по производству работ должны содержать конкретные рекомендации о способах выполнения работ, отдельных процессов и их последовательность.


Методы производства работ должны быть выбраны с учетом скорейшего и безопасного их выполнения, максимального сокращения ручного труда, широкого использования средств механизации.


При реконструкции и расширении промышленных предприятий ППР составляют с учетом особенностей производства работ на действующих предприятиях, увязывают выполнение санитарно-технических работ со смежными (строительными, электротехническими и др.), согласовывают со всеми исполнителями работ и руководством предприятия.



5.8. В мероприятиях по производству работ должны быть предусмотрены указания по осуществлению контроля за качеством поступающих на объект заготовок и за качеством монтажных работ.



5.9. При составлений указаний по производству работ следует использовать действующие типовые технологические карты на монтаж внутренних санитарно-технических устройств. В отдельных случаях может возникнуть необходимость в привязке некоторых типовых технологических карт к конкретным условиям данного объекта.


Привязка типовой технологической карты к местным условиям заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в трудовых и материальных ресурсах, а также в уточнении схемы организации процесса соответственно фактическим габаритам той части здания, к которой привязывается технологическая карта. При этом методы выполнения работ, принятые в типовой технологической карте, изменению не подлежат.



5.10. Календарный план производства работ, составленный по форме 4 приложения, 1 устанавливает:


сроки и продолжительность монтажных работ на объекте с разбивкой по отделениям, цехам, захваткам (зонам);


последовательность выполнения монтажных работ.


Календарный план производства работ при реконструкции и расширении промышленных предприятий должен быть согласован с начальником производственного цеха, главным энергетиком предприятия или главным механиком (вопросы отключения электроэнергии, теплоносителя, воды и т.п.), местной санитарной инспекцией (при необходимости) и инженером по технике безопасности.



5.11. Сроки и общую продолжительность работ по монтажу внутренних санитарно-технических устройств по объекту в целом и по отдельным его захваткам определяют из совмещенного календарного плана строительства или директивного графика, утвержденных генподрядчиком и заказчиком.


Продолжительность реконструкции следует определять на основе осуществления работ индустриальными методами при максимально возможном совмещении строительных, санитарно-технических, электротехнических и других работ, сокращения сроков остановки технологических процессов на реконструируемом предприятии и ввода в действие производства, цехов, установок и агрегатов.



5.12. В графе "Наименование и последовательность выполнения работ" календарного плана отдельными строками должны быть выделены работы по испытанию санитарно-технических устройств.



5.13. Трудоемкость монтажных работ при составлении календарного плана определяют по производственным калькуляциям трудовых затрат.



5.14. При отсутствии совмещенного календарного плана производства работ или директивного графика строительства объекта, а также невозможности определения конкретных сроков их выполнения вместо календарного плана составляют локальный сетевой график, предусматривающий технологическую последовательность выполнения монтажа с учетом выполнения необходимых строительных, электромонтажных и других работ. При необходимости локальный сетевой график (приложение 2) может быть привязан к конкретным календарным срокам (приложение 3).



5.15. Для определения необходимого количества рабочих по профессиям и их передвижения при производстве монтажных работ в установленные календарным планом сроки составляется "Сводный график потребности в рабочих кадрах" (форма 5 приложения 1).


Количество рабочих рассчитывается по трудоемкости, определенной в календарном плане. Необходимые профессии рабочих определяются, исходя из состава звена, заложенного в соответствующих сборниках ЕНиР, ВНиР и местных нормах, утвержденных в установленном порядке.



5.16. График поставки санитарно-технических трубных заготовок и изделий на объект составляют по форме 7 приложения 1. Графы 1-5 заполняют на основании рабочих и монтажных чертежей. Сроки поставки трубных заготовок и изделий должны опережать на 5-7 дней сроки выполнения монтажных работ, предусмотренные календарным планом или сетевым графиком.


На основании этих же данных составляют график поставки оборудования (форма 6 приложения 1).



5.17. Потребность в основных и вспомогательных материалах (форма 8 приложения 1) определяют на основании объемов работ по рабочим или монтажным чертежам с учетом действующих норм расхода материалов. В ведомость включают основные материалы (трубы, нагревательные приборы, арматуру, санитарно-технические приборы и т.д.) и вспомогательные (болты с гайками, шурупы, дюбели, прокладочные и уплотнительные материалы, электроды, присадочную проволоку и т.д.).



5.18. Перечень инструмента, приспособлений и механизмов, требующихся для производства работ (форма 9 приложения 1) составляют на основании технологических карт, примененных в данном проекте, а их количество определяют в зависимости от объема и продолжительности работ, а также количества рабочих.



5.19. Безопасность монтажных работ на объекте обеспечивают конкретными указаниями по производству работ, закладываемыми в ППР, и строгим соблюдением безопасных методов и приемов труда, предусмотренных "Типовыми технологическими картами".


В разделе "Указания по технике безопасности" должны быть разработаны мероприятия, специфические для данного объекта.


6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА

ППР следует выпускать в двух альбомах формата N 11 (размером 297х210 мм).


Содержание альбомов:


Альбом 1. Проект производства работ.


Альбом 2. Производственные калькуляции трудовых затрат и заработной платы.


Альбом 1 выдается заказчику в трех экземплярах, альбом 2 - в двух.


7. НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

7.1. Надзор за выполнением сложных монтажных работ осуществляют в случаях, указанных в случаях, указанных в заданиях на разработку ППР.



7.2. Надзор осуществляет организация, разработавшая ППР.



7.3. Лица, осуществляющие надзор, при необходимости могут вносить изменения в ППР. Изменения можно вносить отдельным письмом или записью в соответствующих документах тушью или чернилами. Мелкие замечания или указания, не изменяющие основные решения ППР, вносят в журнал производства монтажных работ.



7.4. Все изменения, внесенные в ППР в процессе надзора, должны быть отражены в контрольном экземпляре, хранящемся в архиве организации - разработчика ППР.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

     
ФОРМЫ БЛАНКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ППР

     
Форма 1

	
	
	

	СОГЛАСОВАНО
	 
	УТВЕРЖДАЮ

	(должность)
	 
	(должность)

	 
	 
	 

	(наименование организации)
	 
	(наименование организации)

	(подпись, фамилия, инициалы)
	 
	(подпись, фамилия, инициалы)

	(дата)
	 
	(дата)




           

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАДАНИЕ

	(наименование организации - разработчика ППР)

	Разработать ППР на монтаж систем

	 
	 

	 

	 

	1. Наименование объекта и пункта строительства

	 
	 

	 

	2. Монтирующая организация

	 
	 

	 

	3. Этапы строительства

	 
	 

	 

	4. Календарный план или директивный график монтажа

	 
	 

	 

	5. Исходные данные

	 
	 

	 

	6. Особые условия монтажа

	 
	 

	 

	 

	7. Количество, типы и грузоподъемность машин, механизмов и транспортных средств, выделяемых для монтажных работ на объекте

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	8. Рекомендуемые монтажной организацией способы производства работ

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	9. Предприятия - поставщики трубных заготовок и изделий

	 
	 

	 

	 

	 

	10. Сведения о поставке проектного санитарно-технического оборудования или о его замене

	 
	 

	 

	 

	 

	11. Сроки поставки санитарно-технического оборудования, трубных заготовок, узлов и деталей на объект

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	12. Состав бригады (звена), занятой на монтаже трубопроводов, заготовок, изделий и санитарно-технического оборудования

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	13. Объем работ

	 
	 

	 

	 

	14. Вид ППР (полный, сокращенный)

	 
	 

	15. Указания о разработке дополнительных разделов ППР, не предусмотренных п.п.4.1 и 4.2
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	16. Надзор за выполнением работ

	 
	 

	17. Сроки разработки ППР и этапы

	 
	 

	 


     
Составитель задания

	
	
	
	

	________________

(должность)
	____________________

(фамилия, инициалы)
	__________________

(подпись)
	_______________

(дата)


     
     
Форма 2

     

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ППР
           

	
	
	
	
	
	

	 
	Вид системы

	Технико-экономический показатель ППР

 
	отопление
	водопровод (хозяйственно-питьевой, производственный, противопожарный)
	Канализация

	 
	 
	 
	бытовая
	производственная
	водостоки

	1. Сметная стоимость монтажных работ, тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Общее количество монтируемых трубопроводов, м
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Трудоемкость работ, чел.-дней
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Дневная выработка одного рабочего, м смонтированных трубопроводов
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Дневная выработка одного рабочего, руб
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Трудозатраты на монтаж 
1 м трубопроводов, чел.-дней
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
Форма 3

     

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование санитарно-технических устройств
	Количество трубопроводов, м
	Количество оборудования, шт.
	Трудозатраты на монтаж, чел.-дней
	Заработная плата 
за монтаж, руб.

	 
	 
	 
	трубопроводов, заготовок, изделий
	сантехобо- рудования
	всего
	трубо-
проводов
	обору-
дования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


     
     
Форма 4

     

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование 
и последовательность выполнения работ
	Объем работ
	Трудоемкость работ, чел.-дней
	Количество рабочих, чел.
	Продолжи-
тельность выполнения работ, дней
	Предшествующие смежные работы (строительные, электромонтажные и т.д.)

	 
	ед. изм.
	количество
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Продолжение формы 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сроки выполнения подготовительных работ:
месяц 19 ___ г.
	Сроки выполнения монтажных работ:
месяц 19 ___ г.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	16
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31



     
Форма 5

     

СВОДНЫЙ ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧИХ КАДРАХ ПО ОБЪЕКТУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование профессии
	Ед. изм.
	Количество
	Среднесуточная потребность в рабочих по месяцам строительства

	 
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


     
     
Форма 6

     

ГРАФИК ПОСТАВКИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Количество
	Срок поставки по месяцам 19 ___ г.
	Примечание

	по проекту
	согласована замена
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17


           

Примечание: Графу 2 заполняет линейный техперсонал.


Форма 7

     

ГРАФИК ПОСТАВКИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК, 
УЗЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ОБЪЕКТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наиме-
нование системы
	Наиме-
нование изделия
	Ед. изм.
	Коли-
чество
	Техническая документация
	Сроки поставки: месяц 19 ___ г.
	Примечание

	 
	 
	 
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


     
     
Форма 8

     

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	
	
	

	Наименование материала
	ГОСТ, марка
	Ед. изм.
	Количество
	Масса, кг

	 
	 
	 
	 
	единицы
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6


     
     
Форма 9

     

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ИНСТРУМЕНТЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ
И МЕХАНИЗМАХ, НЕ УЧТЕННЫХ В УТВЕРЖДЕННОМ НАБОРЕ НА БРИГАДУ
	
	
	
	
	

	Наименование инструмента, приспособления, механизма
	ГОСТ, ОСТ, ТУ или чертеж, тип, марка
	Техническая характеристика
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5


     
     
Форма 10

     

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 

Наряд N _________ от "______" ___________________19___ г.

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Объект строительства

	 
	 
	 
	 

	месяц
	 
	Бригада тов.

	 
	 
	 
	 
	 

	N бригады, участка
	 
	Начало работ

	 
	 
	 
	 
	 

	Шифр объекта
	 
	Окончание работ

	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	§ Единых норм и расценок
	Описание работ и условий производства
	Ед. изм.
	Задано
	Исполнено

	 
	 
	 
	 
	на единицу
	на весь период 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	коли-
чество работ
	норма времени, чел.-ч
 
	расценка, руб.
	норма времени, чел.-ч
	сумма,
руб.

 
	коли-
чество работ
	норма времени, чел.-ч
	сумма,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


     


ЭЛЕМЕНТЫ ЛОКАЛЬНОГО СЕТЕВОГО ГРАФИКА:
работа - процесс, требующий для его выполнения затрат времени и ресурсов;


ожидание - технологический или организационный перерыв между работами, необходимый при выбранной схеме производства работ; процесс, требующий только затрат времени;


зависимость (фиктивная работа) - элемент, который вводится для отражения правильной взаимосвязи между работами; не требует затрат времени и труда исполнителей;


событие - результат выполнения (факт окончания) одной или нескольких работ, необходимый и достаточный для начала последующих работ.


Работа и ожидание изображаются сплошной стрелкой с указанием над стрелкой ее продолжительности или ожидания.


Зависимость (фиктивная работа) изображается пунктирной стрелкой.


Событие изображается кружком и нумеруется.


Работа, а также ожидание и зависимость шифруется номерами двух ограничивающих событий, начального и конечного:
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- исходное событие сетевого графика.
           
 [image: image4.jpg]


- завершающее событие сетевого графика (в приложениях 2 и 3 - сдача систем).

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

     
ПРИМЕР ЛОКАЛЬНОГО СЕТЕВОГО ГРАФИКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

     
ПРИМЕР ПРИВЯЗКИ ЛОКАЛЬНОГО СЕТЕВОГО ГРАФИКА К КАЛЕНДАРНЫМ СРОКАМ 
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