
СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
     
ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. 


Пособие по разработке проекта организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85).


Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное развертывание строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех участников строительства объекта.


Общая организационно-техническая подготовка должна выполняться в соответствии с Правилами о договорах подряда на капитальное строительство и включать в том числе: обеспечение стройки проектно-сметной документацией, отвод в натуре площадки (трассы) для строительства, оформление финансирования строительства, заключение договоров подряда и субподряда на строительство, оформление разрешений и допусков на производство работ, решение вопросов о переселении лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях, обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей, организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.


Подготовка к строительству каждого объекта должна предусматривать изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации (включая документацию по результатам технического обследования конструкций при реконструкции действующего предприятия), детальное ознакомление с условиями строительства, разработку проектов производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы, возведение зданий, сооружений, и их частей, а также выполнение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда.


Внеплощадочные подготовительные работы должны включать строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, жилых поселков для строителей, необходимых сооружений по развитию производственной базы строительной организации, а также сооружений и устройств связи для управления строительством.


Внутриплощадочные подготовительные работы, связанные с освоением площадки строительства, должны предусматривать сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений, освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос строений, срезка и складирование растительного грунта и др.), планировку территории, искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, перекладку существующих и прокладку новых инженерных сетей, устройство постоянных и временных дорог, подкрановых путей, инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения, устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования, организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.


В подготовительный период должны быть также возведены постоянные здания и сооружения, используемые для нужд строительства, или приспособлены для этих целей существующие.


Строительство временных неинвентарных зданий и сооружений допускается только в виде исключения при соответствующем обосновании.


Временные здания, сооружения, установки и инженерные сети должны располагаться на такой площадке, где возможна их эксплуатация в течение всего периода строительства без разборки, передвижки, перекладки и переноса.


Затраты на строительство временных зданий и сооружений должны быть минимальными.


Устройство временных внеплощадочных и внутриплощадочных дорог допускается только в случаях нецелесообразности или невозможности использования для нужд строительства постоянных существующих и запроектированных дорог. Конструкция всех дорог, используемых в качестве временных, должна обеспечивать движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов.


Обеспечение строительства водой, теплом, паром, сжатым воздухом и электроэнергией, как правило, должно осуществляться от действующих систем, сетей и установок с использованием для нужд строительства запроектированных постоянных инвентарных сетей и сооружений.


Выполнение подготовительных работ сезонного характера должно быть предусмотрено в наиболее благоприятное время года в соответствии с решениями, принятыми в проекте организации строительства.


Конкретный объем и сроки выполнения работ, выполняемых в подготовительный период, определяются проектами организации строительства и производства работ, разрабатываемыми в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85** "Организация строительного производства".


Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта организации строительства и проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.


В состав проекта организации строительства включаются:


- календарный план на подготовительный период, который составляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам);


- строительный генеральный план для подготовительного периода с указанием мест расположения знаков закрепления разбивочных осей зданий и сооружений.


Для сложных объектов в состав проекта организации строительства дополнительно включаются указания об особенностях построения геодезической разбивочной основы и методах геодезического контроля в процессе строительства, а также иного инструментального контроля качества и надежности возводимых конструкций, зданий и сооружений.


На стройгенплане должны быть показаны места расположения знаков, закрепляющих следующие оси:


- основные, определяющие габариты здания, сооружения (крайние координационные оси по ГОСТ 21.101-97
- главные оси симметрии здания, сооружения;


- промежуточные оси в местах температурных (деформационных) швов, расположенные через 50...60 м.

________________
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Взамен действует ГОСТ Р 21.1101-2009. - Примечание изготовителя базы данных.

          

Количество разбивочных осей или их параллелей, закрепляемых геодезическими знаками, схема закрепления определяются с учетом конфигурации и размеров здания (сооружения) и уточняются при разработке ППР.


В исключительных случаях, когда нет возможности показать закрепление всех разбивочных осей, для небольших зданий, сооружений допускается показывать закрепление не менее двух разбивочных осей (одной - продольной, другой - поперечной).


При строительстве отдельно стоящих зданий и сооружений, простых по конфигурации, должны показываться осевые знаки, закрепляющие основные оси.


Каждая основная и промежуточная разбивочная оси должны закрепляться двумя осевыми знаками - по одному знаку с каждой стороны здания, сооружения.


Главные разбивочные оси следует закреплять четырьмя знаками - по два знака с каждой стороны здания, сооружения.


Расстояние между парными осевыми знаками принимается в пределах от 15 до 50 м, для линейных сооружений - до 100 м.


В зависимости от условий строительной площадки при невозможности закрепить главные разбивочные оси четырьмя знаками допускается показывать по два знака - по одному с каждой стороны здания, сооружения.


Проект производства работ на подготовительный период строительства должен содержать:


- календарный план производства работ по объекту (виду работ);


- строительный генеральный план с указанием на нем мест расположения временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий, сооружений и устройств; временных дорог и других путей для транспортирования конструкций, материалов и изделий; путей для перемещения кранов большой грузоподъемности; внеплощадочных и внутриплощадочных сетей с подводкой их к местам подключения и потребления; источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром; постоянных объектов, возводимых в подготовительный период для нужд строительства, с выделением работ, выполняемых по ним в подготовительный период; мест расположения знаков закрепления разбивочных осей зданий и сооружений; основных монтажных кранов и других строительных машин; механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений и т.д.;


- технологические карты;


- графики движения рабочих кадров и основных строительных машин;


- график поступления на строительство необходимых на этот период строительных конструкций, изделий, основных материалов и оборудования;


- схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений, измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля;


- пояснительную записку в предусмотренном объеме.


Календарный план работ, выполняемый в подготовительный период, должен быть разработан с учетом принятой последовательности строительства и состава работ; учитываются также данные строительного генерального плана, так как в нем устанавливаются номенклатура объектов временного строительства и объемы работ.


В состав проекта производства работ на возведение здания, сооружения или его части (узла) должны быть включены:


- указания о месте расположения знаков геодезической разбивочной основы - на строительном генеральном плане;


- технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, а также последовательности демонтажных работ при реконструкции предприятий, зданий и сооружений;


- решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ.


В состав проекта производства геодезических работ должны быть включены указания по точности и методах производства геодезических работ при создании разбивочной сети здания, сооружения и детальных разбивках, схемы расположения пунктов разбивочной сети, монтажных рисок, маяков и способы их закрепления, конструкции геодезических знаков, а также перечень исполнительной геодезической документации.


Исходными данными для составления геодезической части проекта служат: генеральный план существующей и проектируемой застройки, данные о геодезической основе строительной площадки. Для подготовительного периода строительства предусматривается выполнение следующих геодезических работ: создание планового и высотного обоснования, закрепление выносок основных осей знаками, установка и определение отметок реперов, разбивка и закрепление промежуточных осей сооружения. В геодезической части проекта особое место должно быть уделено составу и содержанию приемосдаточной документации.


До начала земляных работ на строительной площадке должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- разработаны проекты производства работ по устройству земляных сооружений;


- переданы и приняты закрепленные на местности знаки геодезической разбивки земляных сооружений;


- отведены и закреплены на местности площади с учетом необходимой ширины полос земли для производства работ, под грунтовые карьеры и резервы, под постоянные и временные отвалы грунта и вскрышных пород, под временные землевозные дороги, трубопроводы, линии электропередач, а также площади, необходимые при работах способом гидромеханизации для устройства водоемов и отстойников;


- выполнены работы по расчистке территории от леса, камней и валунов, осушению и отводу поверхностных вод, устройству временных инвентарных зданий, складских площадок и др.


Плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой разными выемками, до начала основных земляных работ должен быть снят в размерах, установленных проектом организации строительства и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации или повышении плодородия малопродуктивных угодий.


Допускается не снимать плодородный слой:


- при толщине плодородного слоя менее 10 см;


- на болотах, заболоченных и обводненных участках;


- на почвах с низким плодородием в соответствии с ГОСТ 17.5.3.05-84 "Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охрана природы. Земля. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ";


- при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее. 


Необходимость снятия и мощность снимаемого плодородного слоя устанавливаются в проекте организации строительства с учетом уровня плодородия, природной зоны в соответствии с требованиями действующих стандартов и требованиями, изложенными в предыдущем абзаце.


Снятие и нанесение плодородного слоя следует производить, когда грунт находится в немерзлом состоянии.


Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83*. Способы хранения грунта и защиты буртов от эрозии, подтопления, загрязнения должны быть установлены в проекте организации строительства.


Окончание внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ в объеме, обеспечивающем строительство объекта запроектированными темпами и обеспечивающем безопасное производство работ, должно быть подтверждено актом, составленным заказчиком и генподрядчиком с участием субподрядной организации, выполняющей работы в подготовительный период, и представителя работников генеральной подрядной организации. Акт о соответствии выполненных работ требованиям безопасности труда оформляется по форме, приведенной в приложении И СНиП 12-03-2001.


