
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИЗОНОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Руководство по строительству линейных сооружений
магистральных и внутризоновых кабельных линий связи

 

2.8. На основе изучения проектной документации, ознакомления с трассой КЛС непосредственно на местности, согласования с заказчиком объема строительно-монтажных работ должен быть составлен проект производства работ (ППР).


2.9. Исходными данными для разработки ППР служат:


а) проектно-сметная документация (в том числе ПОС);


б) директивный график или другой документ, определяющий сроки строительства;


в) сведения о сроках и порядке поставки основных материалов (в том числе кабельных изделий), контейнеров, цистерн НУП, оборудования, о намечаемых к использованию строительных машин и механизмов, а также о рабочих кадрах по основным профессиям;


г) технологические карты.


2.10. В состав ППР должны быть включены:


а) календарный план-график (или сетевой график) производства работ (форма 2.5);


б) график материально-тeхничecкoгo обеспечения (форма 2.6);


в) расчет и график потребности в рабочих кадрах (формы 2.7 и 2.8);


г) график потребности в строительных машинах (форма 2.9);


д) расчет потребности в автотранспорте (форма 2.10);


е) схема трассы;


ж) схема развозки кабеля (см. рис.2.1);


з) мероприятия по повышению эффективности использования машин и механизмов, повышению производительности труда и снижению себестоимости работ;


и) мероприятия по организации работ методом бригадного подряда и другими прогрессивными формами;


к) мероприятиями по безопасному ведению работ;


л) график смены бригад при вахтовом способе организации строительства;


м) ведомость комплектации объекта измерительными приборами;


н) ведомость обеспечения подразделений жилыми и бытовыми фургонами;


о) схемы операционного контроля качества;


п) перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ;


р) пояснительная записка, содержащая обоснования и расчеты по основным данным, приведенным в ППР.


Форма 2.5

Календарный план-график производства работ по строительству линейных сооружений КЛС на 198__ г.
(с условным примером заполнения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Коли- чество
	Трудо- емкость, чел.-день
	Исполнители
	График выполнения по месяцам

	 
	 
	на еди- ницу изме- рения
	на весь объем
	 
	Ян- варь
	Фев- раль
	Март
	Ап- рель
	Май
	Июнь
	Июль
	Ав- густ
	Сен- тябрь
	Ок- тябрь
	Но- ябрь
	Де- ка- брь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Прокладка кабеля кабелеукладчиком, км
	800
	4,3
	3440
	Мехколонна N 1; группа разбивки трассы; бригады по подготовке кабеля
	-
	-
	-
	120
	140
	140
	140
	140
	120
	-
	-
	-

	Разработка траншей вручную, км
	100
	230
	23000
	Бригада мастера т.____________
	-
	-
	-
	10
	20
	20
	20
	20
	10
	-
	-
	-

	Прокладка кабеля вручную, км
	200
	15,3
	3060
	То же
	-
	-
	-
	20
	40
	40
	40
	40
	20
	-
	-
	-

	Рытье котлованов, шт.
	1000
	2,0
	2000
	Бригады монтажно- измерительных колонн (МИК)
	-
	-
	-
	50
	159
	162
	162
	165
	140
	-
	-
	-

	Монтаж прямых муфт, шт.
	1850
	1,6
	2960
	Бригады по внутришаговому монтажу
	-
	-
	-
	100
	300
	300
	300
	300
	300
	250
	-
	-

	Монтаж оконечных устройств, пункт
	25
	8,8
	220
	Бригады по отработке усилительных участков
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	1
	-
	-

	Накачка и проверка шагов, секций, км. каб.
	1000
	0,2
	200
	Бригада по внутришаговому монтажу
	-
	-
	-
	50
	150
	150
	150
	150
	150
	200
	-
	-

	Симметрирование - монтаж симметрирующих муфт,
ус. уч.
муфт
	50
150
	7,7
	1140
	Бригады по отработке участков
	-
	-
	-
	-
	6
18
	8
24
	8
24
	8
24
	10
30
	10
30
	-
	-

	Комплекс контрольных измерений, каб. уч.
	50
	10,4
	520
	То же
	-
	-
	-
	-
	6
	88
	8
	8
	10
	10
	-
	-

	Испытание герметичности смонтированных участков, каб. уч.
	50
	5,6
	280
	"
	-
	-
	-
	-
	2
	7
	8
	8
	10
	10
	5
	-

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие работы ([image: image1.jpg]


10%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Форма 2.6

График материально-технического обеспечения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материал, оборудование
	Единица измерения
	Необходимое количество
	Обеспечивается

	 
	 
	по проекту
	на год
	в том числе на кварталы
	наличием
	фондами

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	всего
	в том числе на кварталы

	 
	 
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	 
	 
	I
	II
	III
	IV

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Форма 2.7

Примерный расчет потребности в рабочих кадрах по основным профессиям
(с условным примером заполнения)

I. Исходные данные

	
	

	Длина трассы
	500 км

	Тип кабеля
	МКС-4х4х1,2

	Система передачи
	К-60П

	Строительная длина кабеля
	500 м

	Уровень механизации (прокладка кабелеукладчиком)
	80%

	Характер грунтов
	II группа

	Число усилительных кабельных участков
	(500:20х2)=50

	Начало работ:
	 

	прокладка 

	1/IV 19___ г.

	монтаж

	15/IV 19___ г.

	Окончание работ:
	 

	прокладка

	1/X 19___ г.

	монтаж

	1/XI 19___ г.

	Число рабочих дней
	150


II. Определение трудоемкости

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Коли- чество
	Трудоемкость на единицу, чел./день
	Трудоемкость, чел.-день

	 
	 
	 
	Всего
	в том числе для

	 
	 
	 
	 
	измерителей
	спайщиков
	подсобных рабочих

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Прокладка кабеля кабелеукладчиком, км
	800
	4,3
	3440
	150
	350
	2940

	Рытье траншей вручную в грунте II группы, км
	100
	230
	23000
	-
	-
	23000

	Прокладка кабеля вручную, км
	200
	15,3
	3060
	150
	300
	2610

	Рытье котлованов, шт.
	1000
	2,0
	2000
	-
	-
	2400

	Монтаж прямых муфт, шт.
	1850
	1,6
	2960
	300
	2660
	-

	Монтаж стыковых муфт, шт.
	150
	7,7
	1155
	245
	910
	-

	Установка столбиков, шт.
	1100
	0,8
	880
	-
	440
	410

	Монтаж оконечных устройств, пункт
	25
	8,8
	220
	20
	200
	-

	Накачка шагов и полушагов, км/каб.
	1000
	0,2
	200
	-
	200
	-

	Накачка участков, ус. уч.
	50
	5,6
	280
	-
	280
	-

	Комплекс контрольных измерений, ус. уч.
	50
	10,4
	520
	520
	-
	-

	Итого
	 
	 
	38115
	1385
	5340
	31390

	Прочие работы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	погрузочные, устройство переходов через железные дороги, шоссе, реки, выполнение мероприятий по защите, устранение повреждений, восстановление покровов и т.д. ([image: image2.jpg]


10%)
	 
	 
	3800
	180
	530
	3140

	Всего
	 
	 
	41915
	1555
	5870
	34530


III. Потребность в рабочей силе (средняя численность)

	
	

	Подсобные рабочие
	34530 чел.-день:150 дней=230 чел.

	Измерители
	1500 чел.-день:150 дней=10 чел.

	Спайщики
	5870 чел.-день:150 дней=39-40 чел.



Форма 2.8

График потребности в рабочих кадрах (с условным примером заполнения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Коли- чество
	Трудоемкость, чел.-день
	Про- дол- жи- тель- ность работ, дн.
	Численность рабочих

	 
	 
	Всего
	в том числе для
	 
	I квартал
	II квартал

	 
	 
	 
	изме- рителей
	спай- щиков- кабель- щиков
	разно- рабочих
	 
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	измери- телей
	спай- щиков- кабель- щиков
	под- собных рабочих
	 
	измери- телей
	спай- щиков- кабель- щиков
	под- собных рабочих

	Прокладка кабеля кабеле- укладчиком, км
	800
	3440
	150
	350
	2940
	150
	-
	-
	-
	-
	18
	1
	2
	15

	Монтаж симметрирующих муфт, шт.
	150
	1140
	230
	910
	-
	120
	-
	-
	-
	-
	10
	2
	8
	-




Форма 2.9

График потребности в строительных машинах (с условным примером заполнения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наиме- нование работ
	Коли- чество
	Наименование механизмов
	Выра- ботка за смену
	Число машино- смен на весь объем работ
	Число рабо- чих дней
	Потребность механизмов

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего
	в том числе по месяцам

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ян- варь
	фев- раль
	март
	ап- рель
	май

	Прокладка кабеля кабеле- укладчиком, км
	800
	Механизированная колонна, в том числе: кабелеукладчик КУ-120, трактор, бульдозер
	6,8
	117
	150
	1
	-
	-
	-
	1
	1

	Разработка траншей, км
	100
	Экскаватор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Форма 2.10

Примерный расчет потребности в автотранспорте

I. Исходные данные

Длина трассы

Тип кабеля

Строительная длина кабеля

Среднее расстояние перевозки рабочих

Уровень механизации

Состояние и характеристика дорог

Норма среднесуточного пробега


II. Потребность в автомашинах для перевозки на трассу рабочих, инструментов,
монтажных материалов, измерительных приборов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Еди- ница изме- рения
	Коли- чество
	Трудо- емкость, чел.-день
	Продолжи- тельность работ, дни
	Средняя численность рабочих, чел.
	Потребность в автомашинах
	Период работ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего
	в том числе
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГАЗ
	МАЗ
	ЗИЛ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



III. Потребность в автомашинах для перевозки кабеля, цистерн НУП, железобетонных изделий и других материалов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование материалов
	Еди- ница изме- рения
	Коли- чество
	Масса единицы
	Общая масса
	Среднее расстояние перевозок
	Число рейсов в смену
	Число дней работы
	Потребность в машинах

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего
	в том числе

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГАЗ
	МАЗ
	ЗИЛ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


IV. Потребность в автомашинах для прочих нужд
(указать число и марки машин)

Выделение машин для:


субподрядчиков


хозяйственных нужд (доставка ГСМ, дров, продуктов и т.д.)


руководства и контроля за качеством работ.


V. Итого потребность в автотранспорте

	
	
	
	
	
	
	

	Марка машин
	Потребность в машинах

	 
	Всего
	в том числе по месяцам

	 
	 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	...   ...   ...

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



В зависимости от объема работ, типа кабеля и системы передачи, климатических и геологических условий местности (районы вечной мерзлоты, сложный рельеф, скальные грунты и т.д.), наличия особо сложных препятствий (водные преграды, тоннели и т.д.) ППР могут содержать и другие документы.


2.11. В ППР должны быть приведены следующие основные технико-экономические показатели: себестоимость строительно-монтажных работ, стоимость основных фондов и оборотных средств, используемых для строительства данного объекта, продолжительность строительства, трудоемкость строительно-монтажных работ, выработка, затраты труда на единицу строительной продукции (например, на 1 км КЛС) и др.


При определении средней выработки, потребности в рабочей силе и продолжительности работ следует учитывать фактически достигнутые в данной строительной организации показатели производительности труда, а также неучтенные работы до 10% к общему объему работ по объекту (участку).


2.12. ППР должен быть разработан с учетом:


а) комплексного выполнения всех работ и обеспечения их завершения в установленные сроки по этапам, участкам, направлениям и по объекту в целом;


б) комплексной механизации работ и максимального использования строительных механизмов и машин;


в) концентрации механизмов, машин, рабочей силы и материальных ресурсов на пусковых объектах (очередях, комплексах);


г) применения поточных методов строительства, совмещения строительных процессов, внедрения бригадного подряда. При определении исходных пунктов, от которых планируется начало работ механизированных (кабелеукладочных, буровзрывных, по устройству просек, строительству НУП и др.) колонн и прокладка кабеля вручную, следует руководствоваться соображениями быстрейшего задействования законченных строительством участков и ввода их в эксплуатацию. Кроме того, должны быть приняты во внимание климатические условия, состояние дорог, условия местности, готовность смежных сооружений (например, зданий ОУП, строящихся мостов, по которым предстоит прокладка кабеля и т.д.);


д) круглогодичного или максимального удлиненного времени производства работ. При определении периодов и сроков выполнения работ следует учитывать приливы и отливы, ледоходы и ледоставы, разливы рек, спуски воды из водоемов и каналов для чистки, профилактику плотин и т.д. Если трасса запроектирована по участкам, занимаемым под посевы сельскохозяйственных культур, необходимо по возможности сократить потравы;


е) выполнения технологии производства строительно-монтажных работ, предусмотренной настоящим Руководством и другими действующими инструктивными документами;


ж) соблюдения правил техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии;


з) обеспечения высокого качества строительства.


2.13. ППР, как правило, разрабатывается генподрядной и субподрядной организациями. По заказам строительно-монтажных организаций, за счет последних, разработка ППР может быть также заказана проектной или проектно-конструкторской (технологической) организации (например, ССКТБ). При разработке следует руководствоваться рекомендациями по составлению ППР (ССКТБ, 1982).


2.14. ППР по строительству линейных сооружений должен быть увязан со сроками поставки кабельных изделий, НУП, контейнеров, вводного оборудования, оконечных устройств, арматуры, основных материалов, с общим графиком строительства КЛС как в части использования механизмов, транспорта и рабочей силы, так и в части согласования сроков постройки других сооружений, от которых зависит комплексное окончание всех работ (например, готовность технических зданий, установка металлоконструкций и т.д.).


ППР должен быть также увязан с графиком выпуска дополнительной проектной документации, если таковая не может быть полностью передана строительно-монтажной организации до начала работ (например, мероприятий по защите кабеля после измерений потенциалов, по второй и последующим очередям строительства и т.д.).


2.15. При разработке ППР необходимо согласовать сроки выполнения работ специализированными субподрядными организациями (например, по подводно-техническим работам, восстановлению уличных покровов, буровзрывным работам и т.д.).


2.16. ППР по реконструкции действующей КЛС и ее умощнению должен быть согласован с соответствующей эксплуатационной организацией.


2.17. ППР утверждается главным инженером генеральной подрядной строительно-монтажной организации, а по субподрядным работам - главными инженерами этих организаций по согласованию с генеральной подрядной строительно-монтажной организацией.


2.18. Утвержденный проект производства работ должен быть передан на строительный участок (площадку) за два месяца до начала работ.


2.19. Утверждению проекта производства работ должно предшествовать рассмотрение его техническим (технико-экономическим) советом строительной организации.


 

