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ВВЕДЕНИЕ

     
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.


1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению внутридворовой территории строящегося жилого комплекса со встроенным паркингом и детским дошкольным учреждением.


1.3. Проект производства работ (ППР) разработан на основании проектно-сметной документации и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;


- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;


- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1.Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство;


- СП 12-136-2002. "Решения по охране труда и промышленной безопасности в  проектах организации строительства и проектах производства работ", Госстрой России, М., 2003;


1.4. Весь комплекс работ по благоустройству и озеленению территории выполняется строительным подразделением треста "ГорЗеленСтрой".


II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

2.1. Объемы работ по благоустройству и озеленению территории строящегося жилого комплекса, имеют следующие показатели:


внутриквартальный проезд - 180 м[image: image1.jpg]


;


тротуар с покрытием из бетонных плит - 80 м[image: image2.jpg]


;


пешеходная дорожка со щебненабивным покрытием - 80 м[image: image3.jpg]


;


ограждение из бортового камня - 40 п.м;


газон обыкновенный с добавлением земли [image: image4.jpg]


=0,20 м - 80 м[image: image5.jpg]


;


посадка деревьев с комом земли 1,3х1,3х0,6 - 10 шт.;


III. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. Территория, отведенная под строительство комплекса, расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января составляет около -20,0 °С.


3.2. Климат рассматриваемого района умеренно холодный, переходный от морского к континентальному. Ведущим климатообразующим фактором в западной части Ленинградской области является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры. Вхождение воздушных атлантических масс чаще всего связано с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной, пасмурной погодой, относительно теплой - зимой, и сравнительно прохладным - летом. Климатические данные района приводятся по материалам многолетних наблюдений ближайших метеостанций: Санкт-Петербург, ИЦП и Пушкин (данные о высоте снежного покрова).


3.3. Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет 4,4 °С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная температура которых составляет -7,8 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха за многолетний период наблюдений был равен -36 °С.


Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой воздуха +17,8 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха составлял +34 °С.


Таблица 1

     
Температура воздуха, °С

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	январь
	фев- раль
	март
	ап- рель
	май
	июнь
	июль
	август
	сен- тябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	Средняя
	-7,8
	-7,8
	-3,9
	3,1
	9,8
	15,0
	17,8
	16,0
	10,9
	4,9
	-0,3
	-5,0
	4,4

	Абсолютный максимум
	6
1983
	6
1914
	13
1903
	25
1986
	31
1958
	32
1917
	34
1972
	34
1985
	29
1968
	21
1974
	12
1967
	9
1953
	34
1972

	Абсолютный минимум
	-36
1940
	-35
1956
	-29
1942
	-18
1960
	-6
1893
	0
1930
	5
1968
	1
1966
	-3
1976
	-13
1920
	-22
1890
	-34
1978
	-36
1940


3.4. За начало весны принимается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль градусов, что происходит обычно 3-5 апреля. Период со средними положительными суточными температурами составляет в среднем 218 дней. Между датами перехода температуры через ноль и разрушения устойчивого снежного покрова обычно проходит не более 7-10 дней. Весна характеризуется частыми возвратами холодов, а иногда и кратковременными установлениями снежного покрова.


3.5. Летний период, за начало которого принимается переход температуры воздуха выше +10 °С, наступает в среднем 20 мая. Средняя продолжительность летнего периода составляет порядка 4 месяцев. В летнем сезоне выделяется период среднесуточных температур выше +15 °С, который начинается во второй декаде июня и заканчивается во второй декаде августа.


3.6. Осенний период, продолжительностью около двух месяцев, наступает, как правило, в середине сентября.


3.7. Зимний период начинается в первой декаде ноября. Первая половина зимы, или так называемое предзимье, характеризуется преобладанием ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. С 10-15 декабря среднесуточная температура воздуха опускается ниже -5 °С; этот период длится до середины марта, т.е. в среднем 3 месяца. Температура наиболее холодной пятидневки составляет: обеспеченностью 0,98 -29 °С, обеспеченностью 0,92 -26 °С.


3.8. Температура почвы. Среднегодовая температура поверхности почвы равна 5 °С. (табл.2) Наименьшая среднемесячная температура почвы в январе и феврале, самых холодных месяцев, равна -9 °С. В июле среднемесячная температура почвы повышается до +21 °С. Только в этом месяце абсолютный минимум температур за несколько лет был положительным. В остальные месяцы теплого периода года возможно промерзание верхних слоев почвы.


Таблица 2

     
Температура поверхности почвы, °С (почва насыпная)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	январь
	фев- раль
	март
	ап- рель
	май
	июнь
	июль
	август
	сен- тябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	средняя
	-9
	-9
	-5
	4
	13
	19
	21
	18
	11
	5
	-1
	-5
	5

	абсолютный максимум
	4
1983
	5
1975
	17
1973
	35
1984
	50
1979
	53
1977
	52
1972
	51
1967
	39
1977
	25
1974
	12
1967
	8
1953
	53
1977

	абсолютный минимум
	-39
1982
	-41
1956
	-39
1977
	-25
1955
	-7
1984
	-3
1974
	2
1969
	0
1966
	-5
1976
	-14
1959
	-32
1955
	-39
1978
	-41
1956


     
     
Таблица 3

     
Среднемесячная температура почвы, °С, на различной глубине (почва насыпная)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина (м)
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	5
	12,1
	18,4
	20,0
	17,7
	11,6
	5,2
	

	
	10
	11,5
	17,8
	19,5
	17,6
	11,8
	5,5
	

	
	15
	11,1
	17,4
	19,4
	17,6
	12,0
	5,8
	

	
	20
	10,9
	16,9
	19,2
	17,6
	12,1
	6,1
	


3.9. Осадки. Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим приходом тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года.


В среднем за год выпадает 620 мм осадков. Более 60% среднегодовой нормы осадков выпадает в теплый период года - с апреля по октябрь, с максимумом в августе (82 мм). Наименьшее количество осадков равное 32 мм выпадает в марте (табл.4).


Таблица 4

     
Осадки с поправками на смачивание, мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ян- варь
	фев- раль
	март
	ап- рель
	май
	июнь
	июль
	август
	сен- тябрь
	октя- брь
	ноя- брь
	дека- брь
	ноябрь- -март
	апрель- -октябрь
	Год

	среднее количество
	38
	35
	32
	38
	46
	62
	68
	82
	66
	58
	51
	44
	200
	420
	620


3.10. Снежный покров. Появление снежного покрова приходится на конце октября-начале ноября, но, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 7 декабря. Самая ранняя дата установления снежного покрова была зафиксирована 27 октября, самая поздняя 21 февраля. Разрушение снежного покрова в среднем происходит 30 марта. Окончательный сход снежного покрова обычно происходит к середине апреля. Крайние даты - 25 марта и 9 мая.


Число дней со снежным покровом считается в среднем 132 дня. Высота снежного покрова достигает максимума, как правило, в феврале-марте месяцах. Наибольшая толщина снежного покрова за зимний период, по наблюдениям на м/ст Пушкин, достигала 49 см.


Таблица 5

     
Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, см

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	окт.
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	Наибольшая за зиму (участок-поле)

	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	средн.
	макс.
	мин.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
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	7
	8
	8
	8
	11
	5
	6
	9
	1
	5
	5
	5
	6
	7
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	31
	49
	10


___________________

* ([image: image10.jpg]


) - означает, что статистические наблюдения за состоянием высоты снежного покрова велись нерегулярно (менее чем за [image: image11.jpg]


 всего периода наблюдений).


3.11. Влажность воздуха. Упругость водяного пара резко увеличивается от зимнего периода к летнему. Наибольшее среднемесячное значение наблюдалось в июле и составляет 14,6 мб., наименьшее - 3,2-3,3 мб, в январе-феврале (табл.6).


Относительная влажность воздуха в холодное время года колеблется от 78 до 88%, а в летние месяцы уменьшается до 67-76%.


Таблица 6

     
Влажность воздуха

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месяц
	январь
	фев- раль
	март
	ап- рель
	май
	июнь
	июль
	август
	сен- тябрь
	ок- тябрь
	но- ябрь
	де- кабрь
	Год

	Парциальное давление водяного пара (гПа)
	3,3
	3,2
	3,9
	5,7
	8,0
	11,8
	14,6
	14,3
	10,9
	7,6
	5,5
	4,2
	7,8

	Относит. влажность воздуха (%)
	86
	84
	78
	72
	65
	67
	72
	76
	81
	84
	87
	88
	79

	Дефицит насыщения (гПа)
	0,5
	0,6
	1,1
	2,5
	5,1
	6,7
	6,6
	5,0
	2,8
	1,5
	0,8
	0,6
	2,8


3.12. Ветер. Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции воздушных масс и тесно связан с особенностями распределения барических центров. Режим атмосферного давления характеризуется резко выраженной сезонной сменой полей давления. В холодный период преобладает пониженное давление, в теплый период над холодной поверхностью северных морей развивается область повышенного давления. В связи с этим воздушная циркуляция имеет муссонный характер.


В холодное время (октябрь-март) преобладают ветра южных направлений, в теплое время (апрель-сентябрь) - западных (табл.7).


Повторяемость штилей по месяцам колеблется в пределах от 4 до 18%, составляя в среднем за год 11%.


Таблица 7

     
Повторяемость направления ветра и штилей (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	январь
	фев- раль
	март
	ап- рель
	май
	июнь
	июль
	август
	сен- тябрь
	октябрь
	ноябрь
	дека- брь
	Год
	

	
	С
	9
	6
	7
	13
	17
	13
	11
	9
	9
	9
	6
	5
	9
	

	
	СВ
	9
	7
	9
	12
	17
	12
	12
	11
	8
	6
	4
	6
	9
	

	
	В
	10
	8
	11
	11
	11
	8
	11
	9
	9
	9
	7
	10
	9
	

	
	ЮВ
	15
	16
	14
	11
	8
	5
	7
	8
	9
	11
	14
	15
	11
	

	
	Ю
	19
	17
	19
	12
	10
	10
	13
	13
	17
	18
	23
	21
	16
	

	
	ЮЗ
	18
	17
	17
	16
	13
	18
	16
	18
	18
	16
	22
	17
	17
	

	
	З
	16
	23
	18
	17
	18
	25
	21
	22
	18
	17
	15
	17
	20
	

	
	СЗ
	7
	6
	5
	8
	6
	9
	9
	10
	12
	14
	9
	9
	9
	

	
	Штиль
	15
	9
	7
	10
	11
	14
	18
	17
	13
	8
	4
	6
	11
	


3.13. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,7 м/с (табл.8). Наибольшие скорости ветра наблюдаются в осенне-зимний период, преимущественно с ноября по январь (средняя скорость в эти месяцы составляет 3,1-3,2 м/с). Максимальная скорость ветра равна 17 м/с, в порыве - 22 м/с (табл.9).


Таблица 8

     

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с, Санкт-Петербург, ИЦП (высота флюгера 13 м)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	3,1
	2,8
	2,7
	2,6
	2,5
	2,6
	2,2
	2,2
	2,4
	2,8
	3,1
	3,2
	2,7


     
     
Таблица 9

     
Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а), м/с Санкт-Петербург, ИЦП (высота флюгера 13 м)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	скорость

	12ф
	12ф
	17ф
	12ф
	17ф
	12ф
	12ф
	12ф
	17ф
	14ф
	12ф
	17ф
	17ф

	порыв

	21а
	20ф
	18а
	19а
	20ф
	20ф
	18а
	18а
	20ф
	20а
	19а
	22а
	22а


Розы ветров за характерные месяцы и в целом за год представлены на рис.1


[image: image12.png]fnsaps, Ton Hione.





      
Рис.1. Розы ветров, м/ст Санкт-Петербург, ИЦП

Число дней с различными атмосферными явлениями приведено в табл.10.


Таблица 10

     
Число дней с атмосферными явлениями

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	январь
	фев- раль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сен- тябрь
	ок- тябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год
	

	
	с туманом
	средн.
	3
	3
	4
	2
	0,9
	0,4
	0,4
	2
	3
	2
	3
	3
	27
	

	
	 
	макс.
	7
	10
	10
	7
	4
	3
	2
	6
	11
	10
	8
	9
	53
	

	
	с метелью
	средн.
	4
	4
	2
	0,4
	0,02
	 
	 
	 
	 
	0,1
	1
	2
	14
	

	
	
	макс.
	14
	11
	8
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	7
	10
	33
	

	
	с грозой
	средн.
	 
	 
	0,1
	0,4
	2
	4
	6
	4
	1
	0,1
	0,02
	0,1
	18
	

	
	 
	макс.
	 
	 
	1
	3
	8
	12
	14
	8
	5
	1
	1
	1
	32
	

	
	с градом
	средн.
	 
	 
	 
	0,02
	0,3
	0,4
	0,1
	0,2
	0,4
	0,06
	 
	 
	1,5
	

	
	 
	макс.
	 
	 
	 
	1
	4
	4
	1
	2
	2
	3
	 
	 
	6
	


 


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*
________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

           

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/затр., чел.-см.
	Состав бригады,
	Рабочие смены
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	1.
	Устройство проезда с асфальтобетонным покрытием
	м[image: image14.jpg]



	 
	 
	Бульдозер - 1
Экскаватор - 1
А/укладчик - 1
Мотокаток - 3
Рабочие - 4 ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2.
	Установка бортового камня
	м
	 
	 
	Автокран - 1
Экскаватор - 1
Рабочие - 6 ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	3.
	Устройство тротуара с покрытием из бетонных плит
	м[image: image15.jpg]



	 
	 
	Бульдозер - 1
Экскаватор - 1
Мотокаток - 3
Рабочие - 3 ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	4.
	Устройство щебненабивной пешеходной дорожки
	м[image: image16.jpg]



	 
	 
	Бульдозер - 1
Экскаватор - 1 Мотокаток - 3
Рабочие - 3 ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	5.
	Устройство газона обыкновенного
	м[image: image17.jpg]



	 
	 
	Бульдозер - 1
Экскаватор - 1
Пол. машина - 1
Рабочие - 7 ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	6.
	Посадка деревьев с комом земли 1,3х1,3х0,6 м
	шт.
	 
	 
	Автокран - 1
Экскаватор - 1
Пол. машина - 1
Рабочие - 7 ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


 

     
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

1.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства".


1.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:


- организационный;


- мобилизационный;


- подготовительно-технологический.


1.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как:


рассмотрение и приемка утвержденной РД от Генподрядчика;


определение субподрядчиков и заключение договоров подряда;


определение источников поставки материалов;


аттестация рабочих и ИТР участвующих в строительстве;


назначение ответственных за организацию работ.


1.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как:


получение документации от Генподрядчика на оформленный отвод земли под строительство;


приемка геодезической разбивочной основы для строительства;


разработка ППР.


1.5. В подготовительно-технологическом периоде выполняют подготовительные работы, обеспечивающие проведение основных работ по строительству с заданными темпами и осуществляется комплекс таких мероприятий, как:


очистка территории;


геодезическая разбивка осей проездов, тротуаров и пешеходных дорожек;


снятие растительного слоя грунта;


подготовка территории для размещения основной строительной площадки;


перебазировка строительных машин;


создание необходимого запаса строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;


завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и складского назначения;


размещение открытой строительной техники;


ограждение территории строительства и закрепление границ производства работ знаками.


1.6. При очистке территории удаляют деревья и кустарники, корчуют пни, убирают крупные камни-валуны.


Корчевку пней бульдозером необходимо производить на всей территории строительной площадки. Все порубочные остатки и выкорчеванные пни собрать в кучи бульдозером на специально отведенных участках. Ямы, образованные в результате корчевки пней, засыпать.


1.7. До начала строительно-монтажных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для выполнения работ по благоустройству и передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на местности знаками пункты этой основы. Геодезическая разбивочная основа для строительства должна включать:


а) высотные реперы (марки);


б) пункты, закрепляющие продольную ось проезда.


В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых можно производить разбивку оси проезда и контроль за ее положением в процессе строительства.


Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).


Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять актом. К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематический план благоустройства территории с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных отметок в принятой системе координат и высот.


1.8. Снятие плодородного слоя почвы в зависимости от его толщины производится бульдозером с окучиванием и дальнейшим перемещением из отвалов автосамосвалами или одноковшовым экскаватором с погрузкой в транспортные средства.


Срезанный плодородный грунт хранится на приобъектном складе в конусах и в дальнейшем используется для рекультивации застраиваемой территории. Рекультивация земель состоит в восстановлении плодородия почвы на площади с нарушенным почвенным покровом. При рекультивации планируют неровности, подсыпая в необходимых случаях грунт, а затем покрывают всю поверхность новым почвенным слоем, завезенным из конусов приобъектного склада, и засевают травами.


1.9. Для нужд строительства используются временные мобильные (инвентарные) здания административно-бытового и складского назначения.


Таблица 11

     
Здания административно-бытового назначения

	
	
	

	Наименование зданий, сооружений
	Габарит
	Количество зданий

	1. Административно-хозяйственного назначения:
	 
	 

	 - контора с медпунктом
	9х3х3
	1

	 - помещение для отдыха и обогрева рабочих
	9х3х3
	4

	 - склад для хранения инструментов 
	9х3,1х2,7
	1

	- биотуалет
	 
	1

	 - площадка для хранения щебня, растительного грунта
	4х12
	2

	 - открытая стоянка техники
	12х6
	2


 

     
II. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. Устройство тротуаров.


2.1.1. Покрытие тротуаров, садово-парковых дорожек и площадок осуществляют и из сборных квадратных (К), прямоугольных (П), шестиугольных (Ш), фигурных бетонных плит и элементов мощения (Ф) и элементов декоративных дорожек (ЭДД). Виды, марки и размеры тротуарных плит согласно ГОСТ 17608-91 представлены в таблице 12. Из таблицы видно, что толщина плиты покрытия зависит от вида основания.


Таблица 12

     
Виды, марки и размеры тротуарных плит

	
	
	
	
	
	

	Тип плиты, марка плиты
	Размеры плиты, мм

	 
	а
	б
	Толщина плиты

	 
	 
	 
	на щебеночных и бетонных основаниях А
	на песчаных и стабилизированных основаниях Б
	в местах заезда тяжелого транспорта на тротуар В

	Квадратные плиты

	1К.5, 1К.6, 1К.8
	200
	-
	50
	60
	80

	2К.5, 2К.6, 2К.10
	250
	-
	50
	60
	100

	3К.5, 3К.6, 3К.10
	300
	-
	50
	60
	100

	4К.5, 4К.7, 4К.10
	375
	-
	50
	70
	100

	5К.5, 5К.7, 5К.10
	400
	-
	50
	70
	100

	6К.5, 6К.7, 6К.10
	500
	-
	50
	70
	100

	7К.6, 7К.8, 7К.10
	750
	-
	60
	80
	100

	8К.8, 8К.10
	1000
	-
	80
	100
	100

	Прямоугольные плиты

	1П.5, 1П.6, 1П.10
	375
	250
	50
	60
	100

	2П.5, 2П.7, 2П.10
	500
	250
	50
	70
	100

	3П.5, 3П.7, 3П.10
	500
	375
	50
	70
	100

	4П.6, 4П .7, 4П.10
	750
	375
	60
	70
	100

	5П.6, 5П.7, 5П.10
	750
	500
	60
	70
	100

	6П.8, 6П.10
	1000
	500
	80
	80
	100

	Шестиугольные плиты

	1Ш.5, 1Ш.6, 1Ш.10
	250
	432
	50
	60
	100

	2Ш.6, 2Ш.7, 2Ш.10
	375
	648
	50
	70
	100

	3Ш.6, 3Ш.8, 3Ш.10
	500
	865
	60
	80
	100


2.1.2. Плиты доставляют на объект автотранспортом в специальных контейнерах.


2.1.3. Технологическая последовательность работ по строительству сборных покрытий тротуаров включает следующие этапы:

рытье и уплотнение корыта;


установку бортового камня;


устройство подстилающего слоя;


устройство основания и покрытия, в том числе заполнение швов.


2.1.4. Перед укладкой плит должны быть разбиты и закреплены на основании две ограничивающие линии, от одной из которых начинается укладка плит.


2.1.5. Для соблюдения уклона и ровности покрытия при укладке плит рекомендуется:


- устраивать верстовой ряд вдоль бортового камня или кромки газона или поперек тротуара;


- укладку плит начинать от бортового камня и вести навстречу уклону;


- укладку производить в одну или в обе стороны от верстового ряда;


- выравнивать уложенные плиты легким постукиванием резиновым (деревянным) молотком по деревянной прокладке, лежащей на плите;


- ширина швов между плитами должна быть не более 2 мм;


- превышение краев смежных плит не должно быть более 2 мм;


- ровность покрытия проверяется 3-метровой рейкой не менее чем через 20 м, просвет под рейкой не должен превышать 3 мм;


- швы между плитами заполняются цементно-песчаной смесью в соотношении 1:3;


- швы расширения устраивают шириной 10 мм через 50 м. Заделка швов расширения производится битумной мастикой или изолом.


Работу по укладке плит следует производить способом "на себя" по схеме, указанной на рис.2.


[image: image18.png]




Рис.2. Схема укладки тротуарных плит с перевязкой швов:

     
1 - штырь; 2 - ходовой шнур

2.2. Установка бортовых камней:


2.2.1. В городах для придания проезжей части дороги большой прочности и для отделения проезжей части автомобильных дорог, городских улиц и внутриквартальных проездов от тротуаров, газонов, садово-парковых дорожек и бульваров устанавливают бортовые камни (бордюры), изготовленные из природного камня или бетона (ГОСТ 6665-91 и ГОСТ 6666-81). Наряду с ограждением пешеходного движения от движения транспорта бортовым камнем ограждают распределительные полосы, островки безопасности и посадочные площадки. Пешеходные дорожки окаймляют бортовым камнем облегченного типа или плитами, установленными на ребро (поребрик).


Бортовые камни изготавливают из тяжелого бетона, в том числе мелкозернистого (песчаного) марки М 400, путем вибропрессования (для камней длиной 1,0 м) или виброформования. Армируются, как правило, бортовые камни длиной 3,0 м. В местах пересечения виутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских колясок, санок, а также въезда транспортных средств.


2.2.2. Основные размеры бетонных и железобетонных камней, наиболее часто применяемых, представлены в таблице 13.


Таблица 13

     
Размеры бетонных и железобетонных бортовых камней

	
	
	
	
	
	

	
	Марка
	Размеры в мм
	

	
	 
	длина
	высота
	ширина
	

	
	БР 100.30.15
	1000
	300
	150
	

	
	БР 300.30.15
	3000
	300
	150
	

	
	БР 600.30.15
	6000
	300
	150
	

	
	БР 100.30.18
	1000
	300
	180
	

	
	БР 300.30.18
	3000
	300
	180
	

	
	БР 600.30.18
	6000
	300
	180
	

	
	БР 300.45.18
	3000
	450
	180
	

	
	БР 600.60.20
	6000
	600
	200
	

	
	БР 100.20.8
	1000
	200
	80
	

	
	БУ 300.30.32
	3000
	300
	320
	


2.2.3. Согласно ГОСТ 6665-91 бетонные и железобетонные бортовые камни подразделяются на следующие типы:


БР - прямые рядовые;


БУ - прямые с уширением;


БУП - прямые с прерывистым уширением;


БЛ - прямые с лотком;


БВ - въездные;


БК - криволинейные.


Согласно ГОСТ 6666-81 гранитные камни подразделяются на прямоугольные (ГП) и криволинейные (ГК). Для отделения тротуара от газонов устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х200х80 мм (БР 100.20.8).


Прямые рядовые БР камни предназначены для отделения проезжей части от тротуаров и газонов; для отделения тротуаров и пешеходных дорожек от газонов, зеленых полос на улицах, в садах, парках, скверах и на бульварах.


Прямые въездные БВ камни предназначены для устройства въездов в кварталы и дворы.


Уголковые камни предназначены для сопряжения прямых углов при установке линии бортов. Радиус кривизны таких камней бывает 0,4 и 0,25 м. По форме и размерам они должны соответствовать прямым рядовым камням.


Криволинейные БК камни предназначены для выдерживания линии бортов на закруглениях. В местах пересечений внутриквартальных проездов и садовых дорожек следует устанавливать криволинейные бортовые камни. Устройство криволинейного борта радиусом 15 м и менее из прямолинейных камней не допускается. Криволинейные бортовые камни выпускают радиусом кривизны по наружному очертанию верхней кромки 3,5; 5,0; 8,0; 12,0 и 15,0 м. Размеры и форма криволинейных бортов полностью соответствует прямым рядовым бортовым камням из горных пород и бетона.


2.2.4. Бортовые камни доставляют на объект в специальных контейнерах (поддонах). Разгрузку и установку камней производят гидрокраном на экскаваторе-погрузчике ТО-49 со специальным захватом или вручную при помощи приспособлений.
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Рис.3. Экскаватор-погрузчик ТО-49 с захватом

2.2.5. Последовательность работ по установке бортовых камней следующая:


- инструментальная разбивка;


- подготовка земляного полотна;


- устройство песчаного подстилающего слоя;


- подготовка бортовых камней к установке;


- установка опалубки;


- устройство цементобетонного основания;


- установка бортовых камней;


- укладка цементобетона в опалубку;


- заделка и расшивка швов.


Схема установки бортового камня представлена на рис.4.
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Рис.4. Схема установки бортового камня:

     
1 - опалубка; 2 - бетонное основание под бортовой камень; 3 - участок добетонирования; 4 - бортовой камень; 5 - песчаный подстилающий слой

2.2.6. Бортовые камни следует устанавливать на грунтовом основании, уплотненном до плотности при коэффициенте не менее 0,98. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. Швы между камнями должны быть не более 10 мм.


2.2.7. Установку бортовых камней производят по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верхней кромки камней. Перед установкой бортовых камней длиной 1 м по тщательно выровненному и уплотненному земляному полотну распределяют песчаный подстилающий слой толщиной 10 см, по которому устраивают бетонное основание толщиной 10 см (подушку).


2.2.8. Бортовой камень устанавливается на бетонное основание толщиной 100 мм, осаживается до уровня натянутого шнура деревянной трамбовкой и с двух его сторон устраивается бетонная обойма в опалубке на высоту 100 мм.


2.2.9. Ширина швов между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм. Заполнение швов производят цементным раствором состава 1:4, после чего расшивают раствором состава 1:2. Раствор для заполнения швов должен приготовляться на портландцементе марки не ниже 400 и иметь подвижность, соответствующую 5-6 см погружения стандартного конуса.


Схема заделки шва между бортовыми камнями представлена на рис.5.
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Рис.5. Схема заделки шва между бортовыми камнями:

1 - бортовой камень; 2 - цементный раствор состава 1:4; 3 - цементный раствор состава 1:2; 4 - полотно дороги

2.3. Последовательность строительства внутриквартальных проездов представлена в технологических схемах на рис.8, 9 и 10.


	
	
	
	

	
	Длина захватки
	50,0 м
	

	
	Направление потока
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	Наименование процессов
	1. Геодезические разбивочные работы;
	

	
	 
	2. Подвозка и разгрузка песка средней крупности;
     
	

	
	 
	3. Разравнивание песка автогрейдером; 
     
	

	
	 
	4. Предварительное уплотнение слоя из песка;
     
	

	
	 
	5. Планировка слоя песка автогрейдером;
     
	

	
	 
	6. Увлажнение песка водой до оптимальной влажности (расход воды - по лабораторному расчету);
     
	

	
	 
	7. Окончательное уплотнение слоя из песка.
	

	
	Машины и механизмы
	1. Автосамосвал КамАЗ-65115 - по расчету.
	

	
	 
	2. Автогрейдер средний ДЗ-180 - 1 шт.
     
	

	
	 
	3. Комбинированная дорожная машина КДМ-180 В - 1 шт.
     
	

	
	 
	4. Комбинированный каток ДУ-99 - 1 шт.
	

	
	Материалы
	1. Песок средней крупности с Кф не менее 3 м/сут;
     
	

	
	 
	2. Вода.
	

	
	Контролируемые параметры
	1. Поперечный уклон укладываемого слоя (3-метровая рейка "Кондор");
	

	
	(мерный инструмент)
	2. Толщина укладываемого слоя (нивелир);
	

	
	 
	3. Ширина укладываемого слоя (рулетка);
	

	
	 
	4. Высотные отметки (нивелир);
	

	
	 
	5. Плотность слоя песка (лабораторное оборудование);
	

	
	 
	6. Влажность песка (лабораторное оборудование);
	

	
	 
	7. Коэффициент фильтрации песка (лабораторное оборудование).
	

	
	Допуски, согласноСНиП 3.06.03-85
	1. ±0,010, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -0,015 до +0,030;
	

	
	 
	2. ±15 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -22 мм до +30 мм; 
	

	
	 
	3. ±10 см, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -15 см до +20 см; 
	

	
	 
	4. ±10 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений до ±20 мм; 
	

	
	 
	5. Ку не менее 0,98
	

	
	 
	6. ±10% от оптимальной влажности;
	

	
	 
	7. Не менее установленного проектом (не менее 1 м/сут, если проектом не оговорено).
	


     
Рис.8. Технологическая схема работы механизированного отряда по устройству подстилающего слоя из песка

	
	
	
	
	
	

	
	N захватки
	1, 2
	3
	

	
	Длина захватки
	50,0 м
	50,0 м
	

	
	Направление потока
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	Наимено- вание процессов
	1. Геодезические разбивочные работы;
	7. Подвозка и разгрузка щебня фракции 5-20 мм;
	

	
	 
	2. Подвозка и разгрузка щебня фракции 40-70 мм;
	8. Распределение щебня автогрейдером;
	

	
	 
	3. Распределение щебня автогрейдером;
	9. Планировка слоя щебня автогрейдером;
	

	
	 
	4. Планировка слоя щебня автогрейдером;
	10. Увлажнение щебня водой (5-8 л/м[image: image29.jpg]


);
	

	
	 
	5. Увлажнение щебня водой (15-25 л/м[image: image30.jpg]


);
	11. Окончательное уплотнение (заклинивание).
	

	
	 
	6. Предварительное уплотнение (обжатие и взаимозаклинивание);
	 
	

	
	Машины и механизмы
	1. Автосамосвал КамАЗ-65115 - по расчету.
	5. Автосамосвал КамАЗ-65115 - по расчету.
	

	
	 
	2. Автогрейдер средний ДЗ-180 - 1 шт.
	6. Автогрейдер средний ДЗ-180 - 1 шт.
	

	
	 
	3. Комбинированная дорожная машина КДМ-180 В - 1 шт.
	7. Комбинированная дорожная машина КДМ-180 В - 1 шт.
	

	
	 
	4. Виброкаток ДУ-47Б - 1 шт.
	8. Виброкаток ДУ-98 - 1 шт.
	

	
	Материалы
	1. Щебень М-1200, фракции 40-70 мм;
	1. Щебень М-1200, фракции 5-20 мм;
	

	
	 
	2. Вода.
	2. Вода.
	

	
	Контроли- руемые параметры (мерный инструмент)
	1. Толщина укладываемого слоя (нивелир);
	1. Поперечный уклон укладываемого слоя (3-метровая рейка "Кондор");
	

	
	 
	2. Ширина укладываемого слоя (рулетка);
	2. Толщина укладываемого слоя (нивелир);
	

	
	 
	3. Высотные отметки (нивелир).
	3. Ширина укладываемого слоя (рулетка);
	

	
	 
	

	4. Высотные отметки (нивелир);
	

	
	 
	

	5. Динамический модуль упругости на поверхности слоя основания.
	

	
	Допуски, согласно СНиП 3.06.03-85
	1. ±15 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -22 мм до +30 мм;
	1. ±0,010, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -0,015 до +0,030;
	

	
	 
	2. ±10 см, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -15 см до +20 см; 
	2. ±15 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -22 мм до +30 мм;
	

	
	 
	3. ±10 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений до ±20 мм;
	3. ±10 см, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -15 см до +20 см; 
	

	
	 
	 
	4. ±10 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений до ±20 мм; 
	

	
	 
	

	5. Не менее проектного.
	


     
Рис.9. Технологическая схема работы механизированного отряда по устройству основания из щебня

	
	

	N захватки
	1

	Длина захватки
	50,0 м

	Направление потока 
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	Наименование процессов
	1. Геодезические разбивочные работы

	 
	2. Очистка от пыли и грязи щебеночного основания

	 
	3. Подгрунтовка основания битумной эмульсией (0,5-0,8 л/м[image: image34.jpg]


)
     

	 
	4. Подвоз а/б. смеси а/самосвалами и выгрузка ее в бункер а/укладчика

	 
	5. Укладка асфальтобетонной смеси в нижний слой покрытия

	 
	6. Уплотнение асфальтобетонной смеси в покрытии отрядом мотокатков

	Машины и механизмы
	1. Автогудронатор ДС 138 Б - 1 шт.

	 
	2. Автосамосвал КамАЗ-65115 - по расчету.

	 
	3. Асфальтоукладчик ДС-181 - 1 шт.

	 
	4. Комбинированный каток ДУ-99 - 1 шт.

	 
	5. Виброкаток ДУ-47Б - 1 шт.

	Материалы
	1. Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, тип Б, марки I;
     

	 
	2. Битумная эмульсия

	Контролируемые параметры (мерный инструмент)
	1. Температура асфальтобетонной смеси во время укладки и уплотнения (термометр);

	 
	2. Поперечный уклон укладываемого слоя (3-метровая рейка "Кондор");

	 
	3. Ширина укладываемого слоя (рулетка);

	 
	4. Ровность укладываемого слоя (3-метровая рейка "Кондор");

	 
	5. Высотные отметки по оси проезжей части (нивелир);

	 
	6. Плотность асфальтобетонного слоя (лабораторное оборудование);

	Допуски, согласноСНиП 3.06.03-85
	1. Не ниже 120 °С в начале уплотнения, не ниже 75 °С в конце уплотнения; 

	 
	2. ±0,005, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -0,010 до +0,015;

	 
	3. ±10 см, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений от -15 см до +20 см; 

	 
	4. Не более 5% измерений просветов под 3-метровой рейкой до 6 мм, остальные до 3 мм;

	 
	5. ±10 мм, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений до ±20 мм;

	 
	6. Коэффициент уплотнения, Ку не менее 0,98.


     
Рис.10. Технологическая схема работы механизированного отряда по устройству покрытия из асфальтобетона 


     
III. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Контроль качества за строительством ведется строительным управлением постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду и комплексу работ.


Организация контроля осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:


- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения;


- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве.


3.2. От качества строительно-монтажных работ зависит, прежде всего, устойчивость и долговечность сооружений.


Качество строительно-монтажных работ зависит от качества применяемых материалов, изделий и конструкций, квалификации исполнителей и способов производства работ.


3.3. С целью обеспечения необходимого качества строительства сооружений, выполняемые работы должны подвергаться производственному контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (начальника участка, прораба), выполняющего строительные работы.


3.4. Строительные материалы и изделия поступающие на объект должны быть подвергнуты входному контролю. Количество материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований.


Входной контроль поступающих на объект строительных материалов и изделий осуществляется регистрационным методом путем анализа данных зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.), внешним визуальным (по ГОСТ 16504-81) или техническим (по ГОСТ 16504-81) осмотром, а при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования. Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции бракуют. Все изделия, поступившие на объект должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.


Входной контроль осуществляется по требованиям и методам, установленным в нормативно-технической документации на контролируемую продукцию и договорах на ее поставку.


Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.


3.5. При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами.


Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль выполняется в процессе производства работ или непосредственно после их завершения. Контроль проводится под руководством прораба, мастера или начальника участка, в соответствии со Схемой операционного контроля качества работ. Контроль осуществляют преимущественно измерительным методом (при помощи измерительных и геодезических приборов) или техническим осмотром.


3.5.1. При приемке земляного полотна и песчаного подстилающего слоя поперечные и продольные профили проверяют нивелировкой, размеры элементов в плане - стальной лентой, а ровность поверхности - рейкой. Требуемая плотность грунтов земляного полотна и песчаного подстилающего слоя должна быть не менее 0,98 от оптимальной. Отклонение толщины песчаного слоя от проектной допускается в пределах ±1 см. Коэффициент фильтрации песка должен быть не менее 3 м/сутки.


3.5.2. При приемке бортов проверяют правильность их установки (устойчивость, продольный уклон), качество камней, их размеры; возвышение бортов над лотком проезжей части, качество заделки швов.


3.5.3. Щебеночные основания проверяют путем проведения лабораторных испытаний вырубок из оснований весом 2 кг по одной на каждые 5000 м[image: image35.jpg]


. Уменьшение толщины оснований не должно превышать 10% от проектной. Уплотнение оснований считается достаточным, когда брошенная под каток щебенка раздавливается.


3.5.4. При приемке асфальтобетонных покрытий проверяют:


- соответствие утвержденному проекту конструкции основания подстилающего слоя, дренажных и водоотводных устройств по актам на "скрытые" работы, журналам производства работ и лабораторным данным;


- соответствие уложенной асфальтобетонной смеси требованиям проекта и ГОСТа;


- качество уплотнения покрытия (одна вырубка на 3000 м[image: image36.jpg]


 покрытия);


- качество отделки поверхности покрытия;


- толщину покрытия по данным вырубок;


- соответствие продольного и поперечного профилей;


- ровность поверхности покрытия (проверяется через 20-30 м);


- правильность установки люков, колодцев и водоприемных решеток.


Допускаемые отклонения от проекта не должны превышать: по ширине покрытия - 10 см; по толщине - 10%; по поперечному уклону - 5%; по ровности - 3-5 мм (просвет под 3-метровой рейкой).


3.5.5. При приемке тротуаров проверяют соответствие проекту конструкции основания, подстилающего слоя по актам на "скрытые" работы, правильное сопряжение с бортами, колодцами, ограждениями газонов, деревьями, толщину и ширину тротуаров. Допускается отклонение по толщине покрытия не более ±0,5 см, по ровности - просвет под 2-метровой рейкой должен быть не более 3 мм.


Результаты операционного контроля регистрируются в Общем и специальных журналах работ.


3.6. По окончанию строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля производится приемочный контроль, в ходе которого проверяется соответствие выполненных работ и смонтированных конструкций требованиям рабочей документации, соответствие построенного элемента исполнительной документации. По его результатам принимается документированное решение о пригодности объекта контроля к эксплуатации или выполнению последующих работ.


Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования скрытых работ, акте приемки подготовительных работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций.


3.7. При инспекционном контроле надлежит проверять качество строительно-монтажных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительно-монтажных работ.


3.8. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем, а также замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в Приложении 1*, СНиП 3.01.01-85*).


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*.


IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Работы, предусмотренные Договором подряда, осуществляются силами и средствами строительного участка N 1, треста “ГорЗеленСтрой”.


4.2. Приемку и целевое использование техники и оборудования, а также обеспечение быта работающих поручается Начальнику участка.


4.3. В процессе осуществления работ (с момента издания приказа) вся выделенная техника и оборудование находятся исключительно в оперативном распоряжении Начальника участка.


Потребность в строительных машинах и механизмах определена на основании технологических карт и приведена в таблице.


Таблица 14

          
ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ИНСТРУМЕНТАХ И ОБОРУДОВАНИИ

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, инструментов и оборудования. Краткая техническая характеристика
	Марка, тип
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Асфальтоукладчик
	ДС-181
	ед.
	1

	2.
	Самоходный комбинированный каток, Р=10,5 тонн
	ДУ-99
	-"-
	1

	3.
	Автомобиль-самосвал, Q=15 т
	КамАЗ-65115
	-"-
	4

	4.
	Самоходный виброкаток, Р=11,5 тонн
	ДУ-98
	-"-
	1

	5.
	Самоходный виброкаток, Р=7,5 тонн
	ДУ-47Б
	-"-
	1

	6.
	Самоходный виброкаток, Р=1,5 тонн
	ДУ-54А
	-"-
	1

	7.
	Экскаватор одноковшовый, g=0,32 м[image: image37.jpg]



	ТО-49
	-"-
	1

	8.
	Поливомоечная машина
	ПМ-130
	-"-
	1

	9.
	Бульдозер
	Б 170М
	-"-
	1

	10.
	Бульдозер
	ДЗ-42
	-"-
	1

	11.
	Автомашина для перевозки людей
	УАЗ-3909
	-"-
	1

	12.
	Передвижной вагон-дом
	ВО-12
	-"-
	2

	13.
	Теодолит
	2Т-30П
	-"-
	1

	14.
	Нивелир
	2Н-10КЛ
	-"-
	1

	15.
	Рулетка металлическая, 2,0 м
	РС-1
	-"-
	1

	16.
	Рулетка металлическая, 5,0 м
	РЗ-5
	-"-
	1

	17.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	-"-
	1

	18.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	-"-
	1

	19.
	Уровень строительный
	УС1-300
	-"-
	1

	20.
	Отвес 00-400 
	ТС-500
	-"-
	1

	21.
	Каски строительные
	 
	-"-
	10

	22.
	Подшлемник
	 
	-"-
	10

	23.
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-
	10


 

     
V. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

5.1. Комплекс работ по выполнению строительно-монтажных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами:


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1.;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2.

                

5.2. К выполнению работ допускаются рабочие, прошедшие обучение безопасным методам труда:


- достигшие восемнадцатилетнего возраста;


- прошедшие медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию здоровья к работе по профессии;


- прослушавшие вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии;


- прошедшие инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте;


- прошедшие специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ.


5.3. К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:


- выполнение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в  строительстве, об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или  иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте;


- организация постоянной проверки состояния загазованности и радиоактивной  загрязненности в районе строительной площадки с принятием своевременных и  эффективных мер по устранению причин загрязнения или срочной эксплуатации строителей из опасной зоны;


- персональное закрепление ответственности технического персонала за контроль  выполнения правил техники безопасности на отдельных объектах и в целом по  строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах;


- ознакомление с ППР и Технологическими картами всего персонала под роспись.


5.4. До начала работ бульдозером необходимо установить порядок обмена сигналами между подсобными рабочими и трактористом.

Запрещено проводить ремонт, чистку, наладку и смазку бульдозера при работающем двигателе. Для очистки отвала бульдозер необходимо остановить и отвал опустить на землю. Работа бульдозера на местности с продольным уклоном более 36° запрещена. Запрещается движение бульдозера задним ходом без подачи звукового сигнала, а также размещение рабочих ближе 10 м от бульдозера и отдых в зоне его работы.


5.5. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования, под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, и перемещение грузов грузоподъемными машинами назначенного приказом руководителя организации.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство погрузочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


5.6. При производстве работ по подъему, перемещению и укладке грузов необходимо соблюдать следующие правила:


- нельзя находиться людям в границах опасной зоны. Радиус опасной зоны [image: image38.jpg]+0,5Ly +Ly



, где [image: image39.jpg]


 - граница опасной зоны.


- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;


- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;


- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;


- запрещается оставлять грузы лежащими в неустойчивом положении;


- запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах шоферам или другим лицам,  не входящим в состав бригады.


5.7. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать безопасное положение груза при транспортировании и разгрузке.


5.8. При выполнении погрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.


5.9. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение) санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.


