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     МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

     
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ), ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

В методическом документе содержатся положения, методика и рекомендации по составлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу) и проекта производства работ для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, за исключением линейных объектов.


Документ разработан в дополнение и развитие СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".


Документ разработан сотрудниками ЗАО "ЦНИИОМТП" (кандидаты техн. наук В.П.Володин, Ю.А.Корытов).


МДС предназначен для проектных и строительно-монтажных организаций, разрабатывающих проекты организации строительства и проекты производства работ.


ВВЕДЕНИЕ

Проект организации строительства и проект производства работ являются основными организационно-технологическими документами при строительстве объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения.


Эти документы содержат мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием современных средств техники и информации. В эти документы включаются наиболее прогрессивные технологии строительного производства с применением высокопроизводительных и мобильных средств механизации, способствующие улучшению качества, сокращению сроков и себестоимости работ.


Проект организации строительства и проект производства работ обеспечивают высококачественное и в заданные сроки безопасное выполнение работ, поскольку содержат мероприятия по выполнению требований технических регламентов в строительстве.


Основные требования, предъявляемые к проекту организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, - обеспечение безопасности работ, охрана окружающей среды и утилизация отходов.


Проекты разрабатывают, как правило, проектные или проектно-технологические организации. Располагая квалифицированными инженерными кадрами, строительная организация может своими силами разрабатывать проекты производства работ. Настоящие Методические рекомендации предназначены для того, чтобы оказать проектной, проектно-технологической и строительной организациям помощь в составлении и оформлении проектов организации строительства, проектов организации работ при сносе (демонтаже) объектов и проектов производства работ.


Настоящий методический документ содержит требования к проектам, к составу и содержанию их разделов, а также рекомендации по изложению и оформлению.


В документе приведены выдержки из постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", использованы нормативные и законодательные акты Российской Федерации в области строительства. В документе учтены результаты работ и опыт ЦНИИОМТП и других проектно-технологических институтов в строительстве.


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий методический документ распространяется на разработку проектов организации строительства, проектов организации работ при сносе (демонтаже) и проектов производства работ для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, за исключением линейных объектов.


Положения документа распространяются на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт существующих зданий и сооружений, на снос (демонтаж) объектов капитального строительства.


Документ содержит положения, правила, порядок составления и оформления проектов.


2. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

В настоящей работе использованы ссылки на следующие документы:


Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"


Градостроительный кодекс Российской Федерации


Федеральный закон "О техническом регулировании"


Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"


СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений


СНиП 12-01-2004. Организация строительства


МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты


МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий


МДС 12-43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений



ТК-25*. Типовая технологическая карта на разборку крупнопанельного жилого здания.

________________

* Документ, упомянутый здесь и далее по тексту,  является авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.



3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Строительство предприятий, зданий и сооружений осуществляется в соответствии с проектной документацией - проектом (рабочим проектом), проектом организации строительства и проектами производства работ.


Проект организации строительства является составной частью проекта на строительство объекта. Если проект организации строительства в составе рабочего проекта не разрабатывается, то перечень и порядок контрольных процедур по оценке качества строительства и соответствия строительства требованиям безопасности устанавливаются условиями договора между участниками строительства.


Проект организации строительства разрабатывается, как правило, на весь объем строительства, предусмотренный проектом (рабочим проектом).


При строительстве объекта по очередям проект организации строительства разрабатывается дополнительно на первую очередь с учетом проекта на весь объем строительства.


Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства разрабатывается при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части этого объекта.


Проект производства работ составляется по рабочим чертежам на основе проекта организации строительства на работы подготовительного периода строительства, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ, а также на возведение объекта в целом и (или) его составные части.



3.2. Проект организации строительства разрабатывается с целью ввода в действие объекта в плановый срок за счет обеспечения соответствующего организационно-технического уровня строительства. Проект организации строительства служит основой для распределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по этапам и срокам строительства.


Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства разрабатывается с целью безопасного и в заданные сроки производства работ по разрушению или разборке здания (сооружения), выполняемых для освобождения земельного участка под строительство, или иного назначения.



3.3. Проект производства работ разрабатывается с целью выбора наиболее эффективной технологии строительно-монтажных работ, способствующей сокращению строительства и улучшению качества работ.



3.4. Проект организации строительства и проект производства работ разрабатываются с учетом:


применения прогрессивных методов организации и управления строительством с целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства;


освоения проектной мощности объекта в заданные сроки;


применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень качества строительства;


комплектной поставки на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на сменную захватку (на секцию, ярус, этаж и т.п.);


максимального использования фронта работ, совмещения строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномерного использования ресурсов и производственных мощностей;


применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов;


механизации работ при максимальном использовании производительных машин в две-три смены;


монтажа строительных конструкций непосредственно с транспортных средств;


поставки и монтажа технологического оборудования укрупненными блоками;


соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, устанавливаемых в Техническом регламенте.


При разработке проекта организации строительства и проекта производства работ следует учитывать природно-климатические особенности района строительства.



3.5. Проект организации работ по сносу (демонтажу) разрабатывается с учетом:


применения прогрессивных методов организации и технологии работ с целью обеспечения наименьшего срока работ;


применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень работ;


максимального использования фронта работ, совмещения рабочих процессов с обеспечением их непрерывности и поточности;


механизации работ при максимальном использовании машин в две-три смены;


соблюдения требований безопасности труда и охраны окружающей среды, устанавливаемых в соответствующих Технических регламентах;


максимальной утилизации отходов сноса или использования продуктов разборки здания (сооружения).


При разработке проекта организации работ следует учитывать природно-климатические особенности района работ.



3.6. При разработке проекта организации строительства и проекта производства работ для Северной климатической зоны следует учитывать:


физико-географические условия (продолжительность холодного периода с низкими температурами воздуха, сильные ветры и снежные заносы, вечномерзлое состояние грунтов, полярные день и ночь и т.п.);


территориальную разобщенность строительства и необходимость комплектной поставки строительных конструкций и материалов;


сезонность в доставке строительных конструкций, изделий и материалов;


необходимость применения специальных видов транспорта;


необходимость разработки специальных мероприятий по технике безопасности и охране труда.


