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ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Инструкция по монтажу грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог

ВНЕСЕНЫ трестом Союзлифтмонтаж Главтехмонтажа


УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР, Заместителем министра монтажных и специальных строительных работ СССР К.К.Липодатом 28 ноября 1984 г.

          

ВЗАМЕН 
           

Инструкция по монтажу грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог [image: image1.png]BCH 265- 84
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, разработанная институтом Гипротехмонтаж совместно с трестом Союзлифтмонтаж, предназначена для ИТР и рабочих в качестве руководящего материала при монтаже канатных дорог и может быть использована при разработке проектов производства работ, а также для подготовки кадров монтажников. В инструкции последовательно изложены основные указания по монтажу металлоконструкций, механического оборудования, канатов и предохранительных сетей канатных дорог, отражены основные требования к приемке строительной части и вопросы безопасного ведения монтажных работ.


Составители: О.Н.Харитонов, М.М.Райхлин, О.В.Рыбаков, Г.Н.Бовский, Я.Л.Французов.


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящая инструкция является основным документом, содержащим необходимые указания по организации и монтажу грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог (ГПКД и ППКД) и обязательна для монтажных организаций треста Союзлифтмонтаж.



1.2. Инструкция составлена в соответствии со следующими документами:
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 "Инструкция по монтажу подъемно-транспортного оборудования";

СНиП III-4-80* "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве";

_________________

* На территории Российской Федерации действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, здесь и далее по тексту.  - Примечание изготовителя базы данных.


СНиП III-18-75* "Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции";

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 23118-99, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


СНиП III-31-78* "Правила производства и приемки работ. Технологическое оборудование. Основные положения";

__________________

* На территории Российской Федерации действуют СНиП 3.05.05-84. - Примечание изготовителя базы данных.
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 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

__________________
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На территории Российской Федерации действуют СНиП 3.01.04-87, здесь и далее по тексту.  - Примечание изготовителя базы данных.          

Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог Госгортехнадзора СССР;


Правилами устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог* Госгортехнадзора СССР;

______________

* На территории Российской Федерации действуют "Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог" (ПБ 10-559-03). , утвержденные постановлением Госгортехнадзора от 16.05.2003 N 32. - Примечание изготовителя базы данных.


Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора СССР*;

______________

* На территории Российской Федерации действуют "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 N 98, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.     
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"Инструкция по технике безопасности при монтаже лифтов и канатных дорог".



1.3. Инструкция распространяется на:


ГПКД двухканатные с кольцевым или маятниковым движением вагонеток; 


ППКД с кольцевым движением и постоянно закрепленными на несуще-тяговом канате креслами, кабинами, буксировочными устройствами; 


ППКД двухканатные с маятниковым движением вагонов.



1.4. Инструкция не распространяется на: 


ГПКД переносные, специальные и подземные; 


ППКД с отключаемыми сцепными устройствами; 


ППКД подземные.



1.5. Инструкция не охватывает монтаж электрооборудования канатных дорог.


2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ 


2.1. Состав технической документации
2.1.1. До начала монтажа генподрядчик (заказчик) должен передать монтажной организации следующую техдокументацию:


паспорт и профиль канатной дороги;


сметную документацию;


рабочие чертежи (общие виды) строительной части фундаментов, железобетонных конструкций, закладных частей; чертежи общих видов, а также установки оборудования всех сооружений (станций, опор, предохранительных устройств);


чертежи металлоконструкций в стадии КМ (КМД) с перечнем изготовляемых металлоконструкций и метизов для всех металлоконструкций;


сборочные и узловые чертежи механического оборудования;


заказные спецификации механического оборудования и метизов к нему, канатов и сетей;


акты ОТК или паспорта заводов-изготовителей на оборудование;


сертификаты заводов-изготовителей на поставляемые канаты;


акты испытания канатов на канатно-испытательной станции (для ППКД).


Монтажная организация заключает договор с заводом на разработку чертежей КМД и изготовление заказанных генподрядчиком (заказчиком) металлоконструкций.


Завод-изготовитель передает монтажной организации:


чертежи КМД;


сертификаты на все поставляемые металлоконструкции.


2.1.2. Монтажная организация должна принимать от генподрядчика (заказчика) техдокументацию со штампом "к производству работ".



2.1.3. Монтажные работы должны производиться в соответствии с проектами производства работ (ППР), разработанными специализированной проектной организацией по заданию монтажной организации. Эти документы должны утверждаться главным инженером монтажного управления.



2.1.4. В ППР должна быть разработана следующая техдокументация: 


задание на временные подъездные пути, монтажные площадки: привязка места расположения базы монтажного участка и приобъектного склада; 


задание на энергоснабжение монтажных площадок;


задание строителям и чертежи фундаментов под монтажную оснастку и монтажные якоря;


схемы монтажа металлоконструкций, канатов, предохранительных сетей и механического оборудования;


рабочие чертежи на индивидуальную оснастку и приспособления;


спецификации на грузоподъемные механизмы, монтажную оснастку, материалы и инструмент;


рабочие чертежи временных защитных сооружений и их установки для монтажа канатов и предохранительных сетей в местах пересечения с ЛЭП, автодорогами, железнодорожными путями, строениями, согласованные с соответствующими организациями;


смета на дополнительные затраты, не учтенные в основной смете и связанные с осуществлением ППР;


указания по безопасному ведению работ.



2.1.5. Все отступления от рабочих чертежей канатной дороги, КМД и ППР должны согласовываться с организациями, разработавшими эту документацию.

           

2.2. Организация базы монтажного участка
2.2.1. До начала монтажа на строительной площадке генподрядчик должен выполнить следующие подготовительные работы согласно ППР:


построить или выделить базу монтажного участка;


выделить площадку приобъектного склада для складирования поступающих металлоконструкций;


выполнить работы по устройству подъездных путей и монтажных площадок для монтируемых сооружений;


возвести фундаменты под монтажную оснастку;


подвести к базе участка и монтажным площадкам электроэнергию, обеспечить отопление бытовых помещений, телефонную связь и противопожарную безопасность.



2.2.2. На базе участка предусматривается установка бытовых помещений для ИТР участка и рабочих, складских помещений, а также устройство площадки для хранения материальных ценностей и стоянки машин и механизмов.



2.2.3. Монтажная организация комплектует объект подъемно-транспортным и сварочным оборудованием, монтажной оснасткой и инструментом согласно действующим нормативам и ППР.

           

2.3. Приемка строительной части
2.3.1. До начала монтажа канатной дороги монтажная организация должна провести приемку трассы и строительной части от генподрядчика (заказчика).



2.3.2. При приемке - передаче трассы и строительной части - генподрядчик (заказчик) должен передать монтажной организации следующие документы:


исполнительную схему разбивки трассы с координатами основных опорных пунктов;


исполнительную схему разбивки осей сооружений с указанием расстояний между знаками и привязкой к основным опорным пунктам;


ведомость реперов с отметками и эскизами мест их расположения;


исполнительные схемы на строительную часть под металлоконструкции и оборудование опор, станций и предохранительных сооружений, а также на строительную часть сооружений, предусмотренных в ППР.



2.3.3. До приемки фундаментов последние должны быть освобождены от опалубки, а колодцы фундаментных болтов - от грязи, мусора, льда или воды. Должна быть проведена обратная засыпка фундаментов до проектных отметок с утрамбовкой грунта и обваловкой. На фундаментах должны быть нанесены краской главные оси. Фундаментные болты должны иметь навернутые гайки и контргайки с резьбой согласно проекту и во избежание коррозии должны быть смазаны и защищены от повреждения.



2.3.4. Для анкерных массивов крепления несущих и сетевых канатов отклонения установки тяг и рам от проектного положения (рис.1) должны быть в пределах:


в вертикальной плоскости - до 25 мм на 1 м;


в плане - до 35 мм на 1 м;


длина "А" выхода закладной части - до 10 мм.
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Рис.1. Допустимые отклонения установки тяг и рам

2.3.5. Приемка анкерных устройств канатов производится при предъявлении следующих документов:


исполнительных чертежей анкерного устройства;


сертификатов металлопроката на закладные металлоконструкции анкерных рам и плит;


актов на скрытые работы.



2.3.6. Отклонения от проектных размеров и положения фундаментов под металлоконструкции станций, опор и якорей не должны превышать величин, указанных в табл.1.


Таблица 1

     
Допускаемые отклонения положения и размеров фундаментов под металлоконструкции и оборудование

	
	

	Измеряемые величина и отклонение
	Допуск

	Длина пролета - расстояние между поперечными осями фундаментов соседних опор или фундаментов станций и соседней опоры
	200 мм

	Отклонение продольной оси фундамента (или группы фундаментов) станции или опоры относительно разбивочной оси канатной дороги при величине меньшего пролета [image: image7.jpg]



	0,005[image: image8.jpg]


, но не более 50 мм

	Отклонение от параллельности продольной оси фундамента относительно разбивочной оси канатной дороги:
	 

	станции
	3 мм/м

	линейной опоры
	6 мм/м, но не более 20 мм на всю длину фундамента

	шевра
	2 мм/м

	Расстояние между осями фундаментов одной станции, опоры
	10 мм

	Расстояние от оси фундамента станции или опоры мачтового типа до оси фундамента:
	 

	якоря расчалок
	100 мм

	шевра
	200 мм

	Расстояние от оси фундаментов опоры до оси фундамента якоря сетевых канатов (в одном массиве)
	100 мм

	Отклонение от соосности осей фундаментов якорей, расположенных по оси канатной дороги, относительно ее разбивочной оси при величине расстояния от оси опоры до оси якоря [image: image9.jpg]


:
	 

	якоря расчалок
	0,001[image: image10.jpg]


, но не более 50 мм

	сетевых канатов
	0,0001[image: image11.jpg]


, но не более 100 мм

	Отметка верха фундаментов отдельно стоящих станций и опор при сумме величин примыкающих пролетов до 200 м
	50 мм; на каждые дополнительные 100 м добавляется до 10 мм 

	Отметка верха фундаментов станций, непосредственно примыкающих к сооружению, с которыми они связаны
	10 мм

	Разность отметок отдельных фундаментов одной станции, опоры, шевра
	10 мм

	Отметка фундаментов якорей расчалок и сетевых канатов
	100 мм

	Отклонение от параллельности опорных поверхностей фундаментов относительно проектного положения
	2 мм/м

	Угол заделки наклонных анкерных болтов, рам и якорей в любой плоскости

Расстояние между анкерными болтами одного узла:
	17 мм/м

	при полностью залитых болтах
	5 мм

	при частично залитых болтах
	10 мм

	Длина выступающей части анкерного болта (с учетом последующей подливки)
	+20 мм

	Глубина колодцев для анкерных болтов
	50 мм


2.3.7. Отклонения от проектных размеров строительной части железобетонных станций для установки металлоконструкций и оборудования не должны превышать величин, указанных в табл.2.


Таблица 2

     
Допускаемые отклонения размеров строительной части железобетонных станций под металлоконструкции и оборудование

	
	

	Измеряемые величина и отклонение
	Допуск, мм

	Отметка низа железобетонных балок в местах крепления
	+10

	Отметка верха консоли колонны
	-10

	Отклонение от соосности осей группы анкерных болтов относительно разбивочных осей
	5

	Расстояние между анкерными болтами одного узла
	2

	Отклонение от соосности осей фундамента привода в плане относительно привязочных осей
	20

	Отметка пола станций
	+10; -20

	Отметка закладных деталей
	10

	Высотные отметки поверхности фундамента без учета высоты подливки
	-30

	Размеры уступов в плане и отметки уступов
	-20


2.3.8. На станциях продольные оси должны быть вынесены и закреплены внутри здания не менее чем в двух точках в каждом из помещений станции. В угловых станциях закрепляются оси станции на входе, выходе и вершине угла поворота.



2.3.9. В колодце под контргрузовые ящики до установки направляющих должны быть выполнены все отделочные работы. Допустимые отклонения от проектной отметки:


опорных листов под направляющие стойки - 15 мм; 


балок под отклоняющие шкивы - 10 мм.



2.3.10. Готовность строительной части под монтаж оформляется актом, подписанным представителями строительной и монтажной организаций и технического надзора заказчика (приложение 1). К акту приемки должны прикладываться все исполнительные схемы и согласованные проектные изменения, если они были.

           

2.4. Подготовка трассы к монтажу
2.4.1. До начала монтажных работ строительная организация должна полностью подготовить трассу согласно ППР (см. п.2.2.1) и последующим пунктам данного раздела.



2.4.2. Все подъездные пути и монтажные площадки должны быть очищены от леса, кустарника, пней, валунов и покрыты слоем песка и щебня, чтобы исключить размыв поверхностного слоя.



2.4.3. В местах работы грузоподъемных кранов монтажные площадки должны иметь уклон не более 3° и допускаемое давление на утрамбованный грунт не менее величины, указанной в ППР, но не более 2 кг/см[image: image12.jpg]


.



2.4.4. Документы о согласовании ППР с управлениями железных дорог и линий электропередач в отношении устройства через них предохранительных сооружений или "окон" для их отключения должны прилагаться к ППР.



2.4.5. Все предохранительные сооружения, предусмотренные ППР, выполняются в соответствии со сметой на дополнительные работы, составленной проектной организацией, разрабатывающей ППР, и согласованной с заказчиком.



2.4.6. В горных районах планировка и устройство подъездных путей и монтажных площадок должны исключить разрушение склона и явления камнепада; в необходимых случаях следует предусмотреть устройство подпорных стенок и ограждений.


3. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ


3.1. Приемка и хранение металлоконструкций
3.1.1. Принимаемые на приобъектном складе в монтаж металлоконструкции должны соответствовать техническим требованиям, указанным в чертежах КМД, техническим условиям завода-изготовителя и главе СНиП III-18-75.



3.1.2. При укладке конструкций на приобъектном складе и их транспортировке должны соблюдаться следующие требования:


конструкции должны быть уложены устойчиво, на подкладках и без соприкосновения с грунтом;


фермы следует хранить в вертикальном положении; 


на отдельных элементах не должна застаиваться вода.



3.1.3. Все металлоконструкции до перевозки их на монтажную площадку должны быть осмотрены и рассортированы по сооружениям, маркам и очередности монтажа.



3.1.4. Конструкции, имеющие повреждения, необходимо усилить или заменить новыми по согласованию с проектной организацией.



3.1.5. Разгрузка и хранение конструкций, транспортирование их в пределах монтажной площадки должны производиться способами, исключающими повреждение конструкций, их грунтовки и окраски.



3.1.6. Места болтовых монтажных соединений должны быть защищены от повреждения.



3.1.7. Обработанные торцы металлоконструкций, передающие усилия, и трущиеся поверхности шарниров и других механических деталей должны быть покрыты смазкой (солидолом Ж).

           

3.2. Укрупнительная сборка металлоконструкций
3.2.1. Укрупнение отдельных марок в блоки производится согласно ППР на монтажной площадке.



3.2.2. Подмости, лестницы или детали для их крепления следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.



3.2.3. При сборке блока должна быть обеспечена устойчивость отдельных его элементов.



3.2.4. В монтажных соединениях на болтах должно быть установлено при предварительной сборке не менее 1/3 проектного количества болтов. При пяти и менее отверстий в узле должно быть установлено не менее двух болтов.



3.2.5. После объемной сборки отдельных марок в блок должна быть выверена его геометрическая схема.


6.3. Привод дороги испытывается до монтажа тягового каната. Привод должен прорабатывать плавно, без толчков в течение 4 ч.


При его остановке должен безотказно срабатывать рабочий тормоз. 


При остановке привода аварийным тормозом торможение должно быть надежным.



6.4. Погрузочные устройства испытывают вхолостую в течение 2 ч непрерывной работы. При этом работа питателей должна идти без толчков, заеданий и заклиниваний. В дозаторах и затворах отсекатели должны безотказно открываться и закрываться.



6.5. Устройство для механизированного обгона вагонеток (толкающий конвейер) на станции испытывают вхолостую в течение 2 ч, а также с прогоном одной вагонетки.



6.6. Спираль для восстановления вагонеток опробуется не менее чем с тремя вагонетками, которые прогоняются вручную.



6.7. После индивидуального испытания отдельных механизмов проводится испытание канатной дороги, подразделяющееся на следующие этапы:


испытание дороги без вагонеток;


испытание дороги с порожними вагонетками.


К моменту начала испытаний канатной дороги должны быть закончены все строительные, механомонтажнне и электромонтажные работы, а также работы по монтажу автоматики, связи и сигнализации.



6.8. Испытание дороги без вагонеток производится в течение 4 ч непрерывной работы на микроприводе.


При этом обводка тягового каната на всех станциях должна соответствовать проекту; тяговой канат не должен касаться металлических конструкций; при движении тягового каната все ролики и шкивы, поддерживающие канат, должны равномерно и непрерывно вращаться (кроме крайних роликов роликовых батарей); противовес канатов должен свободно, без заеданий перемещаться в направляющих.



6.9. Испытание дороги с порожними вагонетками производится сначала на микроприводе с одной, а затем с несколькими (2-5) вагонетками в течение двух безостановочных циклов.


При этом проверяется беспрепятственное прохождение вагонеток на станции (при помощи механизированных средств передвижения) и на линии, а также положение тягового каната во включателях и выключателях по оси зажимного аппарата вагонетки.


Вагонетка должна свободно проходить при раскачивании ее в пределах проектных углов отклонения как при нормальном положении кузова, так и с опрокинутым кузовом или раскрытым днищем.



6.10. Работы по испытанию ГПКД с порожними вагонетками на микроприводе являются завершающей стадией монтажных работ, что оформляется соответствующим актом (приложение 7).


После окончания указанных испытаний ГПКД принимается рабочей комиссией для последующего комплексного опробования.


Работы по комплексному опробованию производят заказчик или по его поручению монтажные и наладочные организации по программе, разработанной специализированной проектной организацией.



6.11. Рабочей комиссии монтажная организация должна представлять следующие документы:


исполнительные чертежи плана и профиля дороги, общие виды станций и паспорт ГПКД;


сертификаты на канаты;


исполнительную схему расположения на линии отрезков несущего каната и муфт;


акт на анкеровку канатов в муфтах;


акт на счалку тяговых канатов;


акт на сварочные работы;


акты ОТК заводов-изготовителей оборудования и металлоконструкций;


акты на замеры монтажных провесов расчалок;


акты на замеры монтажных провесов несущих канатов и обратной ветки тягового каната для маятниковых канатных дорог;


акты о соответствии масс контргрузов проектным величинам;


акт на соответствие перепаду высот тормозных и разгонных участков, а также радиусов закруглений в плане станционных рельсовых путей.



6.12. Комплексное опробование, сдачу ГПКД в эксплуатацию и регистрацию производят согласно СНиП III-3-81 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" и правилам Госгортехнадзора СССР.


7. ИСПЫТАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПКД

7.1. Пассажирская канатная дорога по окончании всего комплекса монтажных работ должна пройти:


индивидуальное испытание всех механизмов;


испытание дороги.


В этих работах, кроме монтажной организации, выполнившей механомонтаж, принимают участие организации, осуществившие монтаж электрической части, связи и сигнализации.



7.2. Привод дороги проходит индивидуальное испытание без тягового или тягово-несущего каната. Привод должен проработать плавно без толчков в течение 6 ч.


В процессе испытания привода проверяют и центруют отдельные узлы привода, проверяют правильность зубчатых зацеплений, работу и регулировку рабочего и аварийного тормозов. Колодки тормозов должны прилегать к тормозному барабану не менее чем до 75% поверхности, а местные зазоры между колодками и барабаном должны быть не более 0,5 мм.



7.3. Испытание маятниковой ПКД состоит в перегоне порожних вагонов от станции к станции на ревизионной скорости в течение трех последовательных циклов без перерыва.


Работы по испытанию маятниковой ПКД с порожними вагонами на ревизионной скорости являются завершающей стадией монтажных работ и оформляются соответствующим актом (см. приложение 7).


7.4. После испытания маятниковой ПКД и устранения выявленных дефектов канатная дорога принимается рабочей комиссией для последующего комплексного опробования.



7.5. Работы по комплексному опробованию производит заказчик или по его поручению монтажные и наладочные организации по программе, разработанной специализированной проектной организацией.



7.6. Комплексное опробование, сдачу маятниковой ППКД в эксплуатацию и регистрацию производят согласноСНиП III-3-81 и правилам Госгортехнадзора СССР.



7.7. Испытание кольцевой одноканатной дороги включает в себя: 


испытание дороги вхолостую без кресел (кабин) в течение 4 часов бесперебойной работы;


испытание дороги с одним, затем со всеми порожними креслами (кабинами) на пониженной скорости в течение трех безостановочных циклов.



7.8. При испытании кольцевой ППКД проверяется: беспрепятственное прохождение зажимов подвесок кресел (кабин) через балансирные ролики опор и станций, а также вокруг приводного и обводного шкивов.



7.9. Работы по испытанию кольцевой одноканатной ППКД с порожними креслами (кабинами), бугелями на пониженной скорости являются завершающей стадией монтажных работ.



7.10. Далее производятся работы аналогично п.п.7.4; 7.5 и 7.6 настоящей инструкции.



7.11. Рабочей комиссии монтажная организация должна представить следующие документы:


паспорт ППКД;


сертификаты на канаты, а для канатов, подлежащих испытанию на канатно-испытательной станции, свидетельство об испытании канатов; 


паспорта и акты на механическое оборудование ППКД; 


акты о закреплении металлоконструкций станций и опор на фундаменте; 


акты на заделку канатов в муфтах; 


акт на счалку каната; 


акт замера провеса несущих канатов; 


акт на взвешивание противовесов; 


акт испытаний подвижного состава и ловителей.


8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

8.1. При монтаже канатных дорог надлежит руководствоваться требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", [image: image13.jpg]BCH337-74
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  "Указания по монтажу технологического оборудования самоходными стреловыми кранами", [image: image14.jpg]BCH333-74
MMCC CCCP




 "Инструкция по технике безопасности при монтаже лифтов и канатных дорог", а также настоящими указаниями.



8.2. Руководитель монтажа канатной дороги должен тщательно изучить на месте все условия монтажа и составить рабочий план мероприятий, в котором уточняются все положения по технике безопасности, предусмотренные ППР, и дополнительно намечаются практические мероприятия по обеспечению безопасности работ, а также указываются маршруты безопасного продвижения людей и грузов на подходах к трассе монтируемой дороги.



8.3. Подъездные пути и площадки стоянок кранов должны быть выровнены и утрамбованы до несущей способности грунта, указанной в ППР.



8.4. Перед проведением особо ответственных работ по подъему металлоконструкций опор и станций высотой более 25 м, по раскатке канатов и т.п. проводится дополнительный инструктаж с установлением обязанностей каждого монтажника и его местонахождения в период работы. В этих случаях монтажник должен знать о порядке подачи сигналов, кем они подаются, руководителя работ.


Результаты всех видов инструктажа должны быть записаны в журнале с росписью каждого инструктируемого.



8.5. Если подъем опор и станций ведется с перерывами, необходимо обеспечить сохранность полиспастов, вант и расчалок. Следует проводить ежедневно перед началом работ осмотр состояния указанного такелажа.



8.6. При раскатке канатов через железнодорожные пути, автодороги, под линиями электропередач должен назначаться руководитель из числа ИТР, а рабочие-монтажники должны пройти специальный инструктаж.



8.7. При работе в горных условиях все рабочие должны знать места камнепадов и лавин и быть особенно внимательными и осторожными при переходе этих мест.


При сопровождении грузов монтажник должен находиться сбоку от перемещаемого груза, вне зоны возможного падения камней.


Передвижение рабочих по горным тропам и в опасных зонах должно проводиться группами. При работе на монтажных площадках, ограниченных крутыми склонами, должны быть установлены постоянные ограждения. При монтаже опор на крутых склонах для перехода рабочих должны быть подвешены страховочные ванты.



8.8. Связь между участниками монтажа осуществляется на расстоянии до 20 м знаками руками или голосом, до 100 м - знаками флажками и через мегафон, свыше 100 м - с помощью переносных радиостанций.



8.9. Монтажные работы следует прекращать при тумане, дожде и снеге и плохой видимости (табл.11).


Таблица 11

     
Величина видимости, менее которой следует прекращать работы

	
	

	Вид работы
	Видимость

	Работы с такелажной оснасткой и перемещение груза вручную на земле
	10 м

	Сборочные работы с применением кранов (кроме СПУ-12)
	Не менее длины стрелы

	Монтаж канатов
	100 м

	Монтаж с применением СПУ-12
	150 м

	Монтаж опор с применением такелажных средств
	Наибольшего расстояния между сигнальщиками, но не более 200 м 


8.10. В момент присутствия монтажников на расчаленной опоре категорически запрещаются какие-либо операции с любым типом закрепленных к стволу расчалок, кроме операций снятия временных расчалок.     

           

8.11. Монтаж механического оборудования и канатов без проверки всех стыковых соединений, а также крепления опорных металлоконструкций анкерными болтами запрещается.



8.12. Монтаж рельсовых путей и механического оборудования на станциях следует начинать только тогда, когда сделаны деревянные полы, все лестницы и переходы, предусмотренные проектом. Монтажные проемы должны закрываться сплошными щитами или иметь ограждения и предупредительные надписи. При работе в вечернее и ночное время зона ограждения монтажных проемов должна быть освещена.



8.13. При загрузке контргрузовых ящиков монтажникам запрещается находиться под ними, а также между ящиками и металлоконструкциями.


Приложение 1

     
АКТ
готовности фундамента (основания) к производству монтажных работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Город (пос.) ______________ "   " _____________ 19      г. 

Предприятие (заказчик)

	 
	(наименование)

	Объект (сооружение)

	 
	 

	Настоящий акт составлен в том, что фундамент (основание) под

	(наименование)

	выполненный по проекту

	 
	 

	(N чертежа, дата его составления и наименование проектной организации) соответствует основным привязочным размерам проекта и готов к производству монтажных работ.

Особые замечания

	 
	(об имеющихся отклонениях от проектных размеров)

	Приложения: 1. Исполнительная схема

	 
	 

	 2.
	 

	 
	 

	3.
	 

	 
	 

	Представители:


	(строительной организации) 
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)

	(монтажной организации)
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)

	(заказчика)
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)


     
Приложение 2

     

АКТ
   несущего анкеровки расчалочного каната в муфте тягового

	
	
	
	
	
	

	Город (пос.) ________________________________ "   " _____________ 198      г. 

	Предприятие (заказчик)

	 
	(наименование)

	Объект (сооружение)

	 
	(наименование)

	Настоящий акт составлен в том, что анкеровка каната в муфте 

N _______ на участке

	 
	(название каната и муфты)

	произведена

	 
	 

	с соблюдением всех требований инструкции

	 
	 

	(наименование всех требований инструкции и организации-составителя)

	Особые замечания

	 
	 

	Исполнитель

	 
	(организация, должность, фамилия, имя, отчество)

	(подпись)

	Представители:

	 
	(монтажной организации, должность, фамилия, имя,

	отчество)
	(подпись)

	(заказчика, должность, фамилия, имя, отчество)  (подпись)


     
Приложение 3

     
АКТ
проверки правильности установки металлоконструкций и оборудования подвесной канатной дороги на фундамент

	
	
	
	

	"     " _________________ 198   г.

	(стройка и ее местонахождение)

	объект (сооружение)

	Настоящий акт составлен в том, что

	 
	оборудование, металлоконструкции,

	N чертежей)

	установленное на фундаменте: выверено по горизонтали и вертикали и закреплено анкерными болтами в соответствии с проектом и нормативно-технической документацией.

	На основании изложенного разрешается произвести подливку указанного оборудования.


	Примечания 

	 
	(об имеющихся отклонениях от проектных размеров)

	Представители:


	(строительной организации, должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)

	(монтажной организации, должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)

	(заказчика, должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)


     
Приложение 4

     
АКТ
взвешивания противовеса

	
	
	
	

	Город (пос.) ________________________________ "   " _____________ 198      г. 

	Предприятие (заказчик)

	 
	(наименование)

	Настоящий акт составлен в том, что произведено взвешивание противовеса несущего, тягового, вспомогательного каната

	(ненужное зачеркнуть)

	Результаты взвешивания ________________ т

Проектная масса           _________________ т 

Отклонение от проектной массы  __________т

	находится в пределах

	Отклонение
	допуска 2%

	выходит за пределы

	Представители:

	(строительной организации)
	(должность, фамилия, имя, отчество)

	(подпись)

	(монтажной организации)
	(должность, фамилия, имя, отчество)

	(подпись)

	(заказчика)
	(должность, фамилия, имя, отчество)

	(подпись)


     
     
Приложение 5

     
АКТ 
счаливания тягового каната 
тягово-несущего

	
	
	
	
	
	
	

	Город (пос.) ________________________________ "   " _____________ 198      г. 

	Предприятие (заказчик)

	 
	(наименование)

	Объект (сооружение)

	 
	(наименование)

	Настоящий акт составлен в том, что счаливание каната на 

	участке ____________________________ произведено

	 
	 

	_____________ с соблюдением всех требований инструкции

	 
	 

	(наименование инструкции и организации-составителя)

	Исполнитель:

	 
	(организация, должность, фамилия, имя, отчество)

	(подпись)

	Представители:


	(монтажной организации, должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)

	(заказчика,                   должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)


     
Приложение 6

     
АКТ 
монтажа каната

	
	
	
	
	
	

	Город (пос.) ________________________________ "   " _____________ 198      г. 

	Предприятие (заказчик)

	 
	(наименование)

	Объект (сооружение)

	 
	(наименование)

	Настоящий акт составлен в том, что канат

	 
	


	(указать назначение и характеристику каната)

	смонтирован в соответствии с проектом, чертеж N

	 
	 

	Результаты замеров (провесов, натяжений, несущих, расчалочных, тяговых, несуще-тяговых, вспомогательных канатов)

	(при температуре воздуха и массе натяжного груза)

	Представители:

	(монтажной организации, должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)

	(заказчика, должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)

	(геодезической службы, должность, фамилия, имя, отчество)
	(подпись)


     

     
Приложение 7

     
АКТ N___
испытания оборудования вхолостую или под нагрузкой

	
	
	
	
	
	

	Город (пос.) ________________________________ "   " _____________ 198      г.

	 
	(местонахождение)
	 

	Предприятие (заказчик)

	 
	(наименование)

	Объект (сооружение)

	 
	(наименование)

	Настоящий акт составлен в том, что сего числа произведено индивидуальное испытание 
(вхолостую, под нагрузкой)

	(ненужное зачеркнуть)
	 

	 

	следующего

	смонтированного оборудования

	 
	 


     

	
	
	
	

	N п/п
	Наименование оборудования
	Краткая техническая характеристика
	Количество единиц


     
     

	
	
	
	
	

	Во время испытания, производившегося в течение _____  ч в соответствии с требованиями СНиП; ВСН

	 
	(ненужное
зачеркнуть)

	установлено, что

	 
	

	 

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Оборудование считать выдержавшим испытание

вхолостую, под нагрузкой

	(ненужное зачеркнуть)
	 

	Представители:

	(монтажной организации) (должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)

	(заказчика) (должность, фамилия, имя, отчество)
	 (подпись)


