СНиП 1.04.03-85*


СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА


Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений


Дата введения 1991-01-01


РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук В.С. Воронцов, В.Г. Клименко, П.П.Олейник, В.В. Шахпаронов, В.А. Большаков, Н.Х. Авакян, Е.В. Денисова, Р.С. Дородных, В.П. Захарченко, С.Н. Шелковская) и ЦНИИЭУС Госстроя СССР (кандидаты экон. наук В.А. Климов, А.С. Морозов, И.А. Титова, С.А. Тюрина, Г.Я. Романов) при участии институтов: Оргэнергострой, ВНИПИэнергопром, Атомэнергостройпроект, Гидропроект, Сельэнергопроект, Гипровостокнефть, БашНИПИнефть, ВНИПИтрансгаз, ВНИПИгазпереработка, Донгипрооргшахтострой, Гипроторф, Гипромез, Укргипромез, Московский Промстройпроект, Механобрчермет, Гипроруда, Гипрометиз, Гипросталь, Институт огнеупоров, ВНИПИвторчермет, Кривбасспроект, Гиредмет, ВАМИ, Гипроникель, Механобр, НИОХИМ, Гипропластпроект, Ярославский филиал ГИПИЛКП, Новосибирский филиал Гипропласта, НИОПИК, Иркутский филиал ГосНИИхлорпроекта, ВНИИВпроект, ГИАП, Новомосковский филиал ГИАП, Гипрокаучук, Гипрорезинотехника, Резинопроект, Ленинградский филиал Резинопроекта, Гипротяжмаш, Ленгипроэнергомаш, Ростовгипроэнергомаш, Укргипроэлектро, Ленгипроэлектро, Новочеркасский Гипроэлектро, Запорожский Гипроэлектро, ГипроНИИэлектро, Сибгипроэлектро, ГПИкабельпромпроект, Гипрохиммаш, ГипроНИИхиммаш, Гипростанок, ГипроНИИмаш, Гипромаш, Гипроприбор, Гипроавтопром, Гипротракторосельхозмаш, Гипросельмаш, Гипростройдормаш, ГСПИСоюзпроектверфь, Гипробум, Гипролестранс, ПИ-2, Гипростройматериалы, Гипроцемент, ВНИИпроектасбестоцемент, Союзгипронеруд, ГипроНИИметаллоруд, Союзгипростром, Гипростройматериалы (г. Рига), Гипросантехпром, Ленгипрострой, Гипростекло, НИПИсиликатобетон, ГПИ-1, ГПИ-2, ГПИ-3, ГПИ-4, ГПИ-5, ГПИ-6, ГПИ-7, ГПИ-8, ГПИ-9, ГПИ-10, ГПИ-12, Гипропищепром-1, Гипропищепром-2, Гипропищепром-3, Гипросахпром, Грузпищепром, Гипромясо, Гипромолпром, Гипрорыбпром, Гидрорыбпроект, Гипробиосинтез, ЦНИИпромзернопроект, Гипромедпром, ГипроНИИполиграф, Госгипроместпром, Гипронисельхоз, ЦНИИЭПовцепром, Гипропромсельстрой, Гипронисельпром, Гипроплодоовощпром, Союзводпроект, Союзлесхоз, Гипропромтрансстрой, Гипротранстэи, Гипроречтанс, СоюзморНИИпроект, Гипроавтотранс, Союздорпроект, ГипродорНИИ, Аэропроект, ВНИИСТ, НИПИоргнефтегазстрой, Гипротрубопровод, Гипронефтетранс, Гипросвязь, Гипросвязь-2, Гипросвязь-3, Гипросвязь-4, ГСПИ (связи), Гипрогеолстрой, Гипроторг, Гипрохолод, Гипроснаб, ЦНИИЭП жилища, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, Гипрокоммунводоканал, Гипрокоммундортранс, Гипрокоммунэнерго, ГипроНИИгаз, Гипрокоммунстрой, Брянский технологический институт, Гипробытпром, ЦНИИЭП учебных зданий Гипровуз, Гипрокино, Гипротеатр, ГипроНИИздрав, ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, ГипроНИИ АН СССР, Арктикстрой, ДальНИИС, Московский горный институт, Мосинжпроект треста Мосоргинжстрой.


ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП и ЦНИИЭУС Госстроя СССР.


ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (А.И. Голышев, канд. экон. наук Ю.А. Кузьмич, А.А. Лысогорский, В.И. Митин, И.А. Петров), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. техн. наук В.А. Королев, В.Л. Соколов, К.В. Ткачев), Сводным отделом капитальных вложений и балансов производственных мощностей Госплана СССР (В.В. Метнев, Б.А. Чеботарев) при участии Главного экономического управления Госстроя СССР (Н.М. Ивахин, Ю.П. Романов, Т.И. Савичева) и Главгосэкспертизы Госстроя СССР (И.А. Некрашевич).


УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 апреля 1985 г. № 51/90


ВЗАМЕН СН 440-79


СНиП 1.04.03-85* является переизданием СНиП 1.04.03-85 с изменениями № 1-4, утвержденными постановлениями Госстроя СССР и Госплана СССР от 15 сентября 1986 г. № 3/172, от 10 февраля 1987 г. № 28/13, от 30 декабря 1987 г. № 312 и от 17 июля 1989 г. № 124/38.


Разделы, пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения или которые полностью представлены в новой редакции, отмечены в настоящих нормах и правилах звездочкой.


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ*



____________

* Переиздание с изменениями на 1 июня 1990 г.

           

1. Настоящие нормы предназначены для определения максимально допустимой продолжительности строительства новых и расширения действующих предприятий, их очередей, пусковых комплексов, сооружений и зданий (в дальнейшем - "объектов") производственного и непроизводственного назначения всех отраслей народного хозяйства, а также для распределения объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по периодам строительства, при планировании капитального строительства, разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов организации строительства (ПОС).



2. Обеспечение строительства объектов капитальными вложениями, проектно-сметной документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами следует осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение договорных (контрактных) сроков строительства, не превышающих установленных настоящими нормами.



3. Нормы устанавливают продолжительность: строительства объектов, подготовительного периода, монтажа оборудования, включая индивидуальные испытания, комплексное опробование и необходимые пусконаладочные работы, а также показатели задела в строительстве.



4. В таблицах норм для пусковых комплексов указаны: над чертой - продолжительность строительства комплексов, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания их строительства.


В графе "Монтаж оборудования" указаны: над чертой - продолжительность монтажа оборудования, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания его выполнения.


Время на комплексное опробование оборудования и пусконаладочные работы определяется периодом от месяца окончания его монтажа до предъявления объекта к сдаче в эксплуатацию.



5. В нормах задела в строительстве по кварталам (месяцам) приведены показатели нарастающим итогом, % сметной стоимости: над чертой - по капитальным вложениям, под чертой - строительно-монтажным работам.



6. Нормы продолжительности строительства объектов охватывают период от даты начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, состав которых установлен СНиП 3.01.01-85, до даты ввода объекта в эксплуатацию. Дата начала строительства объекта оформляется актом, составленным заказчиком и подрядчиком на основе первичной документации бухгалтерского учета строительной организации. Начало и окончание работ по монтажу оборудования оформляется отдельными актами, составленными генподрядчиком, субподрядными организациями и заказчиком.



7. Продолжительность строительства объектов, мощность (или другой показатель) которых отличается от приведенных в нормах и находится в интервале между ними, определяется интерполяцией, а за пределами максимальных или минимальных значений норм - экстраполяцией. При наличии двух и более показателей, характеризующих объект, интерполяции и экстраполяции производятся исходя из основного показателя объекта по выпуску продукции (по оказанию услуг). Примеры расчета приведены в прил.1.


При экстраполяции мощность (или другой показатель) не должна быть больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной мощности, указанной в настоящих нормах.



8. В случаях планирования начала строительства объектов во II, III и IV кварталах сроки ввода в действие основных фондов и объекта в эксплуатацию устанавливаются исходя из общей продолжительности строительства со смещением по календарным годам соответственно на один, два, три квартала.


Пример расчета приведен в прил.2.



9. При определении продолжительности строительства объекта дополнительно учитывается время: на строительство в подготовительный период внеплощадочных зданий и сооружений, необходимых для инженерного и транспортного обеспечения строительства объекта; на выполнение внутриплощадочных специальных работ по подготовке искусственных оснований под здания и сооружения (намыв территории, выторфовывание, глубинное водопонижение, шпунтовое ограждение, закрепление грунтов, замена грунтов, проведение мероприятий по подготовке оснований, сложенных вечномерзлыми и пучинистыми грунтами); на проведение противооползневых мероприятий, устранение набухания и просадочности грунтов, устройство свайных фундаментов (при длине свай более 6 м), вертикальную планировку при формировании территории привозными грунтами, а также на лесосводку, снос и перенос зданий и сооружений с площадки застройки. В этом случае общая продолжительность строительства объекта увеличивается не более чем на одну треть от наибольшей продолжительности строительства или сноса (переноса) одного из указанных внеплощадочных и внутриплощадочных зданий и сооружений или выполнения одной из внутриплощадочных специальных работ, определенных на основе соответствующих норм.



10. В нормы продолжительности строительства объектов не включено время на строительство предприятий строительной индустрии, баз комплектации и комплекса зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей.


В случае включения в сводную смету строительства крупного предприятия затрат на создание объектов строительной индустрии и баз комплектации, а также жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, предназначенных для обеспечения строительства данного предприятия, норма продолжительности строительства предприятия увеличивается путем прибавления к ней наибольшей продолжительности строительства одного из объектов с коэффициентом совмещения не более 0,3.


Примечание. Конкретные значения коэффициентов совмещения по пп.9 и 10 устанавливают в проектах организации строительства.


11. При определении продолжительности строительства объектов в различных природно-климатических районах страны могут применяться следующие коэффициенты:


1,6 - Магаданская обл.; побережье и острова Северного Ледовитого океана, Лещуконский, Мезенский, Пинежский районы и Ненецкий автономный округ Архангельской обл.; Камчатская обл.; Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа Красноярского края; Чукотский автономный округ Магаданской обл.; Сахалинская обл.; Ханты-Мансийский автономный округ (севернее 60-й параллели); Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской обл.; Охотский район Хабаровского края; Якутская АССР (севернее 60-й параллели);


1,4 - Мурманская обл., за исключением Мурманска; гг. Дудинка, Игарка, Норильск и Туруханский район Красноярского края; Якутская АССР (южнее 60-й параллели);


1,2 - Амурская обл.; Архангельская обл., за исключением Архангельска и Северодвинска; Бурятская АССР, за исключением Улан-Удэ; Карельская АССР, за исключением Петрозаводска; Коми АССР, Мурманск; Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская области и Красноярский край севернее Транссибирской железнодорожной магистрали, за исключением городов, расположенных на этой магистрали, а также Братска и Томска; Пермская обл. севернее 60-й параллели; Приморский край, за исключением Владивостока и Находки; Тувинская АССР; Ханты-Мансийский автономный округ (южнее 60-й параллели) Тюменской обл.; Хабаровский край, за исключением Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска; Читинская обл., за исключением Читы.



12. При расчете продолжительности строительства объектов следует учитывать воздействие природно-климатических факторов на условия труда и технологию производства строительно-монтажных работ путем введения технологических перерывов в соответствии с требованиями соответствующих Строительных норм и правил (время на вмерзание свай, перерывы при зимней кладке, отогрев помещений, сезонность кровельных и изоляционно-укладочных работ при строительстве трубопроводов и т.д.).



13. Продолжительность строительства объектов, возводимых в горных местностях с высотой над уровнем моря 1500 м и более, устанавливается проектом организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства аналогичных объектов в обычных условиях более чем на 30%.



14. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах пустынь и полупустынь и характеризуемых средней температурой июля выше 27°С и количеством осадков менее 300 мм в год, устанавливается с применением коэффициента 1,1.



15. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах сейсмичностью 7 баллов и выше, устанавливается с применением коэффициентов: 1,1 - для объектов жилищно-гражданского назначения и 1,05 - для объектов производственного назначения, за исключением линейных сооружений, сооружений электроснабжения, транспорта и связи.



16. В случаях, когда на данную территорию распространяется несколько повышающих коэффициентов, предусмотренных пп.11-14 и общими указаниями к разделам норм, в расчет приниматься может только один из них.



17. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых из легких металлических конструкций комплектной поставки, устанавливается с коэффициентом 0,75 к настоящим нормам, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этих конструктивных решений.



18. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых комплектно-блочным методом, устанавливается с применением коэффициента 0,5 от общей продолжительности строительства объектов, имеющих идентичные показатели мощности в настоящих нормах, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этого метода строительства.



19. Нормы продолжительности строительства объектов предполагают выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами в две смены, а остальных работ - в среднем в 1,5 смены; при организации всех работ в две смены необходимо учитывать коэффициент 0,9 а при работе в три смены - 0,8.



20. Для объектов, продолжительность строительства которых по нормам (в том числе с применением коэффициентов) превышает 48 мес, принятое решение по продолжительности строительства подлежит экспертизе.



21 Продолжительность строительства новых и расширения действующих объектов, не приведенных в таблицах норм, определяется в проектах организации строительства исходя из стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с методикой, приведенной в прил.3, или по объектам-аналогам, построенным с применением прогрессивных методов организации и технологии строительного производства в СССР или за рубежом.


В тех случаях, когда в состав таких объектов входят отдельные производства, здания и сооружения, продолжительность строительства которых установлена настоящими нормами, общая продолжительность строительства и задел в строительстве объектов определяются с учетом норм их составных частей и принятой организационно-технологической последовательности ввода этих частей в эксплуатацию.


22. Нормы продолжительности завершения строительства расконсервированных строек и объектов следует определять по прил.4.



23. Пример расчета продолжительности строительства объекта, включаемого в титульный список вновь начинаемых строек, приведен в прил.5.



           

Приложение 1


РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
МЕТОДАМИ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ

Задача 1. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 40 тыс.т конструкций в год.


Расчет. Согласно п.7 Общих положений принимается метод линейной интерполяции исходя из имеющихся в нормах мощностей 20 тыс.т и 60 тыс.т конструкций в год с нормами продолжительности строительства соответственно 18 и 23 мес.


Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна (23-18)/(60-20)=0,125 мес. Прирост мощности равен 40-20=20 тыс.т.


Продолжительность строительства 
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 с учетом интерполяции будет равна:  мес.


Задача 2. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 150 тыс.т конструкций в год.


Расчет. Согласно п.7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах максимальной мощности 90 тыс.т конструкций в год с продолжительностью строительства 30 мес.


Увеличение мощности составит:


[image: image2.png]



Прирост к норме продолжительности строительства составит:


[image: image3.jpg]66,7+ 0,3 ~ 20%.




Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:


[image: image4.png]



Задача 3. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 15 тыс.т в год.


Расчет. Согласно п.7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах минимальной мощности 20 тыс.т конструкций в год с продолжительностью строительства 18 мес.


Уменьшение мощности составит:


[image: image5.png]



Уменьшение нормы продолжительности строительства равно:


[image: image6.jpg]25:03

,5%.




Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:


[image: image7.png]



Приложение 2


РАСЧЕТ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В качестве норм задела в строительстве объекта в настоящих нормах представлены показатели:


готовности объекта [image: image8.jpg]


;


промежуточного ввода в действие основных фондов [image: image9.jpg]


;


задела [image: image10.jpg]


.


Показатель готовности объекта [image: image11.jpg]


 определяется отношением сметной стоимости строительства (стоимости строительно-монтажных работ), которая должна быть освоена по объекту от начала строительства до конца [image: image12.jpg]


-го квартала (месяца), к полной сметной стоимости строительства объекта (сметной стоимости строительно-монтажных работ).


Показатель промежуточного ввода в действие основных фондов объекта [image: image13.jpg]


 (или очереди строительства) определяется отношением стоимости основных фондов по вводимым пусковым комплексам к полной сметной стоимости строительства объекта или его очереди (сметной стоимости строительно-монтажных работ).


Показатель задела по капитальным вложениям [image: image14.jpg]


 (строительно-монтажным работам) определяется разностью между показателями готовности строительства объекта и промежуточного ввода в действие основных фондов.


Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород проектной мощностью 1500 тыс.куб.м щебня и 200 тыс.куб.м песка в год строится в средней полосе европейской части РСФСР, нормативная продолжительность строительства завода - 36 мес, сметная стоимость строительства - 21 млн.руб., в том числе строительно-монтажных работ - 14 млн.руб.


Показатели задела для завода приведены в табл.1.


Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по годам строительства завода в соответствии с показателями задела и в зависимости от сроков начала строительства приведено в табл.2.

          
                                                                                               

   Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжи-
тельность строи- тельства,  
	Начало строи-
тель-
ства,
	
Показатели задела

[image: image15.jpg]


 в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	мес
	квартал
	1-й год
	2-й год
	3-й год
	4-й год

	  
	  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	
36
	
I
	6
--
5
	11
---
10
	18
---
19
	26
---
28
	37
---
40
	47
---
50
	57
---
61
	67
---
72
	77
---
83
	89
---
92
	98
---
86
	100
----
100
	  
	  
	  
	  

	  
	
II
	  
	6
--
5
	11
---
10
	18
---
19
	26
---
28
	37
---
40

 
	47
---
50

 
	57
---
61
	67
---
72
	77
---
83
	89
---
92
	98
---
96
	100
----
100
	  
	  
	  

	  
	
III
	  
	  
	6
---
5
	11
---
10
	18
---
19
	26
---
28
	37
---
40
	47
---
50
	57
---
61

 
	67
---
72
	77
---
83
	89
---
92
	98
---
96
	100
----
100
	  
	  

	  
	
IV
	  
	  
	  
	6
---
5
	11
---
10
	18
---
19
	26
---
28
	37
---
40
	47
---
50
	57
---
61
	67
---
72
	77
---
83
	89
---
92
	98
---
96
	100
---
100
	  


                                                                                          

  Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	

	

Предприятие
	
Продолжи-
тельность строительства, 
мес
	
Начало строительства, квартал
	Объемы капитальных 
вложений и 
строительно-
монтажных работ, 
млн. руб., по годам 
строительства

	  
	  
	  
	1-й год
	2-й год
	3-й год
	4-й год

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Щебеночный завод с карьером  
для месторождений карбонатных 
пород мощностью 1500 тыс.куб.м 
щебня и 200 тыс.куб.м песка в год
	
36
	
I
	5,5
-----
3,9
	8,6
-----
6,2
	6,9
-----
3,9
	-

	  
	  
	
II
	3.8
-----
2.7
	8.2
-----
5.9
	8.6
-----
4.9
	0.4
-----
0.4

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	
III
	2,3
-----
1,4
	7,6
-----
5,6
	8,8
-----
5,9
	2,3
-----
1,1

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	
IV
	1,3
-----
0,7
	6,5
-----
4,9
	8,4
-----
6,0
	4,8
-----
2,4

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


 

Приложение 3


РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ПРЯМЫХ НОРМ В СНиП 1.04.03-85*

     

1. Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов [image: image16.jpg]


 основан на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ [image: image17.jpg]


.


Для основных отраслей народного хозяйства эта зависимость выражается в виде функций:


[image: image18.jpg]
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                                                                                                          [image: image21.jpg]


       

	
	

	где            [image: image22.jpg]



	объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, 
действующих с 1984 г.;

	[image: image23.jpg]o




	параметры уравнения, определенные по данным 
статистики (см. таблицу).


2. При использовании расчетного метода коэффициенты к нормам не применяются. Метод применим для интервала объемов СМР по отраслям, подотраслям, видам производств и группам объектов, приведенных в таблице.



3. Задел в строительстве объектов определяется на основе “Методических рекомендаций для разработки норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений” (М.:ЦНИИОМТП, 1984).



4. Подготовительный период определяется в пределах 15-25% общей продолжительности строительства, определенной по формулам настоящего приложения.



5. Сроки передачи в монтаж и продолжительность монтажа технологического оборудования определяются с учетом наиболее эффективной организационно-технологической последовательности по графику, согласованному с монтажной организацией, генподрядчиком и заказчиком.


Пусконаладочные работы входят в расчетную продолжительность строительства.


Задача. Определить продолжительность строительства кондитерской фабрики при сметной стоимости строительно-монтажных работ 20,0 млн. руб.


Расчет. По таблице для предприятий пищевой промышленности зависимость [image: image24.jpg]


 от [image: image25.jpg]


 может быть представлена уравнением:


[image: image26.png]



	
	
	
	
	

	
Отрасль, подотрасль, виды 
производств и объектов
	
Значения коэффициентов
	Интервал 
объемов 
СМР, 
млн.руб.

	  
	[image: image27.jpg]



	[image: image28.jpg]



	мин.
	макс.

	
Зависимость вида   [image: image29.jpg]




	1. Электроэнергетика:

электроподстанции 
	

11,6
	

0,2
	

0,1
	

1,3

	  
	15,3
	-1,7
	2,2
	12,0

	ГРЭС 
	4,5
	0,01
	30,0
	110,0

	2. Нефтедобывающая промышленность (установки подготовки, газокомпрессорные)
	9,2
	-0,5
	0,1
	6,0

	3. Химическая промышленность: производство минеральных удобрений
	9,6
	-0,7
	2,0
	45,0

	4. Тяжелое и транспортное 
машиностроение
	7,9
	-0,4
	5,0
	100,0

	5. Автомобильная и подшипниковая промышленность (отдельные цехи, 
корпуса, здания)
	11,5
	-1,4
	1,0
	16,0

	6. Лесная и деревообрабатывающая промышленность (лесозаготовительные предприятия)
	19,5
	-1,4
	1,0
	23,0

	7. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей
	15,1
	-2,3
	0,1
	11,0

	8. Пищевая промышленность
	14,8
	-1,4
	1,0
	30,0

	9. Мясная промышленность
	14,1
	-0,8
	1,0
	19,0

	10. Молочная промышленность
	18,7
	-1,7
	0,1
	4,5

	11. Микробиологическая 
промышленность
	7,9
	-0,3
	2,0
	120,0

	12. Мукомольно-крупяная, 
комбикормовая промышленность
	12,2
	0,05
	0,2
	18,0

	13. Местная промышленность
	17,4
	-3,8
	0,4
	3,0

	14. Сельскохозяйственное строительство:
	  
	  
	  
	  

	     свиноводство
	17,7
	-2,3
	0,1
	4,0

	     птицеводческие фермы, птицефабрики
	9,8
	-0,1
	1,0
	27,0

	     прочие объекты
	22,2
	-5,0
	0,01
	0,10

	     заготовка и переработка 
     сельскохозяйственной продукции
	13,4
	-1,0
	0,5
	13,0

	15. Предприятия сельхозтехники:
	  
	  
	  
	  

	     предприятия материально-
     технического обеспечения
	18,0
	-1,9
	0,1
	3,2

	16. Торговля и общественное питание:
	  
	  
	  
	  

	     розничная торговля, магазины
     непродовольственные
	26,4
	-7,6
	0,20
	2,8

	     рынки, общественное питание
	29,9
	-9,3
	0,05
	2,4

	     общетоварные склады, предприятия
     холодильной промышленности
	20,2
	-5,1
	0,2
	4,0

	17. Лесное хозяйство
	37,7
	-20,8
	0,01
	0,30

	18. Морской транспорт
	20,6
	-7,3
	0,2
	1,8

	19. Магистральный трубопроводный 
транспорт
	9,5
	-1,2
	1,0
	16,0

	20. Материально-техническое снабжение
	13,8
	-1,4
	0,5
	9,0

	
Зависимость вида   [image: image30.jpg]T, = 4NC + 4





	1. Нефтеперерабатывающая 
промышленность
	3,3
	8,8
	1,0
	40,0

	2. Черная металлургия (в целом):
	2,0
	9,8
	2,0
	190,0

	     горно-обогатительные комбинаты и
     агломерационные фабрики
	2,1
	9,6
	2,0
	150,0

	     сталеплавильное, ферросплавное,
     огнеупорное производство
	2,3
	8,8
	1,0
	90,0

	3. Цветная металлургия
	2,8
	12,6
	2,0
	72,0

	4. Химическая промышленность
	4,8
	10,5
	1,0
	70,0

	5. Нефтехимическая и шинная промышленность
	3,7
	17,7
	1,0
	80,0

	6. Энергетическое машиностроение
	4,1
	12,2
	2,0
	40,0

	7. Приборостроение
	6,2
	10,6
	2,0
	40,0

	8. Автомобильная и подшипниковая промышленность
	1,6
	22,1
	10,0
	240,0

	9. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
	2,1
	17,4
	10,0
	400,0

	10. Машиностроение для животноводства 
и кормопроизводства
	2,7
	7,5
	2,0
	104,0

	11. Судостроительная промышленность 
и судоремонт
	5,7
	4,5
	0,5
	20,0

	12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность
	4,6
	11,6
	1,0
	100,0

	13. Целлюлозно-бумажная промышленность
	2,2
	7,4
	10,0
	500,0

	14. Промышленность строительных материалов
	6,4
	10,4
	1,0
	30,0

	15. Легкая промышленность
	4,9
	10,0
	1,0
	36,0

	16. Строительство предприятий связи
	23,8
	1,2
	0,5
	7,0

	17. Сельскохозяйственное строительство:
	  
	  
	  
	  

	     животноводство
	10,6
	2,7
	0,1
	3,4

	     овцеводство
	10,5
	3,4
	0,1
	2,4

	     предприятия послеуборочной 
     обработки и хранения зерна
	16,2
	2,2
	0,05
	1,20

	     предприятия по хранению и обработке
     картофеля, фруктов и овощей
	8,3
	5,8
	0,5
	18,0

	18. Воздушный транспорт
	3,0
	12,5
	1,0
	45,0

	
Зависимость вида   [image: image31.jpg]




	1. Электроэнергетика (ТЭЦ)
	0,9
	9,1
	1,0
	20,0

	2. Нефтедобывающая промышленность:
	  
	  
	  
	  

	     базы производственного обслуживания
	7,6
	7,2
	0,1
	1,8

	3. Черная металлургия:
	  
	  
	  
	  

	     прокат готовой продукции
	0,1
	17,4
	10,0
	130,0

	4. Электротехническая промышленность
	0,5
	19,6
	4,0
	50,0

	5. Химическое и нефтяное 
машиностроение
	0,4
	27,2
	4,0
	72,0

	6. Станкостроительная и инструмен-
тальная промышленность
	0,5
	14,6
	2,0
	36,0

	7. Рыбная промышленность
	3,3
	12,5
	0,1
	6,0

	8. Медицинская промышленность
	0,7
	13,6
	2,5
	60,0

	9. Полиграфическая промышленность
	6,7
	7,3
	0,2
	3,0

	10. Предприятия сельхозтехники:
	  
	  
	  
	  

	     предприятия по ремонту и
     обслуживанию сельхозтехники
	6,8
	7,3
	0,1
	3,0

	11. Речной транспорт
	4,0
	9,4
	0,2
	6,2


Приложение 4


МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РАСКОНСЕРВИРОВАННЫХ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ

Нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта, находящегося в строительстве на начало года, устанавливается следующим образом:


определяется общая продолжительность строительства объекта [image: image32.jpg]


, мес, если он строится по проекту на объект в целом, очереди или пускового комплекса объекта, если проектная документация утверждена на отдельные очереди или пусковые комплексы, на основе СНиП 1.04.03-85*;


рассчитывается степень готовности строительства объекта, его очереди, пускового комплекса по стоимости строительно-монтажных работ [image: image33.jpg]


, %, освоенной на начало года, по формуле


                                                                                            [image: image34.jpg]C
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	где       [image: image35.jpg]



 
	стоимость строительно-монтажных работ, освоенная от 
начала строительства объекта, его очереди и пускового 
комплекса;

	[image: image36.jpg]



	сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта, 
его очереди и пускового комплекса;


определяется порядковый номер квартала [image: image37.jpg]


 по СНиП 1.04.03-85*, соответствующий рассчитанной готовности строительства объекта [image: image38.jpg]


, и методом интерполяции устанавливается нормативное число месяцев [image: image39.jpg]


 для освоения стоимости выполненных строительно-монтажных работ;


устанавливается нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта [image: image40.jpg]


, мес, по формуле


[image: image41.jpg]



Продолжительность завершения строительства объектов, на которые не разработаны нормы, а также реконструкция действующих предприятий, определяются проектами организации строительства или проектами производства работ в соответствии с настоящей методикой.


Пример. Требуется определить нормативную продолжительность завершения переходящей стройки - завода по производству 150 тыс. дизельных двигателей в год.


Сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 38,2 млн.руб., стоимость строительно-монтажных работ, освоенная от начала строительства завода, - 10,7 млн.руб.


Общая продолжительность строительства завода, определенная на основе СНиП 1.04.03-85*, равна 54 мес (ссылка на позицию норм или прилагается соответствующий расчет).


Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ, %, по кварталам строительства завода производится по таблице:
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Степень готовности строительства завода по стоимости строительно-монтажных работ, освоенной от начала строительства (на начало года), [image: image44.png]


 и приходится на седьмой квартал.


Данная степень готовности с учетом интерполяции должна быть достигнута за 19 мес.


Таким образом, нормативная продолжительность завершения строительства завода составляет: [image: image45.jpg]


 мес.



Приложение 5

           

Расчет продолжительности строительства объекта, 
включаемого в титульный список вновь начинаемых строек

 

	
	

	1. Название и 
    местонахождение стройки
	Завод объемно-блочного 
домостроения в Мурманской обл.

	2. Проектная мощность
	150 тыс.кв.м общей площади в год

	3. Сметная стоимость, всего:
	17,2 млн.руб.

	   в том числе 
	  

	   подъездной железнодорожный путь
	4,6 млн.руб.


	4. Срок ввода объекта в действие
	III кв. 1993 г.

	5. Начало строительства объекта 
по плану
	IV кв. 1989 г.

	6. Продолжительность строительства:
	  

	   а) по нормам (ссылка на пункт норм)
	27 мес (разд.14, п.4)

	   б) дополнительная (согласно 
   общим положениям к нормам), 
   зависящая от:
	  

	   местонахождения стройки

   протяженности внешних 
   коммуникаций
	Мурманская обл. - 1,4

Подъездной железнодорожный 
путь протяженностью 17 км 
(по норме - 21 мес)

	   в) общая расчетная 
продолжительность строительства
	([image: image46.jpg]2714+2114-03) =466=47



 мес

	7. Дополнительные сведения
	Не имеются

	8. Распределение капитальных 
вложений и строительно-
монтажных работ
	Согласно расчету



   

Расчет задела
Исходные данные. Продолжительность строительства завода объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс.кв.м общей площади в год по норме 27 мес. Расчетная продолжительность с учетом привязки к конкретным условиям - [image: image47.jpg]2714




 мес; продолжительность строительства подъездного железнодорожного пути протяженностью 17 км по норме 21 мес, расчетная - [image: image48.jpg]


 мес. Нормы задела по этим объектам согласно Нормам приведены в табл.1.


Для определения показателей задела определяется коэффициент по формуле:
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	где              [image: image50.jpg]



	продолжительность строительства предприятий по норме;
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	расчетная продолжительность с учетом привязки объекта к конкретным условиям;
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	порядковый номер квартала на протяжении строительства объекта.


Задел по капитальным вложениям [image: image53.jpg]


 для расчетной продолжительности строительства определяется по формуле:
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	где  [image: image55.jpg]S




	показатели задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным 
работам) для продолжительности строительства, принятой по норме (табл.1), 
на конец [image: image56.jpg]


-го квартала, который определяется порядковым номером квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте [image: image57.jpg]


;
                         

	[image: image58.jpg]



	коэффициент, равный дробной части коэффициента [image: image59.jpg]


;
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	число месяцев в [image: image61.jpg]


-м квартале.


