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ВВЕДЕНИЕ


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проект производства работ (далее по тексту ППР) является документом, определяющим технологию, организацию, условия безопасности производства работ, исполнителей, окружающей среды и населения и служит руководством по организации и производству работ на объекте строительства. На его основе должны осуществляться: 


[image: image2.jpg]


оперативное планирование; 
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материально-техническое обеспечение; 
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контроль и учет строительного производства.


1.2. Проект производства работ разрабатывается на основе проекта организации строительства и рабочей документации на выполнение комплекса работ по монтажу стальной фермы.


1.3. При разработке ППР учитывались прогрессивные методы и способы организации строительного производства, в том числе предусматривались:
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сокращение ручного труда путем механизации строительно-монтажных работ;
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применение эффективных технологических процессов, обеспечивающих сокращение трудозатрат и требуемый уровень качества работ;
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максимальное использование инвентарной технологической оснастки, рациональных машин, механизмов и инструмента;
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применение передовых бригадных форм организации труда;
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учет особенностей строительства и природно-климатических, а также других особых условий;
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выполнение до начала строительных работ полного комплекса мероприятий по подготовке производства;
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организация на объекте строительного потока с совмещением во времени смежных технологических процессов, равномерным использованием производственных ресурсов и производственных мощностей подрядных подразделений строительной организации;
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эффективное использование наиболее производительных машин (в две или три смены), а также средств малой механизации;
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соблюдение правил охраны труда, промышленной, взрывной и пожарной безопасности;
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выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды.

        

1.4. При разработке ППР использовались следующие нормативные документы:
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СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство;
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СП 12-136-2002. "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", Госстрой России, М., 2003; 
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МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


1.5. Весь комплекс работ по монтажу фермы выполняется строительно-монтажным управлением.


II. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Территория строительства расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс сформировавшихся над территорией Европы. Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января составляет около минус 20,0 °С.


2.2. Климат рассматриваемого района умеренно холодный, переходный от морского к континентальному. Ведущим климатообразующим фактором в западной части Ленинградской области является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры. Вхождение атлантических воздушных масс чаще всего связано с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной, пасмурной погодой, относительно теплой - зимой и сравнительно прохладной - летом. 


2.3. Снеговой район III, ветровой район II, средняя скорость ветра зимой 4 м/сек, среднемесячная температура января составляет -10 °С, июля +15 °С, отклонение среднесуточных температур от среднемесячных составляет 15 °С.


2.4. За начало весны принимается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль градусов, что происходит обычно 3-5 апреля. Период с положительными средними суточными температурами составляет в среднем 218 дней. Между датами перехода температуры через ноль и разрушения устойчивого снежного покрова обычно проходит не более 7-10 дней. Весна характеризуется частыми возвратами холодов, а иногда и кратковременными установлениями снежного покрова.


2.5. Летний период, за начало которого принимается переход температуры воздуха выше 10 °С, наступает в среднем 20 мая. Средняя продолжительность летнего периода составляет порядка 4 месяцев. В летнем сезоне выделяется период среднесуточных температур выше 15 °С, который начинается во второй декаде июня и заканчивается во второй декаде августа.


2.6. Осенний период, продолжительностью около двух месяцев, наступает, как правило, в середине сентября. 


2.7. Зимний период начинается в первой декаде ноября. Первая половина зимы, или так называемое предзимье, характеризуется преобладанием ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. С 10-15 декабря среднесуточная температура воздуха опускается ниже минус 5 °С; этот период длится до середины марта, т.е. в среднем 3 месяца.


2.8. Осадки. Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим приходом тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года.


В среднем за год выпадает 620 мм осадков. Более 60% среднегодовой нормы осадков выпадает в теплый период года - с апреля по октябрь, с максимумом в августе (82 мм). Наименьшее количество осадков равное 32 мм выпадает в марте.


2.9. Снежный покров. Появление снежного покрова приходится на конец октября - начало ноября, но, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 7 декабря. Самая ранняя дата установления снежного покрова была зафиксирована 27 октября, самая поздняя 21 февраля. Разрушение снежного покрова в среднем происходит 30 марта. Окончательный сход снежного покрова обычно происходит к середине апреля. Крайние даты - 25 марта и 9 мая.


Число дней со снежным покровом считается в среднем 132 дня. Высота снежного покрова достигает максимума, как правило, в феврале-марте месяцах. 


2.10. Влажность воздуха. Упругость водяного пара резко увеличивается от зимнего периода к летнему. Наибольшее среднемесячное значение наблюдалось в июле и стоставляет 14,6 мб., наименьшее - 3,2-3,3 мб., в январе-феврале.


Относительная влажность воздуха в холодное время года колеблется от 78 до 88%, а в летние месяцы уменьшается до 67-76%.


2.11. Ветер. Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции воздушных масс и тесно связан с особенностями распределения барических центров. Режим атмосферного давления характеризуется резко выраженной сезонной сменой полей давления. В холодный период преобладает пониженное давление, в теплый период над холодной поверхностью северных морей развивается область повышенного давления. В связи с этим воздушная циркуляция имеет муссонный характер.


В холодное время (октябрь-март) преобладают ветра южных направлений, в теплое время (апрель-сентябрь) - западных.


Повторяемость штилей по месяцам колеблется в пределах от 4 до 18%, составляя в среднем за год 11%.
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Рис.1. Розы ветров, м/ст Санкт-Петербург 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТ

1.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004"Организация строительства". 


1.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:
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организационный;
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мобилизационный;
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подготовительно-технологический. 


1.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 
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рассмотрение и приемка от генподрядчика утвержденной РД;
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определение субподрядчиков и заключение договоров подряда;
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согласование с местной администрацией вопросов обеспечения энергетическими ресурсами строительного объекта от действующих источников;
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организация диспетчерской службы и связи;
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аттестация рабочих и ИТР, участвующих в строительстве;
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назначение ответственных за организацию работ. 


1.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как:  
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приемка геодезической разбивочной основы; 
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перебазировка на объект и подготовка к работам строительных машин, механизмов и оборудования.


1.5. В подготовительно-технологическом периоде выполняют подготовительные работы, обеспечивающие проведение основных работ по строительству с заданными темпами, и осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


1.5.1. Инженерно-техническая подготовка строительной площадки:
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очистка территории;
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геодезическая разбивка;
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устройство временного ограждения объекта (см. рис.2);
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устройство ограждений опасных зон по технике безопасности.
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Рис.2. Фрагмент устройства временного забора без козырька

1.5.2. Строительство временных сооружений:   
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строительство временных технологических дорог (см. рис.3);
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строительство временных складов;
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завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и складского назначения;
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устройство временных подъездных путей и разгрузочных площадок для автотранспорта;
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прокладка временного водопровода;
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прокладка линии электропередач и оборудование подключительных пунктов;
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устройство временного электроосвещения приобъектной территории и рабочих мест;
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подготовка площадок для установки растворо-, бетоносмесительного оборудования, передвижных компрессорных станций.
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          Таблица 5

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы
контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	Отметки опорных узлов
	Отклонение верха опорного узла от проектного - [image: image48.jpg]


20 мм
	уровень, нивелир
	Во время монтажа
	Прораб 
Геодезист

	Монтаж ферм
	Смещение осей ферм относительно разбивочных осей колонн - [image: image49.jpg]


5 мм.

Расстояние между осями ферм по верхним поясам в середине пролета -[image: image50.jpg]


60 мм.

Отклонение от совмещения оси нижнего пояса фермы с рисками на колонне - [image: image51.jpg]


8 мм
	теодолит, рулетка, нивелир
	-"-
	-"-


3.11. При приемке законченных работ по монтажу ферм должно быть установлено соответствие фактически полученных результатов монтажа с требованиями проекта. Учитывая скрытый характер работ, указанное соответствие устанавливается сопоставлением проектно-сметной, исполнительной и контрольной документации. 


При монтаже ферм должна составляться следующая исполнительная документация:
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деталировочные чертежи ферм;
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журнал работ по монтажу строительных конструкций;
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акты приемки скрытых работ;
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акт промежуточной приемки смонтированных ферм;
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исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных ферм с нанесением на них отклонений от проекта, допущенных в процессе монтажа;


[image: image57.jpg]


паспорта на фермы.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004.


3.12. На объекте строительства должен вестись общий журнал работ, журнал авторского надзора проектной организации и журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал сварочных работ, журнал антикоррозийной защиты сварных соединений, оперативный журнал геодезического контроля. 


IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Работы, предусмотренные договором подряда осуществляются силами и средствами строительного участка.


4.2. Приемку и целевое использование техники и оборудования, а также обеспечение быта работающих поручается начальнику участка.

        

4.3. В процессе осуществления работ (с момента издания приказа) вся выделенная техника и оборудование находятся исключительно в оперативном распоряжении начальника участка. Потребность в строительных машинах и механизмах приведена в таблице 6. 


        Таблица 6

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, инструментов и оборудования. Краткая техническая характеристика
	Марка,
тип
	Ед.
изм.
	Количество

	1
	Кран гусеничный, Q=63,0 т
	ДЭК-631А
	ед.
	2

	2
	Траверса с захватами для дистанционной расстроповки
	Q=15,0 т
	-"-
	2

	3
	Оттяжки из пенькового каната, с карабином на конце
	d=25 мм
	-"-
	2

	4
	Распорки
	12 М-Р1,
	-"-
	4

	5
	Домкрат реечный
	ДР-3,2
	-"-
	2

	6
	Инвентарная винтовая стяжка
	 
	-"-
	4

	7
	Кондуктор для закрепления и выверки ферм
	 
	-"-
	2

	8
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	-"-
	1

	9
	Уровень строительный
	УС1-300
	-"-
	2

	10
	Отвес 00-400
	ТС-500
	-"-
	2

	11
	Лом стальной монтажный
	ГОСТ 2310-77
	-"-
	2

	12
	Лестница секционная, приставная с площадкой
	L=12,0 м
	-"-
	2

	13
	Теодолит
	2Т-30П
	-"-
	1

	14
	Нивелир
	2Н-10КЛ
	-"-
	1

	15
	Каски строительные
	"Труд"
	-"-
	10

	16
	Жилеты оранжевые
	
	-"-
	10


     

     

V. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

5.1. Комплекс работ по выполнению строительно-монтажных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-01 Безопасность труда в строительстве, ч.1;
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СНиП 12-04-02 Безопасность труда в строительстве, ч.2;
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ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов.


5.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


5.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


5.4. Монтаж ферм должны проводить монтажники, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа конструкций.


Работы по монтажу конструкций разрешается производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации.


5.5. Перед допуском к работе по монтажу конструкций руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.


5.6. Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать:
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опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;
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правила личной гигиены;
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инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;
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правила оказания первой медицинской помощи. 


5.7. К выполнению работ по монтажу ферм допускаются рабочие, прошедшие обучение безопасным методам труда. К производству работ могут быть допущены рабочие: 
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достигшие восемнадцатилетнего возраста;
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прошедшие медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию здоровья к работе по профессии;
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прослушавшие вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии;
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прошедшие инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте;
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прошедшие специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ.


5.8. К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:
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выполнение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в строительстве, об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте;
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организация постоянной проверки состояния загазованности и радиоактивной загрязненности в районе строительной площадки с принятием своевременных и эффективных мер по устранению причин загрязнения или срочной эксплуатации строителей из опасной зоны;
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персональное закрепление ответственности технического персонала за контроль выполнения правил техники безопасности на отдельных объектах и в целом по строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах;
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ознакомление с ППР и технологическими картами всего персонала под роспись.


5.9. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:
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ознакомить рабочих с технологической схемой работ под роспись;
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следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;
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назначить старшего такелажника и, при необходимости, сигнальщика;
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допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;
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особое внимание следует уделить правильности зацепления груза, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;
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разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;
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запрещать перемещение груза волоком и над людьми;
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запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных грузов;
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прекращать работу крана при силе ветра более 6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство погрузочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


5.10. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


[image: image83.jpg]


перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;
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постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;
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организовать работы в соответствии с проектом производства работ;
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не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;
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следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;
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не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


5.11. Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить:
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механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство;
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смазку передач, подшипников и канатов;
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стрелу и ее подвеску;
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состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков).


5.12. При производстве работ по подъему, перемещению и укладке грузов необходимо соблюдать следующие правила:
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нельзя находиться людям в границах опасной зоны;
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при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;
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запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;
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запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;
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запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;
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машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы; 
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не бросать резко опускаемый груз;
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запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах шоферам или другим лицам, не входящим в состав бригады. 


5.13. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать безопасное положение груза при транспортировании и разгрузке. 


5.14. Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами их владелец и организация, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:


а) на месте производства работ по перемещению грузов, а также на кране не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе;


б) строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ, в котором должны предусматриваться:
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соответствие устанавливаемого крана условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана);
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обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения крана к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;
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условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях;
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перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение (схема) строповки грузов;
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места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.;
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мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен кран (ограждение строительной площадки, монтажной зоны и т.п.);
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лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, крановщик и стропальщики должны быть ознакомлены с проектом (под роспись) до начала работ.


в) погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов кранами на базах, складах, площадках должны выполняться по технологическим картам, разработанным с учетом требований ГОСТ 12.3.009 и утвержденным в установленном порядке;


г) не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины. В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков. Разгрузка и загрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться по технологии, утвержденной владельцем крана, в которой должны быть определены место нахождения стропальщиков при перемещении грузов, а также возможность выхода их на эстакады и навесные площадки. Нахождение людей в полувагонах при загрузке и разгрузке их кранами не допускается;


д) перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей. Стропальщик, может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;


е) строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе, характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°;


ж) перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально для этого предназначенной таре; при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов; 


з) перемещение груза неизвестной массы должно производиться только после определения его фактической массы;


и) груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении должны быть предварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;


к) при перемещении стрелового самоходного крана с грузом положение стрелы и нагрузка на кран должны устанавливаться в соответствии с инструкцией по эксплуатации крана;


л) опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены соответствующей прочности подкладки для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается. Укладку и разборку груза следует производить равномерно, без нарушений установленных для складирования груза габаритов и без загромождения проходов. Погрузка груза в автомашины и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена возможность удобной и безопасной строповки его при разгрузке.


Загрузка и разгрузка автомашин и других транспортных средств должны выполняться без нарушения их равновесия;


м) по окончании работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии, управление краном должно быть отключено, автомобиль заглушен, а кабина крановщика заперта на замок;


н) кантовка грузов кранами может производиться на кантовальных площадках или в специально отведенных местах. Выполнение такой работы разрешается только по заранее составленной технологии, где отражаются последовательность выполнения операции, способ строповки груза и указания по безопасному выполнению работ;


о) при подъеме груза он должен быть предварительно приподнят на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза;


п) при подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, не должно допускаться нахождение людей (в том числе и лица, производящего зацепку груза) между поднимаемым грузом и указанными частями здания или оборудованием, это требование должно также строго выполняться и при опускании груза.


5.15. При работе грузоподъемной машины не допускаются:


а) вход в кабину грузоподъемной машины во время ее движения;


б) нахождение людей возле работающего стрелового самоходного крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;


в) перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;


г) перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми. Подъем людей кранами может производиться в исключительных случаях и только в специально изготовленной кабине после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность людей. Такая работа должна производиться по специальной инструкции, согласованной с органом Госгортехнадзора;


д) подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива;


е) подтаскивание груза по земле крюком крана при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;


ж) освобождение с помощью грузоподъемной машины защемленных грузом стропов, канатов или цепей;


з) оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;


и) выравнивания перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;


к) работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах;


л) включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (в машинном помещении, на стреле, противовесе и т.п.). Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов и электрооборудования. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;


м) подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой.


5.16. До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между монтажником и машинистом крана (смотри таблицу 7).


Все сигналы, кроме сигнала “Стоп”, подаются только одним лицом (прорабом), сигнал “Стоп” может быть подан любым работником, заметившим опасность.


       Таблица 7

	
	
	

	Операция
	Рисунок
	Сигнал

	Поднять груз или крюк
	[image: image108.png]4—5




	Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте

	Отпустить груз или крюк
	[image: image109.png]



	Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

	Передвинуть кран (мост)
	[image: image110.png]



	Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения

	Передвинуть тележку
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	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки

	Повернуть стрелу
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	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы

	Поднять стрелу
	[image: image113.png]



	Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта 

	Опустить стрелу
	[image: image114.png]



	Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта

	Стоп (прекратить подъем или передвижение)
	[image: image115.png]



	Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз


     

     

VI. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛЭП

6.1. При производстве строительных работ в опасной зоне действующих ЛЭП необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:


СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1 Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2 Строительное производство;


РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы;


ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

        

6.2. Допуск рабочих к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, проводят (после получения разрешения эксплуатирующей организации) допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и производитель работ.


При этом производитель работ осуществляет допуск исполнителей каждой бригады данного участка, с выдачей оформленного наряда-допуска на производство работ в охранной зоне ЛЭП.

        

6.3. Не допускается пребывание на месте работы в охранной зоне людей, не имеющих прямого отношения к проводимой работе.


6.4. При приближении грозы, лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано прекратить работы и вывести всех работающих из зоны работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП. Во время грозы производство работ и пребывание людей в охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


6.5. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ работа грузоподъемных машин при ветре, вызывающем приближение на недопустимое расстояние грузов или свободных от них тросов и канатов, с помощью которых поднимается груз, до находящихся под напряжением токоведущих частей.


6.6. Работа строительных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при наличии у машинистов наряда-допуска и при полностью снятом напряжении организацией, эксплуатирующей данную линию электропередачи, и II-й группы по электробезопасности.

        

6.7. В случае невозможности снятия напряжения строительно-монтажные работы в охранной зоне ЛЭП допускаются только:  
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при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации;


[image: image117.jpg]


при предварительной выдаче механизаторам и строителям наряд-допуска; 


[image: image118.jpg]


при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из числа ИТР, назначенного от СМУ-4, и имеющего квалификационную группу по технике электробезопасности не ниже III;
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при условии, если все работающие в охранной зоне могут оказать первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока и имеют соответствующую группу по электробезопасности.


6.8. Границы охранной и опасной зоны устанавливаются в обе стороны от крайних проводов для соответствующего напряжения согласно ГОСТ 12.1.051.


Границы зон, в которых существует опасность поражения электрическим током, регламентируют расстояния от не огражденных неизолированных частей (электрооборудования, кабеля, провода) или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, и представлены в таблице 8.


        Таблица 8

	
	

	Напряжение, кВ
	Расстояние, м

	До 1
	1,5

	От 1 до 20
	2

	От 35 до 110
	4

	От 150 до 220
	5

	До 330
	6

	От 500 до 750
	9

	800 (постоянный ток)
	9


6.9. Во избежание повреждения действующих линий электропередач в процессе строительства устанавливаются охранные зоны в обе стороны от крайних проводов согласно данных таблицы 9. 


        Таблица 9
 

	
	

	Напряжение, кВ
	Расстояние, м

	До 1
	2

	От 1 до 20 включительно
	10

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25

	330, 400, 500
	30

	750
	40

	800 (постоянный ток)
	30


6.10. Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов в охранной зоне ВЛ, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением одного из работников местных электросетей или производителя работ, имеющего группу допуска IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя местных электросетей или производителя работ, имеющего группу допуска III. В строке "Отдельные указания" наряда-допуска должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ кранами с указанием должности, фамилии и инициалов.

        

6.11. При установке крана на месте работы производителем работ совместно с допускающим должен быть определен необходимый сектор перемещения стрелы. Этот сектор до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями. 


6.12. Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредственно под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжением, не допускается.


Устанавливать грузоподъемную машину (механизм) на выносные опоры и переводить ее рабочий орган из транспортного положения в рабочее должен управляющий ею машинист. Не разрешается привлекать для этого других работников. 


В темное время суток работу с грузоподъемными машинами можно проводить только при отключении ЛЭП и достаточном освещении рабочего места и ЛЭП.


6.13. Выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием различных подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, а также от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в том числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее указанного в таблице 10.


        Таблица 10
 

	
	

	Напряжение,кВ
	Расстояние, м

	До 1
	1,5

	От 1 до 20
	2,0

	От 20 до 35
	2,0

	От 35 до 110
	3,0

	От 110 до 220
	4,0

	От 220 до 400
	5,0

	От 400 до 750
	9,0

	От 750 до 1150
	10,0


6.14. При всех работах в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется.

        

6.15. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ при работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание людей под поднимаемым грузом, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов.


6.16. В случае соприкосновения стрелы крана или подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, или возникновении между ними электрического разряда машинист должен принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на расстояние, не менее 4-х метров, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением.   


ЗАПРЕЩАЕТСЯ до снятия напряжения с ЛЭП или отвода рабочего органа на безопасное расстояние прикасаться к строительной машине стоя на земле, сходить с нее на землю или подниматься на нее.


6.17. Если в результате соприкосновения или электрического разряда произойдет возгорание строительной машины, не позволяющее оставаться в ней, машинист должен, не держась руками за части машины, спрыгнуть на землю сразу обеими ногами и оставаться на одном месте до снятия напряжения с ЛЭП. Удаляться от машины до снятия напряжения с линии можно прыжками на одной или двух ногах одновременно, или мелкими шагами, не превышающими длину стопы.


VII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. Мероприятия по охране окружающей среды в подготовительный период должен выполнять строительный участок в полном объеме, предусмотренном рабочим проектом, ПОСом, ППР и после согласования с местными органами охраны природы.


При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды и выполнять природоохранные мероприятия ГОСТ 17.1.3.05 - в соответствии с ОСТ 102-104-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.1.3.05-82 (СТ СЭВ 3078-81),ГОСТ 17.1.3.10-83 (СТ СЭВ 3545-82), ГОСТ 16504-81, СН 452-73.


7.2. Производство монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов вне полосы отвода и в местах, не предусмотренных проектом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


Строительная организация несет юридическую и финансовую ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране природы.


За нарушение окружающей среды (разрушение почвенно-растительного покрова, загрязнение водоемов, допущение пожаров торфяников и др.) вне пределов полосы отвода несут персональную дисциплинарную административную, материальную и уголовную ответственность производитель работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.


7.3. На всех этапах подготовительных работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие:
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развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов;
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изменение естественного поверхностного стока на участке строительства;
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загорание естественной растительности, вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать загорание;
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захламление территории строительными отходами;
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разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.

        

7.4. С целью уменьшения воздействия технологических процессов на окружающую среду в период подготовительных работ должны быть выполнены следующие требования:  
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перемещение грунта бульдозером на расстояние не более 50 м; 
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при больших расстояниях транспортировки грунта в отвал используются автосамосвалы с погрузкой грунта экскаватором.


7.5. Строительный участок должна быть оснащен передвижными мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на площадке и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на производителей работ.



VIII. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. Комплекс работ по выполнению строительно-монтажных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями пожарной безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-01 Безопасность труда в строительстве, ч.1;
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СНиП 12-04-02 Безопасность труда в строительстве, ч.2;
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Правила пожарной безопасности.


8.2. Лицо, назначенное приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при производстве работ по монтажу ферм должно: 
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обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;
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использование личного состава и пожарной техники строго по назначению; 
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знать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
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установить порядок действия работников при обнаружении пожара.


8.3. Дороги, проезды и подъезды к сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть свободными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии.


8.4. Все работники, участвующие в строительстве должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.


8.5. Все созданные посты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, ведра, топоры, багры). Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.


8.6. Работники предприятия, участвующие в строительно-монтажных работах, должны:
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соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности;
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соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
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выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 
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в случае обнаружения пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону 01, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 
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поставить в известность об обнаружении пожара производителя работ. 


8.7. Производитель работ, прибывший к месту пожара, обязан:
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продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство; 
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в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;
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при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;
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удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
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осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны с привлечением добровольной пожарной дружины строительной организации;
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обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
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одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
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организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.


8.8. По прибытии пожарного подразделения производитель работ обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.


8.9. Аварийное положение может быть отменено после ликвидации аварии, тщательного обследования технологического состояния оборудования и коммуникаций на месте аварии, анализов на отсутствие взрывоопасных концентраций горючих газов и паров.


