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ВВЕДЕНИЕ

    

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.


1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса работ для сооружения свайного фундамента здания, входящего в состав жилого комплекса.


1.3. Проект производства работ (ППР) разработан на основании проектно-сметной документации и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- CНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов;


- СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты;


- ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт- Петербурге;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве ч.1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве ч.2. Строительное производство;


- ППБ -01-2003*. Правила пожарной безопасности в РФ;


- ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;


- СП 12-136-2002. "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", Госстрой России, М., 2003;


- ГОСТ 12.3.003-86*. Работы электросварочные. Требования безопасности;


- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


- ГОСТ 19804-91. Сваи железобетонные.


1.4. Весь комплекс работ по сооружению свайного фундамента здания выполняется строительным подразделением треста.


II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

2.1. Общая сметная стоимость свайного фундамента - 10,530 тыс. руб., в том числе:


- строительных работ - 5,900 тыс. руб.;


- стоимость материалов - 5,630 тыс. руб.


Здание десятиэтажное, в котором предусмотрено жесткое сопряжение монолитного железобетонного свайного ростверка с железобетонными сваями. Каркас здания железобетонный, монолитный.


Общая продолжительность строительства жилого дома составляет - 18 месяцев, в том числе: работы подготовительного периода - 2 месяца, устройства свайного фундамента - 3 месяца, монтажа монолитных железобетонных конструкций каркаса - 10 месяцев, заключительные работы - 3 месяца.


III. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. Территория, отведенная под строительство жилого дома, расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января составляет около минус 20,0 °С.


3.2. Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет 4,4 градуса. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная температура которых составляет минус 7,8 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха за многолетний период наблюдений был равен минус 36 градусов (табл.1). Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой воздуха 17,8 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составлял 34 градуса.


Таблица 1

Температура воздуха, °С

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	Средняя
	-7,8
	-7,8
	-3,9
	3,1
	9,8
	15,0
	17,8
	16,0
	10,9
	4,9
	-0,3
	-5,0
	4,4

	Абсолютный максимум
	6
1983
	6
1914
	13
1903
	25
1986
	31
1958
	32
1917
	34
1972
	34
1985
	29
1968
	21
1974
	12
1967
	9
1953
	34
1972

	Абсолютный минимум
	-36
1940
	-35
1956
	-29
1942
	-18
1960
	-6
1893
	0
1930
	5
1968
	1
1966
	-3
1976
	-13
1920
	-22
1890
	-34
1978
	-36
1940


3.3. Температура почвы. Среднегодовая температура поверхности почвы равна 5 градусам (табл.2). Наименьшая среднемесячная температура почвы в январе и феврале, самых холодных месяцев, равна минус 9 градусам. В июле среднемесячная температура почвы повышается до 21 градуса. Только в этом месяце абсолютный минимум температур за несколько лет был положительным. В остальные месяцы теплого периода года возможно промерзание верхних слоев почвы.


Таблица 2

Температура поверхности почвы, °С (почва насыпная)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	средняя
	-9
	-9
	-5
	4
	13
	19
	21
	18
	11
	5
	-1
	-5
	5

	абсолютный максимум
	4
1983
	5
1975
	17
1973
	35
1984
	50
1979
	53
1977
	52
1972
	51
1967
	39
1977
	25
1974
	12
1967
	8
1953
	53
1977

	абсолютный минимум
	-39
1982
	-41
1956
	-39
1977
	-25
1955
	-7
1984
	-3
1974
	2
1969
	0
1966
	-5
1976
	-14
1959
	-32
1955
	-39
1978
	-41
1956


Среднемесячная температуры почвы на различной глубине приводится в табл.3.


Таблица 3

Температура почвы, °С, на различной глубине (почва насыпная)

	
	
	
	
	
	
	

	Глубина (м)
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	5
	12,1
	18,4
	20,0
	17,7
	11,6
	5,2

	10
	11,5
	17,8
	19,5
	17,6
	11,8
	5,5

	15
	11,1
	17,4
	19,4
	17,6
	12,0
	5,8

	20
	10,9
	16,9
	19,2
	17,6
	12,1
	6,1


3.4. Осадки. Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим приходом тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года.


В среднем за год выпадает 620 мм осадков. Более 60% среднегодовой нормы осадков выпадает в теплый период года - с апреля по октябрь, с максимумом в августе (82 мм). Наименьшее количество осадков равное 32 мм выпадает в марте (табл.4).


Таблица 4

Осадки с поправками на смачивание, мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ян-
варь
	фев-
раль
	март
	ап-
рель
	май
	июнь
	июль
	август
	сен-
тябрь
	ок-
тябрь
	ноябрь
	декабрь
	ноябрь-
март
	апрель-
октябрь
	Год

	сред-
нее коли-
чество
	38
	35
	32
	38
	46
	62
	68
	82
	66
	58
	51
	44
	200
	420
	620


3.5. Снежный покров. Появление снежного покрова приходится на конец октября - начало ноября, но, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 7 декабря. Самая ранняя дата установления снежного покрова была зафиксирована 27 октября, самая поздняя 21 февраля. Разрушение снежного покрова в среднем происходит 30 марта. Окончательный сход снежного покрова обычно происходит к середине апреля. Крайние даты - 25 марта и 9 мая.


Число дней со снежным покровом считается в среднем 132 дня. Высота снежного покрова достигает максимума, как правило, в феврале-марте месяцах (табл.5). Наибольшая толщина снежного покрова за зимний период, по наблюдениям на м/ст Пушкин, достигала 49 см. 


Таблица 5

Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, см

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	Наибольшая за зиму (участок-поле)

	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	средн.
	макс.
	мин.

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
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	8
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	8
	11
	5
	6
	9
	1
	5
	5
	5
	6
	7
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 - означает, что статистические наблюдения за состоянием высоты снежного покрова велись нерегулярно (менее чем за 1/2 всего периода наблюдений).


3.6. Влажность воздуха. Упругость водяного пара резко увеличивается от зимнего периода к летнему. Наибольшее среднемесячное значение наблюдалось в июле и стоставляет 14,6 мб., наименьшее - 3,2-3,3 мб., в январе-феврале (табл.6).


Относительная влажность воздуха в холодное время года колеблется от 78 до 88 %, а в летние месяцы уменьшается до 67-76 %


Таблица 6

Влажность воздуха

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месяц
	ян-
варь
	фев-
раль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	Парциаль-
ное 
давление водяного 
пара (гПа)
	3,3
	3,2
	3,9
	5,7
	8,0
	11,8
	14,6
	14,3
	10,9
	7,6
	5,5
	4,2
	7,8

	Относит. влажность воздуха (%)
	86
	84
	78
	72
	65
	67
	72
	76
	81
	84
	87
	88
	79

	Дефицит насы-
щения (гПа)
	0,5
	0,6
	1,1
	2,5
	5,1
	6,7
	6,6
	5,0
	2,8
	1,5
	0,8
	0,6
	2,8


3.7. Ветер. Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции воздушных масс и тесно связан с особенностями распределения барических центров. Режим атмосферного давления характеризуется резко выраженной сезонной сменой полей давления. В холодный период преобладает пониженное давление, в теплый период над холодной поверхностью северных морей развивается область повышенного давления. В связи с этим воздушная циркуляция имеет муссонный характер.


В холодное время (октябрь-март) преобладают ветра южных направлений, в теплое время (апрель-сентябрь) - западных (табл.7).


Повторяемость штилей по месяцам колеблется в пределах от 4 до 18%, составляя в среднем за год 11%.


Таблица 7

Повторяемость направления ветра и штилей (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ян-
варь
	фев-
раль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сен-
тябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	С
	9
	6
	7
	13
	17
	13
	11
	9
	9
	9
	6
	5
	9

	СВ
	9
	7
	9
	12
	17
	12
	12
	11
	8
	6
	4
	6
	9

	В
	10
	8
	11
	11
	11
	8
	11
	9
	9
	9
	7
	10
	9

	ЮВ
	15
	16
	14
	11
	8
	5
	7
	8
	9
	11
	14
	15
	11

	Ю
	19
	17
	19
	12
	10
	10
	13
	13
	17
	18
	23
	21
	16

	ЮЗ
	18
	17
	17
	16
	13
	18
	16
	18
	18
	16
	22
	17
	17

	З
	16
	23
	18
	17
	18
	25
	21
	22
	18
	17
	15
	17
	20

	СЗ
	7
	6
	5
	8
	6
	9
	9
	10
	12
	14
	9
	9
	9

	Штиль
	15
	9
	7
	10
	11
	14
	18
	17
	13
	8
	4
	6
	11


3.8. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,7 м/с (табл.8). Наибольшие скорости ветра наблюдаются в осенне-зимний период, преимущественно с ноября по январь (средняя скорость в эти месяцы составляет 3,1-3,2 м/с). Максимальная скорость ветра равна 17 м/с, в порыве - 22 м/с (табл.9).


Таблица 8

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с, Санкт-Петербург, ИЦП (высота флюгера 13 м)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	3,1
	2,8
	2,7
	2,6
	2,5
	2,6
	2,2
	2,2
	2,4
	2,8
	3,1
	3,2
	2,7


     
     
Таблица 9

Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а), Санкт-Петербург, ИЦП (высота флюгера 13 м)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ян-
варь
	фев-
раль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	скорость

	12ф
	12ф
	17ф
	12ф
	17ф
	12ф
	12ф
	12ф
	17ф
	14ф
	12ф
	17ф
	17ф

	порыв

	21а
	20ф
	18а
	19а
	20ф
	20ф
	18а
	18а
	20ф
	20а
	19а
	22а
	22а


           

Розы ветров за характерные месяцы и в целом за год представлены на рис.1.


Число дней с различными атмосферными явлениями приведено в табл.10.
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Рис.1. Розы ветров, м/ст Санкт-Петербург, ИЦП

     
     
Таблица 10

Число дней с атмосферными явлениями

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ян-
варь
	фев-
раль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сен-
тябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	с туманом
	средн.
	3
	3
	4
	2
	0,9
	0,4
	0,4
	2
	3
	2
	3
	3
	27

	 
	макс.
	7
	10
	10
	7
	4
	3
	2
	6
	11
	10
	8
	9
	53

	с метелью
	средн.
	4
	4
	2
	0,4
	0,02
	 
	 
	 
	 
	0,1
	1
	2
	14

	 
	макс.
	14
	11
	8
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	7
	10
	33

	с грозой
	средн.
	 
	 
	0,1
	0,4
	2
	4
	6
	4
	1
	0,1
	0,02
	0,1
	18

	 
	макс.
	 
	 
	1
	3
	8
	12
	14
	8
	5
	1
	1
	1
	32

	с градом
	средн.
	 
	 
	 
	0,02
	0,3
	0,4
	0,1
	0,2
	0,4
	0,06
	 
	 
	1,5

	 
	макс.
	 
	 
	 
	1
	4
	4
	1
	2
	2
	3
	 
	 
	6


     
     

IV. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

4.1. Техногенные отложения (t IY)


ИГЭ-1 Насыпной грунт:


- суглинки с песком, включениями растительных остатков и строительного мусора; грунт неоднородный по составу и сложению. Срок отсыпки более 5 лет.


4.2. Озерно-ледниковые отложения (Ig III)


ИГЭ-2а - Суглинки ленточные с утолщенными прослоями песка полутвердые (по Св-т/пл)


ИГЭ-2 - Суглинки ленточные тугопластичные (по Св-т/пл)


ИГЭ-3 - Суглинки слоистые мягкопластичные (по Св-т/пл) тиксотропные.


4.3. Ледниковые отложения (g III)


ИГЭ-4 - Суглинки мягкопластичные (по Св-м/пл), с гравием до 10%


ИГЭ-5а - Супеси твердые (по Св-п/тв) с гравием, мелкими валунами до 15%


ИГЭ-5 - Суглинки полутвердые (по Св-т/пл), с гравием, валунами до 15%.


4.4. Нижнекембрийские отложения (С1)


ИГЭ-6 - Глины твердые (по Св-п/тв), дислоцированные в верхней зоне.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/затр., чел-см.
	Состав бригады, чел.
	Рабочие дни в месяце

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21
	21
	21
	20
	21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль

	1.
	Работы подготовительного периода согласно ПОС и ППР
	 
	 
	200,0
	5
	(40)
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	2.
	Забивка пробных свай
	шт.
	5,0
	7,0
	7
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	3.
	“Отдых” пробных свай в грунте
	дни
	21,0
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	4.
	Предпроектные испытания свай динамическими нагрузками
	дни
	3,0
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	5.
	Проверка и корректировка рабочих чертежей фундамента, прием окончательного решения о его конструкции и длине свай
	дни
	3,0
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	6.
	Массовая забивка свай
	шт.
	95,0
	70,0
	7
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	7.
	“Отдых” пробных свай в грунте
	дни
	21,0
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	8.
	Контрольные испытания свай статическими нагрузками
	дни
	3,0
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	9.
	Выдача откорректированного проекта свайного ростверка
	дни
	3,0
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	ИТОГО:
	 
	 
	105 дней
	7 чел.
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
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Рис.2. Строительный генеральный план свайного поля

     
Условные обозначения:
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	- стоянка монтажного крана;
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	- копер (стрелками указано направление его движения);

	[image: image20.jpg]



	- автомашина со сваями;
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	- площадка для складирования свай;
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	- граница рабочей зоны крана, копра;
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	- направление движения сваебойного агрегата N 1;
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	- направление движения сваебойного агрегата N 2;
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	- въезд /выезд в/ из котлована;
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	- дороги, площадки, выложенные ж/б плитами;
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	- открытые площадки складирования;
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	- откосы котлована.



     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

1.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству сваебойных работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства".


1.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:


- организационный;


- мобилизационный;


- подготовительно-технологический. 


1.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как:


рассмотрение и приемка утвержденной рабочей документации от Заказчика;


заключение Договора подряда;


определение источников поставки материалов;


согласование с Заказчиком вопросов обеспечения энергетическими ресурсами строительной площадки от действующих источников;


аттестация рабочих и ИТР, участвующих в строительстве;


назначение ответственных за организацию работ.


1.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как:


выбор площадки для приобъектного склада;


разработка ППР.


1.5. В подготовительно-технологический период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как:


1.5.1. Инженерная подготовка строительной площадки:


геодезическая разбивка свайного поля;


отрывка котлована;


устройство временных технологических дорог и монтажных проездов;


подготовка площадок для складирования элементов свай;


завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и складского назначения.


1.5.2. Инженерно-техническая подготовка строительства:


погрузочно-разгрузочные и транспортные работы (приемка, перевозка и складирование элементов свай в зоне действия сваебойного агрегата и крана, с созданием запаса не менее 50% всей потребности для устройства свайного поля).


1.5.3. Приобъектную монтажную площадку следует устраивать в соответствии со Стройгенпланом Проекта производства работ до начала выполнения сваебойных работ.


Площадки для складирования строительных материалов и деталей следует очистить от мусора, хорошо спланировать и утрамбовать. Складская площадка должна располагаться не ближе 1,5 м от устроенных крановых проездов. Территория площадки, проходы, проезды и рабочие места должны быть освещены в соответствии с существующими требованиями. 


1.6. До начала массовой забивки свай при устройстве фундаментов домов должна быть выполнена корректировка проекта фундамента на основании результатов забивки и испытания пробных свай.


1.7. Техническая документация на забивку и испытания пробных свай с указанием их типов, длины и несущей способности разрабатывается проектной организацией в трех экземплярах и выдается: Заказчику - 1 экз. и 2 экз. - организации, выполняющей пробную забивку. Указанная документация должна содержать:


план здания с указанием и привязкой на нем местоположения геологических скважин (шурфов); пробных свай, подлежащих испытанию; подземных коммуникаций (газопровод, канализация, водосток, теплосеть, водопровод, кабели и др.);


существующих строений и т.д.;


техническое заключение об инженерно-геологических условиях участка строительства (передает заказчик);


техническое задание на испытание пробных свай в грунте динамической и статической нагрузками.


1.8. Строительная организация на основании имеющегося технического задания на пробную забивку и испытание свай и разрешения на отвод участка и право производства работ оформляет в соответствующих административных инспекциях ордер на право производство работ.


1.9. Пробные железобетонные сваи в отрытом котловане следует забивать после разбивки свайного поля с таким расчетом, чтобы использовать их в качестве рабочих свай фундамента. При этом несущая способность пробных свай должна быть не менее проектной. В нешироких котлованах пробные сваи целесообразно размещать преимущественно по периметру свайного поля, чтобы впоследующем они не препятствовали перемещению копрового агрегата при массовой забивке.


1.10. До начала сваебойных работ необходимо:


- оснастить строительную площадку монтажными и такелажными приспособлениями и инвентарем, предусмотренными Проектом производства работ и испытанными в соответствии с действующими Техническими правилами;


- завершить устройство монтажных площадок;


- подготовить сваебойный агрегат и автокран к эксплуатации;


- закончить устройство дорог, проездов и площадки для автомашин-длинномеров для доставки на стройплощадку элементов свай;


- обеспечить наличие на объекте полного перечня Рабочей документации, Проекта производства работ, необходимых инструкций и нормативных документов, а также журналов работ, журналов по контролю качества работ и техники безопасности. Подготовить папку с комплектами актов на скрытые работы;


- инженерно-техническим работникам стройки необходимо детально изучить проектную документацию и ознакомить членов комплексной бригады с рабочими чертежами, Проектом производства работ и технологическими картами;


- оформить приказы на ответственных лиц (за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, за исправное состояние съемных грузозахватных приспособлений и тары и др.).


1.11. До начала свайных работ следует произвести инструментальную разбивку осей здания, свайных рядов и надежно закрепить их. При помощи стальной рулетки разбить оси свай и закрепить их стальными штырями диаметром 6-8 мм и длиной 200-250 мм. Вне пределов возможных осадок грунта установить временные реперы, привязанные к постоянному реперу.


Для детальной разбивки и закрепления всех свай свайного поля параллельно главным осям здания на расстоянии 3-4 м устанавливают обноску, положение которой фиксируют в разбивочном чертеже. На чертеже все размеры даются от крайних взаимно перпендикулярных осей здания, принимая их за начало координат.


Обноски применяют инвентарные - из труб или самодельные - деревянные. В этом случае обноска состоит из закопанных в землю столбов высотой 0,9-1,2 м и диаметром 12-18 см, расположенных через 3-4 м, и досок, прибитых к ним горизонтально с внешней стороны.


На обносках рулеткой размечают основные или главные оси здания, фиксируя их забивкой гвоздей и соответствующими надписями. Затем нужно найти начальную и конечную точки для крайних свай.


Положение разбивочных осей свай фиксируется струнами из стальной проволоки, натягиваемыми по осям на обноске. Затем по оси размечают положение других свай, переносят их на дно котлована с помощью отвесов, опускаемых с натянутых струн, и эти точки закрепляют штырями.


По окончании разбивки свай проверить по теодолиту положение свай в ряду и на расстоянии 2-3 м закрепляют их створными кольями (смотри Рис.3).
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4.14. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал забивки свай, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных работ, Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений.


V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Работы, предусмотренные Договором подряда, осуществляются силами и средствами строительного участка треста.


5.2. Приемка и целевое использование техники и оборудования, а также обеспечение быта работающих поручается начальнику участка.


5.3. В процессе осуществления работ (с момента издания приказа) вся выделенная техника и оборудование находятся исключительно в оперативном распоряжении начальника участка. Потребность в строительных машинах и механизмах определена на основании технологических карт и приведена в таблице 15. 


Таблица 15

     
ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ИНСТРУМЕНТАХ И ОБОРУДОВАНИИ

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, инструментов и оборудования. Краткая техническая характеристика
	Марка, тип
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Сваебойный агрегат
	JUNTTAN PM25
	ед.
	1

	2.
	Автомобильный кран, g=25 т.
	КС-55713-4
	-"-
	1

	3.
	Строп двухпетлевой
	СКП1-3,2
	-"-
	2

	4.
	Автомашина для перевозки людей
	УАЗ-3909
	-"-
	1

	5.
	Топливозаправщик
	УРАЛ-4320
	-"-
	1

	6.
	Передвижная автомастерская
	ЗИЛ-131
	-"-
	1

	7.
	Передвижной вагон-дом
	ВО-12
	-"-
	2

	8.
	Теодолит
	2Т-30П
	-"-
	1

	9.
	Нивелир
	2Н-10КЛ
	-"-
	1

	10.
	Рулетка металлическая, 2,0 м
	РС-1
	-"-
	1

	11.
	Рулетка металлическая, 5,0 м
	РЗ-5
	-"-
	1

	12.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	-"-
	1

	13.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	-"-
	1

	14.
	Уровень строительный
	УС1-300
	-"-
	1

	15.
	Отвес 00-400
	ТС-500
	-"-
	1

	16.
	Каски строительные 
	 
	-"-
	7

	17.
	Подшлемник
	 
	-"-
	7

	18.
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-
	7


     
     

VI. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

6.1. Комплекс работ по выполнению сваебойных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами:


СНиП 12-03-01 Безопасность труда в строительстве, ч.1;


СНиП 12-04-02 Безопасность труда в строительстве, ч.2;


ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов.


6.2. Ответственность за соблюдение требований по технике безопасности и производственной санитарии при выполнении сваебойных работ на объекте возлагается на инженерно-технических работников строительного участка треста.


При появлении условий, угрожающих жизни или здоровью работающих, инженерно-технические работники участка должны приостановить выполнение сваебойных работ, принять меры по устранению возникшей опасности и сделать соответствующую запись в Журнале производства работ.


Бригадир (звеньевой) отвечает за обеспечение высокой трудовой дисциплины в бригаде, соблюдение правил внутреннего распорядка и соблюдение требований техники безопасности и производственной санитарии при выполнении сваебойных работ.


6.3. К выполнению работ по устройству свайного поля допускаются рабочие:


- прошедшие обучение безопасным методам труда;


- достигшие 18-летнего возраста;


- прошедшие медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию здоровья к работе по профессии;


- прослушавшие вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии;


- прошедшие инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж по безопасности труда необходимо проводить для всех рабочих не реже одного раза в три месяца;


- прошедшие специальное обучение, проверку знаний и имеющие удостоверение на право производства этих работ. 


В дальнейшем ежегодно должна проводиться проверка знания рабочими безопасных методов производства работ с последующим продолжением срока действия удостоверения.


6.4. К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение свайных работ, относятся:


- выполнение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в устройстве свайного поля, об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или  иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте;


- персональное закрепление ответственности технического персонала за контроль выполнения правил техники безопасности на строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах;


- ознакомление с ППР и Технологическими картами всего персонала под роспись.


Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски установленных образцов. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. На каждом объекте должен быть необходимый запас защитных касок (не менее 10 штук).


6.5. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение) санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи.


Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.6. Складирование элементов свай на стройплощадке должно производиться в соответствии со Стройгенпланом и Проектом производства работ. 


6.7. На строительной площадке приказом по строительному управлению в каждую смену назначаются ответственные за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами из числа инженерно-технических работников и аттестованные такелажники (стропальщики), имеющие удостоверения о проверке знаний по соответствующим разделам правил и инструкций крановщика и стропальщика.


Табличка с фамилиями ответственных лиц должна быть вывешена на объекте на видном месте участка работ.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:


ознакомить рабочих с технологической картой работ под роспись;


следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;


назначить старшего такелажника и, при необходимости, сигнальщика;


допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;


особое внимание следует уделить правильности зацепления груза, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;


разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;


запрещать перемещение груза волоком и над людьми;


запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных грузов;


прекращать работу крана при силе ветра более 6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство погрузочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.9. При выполнении погрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.


При разгрузке элементов с транспортных средств шофер обязан выходить из кабины. Запрещается перемещать груз над кабиной шофера.


При разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных средств сразу же после натяжения строп. При этом команду крановщику на подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном расстоянии от транспортных средств.


6.10. К строповке элементов допускаются только лица, имеющие удостоверения на право производства этого вида работ. Запрещается подмена такелажников (стропальщиков) неподготовленными рабочими. Такелажник, работающий на разгрузке и строповке изделий, должен иметь отличительный знак - нарукавную красную повязку.


Такелажник перед подъемом сваи обязан проверить ее качество (состояние подъемных петель, отсутствие трещин, околов кромок и пр.) и удостовериться в безопасности подъема. При обнаружении дефектов в изделиях такелажник обязан немедленно сообщить об этом мастеру (производителю работ).


6.11. При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником-стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске оранжевого цвета. Машинист крана должен быть информирован о том, чьим командам он подчиняется. Сигнал "Стоп" подается любым работником, заметившим явную опасность.


Между крановщиком, такелажником и монтажниками должна быть устроена надежная радио- или громкоговорящая связь. 


VII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. ППР составлен с применением нормативных документов по состоянию на 01.04.2006 г.


7.2. При разработке Проекта производства работ использованы: 


7.2.1. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


7.2.2. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


7.2.3. Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85* Разработка ПОС и ППР для промышленного строительства. 


7.2.4. Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов.


7.2.5. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.


7.2.6. СНиП 3.01.03-84  "Геодезические работы в строительстве".


7.2.7. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.


7.2.8. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


     Технологические карты:

Производство работ по забивке составных железобетонных свай сечением 350х350 мм

          

Разработка котлована под свайное поле.

        

