     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

    

ВВЕДЕНИЕ

Проект производства работ - это необходимый документ при строительстве промышленных и гражданских зданий и сооружений. Он разрабатывается подрядными организациями или по их поручению специализированными организациями, имеющимися при областных управлениях строительства. Стоимость разработки ППР оплачивается накладными расходами, кроме случаев строительства особо сложных объектов, оплата которых производится из сметы на проектные работы. Для составления ППР необходимы: ранее утвержденный проект, в том числе проект организации строительства; рабочая документация и сметы; данные о поставке оборудования сборных конструкций, изделий и полуфабрикатов; сведения строительных и монтажных организаций о наличии парка машин и механизмов и возможности его использования. ППР выполняется и на подготовительные расходы в той же номенклатуре, что и для основных работ, но в меньшем объеме. Возможна разработка нескольких вариантов с расчетом показателей: продолжительности строительства; уровня механизации и основных видов работ; удельных затрат труда; выработки; удельных затрат энергетических ресурсов на единицу строительной продукции и др. Полученные показатели анализируются путем сопоставления с достигнутыми показателями на аналогичных отечественных и зарубежных объектах.


1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ЕГО СОСТАВ

Исходными данными для разработки проектов производства работ служат:


сводная смета;


проект организации строительства;


рабочие чертежи;


задание на разработку ППР, содержащее сведения об объеме и сроках их разработки;


сведения о сроках и порядке поставки готовых конструкций, изделий, полуфабрикатов, материалов и оборудования, количестве и типах намечаемых к использованию строительных машин и механизмов, а также о рабочих кадрах по основным профессиям;


материалы топографических, геологических и гидрогеологических изысканий;


другие сведения, касающиеся специфики производства строительных, монтажных и специальных строительных работ см. СНиП 3.01.01.85 Организация строительного производства.


Состав проекта производства работ определяется в соответствии с учетом сложности объекта, а также наличия в строительных организациях типовой и повторно применяемой проектно-технологической документации см. СНиП 3.01.01.85  Организация строительного производства.


Степень сложности объектов устанавливается инстанцией, утверждающей задание на проектирование, совместно со строительным министерством (строительной организацией).


В проекте производства работ должно быть проработано несколько вариантов выполнения с применением различных комплектов машин, приспособлений, а также способов производства работ, в том числе в зависимости от времени года. Выбор вариантов решений при разработке ППР должен производиться на основе технико-экономических обоснований. Принятый на основе технико-экономического сравнения вариант подлежит разработке.


Проекты производства работ на объекты особо сложные и средней сложности разрабатываются на подготовительный и основной периоды строительства.


ППР на подготовительный период строительства содержит:


календарный план производства работ в виде линейного или сетевого графика;


график поступления на строительство необходимых на этот период строительных конструкций, изделий, полуфабрикатов, основных материалов и оборудования;


строительный генеральный план всей площадки строительства с указанием на нем мест расположения инвентарных зданий и временных сооружений, внеплощадочных и внутриплощадочных коммуникаций и сетей с подводкой к местам потребления для объекта в целом с выделением работ, выполняемых в подготовительный период;


схему размещения знаков для выполнения геодезических построений и геодезического контроля положения конструкций, зданий, сооружений и коммуникаций, а также указания поточности геодезических измерений и перечень необходимых для этих технических средств;


разработку чертежа или схемы монтажа технических средств диспетчеризации;


краткую пояснительную записку.


В состав подготовительного периода должны входить работы в объемах, обеспечивающих нормальное развитие строительства:


создание заказчиком геодезической разбивочной основы (по отдельному проекту);


освоение строительной площадки (расчистка территории, снос и перенос зданий и сооружений);


создание общеплощадочного складского хозяйства, обслуживающего строительное производство;


устройство или монтаж временных сооружений и механизированных установок, а также возведение тех объектов основного периода строительства, которые предусмотрены к использованию для временных нужд строительства;


инженерная подготовка строительной площадки - первоочередные работы по планировке территории, обеспечивающие организацию временных стоков поверхностных вод, перенос существующих надземных и подземных сетей, устройство постоянных или временных подъездных железнодорожных путей и автодорог, временных или постоянных источников сетей связи, водо- и энергоснабжения.


На несложные объекты проект производства работ на подготовительный период не разрабатывается.


Проект производства работ на основной период строительства объектов особой и средней сложности содержит:


комплексный сетевой график или календарный план производства работ по объекту;


стройгенплан;



   

Рис.1 Фрагмент стройгенплана



           

технологическую документацию по комплектации материально-техническими ресурсами;


график потребности в рабочих кадрах;


график потребности в основных строительных машинах;


технологические карты (схемы) или привязанные типовые технологические карты (схемы на основные виды работ);


геодезическую часть;


решения по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и взрывобезопасности (входят в состав технологических карт или схем);


документацию по осуществлению контроля и оценки качества строительно-монтажных работ (входит в состав технологических карт или схем);


мероприятия по организации работ методом бригадного хозяйственного расчета;


пояснительную записку.


Проект производства работ на строительство несложных объектов должен содержать:


календарный план производства работ;


стройгенплан;     

технологические схемы на основные виды работ;


решения по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и взрывобезопасности (в составе технологических схем и стройгенплана) (рис.2,3,4);
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Рис.1. Определение границ опасной зоны:

1 - граница зоны обслуживания кранов; 2 - граница возможного падения груза (на схеме установки крана не показывается); 3 - граница опасной зоны для прохода людей; 4 - угол ограничения поворота по паспорту крана; 5 - ось вращения крана
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Рис.2. Зоны действия крана 

     

	
	
	

	Определение границ опасных зон

 

	Высота возможного падения груза (предмета), м
	Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета, м

	 
	перемещаемого краном груза в случае его падения 
	предметов в случае их падения со здания

	До 10
	4 
	3 5

	" 20
	7 
	5

	" 70
	10 
	7

	" 120
	15 
	10

	" 200
	20 
	15

	" 300
	25 
	20

	"  450
	30 
	25

	Примечание. При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции 
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Рис.4. Определение границы опасной зоны для нахождения людей при применении кранов башенных и рельсовых стреловых:

а - граница опасной зоны вблизи строящегося здания; б - граница опасной зоны вблизи мест перемещения грузов;в - граница зоны обслуживания краном, определяемая наибольшим необходимым вылетом крюка крана и максимальным рабочим участком кранового пути; 
1 - строящееся здание; 2,3 - привязка крана к осям здания; 4 - место для контрольного груза; 5 - место для грузозахватных приспособлений; 6 - площадка для складирования; 7 - дорога с площадкой для разгрузки автомобилей 


документацию для осуществления контроля и оценки качества строительно-монтажных работ (в составе технологических схем);

              

краткую пояснительную записку.


Сетевой график производства работ разрабатывается генеральной подрядной организацией или по ее заказу трестами с обязательным участием субподрядных организаций и согласовывается со всеми организациями, участвующими в строительстве (Рис.5).
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Рис.5 Сетевой график

Для особо сложных объектов проектной организацией разрабатывается комплексный укрупненный сетевой график (КСГ) в составе проекта организации строительства, в котором определяются продолжительность основных этапов проектирования и строительства объекта, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в составе пускового комплекса, сроки поставки технологического оборудования.

                

Составлению комплексного сетевого графика предшествует разработка локальных сетевых моделей по каждому отдельному объекту комплекса, представляющих собой технологическую цепь строительно-монтажных работ, изготовления и комплектования объектов оборудованием. Эти локальные сетевые модели сшивают в единый комплексный сетевой график.


Результаты расчета комплексного сетевого графика являются основанием получения всех исходных данных для составления перспективных, годовых, квартальных и оперативных планов строительно-монтажных работ, графиков поставки различных материально-технических ресурсов по видам работ и объектам в отдельности, а поэтому сетевой график должен отражать:


последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ, монтажа оборудования и его испытания;


последовательность, сроки обеспечения работ материально-техническими ресурсами, сдачи в монтаж оборудования, приборов, кабельных изделий и передачи заказчику после окончания индивидуальных испытаний смонтированного оборудования для его комплексного опробования.     


Работа сетевого графика, требующая материально-технических ресурсов, должна соответствовать одному технологическому комплексу.


При большой продолжительности работы сетевого графика она должна быть разделена на конструктивные участки (пролеты, захватки, секции и т.п.) в соответствии с технологическими комплексами. В случае планирования одновременной работы на объекте нескольких хозрасчетных бригад одной специальности необходимо провести разбивку технологических комплексов в соответствии со схемой их образования и нормативной потребностью ресурсов для каждой бригады. Для этого объему работ каждой хозрасчетной бригады должна соответствовать работа в сетевом графике.     


Сройгенплан должен разрабатываться на основе сопоставления различных его вариантов с наиболее рациональными схемами расположения площадок и временных зданий с инженерными коммуникациями и транспортными путями минимальной протяженности.


Различают два вида строительного генерального плана:


а) общеплощадочный стройгенплан территории всей строительной площадки, который разрабатывается на основе решений, принятых в проекте организации строительства;


б) объектный стройгенплан территории одного объекта или нескольких. 


Стройгенпланы на сложные объекты или комплексы объектов могут разрабатываться для отдельных стадий и периодов строительства (для работ нулевого цикла, возведения надземной части здания и т.д.). 


детальной разбивке оси трассы и сооружений на ней;


контроле за отрытием траншей, укладкой коммуникаций, устройством сооружений;


исполнительной съемке готовой трассы; 


д) рекомендации по составлению исполнительной схемы подземных коммуникаций.


Геодезическая часть ППР основного периода строительства должна состоять СНиП 3.01.03-84:


а) из расчета необходимой точности производства геодезических работ в процессе строительства зданий и сооружений;


б) указаний по производству геодезических работ на отдельных этапах строительства;


в) требований по технике безопасности.


Указания по производству геодезических работ на отдельных этапах строительства должны содержать:


технологическую схему производства геодезических работ, нормы точности производства разбивочных и съемочных работ, технические средства для достижения заданной точности, способы и методы производства разбивочных и съемочных работ, допускаемые величины отклонений, порядок оформления и сдачи законченных работ;


схему переноса осей и отметок с исходного горизонта на монтажный;


конструкции знаков закрепления осей и отметок на монтажном горизонте;


перечень приспособлений для производства исполнительных съемок;


рекомендации по составлению схем исполнительных съемок;


форму акта на прием-сдачу законченных работ.


В состав требований по технике безопасности включают вопросы охраны труда и правила безопасного ведения геодезических работ.


Требования по технике безопасности разрабатывают в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.


2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Разработка мероприятий по технике безопасности на стадии составления ППР должна производиться в виде конкретных технических решений как в целом по площадке, так и для отдельных видов работ.


Для разработки вопросов охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии в проекте производства работ используются действующие нормативные документы, ведомственные инструкции по технике безопасности, нормы и правила Госгортехнадзора, Энергонадзора, а также опыт передовых строек в области охраны труда.


Решения по технике безопасности должны входить в состав технологической карты или схемы, а также стройгенплана и излагаться в виде графических и текстовых материалов.


При производстве строительных и монтажных работ с помощью кранов и подъемников должны быть решены вопросы техники безопасности:


а) указана привязка машин и механизмов, рассчитана и обозначена опасная зона их действия;


б) приняты решения в календарных планах (графиках) по безопасным условиям совмещенных работ, исключающие нахождение в зоне монтажа рабочих, занятых на других работах.


Для электробезопасности производства работ должны быть разработаны (приняты): 


а) схема электроснабжения; 


б) охранные зоны; 


в) решения по заземлению строительных машин и механизмов с электроприводами, корпусов электродвигателей, понижающих трансформаторов, пусковых аппаратов, электрифицированного инструмента, осветительных установок;


г) решения по заземлению и молниезащите металлических лесов. 


При производстве земляных работ должны быть решены вопросы техники безопасности):


а) разработаны условия приближения механизмов к коммуникациям и линиям электроснабжения, безопасной работы экскаватора при погрузке грунта на автомашины или в отвал; 


б) определены расстояния от границ отвала, бровки котлованов и траншей, обозначены опасные зоны;


в) разработаны мероприятия по безопасным условиям работы при рыхлении мерзлого грунта, локальном взрывном способе проходки, гидромеханизации, электропрогреве, паропрогреве и определены границы опасных зон;


г) разработаны меры обеспечения устойчивости откосов котлованов, требования безопасности при устройстве водопонижения, заземления установок, способы крепления траншей.


При забивке свай и шпунтовых ограждений должны быть определены условия складирования свай (шпунта), обеспечивающие безопасность работ при подтаскивании и установке свай в вертикальное положение, разработаны мероприятия по срезке оголовков свай, обозначены опасные зоны. 


При производстве кирпичной кладки и бетонных работ должны быть решены вопросы техники безопасности:


а) разработаны решения и схемы безопасности производства работ, перечень монтажной оснастки и других технических средств, приспособлений для временного закрепления и выверки конструкций лесов и подмостей, оградительных приспособлений, защитных козырьков при кирпичной кладке, навесов над входами в строящиеся здания и т.п.;


б) выбраны способы крепления предохранительных поясов (указаны элементы конструкций или ограждений, к которым должны прикрепляться предохранительные пояса);


в) определены места установки и способы крепления ограждений;


г) указаны типы лесов, подмостей, ограждений, приспособлений и тары, меры эпектробезопасности, средства индивидуальной защиты;


д) разработаны схемы ограждения опасных зон и мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ;


е) выбраны технические средства для удаления мусора (мусоропроводы, контейнеры).


При монтаже конструкций должны быть решены вопросы техники безопасности:


а) выбраны способы подъема конструкций, а также обеспечения жесткости и устойчивости каждого элемента, временного крепления конструкций;


б) подобраны (разработаны) приспособления для производства работ, ограждения опасных зон.


При работе на высоте должны быть подобраны (разработаны) необходимые ограждения рабочих мест, выбраны средства защиты работающих от падения.


3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Для осуществления контроля и оценки качества строительно-монтажных работ в составе технологических карт (схем) используются типовые схемы операционного контроля качества, а при их отсутствии разрабатываются индивидуальные.


Схемы операционного контроля качества составляют на те же виды работ, на которые разрабатывают технологические карты или схемы, и выдают в комплекте с ними. На строительство объектов, для которых не разрабатываются технологические карты или схемы, необходимо делать ссылку на типовые или повторного применения Схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ на жилищном и культурно-бытовом строительстве.


При производстве операционного контроля качества нужно руководствоваться Рекомендациями по осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ. Согласно Рекомендациям схемы операционного контроля качества разрабатываются на основании требований нормативных документов по строительству и должны содержать:


эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений по СНиП, а в необходимых случаях основные характеристики качества материала или конструкций (прочность, морозостойкость, огнестойкость и т.п.);


перечень операций, качество выполнения которых должен проверять производитель работ или мастер;


данные о составе контроля, устанавливаемом на основании требований нормативных документов по строительству и рабочих чертежей с указанием необходимости проверки сечения арматуры и расположения арматурных стержней, соответствия действительных размеров элементов проектным, замоноличивания плит покрытий и т.п.);


указания о способе контроля качества выполняемых операций (визуально, инструментально), название измерительных приборов, инструментов и т.п.;


сроки проведения контроля;


перечень операций, контролируемых с участием строительной лаборатории, геодезической службы, а также специалистов, занимающихся контролем отдельных видов работ;


перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию представителем технадзора заказчика с составлением акта.


4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

           

Для особо сложных объектов строительства номенклатура и количество технических средств, необходимых для организации диспетчерской связи, определяются на стадии проекта организации строительства. 


Пояснительная записка в составе ППР должна содержать:


обоснование решений по производству работ, в том числе выполняемых в зимнее время;


расчеты потребности в электроэнергии, воде, тепле, сжатом воздухе;


решения по устройству освещения строительной площадки и рабочих мест с составлением при необходимости рабочих чертежей подводки сетей к объекту от источников питания;


перечень временных (инвентарных) зданий и сооружений (расчет) с обоснованием условий привязки их к участкам строительства;


расчет потребности в транспортных средствах;


мероприятия по защите действующих коммуникаций от повреждений;


решения по технике безопасности, требующие расчетов (временное крепление и усиление конструкций, расчет лесов для возведения зданий большой высоты, расчет конструкций для крепления стенок траншей и котлованов, расчет заземления и др.);


технико-экономические показатели проекта производства работ;


продолжительность строительства;


трудоемкость строительно-монтажных работ;


стоимость отвлекаемых на строительство данного объекта основных производственных фондов и оборотных средств;


уровень механизированных основных строительно-монтажных работ, затрат труда на единицу здания или сооружения;


удельный вес затрат ручного труда;


выработку;


расчет экономической эффективности проекта производства работ.


Указания по установке строительных подъемных кранов
и подъемников для производства строительно-монтажных работ

Проект производства строительно-монтажных работ грузоподъемными кранами и перемещения грузов строительными подъемниками является частью общего проекта производства работ строительного объекта и должен содержать решения, обеспечивающие безопасную работу кранов и строительных подъемников. Проект выполняется в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей, а также других действующих нормативно-технических документов.


Проекты должны быть составлены за 2 месяца до начала строительства строительными и специализированными организациями и утверждены главными инженерами генподрядных организаций,


По заказу строительных организаций проекты могут разрабатываться специализированными проектными организациями, утверждаются главными инженерами генподрядных организаций.


Все проекты подлежат согласованию с владельцами кранов. Срок согласования 10 дней.


При наличии отступлений от действующих правил и инструкций Госгортехнадзора РФ на них на стадии составления проекта необходимо получить разрешение Госгортехнадзора в установленном порядке.


Пуск и производство работ грузоподъемными кранами по проекту производится в порядке, установленном правилами Госгортехнадзора.


До начала работ на строительном объекте весь инженерно-технический персонал, бригады, крановщики и стропальщики должны быть ознакомлены с проектом производства работ и в этом расписаться. При наличии ограничения зоны обслуживания кранов и отступлений от правил Госгортехнадзора указания по работе крана выдаются машинистам (крановщикам) и стропальщикам в письменном виде.


В указаниях по составлению проектов производства строительно-монтажных работ кранами и перемещению грузов строительными подъемниками изложены основные требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию грузоподъемных кранов и строительных подъемников. Указания являются обязательными для всех организаций Минстроя при составлении и согласовании проектов производства работ.


Папку со всеми документами, обязательными для разрешения на пуск кранов в работу, составляют в двух экземплярах. Один находится на строительном объекте для руководства, а другой у владельца крана (управление механизации) и хранится вместе с паспортом крана до его демонтажа на данном объекте.

           

Согласно п.2.18.8 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов установка башенных, стреловых и других кранов для выполнения строительно-монтажных работ производится в соответствии с проектом производства работ кранами, в котором должны предусматриваться:


а) соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема крюка и вылету;


б) обеспечение безопасных расстояний от воздушных электрических сетей электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения кранов к строениям, местам складирования строительных деталей и материалов;


в) условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов (прил.2, рис.1);
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Автомобильный кран (при работе без выносных опор размер [image: image6.jpg]


 до оси колеса)
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Пневмоколесный кран на спецшасси (при работе с выносными опорами размер [image: image8.jpg]


 до оси опоры)
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 - расстояние от основания откоса котлована до ближайших опор; [image: image11.jpg]


 - глубина котлована

Рис.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов 


Наименьшее допустимое расстояние от основания откоса котлована до ближайших опор крана
	
	
	
	
	
	

	Глубина котлована, м
	Грунт (ненасыпной)

	 
	Песчаный и гравийный
	Супесчаный
	Суглинистый
	Глинистый
	Лессовый сухой

	 
	Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры [image: image12.jpg]


, м

	1
	1,5
	1,25
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	3,0
	2,4
	2,0
	1,5
	2,0

	3
	4,0
	3,6
	3,25
	1,75
	2,5

	4
	5,0
	4,4
	4,0
	3,0
	3,0

	5
	6,0
	5,3
	4,75
	3,5
	3,5


г) условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путах;


д) перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение схем строповки грузов;


е) места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.п.;


ж) мероприятия по безопасному производству работ на участке, где установлены краны (ограждение строительной площадки, монтажной зоны крановых путей и т.п.).


5. ВЫБОР ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА

Необходимая грузоподъемность крана определяется как сумма наиболее тяжелого элемента (с учетом плюсового допуска на изготовление) и грузозахватного приспособления, отнесенных к вылету крюка, на котором эти элементы должны монтироваться.


Для определения необходимого вылета крюка и длины стрелы крана следует графически нанести наружные контуры сооружения, установить расстояние от края сооружения до центра наиболее тяжелого элемента, руководствуясь габаритными размерами кранов, обозначить место кранового пути для башенных и рельсовых стреловых кранов или места стоянок стреловых самоходных кранов. При этом следует строго соблюдать правила безопасности. 


Определив таким образом длину стрелы, вылет крюка и координаты установки наиболее тяжелых элементов, по графику грузоподъемности к высоте подъема крюка подбирают необходимый кран или проверяют имеющийся кран на заданные условия.


После выявления всех данных, необходимых для подбора крана, производят сопоставление имеющихся в наличии кранов по их параметрам, стоимости машино-часа работ, стоимости и длительности перебазирования.


Кран следует подбирать так, чтобы все его параметры были близки к заданным, т.е. не должно быть больших запасов по грузоподъемности, высоте подъема крюка, и он был наиболее экономичным в заданных условиях.


Работы по надзору за грузоподъемными машинами и их обслуживанию нужно производить, руководствуясьст. 9 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

           

6. ПОЯСНЕНИЕ К СТРОЙГЕНПЛАНУ

В пояснении к стройгенплану необходимо указать:


порядок работы кранов башенных и рельсовых стреловых в случае позахватного деления здания, стоянки с привязкой к осям здания. Порядок перестановки и работы стреловых самоходных кранов, места их стоянок с привязкой к осям здания;


порядок совместной работы машин (несколько кранов, кран и экскаватор, кран и сваебойный агрегат, кран и подъемники, самоподъемные люльки, навесные площадки и др.);


порядок передачи кранов субподрядным организациям;


схемы строповок грузов;


таблицу массы грузов с указанием номеров схем строповки при разгрузке и монтаже. Перечень обязательных грузозахватных приспособлений и тары (с использованием каталогов по сериям зданий);


монтаж элементов здания, последовательность выполнения технологических операций от начала стадии подъема грузов до их окончательной установки в проектное положение и закрепление в соответствии с разработанной для данного здания технологией. При необходимости кантовать детали должны применяться специальные кантователи, при их отсутствии разрабатывают безопасное кантование с помощью крана;


краткую техническую характеристику кранов с указанием грузоподъемности, вылета и высоты подъема груза;


порядок установки и работы кранов вблизи ЛЭП;


потребную электромощность в кВт (для стреловых самоходных кранов при условии питания дизель-электрического крана от внешней сети). Электролиния от источника питания до грузоподъемного крана должна быть отдельной, с сечением проводов, обеспечивающим допускаемые падения напряжения. Присоединение к этой электролинии других потребителей запрещается;


специальные мероприятия при ограничении зоны обслуживания кранов.


7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПУСК В РАБОТУ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

1. Проект производства строительно-монтажных работ грузоподъемными кранами - башенными, рельсовыми стреловыми и стреловыми самоходными, разработанный согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.


2. Приказ о письменном назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, лиц, обслуживающих краны (стропальщики), и лица, ответственного за учет и осмотр грузозахватных приспособлений.


3. Приказ о назначении ответственного лица за эксплуатацию электрохозяйства на строительном объекте.


4. Копия справки о выделении электроэнергии на объект в кВт (для стреловых самоходных кранов, только при питании от внешней сети).


5. Акт сдачи кранового пути в эксплуатацию.


6. Схема строповок грузов. См. Типовые технологические схемы строповки грузов

7. Таблица массы грузов с указанием номеров схем строповок при разгрузке и монтаже. См. Типовые технологические схемы строповки грузов


8. Журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений и тары.


9. График выхода на работу лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами и персонала, обслуживающего краны.


10. Акт проверки работы концевых выключателей.


11. Приказ о назначении на данный кран машинистов (крановщиков).


Ответственность за учет и осмотр грузозахватных приспособлений и тары может быть возложена на прораба или мастера, назначенного ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.


Ответственным лицом за эксплуатацию электрохозяйства на строительном объекте должен быть назначен аттестованный инженерно-технический работник с квалификационной группой не ниже IV (четвертой).


В случае болезни лиц, ответственных за безопасную работу по перемещению грузов кранами и персонала, обслуживающего краны, начальнику строительного участка разрешается проводить их замену только работниками, указанными в приказе. При отсутствии такой возможности по создается дополнительно приказ о назначении другого аттестованного работника (работа крана без назначения ответственных лиц и обслуживающего персонала не допускается).


                

8. УСТАНОВКА ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

Грузопассажирские подъемники устанавливаются для подъема людей и груза на этажи возводимого здания начиная с 5-го этажа, причем головка подъемника должна быть всегда ниже пола монтируемого этажа. При необходимости может быть организован подъем на крышу здания при обязательном условии демонтажа башенного крана.


Грузоподъемность подъемника определяется его паспортом.


На все грузы, поднимаемые подъемником, составляют таблицу массы грузов, которую вручают проводнику-машинисту и вывешивают при входе в кабину.


На этажах строящегося здания должны быть обеспечены входы в кабину подъемника и выходы из нее в соответствии с действующими правилами и Указаниями по установке грузопассажирских подъемников.


Над входом в кабину подъемника у первой остановки устанавливается козырек для защиты от возможного падения с этажей строительного мусора. Подъемник может работать только при условии, что он не находится в опасной зоне, создаваемой краном, или когда кран не работает. На совместную работу грузопассажирского подъемника и башенного крана составляется график их работ. О совместной работе грузопассажирского подъемника и башенного крана в соответствии с графиком их работы проводится специальный инструктаж с проводником-машинистом подъемника и машинистом башенного крана с записью в журналы этих машин.


Крепление подъемника к зданию производится по проекту, разработанному для данного здания.


Грузовые строительные подъемники устанавливают, как правило, при производстве отделочных работ внутри здания.


Монтаж и эксплуатацию подъемников необходимо выполнять, строго руководствуясь заводской инструкцией.


9. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАНОВ

При проектировании зданий и сооружений, находящихся в непосредственной близости от существующих строений, строго соблюдать требования СНиП и Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.


В случае отступления от указанных требований предусматривать в проектах организаций строительства (ПОС) мероприятия, обеспечивающие безопасные методы производства строительно-монтажных работ и согласовывать их с Управлением Госгортехнадзора РФ. В указанных выше случаях проекты производства строительно-монтажных работ должны выполняться в строгом соответствии с принятыми в ПОС грузоподъемными кранами и разработанными мероприятиями.


В случае выявления в процессе составления ППР необходимости некоторых отступлений и изменений их следует согласовать с автором ПОС. При согласовании ППР в Управлении городского округа Госгортехнадзора РФ вместе с ППР представляется ПОС.


При строительстве надземной части ряда зданий, расположенных в непосредственной близости друг от друга, и когда граница опасной зоны башенного крана, производящего монтаж соседнего здания, проходит над смонтированным, передача последнего под заселение может осуществляться только после демонтажа башенного крана. В этом случае следует заранее определить и строго соблюдать последовательность возведения зданий либо производить строительно-монтажные работы одновременно на всех зданиях, обеспечив безопасную работу стоящих рядом башенных кранов.


Монтаж пристроенных к основному зданию магазинов, кафе, ателье и других сооружений должен производиться одновременно с монтажом здания. При необходимости подъема и перемещения длинномерного груза (балка, ферма) следует руководствоваться извлечениями из Указаний по привязке и безопасной эксплуатации строительно-монтажных кранов и строительных подъемников. В исключительных случаях может быть допущено строительство зданий, примыкающих к существующим, а также складирование материалов и конструкций на перекрытиях строящихся зданий.


Ограничения зоны обслуживания кранов (поворотом, передвижением, изменением вылета крюка) производятся путем установки знаков безопасности, предупреждающих и запрещающих пронос грузов (по ГОСТ Р 12.4.026-2001), и концевых выключателей соответствующего механизма. Срабатывание концевых выключателей должно исключать перенос груза за линию запрещающих знаков (перемещение груза в опасную зону).


Установка концевых выключателей производится с расчетом возможности монтажа строительных элементов любого габарита, не допуская срабатывания концевых выключателей; их использование в качестве рабочих органов отключения электродвигателей запрещается.


Срабатывание концевых выключателей при неправильных действиях машиниста (крановщика) и сигнальщика рассматривается как действие, создающее аварийную обстановку.


Расстояние до линии запрещающих знаков после срабатывания концевых выключателей должно быть не менее тормозного пути соответствующего механизма крана.


Перед пуском в работу крана лицо по надзору управления механизации вместе с лицом, ответственным за безопасное перемещение грузов кранами строительной организации, проверяет работу концевых выключателей, оформляет проверку актом, который помещают в папку с документами, обязательным для пуска кранов в эксплуатацию.


При необходимости ограничить зону обслуживания рельсовых стреловых и башенных кранов поворотом стрелы назначают углы обслуживания и ограничения, которые показывают на схеме установки крана. В этом случае знак предупреждения устанавливается на расстоянии двух метров до места срабатывания концевых выключателей.


При невозможности ограничить зону обслуживания кранов концевыми выключателями устанавливают те же знаки безопасности и разрабатывают дополнительные мероприятия, обеспечивающие безопасную работу крана. В этом случае также пронос груза любого габарита за линию запрещающих знаков не допускается. Для монтажа элементов зданий, и особенно крупногабаритных элементов и конструкций, производимых у линии запрещающих знаков, разрабатывают специальные мероприятия и в письменном виде дают указания по их выполнению.


Знак предупреждения устанавливается перед запрещающим знаком на расстоянии тормозного пути с учетом габарита груза. При любых ограничениях зоны обслуживания кранов машинист (крановщик) обязан остановить груз, не доходя одного метра до предупреждающего знака, далее до места установки груза перемещать его короткими повторными включениями (подводить на пониженной скорости). Предписание об этом выдается крановщику под расписку.


По границе опасной зоны устанавливаются знаки, предупреждающие о работе крана. Расстановка и количество знаков определяется проектом производства работ исходя из конкретных условий данного объекта. Знаки безопасности устанавливаются на стенах зданий, перекрытиях и подставках высотой 2500 мм от уровня земли. При производстве работ башенными кранами знаки на подставках устанавливаются наклонно, для лучшего обзора машинисту.


В сложившейся части города и заселенных кварталах микрорайона при сооружении надземной части зданий возможна ситуация, когда от границы зоны обслуживания крана до забора, поставленного вдоль улицы, расстояние меньше, чем положено до границы опасной зоны для нахождения людей. В этом случае в сторону забора могут быть допущены только погрузочно-разгрузочные работы с высотой подъема строительных деталей и материалов не более 3 м от уровня земли до низа груза. Зона, в которой запрещается подъем строительных деталей и материалов на высоту более 3 м, должна быть обозначена хорошо видимыми машинисту крана и стропальщикам запрещающими знаками с поясняющей надписью (по ГОСТ Р 12.4.026-2001).


Подъем груза на высоту, необходимую для строительства здания, запрещается производить в зоне ограничения. Погрузочно-разгрузочные работы в зоне ограничения высоты подъема от уровня земли до низа груза на 3 м могут быть разрешены только при условии разработки технических и организационных мероприятий (принудительное ограничение высоты подъема крюка башенного крана концевым выключателем) либо они должны выполняться стреловыми самоходными кранами с подачей в дальнейшем строительных деталей и материалов под башенный кран за границу зоны ограничения. Причем применение стреловых самоходных кранов назначают при условии, что на рабочем вылете при подъеме груза на высоту более 3,5 м сработает ограничитель высоты подъема крюка.


Инженерно-технический работник, аттестованный в порядке, установленном Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, должен контролировать правильное выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Машинисту крана и стропальщикам под расписку выдают указания по производству погрузочно-разгрузочных работ. Все названные ограничения подлежат в каждом отдельном случае согласованию с владельцем крана, а при условном ограничении - с Управлением городского округа Госгортехнадзора РФ.     


10. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ ППР
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	- стоянка крана;

- башенный, рельсовый стреловой краны на рельсовых путях;

- тупиковый упор;
- граница зоны обслуживания краном;
- граница опасной зоны;
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	- линия ограничения действия крана;
- знак ограничения действия крана, знак N 2;
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- знак предупреждения об ограничении действия крана (поворота стрелы, передвижения, изменения вылета крюка), знак N 1;
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	- знаки ограничения скорости движения автомобильного транспорта;
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	- существующие деревья, лес;

	[image: image56.jpg]



	- существующий забор;

	[image: image57.jpg]



	- временный забор;

	[image: image58.jpg]
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	- ограждение рельсовых путей и котлована;
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	- временный забор с козырьком и тротуаром;
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	- линия холостого хода и направление движения самоходного механизма, крана;
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	- газопровод существующий;

	[image: image64.jpg]



	- канализация с колодцем, выполняемая по проекту;
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	- водосток с колодцем существующий;
- ливнеприемная решетка;
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	- телефонная канализация существующая;
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	- подземные электрические кабели существующие;

	[image: image69.jpg]



	- ЛЭП воздушная на опорах существующая;
- граница охранной зоны ЛЭП;

	[image: image70.jpg]



	- опоры ЛЭП;

	[image: image71.jpg]



	- теплосеть существующая;
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	- группа прожекторов наружного освещения на мачте;
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	- мачта грузового, грузопассажирского подъемника;

- грузовая платформа, кабина подъемника;
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	- пункты строительной сетки (основные квадраты);
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	- пункты строительной сетки (промежуточные квадраты);
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	- контрольные углы;
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	- события сетевого графика;
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	- работа сетевого графика (или ожидание);
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	- работа сетевого графика, лежащая на критическом пути;
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	- поставка основного технологического оборудования.
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