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Дата введения 1984-01-01

ВНЕСЕНЫ Главпромзернопроектом Минзага СССР


СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР 2 августа 1982 г. Письмо N ДП-4331-1, с ЦК профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заготовок 18 июня 1982 г. Письмо N 563


УТВЕРЖДЕНЫ Министерством заготовок СССР 26 августа 1983 г. Приказ N 289 


ВЗАМЕН Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности ВСН 1-78


Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности (ВСН 1-83) разработаны Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектным институтом ЦНИИПромзернопроект Министерства заготовок СССР. С вводом в действие ВСН 1-83 утрачивают силу ВСН 1-78 - "Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности".


В Правилах ВСН 1-83 сохранен принцип составления документа, рекомендованный Госстроем СССР, в основу которого положено дополнение ряда пунктов главы СНиП III-3-81 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" с отражением ведомственной специфики предприятий отрасли. Самостоятельной главой в состав Правил включен "Порядок производства и приемки пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования предприятий элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности", который разработан в дополнение к общесоюзному "Порядку", включенному в состав главы СНиП III-3-78* "Правила производства и приемки работ. Технологическое оборудование. Основные положения".


Для удобства пользования к Правилам приложены общесоюзные и ведомственные документы, относящиеся к приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов и порядку производства и приемки пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования предприятий, зданий и сооружений.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие правила приемки в эксплуатацию законченных строительством новых, реконструируемых и после технического перевооружения предприятий элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности (в дальнейшем Правила), их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений, именуемых в дальнейшем объектами, разработаны в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. N 105 и дополняются требованиями главы СНиП III-3-81 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (приложение I) с учетом специфики предприятий, зданий и сооружений элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности Министерства заготовок СССР.



1.2. Настоящие Правила распространяются также на порядок производства и приемки пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования предприятий, зданий и сооружений элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. "Порядок", приведенный в разделе III настоящих Правил, дополняет с учетом специфики отрасли приложение 1 к главе СНиП III-31-78* Правила производства и приемки работ "Технологическое оборудование. Основные положения" (приложение 2).


II.ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕВАТОРНОЙ, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ И КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2.1. При приемке в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности надлежит соблюдать требования настоящих Правил, главы СНиП III-3-81, соответствующих глав III части СНиП на отдельные виды строительных и монтажных работ, правил техники безопасности в строительстве. 



2.2. ДОПОЛНЕНИЕ К п.1.7 СНиП III-3-81
 

2.2.1. Законченные строительством мельницы, крупозаводы, комбикормовые заводы, семеочистительные цехи, заводы по обработке семян кукурузы, производству карбамидного концентрата, производству премиксов принимаются в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями после начала выпуска продукции, предусмотренной проектом в объеме, соответствующем начальному уровню освоения проектных мощностей, при полном проектном объеме автоматизации производства (ДАУ, ДУ).


При этом необходимо выработать:


на мельницах и крупозаводах - муку и крупу всех сортов с обеспечением общих выходов продукции, предусмотренных проектом; 


на семеочистительных заводах - кондиционные семена;


на комбикормовых заводах - полнорационные гранулированные комбикорма по одному из рецептов для птицы;


в цехах по производству карбамидного концентрата - карбамидный концентрат по одному из действующих рецептов.


В случае, если проектом предусмотрена возможность выпуска нескольких видов продукции по взаимозаменяемой схеме, достаточно выполнение требований по одному виду продукции.


2.2.2. Законченные строительством рабочие здания и силосные корпуса элеваторов, силосные корпуса бестарного хранения сырья и готовой продукции мельниц и комбикормовых заводов и другие сооружения, не вырабатывающие продукции, принимаются в эксплуатацию после проведения комплексного опробования под нагрузкой всего оборудования при полном проектном объеме автоматизации производства (ДАУ, ДУ). Первичная загрузка и разгрузка емкостей рабочих зданий и силосных корпусов элеваторов производится заказчиком после приемки в эксплуатацию, а загрузка и разгрузка емкостей силосных корпусов зернового сырья, других видов сырья и комбикормов, входящих в состав комбикормовых заводов, производится до приемки в эксплуатацию комбикормовых цехов и заводов в соответствии с требованиями, изложенными в проекте каждого конкретного сооружения, исходя из особенностей обеспечения равномерного обжатия конструкций и грунтов основания рабочих зданий и силосных корпусов элеваторов, цехов и заводов по производству комбикормов, крупы и обработке семян.



2.2.3 Сооружения, перечисленные в пп.2.2.1 и 2.2.2, могут быть приняты в эксплуатацию после выполнения требований технических условий на внешнее электроснабжение и завершения комплексного опробования предусмотренных проектом электротехнических устройств в соответствии с гл.12 СНиП III-33-76*, а именно:


распределительных устройств и трансформаторных подстанций (10 (6)/0,4 кВ;


распределительных щитов и контакторных шкафов напряжением до 1000 В;


установок для компенсации реактивной мощности (конденсаторные устройства);


силового электрооборудования (электрические машины, пускорегулировочные аппараты); 


установок внутреннего и наружного искусственного освещения (электроосветительных установок);


силовых электропроводок, шинопроводов, кабельных и воздушных линий электропередач;


заземляющих и зануляющих устройств и устройств защиты от статического электричества.


При этом должно быть обеспечено соответствие уставок срабатывания устройств релейной защиты указанным в проекте и заданным энергосистемой, а сопротивление заземляющих и зануляющих устройств соответствовать расчетным.



2.2.4. Сооружения, перечисленные в пп.2.2.1 и 2.2.2, могут быть приняты в эксплуатацию после завершения комплексного опробования систем автоматизации, предусмотренных проектом в соответствии с гл.8 СНиП III-34-74, а именно:


вторичных цепей и электрических проводок систем автоматизации;


установок дистанционного измерения температуры зерна (М-5 или ДКТЭ-4МГ);


щитов управления сантехническими устройствами (отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, компрессорные сжатого воздуха и др.);


пультов управления многокомпонентными весами для дозирования комбикормов и муки;


пультов управления технологическими процессами (ПДУ-2М, щиты-пульты для мельниц, посты местного управления автомобилеопрокидывателями, механическими лопатами, зерносушильными агрегатами и др.);


При этом должно быть обеспечено:



1. Дистанционное управление технологическим процессом с пультов и щитов и предусмотренные проектом взаимодействия и блокировочные зависимости по управлению, сигнализации и защите технологических и поточно-транспортных линий и агрегатов.


Отказы или "ложные" срабатывания в схеме не должны иметь место.



2. Соответствие уставок срабатывания устройств, приборов и средств автоматизации указанным в проекте или паспортах на оборудование.     


ДОПОЛНЕНИЕ К п.2.1. СНиП III-3-81
 

2.3. Заказчик обязан до ввода в действие строящегося предприятия укомплектовать его подготовленными эксплуатационными кадрами, обеспечивающими нормальную работу предприятия и достижение проектных мощностей в нормативные сроки, а также сырьем, энергоресурсами и др., в количествах, необходимых для выпуска продукции в объемах, предусмотренных п.2.2.1 настоящих Правил. 


При этом, но не позднее чем за 3 мес до ввода предприятия в эксплуатацию, заказчик должен укомплектовать 50% штата производственного персонала, принимающего участие в комплексном опробовании (вхолостую и на рабочих режимах) оборудования.


Объект не может быть принят в эксплуатацию при укомплектованности его подготовленным производственным персоналом менее 80%. 


ДОПОЛНЕНИЕ К п.3.4 СНиП III-3-81
 

2.4. Рабочие комиссии до предъявления заказчиком государственным комиссиям к приемке в эксплуатацию объектов системы Министерства заготовок СССР обязаны проверить: качество работ по монтажу аспирационных и пневмотранспортных сетей, систем автоматизации технологических процессов, работ по гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, отводу вод с площадки строительства, по защите от коррозии стальных соединительных деталей, заделке стыков и швов в сборных силосах и водонепроницаемость стен силосов, качество внутренних поверхностей стен, днищ, забуток силосов, отсутствие посторонних предметов в выпускных механизмах, соблюдение выполнения требований Правил пожарной безопасности для предприятий, организаций и учреждений системы Министерства заготовок СССР, утвержденных 24 ноября 1977 г., приказ N 410, знаний обслуживающего персонала правил эксплуатации оборудования, ведение технологического процесса и техники безопасности на закрепленном рабочем месте.


ДОПОЛНЕНИЕ К п.3.5. СНиП III-3-81
2.5. Кроме документации, предусмотренной п.3.5. СНиП III-3-82, генеральным подрядчиком предъявляются рабочим комиссиям акты проверки и испытания аспирационных и пневматических сетей, сетей отопления и вентиляции, составляемые по прилагаемой форме (приложение IV).


ДОПОЛНЕНИЕ К пп.4.2. И 4.3. СНиП III-3-81
2.6. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью 3 млн. руб. и выше по стройкам министерств заготовок союзных республик, 2 млн. руб. и выше по стройкам Главэлеватормелькомплектснаба, Главпромзернопроекта, ВПО "Союзпромэлеватормельмаша", ВО "Союзэлеваторстроя", ВНИИЗа, ВНИИКП, хозяйственного управления Министерства заготовок СССР и 0,5 млн. руб. и выше по стройкам других организаций, непосредственно подчиненных Министерству заготовок СССР, а также экспериментальных объектов, независимо от их сметной стоимости, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми Министерством заготовок СССР.


Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью от 1,0 до 3,0 млн. руб. по стройкам министерств заготовок союзных республик, от 0,5 до 2,0 млн. руб. по стройкам Главэлеватормелькомплектснаба, Главпромзернопроекта, ВПО "Союзпромэлеватормельмаша", ВО "Союзэлеваторстроя", ВНИИЗа, ВНИИКП и хозяйственного управления Министерства заготовок СССР производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми министерствами заготовок союзных республик и перечисленными выше организациями.


Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью до 1,0 млн. руб. по стройкам министерства заготовок союзных республик и до 0,5 млн. руб. по стройкам Главэлеваторселькомплектснаба, Главпромзернопроекта, ВПО "Союзпромэлеватормельмаша", ВО "Союзэлеваторстроя", ВНИИЗа, ВНИИКП и хозяйственного управления Министерства заготовок СССР производится в порядке, установленном министерствами заготовок союзных республик и указанными организациями.


Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью до 0,5 млн. руб. по стройкам других организаций, непосредственно подчиненных Министерству заготовок СССР, производится государственными комиссиями, назначаемыми этими организациями.



2.7. ДОПОЛНЕНИЯ К п.4.25. СНиП III-3-81
2.7.1. Кромe документации, перечисленной в п.4.25. СНиП III-3-81, председатель государственной приемочной комиссии должен представить в орган, назначивший ее:


копию пускового комплекса, утвержденного в установленном порядке;


акт приемки оборудования после комплексного опробования, согласно приложению 2 СНиП III-3-81;


акт проверки и испытания на соответствие расчетным параметрам аспирационных и пневмотранспортных сетей, сетей отопления и вентиляции (приложение IV к настоящим Правилам);


справку о выполнении работ и наладке систем автоматизации и установке систем дистанционного контроля температуры зерна;


справку о приемке в эксплуатацию лифтов с регистрационным номером и разрешением на их эксплуатацию;


акт испытания сооружений силосного типа на водонепроницаемость наружных стен силосов;


справку о наличии разрешения на эксплуатацию котельной с указанием регистрационных номеров котлов;


акт приемки в эксплуатацию железнодорожных путей или разрешение на их эксплуатацию;


справку о приемке водопроводных сетей и сухотрубов, насосных станций, пожарных резервуаров и обеспечении объекта средствами пожаротушения;


справку (акт) о передаче заказчику комплекта документации, указанной в п.3.6. главы СНиП III-3-81;


справку об обеспеченности принимаемого объекта материально-техническими ресурсами, в том числе сырьем, электроэнергией, водой, газом, сжатым воздухом и др.;


справку об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями; 


комплект фотографий основных сооружений (фасады, приемно-отпускные устройства, основное технологическое оборудование на этажах и др.). 


В составе докладной записки председателя государственной комиссии должны быть полно отражены важнейшие вопросы обеспечения охраны труда и взрывопожаробезопасности объекта.



2.7.2. Документация, перечисленная в п.2.7.1 настоящих Правил, должна представляться не позднее, чем в 10-дневный срок после подписания акта.



2.7.3. Акты приемки в эксплуатацию объектов, подведомственных министерствам заготовок союзных республик, должны быть предварительно ими рассмотрены и с письменным ходатайством министра заготовок соответствующей союзной республики представлены на утверждение министру заготовок СССР.



2.8. Приемка в эксплуатацию объектов, строительство которых осуществляется по иностранным лицензиям, на базе комплектного импортного оборудования и на основе компенсационных соглашений и контрактов с фирмами капиталистических стран производится в соответствии с п.5 СНиП III-3-81.


4. На организацию, выполняющую пусконаладочные работы, возлагается:


наладка оборудования, технологических линий и систем при их индивидуальном испытании и обеспечение совместно с заказчиком, генподрядчиком, субподрядчиками сдачи их рабочей комиссии для комплексного опробования;


наладка оборудования и систем, при комплексном испытании оборудования, и обеспечение выпуска предусмотренных проектом всех видов продукции (муки, крупы, полноценных гранулированных комбикормов и другой продукции) в объеме, утверждаемом Министерством заготовок СССР, а также совместно с заказчиком, генподрядчиком и субподрядчиками обеспечение сдачи государственной приемочной комиссии или в установленных случаях рабочей комиссии производственной мощности и объектов в эксплуатацию;


обучение эксплуатационного персонала заказчика взаимодействиям оборудования, технологических линий, электрических схем и систем.



5. Пусконаладочная организация совместно с эксплуатационным персоналом заказчика осуществляет наладку оборудования в процессе его комплексного опробования заказчиком с участием представителей генподрядчика, проектных и монтажных организаций, а при необходимости предприятий-изготовителей оборудования.


Пусконаладочная организация, в период комплексного опробования оборудования обеспечивает несение одновременно с персоналом заказчика, генподрядчика и субподрядчиков дежурств для наблюдения за работой и правильной эксплуатацией оборудования и коммуникаций и принятия заказчиком, генподрядчиком и субподрядчиками мер к немедленному устранению дефектов строительных и монтажных работ, выявленных в процессе комплексного опробования оборудования.


Все вопросы, возникающие в процессе наладочных работ по технологии производства продукта на установленном оборудовании и режиму его работы, пусконаладочная организация решает с заказчиком и генподрядчиком.



6. Пусконаладочная организация при осуществлении и сдаче пусконаладочных работ руководствуется строительными нормами и правилами: отраслевыми нормативными документами, утвержденными Министерством заготовок СССР по пусконаладочным работам, правилами организации и ведения технологического процесса на предприятиях элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности, правилами о договорах подряда на выполнение пусконаладочных работ и другим действующим законодательством.



7. Работа пусконаладочной организации считается выполненной при условии подписания акта государственной приемочной комиссией или в установленных случаях рабочей комиссией о принятии в эксплуатацию производственной мощности, здания, сооружения.



8. Пусконаладочная организация и проектный институт, принимающий участие в пусконаладочных работах, несут ответственность за качественное выполнение возложенных на них работ, за соблюдение при производстве работ правил охраны труда, техники безопасности, пожаровзрывоопасности и охраны окружающей среды.



9. Пусконаладочные и проектные организации могут участвовать в проведении наладочных работ на объектах до полного освоения их проектной мощности. Наладочные работы, выполняемые в период освоения проектной мощности объекта после приемки объекта в эксплуатацию, не входят в комплекс пусконаладочных работ и осуществляются заказчиком в порядке, установленном Министерством заготовок СССР, с привлечением, в отдельных случаях, пусконаладочной организации и проектного института при условии включения этих работ в установленном порядке в план этим организациям.



10. Пусконаладочная организация создается Министерством заготовок СССР в установленном порядке, как правило, в виде монтажного управления в соответствии с показателями для отнесения пусконаладочных управлений к группам по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников.


В проектных институтах могут создаваться отделы в пределах численности и фонда заработной платы, выделяемых им на эти цели.



11. Пусконаладочные организации могут создаваться специализированными:



а) на выполнении наладочных работ технологического оборудования и технологических процессов в период комплексного опробования заказчиком смонтированного оборудования;



б) на выполнении наладочных работ отдельных видов оборудования и систем.



12. Министерством заготовок СССР устанавливаются особенности применения пусконаладочными организациями Положения о социалистическом государственном производственном предприятии.



13. Пусконаладочное управление, входящее в состав производственного объединения, предприятия, производственного строительно-монтажного объединения или монтажного треста, является производственной единицей и на нее не распространяется действие Положения о социалистическом государственном производственном предприятии.


В отдельных случаях по решению Министерства заготовок СССР производственному объединению, монтажному тресту могут быть подчинены отдельные самостоятельные пусконаладочные управления, на которые распространено действие Положения о социалистическом государственном предприятии.


При этом объединения или тресты, которым подчинены самостоятельные пусконаладочные организации, выступают по отношению к ним как вышестоящие органы.


14. Настоящее Положение не распространяется па подчиненные производственным объединениям или промышленным предприятиям наладочные организации, осуществляющие наладку оборудования в период освоения предприятием проектной мощности или в процессе ремонта оборудования.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

	
	
	

	
	УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минзага СССР 
от 12 мая 1982 г. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ
по участию проектных организаций Главпромзернопроекта в пусконаладочных работах на предприятиях Министерства заготовок СССР

В целях обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию строящихся и реконструируемых мукомольных и комбикормовых предприятий Министерства заготовок СССР и освоения их производственных мощностей в нормативные сроки институты Главпромзернопроекта принимают участие в пусконаладочных работах.



1. До начала пусконаладочных работ на объектах специалисты проектной организации (авторы проекта) осуществляют проверку выполненной в натуре технологической части проекта пневмотранспортных, аспирационных и аэрозольтранспортных установок на соответствие их проектным решениям, а также проверяют:


совместно со специалистами пусконаладочной организации соответствие монтажа машин и оборудования, воздухопроводов, продуктопроводов, технологических металлоконструкций действующим техническим условиям и проектным решениям;


выполнение требований норм и правил по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и пожаровзрывобезопасности.


Выявленные отступления от действующих норм, правил и проектных решений устраняются подрядными организациями без дополнительной оплаты.



2. В случае выявления в процессе индивидуальных испытаний неработоспособных участков сетей, пневмо- и аэрозольтранспорта, аспирации проектный институт совместно с пусконаладочной организацией принимает решение по их исправлению. Оплата работ по устранению выявленных недостатков, а также дополнительные работы по предложениям проектных институтов, направленные на улучшение эксплуатации предприятия, производятся за счет средств на капитальное строительство.



3. Специалисты проектных институтов, принимающие участие в наладке, выполняют работы по графику, согласованному с пусконаладочной организацией.



4. При выявлении в ходе индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, участков, технологических линий, несоответствия расчетных параметров, принятых в проектах, проектный институт совместно с пусконаладочной организацией принимает технические решения и осуществляет их совместно с монтажной организацией, обеспечивая достижения параметров, предусмотренных проектом.


Оплата таких дополнительно выполненных работ подрядной организацией производится за счет смет строительства предприятий.



5. Проектный институт ведет обучение обслуживающего персонала по эксплуатации аспирационных, пневмо- и аэрозольтранспортных установок согласно утвержденной программе в сроки, согласованные с заказчиком.


Заказчик до начала пусконаладочных работ обеспечивает объект эксплуатационным персоналом не менее 50% штатной численности.



6. До начала работ институт и заказчик заключают договор на участие специалистов института в пусконаладочных работах. К договору прилагаются сметы и график.


До утверждения общесоюзных сборников цен на участие проектных организаций в пусконаладочных работах стоимость работ при составлении сметы определяются по индивидуальной калькуляции.


Затраты по участию института в пусконаладочных работах оплачиваются за счет средств основной деятельности предприятия.



7. После завершения комплексного опробования оборудования и приемки объекта в эксплуатацию Государственной комиссией пусконаладочная организация, совместно с проектным институтом, составляет отчет по пусконаладочным работам.


В составе отчета проектным институтом выполняются следующие разделы:


изменения, внесенные институтом в ходе наладки в пневмотранспортные и аспирационные установки;


анализ причин внесения изменений в проект;


рекомендации по внесению в аналогичные проекты изменений для последующей их привязки;


рекомендации по дальнейшему освоению проектной мощности.


Состав отчета пусконаладочной организации:

пояснительная записка (общая часть);


дефектные ведомости;


действующая технологическая схема цеха;


исполнительная схема расположения оборудования по этажам;


изменения, внесенные в технологические части проектов цехов в процессе монтажных и пусконаладочных работ;


описание пусконаладочных работ по цехам;


анализ работы предприятия, отдельных цехов и оборудования и выдача рекомендаций по улучшению технических и экономических показателей;


приемо-сдаточные акты после наладки;


протоколы наладки технологического оборудования;


достигнутая эффективность работы оборудования по цехам;


выводы и рекомендации по дальнейшему освоению мощности и внесение изменений в аналогичные проекты для последующей их привязки.


8. Отчет составляется в пяти экземплярах и передается:


заказчику - 2 экз.;


пусконаладочной организации - 1 экз.;


проектному институту - 1 экз.;


Главпромзернопроекту - 1 экз.



9. Данные рекомендации являются обязательными для руководства всеми предприятиями и организациями (заказчиков, подрядчиков, институтов), осуществляющих пусконаладочные работы в системе Минзага СССР.


