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ВВЕДЕНИЕ

     
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

           

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.


1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса инженерно-подготовительных работ для сооружения лежневой дороги в зоне строительства линейной части магистрального газопровода условным диаметром Ду 1420 мм. 


1.3. Проект производства работ составлен на основании следующих нормативных документов:


- СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.06.03-85  Автомобильные дороги;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- ВСН 004-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Технология;


- ВСН 014-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды;


- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль  качества и приемки работ. Части I и II;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство;


- ППБ-01-2003*. Правила пожарной безопасности в РФ;


- Правила пожарной безопасности в лесах СССР, г.Москва - 1985 г.;


- ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных  кранов.


1.4. Весь комплекс работ по строительству временной, технологической дороги лежневого типа, выполняется строительным подразделением ЗАО "________________".


II. ОПИСАНИЕ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

           

2.1. В административном отношении, полоса отвода строящейся лежневой автомобильной дороги проходит по территории Ленинградской области. 


2.2. Территория полосы отвода под строительство временной лежневой дороги в районе строящегося газопровода расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс сформировавшихся над территорией Европы. Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января составляет около минус 20,0 °С. 


2.3. Трасса строящейся лежневой автодороги проходит по обводненной и заболоченной местности, заросшей хвойными, мягколиственными деревьями с диаметром ствола в нижнем отрубе до 32 см и кустарниковой растительностью.


Основной тип встречающихся болот I и II c мощностью залежей торфа от 0,8 до 4,5 м.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004"Организация строительства". 


3.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:


- организационный;


- мобилизационный;


- подготовительно-технологический. 


3.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


- рассмотрение и приемка утвержденной ПСД от Генподрядчика;


- определение Субподрядчиков и заключение договоров подряда;


- определение источников поставки материалов;


- согласование с местной администрацией вопросов обеспечения энергетическими ресурсами жилого городка от действующих источников;


- решение вопросов использования для нужд строительства имеющихся а/дорог;


- назначение ответственных за организацию работ. 


3.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


- обследование существующей дорожной сети в районе строительства;


- выбор площадки для жилого городка и приобъектных складов;


- приемка оси временной технологической лежневой дороги от Генподрядчика в натуре (прием постоянных и временных реперов на переходах через болота, закрепление знаков на всех углах поворота трассы);


- разработка ППР.


3.5. В подготовительно-технологическом периоде выполняют вдольтрассовые подготовительные работы, обеспечивающие проведение основных работ по строительству с заданными темпами, и осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


3.5.1. Инженерная подготовка строительной полосы - восстановление и закрепление оси лежневой автодороги. 


3.5.2. Строительство временных сооружений: 


- строительство подъездных дорог между пунктами разгрузки леса и материалов, жилым городком, и притрассовыми складами;


-  завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно- бытового, производственного и складского назначения;


-  строительство временных складов в нескольких точках на трассе;


-  открытие грунтовых карьеров для строительства подъездных, внутриплощадочных и лежневой дорог.


3.5.3. Инженерно-техническая подготовка строительства: 


- погрузочно-разгрузочные и транспортные работы (приемка, перевозка и складирование лесоматериалов, с созданием запаса не менее 50-80% всей  потребности для строительства лежневой дороги и других материалов);


- строительство временных технологических дорог и монтажных проездов;


- поддержание существующих дорог в работоспособном состоянии;


- ремонт и восстановление ведомственных автодорог, используемых для перевозки строительных грузов, машин и механизмов.


Все работы подготовительного периода должны быть полностью закончены к началу работы основного комплексного технологического потока.


IV. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. При восстановлении оси лежневой дороги выполняются следующие работы:


- закрепляются вершины углов поворота;


- производится разбивки кривой поворота с закреплением ее начала и конца;


- закрепляются пикеты и плюсовые точки;


- проверяются отметки имеющихся реперов: восстанавливаются сбитые и устанавливаются дополнительно необходимое количество реперов;


- проверяется и закрепляется ось временной лежневой дороги.


4.2. При строительстве лежневой дороги выполняют следующие работы:


- заготовка лесоматериалов (резка стволов деревьев на бревна требуемой длины);


- укладка и уплотнение хворостяной выстилки;


- укладка и скрепление продольных лаг;


- укладка и скрепление поперечного настила;


- укладка и скрепление колесо отбойных брусьев;


- укладка слоя минерального дренирующего грунта.


V. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Контроль качества за строительством ведется строительным управлением постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду и комплексу работ. Организация контроля осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:


СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов.  Основные положения; 


СНиП 3.06.03-85  Автомобильные дороги.


5.2. Организация входного контроля, закупаемой лесопродукции, проволоки, гвоздей, скоб металлических и других материалов организуется в соответствии с инструкциями:


N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";


N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству";


ГОСТ 2708-75. Лесоматериалы круглые.


5.3. Входной контроль поступающей продукции осуществляет комиссия, назначенная приказом директора предприятия. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, линейных ИТР и Производственно-технического отдела. 


Входной контроль осуществляется по требованиям и методам, установленным в нормативно-технической документации на контролируюмую продукцию и договорах на ее поставку.


5.4. Входной контроль продукции устанавливается сплошным или выборочным. При установлении выборочного контроля планы контроля и правила приемки должны соответствовать установленным в нормативно-технической документации на контролируюмую продукцию.


VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Работы предусмотренные Договором подряда осуществляются силами и средствами строительного участка N 1, ЗАО "__________________".


6.2. Приемку и целевое использование техники и оборудования, включая проведение лесорубочных, раскряжевочных и строительных работ, а также обеспечение быта работающих поручается Начальнику участка.


6.3. В процессе осуществления работ (с момента издания приказа) вся выделенная техника и оборудование находятся исключительно в оперативном распоряжении Начальника участка.


Потребность в строительных машинах и механизмах определена на основании технологической карты и приведена в таблице 1. 


ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ИНСТРУМЕНТАХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ
     
 Таблица 1

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Трактор трелевочный
	МЛ - 148
	шт.
	1

	2.
	Чокер
	ОСТ 13-20-73
	-"-
	1

	3.
	Собирающий канат, d=20 мм, длиной 40,0 м
	ГОСТ 7665-80
	-"-
	1

	4.
	Упорно-разрезное кольцо
	ЦНИИМЭ
	-"-
	1

	5.
	Автосамосвал, Q=15,0 т
	КамАЗ-65115
	-"-
	2

	6.
	Бензомоторная пила
	Still-36
	-"-
	1

	7.
	Топор плотницкий
	 
	-"-
	2

	8.
	Молоток слесарный типа А-2 Р=400 г
	ГОСТ 11042
	-"-
	2

	9.
	Кувалда кузнечная, Р=5,0 кг
	ГОСТ 11042
	-"-
	2

	10.
	Лом для кантования бревен
	ГОСТ 1405-83
	-"-
	2

	11.
	Металлические крючья для укладки бревен
	[image: image1.jpg]


= 1,2 м
	-"-
	4

	12.
	Монтажный ломик для скручивания проволоки
	 
	-"-
	2

	13.
	Одноковшовый экскаватор, Hitachi, g=1,7 м[image: image2.jpg]



	ZX-330L
	-"-
	1

	14.
	Бульдозер
	ДЗ-27
	-"-
	1

	15.
	Автомашина
	УАЗ-3909
	-"-
	1

	16.
	Передвижной вагон-дом
	ВО-12
	-"-
	1

	17.
	Нивелир
	НК-3Л
	-"-
	1

	18.
	Рулетка металлическая, 5,0 м
	РЗ-5
	-"-
	2

	19.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	-"-
	1

	20.
	Уровень строительный
	УС1-300
	-"-
	1

	21.
	Отвес 00-400 
	ТС-500
	-"-
	1

	22.
	Каски строительные 
	 
	-"-
	10

	23.
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-
	15

	24.
	Ветви, порубочные остатки, кустарник
	выстилка
	м[image: image3.jpg]



	95,0

	25.
	Лесоматериал хв. пород, III-с. для прод. лаг
	D=14-20 см, L=6,5 м
	-"-
	59,0

	26.
	Лесоматериал хв. пород, III-с. для настила 
	D=14-20 см, L=6,5 м
	-"-
	115,0

	27.
	Скобы металлические 
	D=12,0 мм
	кг
	15,0

	28.
	Проволока стальная, отожженая 
	D=6,0 мм
	-"-
	90,0

	29.
	Гвозди металлические 
	L=100…120 мм
	кг
	2,48

	30.
	Минеральный грунт 
	 
	м[image: image4.jpg]



	195,0


     
     
VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. Комплекс работ по выполнению лесорубочных, раскряжевочных и строительных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство;

           

ВСН 51-1-80 Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов;


Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Госгортехнадзором России,1992 г;


ВСН 31-81 Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов.


7.2. При строительстве переходов через транспортные коммуникации (автомобильные и железные дороги, действующие трубопроводы) строительно-монтажные работы должны производиться на основании письменного разрешения организации, эксплуатирующей коммуникации и в присутствии ответственного представителя этой организации. При этом должны соблюдаться все меры по обеспечению безопасности эксплуатации пересекаемых коммуникаций и сооружений в месте их пересечения.


7.3. К выполнению работ по расчистке полосы отвода от леса и строительству лежневой дороги в охранной зоне действующих коммуникаций допускаются рабочие, прошедшие дополнительное обучение безопасным методам труда. Перед началом работ в охранной зоне действующих коммуникаций, из числа инженерно-технических работников, назначается лицо, ответственное за безопасное производство работ, под постоянным руководством, которого выполняются все виды работ. Всем рабочим бригадам, а также машинистам механизмов и машин перед началом работ выдается наряд-допуск от эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций.


7.4. К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:


- выполнение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в строительстве, об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте;


- организация постоянной проверки состояния загазованности и радиоактивной загрязненности в районе строительной площадке с принятием своевременных и эффективных мер по устранению причин загрязнения или срочной эвакуатации строителей из опасной зоны;


- персональное закрепление ответственности технического персонала за контроль выполнения правил техники безопасности на отдельных объектах и в целом по строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах;


- ознакомление с ППР и Технологическими картами всего персонала под роспись;


- оформление наряда-допуска для проведения работ в охранной зоне.


7.5. Во время штабелирования запрещается:


- садиться на пакет с лесоматериалами, поддерживать его руками, подпирать плечом;


- находиться перед пакетом в зоне возможного раскатывания бревен.


Штабелирование лесоматериалов выполняется с прокладками между рядами и установкой упоров. Высота штабеля не более 1,5 м, а ширина - не менее его высоты; проход между штабелями - не менее 1 м.


При транспортировке леса трелевочным трактором запрещается:


- трелевать деревья вблизи от рабочего места строителя;


- приближаться ближе 10 м от натягиваемого хлыста или каната;


- расцеплять чокеры и другие прицепы до полного ослабления каната;


- поправлять сцепку во время движения трактора.


Ширина трелевочного волока должна быть не менее 5 м. Перед началом движения тракторист должен убедиться, что путь свободен и подать предупреждающий звуковой сигнал.


7.6. До начала работы бульдозера необходимо установить порядок обмена сигналами между подсобными рабочими и трактористом.


Запрещено проводить ремонт, чистку, наладку и смазку бульдозера при работающем двигателе. Для очистки отвала бульдозер необходимо остановить и отвал опустить на землю. Работа бульдозера на местности с продольным уклоном более 36° запрещена.


Запрещается движение бульдозера задним ходом без подачи звукового сигнала, а также размещение рабочих ближе 10 м от бульдозера и отдых в зоне работы его.


7.7. До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между монтажником и машинистом лесоукладчика. Все сигналы, кроме сигнала "Стоп", подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, монтажником), сигнал "Стоп" может быть подан любым работником, заметившим опасность.


7.8. Машинисту лесоукладчика запрещено:


- работать на неисправном или не прошедшем техническое освидетельствование в установленными ПУБЭГК сроки;


- использовать не проверенные и не испытанные стропы;


- допускать к работе на кране посторонних лиц;


- разрешать находиться лицам в зоне действия крана.


Для устранения недостатков строповки надо сначала опустить груз на землю, ослабить стропы и только после этого сделать необходимые исправления. Запрещается исправлять строповку груза, находящегося в поднятом положении, подпирать его руками или плечом.


VIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. Мероприятия по охране окружающей среды в подготовительный период должен выполнять строительный участок в полном объеме, предусмотренном Рабочим проектом, ПОС, ППР и после согласования с местными органами охраны природы.


При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды и выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с ОСТ 102-104-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.1.3.05-82 (СТ СЭВ 3078-81), ГОСТ 17.1.3.10-83 (СТ СЭВ 3545-82), ГОСТ 16.504-81, СН 452-73, Свод правил по сооружению магистральных газопроводов, которыми определены требования к охране окружающей среды.


8.2. Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов вне полосы отвода и в местах, не предусмотренных проектом ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


ЗАО "_______________" несет юридическую и финансовую ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране природы.


За нарушение окружающей среды (разрушение почвенно-растительного покрова, загрязнение водоемов, допущение пожаров торфяников и др.) вне пределов полосы отвода несут персональную дисциплинарную административную, материальную и уголовную ответственность Производитель работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.


8.3. На всех этапах подготовительных работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие:


- развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов;


- изменение естественного поверхностного стока на участке строительства;


- загорание естественной растительности и торфяников, вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать загорание;


- захламление территории строительными отходами;


- разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.;


- не регламентируемую охоту, рыбную ловлю и браконьерство.


8.4. При прокладке временных дорог и отсыпке площадок под наземные сооружения укладку грунта следует вести методом "от себя", чтобы естественная поверхность и мохово-растительный покров не нарушались колесами или гусеницами транспортных машин, а также с целью дополнительного уплотнения грунта технологическим транспортом.


Временные автомобильные подъездные пути должны устраиваться в местах, согласованных с землепользователями, и с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.


8.5. С целью уменьшения воздействия технологических процессов на окружающую среду в период подготовительных работ должны быть выполнены следующие требования:


- перемещение грунта бульдозером на расстояние не более 50 м; 


- при больших расстояниях транспортировки грунта в отвал используются автосамосвалы с погрузкой грунта экскаватором;


- при производстве работ в охранной зоне, места стоянки техники, склад труб и жилые вагончики размещаются за пределами охранной зоны в полосе строительства газопровода.


8.6. Развозку леса по трассе следует осуществлять по постоянным маршрутам, согласованным с местными органами охраны природы, предпочтительно за пределами вдольтрассовой дороги, для уменьшения техногенных нагрузок на полосу отвода, на которую через определенные интервалы устраивают съезды. Указанное мероприятие необходимо для уменьшения нарушений окружающей среды на полосе строительства.


8.7. Строительный участок должен быть оснащен передвижными мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на производителей работ.


IX. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. Комплекс работ по выполнению строительных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями пожарной безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2.;

           

Правила пожарной безопасности в лесах СССР.

                

9.2. Лицо, назначенное Приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при производстве комплекса работ по строительству лежневой дороги, должно: 


- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;


- использование личного состава и пожарной техники строго по назначению; 


- знать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;


- установить порядок действия работников при обнаружении пожара.


9.3. Дороги, проезды и подъезды к сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть свободными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии.


9.4. Прорабский участок должен быть оснащен эффективными средствами пожаротушения, а возможные возгорания торфа необходимо немедленно ликвидировать.


9.5. Все работники, участвующие в строительстве должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.


9.6. Все созданные посты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, ведра, топоры, багры). Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.


9.7. Работники предприятия, участвующие в строительно-монтажных работах должны:


- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;


- выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;


- в случае обнаружения пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону 01, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 


- поставить в известность об обнаружении пожара Производителя работ. 


9.8. Производитель работ, прибывший к месту пожара, обязан:


- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство; 


- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;


- при необходимости остановить работу механизмов, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;


- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;


- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны с привлечением добровольной пожарной дружины ЗАО "_____";


- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;


- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;


- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.


9.9. По прибытии пожарного подразделения Производитель работ обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.


9.10. Аварийное положение может быть отменено после ликвидации аварии, тщательного обследования технологического состояния оборудования и коммуникаций на месте аварии, анализов на отсутствие взрывоопасных концентраций горючих газов и паров.


9.11. Складирование заготовленной древесины на приобъектных складах должно производиться только на открытых местах на расстоянии:


- от стен лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров - 20 м, а 8 гектаров и более - 30 м;


- от стен хвойного и смешанного леса - при площади места складирования до 8 гектаров - 40 м, а 8 гектаров и более - 60 м.


Места складирования и указанные противопожарные разрывы вокруг них должны быть очищены от легковоспламеняющихся материалов и окаймлены минерализованной полосой - шириной не менее 1,4 м, а в хвойных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5-10 м одна от другой.


