     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР). ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий проект производства работ разработан на замену стеклопакетов.


Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" п.3.3, до начала работ генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации площадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения захваток;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- завоз и размещение на территории площадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- устройство мест складирования материалов и конструкций.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


Основные нормативы и указания, используемые при разработке


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1;


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2;


- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";


- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";


- Постановление правительства г.Москвы N 857-ПП от 7 декабря 2004 года "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве";


- ГОСТ 24258-88. "Средства подмащивания. Общие технические условия";


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте";


- ФЗ N 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. Общая часть


Работы по замене стеклопакетов ведутся по захваткам:


- Захватка N 1. Фасад "1-41", в осях "5-17";


- Захватка N 2. Фасад "1-41", в осях "16-24";


- Захватка N 3. Фасад "1-41", в осях "33-35";


- Захватка N 4. Фасад "А-Ц", в осях "Д-Л";


- Захватка N 5. Фасад "41-1", в осях "30-17";


- Захватка N 6. Фасад "Ц-А", в осях "Т-Р";


- Захватка N 7. Фасад "Ц-А", в осях "Р-Л";


- Захватка N 8. Фасад "Ц-А", в осях "К-Е".


К работам на последующей захватке приступать только после окончания работ на предыдущей захватке. Разбивку на захватки см. лист 2 и 3.


Конструкции поставляются на объект в специальных паллетах. Конструкции перед монтажом складируются:


- При монтаже с перекрытия - на перекрытии в непосредственной близости от проектного расположения стеклопакета;


- При монтаже снаружи здания - в непосредственной близости от вышек ВРПА или в зоне действия крана (размещение площадок складирования при монтаже кранами см. СГП).


Подача стеклопакетов к месту монтажа осуществляется на платформенных тележках типа РН-500 (возможна замена на аналогичные по характеристикам).


Монтаж стеклопакетов выполнять согласно монтажным чертежам завода изготовителя. Работы по установке конструкций выполняются звеном из шести человек. 


2.2. Демонтаж старых стеклопакетов


Демонтаж старых стеклопакетов ведется в следующей последовательности:


- установка вышек ВРПА с креплением их в прижим;


- демонтаж капотов и прижимов (где необходимо срезать структурный силиконовый слой и слоя-утеплителя);


- демонтаж стеклопакетов. Либо на улицу (предварительно выполнить его строповку при помощи вакуумных захватов), либо завести его внутрь помещения.


В местах, где нет возможности установить вышку ВРПА, демонтаж ведется при помощи промышленных альпинистов. Демонтируемый стеклопакет подается либо вовнутрь, либо снимается при помощи крана КС 55713, оборудованного вакуумным захватом.


2.3. Герметизация конструкций


Порядок герметизации:


- установить уплотнительный элемент из EPDM резины;


- склеить торцы стоечной и ригельной резины герметиком;


- установить бутиловую ленту;


- установить прижимы, капоты;


- установить водоотводной EPDM резину.


Склеивание торцов EPDM резины, установленной на алюминиевых конструкциях, осуществляется в момент монтажа каждого элемента. Для этого необходимо:


- обезжирить склеиваемые поверхности ацетоном ГОСТ 2768-84;


- протереть насухо мягкой тканью;


- нанести на склеиваемые поверхности тиоколовую массу или EPDM-массу.


Установку последующего элемента можно осуществлять сразу же после герметизации. После установки конструкций в проектное положение по их нижней поверхности в пазы установить горизонтальную водоотводную резину с припуском 5%. Резина должна быть приклеена по всей длине. Места склеивания должны быть сухими и обезжирены ацетоном ГОСТ 2768-84. Дополнительно стык фиксируется бутиловой лентой и алюминиевой пластиной толщиной 1,5 мм, которая прикручивается саморезами к алюминиевому профилю.


Для соединения горизонтальной резины под внешним углом применять специальные вулканизированные уголки. После выполнения вышеуказанных пунктов производится монтаж стеклопакетов.


После монтажа стеклопакетов производится окончательная герметизация всей конструкции:


- наклеивание бутиловой ленты;


- установка прижимов, капотов.


Инструмент и приспособления для герметизации конструкций
     
Таблица N 1

	
	
	
	
	

	Наименование
	Тип
	Марка
	Кол-во
	Техническая характеристика

	Шуруповерт
	Электрический
	ЭЛМОС
	2 шт.
	Мощность 300 Вт, Напряжение 220 В

	Пистолет для герметиков емк. 310 мл
	ручной
	 
	1 шт.
	 

	Нож канцелярский
	 
	СК0200
	1 шт.
	 

	Пистолет для монтажных скоб 12х12
	ручной
	KS-243
	1 шт.
	 

	Ножницы для резины
	 
	арт. 282464
	2 шт.
	 

	Ножницы для резины
	 
	арт. 282470
	2 шт.
	 

	Ролики для закатки резины
	 
	арт. 299593
	2 шт.
	 


     
     
Инструмент и приспособления для монтажа конструкций
     
Таблица N 2

	
	
	
	
	

	Наименование
	Тип
	Марка
	Кол-во
	Техническая характеристика

	Рулетка измерительная
	 
	ЭПКЗ-2ОАУГ/1
	2 шт.
	ГОСТ 7502-80, длина - 8 м

	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние
	 
	 
	2 набора
	Ключ 7811-0013

	Шуруповерт
	Электрический
	ЭЛМОС
	2 шт.
	Мощность 300 Вт, Напряжение 220 В

	Дрель с перфоратором
	Электрический
	Hitachi-DBH680
	2 шт.
	Максимальный диаметр сверления - 140 мм

	Молоток столярный
	 
	МСТ-2
	2 шт.
	ГОСТ 11042-83*

	Пистолет для герметиков емк. 310 мл
	ручной
	 
	1 шт.
	 

	Нож канцелярский
	 
	СК0200
	2 шт.
	 

	Ножницы для резины
	 
	арт. 282464
	2 шт.
	 

	Ролики для закатки резины
	 
	арт. 282642
	2 шт.
	 


________________

* Действует ГОСТ 11042-90. - Примечание изготовителя базы данных.


2.4. Монтаж новых стеклопакетов


- перед подачей стеклопакетов к месту монтажа проверить отсутствие на них сколов, трещин и других видов повреждений;


- подать стеклопакет к месту монтажа. На захватке N 3 и N 8 подача стеклопакетов ведется автомобильным краном КС 55713-1В (возможна замена на аналогичный по характеристикам). Закрепление стеклопакетов в проектном положении ведется промышленными альпинистами. На захватках N 1, 2, 4, 5, 6 и 7 подача стеклопакеты складируются в непосредственной близости от вышек ВРПА-01. Подъем стеклопакетов и их закрепление в проектное положение осуществляется вручную;


- проверить уплотнительную резину и отсутствие мусора в конструкциях профиля;


- установить все необходимые элементы (суппорта, подкладки и др.);


- вставить стеклопакет в проем и закрепить временными прижимами с последующей заменой на постоянные (штатные);


- произвести герметизацию швов в стеклопакетах и установить декоративные элементы (в местах, предусмотренных проектом).


Монтаж осуществляется ручными присосками.


2.5. Работа кранов


Для монтажа конструкций на захватках N 3 и N 8 применяется автомобильный кран КС55713-1В.


- На захватке N 3 кран работает: со стоянки N 3 (привязка к оси "35" - 6100 мм, к оси "В" - 10000 мм). С максимальным вылетом - 12 м, высотой подъема - 30,5 м и опасной зоной 12,1 м.


Зона работы крана ограничена:


- на погрузо-разгрузочной площадке точками "1-2-7-8-1";


- на монтажном горизонте точками "2-3-4-5-6-7-2". Подъем к месту монтажа осуществляется по линии "2-7".


- На захватке N 8 кран работает: со стоянки N 1 (привязка к оси "4" - 9800 мм, к оси "Ж" - 9200 мм) в сторону стоянки N 2 (привязка к оси "4" - 11000 мм, к оси "Ж" - 2700 мм). С максимальным вылетом - 12 м, высотой подъема - 30,5 м и опасной зоной 12,1 м. Зона работы крана ограничена:


- на погрузо-разгрузочной площадке точками "А-Б-Д-Е-А";


- на монтажном горизонте точками "Б-В-Г-Д-Б". Подъем к месту монтажа осуществляется по линии "Б-Д".


3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

При установке в проектное положение контролировать отклонения от вертикали и горизонтали, совпадение осей конструкций с разбивочными осями. 


Все местные уступы и сосредоточенные неровности, имеющиеся на сборочных деталях, препятствующие плотному их соединению, надлежит до сборки устранять плавной зачисткой с помощью абразивного круга.


Прихватки, предназначенные для соединения собираемых деталей, должны размещаться в местах расположения сварных швов.


При установке конструкций в проектное положение необходимо соблюдать предельные отклонения и допуски. Предельные отклонения от высотной отметки одной конструкции ±2 мм, при этом разница высотных отметок соседних частей не должна превышать 1 мм.


Разница между задними поверхностями алюминиевых профилей соседних частей конструкции должна составлять не более 1 мм.


Операционный контроль качества работ при монтаже
     
Таблица N 3

	
	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Контроль качества выполняемых операций

	Производители работ
	Мастер
	Состав проверок
	Способ
	Время
	Привлекаемые службы

	Подготовительные работы перед установкой
	 
	Наличие паспортов и сертификатов. Соответствие геометрических размеров монтируемых деталей, марок и их количество по проекту
	Визуально, рулеткой
	До начала работ по монтажу
	 

	Установка конструкций
	 
	Расстояние от конструкций до строительных осей. Величина вертикального и горизонтального отклонения. Высотная отметка. Фиксация болтов на опорном узле. Вертикальные и горизонтальные уровни
	Измерительная рулетка ([image: image1.jpg]


8 м). Визуально. Тахеометр
	Во время работ по монтажу
	Геодезическая




Операционный контроль качества работ по герметизации конструкций
     
Таблица N 4

	
	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Контроль качества выполняемых операций

	Производители работ
	Мастер
	Состав проверок
	Способ
	Время
	Привлекаемые службы

	Подготовительные работы перед установкой и склеиванием
	 
	Отсутствие посторонних предметов в пазах под резину
	Визуально
	До начала работ
	 

	Склеивание резины
	 
	Плотное прилегание склеиваемой резины друг к другу
	Визуально
	Во время работы
	 

	Установка горизонтальной резины
	 
	Наличие припуска на установку резины 5%. Точечное склеивание резины с алюминиевым профилем. Отсутствие "волн" на резине
	Визуально
	Во время работы
	 


     
     
4. РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы на объекте вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Часть 1, СНиП 12-04-2002. Часть 2. "Безопасность труда в строительстве". Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.


К работам на высоте при устройстве и эксплуатации средств подмащивания допускаются лица не моложе 18 лет, годные по медицинским показаниям к выполнению этих работ, прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке. Лица, впервые допускаемые к выполнению работ, должны работать в течение года под непосредственным надзором более опытного рабочего.


При работе на высоте рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами для крепления к надежным частям здания или стойкам лесов в соответствии с указанием инженерно-технического работника, руководящего монтажом лесов.


Рабочие-монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, испытанными предохранительными поясами, касками и др. средствами индивидуальной защиты.


Монтажные работы должны осуществляться под непосредственным руководством инженерно-технических работников.


На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц, на этажах по всей вертикали под местом монтируемых и временно закрепляемых конструкций до установки их в проектное положение.


Материалы, конструкции и оборудование следует размещать в зоне, отведенной ППР, на выровненных площадках, применив меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскалывания складируемых материалов (на специальных кассетах или прокладках).


При работе на высоте монтажники обязаны страховаться закреплением карабином монтажного пояса за ранее установленные конструкции. Места крепления пояса указывает ИТР, ответственный за безопасное ведение работ.


Выдаваемые рабочим средства индивидуальной защиты должны быть проверены, а рабочие - проинструктированы о порядке пользования ими. Все лица, находящиеся на стройплощадке, обязаны носить защитные каски. Запрещается допускать к работе лиц без соответствующей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.


Электробезопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями конструкций по работе с электроинструментом и электроустановками.


До начала монтажных работ необходимо:


- обозначить опасную зону согласно ГОСТ 12.4.026-01 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная";


- производителю работ ознакомить с ППР под роспись всех ИТР и рабочих, занятых на монтаже конструкций;


- провести разграничение по времени производства монтажных работ и пребывания людей в опасной зоне на отм. ±0,000;


- составить график совмещенных работ и разработать мероприятия по проведению одновременных работ с другими организациями;


- выполнить общие мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство".


На строительной площадке в каждой смене должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами из числа.


На площадке в каждой смене назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность при производстве СМР. Все ИТР и рабочие, занятые на монтаже конструкций, должны быть до начала работ ознакомлены с настоящим проектом под роспись.


До начала производства работ необходимо оформить наряд-допуск на производство работ повышенной опасности.


Строительная площадка, проезды, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего воздействия на рабочих.


Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра более 15 м/сек, гололеде, грозе, тумане, снегопаде. Работы по монтажу конструкций с большой парусностью прекращать при силе ветра 10 м/с.


Производство электро- и газосварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навеса над оборудованием и рабочим местом ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Места электросварочных и огневых работ оборудовать первичными средствами пожаротушения.


5. УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

Пожарная безопасность на местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03.


Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил…", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.


Места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждые 5000 м[image: image2.jpg]


 территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	- Огнетушители типа ОП-5
	2 шт.;

	- Ведра пожарные
	2 шт.;

	- Лопаты
	4 шт.;

	- Войлок (или асбестовое полотно)
	2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


Сгораемые материалы должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Сгораемые материалы на открытых площадках должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image3.jpg]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.


Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожаротушения:


- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель;


- ведра - не менее 4 шт. на весь настил.


В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.


ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Стройгенплан. М 1:500

________________

Чертежи представлены в формате DWG. См. ярлык AUTOCAD.  - Примечание изготовителя базы данных.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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	Существующие здания
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	Временная дорога по существующей дороге
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	Существующие дороги
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	Ограждение стройплощадки
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	Информационный щит
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	Опасная зона от падения груза при монтаже
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	Знак ограничения скорости

	[image: image12.jpg]



	Линия ограничения зоны работы крана
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	Сигнальное ограждение по ГОСТ 12.4.059-89
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	Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
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	Контейнер для сбора мусора
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	Пожарный щит
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	Место хранения грузозахватных приспособлений и тары

	[image: image18.jpg]



	Площадки складирования
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	Ось перемещения техники и средств подмащивания

	[image: image20.jpg]



	Участок замены витражей вручную
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	Стоянка крана
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	Стоянка вышки-туры
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	Знак "Возможно падение груза"
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	Знак "Проход запрещен"
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Схема организации работ при замене стеклопакетов по фасаду "1-41" и "41-1"
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Схема организации работ при замене стеклопакетов по фасаду "41-1"
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Схема организации работ при замене стеклопакетов по фасаду "1-41"
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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	Конструкции здания
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	Граница опасной зоны
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	Заменяемые стеклопакеты
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	Линия ограничения зоны работы крана
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	Поверхность земли 
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Схема организации работ при замене стеклопакетов по фасаду "А-Ц" и "Ц-А"
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Схема организации работ при замене стеклопакетов по фасаду "А-Ц"
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Схема организации работ при замене стеклопакетов по фасаду "Ц-А"
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