 

ПРИМЕРНАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВХОДНОЙ ГРУППЫ БЫТОВОГО КОРПУСА СО СТОЛОВОЙ


               

УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Схема организации работ разработана на выполнение строительно-монтажных работ при возведении здания,  расположенного в                      ском районе г. Санкт-Петербурга по адресу: ул.                            д.      .


Здание с несущим металлическим каркасом, одноэтажное, размером в плане 18х14 м.


Проект производства работ разработан в соответствии с действующими общероссийскими и ведомственными нормативными документами:


СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" с дополнениями и изменениями к нему;


СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";


СНиП 12-03-01 "Безопасность труда в строительстве" Ч. I. Общие требования;


СНиП 12-04-02 "Безопасность труда в строительстве" Ч. II. Строительное производство 


СНиП 3.01.04 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";


СНиП 11-01-95* "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

        

ППБ 01-03  "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";     


ПБ 10-382-00  "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденные постановлением Госгортехнадзором России от 31.12.99 г. N 98


В пояснительной записке содержится:


- описание последовательности и методов производства работ по монтажу колонн, ферм;


- решения по технике безопасности, требующими проектной разработки;     


В графической части разработаны:                           


- схема организации  работ при монтаже колонн, ферм;


- траверса для монтажа ферм.


До начала работ следует выполнить следующие организационно-технические мероприятия: укомплектовать бригаду, назначить ответственного руководителя работ из числа ИТР, провести  обучение ИТР и членов бригады по технологии монтажа и безопасным методам выполнения работ, комиссионно принять зачет по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады (работы относятся к работам повышенной опасности), выдать удостоверения, провести внеплановый инструктаж по безопасности труда с регистрацией в журнале инструктажа, оформить наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, подготовить и выдать под роспись средства индивидуальной защиты: защитные каски, защитные очки, комбинезоны и рукавицы брезентовые, предохранительные пояса, обувь и средства первичного пожаротушения; подготовить к работе инструмент, оснастку, приспособления, средства подмащивания для работы на высоте, завезти на объект материалы и конструкции, установить распределительные щиты электроэнергии для подключения сварочных аппаратов, электроинструмента и светильников. К выполнению работ допускать лиц не моложе 18 лет и имеющих медицинское освидетельствование для работы на высоте. Составить Акт-Допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия, согласовать график производства работ с заказчиком.


Схема организации работ разработана на период монтажа колонн, основных и связевых ферм, с отражением в ней вопросов подготовительного периода.


Схема организации работ представляет собой план и разрезы отдельных частей здания. 


На схеме указаны:


- строящееся и существующие здания и сооружения;


- постоянные дороги;


- рабочие и опасные зоны и места стоянок автокрана;


- места складирования материалов и изделий;


- места укрупнительной сборки  конструкций;


- последовательность выполнения работ.


Площадка строительства ограждается со всех сторон предохранительным и сигнальным ограждением на весь период строительства. 


Все потребности подрядной организации во временных зданиях удовлетворяются за счет использования временных инвентарных зданий контейнерного типа. По согласованию с генподрядной организацией допускается использование для этих целей помещений строящегося здания.


Для въезда и выезда транспорта и строительной техники используются постоянно действующие ворота предприятия. Площадка для разворота машин не предусматривается. В качестве рабочих проездов используются постоянные внутренние дороги, также частично используется проезжая часть Кожевенной линии. 


Стоянки личного, грузового и специального автотранспорта не предусмотрены. Места стоянок автокрана для погрузо-разгрузочных работ и монтажных работ указаны на схеме организации работ.


Проходы в здание работников строительной организации через потенциально опасную зону оформляются в виде крытой галереи с защитным козырьком, выполненным согласно требований СНиП 12-03-2001.


Приобъектный склад для хранения металлоизделий организовывается с внутренней стороны строящегося объекта. Вне зоны выполнения работ предусмотрена  площадка подготовки и при необходимости укрупнительной сборки металлоконструкций.


Площадка укрупнительной сборки предназначена для сборки ферм, состоящих из двух отправочных марок. Площадка представляет из себя горизонтальный стеллаж, собранный из деревянных брусков. На стеллаже осуществляется сборка отправочных марок в горизонтальном положении, во избежание искривлений из плоскости фермы


В проекте предусматривается использование в качестве грузоподъемного механизма автомобильный кран НК-500МС (КАТО). Характеристики автокрана представлены в таблице1. 


     Монтажные параметры (максимальные при монтаже ферм Ф2): 
     
     Грузоподъемность Q, т - 2,5
     
     Вылет крюка L, м - 20,6
     
     Высота подъема крюка H, - 20,0
     


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Вылет, м
	Подъем груза на выдвинутых до отказа выносных опорах  (в боковых и задней рабочих зонах), т

	 
	Длина стрелы 10,55 м
	Длина стрелы 17,7 м
	Длина стрелы 24,85 м
	Длина стрелы 32,0 м
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	50
	27
	 
	 

	3,5
	43
	27
	 
	 

	4,0
	38
	27
	 
	 

	4,5
	34
	27
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	5,0
	30
	27
	18
	 

	5,5
	27
	25
	18
	 

	6,0
	25
	23
	18
	12

	6,5
	23
	21
	18
	12
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	19
	19
	17
	12
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	17
	17
	16
	12
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	15
	15
	15
	12
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	12
	12
	12
	11
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	10
	10
	10

	11
	 
	8
	9
	8

	12
	 
	7
	7
	7

	14
	 
	5
	5
	5

	16
	 
	4,15
	4,35
	4,45

	18
	 
	 
	3,35
	3,50

	20
	 
	 
	2,55
	2,70

	22
	 
	 
	2,00
	2,05


В непосредственной близости от здания вдоль проезда располагаются контейнер для вывозки мусора (1 шт.) 


Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией осуществляется от действующих сетей. 


Временное электроснабжение осуществляется от распределительного щита. К распределительному щиту напряжение подается от существующей сети. Основные токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением ("рубильниками").


Для противопожарных целей используются пожарные гидранты, находящиеся на территории предприятия. 


Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками  безопасности и наглядной агитацией.


УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Принято производство работ по монтажу металлокаркаса здания подрядным способом силами подрядной организации.


Структура строительной организации - прорабский участок.


При организации работ по монтажу металлокаркаса предусматривается комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, разгрузочные работы, укрупнительную сборку и непосредственное выполнение работ по монтажу. Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в две смены. 


Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается исполнителем работ с доставкой их автотранспортом.


Проектом предусмотрено, чтобы монтажные работы выполнялись на полностью оборудованной территории и передавались под выполнение последующих работ со всем перечнем документации, предусмотренными соответствующими актами.


В процессе строительства организуется контроль и приемка поступающих конструкций, деталей и материалов.


Работы по монтажу ведутся в 2 этапа.


Первый - выполнение комплекса подготовительных работ, включающих в себя:


- обустройство  стройплощадки;


- возведение временного ограждения;


- создание общеплощадочного складского хозяйства;


- устройство временных площадок;


- устройство площадок укрупнительной сборки;


- возведение временных сооружений;


- осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей природной среды;


- инженерная подготовка стройплощадки (прокладка временных сетей энергоснабжения для освещения рабочих мест и производства строительно-монтажных работ, подключения строительных машин и т.д.);


- организация охраны и связи на строительной площадке.


Второй - основной период, включающий:


- обследование, 


- геодезическую съемку, 


- оформление разрешения на производство работ. 


Готовность фронта работ для монтажа металлоконструкций принять от генерального подрядчика по акту, с приложением исполнительной схемы фундаментов под колонны.


Строительно-монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями части 3 СНиП, нормативных документов по изготовлению и сертификации строительных материалов и их применению в строительстве, сертификатов качества, инструкций и указаний по производству строительных работ.


Указания разработаны на монтаж металлического каркаса здания входной группы на территории …………..г. Санкт-Петербург, ул.                     д.   .


В состав работ, рассматриваемых схемами, входят: монтаж металлических колонн К1-К6, ферм Ф1,Ф2, ФС1, ФС2.


Выполнение монтажных работ предусматривается краном НК-500МС (КАТО) грузоподъемностью 50,0 т с четырехсекционной телескопической стрелой длиной 10,55 м, которая при выдвижении секций удлиняется до 32,0 м.


Работы предусматривается выполнять комплексным монтажом на одной захватке.


До начала монтажа обеспечить наличие всех конструктивных элементов на приобъектном складе.


В силу ограниченности времени на производство работ монтажные работы целесообразно вести в две смены.


Работы по монтажу организовать одной захваткой. 


При производстве работ по монтажу металлокаркаса исключить производство других работ в границах опасной зоны работы крана. Границами опасных зон работы крана считать периметр захватки плюс 7 м. О времени производства работ и границах опасных зон поставить в известность под роспись руководителей работ смежных строительных организаций.


Границы опасных зон производства работ оградить, обозначить предупреждающими знаками безопасности.


Монтаж элементов металлического каркаса выполнять с помощью автомобильного крана НКС-500МС (КАТО) комплексным методом.


До начала монтажа металлокаркаса необходимо подготовить фундаменты к установке колонн. Для этого производится нивелировка опорных поверхностей фундаментов, проверяется точность установки анкерных болтов, состояние резьбы, для каждого фундамента подготавливаются наборы стальных пластин-подкладок. Отклонение анкерных болтов в плане от проектного положения не должно превышать 5 мм. Длина  выступающей части анкерного болта может отклоняться от проектного размера только в сторону увеличения на 20 мм, а длина нарезки болта - в сторону увеличения на 30 мм. Нарезку анкерных болтов смазывают и защищают от смятия колпачками из кровельной стали.


Приемку фундаментов и опорных частей перед монтажом колонн оформить актом.


Монтаж колонн осуществлять в соответствии с технологической схемой монтажа колонн. Очередность установки колонн на схеме обозначена цифрами.  


Перед монтажом заранее окрашенные колонны разложить на подкладки у мест монтажа в соответствии с технологической схемой монтажа колонн, проверить их геометрические размеры. Разметить установочные оси. Для этого на верхнем и нижнем концах колонн на всех четырех гранях наметить монтажные риски по осям колонн. Проверить наличие отверстий и косынок крепления ферм. Разметить места точек крепления всех элементов, выполнить на земле все операции на колонне по подготовке к их закреплению. В случае необходимости произвести подкраску. Навесить на колонны монтажные лестницы, закрепить расчалки.


Строповку колонн выполнить универсальным стропом в обхват за верхний торец, что облегчит наводку башмака на анкерные болты. Под стропы подложить деревянные или резиновые подкладки.


Установку колонн производить методом поворота со скольжением, начиная со стоянки Ст.3.  Крепить колонну к фундаменту путем завинчивания и затягивания гаек на анкерных болтах. При окончательном закреплении колонн полностью затянуть гайки при помощи динамометрического ключа с усилием 15,0 кг·м и обварить по периметру шайбы. Устойчивость колонн обеспечивать затяжкой всех болтов и постановкой расчалок с талрепами. Первую колонну раскрепить четырьмя расчалками, последующие - двумя расчалками вдоль ряда в направлении наименьшей жесткости. Расчалки прикреплять к фундаментам соседних колонн и снимать только после установки ферм и связей.


Вертикальность колонн проверять с помощью двух теодолитов, устанавливаемых со стороны двух взаимно перпендикулярных граней на расстоянии не менее высоты колонны. Зрительную трубу вначале наводить на нижнюю осевую риску колонны, затем переводить на верхнюю, изменять наклон колонны до совмещения верхней осевой риски с вертикальной нитью сетки. Контроль вертикальности можно производить также с помощью отвесов по двум взаимно перпендикулярным граням. 


Растроповку колонн производить только после их надежного закрепления.


Высотное положение колонн проверять нивелированием по горизонтальным установочным рискам. Контрольную проверку пространственного положения колонн производить путем промеров расстояний между их продольными и поперечными осями на нижнем и верхнем горизонтах. 


Со стоянки Ст.3, находящейся на ул.                          , смонтировать колонны К1, две К2, К3.


Со стоянки Ст.1,  расположенной на территории предприятия, смонтировать колонны К4, две К5, К6.


Установку ферм Ф1,Ф2 (попарно) производить соответственно со стоянок Ст1 и Ст2, расположенных на территории предприятия. Затем, произвести монтаж связевой фермы ФС2 и заканчивают монтажом связевой фермы ФС1 со стоянки Ст3 на Кожевенной линии.


В качестве средств подмащивания использовать навесные лестницы-площадки, которые закрепляются к колоннам до их монтажа, а также переставные или передвижные вышки.


Фермы монтировать после окончательного закрепления колонн в соответствии с технологической схемой монтажа ферм покрытия. Перед монтажом ферм произвести их укрупнительную сборку. Кондуктора для укрупнительной сборки ферм на спланированной площадке. Строповку ферм осуществлять балочной траверсой за верхний пояс. Перед подъемом к фермам закреплять по четыре временные расчалки, установить на места переставные вышки. При подъеме фермы удерживать и направлять парными оттяжками. В начале ферму приподнять на 0,5 м выше высоты кондуктора, по мере разворота крана разворачивать и ферму, разместив ее к концу поворота параллельно месту установки. Для удобства наводки ферм и их закрепления использовать монтажные лестницы-площадки. Ферму после установки на колонны закрепить не менее чем половиной проектного числа болтов. Первую ферму и все последующие раскрепить четырьмя временными расчалками за верхний пояс, а после установки связевых ферм ФС1, ФС2 можно снять расчалки.


Предохранительные пояса монтажники должны закреплять к верхним поясам смонтированных и закрепленных ферм. 


Отклонение отметок опорных узлов ферм от проектных не должно превышать 10 мм. Отклонение расстояний между осями ферм по верхнему поясу допускается не более 15 мм.     


Монтаж элементов каркаса выполнять двумя звеньями в составе:


- монтажник конструкций 6 разряда - 1 чел.;


- монтажник конструкций 5 разряда - 1 чел.;


- монтажник конструкций 4 разряда - 3 чел.;


- монтажник конструкций 3 разряда - 1 чел.;


- электросварщик 4 разряда - 2 чел.;


- машинист крана 6 разряда - 1 чел.     


Соединение монтажных элементов на болтах и электросваркой

При сборке монтажных соединений на болтах отверстия в деталях конструкций должны быть совмещены и детали зафиксированы от смещения сборочными пробками (не менее двух), а пакеты плотно стянуты болтами. В соединения с двумя отверстиями сборочную пробку устанавливают в одно из них. Ручной инструмент для постановки монтажных болтов приведен на листе.


В собранном пакете болты заданного в проекте диаметра должны пройти в 100% отверстий. Допускается прочистка 20% отверстий сверлом, диаметр которого равен диаметру отверстия, указанному в чертежах. При этом в соединениях с работой болтов на срез и соединенных элементов на смятие допускается чернота (несовпадение отверстий в смежных деталях собранного пакета) до 1 мм - в 50 % отверстий, до 1,5 мм - в 10 % отверстий.


В случае несовпадения этого требования с разрешения проектной организации отверстия следует рассверлить на ближайший больший диаметр с установкой болта соответствующего диаметра.


В соединениях с работой болтов на растяжение, а также в соединениях, где болты установлены конструктивно, чернота не должна превышать разности диаметров отверстия и болта.


Запрещается применение болтов и гаек не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. Под гайки болтов следует устанавливать не более двух круглых шайб. Допускается установка одной такой же шайбы под головку болта. В необходимы случаях следует устанавливать косые шайбы. Резьба болтов не должна входить в глубь отверстий более чем на половину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки.


Гайки и контргайки следует закручивать до отказа от середины соединения к его краям. Гайки постоянных болтов закрепляют постановкой контргаек или пружинных шайб.


Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм.


Плотность затяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм.


Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться.


Сварку конструкций при укрупнении и в проектном положении производят после проверки правильности сборки. Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм необходимо зачищать с удаление ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги. С помощью специальных шаблонов и линеек необходимо проверять величину и равномерность зазора, превышение кромок. Допускается относительное смещение кромок перед сваркой в зависимости от толщины элементов, не более: при толщине до 4 мм - 0,5 мм; 4...10 мм - 1,0 мм; 10...10 мм - не более 4,0 мм. 


УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

При подготовке к производству монтажных и демонтажных работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", СНиП 12-03-01 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.", СНиП 12-04-02 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное производство", Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ-1-03), Федеральным законом о пожарной безопасности, ССБТ ГОСТ 12.3.033-84 "Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации", ССБТГОСТ 12.1.051-90. Электробезопасность, Правилами дорожного движения Российской Федерации, СП 12-135-2003, а также ПБ 10-382-00  "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".


До начала работ следует выполнить следующие организационно-технические мероприятия: укомплектовать бригаду (см. график выполнения работ), назначить ответственного руководителя работ из числа ИТР, провести  обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения работ, комиссионно принять зачет по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады (работы относятся к работам повышенной опасности), выдать удостоверения, провести внеплановый инструктаж по безопасности труда с регистрацией в журнале инструктажа, оформить Наряд-Допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, подготовить и выдать под роспись средства индивидуальной защиты: защитные каски, защитные очки, комбинезоны и рукавицы брезентовые, предохранительные пояса, обувь и средства первичного пожаротушения. К выполнению работ допускать лиц не моложе 18 лет и имеющих медицинское освидетельствование для работы на высоте. Составить Акт-Допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия, согласовать график производства работ с заказчиком.


Кроме того, площадка, на которой будут производиться монтажные работы, должна быть освобождена от материалов, мусора, отсыпана грунтом до проектных отметок и спланирована. Площадки работы крана должны быть укреплены. 


При производстве работ по монтажу металлического каркаса исключить на участке (захватке) производство других работ и нахождение посторонних лиц. Границами опасных зон работы крана считать равными 7,0 м от осей здания. О времени производства работ и границах опасных зон поставить в известность под роспись руководителей работ смежных строительных организаций.


Границы опасных зон производства монтажных работ оградить временными ограждениями, обозначить предупреждающими знаками безопасности. Движение транспорта и людей  в опасной зоне на период монтажа конструкций исключить. Площадку монтажа элементов каркаса в темное время суток осветить, закрепив к верхним поясам ферм покрытия цеха электросветильники. Места производства работ обеспечить средствами первичного пожаротушения. При производстве монтажа со стоянок на Кожевенной линии проезд и проход вдоль строительной площадки перекрыть.


Руководство подготовкой к монтажу и монтажом металлокаркаса встроенных помещений, руководство работами на кровле поручить опытным инженерно-техническим работникам, умеющим читать монтажные чертежи, схемы и карты и изучившим проект производства работ.


Все работы выполнять под непосредственным руководством производителя работ. Монтажные работы на высоте вести в соответствии с проектом производства работ с обязательным закреплением карабинов предохранительных поясов к страховочным тросам.


Лиц, не достигших 18-ти летнего возраста и не прошедших медицинского освидетельствования, к работам на высоте не допускать; к работам на высоте допускаются монтажники, имеющие стаж работы не менее 1 года и разряд не ниже третьего.


Монтажные работы на открытом воздухе при ветре выше 10 м/с, дожде запрещаются.


Площадки производства работ должны быть спланированы. Проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки должны содержаться в чистоте, регулярно очищаться от строительного мусора.


Передвижные вышки, навесные лестницы должны быть инвентарными и изготовлены по типовым проектам. Перед подъемом людей на вышки и лестницы прораб должен лично убедиться в их устойчивости и надежном закреплении к смонтированным и закрепленным элементам каркаса здания. Устанавливать передвижные вышки на неровном основании, а также выравнивать положение опор кирпичами, камнями и другими предметами запрещается.


Съемные грузозахватные приспособления (стропы, траверсы) подлежат техническому освидетельствованию после изготовления на заводе-изготовителе. Осмотр грузозахватных приспособлений производить один раз в 10 дней, а редко используемых - перед выдачей в работу по инструкции, разработанной специализированной организацией и определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы. При отсутствии инструкции браковку стропов производят в соответствии с приложением 15 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" (М.,ПИО ОБТ, 2000 г.).  Испытание стропов производить статической нагрузкой на 25 %  выше грузоподъемности стропа после изготовления и ремонта. Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений заносить в журнал осмотра грузозахватных приспособлений.


С целью проверки надежности строповки перед подачей больших и тяжелых элементов к месту монтажа их необходимо приподнять над землей на высоту 0,5 м и подержать в неподвижном состоянии 10 минут. Убедившись в надежности такелажной оснастки, элементы подавать к месту монтажа.


Установку элементов каркаса производить сразу в проектное положение по разбивочным осям с выверкой по рискам, нанесенным на монтируемые элементы. Каждый элемент должен устанавливаться без толчков и ударов по ранее смонтированным элементам.


Монтаж и выверка элементов конструкций должны производиться в порядке, установленном в проекте производства монтажных работ. Перед окончательным закреплением смонтированных конструкций должна быть проверена правильность расположения конструкций в плане и по высоте. До окончания выверки и закрепления элемента не допускается опирать на него последующие элементы.


На время выполнения работ в темное время суток строительную площадку, участки работ и рабочие места, подходы к ним осветить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок". Места установки светильников должна исключить слепящее действие осветительных приспособлений на работающих. 


Устройство и техническое обслуживание временных электрических сетей на строительной площадке, следует осуществлять электротехническим персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.


Светильники общего назначения напряжением 220 В устанавливать на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение 36 В.


Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе должны быть в защитном исполнении. Распределительные щиты и рубильники оборудовать запирающими устройствами.


Ручные электрические машинки, дрели должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.013.0-91. Лица, допущенные к управлению этими машинами, должны иметь 1-ю группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно. При проведении монтажных и демонтажных работ по реконструкции цеха необходимо применять ручные электрические машины II и III классов по ГОСТ 12.2.007.0.


Строительную площадку и рабочие места оборудовать средствами пожаротушения согласно ППБ-01. Для этого использовать пожарные гидранты, пожарные щиты, огнетушители на всех рабочих местах. Запрещается накапливать на рабочих местах горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. Средства пожаротушения содержать в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к ним должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. Места установки пожарных кранов, щитов, огнетушителей обозначить знаками пожарной безопасности F 02, F 04.


В целях соблюдения противопожарной безопасности при производстве работ, сохранности временных сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, начальник участка) обязаны:


- произвести инструктаж по мерам пожарной безопасности всех участвующих в строительстве лиц (возможно совмещение с инструктажом по безопасности труда на рабочем месте);


- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом;


- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблюдением их требований всеми работающими на строительстве;


- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения;


- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки;


- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние на рабочих местах, санитарно-бытовых помещениях и на складах;


- обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов и конструкций.


На рабочих местах, в складах и санитарно-бытовых помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие характер выполняемых работ, особенности эксплуатации помещений, правила использования средств пожаротушения, порядок действий при пожаре и эвакуации людей. Для экстренной связи с пожарными командами МЧС РФ установить телефон. Помещение, в котором будет установлен телефон, обозначить знаком F 05.


Транспортные средства, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, сигнализации и других средств коллективной защиты.


Производственное оборудование и другие средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем.


При техническом обслуживании машин с электроприводом принимать меры, не допускающие случайной подачи напряжения. Оставлять без надзора средства механизации с работающим двигателем не допускается.


В вагоне-бытовке должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Помещение, в котором будут расположены средства оказания первой медицинской помощи, обозначить знаками ЕС 01, ЕС 02. При проведении инструктажей по безопасности труда на рабочих места рабочим напомнить о правилах оказания первой медицинской помощи и порядке действия при несчастных случаях и авариях. Заказчиком должна быть обеспечена строителям возможность круглосуточной телефонной связи с пожарной службой и медицинскими учреждениями. 


В течение производства работ необходимо исключить допуск на строительную площадку и в опасные зоны посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на выполнении работ на фасадах.


На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время.


Все машины, механизмы и приспособления, поступившие в строительную организацию, должны иметь паспорт и инвентарный номер, по которым они записываются в специальный журнал учета и проверки их технического состояния. Механизмы и приспособления, изготовленные самими организациями я не имеющие заводского паспорта, подлежат регистрации по паспорту, составляемому механиком строительной организации.


К управлению строительными машинами и механизмами допускаются  только те лица и обслуживающий персонал, которые имеют удостоверения на право управления данной машиной.


Механизмы и машины оборудуются звуковой или световой сигнализацией. На машине или в зоне ее работы  вывешиваются предупредительные надписи, знаки, плакаты, инструкции по технике безопасности. Категорически запрещается включать неисправные машины и механизмы. Движущиеся части машин и механизмов должны быть ограждены там,  где к ним есть свободный доступ. Запрещается работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями движущихся частей.


Монтажник должен выполнять лишь ту работу, которая ему поручена и разъяснена производителем работ. Заметив нарушение безопасности труда, рабочий обязан принять меры по их устранению, а в случае невозможности - немедленно сообщить руководителю работ.


Перед началом работ монтажник обязан:


-  получить от руководителя работ сведения о конструкциях, порядке их монтажа и размещения на приобъектном складе;


- надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы, аккуратно заправить;


- получить предохранительный пояс и убедиться в его исправности, произведя внешний осмотр, проверить по клейму дату последнего испытания;


- проверить надежность средств подмащивания, исправность грузозахватных приспособлений;


- подготовить рабочее место, освободить его от лишних материалов и конструкций.


Во время работы монтажник обязан:


- конструкции перед подъемом следует очистить от грязи, ржавчины, а при необходимости - огрунтовать и покрасить; подъем конструкций, засыпанных землей, мусором, защемленных другими конструкциями, недопустим;


- запрещается находиться людям на элементах и конструкциях во время их подъема , перемещения и установки;


- запрещается находиться посторонним лицам в опасных зонах работы крана;


- запрещается оставлять поднятые элементы и конструкции на весу;


- раcстроповка установленных элементов и конструкций допускается лишь после прочного и устойчивого их закрепления;


- на монтажной площадке все сигналы подаются только одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником. Сигнал "Стоп" подается любым работником, заметившим опасность;


- строповка элементов и конструкций должна производиться по схемам изложенным в проекте производства работ;


- элементы и конструкции во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения оттяжками из пенькового каната. При монтаже колонн применять одну оттяжку, при монтаже горизонтальных элементов - две;


- при перемещении элементов и конструкций монтажникам следует находиться вне контура устанавливаемого элемента или конструкции со стороны, противоположной подаче их краном; поданный элемент опускают над местом его установки не более чем на 30 см выше проектного положения, после чего монтажники наводят его на место установки (опирания);


- для перехода монтажника с одной конструкции на другую применять лестницы, переходные мостики и трапы; переход монтажником по установленным элементам и конструкциям, не имеющим ограждения, не допускается;


- на переходных трапах должны быть перила высотой 1,1м;


- для ношения инструмента и мелких металлических изделий рабочих-верхолазов обеспечивают сумками. надеваемых через плечо;


- для проверки совмещения отверстий под болты использовать специальные щупы. Запрещается производить проверку совмещения отверстий монтируемых элементов пальцами.


По окончании работы монтажник обязан:


- навести порядок на рабочем месте. Убрать инструменты и материалы;


- индивидуальные защитные приспособления привести в порядок и сдать в кладовую;


- спецодежду и обувь вычистить и поместить в гардеробную.


Электросварку разрешается производить на расстоянии не менее 10 м от легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов. Место работы оградить. Перед началом работы необходимо проверить исправность электрододержателя, надежность изоляции его рукоятки, исправность предохранительной маски с защитным стеклом и светофильтром, а также состояние изоляции сварочного провода и наличие заземления корпуса сварочного аппарата. В случае возникновения неисправности сварочного аппарата, сварочных проводов, электрододержателя или шлем-маски необходимо прекратить работу. Возобновлять работу можно лишь после устранения всех неисправностей. Запрещается выполнять электросварочные работы под открытым небом во время дождя.


Электросварщику запрещается:


- оставлять без присмотра электрододержатель, находящийся под напряжением;


- допускать в зону производства сварочных работ посторонних и не занятых непосредственно на сварке лиц;


- касаться руками горячего электрода и нагретых мест свариваемых элементов;


Для выполнения работы по сварке на высоте направляются электросварщики, имеющие заключение об их пригодности к сварочным работам на высоте. Сварщик работающий на высоте, должен пользоваться испытанным предохранительным поясом и сумкой для переноски инструмента, электродов и огарков. Сбрасывать электроды вниз запрещается. Перед выполнением таких работ электросварщик должен быть проинструктирован мастером о способах закрепления предохранительного пояса и о других условиях безопасности. Нельзя выполнять сварку с приставной лестницы.


Для ремонта, смазки и регулировки автокрана он должны быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен.


Запрещается хранить в кабине крана бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, а также взрывчатые вещества.


При определении уровня топлива в баке необходимо пользоваться мерной рейкой. Запрещается курить, зажигать спички и пользоваться открытым пламенем и керосиновыми фонарями для освещения при заправке бака топливом, а также при контрольном осмотре топливного бака. В случае воспламенения топлива следует пользоваться огнетушителем или забросать пламя песком, землей, закрыть зону огня тканью (брезентом или войлоком) и ни в коем случае не заливать водой.


           При открывании металлической тары с ГСМ не допускать удара по пробке металлическими предметами. Пробки завинчивать и вывинчивать на таре только ключом.

Не разрешается допускать каких-либо подтеканий топлива или масла. После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно вытерты.


На автокране и подвозящих материалы машинах должен находиться исправный огнетушитель.


Курить разрешено в специально оборудованных местах.     


МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Геодезический (инструментальный) контроль осуществлять в соответствии с разделом 4 СНиП 3.01.03-84"Геодезические работы в строительстве".


Все геодезические работы на строительстве должны  выполняться в соответствии с проектом производства геодезических работ (ППГР).


Пункты  геодезической основы закреплены постоянными и  временными знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных  работ. Временные - по этапам работ. Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии строительной сети и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелированием.


Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы знаков, предусмотренные СНиП 3.01.03-84, уточняя в проекте глубины заложения и конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования:


- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезической разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами;


- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для  устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных конструкциях;


- типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической разбивочной основы.


Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков плановой основы до 2-х раз в год и выносной основы до 4-х раз в год. Точность геодезической разбивочной основы принимается в соответствии со СНиП 3.01.03-84.


Ответственные конструкции, подлежащие промежуточной приемке с составлением геодезической съемки - колонны, фермы.

           


Схема операционного контроля качества. Монтаж колонн одноэтажных зданий


Состав операций и средства контроля
	
	
	
	
	
	

	
	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль (метод, объем)
	Документация
	

	
	Подготовительные работы
	Проверить:

- наличие документа о качестве;

- качество поверхностей, точность геометрических параметров, внешний вид колонн;



- очистку опорных поверхностей колонн и фундамента от мусора, грязи, снега и наледи;

- наличие акта освидетельствования ранее выполненных скрытых работ;

- наличие разметки, определяющей проектное положение колонн .
	

Визуальный

Визуальный, измерительный, каждый

элемент

Визуальный



То же



Технический осмотр, измерительный, каждый элемент
	Паспорта

(сертификаты),

общий журнал работ,

акт освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ
	

	
	Монтаж колонн
	Контролировать:

- установку колонн в проектное положение (отклонение от совмещения рисок геометрических осей в нижнем и верхнем сечениях установленных колонн с рисками разбивочных осей, разность отметок верха колонн);

- надежность временного крепления;

	

Измерительный,   каждый элемент







Технический осмотр

Визуальный,

лабораторный
	Общий

журнал

работ

	

	
	Приемка выполненных работ
	Проверить:

- фактическое положение смонтированных колонн;

- соответствие закрепления колонн проектным.
	

Измерительный,

каждый элемент

Визуальный,

технический осмотр
	Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ
	

	
	 
	Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, нивелир, теодолит.
	 
	 
	

	
	 
	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ
	 
	 
	

	
	 
	Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители  технадзора заказчика
	 
	 
	


     
     

Требования при приемочном контроле

     

При окончательной приемке смонтированных конструкций должны быть предъявлены документы, указанные в п.1.22 СНиП 3.03.01-87.


Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в таблице. Сварные соединения, качество которых требуется согласно проекту проверять при монтаже физическими методами, надлежит контролировать одним из следующих методов: радиографическим или ультразвуковым в объеме 5 % - при ручной или механизированной сварке и 2 %  - при автоматизированной сварке.


Места обязательного контроля должны быть указаны в проекте. 


	
	
	

	Параметр
	Предельные отклонения, мм
	Контроль (метод, объем, вид регистрации)

	Отклонения отметок опорных поверхностей колонны и опор от проектных



Разность  отметок  опорных поверхностей соседних колонн и опор по ряду и в пролете



Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении

Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн, мм:

св. 4000   до  8000

│   8000    │  16 000



Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связей по колоннам




Односторонний зазор между фрезерованными   поверхностями в стыках колонн



	5







3







5







10

12



0,0013 расстояния между точками закрепления, но

не более 15


0,0007 поперечного размера сечения колонны;

при этом площадь контакта должна составлять не менее

65 % площади поперечного сечения
	Измерительный, каждая колонна и опора, геодезическая исполнительная схема





То же







То же







То же






Измерительный, каждый элемент,

журнал работ






То же







     


Схема операционного контроля качества. Монтаж ферм

Состав операций и средства контроля
 

	
	
	
	

	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль (метод, объем)
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:

- наличие документа о качестве;

- качество поверхностей, точность геометрических параметров, внешний вид конструкций;



- очистку опорных поверхностей конструкций  от мусора, грязи, снега и наледи;

- наличие акта освидетельствования ранее выполненных работ;

- наличие разметки, определяющей проектное положение конструкций на опорах.
	

Визуальный

Визуальный, измерительный,

каждый элемент

Визуальный



То же



Измерительный,

каждый элемент

	Паспорта

(сертификаты),

общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ

	Монтаж конструкций

	Контролировать:

- установку конструкций в проектное положение (предельные отклонения в размерах  площадок опирания конструкций, отклонения от совмещения рисок продольных осей);

- надежность временного крепления;





- качество стыков.
	

Измерительный, каждый элемент





Технический осмотр, лабораторный

То же

	Общий журнал работ


	Приемка выполненных работ
	Проверить:

- фактическое положение смонтированных конструкций;

- соответствие закрепления конструкций проектным.


	

Измерительный, каждый элемент

Технический осмотр, измерительный
	Исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ.


	 
	Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир.
	 
	 

	
	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ
	 
	 

	 
	Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика
	 
	 


               


Требования при приемочном контроле

     

При окончательной приемке смонтированных конструкций должны быть предъявлены документы, указанные в п.1.22 СНиП 3.03.01-87.


Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в таблице.


Сварные соединения, качество которых требуется согласно проекту проверять при монтаже физическими методами, надлежит контролировать одним из следующих методов: радиографическим или ультразвуковым в объеме 5 % - при ручной или механизированной сварке и 2 %  - при автоматизированной сварке.


Места обязательного контроля должны быть указаны в проекте. 


	
	
	

	Параметр
	Предельные отклонения, мм
	Контроль (метод, объем, вид регистрации)

	Отметки опорных узлов





Смещение ферм с осей на оголовках колонн из плоскости рамы



Стрела прогиба  (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы





Расстояние между осями ферм по верхним поясам между точками закрепления



Совмещение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане)



Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикали
	10





15







0,0013 длины закрепленного участка, но не более 15



15









0,004 высоты фермы



8

5
	Измерительный, каждый узел,   журнал работ




Измерительный, каждый элемент, геодезическая исполнительная схема





Измерительный, каждый элемент,

журнал работ






То же









То же




То же

То же 


