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ВВЕДЕНИЕ


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.


1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса работ для сооружения подземной части производственного здания цеха плодово-ягодных соков производительностью 2 муб и томатного сока - 1,5 муб в год, входящего в состав сельскохозяйственного комплекса. 


1.3. Проект производства работ (ППР) разработан на основании проектно-сметной документации и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;     


- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 1.04.03-85*. Норма продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, часть I, II;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство;


- ППБ-01-2003*. Правила пожарной безопасности в РФ;


- ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;


- СП 12-136-2002. "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", Госстрой России. М., 2003; 


- ГОСТ 12.3.003-86*. Работы электросварочные. Требования безопасности;


- ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. 


1.4. Весь комплекс работ по сооружению подземной части здания выполняется строительным подразделением треста "Петербургсельстрой".


II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

2.1. Общая сметная стоимость цеха - 270,53 тыс. руб., в том числе:


- строительно-монтажных работ - 149,99 тыс. руб.;


- стоимость оборудования - 120,54 тыс. руб.


Здание одноэтажное, каркасное с размерами осей в плане 9,6х45 м и высотой до низа плит покрытия 4,8 м.  Железобетонный каркас выполнен сборным. Основные элементы этого каркаса: фундаменты под колонны стаканного типа, колонны, заделанные в фундамент, фундаментные и подкрановые балки, стропильные и подстропильные фермы, стеновые наружные ограждения-панели и плиты покрытия. 


Общая продолжительность монтажа сборных железобетонных конструкций подземной части здания составляет 3 месяца, в том числе работы подготовительного периода - 2 месяца.


III. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. Территория, отведенная под строительство комплекса, расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января   составляет около минус 20,0 °С.


3.2. Климат рассматриваемого района умеренно холодный, переходный от морского к континентальному. Ведущим климатообразующим фактором в западной части Ленинградской области является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры. Вхождение атлантических воздушных масс чаще всего связано с циклонической деятельностью и сопровождается обычно ветреной, пасмурной погодой, относительно теплой - зимой и сравнительно прохладной - летом. 


Климатические данные района приводятся по материалам многолетних наблюдений ближайших метеостанций: Санкт-Петербург, ИЦП, и Пушкин (данные о высоте снежного покрова).


3.3. Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет 4,4 градуса. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная температура которых составляет минус 7,8 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха за многолетний период наблюдений был равен минус 36 градусов (табл.1).

Таблица  1  

     

Температура воздуха, °С

     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	Средняя
	-7,8
	-7,8
	-3,9
	3,1
	9,8
	15,0
	17,8
	16,0
	10,9
	4,9
	-0,3
	-5,0
	4,4

	Абсолютный
максимум
	6
	6
	13
	25
	31
	32
	34
	34
	29
	21
	12
	9
	34

	
	1983
	1914
	1903
	1986
	1958
	1917
	1972
	1985
	1968
	1974
	1967
	1953
	1972

	Абсолютный
минимум
	-36
	-35
	-29
	-18
	-6
	0
	5
	1
	-3
	-13
	-22
	-34
	-36

	 
	1940
	1956
	1942
	1960
	1893
	1930
	1968
	1966
	1976
	1920
	1890
	1978
	1940


     
     

Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой воздуха 17,8 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составлял 34 градуса.


3.4. За начало весны принимается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль градусов, что происходит обычно 3-5 апреля. Период с положительными средними суточными температурами составляет в среднем 218 дней. Между датами перехода температуры через ноль и разрушения устойчивого снежного покрова обычно проходит не более 7-10 дней. Весна характеризуется частыми возвратами холодов, а иногда и кратковременными установлениями снежного покрова.


3.5. Летний период, за начало которого принимается переход температуры воздуха выше 10 градусов, наступает в среднем 20 мая. Средняя продолжительность летнего периода составляет порядка 4 месяцев. В летнем сезоне выделяется период среднесуточных температур выше 15 градусов, который  начинается во второй декаде июня и заканчивается во второй декаде августа.


3.6. Осенний период, продолжительностью около двух месяцев, наступает, как правило, в середине сентября. 


3.7. Зимний период начинается в первой декаде ноября. Первая половина зимы, или так называемое предзимье, характеризуется преобладанием ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. С 10-15 декабря среднесуточная температура воздуха опускается ниже минус 5 градусов; этот период длится до середины марта, т.е. в среднем 3 месяца.


Температура наиболее холодной пятидневки составляет: обеспеченностью 0,98 - минус 29 градусов, обеспеченностью 0,92 - минус 26 градусов.


3.8. Температура почвы. Среднегодовая температура поверхности почвы равна 5 градусам (табл.2). Наименьшая среднемесячная температура почвы в январе и феврале, самых холодных месяцев, равна минус 9 градусам. В июле среднемесячная температура почвы повышается до 21  градуса. Только в этом месяце абсолютный минимум температур за несколько лет был положительным. В остальные месяцы теплого периода года возможно промерзание верхних слоев почвы.


Таблица 2

Температура поверхности почвы, °С (почва насыпная)

     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	средняя
	-9
	-9
	-5
	4
	13
	19
	21
	18
	11
	5
	-1
	-5
	5

	абсолютный
максимум
	4
	5
	17
	35
	50
	53
	52
	51
	39
	25
	12
	8
	53

	 
	1983
	1975
	1973
	1984
	1979
	1977
	1972
	1967
	1977
	1974
	1967
	1953
	1977

	абсолютный
минимум
	-39
	-41
	-39
	-25
	-7
	-3
	2
	0
	-5
	-14
	-32
	-39
	-41

	 
	1982
	1956
	1977
	1955
	1984
	1974
	1969
	1966
	1976
	1959
	1955
	1978
	1956




         Среднемесячная температуры почвы на различной глубине приводится в табл.3.

Таблица 3

Температура почвы, °С, на различной глубине (почва насыпная)

	
	
	
	
	
	
	

	Глубина (м)
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	5
	12,1
	18,4
	20,0
	17,7
	11,6
	5,2

	10
	11,5
	17,8
	19,5
	17,6
	11,8
	5,5

	15
	11,1
	17,4
	19,4
	17,6
	12,0
	5,8

	20
	10,9
	16,9
	19,2
	17,6
	12,1
	6,1


3.9. Осадки. Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим приходом тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года.


В среднем за год выпадает 620 мм осадков. Более 60% среднегодовой нормы осадков выпадает в теплый период года - с апреля по октябрь, с максимумом в августе (82 мм). Наименьшее количество осадков равное 32  мм выпадает в марте (табл.4).


Таблица 4

                

Осадки с поправками на смачивание, мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ян-
варь
	фев-
раль
	март
	ап-
рель
	май
	июнь
	июль
	август
	сен-
тябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	ноябрь-
март
	апрель-
октябрь
	Год

	среднее
количес-
тво
	3
	35
	32
	38
	46
	62
	68
	82
	66
	58
	51
	44
	200
	420
	620

	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.10. Снежный покров. Появление снежного покрова приходится на конец октября-начало ноября, но, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 7 декабря. Самая ранняя дата установления снежного покрова была зафиксирована 27 октября, самая поздняя 21 февраля. Разрушение снежного покрова в среднем происходит 30 марта. Окончательный сход снежного покрова обычно происходит к середине апреля. Крайние даты - 25 марта и 9 мая.


Число дней со снежным покровом считается в среднем 132  дня. Высота снежного покрова достигает максимума, как правило, в феврале-марте месяцах (табл.5). Наибольшая толщина снежного покрова за зимний период, по наблюдениям на м/ст Пушкин, достигала 49  см. 


Таблица  5

Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, см

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	окт.
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	Наибольшая
за зиму (участок-поле)

	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	средн.
	макс.
	мин.
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	7
	8
	8
	8
	11
	15
	16
	19
	21
	25
	25
	25
	26
	17
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	31
	49
	10
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) - означает, что статистические наблюдения за состоянием высоты снежного покрова велись нерегулярно (менее чем за [image: image6.jpg]


 всего периода наблюдений).

3.11. Влажность воздуха. Упругость водяного пара резко увеличивается от зимнего периода к летнему. Наибольшее среднемесячное значение наблюдалось в июле и составляет 14,6  мб., наименьшее - 3,2-3,3  мб., в январе-феврале, (табл.6).


Таблица  6

     
Влажность воздуха

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месяц
	ян-
варь
	фев-
раль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	Парциаль-
ное давление водяного пара (гПа)
	3,3
	3,2
	3,9
	5,7
	8,0
	11,8
	14,6
	14,3
	10,9
	7,6
	5,5
	4,2
	7,8

	Относит. влажность воздуха (%)
	86
	84
	78
	72
	65
	67
	72
	76
	81
	84
	87
	88
	79

	Дефицит насыщения (гПа)
	0,5

	0,6
	1,1
	2,5
	5,1
	6,7
	6,6
	5,0
	2,8
	1,5
	0,8
	0,6
	2,8


Относительная влажность воздуха в холодное время года колеблется от 78 до 88%, а в летние месяцы уменьшается до 67-76%.


3.12. Ветер. Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции воздушных масс и тесно связан с особенностями распределения барических центров. Режим атмосферного давления характеризуется резко выраженной сезонной сменой полей давления. В холодный период преобладает пониженное давление, в теплый период над холодной поверхностью северных морей развивается область повышенного давления. В связи с этим воздушная циркуляция имеет муссонный характер.


В холодное время (октябрь-март) преобладают ветра южных направлений, в теплое время (апрель-сентябрь) - западных (табл.7).


Таблица 7

  

Повторяемость направления ветра и штилей (%)

     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	С
	9
	6
	7
	13
	17
	13
	11
	9
	9
	9
	6
	5
	9

	СВ
	9
	7
	9
	12
	17
	12
	12
	11
	8
	6
	4
	6
	9

	В
	10
	8
	11
	11
	11
	8
	11
	9
	9
	9
	7
	10
	9

	ЮВ
	15
	16
	14
	11
	8
	5
	7
	8
	9
	11
	14
	15
	11

	Ю
	19
	17
	19
	12
	10
	10
	13
	13
	17
	18
	23
	21
	16

	ЮЗ
	18
	17
	17
	16
	13
	18
	16
	18
	18
	16
	22
	17
	17

	З
	16
	23
	18
	17
	18
	25
	21
	22
	18
	17
	15
	17
	20

	СЗ
	7
	6
	5
	8
	6
	9
	9
	10
	12
	14
	9
	9
	9

	Штиль
	15
	9
	7
	10
	11
	14
	18
	17
	13
	8
	4
	6
	11


Повторяемость штилей по месяцам колеблется в пределах от 4 до 18%, составляя в среднем за год 11%.


3.13. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,7 м/с (табл.8). Наибольшие скорости ветра наблюдаются в осенне-зимний период, преимущественно с ноября по январь (средняя скорость в эти месяцы составляет 3,1-3,2 м/с). Максимальная скорость ветра равна 17  м/с, в порыве - 22 м/с (табл.9).


Таблица 8

     
Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с, Санкт-Петербург, 
ИЦП (высота флюгера 13 м)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	3,1
	2,8
	2,7
	2,6
	2,5
	2,6
	2,2
	2,2
	2,4
	2,8
	3,1
	3,2
	2,7


     
     
Таблица 9

Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а), м/с Санкт-Петербург, ИЦП (высота флюгера 13 м)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	скорость

	12ф
	12ф
	17ф
	12ф
	17ф
	12ф
	12ф
	12ф
	17ф
	14ф
	12ф
	17ф
	17ф

	порыв

	21а
	20ф
	18а
	19а
	20ф
	20ф
	18а
	18а
	20ф
	20а
	19а
	22а
	22а


Розы ветров за характерные месяцы и в целом за год представлены на рис.1


	
	

	Январь 
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	Июль
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	Год
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Рис.1. Розы ветров, м/ст Санкт-Петербург, ИЦП

Число дней с различными атмосферными явлениями приведено в табл.10. 


Таблица 10

Число дней с атмосферными явлениями

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ян-
варь
	фев-
раль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	с туманом
	средн.
	3
	3
	4
	2
	0,9
	0,4
	0,4
	2
	3
	2
	3
	3
	27

	 
	макс.
	7
	10
	10
	7
	4
	3
	2
	6
	11
	10
	8
	9
	53

	с метелью
	средн.
	4
	4
	2
	0,4
	0,02
	 
	 
	 
	 
	0,1
	1
	2
	14

	 
	макс.
	14
	11
	8
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	7
	10
	33

	с грозой
	средн.
	
	 
	0,1
	0,4
	2
	4
	6
	4
	1
	0,1
	0,02
	0,1
	18

	 
	макс.
	
	 
	1
	3
	8
	12
	14
	8
	5
	1
	1
	1
	32

	с градом
	средн.
	
	 
	 
	0,02
	0,3
	0,4
	0,1
	0,2
	0,4
	0,06
	 
	 
	1,5

	 
	макс.
	
	 
	 
	1
	4
	4
	1
	2
	2
	3
	 
	 
	6


             


IV. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

4.1. Техногенные отложения ([image: image10.jpg]


 IY)


ИГЭ-1 Насыпной грунт:


- суглинки с песком, включениями растительных остатков и строительного мусора; грунт неоднородный по составу и сложению. Срок отсыпки более 5 лет. 

4.2. Озерно-ледниковые отложения ([image: image11.jpg]


 III)


ИГЭ-2а - Суглинки ленточные с утолщенными прослоями песка полутвердые (по Св-т/пл)


ИГЭ-2 - Суглинки ленточные тугопластичные (по Св-т/пл)


ИГЭ-3 - Суглинки слоистые мягкопластичные (по Св-т/пл) тиксотропные.

4.3. Ледниковые отложения ([image: image12.jpg]


 III)


ИГЭ-4 - Суглинки мягкопластичные (по Св-м/пл), с гравием до 10%.


ИГЭ-5а - Супеси твердые (по Св-п/тв) с гравием, мелкими валунами до 15%.


ИГЭ-5 - Суглинки полутвердые (по Св-т/пл), с гравием, валунами до 15%. 

4.4. Нижнекембрийские отложения (С1)


ИГЭ-6 - Глины твердые (по Св-п/тв), дислоцированные в верхней зоне.


V. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием горизонта грунтовых вод, приуроченного к техногенным и озерно-ледниковым (песчаным прослоям в них) грунтам с зеркалом свободной воды на глубине 0,8-2,0 м абс. отм. 6,5-5,0 м.

5.2. Грунтовые воды по составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые, степень минерализации 850-1000 мг/л.


Амплитуда сезонных колебаний уровня составляет около 1,5 м (по материалам режимных наблюдений ПГО "Севзапгеология"). Максимальное положение уровня следует ожидать на глубине 0,2-0,8 м.

5.3. Относительным водоупором можно считать ледниковые суглинки (Кф. 0,01-0,2 м/сут). Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.


Общая разгрузка водоносного горизонта осуществляется в сторону ближайшего водотока.


Водовмещающие грунты имеют следующие фильтрационные характеристики:


разработка ППР.


1.5. В подготовительно-технологическом периоде выполняют подготовительные работы, обеспечивающие проведение основных работ по строительству с заданными темпами и осуществляется комплекс таких мероприятий, как:


1.5.1. Инженерная подготовка строительной площадки:


очистка территории;


геодезическая разбивка сооружения;


снятие растительного слоя грунта;


планировка площадки в зоне расположения котлована;


рыхление плотных грунтов;


осушение территории;


устройство поверхностного водоотвода;


подготовка грунтов к разработке в зимних условиях.


1.5.2. Строительство временных сооружений:


строительство временных технологических дорог и монтажных проездов;


строительство временных складов;


завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и  складского назначения.


1.5.3. Инженерно-техническая подготовка строительства:  


погрузочно-разгрузочные и транспортные работы (приемка, перевозка и складирование изделий, конструкций и материалов, с созданием запаса не менее 50-80% всей потребности  для строительства);


поддержание существующих дорог в работоспособном состоянии;


ремонт и восстановление ведомственных автодорог, используемых для перевозки строительных грузов, машин и механизмов.


К подготовительным работам по устройству котлована приступают после отвода земель в установленном порядке. Все работы подготовительного периода должны быть полностью закончены к началу работы основного комплексного технологического потока.


1.6. При очистке территории удаляют деревья и кустарники, корчуют пни, убирают крупные камни-валуны, сносят строения.


Деревья и кустарники выкапывают вместе с корнями и пересаживают в новые места.


Корчевку пней бульдозером необходимо производить на всей территории строительной площадки. Все порубочные остатки и выкорчеванные пни собрать в кучи бульдозером на специально отведенных участках. Ямы, образованные в результате корчевки пней, засыпать. 


1.7. Перед началом работ по планировке строительной площадки необходимо расчистить ее от валунов, камней и других посторонних предметов, которые могут помешать дальнейшим строительно-монтажным работам.


Находящиеся на поверхности земли валуны, размер которых вызывает затруднения работы землеройных механизмов (так называемые "негабаритные" валуны), должны быть удалены бульдозером с территории строительной площадки. 


"Негабаритными" считаются валуны, наибольший поперечный размер которых превышает 


- 2/3 ширины ковша экскаваторов, оборудованных лопатой;


- 1/2  высоты отвалов для бульдозеров.


При обустройстве строительной площадки необходимо выполнить:


- планировку микрорельефа строительной площадки;


- при необходимости - засыпку канав и отсыпку полосы движения механизмов.


При проведении планировки строительной площадки фактические высотные отметки после планировки должны соответствовать проектным. 


При проведении планировочных работ необходимо кроме требований проекта соблюдать требования СНиП 3.02.01-87 раздел 3 табл.2.


По окончании строительных работ предусмотрена уборка строительного мусора, и планировочные работы механизированным способом с засыпкой ям и рытвин, образовавшихся в период строительства. 


1.8. Геодезическая разбивка котлована заключается в обозначении его на местности. Разбивку ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной.


При горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности положение осей строящегося цеха и намечают очертание котлована в плане, а при вертикальной - его глубину.


Для определения положения цеха на местности и перенесения в натуру его размеров на генеральном плане наносят геодезическую строительную сетку в условной системе координат со стороной квадратов 100-200 м. Оси координат ориентируют параллельно осям здания и главной линии застройки. Положение цеха на генеральном плане определяют путем вычисления расстояний от его характерных точек до ближайших линий сетки. Строительная сетка должна быть привязана к пунктам геодезической основы топографической съемки местности, по которой был составлен генеральный план и перенесена на местность любым известным в инженерной геодезии способом. Вершины квадратов сетки закрепляют колышками. Построенная таким образом на местности геодезическая строительная сетка является ориентиром для перенесения проекта в натуру, его плановым и высотным обоснованием (см. рис.3а).


[image: image13.png]



  

Рис.3а. Привязка здания к геодезической строительной сетке


При помощи строительной сетки определяют расположение строящегося цеха на местности, вынося в натуру его углы. Оси, проходящие через угловые точки, должны быть закреплены дополнительными знаками, вынесенными на определенное расстояние в обе стороны (см. рис.3б).


[image: image14.png]



           

Рис.3б. Закрепление осей цеха на местности

Для детальной разбивки и закрепления всех характерных точек вокруг здания цеха параллельно наружным стенам на расстоянии 3-4 м устанавливают обноску, положение которой фиксируют в разбивочном чертеже. На чертеже все размеры даются от крайних взаимно перпендикулярных осей здания, принимая их за начало координат. Обноски бывают инвентарные - из труб или самодельные - деревянные. В этом случае обноска состоит из закопанных в землю столбов высотой 0,9-1,2 м и диаметром 12-18 см, расположенных через 3-4 м, и досок, прибитых к ним горизонтально с внешней стороны. На досках рулеткой размечают осевые линии фундаментов и колонн, фиксируя их забивкой гвоздей и соответствующими надписями. Для переноски разметки с обноски на поверхность земли между противоположными досками обноски протягивают проволоку, а в точке пересечения опускают отвес (см. рис.3в).
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деревянная обноска
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инвентарная обноска

Рис.3в. Разбивка котлована с применением обноски

Для вертикальной разбивки цеха от постоянных реперов переносят отметки на обноску и закрепляют забивкой гвоздей (см. рис.4).
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Рис.4. Временный репер на столбе обноски


1.9. Снятие плодородного слоя почвы в зависимости от его толщины производится бульдозером с окучиванием и дальнейшим перемещением из отвалов автосамосвалами или одноковшовым экскаватором с погрузкой в транспортные средства.


Срезанный плодородный грунт хранится на приобъектном складе в конусах и в дальнейшем используется для рекультивации застраиваемой территории. Рекультивация земель состоит в восстановлении плодородия почвы на площади с нарушенным почвенным покровом. Данная площадь рекультивации нанесена на генеральный план в рабочей документации. 


При рекультивации планируют неровности, подсыпая в необходимых случаях грунт, а затем покрывают всю поверхность новым почвенным слоем, завезенным из конусов приобъектного склада, и засевают травами.


1.10. Территорию осушают путем устройства осушительных канав и дренажей. Основную осушительную магистраль прокладывают по наиболее низкому месту. К ней подводят поперечные канавы, соблюдая продольный уклон для отвода воды от строительной площадки.


1.11. Поверхностный водоотвод предназначен для предохранения разрабатываемого котлована атмосферными водами. Для этого до начала земляных работ устраивают водоотводные канавы, через которые атмосферные воды самотеком поступают за пределы строительной площадки. Сечение водоотводных канав трапецеидальной формы глубиной не менее 0,6 м и шириной по дну 0,6-0,8 м с крутизной откосов 1:2. Бровка временных водоотводных канав должна возвышаться над расчетным уровнем воды не менее чем на 0,2 м.


1.12. Для нужд строительства используются временные мобильные (инвентарные) здания административно-бытового и складского назначения.


Расчет потребных площадей временных инвентарных (мобильных) зданий административно-бытового назначения производится по расчетным данным ЦНИИОМТП,  исходя из численности работающих на площадке в одном потоке в наиболее многочисленную смену. При организации строительства для размещения работников, занятых на основном производстве, сооружении и демонтаже временных зданий и сооружений и в подсобных производствах, рекомендуется аренда и приспособление существующих зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного и бытового назначения в ближайших населенных пунктах по выбору подрядных организаций, а также максимальное использование существующих региональных производственных мощностей и местных трудовых ресурсов.


Расчетные данные приведены в таблице 12.


Таблица 12

Здания административно-бытового назначения

	
	
	
	

	Наименование зданий, сооружений
	Нормативный
показатель,
м[image: image18.jpg]


/чел.
	Расчетное
количество
работающих,
чел.
	Площадь, м[image: image19.jpg]




	1. Административно-хозяйственного назначения: конторы
	4,00
	3
	11

	2. Санитарно-бытового назначения:
	
	
	

	- гардеробная
	0,60
	23
	14

	- душевые
	0,82
	16
	13

	- помещение для обогрева рабочих
	0,10
	16
	2

	- сушилки
	0,20
	18
	3

	- уборные
	0,07-0,14
	 18

 
	2

	- умывальные
	0,065
	 18

 
	1

	- столовые
	0,455
	 18

 
	8

	- здравпункты
	0,05
	 18

 
	1


Расчет потребных площадей временных площадок складского назначения на всю стройку производится исходя из годового объема строительно-монтажных работ с учетом нормативов запаса, неравномерности поступления и потребления материалов и коэффициентов использования площадей складов. Результаты расчетов приведены в таблице 13.


Таблица 13

     
Здания и сооружения складского назначения

	
	

	Наименование зданий и сооружений
	Площадь, м[image: image20.jpg]




	1 Склады:
	

	- отапливаемые
	3

	- неотапливаемые
	3

	2 Навесы
	12

	3 Открытые складские площадки
	75


     
     
2. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. Разработка котлована ведется одноковшовым экскаватором ЭО-4321 с навесным оборудованием обратная лопата емкостью 0,65 м[image: image21.jpg]


, в две торцевые проходки. Эксплуатационная производительность экскаватора на разработке грунта 324 м[image: image22.jpg]


/смену.


Технологическая схема разработки котлована приведена на рис.7а и рис.7б.


2.2. Зачистка дна котлована до проектных отметок ведется бульдозером ДЗ-42 на базе трактора Т-75 и вручную, непосредственно перед устройством фундамента. Для того  чтобы обеспечить сохранность естественного грунтового основания, оно не должно подвергаться замачиванию, не допускается повреждение его транспортными средствами или механизмами. При подчистке дна бульдозером грунт изымается из котлована экскаватором, с торца котлована.


2.3. Грунт для обратной засыпки котлована размещается вдоль длинных сторон котлована.


2.4. Лишний грунт вывозится за пределы строительной площадки автосамосвалами марки КамАЗ-5511, грузоподъемностью 13 тонн.


2.5. Определение объемов земляных работ:


2.5.1. Для определения объемов планировочных работ всю площадь на плане делим на элементарные участки, затем суммируем объемы работ по ним. В качестве элементарных участков применяем квадраты со стороной 10 м. В вершинах квадратов определяем рабочие отметки [image: image23.jpg]


 (разность между проектными отметками - отметками планировки [image: image24.jpg]


 и отметками местности - отметками поверхности земли [image: image25.jpg]


). Рабочие отметки со знаком [image: image26.jpg]


 указывают на необходимость устройства насыпи, отметки со знаком [image: image27.jpg]


 - выемки, а в точке,  где рабочие отметки равны 0, не требуется никаких земляных работ (см. рис.5).


Соединяя нулевые точки, получаем линию нулевых работ, отделяющую зону планировочной выемки от зоны планировочной насыпи (линия 0-0 на рис.5).

           

[image: image28.png]



Рис.5. Определение объемов работ при вертикальной планировке площадки

Объемы выемок и насыпей, заключенных в отдельных квадратах или в их частях, рассчитываем по формулам, приведенным в таблице 14.


Таблица 14

	
	

	Фигура
	Расчетная формула

	Целый элементарный квадрат
	[image: image29.jpg]V=F(H +Hy+Hqy+Hg)l4





	Фигуры, отсекаемые нулевой линией:
	 

	треугольник
	[image: image30.jpg]V=FxHgi3






	трапеция
	[image: image31.jpg]V=F(Hy+Hg)ld






	пятиугольник
	[image: image32.jpg]V= F(Hg+ Hyg+ H3)/5






	Элементы откосов:
	 

	угловой типа четырехгранной пирамиды
	[image: image33.jpg]V=mxH; 3






	боковой типа призматоида
	[image: image34.jpg]V= ma(H5 +Hy,?) 14






	то же, трехгранной пирамиды
	[image: image35.jpg]V= maH; 14







2.5.2. Объем прямоугольного в плане котлована с объемом земляных работ для устройства въездной траншеи (см. рис.6) определяется по формуле:
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2.5.3. Объем грунта при зачистке котлована


[image: image37.png]Vo =427,430° X0,15m = 64,11



 м[image: image38.jpg]



2.5.4. Объем грунта для засыпки пазух котлована
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 м[image: image40.jpg]



2.5.5. Объем лишнего грунта, подлежащего вывозке


[image: image41.png]Vi = 1464,08 - 369,63 = 1094,45



 м[image: image42.jpg]
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Рис.6. План котлована
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Рис.7а. Технологическая схема разработки котлована
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Рис.7б. Разрез 1-1

2.6. Подготовка основания. Монтаж фундаментов начинают только после приемки подготовленного основания, а именно:


2.6.1. Земляное основание выравнивают путем зачистки или подсыпки песка, так как фундаменты сооружают на других грунтах. Толщина подсыпки должна быть не менее 5 и не более15 см. Для подсыпки применяется крупно- или среднезернистый песок с коэффициентом фильтрации не менее 3 м/сут. Подсыпку осуществляют по всему дну котлована и за пределами будущих фундаментов: не менее 10 см с каждой стороны. 


Песчаная подготовка будет обеспечивать равномерную передачу нагрузки от сооружения на земляное основание.


2.6.2. Сильно ослабленный грунтовыми водами или атмосферными осадками грунт уплотняют щебнем слоем 5 см, утрамбовывают, сверху устраивают основание из тощего бетона толщиной 3 см.


2.7. После подготовки основания размечаются оси фундаментов, которые выносят на обноску с последующей разметкой осей на месте установки фундаментов. Разбивку граней фундаментных блоков производят относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям (см. рис.8).


[image: image46.png]




Рис.8. Разбивка граней фундаментных блоков

  

   Для этого на обноске натягивают осевые струны и с помощью отвесов переносят точки их пересечения на дно котлована. Так как все фундаменты имеют отрицательную отметку верхнего обреза - 0,15 м, (на 150 мм ниже уровня покрытия пола), что позволяет в удобное время устраивать бетонную подготовку под полы, а значит в полном объеме завершать работы нулевого цикла.

Фундаментные блоки устанавливают на подготовленное основание автомобильным краном. Так как котлован сплошной, кран будет перемещаться по дну котлована.


Уровень дна стаканов фундаментов, расположенных в зоне установки, проверяют нивелированием от временного репера. При необходимости делают углубление в песчаном основании, делая подсыпку в этом месте тоньше. 


От точек пересечения осей фундаментов рулеткой размечают положение боковых граней каждого стакана. Это положение закрепляют тремя  металлическими штырями, забитыми в грунт (см. рис.9).

           

[image: image47.png]



           

Рис.9. Геодезическая разбивка мест установки фундаментов
     
1 - обноска; 2,8 - риска; 3 - проволока; 4 - положение разбивочных осей на обноске; 5 - отвес; 6 - колышки-фиксаторы; 7 - фундамент

2.8. По окончанию установки фундаментов укладывают фундаментные балки, засыпают котлован и устраивают подготовку под полы, по которой будут перемещаться краны и транспорт. Засыпанный грунт планируют с послойным уплотнением, вдавливают в него щебень фр.40-70 мм на глубину не менее 40 мм и используют как основание под полы. На этом основании производят бетонную подготовку под покрытие пола.


В состав работ по устройству бетонной подготовки под полы входят:


- подготовка грунтовых оснований;


- установка маячных досок через 3-4 м;


- прием и разравнивание бетонной смеси;


- уплотнение и отделка забетонированной поверхности.


2.9. Жесткую бетонную смесь класса В15 доставляют автобетоновозами и выгружают непосредственно на подготовленное основание полос. Бетонирование ведут полосами шириной 3-4 м, с обеих сторон они ограждены маячными досками высотой равной толщине бетонной подготовки [image: image48.jpg]


10 см (см. рис.10).


Полосы бетонируют через одну. К бетонированию промежуточных полос приступают после затвердения бетона в смежных полосах. Уплотняют бетонную смесь виброплитой. Заглаживание бетонной поверхности выполняют виброрейкой, перемещаемой по маячным доскам или по поверхности ранее забетонированных полос, через 20-30 минут после укладки и уплотнения бетонной смеси.


Для образования усадочных швов в поперечном направлении здания цеха свежеуложенную бетонную смесь разрезают нарезчиком швов на 1/3 толщины. Затем шов заполняют горячим битумом или цементным раствором.


[image: image49.png]000-4000 530004000





Рис.10. Схема бетонирования подстилающего слоя

     
1 - забетонированные полосы; 2 - полосы, подготовленные к укладке бетонной смеси; 3 - маячные рейки

     
     
3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



Таблица 20

	
	

	Напряжение, кВ
	Расстояние, м

	До 1
	1,5

	От 1 до 20
	2,0

	От 20 до 35
	2,0

	От 35 до 110
	3,0

	От 110 до 220
	4,0

	От 220 до 400
	5,0

	От 400 до 750
	9,0

	От 750 до 1150
	10,0


6.16. При всех работах   в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется.


6.17. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ при работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание людей под поднимаемым грузом, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов.


6.18. В случае соприкосновения стрелы крана или подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, или возникновении между ними электрического разряда машинист должен принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на расстояние, не менее 4 метров, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ до снятия напряжения с ЛЭП или отвода рабочего органа на безопасное расстояние прикасаться к строительной машине, стоя на земле, сходить с нее на землю или подниматься на нее.


6.19. Если в результате соприкосновения или электрического разряда произойдет возгорание строительной машины, не позволяющее оставаться в ней, машинист должен, не держась руками за части машины, спрыгнуть на землю сразу обеими ногами и оставаться на одном месте до снятия напряжения с ЛЭП. Удаляться от машины до снятия напряжения с линии можно прыжками на одной или двух ногах одновременно, или мелкими шагами, не превышающими длину стопы.


6.20. При обнаружении на действующей ЛЭП оборвавшегося и лежащего на земле или провисающего провода запрещается приближаться к нему на расстояние менее 8 метров.


Вблизи оборванного и провисшего провода следует установить охрану из числа работающих. Если поставить охрану не представляется возможным, необходимо установить предупредительные знаки и укрепить их на стоиках вблизи обрыва по радиусу 8 метров, но не ближе, то есть за пределами шагового напряжения с четырех сторон.


После устройства ограждения для установки предупредительных знаков следует немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию о местонахождении обрыва.


6.21. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением, следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение.


При этом надо помнить об опасности напряжения шага, если токоведущая часть (провод и т.п.) лежит на земле, и после освобождения пострадавшего от действия тока необходимо вынести его из опасной зоны.


6.22. На линиях электропередачи, когда нельзя быстро отключить их из пунктов питания, для освобождения пострадавшего, если он касается проводов, следует произвести замыкание проводов накоротко, набросив на них неизолированный провод.


Провод должен иметь достаточное сечение, чтобы он не перегорел при прохождении через него тока короткого замыкания. Перед тем как произвести наброс, один конец провода надо заземлить (присоединить его к телу металлической опоры, заземляющему спуску и др.). Для удобства наброса на свободный конец проводника желательно прикрепить груз. Набрасывать проводник надо так, чтобы он не коснулся людей, в том числе оказывающего помощь и пострадавшего. Если пострадавший касается одного провода, то часто достаточно заземлить только этот провод.
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Рис.11. Освобождение пострадавшего от действия тока 
в установках выше 1000 В отбрасыванием провода изолирующей штангой

     
     
Первая помощь пострадавшему от электрического тока

1. После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо оценить его состояние. Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего, следующие:


а) сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен), возбужден;


б) цвет кожных покровов и видимых слизистых (губ, глаз): розовые, синюшные, бледные; 


в) дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее); 


г) пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или  неправильный), плохо определяется, отсутствует;


д) зрачки: узкие, широкие.


2. При определенных навыках, владея собой, оказывающий помощь в течение 1 мин способен оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке следует оказывать ему помощь.


Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и опусканию грудной клетки) оценивают визуально. Нельзя тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и носу зеркала блестящих металлических предметов. Об утрате сознания также, как правило, судят визуально и чтобы окончательно убедиться в его отсутствии, можно обратиться к пострадавшему с вопросом о самочувствии.


Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого пальцев руки, располагая их вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей и слегка прижимая к позвоночнику.


Приемы определения пульса на сонной артерии очень легко отработать на себе или своих близких.


Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая радужка, а в центре ее округлой формы черные зрачки, состояние которых (узкие или широкие) оценивают по тому, какую площадь радужки они занимают.


Как правило, степень нарушения сознания, цвет кожных покровов и состояние дыхания можно оценивать одновременно с прощупыванием пульса, что отнимает не более 1 мин.


Осмотр зрачков удается провести за несколько секунд.


Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти, и немедленно приступать к оживлению организма с помощью искусственного дыхания по способу "изо рта в рот" или "изо рта в нос" и наружного массажа сердца.
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Рис.12. Положение головы пострадавшего 
при проведении искусственного дыхания
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Рис.13. Проведение искусственного дыхания по способу "изо рта в рот"
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Рис.14. Проведение искусственного дыхания по способу "изо рта в нос"

3. Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Не обязательно, чтобы при проведении искусственного дыхания пострадавший находился в горизонтальном положении.
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Рис.15. Проведение искусственного дыхания 
на рабочем месте в положении пострадавшего сидя
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Рис.16. Положение оказывающего помощь 
при проведении наружного массажа сердца
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Рис.17. Правильное положение рук при проведении наружного массажа сердца и определение пульса на сонной артерии (пунктир)
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Рис.18. Проведение искусственного дыхания и наружного 
массажа сердца одним лицом

     
     
7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. Мероприятия по охране окружающей среды в подготовительный период должен выполнять строительный участок в полном объеме, предусмотренном Рабочим проектом, ПОСом, ППР, и после согласования с местными органами охраны природы.


При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды и выполнять природоохранные мероприятия 17.1.3.05-в соответствии с ОСТ 102-104-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 82 (СТ СЭВ 3078-81), ГОСТ 17.1.3.10-83 (СТ СЭВ 3545-82), ГОСТ 16.504-81, СН 452-73.


7.2. Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов вне полосы отвода и в местах, не предусмотренных проектом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


ЗАО "Петербургсельстрой" несет юридическую и финансовую ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране природы.


За нарушение окружающей среды (разрушение почвенно-растительного покрова, загрязнение водоемов, допущение пожаров торфяников и др.) вне пределов полосы отвода несут персональную дисциплинарную административную, материальную и уголовную ответственность производитель работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.


7.3. На всех этапах подготовительных работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие:


- развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов;


- изменение естественного поверхностного стока на участке строительства;


- загорание естественной растительности вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать загорание;


- захламление территории строительными отходами;


- разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.


7.4. При прокладке  временных дорог и отсыпке площадок под наземные сооружения укладку грунта следует вести методом "от себя", чтобы естественная поверхность и мохово-растительный покров не нарушались колесами или гусеницами транспортных машин, а также с целью дополнительного уплотнения грунта технологическим транспортом.


Временные автомобильные подъездные пути должны устраиваться в местах, согласованных с землепользователями, и с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.


7.5. При расчистке строительной площадки необходимо обеспечить рациональное использование древесины и порубочных остатков, разработать в каждом конкретном случае соответствующие мероприятия.


Захоронение порубочных остатков следует производить в исключительных  случаях в местах с низким уровнем грунтовых вод, за пределами водоохранных зон, на расстоянии не менее 500 м от водотоков, для исключения попадания в них целлюлозы.


При расчистке площадки от леса не допускается непредусмотренное проектной  документацией сведение древесно-кустарниковой растительности, образование завалов, засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.


Лес и другие виды растительности, которые вырубаются на полосе отвода, должны складироваться в пределах расчищаемой территории или в специально отведенных по согласованию в местах, исключающих их попадание в водотоки, что может вызвать блокирование водных потоков, подтопление территории, разрушение русел рек и эрозию их берегов.


Деловая неиспользуемая древесина, полученная при вырубке на полосе отвода, складируется, а порубочные остатки и другие отходы строительных работ подлежат захоронению; сжигание их в районах, где широко распространены мох, торфяники и мохо-торфяные болота, запрещается.


7.6. С целью уменьшения воздействия технологических процессов на окружающую среду в период подготовительных работ должны быть выполнены следующие требования:


- перемещение грунта бульдозером на расстояние не более 50 м; при больших расстояниях транспортировки грунта в отвал используются автосамосвалы с погрузкой грунта экскаватором.


7.7. Строительный участок должна быть оснащен передвижным мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на площадке и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на производителей работ.


8. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. Комплекс работ по выполнению строительно-монтажных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями пожарной безопасности, регламентируемыми  следующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство;


- Правила пожарной безопасности.


8.2. Лицо, назначенное Приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при производсте комплекса работ по строительству цеха должно:


- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;


- использование личного состава и пожарной техники строго по назначению;  


- знать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;


- установить порядок действия работников при обнаружении пожара.


8.3. Дороги, проезды и подъезды к сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть свободными для проезда пожарной техники и содержаться в  исправном состоянии.


8.4. Все работники, участвующие в строительстве,  должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.


8.5. Все созданные посты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, ведра, топоры, багры). Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.


8.6. Работники предприятия, участвующие в строительно-монтажных работах, должны:


- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности;


- соблюдать и поддерживать противопожарный режим;


- выполнять меры предосторожности при  проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;


- в случае обнаружения пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону 01, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;


- поставить в известность об обнаружении пожара Производителя работ.


8.7. Производитель работ, прибывший к месту пожара, обязан:


- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;


- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;


- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;


- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;


- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны с привлечением добровольной пожарной дружины ЗАО "Петербургсельстрой";


- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими   участие в тушении пожара;


- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;


- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.


8.8. По прибытии пожарного подразделения производитель работ обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.


8.9. Аварийное положение может быть отменено после ликвидации аварии, тщательного обследования технологического состояния оборудования и коммуникаций на месте аварии, анализов  на отсутствие взрывоопасных концентраций горючих газов и паров.


