
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСНОЙ КРОВЛИ "ПОЛИКРОВ"

     1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
     

1.1. Объект - жилое 5-этажное кирпичное здание размером осей в плане 32,1х12 м (см. рис.).




План 1-го этажа

1.2. Технологическая карта разработана на устройство мягкой рулонной однослойной кровли с применением холодной мастики Поликров-М140 для наклейки рулонного материала Поликров-АР150.


1.3. Строительство ведется в г.Ижевске. Климатический район I, подрайон Iв, зона сухая, расчетная температура наружного воздуха -34 °С.


1.4. Работы выполняются в две смены.


1.5. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


устройство пароизоляции;


устройство теплоизоляции;


устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки;


грунтовка стяжки;


наклейка рулонного материала Поликров-АР150;


устройство защитного слоя;


отделка водосточных воронок.


51.6. Применение композиции "Поликров" допускается использовать с любым уклоном кровли, в том числе по металлическому основанию.


1.7. Работы по устройству кровли могут производиться как в летнее, так и зимнее время при температуре воздуха до -20 °С.


     2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо:


обеспечить освещенность площадки;


выполнить временное ограждение по всему периметру кровли;


закончить все работы по устройству выходов на кровлю;


очистить кровлю от строительного мусора;


удалить воду с крыши;


подготовить площадки для складирования материалов;


подготовить и установить в зоне работы бригады все необходимые инструменты, механизмы и приспособления.


2.2. Перед укладкой пароизоляции поверхность основания очистить от строительного мусора и огрунтовать поверхность основания праймером Полибит.


2.3. В качестве пароизоляции применяется слой неармированного рулонного материала Поликров-Р130 на мастике Поликров-М140 2.


2.4. Мастику подавать на крышу в бочках с помощью подъемника ПГС-500.


2.5. Наклейку рулонного материала Поликров-Р130 производить аналогично п.2.11-2.18.


2.6. На отвердевшую пароизоляцию укладывают теплоизоляцию - два слоя пенополистирольных плит.


2.7. Для обеспечения надежности изоляции рекомендуется двухслойная укладка пенополистирольных плит, при этом не должно быть перекрещивающихся швов.


2.8. Укладывать плиты встык, начиная с угла. Последнюю плиту каждого ряда подрезать для подгонки ножом или мелкозубчатой пилой.


2.9. Пенополистирольные плиты монтируются на клей для пенополистирольных плит "ЮНИКС".


2.10. Второй ряд плит начинать с половины плиты.


2.11. По теплоизоляции устраивают цементно-песчаную стяжку захватками по 2[image: image1.png]


3 м по направляющим с разравниванием и уплотнением поверхности.


2.12. Перед укладкой ковров поверхность стяжки очистить и огрунтовать праймером Полибит, который сушат в течение 1[image: image2.png]


2 ч при температуре воздуха +5[image: image3.png]


+20 °С.


2.13. Работы по укладке гидроизоляции из рулонного материала композиции Поликров необходимо выполнять, как правило, при температуре воздуха и основания не ниже +5 °С.


2.14. Рулонный материал Поликров-АР150 раскатать на поверхности основания и раскроить на полотнища длиной до 5 м для удобства наклейки.


2.15. Раскатанное полотно Поликров-АР150 сложить пополам и нанести мастику Поликров-М140 валиком (капроновой щеткой) по основанию и части полотна Поликров-АР150, выдержать "до отлипа" в течение 3[image: image4.png]


7 мин (при +20 °С), затем эту часть рулона плотно прижать к основанию и приклеить, не допуская образования воздушных пузырей под полотном.


2.16. Далее по той же технологии приклеить оставшуюся часть рулона. Наклейку рулонного материала производить с продольным нахлестом 60 мм, поперечным нахлестом 100 мм.


2.17. В местах продольной и поперечной нахлестки рулонов Поликров-АР150 клеевую мастику также наносить на обе приклеиваемые поверхности Поликров-АР150 и соединять между собой, после выдерживания "до отлипа".


2.18. В местах нахлеста рулонного материала Поликров-АР150 кистью (щеткой) нанести мастику Поликров-М140 на расстояние не менее 100 мм в обоих направлениях от шва.


2.19. Через двое суток после наклеивания рулонного материала Поликров-АР150 на его поверхность (чистую и сухую) нанести слой мастики Поликров-М140 и два слоя мастики Поликров-Л180. Каждый последующий слой наносить через 2[image: image5.png]


6 ч после высыхания и отверждения предыдущего слоя.


2.20. При устройстве примыканий к парапетам, армировании наливного покрытия вокруг водоприемных воронок применяется стеклоткань ЭП-180, ЭЗ-200 или их аналоги.  
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Рис.1. Кровля "Поликров":

1 - многослойное наливное атмосферостойкое покрытие Поликров-Л180; 
2 - рулонная основа Поликров-АР150, армированная стеклотканью; 3 - клеевая мастика Поликров-М140

           

2.21. При производстве работ по устройству кровли работает комплексная бригада, состоящая из 17 человек:


Звено N 1 - машинист 3 р. - 1, такелажники 2 р. - 4 - транспортирование материалов на кровлю


Звено N 2 - изолировщики 4 р. - 1, 3 р. - 1, 2 - 1 - очистка кровли от мусора, устройство теплоизоляции и цементно-песчаной стяжки.


Звено N 3 - кровельщики 4 р. - 1, 3 р. - 1 - устройство кровельной системы Поликров


Звено N 4 - кровельщики 3 р. - 1, 2 р. - 1 - устройство пароизоляции


2.22. При устройстве мастичной кровли "Поликров" работают 4 звена N 3, последовательно включаясь в работу при нанесении каждого последующего слоя.


2.23. Расчет N 1. Теплотехнический расчет покрытия

                

Расчет термического сопротивления плиты перекрытия производится согласно п.2.8 [2]:
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Расчет проводится на 1 м длины:
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59 мм (диаметр отверстий);


[image: image9.png]


1200 мм;
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220 мм;
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1000 мм;
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6 (кол-во отверстий).
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Рис.2. К теплотехническому расчету покрытия 
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.                                             (11)

Градусо-сутки отопительного периода по формуле (1):


ГСОП=(18 °С+6 °С)223 сут=5352.

Согласно т.1б* [2] [image: image29.png]


.


Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяется по формуле (2):
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+18 °С [2] - внутренняя температура помещения;
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-34 °С [1] - температура наиболее холодной пятидневки;
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4,0 °С [2] - нормативный температурный перепад;


[image: image33.png]


[2] - коэффициент теплоотдачи.
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Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяется по формуле (3).


           
Таблица 1. Теплотехнический расчет покрытия

	
	
	
	
	
	

	NN пп
	Материал
	Плотность материала [image: image36.png]


, [image: image37.png]



	Толщина слоя [image: image38.png]


, мм
	Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя
[image: image39.png]


, [image: image40.png]



 
	Термическое сопротивление слоя
[image: image41.png]


, [image: image42.png]




	1
	2
	3
	4
	5
	6 

	1
	Плита покрытия
	2500
	220
	
	0,126

	2
	Пароизоляция
	600
	1,5
	0,17
	0,088

	3
	Пенополистирольные плиты
	40
	180
	0,04
	4,500

	4
	Цементно-песчаная стяжка
	1800
	20
	0,93
	0,021

	5
	Гидроизоляция
	600
	1,5
	0,17
	0,088

	6
	[image: image43.png]




	0,16


	7
	Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции
	4,983


     

2.24. Производство работ в зимнее время.


Устройство кровли "Поликров" допускается при отрицательных температурах воздуха и основания (-20 °С), но при обязательной просушке основания газовыми горелками или тепловыми пушками и хранении исходных материалов перед укладкой в отапливаемом помещении не менее 2-х суток.


Основание необходимо очищать от снега и наледи.


2.25. Техника безопасности при производстве кровельных работ.


При производстве работ соблюдать правила техники безопасности СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 (в пределах действующих разделов)  "Безопасность труда в строительстве".


Обратить внимание на следующие вопросы:


1. Необходимо выполнить временное ограждение по всему периметру кровли.


2. Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций крыши и ограждений.


3. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их  падения, в том числе от воздействия ветра. Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.


4. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.


5. Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.


6. При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляционных, антикоррозионных) с применением огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов следует обеспечить защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.


7. При выполнении кровельных работ с применением битумных или наиритовых мастик помещения для отдыха, обогрева людей, хранения и приема пищи следует размещать не ближе 10 м от рабочих мест.


8. При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м.


9. Не допускается использовать в работе битумные мастики температурой выше 180 °С.


5.2.26. Калькуляция трудовых затрат.


Таблица 2. Калькуляция трудовых затрат

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п

	Наименование работ
	Ед. изм.

	Кол.
	ЕНиР
	Норма времени на единицу
	Трудоемкость
	Состав звена (разряд, кол-во)

	 
	 
	 
	 
	 
	чел. ч
	маш.-ч
	чел.-дн.
	маш.дн.
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 

	1
	Подача материалов подъемником ПГС-500
	100 т
	0,07
	Е1-16, п.6
	42,8
	10,7
	0,37
	0,09
	Машинист 3-го р. - 1 чел.; такелажники 2-го р. - 4 чел.

	2
	Очистка основания от мусора механизированным способом
	100 м[image: image44.png]



	3,92
	Е7-4, п.2
	0,41
	
	0,2
	
	Изолировщики 3-го р. - 1 чел.; 2-го р. - 1 чел.

	3
	Огрунтовка поверхности праймером Полибт" механизированным способом
	100 м[image: image45.png]



	3,92
	Е7-4, п.5
	0,65
	
	0,32
	
	Кровельщик 4-го р. - 1 чел.

	4
	Устройство пароизоляции из рулонного материала Поликров-Р130
	100 м[image: image46.png]



	3,92
	Е7-3, п.7 (прим.)
	9,7
	
	4,75
	
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел.; 3-го р. - 1 чел.

	5
	Изоляции пенополистирольными плитами - 2 слоя
	100 м[image: image47.png]



	7,84
	Е7-14, п.11
	8,7
	
	8,53
	
	Изолировщики 3-го р. - 1 чел.; 2-го р. - 1 чел.

	6
	Укладка цементного раствора слоем до 30 мм с подачей раствора растворонасосом по утеплителю из плит
	100 м[image: image48.png]



	3,92
	Е7-15, п.9
	4,83
	
	2,37
	
	Изолировщики 4-го р. - 1 чел.; 3-го р. - 1 чел.; 2-го р. - 1 чел.

	7
	Огрунтовка поверхности праймером Полибит механизированным способом
	100 м[image: image49.png]



	3,92
	Е7-4, п.5
	0,65
	
	0,32
	
	Кровельщик 4-го р. - 1 чел.

	8
	Покрытие кровли рулонным материалом Поликров-АР150
	100 м[image: image50.png]



	3,92
	Е7-3, п.7 (прим.)
	9,7
	
	4,75
	
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел.; 3-го р. - 1 чел.

	9
	Обделка примыканий к кирпичным стенам
	1 м
	44,46
	Е7-6,
п.11
	0,1
	
	0,56
	
	Кровельщик 3-го р. - 1 чел.

	10
	Обделка водосточных воронок
	1 шт.
	1,30
	Е7-4, п.8
	2
	
	0,33
	
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел.; 3-го р. - 1 чел.

	11
	Нанесение 1 слоя мастики Поликров-М140
	100 м[image: image51.png]



	3,92
	Е7-1, п.6 (прим.)
	7,8
	
	3,82
	
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел.; 3-го р. - 1 чел.

	12
	Нанесение 1-го слоя мастики Поликров-Л180
	100 м[image: image52.png]



	3,92
	Е7-1, п.6 (прим.)
	7,8
	
	3,82
	
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел.; 3-го р. - 1 чел.

	13
	Нанесение 2-го слоя мастики Поликров-Л 180
	100 м[image: image53.png]



	3,92
	Е7-1, п.6 (прим.)
	7,8
	
	3,82
	
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел.; 3-го р. - 1 чел.

	Итого     
	35,59
	0,09
	
     
	


Контроль и качество выполненных работ


Таблица 3. Операционный контроль качества

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование операций, подлежащих контролю
	Наименование операций, подлежащих контролю

	 
	производителем работ
	мастером
	состав
	способы
	время
	привлека- емые службы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 

	1
	Прием пергамина
	
	Соответствие рулонного материала проекту по паспорту
	Визуально
	До устройства пароизоляции
	 

	2
	
	Прием пергамина
	Размеры материала
	Штангенциркулем, линейкой измерительной
	До устройства пароизоляции
	 

	3
	
	Основание под пароизоляцию
	Качество основания, влажность
	Визуально, измерительный, влагомер
	До устройства пароизоляции
	Строитель- ная лаборатория

	4
	
	Устройство пароизоляции
	Качество изоляционного покрытия
	Визуально
	В процессе работ, по окончании работ
	 

	5
	Прием пенополи- стирольных плит
	
	Соответствие пенополистирольных плит проекту по паспорту
	Визуально
	До устройства теплоизоляции
	 

	6
	
	Прием пенополи- стирольных плит
	Размеры пенополистирольных плот
	Штангенциркулем, линейкой измерительной
	До устройства теплоизоляции
	 

	7
	
	Устройство теплоизоляции
	Толщина слоя теплоизоляции, отклонение
плоскости теплоизоляции от заданной, перевязка швов
	Визуально, линейкой измерительной, рейкой
	В процессе работ, по окончании работ
	 

	8
	
	Устройство цементно- песчаной стяжки
	Толщина слоя, отклонение плоскости теплоизоляции от заданной
	Визуально, линейкой измерительной, 3-метровой рейкой
	В процессе работ, по окончании работ
	 

	9
	Прием рулонного материала Поликров
	
	Соответствие материала проекту по паспорту
	Визуально
	До устройства гидроизоляции
	 

	10
	
	Прием рулонного материала Поликров
	Размеры материала
	Штангенциркулем, линейкой измерительной
	До устройства гидроизоляции
	 

	11
	
	Подготовка поверхности основания под огрунтовку
	Основание должно быть без выбоин и раковин
	Визуально, 3-метровой рейкой
	До начала огрунтовки
	 

	12
	
	Основание под гидроизоляцию
	Влажность основания, отклонения
плоскости основания от заданной, грунтовка основания
	Влагомером, 3-метровой рейкой, по "отлипу"
	До устройства гидроизоляции
	Строитель- ная лаборатория

	13
	
	Наклейка рулонного материала Поликров
	Соблюдение технологии производства работ, прочность наклейки
	Визуально, линейкой измерительной
	В процессе работ, по окончании работ
	 

	14
	
	Нанесение мастичного материала Поликров
	Нанесение одного слоя
	Визуально, по "отлипу"
	В процессе работ, по окончании работ
	 


     

          

Перед устройством каждого последующего слоя кровли составляется акт на скрытые работы.


Предельные отклонения при приемке не должны превышать величин, указанных в СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".


Таблица 4. Допустимые отклонения при приемке работ

	
	
	

	N п/п
	Характер отклонения
	Допускаемое значение отклонений, мм

	1
	2
	3 

	1
	Допускаемые отклонения поверхности основания при рулонной изоляции 
	 

	 
	вдоль уклона
	±5 

	 
	поперек уклона
	±10

	2
	Толщина элемента конструкции проектной
	10%

	3
	Отклонение плоскости элемента от заданного уклона (по всей площади)
	0,2 %

	4
	Число неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м[image: image54.png]



	не более 2

	5
	Толщина грунтовки
	5%

	6
	Допускаемая влажность основания 
	

	 
	бетонных
	4%

	 
	цементно-песчаных
	5%


               
               

     3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели приведены в табл.5. 


  

Общая трудоемкость выполнения работ определяется как сумма строк по графе 8 табл.2.


Общая потребность в машинах определяется как сумма строк по графе 9 табл.2.


Трудоемкость устройства 1 м[image: image55.png]


 комплексной кровли "Поликров" определяется по формуле:


[image: image56.png]


,                                                                 (12)



где [image: image57.png]


139,36 чел.-ч - трудоемкость устройства кровли "Поликров" (сумма строк 7-13 графы 8 табл.2, умноженная на 8 часов);

[image: image58.png]


392 м[image: image59.png]


 - площадь устраиваемой кровли.
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Выработка по устройству комплексной кровли "Поликров" на одного рабочего в смену:


[image: image61.png]


,                                                                   (13)



где [image: image62.png]


17,42 чел.-дн. - трудоемкость устройства кровли "Поликров" (сумма строк 7-13 графы 8 табл.2);

[image: image63.png]


392 м[image: image64.png]


 - площадь устраиваемой кровли.
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Продолжительность выполнения работ выполняется по календарному плану производства работ (табл.9, графа 15).


Таблица 5. Технико-экономические показатели

	
	
	

	N
п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	2
	3 

	1
	Общая трудоемкость выполнения работ, чел.-дн.
	35,59

	2
	Общая потребность в машинах, маш.-см.
	0,09

	3
	Трудоемкость устройства комплексной кровли "Поликров", чел.-ч/м[image: image66.png]



	0,356

	4
	Выработка по устройству комплексной кровли "Поликров" на одного рабочего в смену, м[image: image67.png]


/см
	22,50

	5
	Продолжительность выполнения работ, дн.
	10,75


           

  
     4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Материальные ресурсы, необходимые для устройства кровли, представлены в табл.6 и 7.


           
Таблица 6. Потребность в инструменте, инвентаре

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Тип, марка, ГОСТ
	Кол-во
	Техническая харка
	Назначение

	1
	2
	3
	4
	5
	6 

	1
	Подъемник
	ПГС-500
	1
	Грузоподъемность 0,5 т
	Подача материала на кровлю

	2
	Тележка универсальная
	

	1
	Грузоподъемность 50 кг
	Транспортирование материалов по кровле

	3
	Аппарат струйной очистки поверхности
	СМБ-039
	1
	Производительность 4 м[image: image68.png]


/мин (5-7 атм.)
	Очистка основания

	4
	Окрасочный агрегат
	Финиш-211
	4
	Дальность подачи 90 м, раб. давл. 250 атм.
	Нанесение мастичной кровли "Поликров", праймирование, насос высокого давления

	5
	Машина для подачистроительных смесей
	CargoMix 260
	1
	Подача за цикл 210-220 л
	Приготовление и подача цементно-песчаного раствора

	6
	Каток-раскатчик
	-
	1
	Масса 55 кг
	Прикатка рулонных материалов

	7
	Маска из оргстекла
	-
	5
	-
	Защита лица

	8
	Очки
	-
	5
	-
	Защита глаз

	9
	Респиратор
	-
	5
	-
	Защита органов дыхания

	10
	Щетка
	-
	2
	-
	Нанесение мастики

	11
	Нож кровельный
	-
	2
	-
	Резка рулонного ковра

	12
	Рулетка металлическая
	PC-50 
ГОСТ 7502-80[image: image69.png]



	1
	-
	Контрольно-измерительные работы

	14
	Уровеньстроительный
	УС6 
ГОСТ 9416-83
	1
	-
	Контроль горизонтальности

	15
	Нивелир
	-
	1
	-
	Контрольно-измерительные работы

	16
	Огнетушитель
	СУ-2, ОХП-10
	2
	-
	Тушение огня

	17
	Ящик с песком
	Вместимость 0,5 м[image: image70.png]



	1
	-
	Тушение огня

	18
	Молоток кровельный
	МКР 
ГОСТ 11042-90
	2
	-
	-


________________

[image: image71.png]


Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.     


 Таблица 7. Потребность в материалах, полуфабрикатах

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования
	Марка, ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5 

	1
	Неармированный рулонный материал
	Поликров-Р130
	м[image: image72.png]



	451

	2
	Армированный рулонный материал
	Поликров-АР150
	м[image: image73.png]



	451

	3
	Клеевая мастика
	Поликров-М140
	кг
	480

	4
	Пигментированная атмосферостойкая мастика
	Поликров-Л180
	кг
	480

	5
	Праймер (грунтовка)
	Полибит
	кг
	470

	6
	Пенополистирольные плиты
	ПСБ-50-5000х1300х90

ГОСТ 15588-86
	м[image: image74.png]



	70,56

	7
	Клей для пенополистирола
	"ЮНИКС"
	кг
	784


Таблица 8. Условные обозначения
         

	
	
	
	

	
	NN
	Условные обозначения
	

	
	1
	Наклеенный рулонный материал Поликров-Р130

 
	

	
	2
	Пенополистирольные плиты

 
	

	
	3
	Цементно-песчаная стяжка

 
	

	
	4
	Наклеенный рулонный материал Поликров-АР150

 
	

	
	5
	Каток-раскатчик

 
	

	
	6
	Рейка-правило

 
	

	
	7
	Маячные рейки

 
	

	
	I
	Очистка и сушка основания

 
	

	
	II
	Праймирование основания под пароизоляцию

 
	

	
	III
	Наклейка рулонного материала Поликров-Р130

 
	

	
	IV
	Устройство теплоизоляции

 
	

	
	V
	Устройство цементно-песчаной стяжки

 
	

	
	VI
	Праймирование цементно-песчаной стяжки

 
	

	
	VII
	Наклейка рулонного материала Поликров-АР150

 
	

	
	VIII

 
	Нанесение слоя мастики Поликров-М140

 
	

	
	IX
	Нанесение атмосферостойкой мастики Поликров-Л180 (1 слой)

 
	

	
	X
	Нанесение атмосферостойкой мастики Поликров-Л180 (2 слой)

 
	

	
	XI
	Готовое покрытие

 
	


             

[image: image75.png]




Рис.3. Технологическая схема производства кровельных работ
      

Таблица 9. Календарный план производства работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.
	Обосно- вание
	Трудоемкость
	Принятые механизмы (марка, кол-во)


	Состав звена
	Кол-во рабо-
чих
	Число смен в сутки
	Прод. работ в днях

	 
	 
	 
	 
	 
	на ед. изм.
	на весь объем работ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	чел.-ч
	маш.-ч
	чел.-ч
	маш.-ч
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11 
	12
	13
	14

	1
	Подача материалов подъемником ПГС-500
	100 т
	0,07
	Е1-16, п.6
	42,8
	10,7
	0,37
	0,09
	ПГС-500 (1)
	Машинист 3-го р. - 1 чел., такелажники 2-го р. - 4 чел.
	4
	2
	0,05

	2
	Очистка основания от мусора механизи- рованным способом
	100 м[image: image76.png]



	3,92
	Е7-4, п.2
	0,41
	
	0,2
	
	СМБ-039 (1)
	Изолировщики 3-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.
	2
	2
	0,05

	3
	Огрунтовка поверхности праймером Полибит механизи- рованным способом
	100 м[image: image77.png]



	3,92
	Е7-4, п.5
	0,65
	
	0,32
	
	Финиш-211 (1)
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел.
	1
	2
	0,16

	4
	Устройство пароизоляции из рулонного материала Поликров-130
	100 м[image: image78.png]



	3,92
	Е7-3, п.7 (прим.)
	9,7
	
	4,75
	
	
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел.
	2
	2
	1,19

	5
	Изоляции пенополисти- рольными плитами - 2 слоя
	100 м[image: image79.png]



	7,84
	Е7-14, п.11
	8,7
	
	8,53
	
	
	Изолировщики 3-го р. - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.
	2
	2
	2,13

	6
	Устройство цементно- песчаной стяжки (30 мм)
	100 м[image: image80.png]



	3,92
	Е7-15, п.9
	4,83
	
	2,37
	
	CargoMix 260 (1)
	Изолировщики 4-го р. - 1 чел., 3-го р - 1 чел., 2-го р. - 1 чел.
	3
	2
	0,40

	7
	Огрунтовка поверхности праймером Полибит механизи- рованным способом
	100 м[image: image81.png]



	3,92
	Е7-4, п.5
	0,65
	
	0,32
	
	Финиш-211 (1)
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел.
	1
	2
	0,16

	8
	Покрытие кровли рулонным материалом Поликров-АР150
	100 м[image: image82.png]



	3,92
	Е7-3, п.7 (прим.)
	9,7
	
	4,75
	
	
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел.
	2
	2
	0,19

	9
	Обделка примыканий к кирпичным стенам
	1 м
	44,46
	Е7-6, п.11
	0,1
	
	0,56
	
	
	Кровельщики 3-го р. - 1 чел.
	1
	2
	0,28

	10
	Обделка водосточных воронок
	1 шт.
	2
	Е4-7, п.8
	1,3
	
	0,33
	
	
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел.
	2
	2
	0,09

	11
	Нанесение 1 слоя мастики Поликров-М140
	100 м[image: image83.png]



	3,92
	Е7-1, п.6 (прим.)
	7,8
	
	3,82
	
	Финиш-211 (1)
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел.
	2
	2
	0,96

	12
	Нанесение 1 слоя мастики Поликров-Л 180
	100 м[image: image84.png]



	3,92
	Е7-1, п.6 (прим.)
	7,8
	
	3,82
	
	Финиш-211 (1)
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел.
	2
	2
	0,96

	13
	Нанесение 2 слоя мастики Поликров-Л 180
	100 м[image: image85.png]



	3,92
	Е7-1, п.6 (прим.)
	7,8
	
	3,82
	
	Финиш-211 (1)
	Кровельщики 4-го р. - 1 чел., 3-го р. - 1 чел.
	2
	2
	0,96


     

Продолжение табл.9
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Продолжение табл.9  
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Окончание табл.9  
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Контрольные вопросы


1. Технология устройства кровель из приклеиваемых рулонных материалов.

2. Технология устройства кровель из наплавляемых рулонных материалов.

3. Технология устройства кровель из рулонных материалов с клеящим слоем.

4. Что такое "дышащая" кровля и каково ее назначение?

5. Технология устройства кровель из полимерных мембран. Способы крепления полимерных мембран.

6. Какие существуют методы устройства мастичных кровель?

7. Какова последовательность технологических операций при устройстве кровель из асбестоцементных листов?

8. Какова последовательность технологических операций при устройстве кровель из черепицы?

9. Какова последовательность технологических операций при устройстве кровель из стальных листов?

10. Контроль качества и приемка кровельных работ.

11. Какие особенности необходимо учесть при производстве кровельных работ в зимних условиях?

12. Техника безопасности при производстве кровельных работ.
           


ЛИТЕРАТУРА

  

1. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. N 123 СНиП 12-04-2002 от 17.09.2002


2. СНиП 3.08.01-85* Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов. Постановление Госстроя СССР от 22.8.85 N 134 СНиП 3.08.01-85 от 22.8.85

________________

* Действует ГОСТ Р 51248-99. - Примечание изготовителя базы данных.


     
Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Технология и организация 
строительных процессов. Учебное пособие. -

М.: Издательство АСВ, 2006

