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ВВЕДЕНИЕ


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.


1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса работ, предусмотренных Проектом организации строительства на строительстве жилого дома, на основании рабочей документации, разработанной проектным институтом, и в соответствии требованиям действующей нормативно-технической документации: 


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве; 


- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; 


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; 


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства; 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1; 


- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, ч.2; 


- ППБ 01-2003*. Правила пожарной безопасности в РФ; 


- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ; 


- ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;


- СП 12-136-2002. "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", Госстрой России, М., 2003;


1.3. Весь комплекс работ, предусмотренный Проектом организации строительства, выполняется строительно-монтажным управлением.


II. ОПИСАНИЕ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. В административном отношении, строительная площадка находится на территории Ленинградской области.


2.2. Территория, отведенная под строительство жилого дома, расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января составляет около минус 20,0 °С.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление работ установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству строительных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".


3.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа: 


- организационный; 


- мобилизационный; 


- подготовительно-технологический.


3.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


- рассмотрение и приемка утвержденного ПОС от Заказчика; 


- определение Субподрядчиков и заключение договоров подряда; 


- определение источников поставки материалов; 


- согласование с местной администрацией вопросов обеспечение энергетическими ресурсами жилого городка, от действующих источников; 


- назначение ответственных за организацию работ; 


- решение вопросов использования для нужд строительства имеющихся а/д; 


- согласование перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования до площадки строительства с соответствующими инстанциями, в т.ч. РайАвтоДор, ГАИ, службами энергетики и связи;


- решение вопросов о порядке использования местных строительных материалов (соглашение с поставщиками оформляет заказчик); 


- организация диспетчерской службы и связи; 


- аттестация рабочих и ИТР, участвующих в строительных работах.


3.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


- приемка строительной площадки от заказчика в натуре; 


- изыскания и обустройство карьеров местных инертных материалов;


- получение разрешения на строительство; 


- разработка ППР.


3.5. В подготовительно-технологическом периоде выполняют подготовительные работы, обеспечивающие проведение основных работ с заданными темпами, и осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


- завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и складского назначения; 


- открытие грунтовых карьеров для строительства внутриплощадочных дорог;


- строительство временных технологических проездов.


Все работы подготовительного периода должны быть полностью закончены к началу основного комплекса строительно-монтажных работ.


3.6. Для оперативного управления производственными процессами организован строительный участок, штаб которого располагается непосредственно на объекте. На производственной базе организуется обслуживание работников участка ([image: image1.jpg]


50 чел.), это: питание и создание бытовых условий. Для этого устраиваются: 


- столовая, бытовые и складские помещения; 


- базы для хранения и технического обслуживания строительной техники.
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	- ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ;
     

	[image: image4.jpg]



	- ПОСТОЯННЫЕ АВТОДОРОГИ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ;

	[image: image5.jpg]



	- ВРЕМЕННЫЕ АВТОДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ;
     

	[image: image6.jpg]



	- ПРОЕКТИРУЕМЫЕ АВТОДОРОГИ;
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	- ОПАСНАЯ ЗОНА ДОРОГИ;
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	- ВРЕМЕННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ;
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	- ОГРАЖДЕНИЕ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ БАШЕННОГО КРАНА;
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	- ПРОЕКТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ;
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	- ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ;
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	- ПОСТОЯННЫЙ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ВОДОПРОВОД;
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	- ПОСТОЯННЫЙ ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ВОДОПРОВОД;
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	- ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА;
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	- ВРЕМЕННЫЙ ВОДОПРОВОД;
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	- СУЩЕСТВУЮЩАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ;
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	- ПРОЕКТИРУЕМАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ;
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	- ПРОЕКТИРУЕМАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
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	- ВРЕМЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ;
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	- СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ;
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	- ВРЕМЕННАЯ ТЕПЛОСЕТЬ;
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	- ВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ;
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	- РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ;
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	- ВРЕМЕННАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛЭП ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ СРЕДСТВ СВЯЗИ НА ВЫСОКИХ ОПОРАХ;
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	- ТО ЖЕ, НА ОПОРАХ ИЛИ НАЗЕМНАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОКЛАДЫВАЕМАЯ ПО СТЕНЕ ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ;
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	- ТО ЖЕ, ПОДЗЕМНАЯ И СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ;
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	- ПРОЖЕКТОРНАЯ МАЧТА ИЛИ ВЫШКА;
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	- ЩИТОК ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
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	- ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ;
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	- ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ;
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	- ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ И МЕСТО УСТАНОВКИ ТУПИКА;
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	- НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ;
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	- РАБОЧИЙ ХОД МАШИНЫ И СТОЯНКА (КРАНА);
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	- ХОЛОСТОЙ ХОД МАШИНЫ;
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	- ПУНКТ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ


     
Рис.1 Схема стройгенплана


     
IV. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Подготовительные работы, согласно ПОС, выполняемые на строительной площадке, могут быть представлены в виде организационно-технологической модели: 


- организационная подготовка к производству работ; 


- разметка территории строительства; 


- расчистка территории стройплощадки от лесорастительности; 


- устройство временного ограждения; 


- устройство временных технологических проездов; 


- устройство временных сооружений.


4.2. Очистку строительной площадки от леса производят в пределах границ, установленных проектом. Ценные породы молодых деревьев в определенные сроки пересаживают на новые места. Остальные деревья после валки и обработки перевозят на временные склады, расположенные за пределами строительной площадки. Валка деревьев осуществляется двумя способами. 


4.2.1. Валка деревьев вместе с корнями. Применяется в случаях, когда деревья имеют поверхностную корневую систему. При больших объемах работ для валки средних и крупных деревьев применяются тракторы, бульдозеры, лебедки, корчеватели, а также взрывной способ. С помощью трактора можно повалить дерево диаметром до 35-40 см, при этом диаметр троса должен быть 25-30 мм. Деревья с диаметром ствола более 40 см сваливают после предварительной подрезки корней отвалом бульдозера.
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Рис.2. Схема валки деревьев бульдозером

а) отвал поднят на небольшую высоту; б) отвал опущен под корень дерева

           

4.2.2. Спиливание деревьев с последующей корчевкой пней. Спиливание деревьев может осуществляться механическими (бензомоторными и электрическими) пилами при диаметре дерева до 50 см и более 50 см. Перед опиливанием дерево подрубается топором или подпиливается пилой на высоту и глубину, равную [image: image37.jpg]


d с той стороны, куда сваливается дерево. 


Пропиливание производится выше подрубания для того, чтобы при падении дерева образовалась площадь скалывания по линии 1-1, которая не позволит сдвинуться дереву в сторону рабочего. 


Перед валкой дерева необходимо подготовить рабочее место для этого, вокруг дерева срезать и убрать кустарник и расчистить дорожку длиной 4-5 м для отхода рабочего в момент падения дерева. Подготовку рабочего места выполняют рабочие звена валки деревьев. 


После подготовки рабочего места, вальщик леса подпиливает дерево на высоте [image: image38.jpg]


 диаметра комля с той стороны, куда его намечено сваливать. Дерево подпиливают в виде двойной горизонтальной прорези. Затем, с противоположной стороны, на 2-3 см выше делают пропил так, чтобы он одновременно подошел к подпилу, иначе дерево может упасть в нежелательном направлении. При опиливании деревьев диаметром более 30 см необходимо в пропил осторожно забить дубовые или березовые клинья. Это предотвращает зажим пилы. 


Для безопасности работ и ускорения валки до начала падения дерева его толкают валочной вилкой (смотри Рис.3).
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Рис.3. Схема валки леса бензопилами

4.3. После валки дерева приступить к обрезке сучьев бензомоторными пилами, сучья срезать вровень с поверхностью ствола вместе с прилегающей корой. В зависимости от пород деревьев и рельефа местности применяют специальные приемы для срезки сучьев.


При обработке сваленного ствола сосны, осины и других пород, сучья которых направлены вверх, т.е. угол врастания которых больше 90°, обрубщик сучьев перемещается от комля к вершине. Если сучья направлены вниз (угол врастания меньше 90°), что является обычным для ели и пихты, обрубщик двигается от вершины к комлю.


4.4. Расчистку строительной полосы от тонкомерного (подлесок, кустарник) и мелкого леса производят бульдозером продольными проходами с перекрытием предыдущих проходов на 0,5 м при поступательном движении с заглублением ножа на 10-15 см или специальным, навесным, кусторезным оборудованием на тракторе ДТ-75 (см. Рис.4).
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Рис.4. Расчистки площадки кусторезом

Срезанный кустарник окучивают (обваловывают) и перемещают за пределы стройплощадки для дальнейшего вывоза в указанные места автосамосвалами.


4.5. Корчевку пней производят бульдозером. 


Пни корчуют поперек полосы отвода, собирают в кучи и затем транспортируют за пределы полосы отвода. Корчевку пней бульдозером в зависимости от диаметра и пород деревьев производят за один или несколько приемов. 


Пни диаметром 15-18 см выкорчевывают за один прием, диаметром более 18 см выкорчевывать за несколько приемов. 


Вначале бульдозер с опущенным до земли отвалом подходит и ножом упирается в пень, затем отвал поднимает и пень наклоняют в сторону. Затем бульдозер подают назад, заглубляют отвал на 10-15 см в грунт, и окончательно выкорчевывают из земли наклоненный пень. Большие пни с густой корневой системой корчуют в несколько приемов, наклоняя пень то в одну, то в другую сторону, подрезая предварительно боковые ответвления корней (смотри Рис.5).
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Рис.5. Схема корчевки пней бульдозером

а) отвал упирается в пень; б) отвал опущен под корень пня

Ямы, образованные в результате корчевки пней, засыпают грунтом с запасом на осадку. На участках, используемых в качестве оснований сооружений, засыпка должна производиться в соответствии с требованиями проекта, т.е. засыпают до уровня поверхности земли с послойным уплотнением до однородной плотности, но не ниже [image: image42.jpg]


0,95.


4.6. В состав работ, выполняемых при устройстве временного ограждения, входят: 


- геодезическая разбивка; 


- подготовка естественного основания; 


- установка фундаментов ограждения стаканного типа; 


- монтаж панелей ограждения марки П40.20 размером 3980x2550x160 мм; 


- заготовка деревянных конструкций; 


- устройство закрытой пешеходной галереи вдоль ограждения.


4.7. В состав работ по устройству временных дорог входят следующие операции: 


- разбивочные работы; 


- подготовка естественного основания; 


- устройство выравнивающего слоя основания из песка с коэффициентом фильтрации более 3 м/сутки; 


- устройство прослойки из геотекстильного материала; 


- гидроизоляция битумной эмульсией граней плит; 


- укладка плит; 


- сварка стыковых соединений (при необходимости) и заполнение швов.


4.8. В состав работ по устройству мойки колес автомобилей входят: 


- разработка котлована под систему очистки грязной воды; 


- монтаж металлического водоотстойника и водосборного лотка; 


- устройство металлической сборно-разборной конструкции эстакады с покрытием из плит дорожных напряженных марки ПДН-14А для размещения автомобиля; 


- монтаж комплекта оборудования для мойки и очистки грязных вод.


4.9. В состав работ по устройству рельсового кранового пути входят: 


- геодезическая разбивка;


- подготовка естественного основания; 


- устройство земляного полотна; 


- устройство верхнего строения кранового пути из рельс марки Р50; 


- устройство путевого оборудования; 


- устройство заземления.


V. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Контроль качества за строительством ведется строительным управлением постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду и комплексу работ. Организация контроля осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 


СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения.


5.2. Система контроля качества строительного управления включает в себя: 


- входной контроль качества проектно-сметной документации; 


- производственный контроль качества; 


- лабораторный контроль качества применяемых строительных материалов; 


- приемочный контроль.


5.3. Входной контроль качества проектно-сметной документации осуществляет производственно-технический и сметно-договорной отделы. В производственно-техническом отделе ПСД проходит комплексную проверку (соответствие действующей НТД, актуальность принятых проектных решений, правильность расчетов, проверка геодезических изысканий и их сходимости с принятыми проектными решениями и т.д.). По окончании проверки производственно-технический отдел обобщает замечания (при их наличии), возвращает документацию проектному институту на доработку. После проверки и приемки ПСД утверждается главным инженером и на всех основных чертежах ставится штамп "к производству работ" с подписью главного инженера строительного управления.


5.4. Производственный контроль качества организует начальник участка. Производственный контроль включает в себя: 


5.4.1. Геодезический контроль: 


Приемку геодезической разбивочной основы осуществляет ведущий геодезист строительного управления совместно с линейным геодезистом, с оформлением акта приемки. 


Текущий геодезический контроль осуществляет линейный геодезист с ведением исполнительной документации. 


Контрольные замеры производит ведущий геодезист. Геодезический контроль осуществляется поэтапно (подготовительный, операционный и приемочный). 


В подготовительный период проверяется состав и качество закрепления пунктов планово-высотного обоснования. На (объекте) должно быть не менее трех надежно закрепленных пункта геодезической основы. Закрепление пунктов производится в местах, обеспечивающих их сохранность. Центры пунктов закрепляются в грунт металлическими уголками, трубами с цементированием их якоря. Для удобства обнаружения пунктов устанавливаются опознавательные столбы (вехи) с подписанным номером пункта.


Устройство временных реперов. Восстановление и закрепление объекта на местности производится за 5 дней до начала выполнения строительных работ. Точность определения центров пунктов плановой основы - 0,6 см, вспомогательных пунктов - 1,5 см по высоте 1 и 1,5 см соответственно. 


В операционный период проверяется: 


- сохранность и неизменность геометрического положения планово-высотной основы; 


- соответствие выноса в натуру конструктивных элементов, разбивочных осей и высотных отметок; 


- точность переноса главных и основных осей сооружений; 


- правильность геометрического выполнения в натуре всех конструктивных элементов. 


Все результаты измерений заносятся в журналы, бланки, ведомости согласно сборнику форм исполнительной производственно-технической документации. 


В процессе приемочного контроля при завершении строительства контролируется: 


- соответствие всех геометрических параметров сооружения требованиям проекта и нормативных документов; 


- своевременное и достоверное выполнение исполнительных съемок по законченным объектам и их конструктивным элементам. 


Результатом этих работ является исполнительная геодезическая документация, которая включает в себя исполнительные чертежи планово-высотной съемки сооружений. На всех чертежах указываются проектные и фактические размеры или отклонения от проектных размеров по высоте и в плане. 


Все геодезические работы в период строительства должны регистрироваться в Оперативном журнале геодезических работ, который ведется параллельно с Общим журналом работ начальником, непосредственно осуществляющим строительство данного объекта. 


5.4.2. Входной контроль качества применяемых материалов: 


Входной контроль организует руководитель работ (прораб, мастер), получающий материалы. Входной контроль качества производится непосредственно на месте разгрузки материалов. Проверяется соответствие поступающих материалов проекту. При этом проверяется наличие и соответствие сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество материалов. Результаты входного контроля фиксируются в журнале входного контроля. При необходимости привлекаются работники лаборатории. 


5.4.3. Операционный контроль качества: 


Операционный контроль качества производится на основании карт операционного контроля качества. При операционном контроле исполнитель работ проверяет: 


- соблюдение технологии производства работ; 


- соответствие показателей качества выполнения операций и их соответствие проекту и нормативной документации. 


К выполнению работ по операционному контролю привлекаются работники лаборатории и другие специалисты, указанные в схемах операционного контроля. 


Результаты операционного контроля должны быть зафиксированы в журналах производства работ.


VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Работы, предусмотренные Договором подряда, осуществляются силами и средствами строительного управления.


6.2. Приемку и целевое использование техники и оборудования, включая проведение строительных работ, а также обеспечение быта работающих поручается Начальнику участка.


6.3. В процессе осуществления работ (с момента издания приказа) вся выделенная техника и оборудование находятся исключительно в оперативном распоряжении Начальника участка.


Потребность в строительных машинах и механизмах определена на основании технологических карт и приведена в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, инструментов. Краткая техническая характеристика 
	Марка, тип
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Бульдозер с поворотным отвалом
	PR-752
	шт.
	1

	2
	Фронтальный погрузчик, g=2,5 м[image: image43.jpg]



	L-90D
	"
	1

	3
	Автомобильный кран, Q=25,0 т
	КС-55713-4
	"
	1

	4
	Самоходный виброкаток, Р=12,8 т
	СА 302D
	"
	1

	5
	Автосамосвал
	КамАЗ-65115
	"
	4

	6
	Бортовой автомобиль
	КамАЗ-5320
	"
	2

	7
	Поливомоечная машина
	ПМ-130
	"
	1

	8
	Строп четырехветвевой
	4СК1-5,0/5000
	"
	 

	9
	Строповочные, пеньковые оттяжки
	D=15...20 мм
	"
	 

	10
	Электронный тахеометр
	Sokkia
	"
	1

	11
	Нивелир
	2Н-10КЛ
	"
	1

	12
	Автомашина
	УАЗ-2206
	"
	1

	13
	Бензомоторная пила
	Still-063
	"
	3

	14
	Топор универсальный, лесорубочный
	ТУ 3-14-79
	"
	10

	15
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	"
	3

	16
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	"
	3

	17
	Каски строительные
	 
	"
	10

	18
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	10


 

     
VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. Комплекс работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1; 


- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, ч.2;

           

- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности" 


- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.


7.2. К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся: 


- проведение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в строительстве, об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте; 


- организация постоянной проверки состояния загазованности и радиоактивной загрязненности в районе строительной площадки с принятием своевременных и эффективных мер по устранению причин загрязнения или срочной эксплуатации строителей из опасной зоны; 


- персональное закрепление ответственности технического персонала за контроль выполнения правил техники безопасности на отдельных участках и в целом по строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах; 


- ознакомление всего персонала с ППР и Технологическими картами под роспись; 


- оформление нарядов-допусков для проведения работ в охранных зонах.


7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на участке.


7.4. Рабочие должны быть снабжены спецодеждой и защитными приспособлениями (респиратор, защитные очки) в соответствии с действующими нормами. Рабочие, обслуживающие машины, должны быть одетыми в спецодежду установленного образца, а также в специальный сигнальный жилет.


7.5. Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены. 


Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском машины необходимо убедиться в ее исправности, наличии защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке и подать звуковой сигнал. 


При длительных перерывах в работе (6 час и более) все строительные машины необходимо очистить, осмотреть, установить в одну колонну и затормозить. С обеих сторон колонны машин должны быть поставлены ограждения с красными сигналами (днем - флажки, ночью - фонарики).


7.6. Машинистам запрещается: 


- работать на неисправных механизмах; 


- на ходу, во время работы устранять неисправности; 


- оставлять механизм с работающим двигателем; 


- допускать посторонних лиц в кабину механизма; 


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин; 


- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения. 


При работе нескольких машин, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.


7.7. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила: 


- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;


- запрещается перемещать грунт на подъем или под уклон более 30°; 


- запрещается работать в глинистых грунтах в дождливую погоду; 


- запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором; 


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.


7.8. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила: 


- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м; 


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле; 


- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается; 


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу; 


- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю; 


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


7.9. При работе на уплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования: 


- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист; 


- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки.


7.10. Обеспечение безопасности движения. 


Перед выездом на линию проводится предрейсовый медицинский осмотр. Начальником автобазы выдается путевой лист с инструкциями о цели, порядке, сроках выполнения задания и мерах безопасности движения. 


Перед перевозкой людей на грузовом автомобиле, водитель обязан проинструктировать пассажиров о порядке посадки и высадке, предупредить о том, что стоять в кузове двигающегося автомобиля запрещено. Запрещается перевозка людей на безбортовых платформах, на грузе, размещенном на уровне или выше бортов кузова, на длинномерном грузе и рядом с ним, на цистернах, прицепах и полуприцепах всех видов, в кузове автомобилей-самосвалов. 


Запрещается во время стоянки спать в кабине, салоне или закрытом кузове при работающем двигателе.


Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки материалов, должна производиться водителем только по команде Дорожного рабочего, осуществляющего их приемку.


7.11. Расчистка от леса. 


От места валки деревьев на 50 м обозначается опасная зона предупредительными переносными знаками; в ней нельзя находиться лицам, не занятым непосредственно валкой и выполнять другие работы. При повале исключить зажим пильной цепи, работая валочной вилкой. До падения подпиленного дерева вальщик должен отойти от пня на 4-5 м. При валке леса, обрубке сучьев, раскряжевке хлыстов запрещается: 


- работать неисправной мотопилой, а также без опилкоуловителя или отражателя; 


- заправлять пилу, менять или регулировать натяжение пильной цепи при работающем двигателе; 


- переходить от одного дерева к другому с пилой при работающей пильной цепи; 


- осуществлять повал деревьев при ветре силой 6 баллов и выше, в грозу, в тумане при видимости менее 50 м, при ливневом дожде; 


- спиливать сучья, стоя на поваленном дереве, если его положение неустойчиво.


7.12. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ кранами. В местах производства погрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. 


Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить: 


- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство; 


- смазку передач, подшипников и канатов; 


- стрелу и ее подвеску; 


- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков). 


Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано: 


- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись; 


- следить за исправным состоянием такелажных приспособлений; 


- назначить старшего такелажника и, при необходимости, сигнальщика; 


- допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика; 


- особое внимание следует уделить правильности зацепления плит, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана; 


- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями; 


- запрещать перемещение груза волоком и над людьми; 


- запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных плит; 


- прекращать работу на кране при силе ветра более 6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения работ.


VIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. Мероприятия по охране окружающей среды в подготовительный период должен выполнять строительный участок в полном объеме, предусмотренном Рабочим проектом, ПОС, ППР и после согласования с местными органами охраны природы. 


При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды и выполнять природоохранные мероприятия, изложенные в разделе ООС рабочего проекта.


8.2. Производство строительных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов вне полосы отвода и в местах, не предусмотренных проектом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 


Строительное управление несет юридическую и финансовую ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране природы. 


За нарушение окружающей среды (разрушение почвенно-растительного покрова, загрязнение водоемов, допущение пожаров торфяников и др.) вне пределов полосы отвода несут персональную дисциплинарную административную, материальную и уголовную ответственность Производитель работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.


8.3. На всех этапах подготовительных работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие: 


- развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов; 


- изменение естественного поверхностного стока на участке строительства; 


- захламление территории строительными отходами; 


- разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.


8.4. С целью уменьшения воздействия технологических процессов на окружающую среду в период работ должны быть выполнены следующие требования: 


- обеспечивать уборку стройплощадки и прилегающую к ней пятиметровую зону; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки; 


- на территории строящегося объекта не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников; 


- не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности; 


- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков; 


- выполнять работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документацией.


8.5. Строительный участок должен быть оснащен передвижными мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на производителей работ.


8.6. В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, исполнитель работ приостанавливает ведущиеся работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством. 


Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ. Не допускается хранение на приобъектных площадках временного отвода неиспользуемых, списанных или подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов. 


Уровни загрязнения от строительных машин, механизмов и транспортных средств не должны превышать установленных предельно допустимых концентраций вредных веществ для атмосферного воздуха, воды по видам водопользования, почв, предельных уровней шумового воздействия для зданий и территорий различного хозяйственного назначения, а также санитарных нормативов и требований безопасности при производстве работ. 


Заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками. Заправка во всех случаях должна производиться с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается.


IX. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. Комплекс работ по выполнению строительных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями пожарной безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1; 


СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, ч.2;

           

9.2. Лицо, назначенное Приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при производств комплекса работ по устройству основания должно: 


- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору; 


- использование личного состава и пожарной техники строго по назначению; 


- знать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 


- установить порядок действия работников при обнаружении пожара.


9.3. Дороги, проезды и подъезды к сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть свободными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии.


9.4. Все созданные посты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, ведра, топоры, багры). Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.


9.5. Работники предприятия, участвующие в строительных работах, должны: 


- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 


- выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 


- в случае обнаружения пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону 01, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 


- поставить в известность об обнаружении пожара Производителя работ.


9.6. Производитель работ, прибывший к месту пожара, обязан: 


- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство; 


- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства; 


- при необходимости остановить работу механизмов, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара; 


- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 


- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны с привлечением добровольной пожарной дружины строительного управления; 


- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; 


- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 


- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.


9.7. По прибытии пожарного подразделения Производитель работ обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.


