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УТВЕРЖДЕНЫ приказом Миннефтегазстроя 1 декабря 1988 г.
           
     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Ведомственные строительные нормы (ВСН) распространяются на сооружение подземных магистральных стальных трубопроводов диаметром до 1420 мм (включительно) с избыточным давлением среды не выше 10 МПа.



1.2. Требования настоящего нормативного документа распространяются на производство, контроль и приемку работ подготовительного и основного (земляные, погрузочно-разгрузочные, транспортные, складские, изоляционно-укладочные работы) периодов строительства линейной части магистральных трубопроводов.



1.3. Требования настоящего нормативного документа не распространяются на строительство магистральных трубопроводов на морских акваториях и в районах с сейсмичностью свыше 8 баллов для подземных и свыше 6 баллов для надземных трубопроводов. В этих случаях должны соблюдаться специальные требования к производству и приемке работ, регламентированные проектом.



1.4. При строительстве магистральных трубопроводов, кроме требований настоящего нормативного документа, должны соблюдаться требования глав СНиП по организации строительного производства, магистральным трубопроводам, технике безопасности в строительстве, геодезическим работам в строительстве, приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, земляным сооружениям, основаниям и фундаментам, стандартов, утвержденных в установленном порядке.



1.5. Ширина полосы отвода земель на время строительства магистральных трубопроводов определяется проектом в соответствии с "Нормами отвода земель для магистральных трубопроводов" и "Основами земельного законодательства Союза ССР и союзных республик" (справочное прил. 1).



1.6. К производству работ подготовительного и основного периодов строительства должны допускаться люди, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по технике безопасности.



1.7. При производстве строительно-монтажных работ должен осуществляться производителями работ строительных и специализированных организаций операционный контроль их качества (по всем технологическим процессам). Представители заказчика, а также представители органов государственного надзора производят выборочный контроль качества работ.

           


     2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1. Организация строительства магистральных трубопроводов должна базироваться преимущественно на поточном методе выполнения работ. В отдельных случаях (строительство отводов, перемычек, лупингов и т.д.) допускается выполнение этапов строительства (или всего комплекса работ) специализированными по видам работ подразделениями.



2.2. При поточном строительстве основным технологическим подразделением должен являться комплексный технологический поток, работающий на правах генподрядной строительной организации.



2.3. На правах субподряда совместно с комплексным технологическим потоком должны быть сформированы дорожный, транспортный и инженерно-технологический потоки, специализированные на выполнении отдельных законченных этапов строительства трубопроводов, а также другие специализированные строительные и обслуживающие подразделения.


2.4. Взаимоотношения этапно специализированных подразделений должны осуществляться на основе внутреннего хозрасчета. 



2.5. Допускается одновременное ведение строительных работ комплексным технологическим потоком на двух или более трубопроводных объектах в пределах отведенных ему участков (при работе в едином энергетическом коридоре).

           

3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

3.1. В зависимости от организационной, технологической и экономической подготовки строительства трубопроводного объекта в подготовительном периоде следует выделять три этапа:


организационный;


мобилизационный;


подготовительно-технологический.



3.2. На организационном этапе должна быть рассмотрена и согласована проектно-сметная документация, необходимая для начала строительства данного трубопроводного объекта, проработаны вопросы комплектации и социального развития.


На мобилизационном этапе должны выполняться внетрассовые подготовительные работы.


На подготовительно-технологическом этапе следует выполнять вдольтрассовые подготовительные работы.



3.3. Мероприятия, выполняемые на организационном этапе до начала строительно-монтажных работ, должны подразделяться на:


мероприятия строительной организации;


мероприятия по подготовке строительства конкретного объекта.



3.4. Мероприятия строительной организации должны предусматривать развитие производственной базы, в том числе: комплектацию парка машин и механизмов, подготовку кадров, решение вопросов социального развития.



3.5. Организационный этап инженерной подготовки строительного производства трубопроводного объекта должен включать следующие мероприятия:


рассмотрение и приемку утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;


заключение договоров подряда-субподряда на капитальное строительство;


открытие финансирования строительства;


приемку трассы трубопровода от заказчика в натуре и получение разрешения на строительство;


получение лесопорубочных билетов;


разработку проектов производства работ.



3.6. Основанием для строительства магистрального трубопровода должно служить наличие следующих документов:


утвержденного проекта (рабочего проекта) и сводного сметного расчета стоимости строительства или выписок из них, когда строительство осуществляется несколькими генподрядными организациями;


рабочих чертежей и утвержденных смет по рабочим чертежам (объектных и локальных);


разрешения соответствующих ведомств и эксплуатационных служб на право выполнения строительно-монтажных работ;


утвержденного проекта производства работ;


оформленного финансирования в учреждениях Промстройбанка СССР (Госбанка СССР);


оформленных договоров подряда-субподряда.



3.7. При рассмотрении проекта (рабочего проекта) генподрядчик и субподрядные организации должны проверить соответствие разделов проекта организации строительства требованиям СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства".



3.8. Оформление договоров подряда-субподряда должно осуществляться в соответствии с положениями правил о договорах подряда.



3.9. Материально-техническое снабжение строительства линейной части трубопровода должно осуществляться в соответствии с Постановлением СМ СССР от 28.09.70 г. № 810.



3.10. При сдаче трассы заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на полосе строительства пункты основы в соответствии соСНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".


Одновременно с приемкой трассы трубопровода должна быть осуществлена приемка оси линии технологической связи.



3.11. При приемке трассы имеющиеся расхождения в проекте и в натуре должны быть оформлены актами и в месячный срок скорректированы в технической документации.



3.12. В процессе сдачи-приемки трассы генподрядчик должен принять от заказчика документы на отвод земельных участков на период строительства трубопровода, разработку карьеров, копии лесопорубочных билетов, рабочую документацию.



3.13. На мобилизационном этапе с учетом конкретных условий строительства должны выполняться следующие внетрассовые подготовительные работы:


сооружение временных на период строительства жилых городков и объектов культурно-бытового назначения, баз централизованного технического обслуживания машин, сетей электро-, водо- и теплоснабжения, канализации, радио- и телефонной связи и системы диспетчерской связи, подъездных дорог, сварочных и изоляционных баз, складов, вертолетных площадок и причалов;


приемка и складирование труб, материалов и оборудования;


открытие карьеров;


сварка труб в секции, изоляция в базовых условиях и изготовление криволинейных вставок.


§11. Перевозка негабаритных грузов допускается только после получения грузоотправителем письменного разрешения от органов Государственной автомобильной инспекции по месту получения грузов, а при междугородных перевозках, кроме того, разрешения соответствующих дорожных органов.


Для получения разрешения Госавтоинспекции необходимо представить чертеж или эскиз негабаритного груза в транспортном состоянии с габаритными размерами, маршрут следования и при необходимости разрешение Горисполкома и соответствующих дорожных органов.


Маршрут заранее уточняется, устанавливается возможность проезда по мостам и под мостами, путепроводами, в туннелях, под контактными сетями троллейбусных, трамвайных и железнодорожных электрифицированных линий. При невозможности проезда под ними намечаются пути объезда.


Разрешение дорожных органов необходимо в случае перевозки тяжеловесных негабаритных грузов через мосты, путепроводы, эстакады и под ними.


При перевозке грузов высотой вместе с подвижным составом более 3,8 м и при наличии на намеченном маршруте следования трамвайного или троллейбусного движения необходимо разрешение соответствующего органа городского электротранспорта.


§12. Грузоотправитель обязан за свой счет обеспечить выполнение указаний органов, выдающих разрешение на перевозку негабаритных грузов, а также при необходимости присутствие работников указанных органов для сопровождения негабаритных грузов.


§13. Провоз через железнодорожные переезды негабаритных грузов, превышающих по ширине 5 м, по высоте 4,5 м от поверхности дороги, по длине (вместе с подвижным составом) 20-24 м допускается только с разрешения начальника дистанции пути. Заявка на получение разрешения на провоз груза должна быть представлена автотранспортным предприятием или организацией начальнику местной дистанции пути железной дороги не позже чем за 24 ч до момента провоза груза.


§14. Провоз негабаритного груза через железнодорожные переезды должен производиться под наблюдением дорожного мастера или бригадира пути, а на электрифицированных участках при высоте перевозимого груза более 4,5 м - в присутствии представителя дистанции контактной сети.


Указания дорожного мастера или бригадира пути о порядке следования через переезд обязательны для лиц, руководящих провозом этих грузов, и водителей автотранспорта.


Расходы по ограждению переезда при провозе негабаритных грузов оплачивает дистанциям пути грузоотправитель.


§15. Для обеспечения безопасности движения поездов и подвижного состава автомобильного транспорта при движении через железнодорожные переезды водители обязаны выполнять Правила проезда автогужевого транспорта, самоходных машин и механизмов, провоза особо тяжелых и громоздких грузов через переезды железных дорог, утвержденные Министерством путей сообщения СССР.


Штамп
автотранспортного
предприятия

АКТ
осмотра негабаритных грузов, заявленных к перевозке

г. ________________                              "       " __________ 19 __ г.


Мы, нижеподписавшиеся, представитель автотранспортного предприятия _____________________________________, с одной стороны, и представитель грузоотправителя________________________________________________________, с другой, составили настоящий акт в том, что при осмотре негабаритного груза, заявленного автотранспортному предприятию к перевозке, установлено следующее:



1. Наименование груза



2. Число мест ________________-



3. Габариты груза:


	
	
	
	
	

	
№ грузового места
	
Длина, м
	
Ширина, м
	
Высота, м
	
Масса, т

	
1
	  
	  
	  
	  

	2
	  
	  
	  
	  

	.
	  
	  
	  
	  

	.
	  
	  
	  
	  

	.
	  
	  
	  
	  


4. Адрес пункта погрузки



5. Адрес пункта разгрузки ________________________________________________________________



6. Состояние подъездных путей и маршрут следования ________________________________________


______________________________________________________________________________________



7. Состояние погрузочных и разгрузочных площадок __________________________________________


______________________________________________________________________________________



8. Подготовка груза (упаковка, маркировка и т.п.) _____________________________________________


______________________________________________________________________________________



9. Механические средства погрузки и разгрузки у грузоотправителя и грузополучателя ______________


______________________________________________________________________________________



10. Для перевозки негабаритных грузов грузоотправитель (грузополучатель) обязан выполнить следующие указания представителя автотранспортного предприятия:



1. ___________________________________________________________________________________



2. ___________________________________________________________________________________


3. ___________________________________________________________________________________



4. ___________________________________________________________________________________



5. ___________________________________________________________________________________


Примечание. Грузоотправитель (грузополучатель) после выполнения всех указаний представителя автотранспортного предприятия сообщает об этом отделу эксплуатации автотранспортного предприятия.


	
	
	
	
	

	
	Представитель автотранспортного предприятия


_________________________
(должность и подпись)
	  
	Представитель 
грузоотправителя

______________________
(должность и подпись)
	


§16. Перевозка негабаритных грузов производится, как правило, специализированным подвижным составом (тягачами с прицепами и полуприцепами-тяжеловозами).


При перевозке негабаритных грузов на автомобилях с бортовой платформой автотранспортное предприятие или организация при необходимости должна снимать борта (если груз выступает за габариты по ширине) и по требованию грузоотправителя применять необходимые крепежные приспособления.


Все расходы, связанные с переоборудованием подвижного состава и с применением крепежных приспособлений, должен нести грузоотправитель.


§17. Подвижной состав, используемый для перевозки негабаритных грузов, до погрузки должен быть тщательно осмотрен и подготовлен в техническом отношении. В путевом листе автомобиля должна быть сделана запись о технической исправности и пригодности его для перевозки негабаритных грузов.


§ 18. При массе груза, превышающей 40 т, и длине вместе с подвижным составом более 24 м автотранспортное предприятие или организация за счет грузоотправителя должна выделять для сопровождения дополнительный тягач и автомобиль прикрытия.


§19. Все необходимые для перевозки негабаритных грузов дополнительные транспортные средства (бензозаправщик, передвижная авторемонтная мастерская, автобус для сопровождающих лиц, агитмашины и др.) выделяются автотранспортным предприятием или организацией за счет грузоотправителя.


§20. Автотранспортные предприятия или организации принимают от грузоотправителя и сдают грузополучателю негабаритные грузы по количеству грузовых мест и массе, указанной на грузовых местах.


§21. Автотранспортные предприятия или организации должны перевозить негабаритные грузы по утвержденному маршруту следования. Если во время перевозки возникнут обстоятельства, требующие изменения утвержденного маршрута, автотранспортное предприятие или организация должна получить новое разрешение на движение по измененному маршруту от соответствующих организаций. Движение подвижного состава по измененному маршруту до получения разрешения запрещается.


Расходы, связанные с получением указанных разрешений, должны оплачиваться грузоотправителем.


§22. Время суток, в течение которого должна осуществляться перевозка, устанавливается органом Госавтоинспекции в письменном разрешении на перевозку негабаритного груза.


§23. При перевозке негабаритного груза водитель обязан вести подвижной состав строго в правом ряду проезжей части дороги и выезжать в левый ряд только при необходимости объезда стоящего транспортного средства, обгона или перестроения перед перекрестком.


Запрещается: двигаться на автомобильных дорогах со скоростью, превышающей 60 км/ч; буксировать транспортные средства; двигаться во время гололедицы.


§24. Автотранспортное предприятие или организация обязаны негабаритный груз, отдельные его части, выступающие по ширине или длине за габариты подвижного состава, а также дышло (трубу) роспуска, выступающее более чем на 1 м, обозначать спереди и сзади днем сигнальными щитками или флажками, а в темное время суток и в других условиях недостаточной видимости - светоотражающими приспособлениями и фонарями: спереди - белого, а сзади - красного цвета.


§25. Автотранспортное предприятие или организация обязана обеспечить специальный инструктаж по технике безопасности и безопасности движения водителей, такелажников и других работников, занятых на перевозке негабаритных грузов.



Штамп Госавтоинспекции,
выдавшей разрешение

РАЗРЕШЕНИЕ № _________

На движение транспортного средства _________________________________________________________

(марка, модель,

______________________________________________________________________________ по маршруту

номерной знак)

 

________________________________________________________________________________________                    

(название населенных пунктов, через которые проходит маршрут)

1. Параметры транспортного средства:
     
     длина, м ________________ ,
     
     ширина, м _______________ ,
     
     высота (от проезжей части), м _______________ ,
     
     масса груза, т ________________ ,
     
     общая фактическая масса транспортного средства с грузом, т _____________ ,
     
     нагрузка на наиболее нагруженную ось, т ________________________ .    
     
2. Транспортные средства, выделенные для сопровождения_______________________________________

(марка, модель, номерной знак)
     

3. Наименование, адрес, телефон организации, транспортирующей груз _____________________________     
    
4. Движение разрешается

(число, месяц, год)

с _______________ ч до ____________________ ч со скоростью не более _______________________ км/ч.

           

5. Особые условия движения: _______________________________________________________________
     
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

           

6. Организации, согласовавшие перевозку:
     
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Разрешение действительно с " " по " " _____________________________________________ 198 ______ г.

           

Начальник Госавтоинспекции ___________________________________________________

(фамилия, инициалы,

___________________________________________
подпись, дата)

С основными положениями и требованиями Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом ознакомились:     


водитель (и) основного тягача __________________________________________________

(фамилия, инициалы,

_________________________________________ , 
подпись)
         

лицо, сопровождающее груз, __________________________________________________

(фамилия, инициалы,

________________________________________
должность, организация,

_________________________________________
подпись, дата)

Транспортное средство осмотрено представителем организации, ответственной за перевозку, и соответствует требованиям Правил дорожного движения и Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом


______________________________________________________________________________________

(фамилия, инициала, должность, организация,

______________________________________________________________________________________

подпись, дата)

     
Приложение 9

Справочное

Допустимая величина
заднего свеса трубных секций при движении 
по пересеченной местности     

	
	
	
	
	

	
Сумма уклонов опуска и подъема в зоне перегиба
	
Допустимый задний свес секции при погрузочной высоте, м

	  
	1,3
	1,5
	1,9
	2,1

	
35°
	
2,0
	
2,5
	
3,2
	
3,5

	30°
	2,4
	2,9
	3,7
	4,2

	25°
	3,0
	3,7
	4,3
	5,0

	20°
	3,7
	4,4
	5,4
	6,0

	15°
	4,9
	5,5
	7,0
	7,8

	10°
	7,5
	9,0
	12,0
	13,0


