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ВВЕДЕНИЕ


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

           

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.


1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса строительных работ для возведения насыпи земляного полотна автомобильной дороги, на основании рабочей документации, разработанной проектным институтом и в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. Правила производства и приемки работ;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство; 


- ППБ 01-2003*. Правила пожарной безопасности в РФ.


1.3. Весь комплекс работ по строительству насыпи земляного полотна автомобильной дороги выполняется строительным управлением.


II. ОПИСАНИЕ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. В административном отношении полоса отвода строящейся автомобильной дороги проходит по территории Ленинградской области. 


2.2. Территория полосы отвода под строительство автомобильной дороги расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс сформировавшихся над территорией Европы. Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января составляет около минус 20,0 °С. 


2.3. Трасса строящейся автомобильной дороги проходит по обводненной и заболоченной местности, заросшей хвойными, мягколиственными деревьями с диаметром ствола в нижнем отрубе до 32 см и кустарниковой растительностью.


Основной тип встречающихся болот I и II c мощностью залежей торфа от 0,8 до 1,5 м.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". 


3.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:
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организационный;
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мобилизационный;


[image: image4.jpg]


подготовительно-технологический. 


3.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 
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рассмотрение и приемка утвержденной ПСД от Генподрядчика;
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определение Субподрядчиков и заключение договоров подряда;
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определение источников поставки материалов;
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согласование с местной администрацией вопросов обеспечение энергетическими ресурсами жилого городка, от действующих источников;
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решение вопросов использования для нужд строительства имеющихся а/дорог;
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назначение ответственных за организацию работ. 


3.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 
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обследование существующей дорожной сети в районе строительства;
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выбор площадки для жилого городка и приобъектных складов;
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приемка оси автомобильной дороги от Генподрядчика в натуре (прием постоянных и временных реперов на переходах через болота, закрепление знаков на всех углах поворота трассы);
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разработка ППР.


3.5. В подготовительно-технологическом периоде выполняют вдольтрассовые подготовительные работы, обеспечивающие проведение основных работ по строительству с заданными темпами и осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


3.5.1. Инженерная подготовка строительной полосы - восстановление и закрепление оси автомобильной дороги. 


3.5.2. Строительство временных сооружений: 
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строительство подъездных дорог между пунктами разгрузки материалов, жилым городком и притрассовыми складами;
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завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и складского назначения;
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строительство временных складов в нескольких точках на трассе;
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открытие грунтовых карьеров для строительства подъездных и внутриплощадочных дорог.


3.5.3. Инженерно-техническая подготовка строительства: 
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строительство временных технологических дорог и проездов;
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поддержание существующих дорог в работоспособном состоянии;
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ремонт и восстановление ведомственных автодорог, используемых для перевозки строительных грузов, машин и механизмов.


Все работы подготовительного периода должны быть полностью закончены к началу работы основного комплексного технологического потока.


3.6. Для оперативного управления производственными процессами организован строительный участок, штаб которого располагается непосредственно на объекте. На производственной базе организуется обслуживание работников участка ([image: image22.jpg]


300 чел.), это: питание и создание бытовых условий. Для этого устраиваются:


столовая, бытовые и складские помещения;


базы для хранения и технического обслуживания дорожно-строительной техники.


IV. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. При восстановлении оси автомобильной дороги выполняются следующие работы:
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закрепляются вершины углов поворота;
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производится разбивки кривых поворота с закреплением начала и конца кривых;
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закрепляются пикеты и плюсовые точки;
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проверяются отметки имеющихся реперов: восстанавливаются сбитые и устанавливаются дополнительно необходимое количество реперов;
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проверяется и закрепляется ось автомобильной дороги.


4.2. При возведении насыпи земляного полотна автомобильной дороги выполняют следующие работы: 
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разработка грунта в карьере экскаватором;
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подготовка естественного основания под насыпь; 
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устройство выравнивающего слоя;
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распределение грунта слоями на расчетную ширину и толщину;
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уплотнение слоев насыпи катками;
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планировка поверхности каждого слоя автогрейдером;
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зачистка и окончательная отделка откосов насыпи экскаватором.
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Рис.1. Технологическая схема возведения земляного полотна

     
     
V. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Контроль качества за строительством ведется строительным управлением постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду и комплексу работ. Организация контроля осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:


СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения; 


СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. Правила производства и приемки работ. 


5.2. Система контроля качества строительного управления включает в себя:
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входной контроль качества проектно-сметной документации;
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производственный контроль качества;
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лабораторный контроль качества применяемых строительных материалов; 
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приемочный контроль.


5.3. Входной контроль качества проектно-сметной документации осуществляет производственно-технический и сметно-договорной отделы. В производственно-техническом отделе ПСД проходит комплексную проверку (соответствие действующей НТД, актуальность принятых проектных решений, правильность расчетов, проверка геодезических изысканий и их сходимости с принятыми проектными решениями и т.д.). По окончании проверки, производственно-технический отдел обобщает замечания (при их наличии), возвращает документацию проектному институту на доработку. После проверки и приемки ПСД утверждается главным инженером и на всех основных чертежах ставится штамп "к производству работ" с подписью главного инженера строительного управления.


5.4. Производственный контроль качества организует начальник участка. 


Производственный контроль включает в себя:


5.4.1. Геодезический контроль:


Приемку геодезической разбивочной основы осуществляет ведущий геодезист строительного управления совместно с линейным геодезистом, с оформлением акта приемки.


Текущий геодезический контроль осуществляет линейный геодезист с ведением исполнительной документации.


Контрольные замеры производит ведущий геодезист. Геодезический контроль осуществляется поэтапно (подготовительный, операционный и приемочный).


В подготовительный период проверяется состав и качество закрепления пунктов планово-высотного обоснования.


На (объекте) должно быть не менее трех надежно закрепленных пункта геодезической основы. Закрепление пунктов производится в местах, обеспечивающих их сохранность. Центры пунктов закрепляются в грунт металлическими уголками, трубами с цементированием их якоря. Для удобства обнаружения пунктов устанавливаются опознавательные столбы (вехи) с подписанным номером пункта. 


Устройство временных реперов.


Восстановление и закрепление объекта на местности производится за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ.


Точность определения центров пунктов плановой основы - 0,6 см, вспомогательных пунктов - 1,5 см, по высоте 1 и 1,5 см соответственно.


В операционный период проверяется:
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сохранность и неизменность геометрического положения планово-высотной основы;
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соответствие выноса в натуру конструктивных элементов, разбивочных осей и высотных отметок;
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точность переноса главных и основных осей эстакады, земляного полотна;
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правильность геометрического выполнения в натуре всех конструктивных элементов.


Все результаты измерений заносятся в журналы, бланки, ведомости согласно сборнику форм исполнительной производственно-технической документации.


В процессе приемочного контроля при завершении строительства контролируется:
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соответствие всех геометрических параметров сооружения требованиям проекта и нормативных документов;
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своевременное и достоверное выполнение исполнительных съемок по законченным объектам и их конструктивным элементам.


Результатом этих работ является исполнительная геодезическая документация, которая составляется в трех экземплярах. Один экземпляр передается Заказчику, один - Производственно-техническому отделу и один хранится у Исполнителя на объекте.


Знаки геодезической основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением. Постоянно проверяется их сохранность и устойчивость.
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Рис.2. Схема выставления геодезических знаков

1 - при срезке грунта, 2 - при возведении насыпи

     

Контроль ведется вешением створов вдоль проектных бровок и нивелированием отметок бровок и оси земляного полотна. 


Все геодезические работы в период строительства должны регистрироваться в оперативном журнале геодезических работ, который ведется параллельно с общим журналом работ начальником, непосредственно осуществляющим строительство данного объекта.


Вся исполнительная геодезическая документация подписывается геодезистом-исполнителем.


В состав исполнительной рабочей документации входят:
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Ведомость реперов.
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Ведомость закрепления трассы.
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Ведомость высотной увязки реперов.


Приемо-сдаточная исполнительная документация включает в себя:
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Исполнительные чертежи планово-высотной съемки полотна дороги со всеми элементами.


На всех чертежах указываются проектные и фактические размеры или отклонения от проектных размеров по высоте и в плане.


В перечень приборов для производства геодезических работ входят теодолит класса точности 1 мин, тахеометр, нивелиры технические и другие устройства и приспособления.


Схема размещения геодезических знаков для выполнения последующих рабочих построений и измерений дается в проектной документации на плане трассы дороги.


5.4.2. Входной контроль качества применяемых материалов:


Входной контроль организует руководитель работ (прораб, мастер), получающий материалы. Входной контроль качества производится непосредственно на месте разгрузки материалов. Проверяется соответствие поступающих материалов проекту. При этом проверяется наличие и соответствие сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество материалов. Результаты входного контроля фиксируются в журнале входного контроля. При необходимости привлекаются работники лаборатории.


5.4.3. Операционный контроль качества:


Операционный контроль качества производится на основании карт операционного контроля качества. При операционном контроле исполнитель работ проверяет: 
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соблюдение технологии производства работ;
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соответствие показателей качества выполнения операций и их соответствие проекту и нормативной документации.


К выполнению работ по операционному контролю привлекаются работники лаборатории и другие специалисты, указанные в схемах операционного контроля.


Результаты операционного контроля должны быть зафиксированы в журналах производства работ.


5.5. Для осуществления лабораторного контроля качества строительства участка дороги непосредственно на объекте создается лабораторный пост. 


Лабораторный пост выполняет следующие работы:
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взятие проб карьерного грунта, упаковка и транспортировка отобранных проб в центральную лабораторию для проведения испытаний;
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определение коэффициента фильтрации грунтовых материалов;
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контроль за выполнением процесса укатки, в том числе пробной;
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контроль качества уплотнения технологических и рабочего слоев земляного полотна.


VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Работы, предусмотренные Договором подряда, осуществляются силами и средствами строительного управления.


6.2. Приемку и целевое использование техники и оборудования, включая проведение строительных работ, а также обеспечение быта работающих поручается Начальнику участка.


6.3. В процессе осуществления работ (с момента издания приказа) вся выделенная техника и оборудование находятся исключительно в оперативном распоряжении Начальника участка.


Потребность в строительных машинах и механизмах определена на основании технологических карт и приведена в таблице 1. 



ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ИНСТРУМЕНТАХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ
     
Таблица 1

	
	
	
	
	

	N
п/п
 
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов  
	Марка  
	Ед. изм.  
	Количество  

	1
	Одноковшовый экскаватор g=1,7 м[image: image57.jpg]



	EC-290B
	шт.
	2

	2
	Одноковшовый экскаватор g=1,2 м[image: image58.jpg]



	EW-170
	"
	2

	3
	Экскаватор-планировщик
	UDS-114a
	"
	1

	4
	Автосамосвал, Q=25,0 т
	FM-12
	"
	16

	5
	Автосамосвал, Q=15,0 т
	КамАЗ-65115
	"
	4

	6
	Бульдозер
	Б.10М.1
	"
	2

	7
	Автогрейдер
	ДЗ-180А
	"
	1

	8
	Пневмошинный каток
	СР 221D
	"
	1

	9
	Виброкаток
	СА 302D
	"
	1

	10
	Поливомоечная машина
	КДМ-180
	"
	1

	11
	Автомашина
	УАЗ-3909
	"
	1

	12
	Передвижной вагон-дом
	ВО-12
	"
	1

	13
	Тахеометр
	Sokkia
	"
	1

	14
	Нивелир
	НК-3Л
	"
	2

	15
	Рулетка металлическая, 5,0 м
	РЗ-5
	"
	1

	16
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	"
	1

	17
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	1


 

     
VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. Комплекс работ по выполнению лесорубочных, раскряжевочных и строительных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2;


ГОСТ 12.3.002-75*. Процессы производственные. Общие требования безопасности;


РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.


Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ, Москва, 1993.


7.2. К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:
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выполнение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в строительстве, об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте;
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организация постоянной проверки состояния загазованности и радиоактивной загрязненности в районе строительной площадке с принятием своевременных и эффективных мер по устранению причин загрязнения или срочной эксплуатации строителей из опасной зоны;
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персональное закрепление ответственности технического персонала за контроль выполнения правил техники безопасности на отдельных объектах и в целом по строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах;
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ознакомление с ППР и Технологическими картами всего персонала под роспись;
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оформление нарядов-допусков для проведения работ в охранных зонах.


VIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. Мероприятия по охране окружающей среды в подготовительный период должен выполнять строительный участок в полном объеме, предусмотренном Рабочим проектом, ПОС, ППР и после согласования с местными органами охраны природы.


При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды и выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с ВСН 8-89 "Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".


8.2. Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов вне полосы отвода и в местах, не предусмотренных проектом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


Строительное управление несет юридическую и финансовую ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране природы.


За нарушение окружающей среды (разрушение почвенно-растительного покрова, загрязнение водоемов, допущение пожаров торфяников и др.) вне пределов полосы отвода несут персональную дисциплинарную административную, материальную и уголовную ответственность Производитель работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.


8.3. На всех этапах подготовительных работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие:


[image: image64.jpg]


развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов;
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изменение естественного поверхностного стока на участке строительства;
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загорание естественной растительности и торфяников, вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать загорание;
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захламление территории строительными отходами;
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разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.;
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не регламентируемую охоту, рыбную ловлю и браконьерство.


8.4. При прокладке временных дорог и отсыпке площадок под наземные сооружения укладку грунта следует вести методом "от себя", чтобы естественная поверхность и мохово-растительный покров не нарушались колесами или гусеницами транспортных машин, а также с целью дополнительного уплотнения грунта технологическим транспортом.


Временные автомобильные подъездные пути должны устраиваться в местах, согласованных с землепользователями, и с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.


8.5. С целью уменьшения воздействия технологических процессов на окружающую среду в период подготовительных работ должны быть выполнены следующие требования:
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перемещение грунта бульдозером на расстояние не более 50 м; 
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при больших расстояниях транспортировки грунта в отвал используются автосамосвалы с погрузкой грунта экскаватором;
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при производстве работ в охранной зоне места стоянки техники, склад труб и жилые вагончики размещаются за пределами охранной зоны в полосе строительства газопровода.


8.6. При организации строительного производства необходимо выполнять требования СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", в том числе:
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обеспечение уборки стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки;
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на территории строящегося объекта не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников;
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при выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складываться в специально отведенные места. Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 и ГОСТ 17.5.1.02-85;
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не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
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выполняются обезвреживание и организация производственных и бытовых стоков;
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выполняются работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документацией.


Для уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком должны осуществляются следующие мероприятия;
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исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства;
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организация регулярной уборки территории;
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повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта.


8.7. Строительный участок должен быть оснащен передвижными мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на производителей работ.


8.8. В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, исполнитель работ приостанавливает ведущиеся работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством.


Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ. Не допускается хранение на приобъектных площадках временного отвода неиспользуемых, списанных или подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов.


Уровни загрязнения от дорожных машин, механизмов и транспортных средств не должны превышать установленных предельно допустимых концентраций вредных веществ для атмосферного воздуха, воды по видам водопользования, почв, предельных уровней шумового воздействия для зданий и территорий различного хозяйственного назначения, а также санитарных нормативов и требований безопасности при производстве работ.


Заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками. Заправка во всех случаях должна производиться с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается.


IX. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. Комплекс работ по выполнению строительных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями пожарной безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2;


Правила пожарной безопасности в лесах.


9.2. Лицо, назначенное Приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при производстве комплекса работ по строительству лежневой дороги, должно: 
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обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;
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использование личного состава и пожарной техники строго по назначению; 
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знать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
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установить порядок действия работников при обнаружении пожара.


9.3. Дороги, проезды и подъезды к сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть свободными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии.


9.4. Все созданные посты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, ведра, топоры, багры). Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.


9.5. Работники предприятия, участвующие в строительно-монтажных работах, должны:
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соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
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выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
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в случае обнаружения пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону 01, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 
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поставить в известность об обнаружении пожара Производителя работ. 


9.6. Производитель работ, прибывший к месту пожара, обязан:
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продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство; 
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в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
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при необходимости остановить работу механизмов, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;
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удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;


[image: image94.jpg]


осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны с привлечением добровольной пожарной дружины строительного управления;
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обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
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одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
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организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.


9.7. По прибытии пожарного подразделения Производитель работ обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.


9.8. Аварийное положение может быть отменено после ликвидации аварии, тщательного обследования технологического состояния оборудования и коммуникаций на месте аварии, анализов на отсутствие взрывоопасных концентраций горючих газов и паров.


