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КРАТКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОЦЕНКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

Климат района строительства переходный от морского к континентальному, формируется под влиянием Атлантического океана и Балтийского моря. Морские воздушные массы обуславливают довольно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно теплое, иногда прохладное лето.


Смягчающее влияние на климат оказывает Ладожское и Онежское озера. Повышенная циклическая деятельность (особенно в осенний и зимний периоды) вызывает на большей части территории преобладание западных и юго-западных ветров, приносящих тепло и осадки.


Самый холодный месяц (январь-февраль) имеет среднюю температуру от -8 °С до 9 °С, а самый теплый месяц (июль) от +16 °С до +17,5 °С, но в исключительные годы минимальные температуры могут достигнуть -42 °С, а максимальные +32 °С.


Зима длится 4-5 месяцев, с середины ноября до конца марта. С ноября по февраль погода объемно пасмурная. Продолжительность периода со среднемесячной температурой выше +5 °С не превышает 160 суток. Снежный покров устанавливается на 130-140 суток.


Площадка строительства - город Санкт-Петербург.


Характеристика района: город Санкт-Петербург расположен в северо-западной части России, находится в III-м районе по весу снегового покрова 
 INCLUDEPICTURE "C:\\DOCUME~1\\9335~1\\LOCALS~1\\Temp\\KClipboardExport\\7zndzoka.gif" \* MERGEFORMATINET 


1,0 кПа, в II-м - по давлению ветра, нормальное значение ветрового давления 0,3 кПа, средняя январская температура -10 °С, средняя июльская температура +16 °С. Нормативная глубина промерзания d=1,45 м, сейсмичность отсутствует.


Здание расположено на территории ........ парка в …….. районе города Санкт-Петербург. Восточнее здания, с юга на север тянется проспект ........, а южнее-с востока на запад - проспект …….. На расстоянии около 400 метров на юго-востоке расположена ………. площадь. Расположенный недалеко от станции метро "…………" и крупных транспортных магистралей, парк представляет ценность в градостроительном отношении как место проведения досуга и отдыха горожан и гостей города Санкт-Петербурга. 


Проектируемое сооружение - одноэтажное здание с мансардным, подвальным техническими этажами. В плане имеет прямоугольную форму с ротондой со стороны главного фасада.


Высота здания: 12,05 м.


Размеры в плане: 24,28х30 м.


Высота этажей (от пола до потолка):


подвального этажа - 2,2 м, 2,43 м, 3,0 м;


первого этажа - 4,5 м;


мансардного этажа - 3,0 м;


технического этажа - 1,8 м.


Стены кирпичные -  толщина наружных стен 60 см, внутренних 57 см, собственный вес перекрытий 24 кН/м[image: image2.png]


, собственный вес покрытия - 24 кН/м[image: image3.png]


.


Климатическое и гидрогеологическое описание района строительства

Повторяемость ветров

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Повторяемость ветра в январе, %
	5
	10
	9
	13
	19
	18
	15
	11

	Средняя скорость ветра в январе, м/с
	2,8
	3,0
	2,6
	3,4
	5,2
	6,9
	3,2
	2,8

	Повторяемость ветра в июле, %
	9
	19
	9
	8
	8
	15
	22
	10

	Средняя скорость ветра в июле, м/с
	2,7
	3,0
	2,7
	2,6
	3,4
	5,6
	3,8
	3,2


     
     
Температура воздуха среднемесячная и годовая

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месяцы
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	Средняя
	-7,7
	-7,9
	-4,2
	3,0
	9,6
	14,8
	17,8
	16,0
	10,8
	4,8
	-0,5
	-5,1
	4,3

	max
	6
	6
	13
	21
	27
	29
	32
	30
	26
	20
	12
	8
	32

	min
	-37
	-42
	-22
	-6
	6
	5
	3
	-2
	-13
	-11
	-14
	-34
	-42


Среднегодовое количество осадков 500-600 мм. Суточный максимум 76 мм. Средняя из наибольших высот снегового покрова - 320 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в феврале и марте, наименьшее - в июле и августе. 


Среднегодовая скорость ветра 3 м/сек. Ветровая нагрузка 35 кгс/м[image: image4.png]


. Снеговая нагрузка для II района - 100 кгс/м[image: image5.png]


.


Заключение об обследовании грунтового основания для разработки рабочего проекта было выполнено специалистами ООО "……………." в августе 2004 года.


В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок входит в пределы Приневской низины. Абсолютные отметки составляют 15-16 м.


Рельеф участка ровный, с незначительными колебаниями уровня планировки. Абсолютные отметки колеблются в пределах 17,00-17,80 м.


Площадка сложена:


- почвенно-растительным слоем, мощностью 0,1-0,3 м


- морскими и озерными отложениями, представленными:


1) слоем супеси, мощностью 0,7-1,5 м


2) слоем суглинка мягкопластичного, залегающего с глубины 1-2,2 м на всю исследуемую толщу до глубины 8 м.


Уровень грунтовых вод определен на относительной отметке -2,90 м. Долговременные наблюдения за грунтовыми водами не проводились.


Выявленные и представленные грунты представляют собой однородные по глубине и простиранию слои. Исследованные грунты относятся к сильнопучинистым.


Нормативная глубина сезонного промерзания грунта - 1,45 м. 


Роза повторяемости ветров в январе и в июле
     
Январь
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Рис.1

     
     

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

     
Объемно-планировочные решения
В основу объемно-планировочного решения положен принцип наиболее эффективного использования территории участка застройки, с учетом оптимального времени возведения конструкций зданий.


Композиционной основой внутреннего пространства является расположенный световой двор-колодец на всю высоту здания, перекрытый светопрозрачным покрытием.


В цокольном этаже располагаются складские, производственные, служебные помещения, зал игровых автоматов с баром, водомерный узел.


На первом этаже запроектированы: залы ресторана, бильярдные залы с баром, костюмерные и санузлы для посетителей. Общая площадь первого этажа - 520 м[image: image7.png]


.


На мансардном этаже запроектированы: конференц-зал, бильярдный и зал для гостей, сауны, 2 комнаты для отдыха. Общая площадь мансардного этажа - 520 м[image: image8.png]


.


На мансардном этаже располагаются автономная газовая котельная, на техническом этаже вентиляционные установки. Общая площадь технического этажа - 614 м[image: image9.png]


.


Перемещение людей с этажа на этаж осуществляется по трем лестницам: одна расположена в ротонде, вторая - в центральной части здания, третья - в задней части здания.


Общее количество работающих - 48 человек, посетителей - 100 человек.

           

Конструктивные решения
По конструктивной схеме - здание с несущими продольными и поперечными несущими стенами.


Фундаменты здания под наружными и внутренними стенами здания запроектированы из фундаментных подушек и стеновых блоков. Также по полу подвала проектируем монолитную плиту из бетона толщиной 100 мм, с оклеечной гидроизоляцией из гидроизола.


Перекрытия над цокольным этажом выполняем монолитным. Перекрытия над первым этажом выполняем монолитными. В качестве монолитного перекрытия принята монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм с балками толщиной 400 мм. Железобетонные балки и плита опираются на несущие стены.


Перекрытие над мансардным этажом по металлическим балкам.


Несущие конструкции мансардного этажа и стропильной системы - металлические балки, выполненные из прокатного профиля. Передача нагрузки со стропил происходит на стены здания и стойки, опирающиеся на несущие стены. Обрешетка - деревянная из антисептированной доски. Покрытие - профилированный настил. Кровля наклонная, неэксплуатируемая.


Стены здания выполняем из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен 600 мм, внутренних несущих стен 500 мм. Стены оштукатурены с обеих сторон.


За относительную отметку +0,000 м принята абсолютная отметка +1,9 м, что соответствует отметке чистого пола 1-го этажа здания.


Купол ротонды здания представляет собой шарообразную светопрозрачную оболочку со светопрозрачным покрытием купола.


Перегородки проектируется из "легких" материалов (газобетонные, гипсокартонные) и кирпичные.


Технические решения и материалы, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных норм и других норм, действующих на территории России, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами и мероприятий.

           

Инженерные решения
Инженерное обеспечение центра досуга и отдыха включает в соответствии с требованиями СНиП устройства вентиляции, электроснабжения, отопления, связи, пожаротушения, водоснабжения и канализации.


Для теплоснабжения в здании проектируется автономная газовая котельная, расположенная на мансардном этаже. По надежности теплоснабжения относится ко II категории. Котельная полностью автоматизированная, без постоянно обслуживающего персонала. В здании предусматривается однотрубная система отопления с верхней разводкой магистральных трубопроводов. В подвале здания магистраль проложена вдоль наружных стен. На последующих этажах предусмотрена стояковая разводка. В качестве отопительных приборов к установке приняты алюминиевые радиаторы. Удаление воздуха из системы осуществляется в верхних точках на концевых участках при помощи спускных кранов. В качестве теплоносителя используется горячая вода.


Для обеспечения требуемых параметров внутреннего воздуха в помещениях центра досуга и отдыха запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмены по помещениям принять с учетом предотвращения перетекания воздушных масс из производственных помещений в помещения для посетителей, с одного этажа на другой, из помещений без воздушного охлаждения в помещения с охлаждением. Для размещения вентиляционных установок выделено техническое помещение под кровлей. Размещение компрессорно-конденсаторных агрегатов планируется также на техническом этаже. Для отвода тепла от конденсаторов предусматриваются проемы для естественной вентиляции данного помещения. Помещения вентиляционной камеры и камеры для компрессорно-конденсаторных блоков разделены перегородкой и являются разными объемами. Выброс воздуха от всех вытяжных систем осуществляется через вытяжные шахты, выведенные на 1 м выше конька кровли здания. Забор наружного воздуха для всех приточных систем осуществляется через воздухозаборную шахту, вынесенную на противоположную сторону здания от вытяжных шахт. Расстояние по горизонтали между заборной и вытяжной шахтами превышает 15 м. Заборные решетки монтируются таким образом, чтобы их низ был выше уровня кровли на 1,5 м. 


Подача воды питьевого качества осуществляется из системы коммунального водоснабжения от существующей водопроводной сети диаметром 400-500 мм по проспекту Энгельса. Водоснабжение предусматривается от одного ввода d=88,5 мм с водомерным узлом в цокольном этаже здания, на отм. -3,300. Здание центра досуга и отдыха оборудуется следующими системами:


Ведомость подсчета объемов строительно-монтажных работ

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование видов работ и конструктивных элементов
	Ед. изм.
	Общий объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Отрывка котлованов
	1000 м[image: image10.png]



	2,27
	 

	2
	Устройство щебеночного основания под фундамент
	м[image: image11.png]



	63,65
	 

	3
	Устройство бетонной подготовки под фундамент
	м[image: image12.png]



	90,9
	 

	4
	Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты
	м[image: image13.png]



	300
	 

	5
	Установка стеновых блоков цокольного этажа
	м[image: image14.png]



	231,36
	 

	6
	Устройство монолитного перекрытия над цокольным этажом
	м[image: image15.png]



	142,95
	 

	7
	Устройство гидроизоляции фундаментов
	100 м[image: image16.png]



	16
	 

	 
	Надземная часть
	 
	 
	 

	8
	Кирпичная кладка наружных стен
	м[image: image17.png]



	530,9
	 

	9
	То же перегородок
	100 м[image: image18.png]



	27,19
	 

	10
	Устройство монолитного перекрытия
	м[image: image19.png]



	130
	 

	11
	Установка металлоконструкций мансарды
	тн
	39,17
	 

	12
	Устройство цементных стяжек
	100 м[image: image20.png]



	18,26
	 

	13
	Установка оконных блоков
	м[image: image21.png]



	158
	 

	14
	Установка дверных блоков
	м[image: image22.png]



	199
	 

	15
	Устройство полов из керамической плитки
	100 м[image: image23.png]



	4,74
	 

	16
	Устройство паркетных полов
	100 м[image: image24.png]



	0,63
	 

	17
	Устройство полов из плиток из натурального камня
	100 м[image: image25.png]



	10,57
	 

	18
	Устройство поливинилацетатноцементнобетонных полов
	100 м[image: image26.png]



	1,58
	 

	19
	Штукатурка стен цокольного этажа по сетке
	м[image: image27.png]



	1005
	 

	20
	Штукатурка стен
	м[image: image28.png]



	1800
	 

	21
	Улучшенная штукатурка внешних стен здания
	100 м[image: image29.png]



	7,42
	 

	22
	Устройство подвесных потолков из ГКЛ по метал. каркасу
	100 м[image: image30.png]



	18
	 

	23
	Оклейка потолков обоями с окраской
	100 м[image: image31.png]



	18
	 

	24
	Оклейка стен обоями с подготовкой и окраской
	100 м[image: image32.png]



	22,46
	 

	25
	Окраска стен по штукатурке масляная
	100 м[image: image33.png]



	5,54
	 

	26
	Окраска фасадов
	100 м[image: image34.png]



	7,42
	 

	27
	Остекление стеклянными переплетами
	100 м[image: image35.png]



	 
	 

	 
	Кровля
	100 м[image: image36.png]



	 
	 

	28
	Устройство пароизоляции
	100 м[image: image37.png]



	10
	 

	29
	Утепление плитами "ROCKWOOL"
	100 м[image: image38.png]



	10
	 

	30
	Устройство кровли из листовой стали
	100 м[image: image39.png]



	10,08
	 

	31
	Санитарно-технические работы 1 эт.
	%
	80
	640 чел./дн.

	32
	Санитарно-технические работы 2 эт.
	%
	10
	80 чел./дн.

	33
	Санитарно-технические работы 3 эт.
	%
	10
	80 чел./дн.

	34
	Электромонтажные работы 1 эт.
	%
	85
	441 чел./дн.

	35
	Электромонтажные работы 2 эт.
	%
	15
	78 чел./дн.

	36
	Работы с сетями слаботочных устройств
	чел./дн.
	155
	 


     
     

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране окружающей среды в настоящее время имеет особое значение. Необходимость таких мероприятий закреплена законодательством. Они осуществляются по следующим основным направлениям:


1 - сохранность чистоты воздуха


2 - борьба с шумами


3 - охрана недр земли, водных ресурсов, растительного и животного мира.


1. Сохранность чистоты воздуха


- Сохранность чистоты воздуха достигается регулировкой дизельных двигателей и ДВС машин и механизмов, работающих на площадке строительства


- Преимущественное применение машин на электроприводе


- Исключение костров на строительной площадке


- Применение нагревательных приборов с высоким коэффициентом сгорания топлива


- Устройство фильтров очистки работающих машин и механизмов.


2. Борьба с шумами


- Допуск к работе машин и механизмов только с шумогасителями (глушителями)


- Устройство временных дорог из сборных ж/б плит, что исключает пробуксовку


- Предпочтение при выборе строительной техники отдавать машинам с гидроприводом и на пневмоходу


- Применение радиошифрованной связи на строительной площадке и средств сигнализации снижающих силу звука


- Исключение ударных воздействий.


3. Охрана недр земли, водных ресурсов, растительного и животного мира


- Мероприятия по исключению эрозии грунта (правильная организация территории, механическая защита, предохранение водной эрозии)


- Организация противопожарной охраны на строительной площадке


- Сохранение дерна


- Предусмотреть мойку техники только в определенном для этого месте


- Своевременная ликвидация излишков раствора и бетона


- Подвоз штучных материалов на строительную площадку в поддонах и контейнерах, исключающих бой


- Сохранение лесонасаждений


- Ежедневная уборка строительной площадки.


Непосредственно на объекте


Непосредственно на строительстве объекта проводятся следующие мероприятия по защите и охране окружающей среды:


1. При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять требования по охране окружающей среды согласно СНиП 3.01.01-85 и действующим законодательным документом.


2. Растительный грунт, пригодный для дальнейшего использования необходимо срезать и складировать. При складировании грунта для предотвращения размыва и выдувания грунта поверхность отвала закрепляется.


3. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке на стройплощадке, огораживаются. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, предохранять от повреждения путем обшивки пиломатериалами высотой не менее 2 метров.


4. При эксплуатации ДВС запрещается орошать почвенный слой маслами и горючим.


5. Отходы, строительный мусор вывозить на свалку, в место, указанное заказчиком. Запрещается "захоронение" бракованных сборных элементов, т.к. нарушается подпор грунтовых вод.


6. Устройство временных дорог предусмотреть жестким, чтобы уменьшить шум от пробуксовки.


7. По завершению строительства произвести рекультивацию территории, благоустройство и ее озеленение.

           


     
    
     
Трудозатраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Трудоемкость
	Машины
	Состав звена

	 
	 
	Ед. изм.
	Кол-во
	ЕНиР
	Норм. врем., чел./час
	Всего, чел/час
	% вып-я
	Всего, чел./см.
	Наименование
	К-во, маш./
см.
	Профессия
	Разряд
	К-во, чел.

	1
	Вертикальная планировка
	1000 м[image: image40.png]



	8,5
	Е2-1-5
	1,1
	9,35
	100
	1,14
	бульдозер
	1,14
	машинист
	6
	1

	 
	 
	 
	8,5
	Е2-1-35
	0,11
	0,935
	 
	0,11
	бульдозер
	0,11
	машинист
	6
	1

	 
	 
	 
	8,5
	Е2-1-36
	0,17
	1,445
	 
	0,18
	бульдозер
	0,18
	машинист
	6
	1

	2
	Разработка котлована 
	100 м[image: image41.png]



	157,36
	Е2-1-11
	3,2
	503,552
	100
	61,41
	экскаватор
	61,41
	машинист
	6
	1

	3
	Ручная доработка грунта 
	1 м[image: image42.png]



	786,8
	Е2-1-47
	1,9
	1494,92
	100
	182,31
	-
	-
	землекоп
	2
	1

	4
	Устройство песчаной подготовки 
	100 м[image: image43.png]



	78,68
	Е19-36
	10,5
	826,14
	100
	100,75
	каток
	100,75
	бетонщик
	3
	1

	5
	Устр-во щебеночной подготовки 
	100 м[image: image44.png]



	78,68
	Е19-39
	21
	1652,28
	100
	201,50
	каток
	201,50
	бетонщик
	2
	1

	6
	Устр-во горизонт. гидроизоляции
	м[image: image45.png]



	7868
	Е11-34
	0,08
	629,44
	100
	76,76
	автогудронатор
	25,59
	изолировщик
	4, 3, 2
	3

	7
	Установка опалубки ф-тов
	1 м[image: image46.png]



	8033
	Е4-1-34
	0,62
	4980,46
	100
	607,37
	-
	-
	плотник
	4, 2
	2

	8
	Установка арматуры ф-тов 
	1 т
	292
	Е4-1-46
	12
	1400
	100
	170,73
	-
	-
	арматурщик
	4, 2
	2

	9
	Укладка бетонной смеси 
	1 м[image: image47.png]



	3650
	Е4-1-49
	0,33
	481,14
	100
	58,68
	бетононасос
	29,34
	бетонщик
	4, 2
	2

	10
	Разборка опалубки
	1 м[image: image48.png]



	8033
	Е4-1-34
	0,16
	1285,28
	100
	156,74
	-
	-
	плотник
	3, 2
	2

	11
	Устр-во вертик. гидроизоляции
	1 м[image: image49.png]



	1340
	Е11-40
	11,5
	15410
	100
	1879,27
	автогудронатор
	626,42
	изолировщик
	4, 3, 2
	3

	12
	Уст-ка опалубки колонн и цоколя 
	1 м[image: image50.png]



	3936
	Е4-1-34
	0,51
	2007,36
	100
	244,80
	-
	-
	плотник
	4, 2
	2

	13
	Установка арматуры колонн и цоколя 
	1 т
	31,44
	Е4-1-46
	6,8
	213,792
	100
	26,07
	-
	-
	арматурщик
	4, 2
	2

	14
	Укладка бетонной смеси 
	1 м[image: image51.png]



	393
	Е4-1-49
	0,33
	129,69
	100
	15,82
	бетононасос
	7,91
	бетонщик
	4, 2
	2

	15
	Разборка опалубки
	1 м[image: image52.png]



	3936
	Е4-1-34
	0,15
	590,4
	100
	72,00
	-
	-
	плотник
	3, 2
	2

	16
	Установка опалубки перекрытий 
	1 м[image: image53.png]



	29200
	Е4-1-34
	0,23
	6716
	100
	819,02
	-
	-
	плотник
	4, 2
	2

	17
	Установка арматуры перекрытий 
	1 т
	739,2
	Е4-1-46
	8,6
	6357,12
	100
	775,26
	-
	-
	арматурщик
	4, 2
	2

	18
	Укладка бетонной смеси 
	1 м[image: image54.png]



	9240
	Е4-1-49
	1,3
	12012
	100
	1464,88
	бетононасос
	732,44
	бетонщик
	4, 2
	2

	19
	Разборка опалубки
	1 м[image: image55.png]



	29200
	Е4-1-34
	0,1
	2920
	100
	356,10
	-
	-
	плотник
	3, 2
	2

	20
	Настил линолеума на мастике 
	1 м[image: image56.png]



	961
	Е19-11
	0,19
	182,59
	100
	22,27
	-
	-
	облицовщик
	4, 3
	2

	21
	Обратная засыпка
	100 м[image: image57.png]



	14,76
	Е2-1-34
	0,32
	4,7232
	100
	0,58
	бульдозер
	0,58
	машинист
	6
	1

	 
	 
	1 м[image: image58.png]



	1476
	Е2-1-58
	1
	1476
	100
	180,00
	-
	-
	землекоп
	2, 1
	2

	 
	 
	1 м[image: image59.png]



	1476
	Е2-1-59
	2,2
	3247,2
	100
	396,00
	трамбовка
	396,00
	землекоп
	3
	1

	23
	Установка опалубки лестниц 
	1 м[image: image60.png]



	380
	Е4-1-34
	0,91
	345,8
	100
	42,17
	-
	-
	плотник
	4, 2
	2

	24
	Установка арматуры лестниц 
	1 т
	2480
	Е4-1-46
	17
	42160
	100
	5141,46
	-
	-
	арматурщик
	5, 2
	2

	25
	Укладка бетонной смеси 
	1 м[image: image61.png]



	31
	Е4-1-49
	4,5
	139,5
	100
	17,01
	бетононасос
	8,51
	бетонщик
	4, 2
	2

	26
	Разборка опалубки
	1 м[image: image62.png]



	380
	Е4-1-34
	0,24
	91,2
	100
	11,12
	-
	-
	плотник
	3, 2
	2

	27
	Монтаж панелей стен
	1 панель
	2630
	Е4-1-8
	2
	5260
	100
	641,46
	кран
	160,37
	монтажник
	5, 4, 3, 2
	4

	28
	Устройство стен и перегородок
	1 м[image: image63.png]



	12700
	Е4-1-8
	0,68
	8636
	100
	1053,17
	-
	-
	монтажник
	5, 4, 3, 2
	4

	29
	Штукатурные работы
	100 м[image: image64.png]



	282,42
	Е8-1-1
	16
	4518,72
	100
	551,06
	-
	-
	штукатур
	3
	1

	 
	

	1 м[image: image65.png]



	28242
	Е8-1-5
	0,21
	5930,82
	100
	723,27
	штук станция
	723,27
	штукатур
	3
	1

	30
	Кровельные работы
	100 м[image: image66.png]



	73
	Е19-43
	23
	1679
	100
	204,76
	штук станция
	68,25
	бетонщик
	3, 2
	3

	 
	 
	1 м[image: image67.png]



	7300
	Е11-41
	0,36
	2628
	100
	320,49
	-
	-
	изолировщик
	4, 3, 2
	3

	 
	 
	100 м[image: image68.png]



	73
	Е11-41
	6,7
	489,1
	100
	59,65
	автогудронатор
	19,88
	изолировщик
	4, 3, 2
	3

	31
	Гидроизоляция санузлов 
	100 м[image: image69.png]



	100
	Е11-40
	6,7
	670
	100
	81,71
	автогудронатор
	27,24
	изолировщик
	4, 3, 2
	3

	32
	Устройство полов
	100 м[image: image70.png]



	216,42
	Е19-43
	23
	4977,66
	100
	607,03
	штук, станция
	151,76
	бетонщик
	3, 2, 4
	4

	 
	 
	1 м[image: image71.png]



	21642
	Е8-1-35
	0,97
	20992,74
	100
	2560,09
	-
	-
	плиточник
	4, 3
	2

	 
	 
	1 м[image: image72.png]



	21642
	Е19-19
	0,64
	13850,88
	100
	1689,13
	-
	-
	плиточник
	4, 3
	2

	33
	Окраска потолков
	100 м[image: image73.png]



	216,42
	Е8-1-15
	17,5
	3787,35
	100
	461,87
	-
	-
	маляр
	3
	1

	 
	 
	 
	216,42
	 
	4,4
	952,248
	100
	116,13
	малярная станция
	116,13
	маляр
	3
	1

	 
	 
	 
	216,42
	 
	3,1
	670,902
	100
	81,82
	малярная станция
	81,82
	маляр
	3
	1

	 
	 
	 
	216,42
	 
	2,4
	519,408
	100
	63,34
	малярная станция
	63,34
	маляр
	4
	1

	 
	 
	 
	216,42
	 
	2,5
	541,05
	100
	65,98
	-
	-
	маляр
	5
	1

	34
	Окраска стен
	100 м[image: image74.png]



	66
	Е8-1-15
	11,5
	759
	100
	92,56
	-
	-
	маляр
	3
	1

	 
	 
	 
	66
	 
	3,6
	237,6
	100
	28,98
	малярная станция
	28,98
	маляр
	3
	1

	 
	 
	 
	66
	 
	6,9
	455,4
	100
	55,54
	малярная станция
	55,54
	маляр
	3
	1

	 
	 
	 
	66
	 
	5,2
	343,2
	100
	41,85
	малярная станция
	41,85
	маляр
	4
	1

	 
	 
	 
	66
	 
	2,5
	165
	100
	20,12
	-
	-
	маляр
	5
	1

	35
	Монтаж дверных блоков 
	100 м[image: image75.png]



	3,06
	Е6-13
	0,25
	0,765
	100
	0,09
	-
	-
	плотник
	4, 2
	2

	36
	Устройство отмостки
	100 м[image: image76.png]



	6,7
	Е2-1-59
	2,2
	14,74
	100
	1,80
	трамбовка
	1,80
	землекоп
	3
	1

	 
	 
	 
	6,7
	Е19-36
	10,5
	70,35
	100
	8,58
	-
	-
	бетонщик
	3
	1

	 
	 
	 
	6,7
	Е19-33
	14
	93,8
	100
	11,44
	-
	-
	бетонщик
	4, 2
	2

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	22623,42
	 
	 
	 
	 
	 



     
     

