     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
НА ЗАКОПКУ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ  

     

1. Общие сведения  

Проект организации строительства разработан в соответствии со следующими нормативными документами:


- СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений";


- СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";


- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;


- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- ВСН 41-85(р) "Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий";


- МДС 12-46-2008 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ";


- "Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства".


Исходными материалами для разработки проекта производства работ служат:


- технические решения, принятые ЗАО "М-строй";


- данные о наличии строительной техники в организациях города.


Проектом предусматривается монтаж двух емкостей противопожарных резервуаров СГР 60.


	
	

	Показатель
	Количественная характеристика

	Размеры емкостей в плане
	10,6х2,8 (м), 2 шт.

	Общая площадь застройки
	59,36 (м[image: image1.jpg]


)


ППР определяет технологические решения, предусмотренные на основании ПОС, подбор основных машин и механизмов, контроль качества, даёт рекомендации по технике безопасности. ППР разрабатывается с целью качественного и своевременного выполнения строительно-монтажных работ, соблюдения технологии процесса строительства, применения наиболее прогрессивных методов производства работ.


Утверждённые генподрядной организацией ППР как на общестроительные, так и на специальные работы, должны быть переданы на объект за два месяца до начала производства работ. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых ПОС и ППР. Не допускаются отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.


2. Характеристика строительной площадки и объекта  

	
	

	Место строительства
	г.Минск

	Климатический подрайон
	II-А по СНиП 23-01-99

	Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	-27 °С

	Абсолютная минимальная температура наружного воздуха
	-39 °С

	Абсолютная максимальная температура наружного воздуха
	33 °С

	Среднее число дней в году со средней температурой наружного воздуха, менее 0 град.
	189 суток

	Среднее число дней в году со средней температурой наружного воздуха более 0 град.
	176 суток

	Средняя абсолютно максимальная температура наиболее жаркого месяца
	17,5 °С

	Суточный максимум осадков
	58 мм

	Глубина промерзания грунтов
	2,1 м

	Расчетный вес снегового покрова
	3,2 кПа

	Нормативный скоростной напор ветра
	0,48 кПа


   

  
3. Ситуационный план  
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Рис.1

Участок строительства расположен в промышленной части города, по адресу улица Подгорная, 136. Рельеф участка спокойный. Участок сформирован существующими проездами.


Территория объекта благоустроена, проезды заасфальтированы.


Строительно-монтажные работы выполняются в пределах отведенного участка.


Объект представляет собой отдельно стоящее, прямоугольное в плане здание, с сетью заправочных колонок и резервуарным парком.


Участок находится в застроенной части города, примыкает к городским магистралям с разветвленной сетью инженерных коммуникаций. Объект в настоящее время функционирует.


4. Описание технологии проведения работ  

Работы по строительству здания следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором наряду с общими требованиями СП 48.13330.2011 должны быть предусмотрены: последовательность проведения работ, мероприятия направленные на сохранение неизменяемости пространственного положения монтируемых конструкций, безопасные условия труда. Для качественного выполнения работ необходимо руководствоваться СОКК (схемы операционного контроля качества) строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.


Подготовительные работы


Подготовительный период включает в себя:


Устройство временного ограждения строительной площадки и опасных зон в соответствии с разработанным в ПОС стройгенпланом.


Электроснабжение строительной площадки, предусмотрено от существующих сетей АЗС.


Телефонизация осуществляется от сетей сотовой связи.


- Перед началом выполнения земляных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить акт - допуск по форме приложения А к СНиП 12-03-2001.


- На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения Б к СНиП 12-03-2001.


В случае обнаружения неуказанных в проекте подземных сооружений и коммуникаций необходимо вместе с владельцем решить вопрос их сохранности или выноски за пределы стройплощадки.


Бетонные работы


Бетонные работы выполняются при устройстве монолитных ж/б плит.


Перед выполнением бетонных работ опалубка должна быть очищена от мусора, грязи, промыта водой и осушена струей воздуха. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии со СП 48.13330.2011.


Бетонирование плит производить в один слой с уплотнением смеси глубинными вибраторами ИВ-47. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия.


Для ускорения производства работ и дополнительной защиты бетонных поверхностей от грунтовых вод опалубка не демонтируется.


Земляные работы


Плодородный слой почвы должен быть снят и уложен в отвалы для использования его при последующем восстановлении (рекультивации) нарушенных земель, а также при благоустройстве и озеленении площадок.


Разработка траншей и котлованов в непосредственной близости и ниже уровня заложения фундаментов, существующих зданий и сооружений, а также действующих подземных коммуникаций должна производиться в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.02.01-87.


Все здания и сооружения, а также подземные коммуникации, попадающие в зону призмы обрушения, должны быть освидетельствованы специальной комиссией и их состояние зафиксировано специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием этих зданий и сооружений, а также подземных коммуникаций.


В качестве основного механизма для производства работ принят экскаватор JCB 3CX (возможна замена на аналогичный по характеристикам), возможно применение экскаватора ЭО 3323.


Согласно СНиП 3.02.01-87 п.3.22 при пересечении разрабатываемых траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на расстояниях: для стальных сварных, керамических, чугунных и асбестоцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, при использовании гидравлических экскаваторов - 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением; для прочих подземных коммуникаций и средств механизации - 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением. Далее работы по разработке грунта вести вручную.


Разработка траншеи начинается с наиболее заглубленного конца трассы и ведется в направлении ее подъема. Котлованы и траншеи должны быть защищены от попадания в них поверхностных вод с прилегающих территорий. Грунт для обратной засыпки складируется с одной стороны траншеи на расстоянии не менее 0,5 м.


Разработку траншеи вести без нарушения естественной структуры грунта в основании с недобором по глубине 0,1-0,15 м. Зачистка траншеи производится вручную. В случае разработки грунта ниже проектной отметки на дно должен быть подсыпан песок до проектной отметки с тщательным уплотнением ([image: image3.jpg]


 не менее 0,98) на глубину не более 0,5 м.


На дне траншеи выполнить щебеночную подготовку. Перед устройством основания провести осмотр дна траншеи, выровненных участков перебора грунта, проверку соответствия проекту уклонов дна траншеи. Результаты осмотра дна траншеи оформляются актом на скрытые работы.


В случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих их знаков земляные работы должны быть приостановлены, на место работы вызваны представители заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения.


Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы.


Принципиальная схема разработки грунта механизированным методом
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Рис.2. Принципиальная схема разработки грунта механизированным методом

     
     

5. Обеспечение контроля качества строительных и монтажных работ  

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции.


Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организации или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.


При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.


При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.


Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.


При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.


Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы части 3 СНиП, технологические (типовые технологические) карты и схемы операционного контроля качества.


Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках и способах контроля.


При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.


Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.


Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.


Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.


Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.


Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной документации.


На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываться также требования авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений.


Строительный мусор вывозить на санкционированные свалки. Вывозку строительного мусора осуществлять контейнерами и оборудованными самосвалами.


Все работы должны вестись в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты, СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии, СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы, СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети, СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.


6. Требования техники безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности  

Участки производства работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены. Технические условия по устройству инвентарных ограждений установлены ГОСТ 23407-78.


При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны производиться под непосредственным наблюдением производителя работ или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под высоким напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства при наличии наряд-допуска.


При обнаружении в процессе производства земляных работ, не предусмотренных проектом коммуникаций, подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить, на место работы вызвать представителей заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и принять меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. Работы возобновляются после выявления характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения. В случае обнаружения боеприпасов к работе можно приступить только после их удаления саперами.


Разработка грунта в непосредственной близости от линий действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи ручных лопат, без использования ударных инструментов. Применение землеройных машин в таких местах разрешается по согласованию с организациями-владельцами коммуникаций.


Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов.


Допускаемая крутизна откосов траншей

	
	
	
	
	

	N
пп
	Виды грунтов
	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

	 
	 
	1,5
	3
	5

	1
	Насыпные неслежавшиеся
	1:0,67
	1:1
	1:1,25

	2
	Песчаные
	1:0,5
	1:1
	1:1

	3
	Супесь
	1:0,25
	1:0,67
	1:0,85

	4
	Суглинок
	1:0
	1:0,5
	1:0,75

	5
	Глина
	1:0
	1:0,25
	1:0,5

	6
	Лессовые
	1:0
	1:0,5
	1:0,5


Примечания:


- при напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса;


- к неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов;


- крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных таблицей 4*, а также увлажненных откосов, должна устанавливаться проектом.

________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Для прохода рабочих в котлован установить трапы или лестницу шириной не менее 0,6 м с перилами или приставные деревянные лестницы длиной не более 5 м.


Перемещение, установка и работа экскаватора и автосамосвала вблизи котлована с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ.


При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины допускается принимать.


Минимальное расстояние от основания откоса до ближайших опор машины

	
	
	
	
	

	Глубина выемки, м
	Грунт ненасыпной

	 
	песчаный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый

	 
	Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м

	1,0
	1,5
	1,25
	1,00
	1,00

	2
	3
	2,4
	2
	1,50

	3
	4
	3,6
	3,25
	1,75

	4
	5
	4,4
	4
	3,00

	5
	6
	5,3
	4,75
	3,50


Производство работ в котловане с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра прорабом (мастером) состояния грунта откосов. Устойчивость откосов должна быть проверена ответственным лицом независимо от атмосферного воздействия, а также после наступления оттепели.


Производство работ в котловане с вертикальными стенками без крепления, в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается при их глубине не более, м:


1,0 - в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;


1,25 - в супесях;


1,5 - в суглинках и глинах.


Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта.


Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечить в соответствии с требованиями "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390.


Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.


Освещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест, проездов и проходов к ним в темное время суток должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Строительное производство в неосвещенных местах не допускается.


Откосы котлованов, разрабатываемых в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.


На территории строящихся и реконструируемых объектов не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. Сохраняемые деревья должны быть ограждены.


В зоне производства планировочных работ почвенный слой должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах с последующим использованием для рекультивации земель. Выпуск воды со стройплощадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва грунта не допускается. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям ПОС и ППР.


В случае выявления при производстве земляных работ археологических и палеонтологических объектов следует приостановить работы на данном участке и поставить в известность об этом местные административные органы.


Запрещается применение оборудования, машин и механизмов, являющихся источником выделения вредных веществ в атмосферный воздух, почву и водоемы и повышенных уровней шума и вибрации.


При выполнении работ по разработке котлована необходимо руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования; СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство; пп.9.1-9.22; ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные;ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1); СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства;ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ".


К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарного гидранта.


Курение на территории строительства разрешается только в специально отведённых и оборудованных местах.


Недопустимо совмещение сварочных работ с работами, связанными с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.


Пожарная безопасность на строительной площадке и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390.


Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда.


Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.


Территория строительной площадки, рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.


Проезды, проходы на строительной площадке, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.


Допуск на строительную площадку посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах объекта запрещается. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить сигнальные жилеты и защитные каски по ГОСТ 12.4.087-80. Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.


У въезда на строительную площадку необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр.


При организации площадок складирования следует придерживаться требований ПОТ Р О-14000-007-98Положение. Охрана труда при складировании материалов по высоте штабелей и ширине проходов между ними.


Граница опасных зон в местах работы и перемещений строительных машин и механизмов установить не менее 5 м. Границы опасных зон обозначить на местности путем установки сигнального ограждения высотой 0.8 м. К канатам сигнального ограждения прикрепить таблички с надписью "ОПАСНАЯ ЗОНА".


Границы опасных зон в местах подъема и перемещения грузов, а также вблизи строящегося здания определять по части 1 СНиП 12-03-2001.


	
	
	

	Высота возможного падения груза (предмета), м
	Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м

	 
	перемещаемого краном
	падающего со здания

	До  10
	4
	3,5

	  "   20
	7
	5

	  "   70
	10
	7

	  " 120
	15
	10

	  " 200
	20
	15

	  " 300
	25
	20

	  " 450
	30
	25

	Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.



Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или страховочными защитными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением N 1).


Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м.


При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные проектом, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций.


В местах переходов через траншеи устраивать мостки шириной не менее 0,8 м с двухсторонними перилами. Спуски в траншеи и котлованы оборудуются трапами с перилами.


При производстве СМР руководствоваться требованиями ППР по обеспечению безопасных условий труда.


Руководство строительно-монтажной организации обязано обеспечить регулярную проверку знаний по технике безопасности рабочих и ИТР на стройплощадке. Проводить обучение безопасным приемам и методам работы.


7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства  

Существующие (сохраняемые) на строительной площадке деревья и кустарники должны быть защищены от случайного повреждения на весь период строительства. Запрещается использование деревьев для подвески электрокабелей, осветительной арматуры и т.п.


На период выполнения строительных работ предусмотрена установка контейнеров для складирования бытового и строительного мусора согласно стройгенплана.


На строительной площадке запрещается сжигание мусора, приготовление горячих битумных и иных мастик с использованием открытого огня.


Хранение пылящих материалов (цемента, извести и т.п.) должно осуществляться в закрытых емкостях. Их доставка на строительную площадку должна осуществляться в герметичной таре.


Не допускается попадание в грунт вяжущих веществ, солевых и иных агрессивных растворов, горючесмазочных материалов.


Строительный мусор собирать в контейнера и вывозить на санкционированную площадку приема мусора. С этажей строительный мусор спускать по лоткам. Сбрасывать строительный мусор запрещается.


Приложения

     

Приложение: характеристики рекомендуемого к применению автокрана (возможна замена на аналогичный по характеристикам)
     
     
КРАН КС-45717-1  
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Рис.3. Автомобильный кран КС-45717-1

     
     

Описание модели  

Автомобильный кран КС-45717-1, грузоподъемностью 25 т для работы с обычными грузами и грузоподъемностью 20 т для работы с ядовитыми и взрывоопасными грузами, смонтирован на шасси УРАЛ-4320.


Привод механизмов крана - гидравлический от насоса, приводимого в действие двигателем шасси. Гидропривод обеспечивает легкость и простоту управления краном, плавность работы механизмов, широкий диапазон рабочих скоростей, совмещение крановых операций. Допускается работа на сближенных опорах.


Стрела - телескопическая трехсекционная. Выдвижение секций - гидроцилиндром и полиспастами. Для увеличения подстрелового пространства по особому заказу поставляется легкий решетчатый удлинитель стрелы (гусек).


Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией информации позволяет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой подъема оголовка стрелы; показывает фактическую величину груза на крюке и максимальную грузоподъемность на данном вылете, а также автоматически по заданным координатам ограничивает зону действия крана при работе в стесненных условиях или вблизи линии электропередачи.


Установленная в ограничителе телеметрическая память ("Черный ящик") фиксирует рабочие параметры, а также степень нагрузки крана в течение всего срока службы.


Общие характеристики  

	
	
	

	Шасси
	 

	двигатель

	ЯМЗ-238М2

	мощность двигателя, кВт (л.с.)

	176 (240)

	Подъемные характеристики:
	 

	скорость подъема/опускания груза, м/мин

	6,8

	 
	максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин
	13,6

	скорость посадки, м/мин

	0,2

	частота вращения, мин[image: image6.jpg]




	1,9

	скорость передвижения, км/ч

	60

	Габаритные размеры в транспортном положении
	 

	длина, мм

	10900

	ширина, мм

	2500

	высота, мм

	3650

	Распределение нагрузки на дорогу
	 

	через шины передних колес, т·с




	5,5

	через шины колес тележки, т·с

	16,5


     
     

Грузовысотные характеристики  
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Рис.4. Грузовысотные характеристики крана КС-45717-1

     
     

Приложение: Схемы строповки грузов  

 

     
    

 

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

	
	
	
	

	Должность
	Фамилия
	Дата
	Подпись

	Прораб (мастер)
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	Машинист крана
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	Бригадиры
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	Стропальщики
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	Ответственный за безопасное производство работ кранами
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 


     
     

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ СТРОПАЛЬЩИКУ  

1. До начала работ стропальщик должен быть обеспечен:


1.1. Инструкцией, определяющей его права, обязанности и порядок безопасного производства работ.


1.2. Списком перемещаемых краном грузов с указанием их массы.


1.3. Схемами графического изображения строповки, кантовки грузов (могут быть вывешены в местах производства работ).


1.4. Рассчитанными, испытанными и промаркированными грузозахватными приспособлениями и тарой надлежащей грузоподъемности.


1.5. Выделено место для укладки грузов и оборудовано необходимыми приспособлениями, подкладками и прокладками.


2. Перед началом работы стропальщик обязан:


2.1. Получить инструктаж от лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, о месте, порядке и габаритах перемещения и складирования грузов с указанием способов взаимодействия и сигнализации с машинистом.


3. Во время работы стропальщик обязан:


3.1. Не допускать подвешивание груза на крюк грузоподъемной машины другим лицам.


3.2. Произвести осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары перед их употреблением.


Забракованные съемные грузозахватные приспособления и тара, а также не имеющие бирки (клейма), не должны находиться в местах производства работ.


3.3 Подбирать грузозахватные приспособления (тару), соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, согласно схем строповки.


Строповку монтируемых элементов производить в местах, указанных в рабочих чертежах (схемах строповки), и обеспечивать их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.


3.4. Перед подъемом каждого монтируемого элемента необходимо проверить:


- соответствие его проектной марке;


- состояние закладных изделий;


- наличие разметочных рисок;


- отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений поверхностей граней и ребер;


- оснащение в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами, ограждениями;


- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств.


3.5. Перед подачей сигнала о перемещении груза стропальщик обязан:


- дать машинисту крана приподнять груз на 20-30 см и проверить правильность строповки (при необходимости исправления строповки груз должен быть опущен);


- убедиться, что на грузе нет незакрепленных предметов и что груз не может за что-то зацепиться;


- убедиться, что около груза и на пути его следования отсутствуют люди;


- отойти от груза на безопасное расстояние в сторону противоположную подаче груза краном.


3.6. При перемещении груза стропальщик обязан:


- следить, чтобы груз не перемещался над людьми;


- следить, чтобы груз перемещался над ранее смонтированными конструкциями или их выступающими частями на расстоянии не менее 1,0 м по горизонтали и 0,5 м - по вертикали;


- при возникновении опасности немедленно подать сигнал машинисту крана прекратить перемещение груза.


3.7. Не опускать груз на автомашину или поднимать груз, находящийся в ней, при нахождении людей в кузове или кабине.


3.8. При подъеме, опускании и перемещении груза краном стропальщик должен отойти на безопасное расстояние в сторону, противоположную перемещению груза.


Стропальщик может находиться возле груза, если груз находиться на высоте не более 1 м от уровня площадки, на которой стоит стропальщик.


3.9. Подъем и перемещение мелкоштучных и сыпучих грузов должен производиться в специально для этого предназначенной таре (контейнере), при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов.


3.10. Подъем кирпича (мелких блоков) на поддонах без ограждений разрешается производить при погрузке и разгрузке (на землю) автомашину, а также при условии удаления людей из зоны перемещения груза (опасной зоны).


3.11. Перед строповкой тары с сыпучим грузом поверхность груза необходимо разровнять так, чтобы расстояние от верхнего края тары до поверхности насыпанного в тару материала была не менее 10 см, а края тары очистить от налипшего материала.


СХЕМЫ СТРОПОВКИ  

	
	
	
	

	Наименование стропа, ГОСТ или РД
	Элемент строповки
	Масса груза
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 (т)
	Схема

	1
	2
	3
	4

	1 - Строп цепной 4СЦ-11,0/4000;

2 - Строп цепной 4СЦ-8,0/4000;

3 - Строп цепной 4СЦ-4,25/4000;

4 - Строп цепной 4СЦ-3,2/4000;

РД 10-33-93
	Строповка бункера с мусором  
	0,5
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Рис.5

	12 - Строп для подъема бадьи-туфельки с бетоном БП-0,8

2СК- 4,0/2000;
	Строповка "бадьи-туфельки"
	2,9
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Рис.6

	13 - Строп для подъема бадьи-туфельки с бетоном БП-1,6

2СК- 5,0/2000;
	 
	5,0
	 

	14 - Строп для подъема бадьи-туфельки с бетоном БП-2,0

2СК-6.3/2000;

РД 10-33-93
	 
	6,3
	 

	1 - Строп цепной 4СЦ-11,0/4000;

2 - Строп цепной 4СЦ-8,0/4000;

3 - Строп цепной 4СЦ-4,25/4000;

4 - Строп цепной 4СЦ-3,2/4000;

8 - Строп универсальный УСК-2,5/5000;

10 - Строп канатный
СКП-1,6/4000;

11 - Строп канатный
СКП-2.5/4000;

РД 10-33-93
	Строповка щитов опалубки стен  
	2,0
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Рис.7

	1 - Строп цепной 4СЦ-11,0/4000;

2 - Строп цепной 4СЦ-8,0/4000;

18 - Строп канатный
СКП-5,0/3000;

РД 10-33-93
	Строповка товарной арматуры при отсутствии заводской упаковки  
	до 5,0
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Рис.8

	1 - Строп цепной 4СЦ-11,0/4000;

2 - Строп цепной 4СЦ-8,0/4000;

3 - Строп цепной 4СЦ-4,25/4000;

4 - Строп цепной 4СЦ-3,2/4000;

19 - Строп универсальный УСК-0,63/1500;

20 - Строп универсальный УСК-0,9/1500;

РД 10-33-93
	Строповка стержневой арматуры при подаче на рабочий горизонт  
	0,6
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Рис.9

	1 - Строп цепной 4СЦ-11,0/4000;

2 - Строп цепной 4СЦ-8,0/4000;

3 - Строп цепной 4СЦ-4,25/4000;

11 - Строп канатный
СКП-2,5/4000;

18 - Строп канатный
СКП-5,0/3000;

РД 10-33-93
	Строповка арматурных сеток при подаче на рабочий горизонт  
	3,0
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Рис.10

	1 - Строп цепной 4СЦ-11,0/4000;

2 - Строп цепной 4СЦ-8,0/4000;

3 - Строп цепной 4СЦ-4,25/4000;

РД 10-33-93
	Строповка арматурных сеток для перекрытий  
	0,2
	 

[image: image15.png]




Рис.11

	21 - Строп цепной 2СЦ-3,2/2000;

РД 10-33-93
	Строповка арматурных сеток для стен  
	0,2
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Рис.12


     
     

ВЕДОМОСТЬ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  

	
	
	
	

	N
поз.
	Марка, ГОСТ
	Характеристика
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, т
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, мм

	1
	Строп цепной 4-х ветвевой 4СЦ-11,0/4000 РД 10-33-93
	11,0
	4000

	2
	Строп цепной 4-х ветвевой 4СЦ-8,0/4000 РД 10-33-93
	8,0
	4000

	3
	Строп цепной 4-х ветвевой 4СЦ-4,25/4000 РД 10-33-93
	4,25
	4000

	4
	Строп цепной 4-х ветвевой 4СЦ-3,2/4000 РД 10-33-93
	3,2
	4000

	5
	Строп цепной для монтажа лестн. маршей 4СЦ-4,25/1300/2300
РД 10-33-93
	4,25
	1300

2300

	6
	Строп канатный для монтажа лестн. маршей 4СК,3.2/1300/2300
РД 10-33-93
	3,2
	1300

2300

	7
	Строп цепной СЦ-6.25/1700 РД 10-33-93
	6,25
	1700

	8
	Строп универсальный УСК-2,5/5000 РД 10-33-93
	2,5
	5000

	9
	Строп текстильный СТП-2,0/4000 РД 10-33-93
	2,0
	4000

	10
	Строп канатный СКП-1,6/4000 РД 10-33-93
	1,6
	4000

	11
	Строп канатный СКП-2,5/4000 РД 10-33-93
	2,5
	4000

	12
	Строп для подъема бадьи-туфельки с бетоном БП-0,8 2СК- 4,0/2000 РД 10-33-93
	4,0
	2000

	13
	Строп для подъема бадьи-туфельки с бетоном БП-1,6 2СК- 5,0/2000 РД 10-33-93
	5,0
	2000

	14
	Строп для подъема бадьи-туфельки с бетоном БП-2,0 2СК- 6,3/2000 РД 10-33-93
	6,3
	2000

	15
	Строп канатный 2СК-2,5/4000 РД 10-33-93
	2,5
	4000

	16
	Захват "Дока"
	-
	-

	17
	Строп канатный 1СК-1,6/3000 РД 10-33-93
	1,6
	3000

	18
	Строп канатный СКП-5,0/3000 РД 10-33-93
	5,0
	3000

	19
	Строп универсальный УСК-0,63/1500 РД 10-33-93
	0,63
	1500

	20
	Строп универсальный УСК-0,9/1500 РД 10-33-93
	0,9
	1500

	21
	Строп цепной 2СЦ-3,2/2000 РД 10-33-93
	3,2
	2000


     

     
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ РАБОТЕ С БУНКЕРОМ ДЛЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ  

1. Конструкция бункера для транспортирования бетонной смеси должна отвечать требованиям ГОСТ 21807-76*.


2. К работе с бункером допускаются только обученные рабочие.


3. Приемку, перемещение и выгрузку бетонной смеси с помощью бункера осуществлять в следующей последовательности:


- загрузить бункер бетонной смесью на приемной площадке;


- застропить бункер;


- по команде стропальщика поднять бункер краном, не отрывая от земли, для перемещения бетонной смеси в закрытую часть бункера;


- по команде стропальщика поднять бункер на высоту 0,2-0,3 м от поверхности земли, чтобы убедиться в надежности действия тормозов крана и надежности строповки;


- по команде стропальщика переместить краном бункер с бетонной смесью к месту укладки в конструкцию;


- остановить бункер над местом укладки бетонной смеси, опустить на высоту не более 1 м от уровня приема бетонной смеси;


- открыть затвор бункера;


- выгрузить бетонную смесь под действием собственной массы;


- по команде сигнальщика или стропальщика возвратить бункер краном на приемную площадку и произвести его расстроповку.


4. При подаче бетонной смеси краном бетонщики и стропальщики (сигнальщик) должны находиться со стороны, противоположной подаче бункера.


5. Разгрузка бункера с бетонной смесью на весу должна производиться равномерно в течение не менее 5 секунд. Мгновенная разгрузка на весу запрещается.


6. При подаче бункера башенным краном суммарная масса бункера с бетоном или раствором должна составлять не более 50% от грузоподъемности крана на определенном вылете.


7. При подаче бункера с бетоном монтажным краном суммарная масса бункера с бетоном или раствором должна составлять не более 90% грузоподъемности крана на определенном вылете.


8. Площадка для приема бетонной смеси должна иметь твердое покрытие.


Примечание:


Данные указания даны для работы бункера без вибратора.


УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОПОВКЕ  

1. При производстве работ, связанных со строповкой строительных конструкций и их перемещением в процессе строительства, руководствоваться правилами техники безопасности в строительстве СНиП 12-04-2002"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ 10-382-00 и ПОТ Р М-007-98 "Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.


2. Строповка элементов и конструкций должна производиться инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами по схемам, составленным с учетом прочности и устойчивости поднимаемых конструкций при монтажных нагрузках.


3. Строповка длинномерных элементов, поднимаемых в горизонтальном положении, следует производить не менее чем двумя стропами или специальными траверсами. Для предотвращения выскальзывания металлических конструкций (прокатные балки, шпунт и др.), стропуемых методом обвязки, под стропы необходимо устанавливать деревянные клинья-распорки.


4. Строповку элементов и конструкций надо производить так, чтобы они подавались к месту установки в положении, максимально близком к проектному.


5. Подъем кирпича на поддонах без ограждения не разрешается.


6. Подъем железобетонных и бетонных изделий массой более 600 кг, не имеющих маркировки и указания о фактической массе, допускаться не должен.


7. Подачу на рабочее место, краном мелких железобетонных изделий (отдельные ступени лестничных маршей, брусковые перемычки и др. мелкоштучные грузы) следует выполнять в специальных контейнерах. Запрещается подача их на рабочее место пакетами и в другой, не предназначенной для этих материалов таре.


8. При подаче бетона, раствора или др. сыпучих материалов в бункерах, ящиках и др. таре верх всех материалов должен быть на 100 мм ниже бортика тары.


9. При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, станка или др. оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в том числе стропальщиков) между поднимаемым грузом и указанными частями здания, оборудования и др. Эти требования должны выполняться и при опускании груза.


10. Подъем, опускание и перемещение грузов не должны производиться при нахождении людей под грузом.


11. Элементы и конструкции во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения оттяжками из пенькового каната.


12. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.


13. Опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность опрокидывания или сползания устанавливаемого груза.


14. Погрузка или разгрузка автомашин должна выполняться без нарушения их равновесия.


15. Укладка груза в автомашины должна производиться таким образом, чтобы была обеспеченна возможность удобной и безопасной строповки его при разгрузке.


16. При погрузке и разгрузке автомашины нахождение людей в кабине не допускается.


17. Не допускается освобождение, с помощью крана, защемленных грузом стропов.


18. На строительной площадке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между стропальщиком и крановщиком (машинистом). В случаях, когда зона обслуживания краном полностью не обозревается из кабины крановщика, для передачи сигналов между стропальщиком и машинистом необходимо установить двухстороннюю радиосвязь.


19. Запрещается оставлять поднятые грузы на весу.


20. Расстроповка установленных элементов и конструкций допускается лишь после прочного и устойчивого их закрепления.


21. Стропальщики должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты (рукавицы, каски и сигнальные жилеты).


22. Монтажники, бетонщики и др. специалисты, выполняющие работы стропальщика, на рабочих местах должны иметь удостоверение стропальщика.


23. Грузоподъемность стропа должна соответствовать усилию от массы поднимаемого груза с учетом коэффициента запаса прочности; при этом угол наклона между ветвями стропа не должен превышать 90°.


(В качестве основы при разработке инструкции по технике безопасности при строповочных работах для конкретного проекта рекомендуется применение следующих нормативных документов: РД 10-107-96 "Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами", ТИ Р О-060-2003 "Типовая инструкция по охране труда при строповке грузов", которая входит в Свод правил по проектированию и строительству СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда").


