
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)
     
     Разработка котлована на объектах ОПУ и ЗРУ 10К



1. Общая часть  

Настоящий проект производства работ на разработку котлована на объектах: ОПУ и ЗРУ 10К.


Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство"пп.3.3, до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории стройплощадки на территории организации;


- расчистку территории;


- монтаж инвентарных зданий и устройство временных сооружений (бытовой городок);


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- устройство площадок складирования, хранения и утилизации демонтируемых элементов ПС и ВЛ;


- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- произвести перекладку коммуникаций, попадающих в контур котлована;


- очистку места производства работ от валунов, деревьев, строительного мусора.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


Инженерно-геологические условия


Основанием фундаментов под возводимые сооружения и опоры служат следующие грунты:


- пески кварцевые пылеватые маловлажные, влажные и водонасыщенные с маломощными прослоями, линзами и гнездами суглинков преимущественно в верхней части толщи.


Крутизну откосов принять:


- 1:0,5 при глубине выемки до 1,5 м;


- 1:1 при глубине выемки от 3,0 до 5,0 м;


- 1:1,25 при глубине выемки от 5,0 до 6,0 м.


Гидрогеологические условия участка характеризуются повсеместным распространением грунтового водоносного горизонта (aQIII), приуроченного к верхнечетвертичным аллювиальным песчаным отложениям. Горизонт безнапорный. Нижний водоупор скважинами глубиной 15,0 м не вскрыт. Уровень подземных вод зафиксирован в период бурения (март 2008 г.) на глубинах 3,0-4,3 м (на отметках 72,55-73,38 м БС).


По степени агрессивного воздействия к бетону марки W4 подземные воды слабоагрессивны по содержанию СО
По степени морозной пучинистости супеси - сильнопучинистые, суглинки -среднепучинистые, пески пылеватые - слабопучинистые. При замачивании и промораживании в открытом котловане суглинки будут сильнопучинистыми, пески пылеватые будут среднепучинистыми.


Коррозионная активность грунтов согласно ГОСТ 9.602-89* к стальным конструкциям на глубине от 1,5 м до 1,8 м средняя, на глубине 2,0 м - низкая.

________________
         ГОСТ 9.602-89 не действует на территории РФ с 01.01.2007. Действует ГОСТ 9.602-2005 (Приказ Ростехрегиулирования от 26.10.2005 N 262-ст). - Примечание изготовителя базы данных.      

Коррозионная активность грунтов на глубине 1,0-1,5 м по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля изменяется от средней до высокой.


Глубина промерзания (нормативная) составляет 2,15 м.


Участок строительства находится на неопасной территории (VI категория) по отношению к карстовым провалам. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений возможно здесь без применения противокарстовых мероприятий.


2. Технологическая последовательность производства работ  

Для производства работ принят гусеничный экскаватор Hitachi ZX 330 с ковшом объемом 1,15 м[image: image1.jpg]


, в количестве 2 шт., технические характеристики представлены в Приложении N 1 (возможна замена на другой с аналогичными характеристиками).


Работы ведутся в две смены.


В связи с наличием в зоне работ ЛЭП и демонтируемых опор ЛЭП, разработка грунта котлованах, разбита на два этапа.


Этап N 1


Работы на ЗРУ вести с отметки дневной поверхности (76,7) до планировочной отметки дна котлована (73,9) от оси "6" в сторону оси "1". (см. лист 1 графическая часть).


Экскаватор N 1 Hitachi ZX 330 установить на стоянку N 1 (в осях "4-6/Б"), далее экскаватор Hitachi ZX 330 перемещается по схеме указанной на листе N 4.


Автомобили-самосвалы при загрузке следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса и не ближе 1 м от вращающихся частей экскаватора.


Грунт автотранспортом перемещается в места временного хранения (определить по месту). Вывоз лишнего грунта автотранспортом на городскую свалку на расстоянии 16 км.


Работы на ОПУ вести с отметки дневной поверхности (76,4) до планировочной отметки дна котлована (73,4) от оси "1" в сторону оси "8" (см. лист 1 графическая часть).


Экскаватор N 2 Hitachi ZX 330 установить на стоянку N 1 (в осях "1/Б-В"), далее экскаватор Hitachi ZX 330 перемещается по схеме указанной на листе N 3.


В связи с наличием в зоне производства работ охранной зоны ЛЭП, механизированные земляные работы производятся по наряд-допуску, оформленному по форме Приложения Д к СНиП 12-03-2001. На расстоянии 1 метр от горизонтальной проекции линии электропередач земляные работы производятся вручную, места отвала грунта выбирается по месту.


Добор не выработанного грунта (100 мм) на дне котлована, осуществляется вручную.


Этап N 2


Разработка котлована до проектных значений котлованов.


Работы по выемке грунта производятся после производства демонтажных работ ЛЭП и опор ЛЭП (ППР на демонтажные работы разрабатывается отдельно).


Работы на ОПУ вести с отметки дневной поверхности (76,4) до планировочной отметки дна котлована (73,4). Экскаватор Hitachi ZX 330 установить на стоянку N 1 (для выемки грунта в осях "2-4/Б-В"), далее экскаватор Hitachi ZX 330 перемещается на стоянку N 2 (для выемки грунта в осях "7-8/А") по схеме указанной на листе N 2.


Работы на ЗРУ вести с отметки дневной поверхности (76,7) до планировочной отметки дна котлована (73,9). Экскаватор Hitachi ZX 330 установить на стоянку N 3 (для выемки грунта в осях "5-6/А"), далее экскаватор Hitachi ZX 330 перемещается на стоянку N 4 (для выемки грунта в осях "1-3/А") по схеме указанной на листе N 2.


Автомобили-самосвалы при загрузке следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса и не ближе 1 м от вращающихся частей экскаватора.


Общие требования к производству работ  

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены, до получения разрешения соответствующих органов.


При разработке грунта величину откосов котлована принимать согласно таблице N 1.


Таблица N 1

	
	
	
	
	

	N
п.п.
	Виды грунтов
	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

	 
	 
	1,5
	3,0
	5,0

	1.
	Насыпные неслежавшиеся
	1:0,67
	1:1
	1:1,25

	2.
	Песчаные
	1:0,5
	1:1
	1:1

	3.
	Супесь
	1:0,25
	1:0,67
	1:0,85

	4.
	Суглинок
	1:0
	1:0,5
	1:0,75

	5.
	Глина
	1:0
	1:0,25
	1:0,5

	6.
	Лессовые
	1:0
	1:0,5
	1:0,5


     
     
Ведение земляных работ в зимний период  

Перед началом земляных работ в зимний период производить предварительно рыхление грунта экскаватором (со сменным рабочим оборудованием - рыхлитель) или бульдозером. При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение работников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления.


При прогнозе промерзания грунта на глубину более 0,4 м предохранять грунт от промерзания, в частности, рыхлением одно- или многоточечными рыхлителями.


В отдельных местах небольшой площади предохранять грунт от промерзания можно путем его утепления древесными остатками, опилками, торфом, нанесением слоя пеностирола, а также неткаными рулонными синтетическими материалами.


Для сокращения продолжительности оттаивания мерзлого грунта и с целью максимального использования парка землеройных машин в теплое время рекомендуется в период установления положительных температур удалять снег с полосы будущей траншеи.


Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.


3. Указания о методах осуществления инструментального контроля над производством работ и качеством строительства  

Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительных организаций. При производстве земляных работ и устройстве оснований следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СНиП 12-04-2002 "Организация строительства" и приложением 1 СНиП 3.02.01-87.


Входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий, грунта, а также технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль осуществляется регистрационным методом по сертификатам, накладным, паспортам и т.п. На всех этапах земляных работ осуществлять отбор проб грунта с последующим испытанием и получением заключением об их составе.


Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов, производственных операций или непосредственно после их завершения и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.


Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении земляных работ по объекту с участием заказчика. Приемка земляных работ должна состоять в проверке соответствия отметок их проектному значению.


Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем, и методы контроля должны соответствовать нормам (см. таблицу N 2).


Таблица N 2

	
	
	

	Технические требования
	Предельные отклонения
	Контроль (метод и объем)

	Отклонения отметок дна выемок от проектных при черновой разработке:
	 
	Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; число измерений на принимаемый участок должно быть не менее:

	Одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями
	Для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования:
	 

	 
	прямого копания +10 см
	15

	 
	обратная лопата +15 см
	10

	 
	Для экскаваторов с гидравлическим приводом +10 см
	10

	Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов
	5 см
	Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей здания, в местах изменения отметок, поворотов и примыканий траншей, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок

	Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения
	Должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см
	Технический осмотр всей поверхности основания

	Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель
	Не должны превышать 0,001 при отсутствии замкнутых понижений
	Визуальный (наблюдения за стоком атмосферных осадков) или измерительный, по сетке 50[image: image2.jpg]


50 м

	Отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель:
	Не должны превышать:
	Измерительный, по сетке 50[image: image3.jpg]


50 м

	а) в нескальных грунтах
	5 см
	 


Приемка законченных земляных работ по определенному участку от бригадира производится мастером с оформлением акта, содержащего указания по количеству и качеству выполненных работ.


Отклонение размеров земляного сооружения от проектных, не должны превышать допусков, указанных вСНиП 3.02.01-87.


4. Указания по технике безопасности  

Все работы на объекте вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Часть 1., СНиП 12-04-2002. Часть 2. "Безопасность труда в строительстве". Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и переходы с соблюдением правил движения строительного автотранспорта по территории строительной площадки, разместить административные, санитарно-бытовые помещения, знаки безопасности и наглядную агитацию по безопасности труда.


Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м.


Для освещения рабочих мест применять низковольтные установки с напряжением 36 В. Освещение строительной площадки и мест производства строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*, раздел 7, "Естественное и искусственное освещение" и ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок". В темное время суток зона работ должна быть освещена. Освещение рабочих мест должно быть равномерным и не менее 50 лк. Источники света должны быть расположены так, чтобы на рабочие поверхности не падали тени от механизма.


Каждый работник должен быть проинструктирован и обеспечен индивидуальными средствами защиты. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски и другие необходимые средства индивидуальной защиты. Допускать к рабочим местам посторонних лиц запрещается.


Все рабочие должны быть обучены безопасным методам ведения работ и проходить инструктаж по технике безопасности согласно ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда".


В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать прочность, устойчивость и геометрическую неизменяемость возводимых конструкций.


Электропроводка должна иметь исправную изоляцию и быть подвешена в помещениях не ниже 2,5 м от пола. При прокладке электропроводки в зоне проезда техники ее необходимо проложить в трубах или защитить от механических повреждений специальными кожухами.


Все опасные зоны на площадке должны быть обозначены хорошо видимыми, предупредительными знаками по ГОСТ 12.4.026-2001 "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная".


Запрещается:


- приступать к работе без спецодежды и индивидуальных средств защиты;


- изменять установленную технологию выполнения работ;


- передвигаться на транспортных средствах, не предназначенных для перевозки людей;


- использовать машины и механизмы не по прямому назначению;


- открытая прокладка гибких шлангов и трубопроводов на путях движения автотранспорта и строительных машин.


5. Указания по противопожарным мероприятиям  

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:


- "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03*;

________________

*  Документ не действует. Действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением ПравительстваРоссийской Федерации  25.04.2012  N 390. - Примечание изготовителя базы данных.

- "Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах", утвержденных ГУППБ МЧС РФ.


Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил…", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.


Для данного объекта предусмотреть:


- места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения;


- водоснабжение осуществляется от существующих сетей;


- вид отопления временных зданий - электроотопление;


- хранение горючесмазочных материалов и газовых баллонов на стройплощадке не предусмотрено. Завозить по мере надобности в соответствии с технологической потребностью;


- временные бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пункт охраны с круглосуточным дежурством.


К местам с высокой пожарной опасностью относятся: пространство вокруг нагревательных приборов, электрических установок, складов с легковоспламеняющимися и горючими материалами.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image4.jpg]


 территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	- Огнетушители типа ОП-5

	2 шт.;

	- Ведра пожарные
	2 шт.;

	- Лопаты
	4 шт.;

	- Войлок (или асбестовое полотно)
	2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства должны устанавливаться в доступных местах.


Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.


6. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов  

При разработке котлована вывоз грунта для дальнейшего складирования и утилизации грунта осуществляется на полигон, автотранспортом на расстояние 49 км.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Так же должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".


7. Защита от шума  

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиями СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.

Приложение

     
Технические характеристики гусеничного экскаватора Hitachi ZX 330  

	
	
	

	N
п.п.
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Максимальная глубина копания (при максимальном вылете), м
	4,5

	2
	Максимальный вылет копания, м
	10

	3
	Максимальная высота выгрузки (при максимальном вылете), м
	4

	4
	Максимальный вылет при выгрузке грунта в автотранспорт, м
	12
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