 

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
     ППР НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ

1. Общая часть

Данный проект производства работ разработан на капитальный ремонт дефектных участков фасадов здания.


1.1 Основными задачами разработки ППР являются:


- Организация подготовительных работ;


- Определение мест складирования;


- Определение технологической последовательности, способов и методов ведения работ;


- Обеспечение безопасности труда;


1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство"п.п.3.3., до начала работ генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории участка производства ремонтных работ


- расчистку территории, планировку территории, водоотвод, подготовка поверхности под установку лесов;


- для обеспечения рабочих административно-бытовыми условиями предусмотреть выделение помещений на территории здания, где производятся ремонтные работы;


- устройство мест складирования материалов и конструкций.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3 Основные нормативы и указания, используемые при разработке


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.;


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.;


- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";


- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";


- Постановление правительства г.Москвы N 857-ПП от 7 декабря 2004 года "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве".;


- ГОСТ 24258-88. "Средства подмащивания. Общие технические условия";


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте";


- ПОТ РМ 012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте".


- СП 48.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства"".


1.4 Общие данные и решения по производству работ:


Ремонтные работы производятся вручную при помощи строительных лесов ЛРП 2000-100 (возможна замена на аналогичные по характеристикам). 


Существующее положение


Существующее здание жилое 23-х этажное с максимальными размерами в плане 24,3х28,2 м с цокольным и техническим этажом.


Высота цокольного этажа 3,5 м, типового этажа 2,75 м.


Конструктивное решение здания - монолитный железобетонный связевой каркас.


По результатам анализа проектно-конструкторской документации основными несущими и ограждающими конструкциями являются:


- фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 1200 мм;


- несущие стены - выполнены из монолитного железобетона В25 толщиной 200 мм;


- перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 мм;


- наружные стены - 3-х слойные конструкции с применением эффективного утеплителя.


3-х слойные самонесущие ограждающие конструкции, опирание поэтажное на плиты перекрытий.


3-х слойные конструкции несущих стен с поэтажным опиранием облицовочного слоя на металлические пояса. Пояса выполнены из уголков L100х8 на относе от ж/б стены (на толщину утеплителя 150 мм) и закреплены к закладным деталям монолитных стен.


Облицовка цоколя выполнена керамической плиткой на высоту 600 мм.


На высоту 3-х этажей (до отметки +9,340) выполнена штукатурка с рустами.


1) Состав 3-х слойной конструкции наружных самонесущих стен (тип 2):


Общая толщина стены 470 мм, в том числе:


- внутренний слой - кладка из ячеистобетонных блоков толщиной 200 мм


- утеплитель из минераловатных плит, толщиной 150 мм;


- наружный слой кладки, толщиной 120 мм, из пустотелого облицовочного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.


Опирание - самонесущих стен - поэтажное, на выпуски перекрытий, осуществляется в соответствии с проектом. Глубина опирания кирпича составляет 90 мм. В соответствии с принятым конструктивным решением торцы плит перекрытия облицованы плиткой из пиленого кирпича (толщиной 20 мм).


2) Состав 3-х слойной конструкции наружных несущих стен (тип 1):


На участках несущих стен здания в осях Е/1-2, Е/10-11, А/8-9, М/3-4, К1-2, К/9-10 и колонны А/3, М/9 представлены в виде следующей 3-х слойной конструкции:


Общая толщина стены 570 мм, в том числе:


- монолитная ж/б стена толщиной 300 мм;


- утеплитель Roskwool �=42 кг/м
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, 150 мм;


- керамический пустотелый кирпич толщиной 120 мм.


Крепление облицовки в данном типе конструкции осуществляется на металлические пояса в уровне перекрытий, выполненные из L100х8. Крепление поясов осуществлено к вертикально установленным швеллерам N 14, которые закреплены к закладным деталям монолитных ж/б стен.


На участках под опорным выпуском плиты перекрытия, а также под металлическими поясами на несущих стенах в конструкциях наружных стен предусмотрены деформационные швы:


- в самонесущих стенах с поэтажным опиранием шов запроектирован под плитами перекрытий на всю толщину стены и составляет 15 мм;


- в несущих стенах с опиранием облицовочного слоя на металлические пояса шов запроектирован под металлическим уголком на толщину облицовки и составляет 20 мм.


2. Виды и технологическая последовательность производства работ

2.1. Виды дефектов и ведомость объемов работ


В соответствии с проектом 03-2012-5-КР на ремонт аварийных фасадов здания, выполненных из многослойной конструкции облегченной кирпичной кладки жилого дома, в процессе выполнения ремонтах работ устраняются следующие дефекты:


- На участках примыкания торцов поперечных несущих монолитных железобетонных стен утеплитель уложен некачественно, имеют место зазоры между слоями утеплителя до 30 мм, в нишах обнаружен строительный мусор (в осях К/1, Е/1, К/11, Е/11)

- Облицовка незадымляемых лоджий верхних этажей по оси М и их сопряжение со стенами лестничных клеток увлажнена (ось М в осях 5,8), на стене высоты

- В самонесущей стене по оси 11 в зоне сопряжения с несущей стеной Е обнаружены вертикальные и наклонные трещины в облицовочном слое (К/1, Е/1, К/11, Е/11)

- Повреждение облицовочной плитки на торцах монолитных плит перекрытий

- Учитывая наличие трещин в штукатурном слое фасадов 1-3 этажей здания, и ее низкую эксплуатационную надежность рекомендуется замена штукатурного слоя на новый (1-3 этажи)

- На фасадах по осям 1, 11, А, М надоконные перемычки выполнены из полосы - 90х6. Кирпичи на опорных зонах перемычек повреждены. Перемычки проемов по осям 2 и 10 выполнены из уголка L100x8 (Оси 1, 11, А, М)

- При обследовании обнаружено, что металлические конструкции навесной системы облицовки несущих стен не имеют антикоррозийного покрытия по проекту не предусмотрено армирование кирпичной кладки ограждения лоджий. 

- В зоне расположения лоджий в осях К-М/1-2 и А-В/9-10 пустоты облицовочного кирпича в надоконной зоне открыты для доступа влаги в толщу кладки


- Места отслоения и разрушения кладки. Обрушение лещадки


- Восстановить защитный слой бетона плит.


Ведомость объёмов работ

	
	
	
	

	 
	Наименование комплекса работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж облицовочного слоя торцов перекрытий
	м[image: image2.jpg]



	444

	2
	Устройство анкерных гибких связей
	м[image: image3.jpg]


/шт.
	8455/42300

	3
	Демонтаж кирпичной кладки (наружная верста 120 мм)
	м[image: image4.jpg]



	700

	4
	Устройство кирпичной кладки (наружная верста 120 мм)
	м[image: image5.jpg]



	700

	5
	Демонтаж кирпичной кладки по результатом лабораторного и тепловизионного обследования (18% от площади фасадов)
	м[image: image6.jpg]



	7522

	6
	Монтаж кирпичной кладки по результатам лабораторного и тепловизионного обследования (18% от площади фасадов)
	м[image: image7.jpg]



	1522

	7
	Восстановление слоя утеплителя из ПСБС толщиной 700 мм МЗ5 по результатам тепловизионного обследования (7% от площади фасадов)
	м[image: image8.jpg]



	592

	8
	Устройство защиты торцов монолитных ж/б перекрытий
	м[image: image9.jpg]



	444

	9
	Устройство горизонтальных деформационных швов
	пог.м
	2220

	10
	Устройство вертикальных деформационных швов
	пог.м
	1200

	11
	Ремонт плиты балконов (затирка и окраска)
	м[image: image10.jpg]



	30

	12
	Ремонт металлического ограждения балконов
	пог.м
	88.7

	13
	Расшивка ранее выполненной кладки
	м[image: image11.jpg]



	8455

	14
	Замена сливой по парапету здания
	м/п
	51

	15
	Демонтаж и монтаж кондиционеров
	шт.
	158

	16
	Устройство вентиляционных отверстий в наружной версте (закладка вент. коробочек)
	UIID
	9200

	17
	Очистка поверхности кладки от высолов и грязи
	м[image: image12.jpg]



	1000

	18
	Ремонт защитного слоя бетона перекрытий
	м[image: image13.jpg]



	30

	19
	Обработка кирпичной поверхности фасадов гидрофобизующими составами
	м[image: image14.jpg]



	8455

	20
	Наращивание торцов перекрытий (14% от позиции 11)
	м/п
	49

	21
	Демонтаж и монтаж оконных блоков для восстановления утепления стен (22% от поз.10)
	м[image: image15.jpg]



	131

	22
	Демонтаж и монтаж оконных отливов
	м[image: image16.jpg]



	428


2.2. Подготовительные процессы


До начала работ по монтажу должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", в том числе необходимо: 


- освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов; 


- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы; 


- устроить освещение рабочей зоны; 


- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ; 


- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с настоящим проектом производства работ; 


- подготовить и разбить фронт работ на захватки.


2.3. Монтаж лесов


2.3.1. Основные требования при возведении лесов


- Леса должны удовлетворять требованиям ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия" и ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ".


- Леса следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией прилагаемой к изделию и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


- Для проверки соответствия лесов требованию стандартам изготовитель должен произвести приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.


- Леса должны быть зарегистрированы в журнале учета в соответствии с приложением 3 ГОСТ 24258-88; журнал должен храниться на объекте.


- Средства подмащивания должны выдерживать нагрузку от собственной массы и временные нагрузки от людей, материалов и ветра.


- Масса сборочных элементов, приходящихся на одного рабочего при ручной сборке средств подмащивания, согласно ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия", должна быть не более 25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте и 50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле.


- Регистрационный номер должен быть нанесен на видном месте на элементах лесов или на прикреплённой к ней табличке, выполненной в соответствии с ГОСТ 12969-96.


- Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством лица, ответственного за производство работ.


- Запрещается нагружать настил лесов материалами и изделиями, вес которых превышает допустимый согласно паспорту на леса.


- Согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требованияп.6.4.9." металлические строительные леса, металлические ограждения должны быть заземлены (занулены) сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.


2.3.2. Монтаж и демонтаж лесов


До начала работ по устройству лесов необходимо:


- установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны на период монтажа, эксплуатации и демонтажа лесов. Пределы опасной зоны устанавливаются согласно СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. п.7.4", а ее границы принимаются от внешнего ряда - стоек лесов;


- доставить к месту установки, отремонтированные и укомплектованные, согласно спецификации, элементы лесов;


- Спланировать поверхность под установку лесов, с учетом отвода поверхностных вод. В случае насыпного грунта поверхность должна быть уплотнена, а при необходимости, по спланированной поверхности уложено основание из дорожных плит в соответствии с проектом.


Монтаж лесов выполнять по ярусам, указанным в проекте. Для выполнения монтажных работ высота яруса устанавливается 2 м.


Работы по монтажу и демонтажу лесов выполнять звеном слесарей, монтажников в составе 4-х человек, в том числе:


1 чел. - 4 разр.;


2 чел. - 3 разр.;


1 чел. - 2 разр.


Работы вести в одну смену в светлое время суток.


Монтаж лесов производится в следующей последовательности:


1 этап - Для определения узловых точек для установки стартовых досок, необходимо расположить горизонтальные перила вдоль фасада с шагом 2,5 м. 


Рамные леса устанавливают на спланированную утрамбованную площадку, обустроенную водоотводом и заградительными барьерами. Под башмаки (регулируемые опоры) укладывают в поперечном направлении подкладку из доски толщиной не менее 50 мм. Следует обеспечить горизонтальность подкладки, но без помощи кирпичей, камней и обрезков из досок. Горизонтальность лесов может быть обеспечена устройством специального временного опорного сооружения (стабилизирующая опор).


[image: image17.png]



2 этап. В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг 3 метра установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для набора необходимой длины лесов. По краям необходимой длины лесов установить рамы ограждения, а следующая рама должна быть с лестницей. Установить на подпятники две смежные рамы первого яруса, соединить их горизонталями и диагоналями связями. Вертикальные рамы следует устанавливать строго по уровню.
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3 этап - Аналогично смонтировать следующие рамы строительных лесов до необходимой длинны.
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4 этап - Произвести крепление разборных лесов к стене, при этом необходимо четко соблюдать вертикальность рам.


5 этап - Установить ригеля и настилы на первый рабочий ярус. При необходимости установить монтажный или дополнительный ярус. При укладке настила проверяются прочность закрепления и отсутствие возможности сдвигов. Зазоры между досками настила принимают не более 5 мм. Выступы досок за поверхность щита не должны превышать 3 мм. Щиты настила могут быть соединены по длине внахлестку, стыки располагают на опоре и перекрывают ее не менее чем на 200 мм в каждую сторону, пороги при этом скашивают (от прямого - до угла 30°). Настил должен быть обустроен бортовым ограждением высотой не менее 150 мм.
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6 этап - Установить рамы второго яруса, соединить их горизонтальными и диагональными связями, диагонали установить в шахматном порядке. В некоторых случаях для придания жесткости конструкции установка диагоналей осуществляется в каждой ячейке.


Крепление лесов к стене осуществить пробками или крюками со втулками посредством анкерных кронштейнов в шахматном порядке. 


7 этап. Повторяя эти этапы набрать необходимую высоту лесов. 


8 этап. На рабочем ярусе установить ограждения. 


Рамы лесов выступающих за углы фасада прикрепить элементами хомутовых лесов к рамам лесов расположенных на углу прилегающего (соседнего) фасада.


Сочленение рам на углах и поворотах произвести с помощью хомутовых лесов.


Молниеприемники устанавливать после установки стоек на высоту 8 м и затем по мере наращивания стоек лесов их переставляют на вышележащие ярусы.


Надежность затяжки гаек болтов в хомутах должны проверяться руководителем монтажа сразу по окончании монтажа яруса. Достаточность затяжки болтов проверяется пробной заверткой гаек ключом на выдержку. При завертывании гаек на затяжных болтах хомутов вставлять в ключ прокладки запрещается, запрещается наращивать ручку ключа.


Демонтаж лесов осуществлять под руководством лица, ответственного за производство работ с соблюдением правил монтажа и демонтажа лесов и соответствие лесов проекту.


К демонтажу приступать только после того, как с лесов и с настилов сняты все материалы, инвентарь, инструменты.


До начала разборки ответственный руководитель по монтажу должен осмотреть леса и ознакомить рабочих с последовательностью и способом разборки, мерам, обеспечивающим безопасность работ.


При демонтаже лесов следует установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны.


Демонтаж лесов вести в обратной последовательности монтажа, начиная с верхнего яруса, поярусно сверху вниз:


- снимаются бортовые доски и перила ограждения;


- демонтируются стойки, стыковые соединения, которые находятся выше настила разбираемого яруса лесов и раскосы в пределах разбираемого яруса;


- щиты настила снимаются, начиная с края лесов.


Лестничная клетка разбирается одновременно с лесами в следующей последовательности:


- перила площадок, стойки, стыки которых расположены выше площадок в данном ярусе, щиты верхних площадок и лестницы.


После окончания демонтажа верхнего яруса рабочие переходят на ярус (временно подмащиваясь на нем) ниже и заканчивают разборку каркаса вышележащего яруса, снимаются поперечные и продольные связи. При этом хомуты освобождаются только от стоек, оставаясь закрепленными на поперечинах, связях и других элементах лесов.


Элементы лесов при помощи блоков и пеньковых канатов спускаются вниз. Сбрасывание отдельных элементов лесов с высоты категорически запрещается. Мелкие элементы перед спуском вниз укладываются в специальные ящики.


Внизу с поперечин и других элементов снимаются хомуты, элементы лесов раскладываются по маркам и укладываются в контейнер для перевозки на новый объект или на склад. При сортировке элементы, требующие ремонта или замены, складируются отдельно и направляются в мастерские для ремонта.


При демонтаже лесов не допускается соприкосновение трубчатых элементов с электропроводами.


2.3.3. Требования к комплексной поставке элементов лесов


Каждая партия лесов, состоящая из набора элементов, отправляется потребителю комплектно и сопровождается паспортом завода-изготовителя, актом приемки ОТК, комплектовочной спецификацией, в которой указывается количество и вес отправляемых элементов по маркам, а так же инструкция по эксплуатации.


Крупные детали лесов отправляются с завода-изготовителя без упаковки, скрепленные проволокой в пачках весом не более 80 кг. К каждой пачке прикрепляется табличка с указанием марки и количества элементов в пачке. Мелкие детали отправляются в таре.


Элементы лесов должны быть окрашены в соответствии с ГОСТ.


Элементы лесов, рассортированные по маркам, хранятся в закрытых помещениях или на открытом воздухе на подкладках под навесом, не соприкасаясь с грунтом. Хомуты, пробки и крепежные детали хранятся законсервированными в закрытых ящиках массой не более 60 кг.


Перед отправкой на объект леса комплектуются всеми типовыми и нетиповыми элементами согласно спецификации проекта лесов конкретного объекта. Комплектование лесов производится с отбраковкой элементов лесов, не соответствующих нормативным допускам.


При комплектовании соблюдаются следующие нормативные допуски и требования:


- все деревянные элементы лесов, включая щиты настила, поручни, бортовые доски обрабатываются в соответствии с правилами противопожарной безопасности.


- геометрические размеры щитов настила, сечения и расположение сшивных планок должны соответствовать проекту;


- отклонения от проектной длины элементов лесов не должны превышать в элементах стоек +2 мм, а в остальных элементах ±3 мм;


- резьба болтов и места шарнирных соединений хомутов должны быть смазаны солидолом УС-2,ГОСТ 1033-79.


2.3.4. Обеспечение качества устройства лесов


Требуемые качество и надежность устройства и эксплуатации лесов должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических и организационных мер в соответствии с требованиями ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ", СНиП 12.01.2004 "Организация строительства".


При выполнении работ подрядной организацией с использованием сооружаемых ею лесов последняя должна принимать в эксплуатацию комиссия, назначаемая приказом руководителя этой организации. Комиссию в этом случае должен возглавлять инженерно-технический работник подрядной организации.


Производственный контроль качества устройства лесов должен включать входной контроль качества элементов лесов, операционный контроль отдельных монтажных процессов или операций и приемочный контроль смонтированных лесов.


При входном контроле элементов лесов проверяется их комплектность и соответствие требованиям стандартов, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.


При операционном контроле проверяется соблюдение технологии монтажа элементов лесов, соответствие устройства лесов рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам.


При приемочном контроле производится проверка требуемого качества смонтированных лесов, подготовленных к эксплуатации.


При приемке лесов в эксплуатацию проверяется:


- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость узлов закрепления отдельных элементов;


- исправность рабочих настилов и ограждений;


- вертикальность установки стоек;


- надежность опорных площадок;


- наличие заземления;


- соответствие собранного каркаса монтажным схемам;


- правильность установки и крепления ограждения и настила;


- наличие диагональных связей и правильность их расположения;


- обеспечение сохранности лесов от возможных ударов транспортными средствами;


- проверка надежности затяжки болтов на хомутах;


- обеспечение отвода воды от лесов.


Приемку лесов следует производить под расчетной нагрузкой, расположенной на рабочем настиле верхнего яруса. Величина нагрузки и ее расположение должно соответствовать паспортным данным.


В процессе эксплуатации должно производиться систематическое наблюдение за состоянием всех соединений, креплений к стене, настилов и ограждений. Для этого ежедневно перед началом смены леса осматриваются прорабом или мастером руководящими работами, выполняемыми с этих лесов. Не реже одного раза в 10 дней состояние лесов должно проверяться представителями строительной организации. Результаты осмотров должны отражены в журнале в соответствии ГОСТ 24258-88 приложение 3.


Во всех случаях обнаружения деформаций элементов лесов, нарушения устойчивости и других дефектов, работа с лесов должна быть прекращена, до исправления и повторной приемки лесов.


Дополнительному осмотру подлежат леса, расположенные на открытом воздухе, - после дождя или оттепели, которые могут повлиять на несущую способность основания под этими лесами.


Геометрические размеры лесов и их элементов проверяют рулеткой по ГОСТ 7502-80, металлической линейкой по ГОСТ 427-75, штангенциркулем по ГОСТ 166-80 или другими инструментами, обеспечивающими точность измерений до 1 мм и проверенными метрологическими организациями Госстандарта СССР в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002-86. Качество сварных швов проверяют визуально в соответствии с ГОСТ 3242-79. Качество окраски определяют визуально. Так же должен быть произведён осмотр на наличие в несущих элементах - трещин, вмятин и других видов деформации.


2.4. Демонтаж кирпичной кладки


Проектом предусматривается демонтаж кирпичной кладки в местах отслоения и разрушения кладки по фасаду и на участках сопряжения поперечных несущих железобетонных стен, а также при замене надоконных перемычек. 


Работы вести при помощи кувалды, молотка, зубила и перфоратора. Кирпичную кладку необходимо демонтировать участками, по одному-два кирпича. При появлении большого количества пыли место производства работ сбрызнуть водой.


Демонтируемые элементы кирпичной кладки собирать в мешки весом не более 50 кг, опускать с помощью лебедок с рабочего яруса. Далее вывозить на тележках в места временного складирования строительного мусора.


2.5. Устройство теплоизоляции


Работы по устройству теплоизоляции предусматривается на участках примыкания торцов поперечных несущих монолитных железобетонных стен, т.к. существующий утеплитель уложен некачественно, имеют место зазоры между слоями утеплителя до 30 мм, а также в нишах обнаружен строительный мусор (в осях К/1, Е/1, К/11, Е/11)


2.5.1. Демонтаж существующей теплоизоляции и подготовка основания


Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью конструкции при подготовке к выполнению работ по устройству теплоизоляции удаляют при помощи дробеструйных аппаратов по ТУ У3.5393180.005, а также при помощи струи воды, подаваемой под давлением до 30 МПа. При небольших объемах работ для этой цели используют кирки, зубила, скарпели и щетки.


Наплывы бетона и раствора удаляют электрическими молотками типа ИЭ-4207, ручными сверлильными машинами типа ИЭ 1036 ЭМ. При небольших объемах работ используют бучарды, зубила, стальные щетки. 


По откосам оконных проемов ремонтируемого здания снимают слой облицовки при помощи скарпеля, зубила и молотка. Образовавшуюся поверхность выравнивают растворными смесями, с предварительной грунтовкой поверхности.


От высолов, ржавчины, жиров и плесени поверхности очищают методами и средствами, указанными в таблице 1.


Таблица 9.1

	
	
	
	
	

	Контролируемые операции
	Требования и допуски
	Способы и средства контроля
	Кто и когда контролирует
	Кто привлекается к контролю

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Кладка несущих стен и перегородок
	 
	 
	 
	 

	1.1. Отклонения поверхности стен и углов от вертикали
	10 мм
	Измерительный.
Через 0,5…0,6 м по высоте. Отвес
	Мастер в процессе и после кладки
	

	1.2. Отклонение по ширине оконных и дверных проемов
	+15 мм
	Измерительный по ходу выполнения работ. Рулетка, метр
	Мастер в процессе кладки
	

	1.3. Неровности на вертикальной поверхности кладки
	5 мм
	Измерительный. 2-х метровая рейка
	Мастер в процессе кладки
	

	1.4. Отклонение отдельных рядов кладки от горизонтали
	15 мм
	Измерительный.
Уровень, стальной метр
	Мастер в процессе кладки
	


	1.5. Толщина горизонтальных швов
	12 мм
	Измерительный. Стальной метр
	Мастер в процессе кладки
	 

	1.7. Смещение от планового положения разбивочных осей
	10 мм
	Измерительный. Рулетка
	Прораб
	 

	2. Устройство перемычек над проемами
	 
	 
	 
	 

	2.1 Отклонение высотных отметок низа опорных поверхностей перемычек
	-10 мм
	Измерительный. Стальной метр
	Мастер в процессе работ
	 

	2.2.Отклонение от горизонтали уложенных перемычек
	10 мм
	Измерительный. Стальной метр
	Мастер в процессе работ
	 

	2.2. Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов перемычек)
	6 мм
	Измерительный. Стальной метр
	Мастер в процессе и по окончанию работ
	 

	2.3 Установка металлических скоб и термопакетов
	В соответствии с проектом
	Визуально.
	Мастер в процессе выполнения работ
	 


3.5. Требования к качеству окрашенных поверхностей


Цвет и вид поверхностей строительных конструкций, окрашенных красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками должны соответствовать предусмотренным в проекте.


Поверхности, окрашенные красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками должны иметь равномерную окраску или фактуру, без наплывов, потеков и полос.


Готовое покрытие должно иметь прочное сцепление с основанием (без трещин и отслоений).


4. Техника безопасности

4.1. Общие положения: 


- До начала работ, при перемене характера или объема работы, каждый рабочий обязан получать инструктаж по ТБ на рабочем месте с отметкой в журнале. Запрещается приступать к работе без инструктажа по ТБ.


- Запрещается приступать к особо опасным работам без специального наряд-задания на опасные работы.


- Запрещается доступ посторонних лиц, не связанных с данной работой, на рабочие места.


- Запрещается курение на рабочем месте.


- Открытые проемы в стенах должны быть ограждены на высоту не менее 1 м от перекрытия или настила. Отверстия в перекрытиях должны быть закрыты или иметь ограждения на высоту не менее 1 м.


- При работе на высоте или отсутствии ограждения рабочие обязаны пользоваться предохранительными поясами. На поясе должен быть штамп испытания. Крепление пояса производится карабинами к устойчивым и прочным конструкциям и деталям.


- Одновременно произведено работ в 2-х или более ярусах по одной вертикали запрещается.


- Рабочие места, лестницы, проходы должны быть достаточно освещены.


- Запрещается передавать другим лицам защитные индивидуальные приспособления и спецодежду.


- Запрещается выбрасывать мусор и строительные отходы в окна и открытые проемы. Мусор выносится специальными ящиками в отведенное место, а с этажей спускается по деревянному или металлическому коробу.


- Производить работы помимо задания бригадира, мастера или прораба запрещается.


- Запрещается находиться в зоне производства электросварочных работ, в зоне действия грузоподъемных механизмов, в зоне действия транспорта.


- Запрещается загромождать проходы и проезды, а также складировать материалы и отходы вблизи линий электропередач.


- Запрещается ввертывать и вывертывать эл. лампы под напряжением. Запрещается применять стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп. Включать переносные лампы только при помощи вилки.


- При возникновении пожара, аварии на объекте рабочий обязан немедленно сообщить администрации, вызвать с ближайшего телефона пожарную команду и принять меры к тушению пожара и ликвидации аварии.


- При несчастном случае на объекте рабочий обязан немедленно оказать первую помощь пострадавшему и принять меры по доставке пострадавшего в ближайший медпункт. Поставить в известность мастера, прораба о происшедшем несчастном случае.


- Рабочий обязан строго соблюдать правила ТБ сам и пресекать нарушение правил другими лицами, сообщая об этом бригадиру, мастеру, прорабу или общественному инспектору по ТБ. 


4.2.До начала работы рабочий обязан: 


- Получить инструмент в исправном состоянии. Заточку и насадку производит инструментальщик. 


- Проверить состояние рабочего места, освещенность его, ознакомиться с выданным наряд-заказом, подготовить необходимые материалы.


- Электрифицированный инструмент выдается с отметкой в журнале дежурным электриком и только при наличии у рабочего допуска к работе на электроинструменте. Передача эл. инструмента другому лицу, не имеющему допуска, запрещается.


- При работе с электроинструментом руководствоваться специальной инструкцией.


- Привести в порядок рабочую одежду. Застегнуть рукава и полы, надеть головной убор.


- Работать в мягкой обуви (босоножки, тапочки и т.д.) запрещается.


4.3 Обязанности во время работы 


- Для хранения и переноски инструментов иметь специальный ящик (переносить или перевозить инструмент с открытыми лезвиями запрещается).


- Нельзя укладывать инструмент лезвием вверх, оставлять инструмент без присмотра.


- При пилении не допускается ставить палец или руку у пропила для направления пилы по руке.


- Ударные инструменты не должны иметь сколы и заусенцы на рабочих поверхностях.


- При распиливании материал должен быть прочно укреплен. Нельзя укладывать материал на колено. При резании стамеской, топором нельзя поддерживать обрабатываемый предмет рукой по направлению движения лезвия стамески и топора, а также резать на себя и на весу.


- При сверлении следует проверить прочность закрепления сверла в патроне.


- Запрещается обработка деталей на лесах.


- Работа на станках разрешается только обученным рабочим и имеющим специальный допуск к работе на станках.


- Устанавливать столярные изделия на высоте необходимо с лесов, выполненных по соответствующим правилам, проверенных и принятых техническим персоналом. Запрещается работать со случайных предметов и с приставных лестниц.


4.4. Обязанности после работы: 


- Убрать рабочее место от мусора и отходов и подготовить его к работе на следующий день.


- Очистить инструмент от опилок и стружек, собрать его в ящик, электроинструмент отключить от сети и сдать в инструменталку.


- Очистить рабочую одежду, вымыть лицо, руки с мылом. Спецодежду уложить в шкаф.


4.5. Техника безопасности при работе с лесов


К работам на высоте при устройстве и эксплуатации средств подмащивания допускаются лица не моложе 18 лет, годные по медицинским показаниям к выполнению этих работ, прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке и, соответствующее удостоверение. Лица, впервые допускаемые к выполнению, работ должны работать в течение года под непосредственным надзором более опытного рабочего.


Перед началом работ по монтажу лесов начальник участка должен выдать наряд-допуск непосредственному производителю работ, на производство этих работ на срок, необходимый для выполнения всего объема работ.


Леса должны быть оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска людей, находящимися на расстоянии не более 40 м друг от друга, причем для лесов длиной менее 40 м должно устанавливаться не менее двух лестниц или трапов. Верхние концы лестниц или трапов должны быть прикреплены к поперечинам лесов и проемы в настилах лесов для выхода с лестниц - ограждены с трех сторон. Угол наклона лестницы к горизонту не должен превышать 60°, а угол трапов - не более чем 1:3.


Рабочий настил со стороны внешнего ряда лесов должен иметь ограждение. Высота ограждения от уровня основания ограждения до верха горизонтального элемента должна быть не мене 1,1 м.


Расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной плоскости не должно быть более 0,45 м, между стойками не должно быть более 2 м.


Ограждения и перила лесов должны выдерживать сосредоточенную нагрузку равную 40 кг, приложенную горизонтально или вертикально в любом месте по длине поручня.


Места прохода в здание леса должны иметь защитные козырьки и боковую сплошную обшивку для предохранения людей от падения сверху различных предметов, причем защитный козырек должен выступать за леса и устанавливаться под углом 15-20° к горизонту. Высота проходов должна быть не менее 1,8 м.


Леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами и молниегромоводами, состоящими из молниеприемника, токоотвода и заземления. Расстояние между молниеприемниками не должно превышать 20 м, а сопротивление заземления не должно быть более 15 Ом.


При работе на высоте рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами для крепления к надежным частям здания или стойкам лесов в соответствии с указанием инженерно-технического работника, руководящего монтажом лесов.


Рабочие монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, испытанными предохранительными поясами, веревками, касками и др. средствами индивидуальной защиты.


Во время монтажа лесов должны быть обеспечены:


- прочность и надежность конструкций;


- безопасные условия работы во время монтажа и эксплуатации;


- устойчивость во время монтажа и эксплуатации;


- ограждения и индивидуальные средства защиты, исключающие возможность падение рабочих и материалов с высоты;


- безопасное транспортирование материалов;


При монтаже (демонтаже) лесов запрещается:


- допуск людей в зону, где производится установка или разборка лесов.


- скопление людей на настиле лесов, более 3-х человек на одном месте.


- сбрасывание элементов лесов при их разборке.


Настилы лесов, расположенные выше 1,0 м от уровня земли должны быть ограждены. Ограждение состоит из поручня, расположенного на высоте не менее 1,1 м от рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 15 см. Зазор между досками настила должен быть не более 5 мм.


Запрещается выполнять работы со случайных подставок (ящиков, бочек), а так же ферм, стропил и т.д.


При необходимости выполнения краткосрочных работ на высоте 1,3 м и более от уровня рабочего настила обязательно должны применятся предохранительные пояса.


Электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов, на время установки или разборки лесов необходимо: обесточить и заземлить или заключить в короба либо демонтировать.


Зазор между стеной существующего здания и рабочим настилом установленных лесов не должен превышать 150 мм.


Акт приемки лесов утверждается главным инженером организации. До подтверждения акта работать с лесов не разрешается.


На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами размещения нагрузок и их допускаемой величиной.


Демонтаж лесов можно начинать только после того, как все работы на лесах будут закончены и с лесов будут сняты все материалы, инвентарь, инструмент и убран строительный мусор.


3она работ по демонтажу должна быть ограждена и иметь предупреждающие знаки и надписи. 


Запрещается выравнивать площадку под лесами с помощью кирпичей, камней, обрезков досок и клиньев.


При высоте 6 м и более должны быть два и более настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к оборудованию, зданию или сооружению, должно быть, кроме того быть защищено сверху настилом, размещаемым на высоте не более 2 м о рабочего настила.


Выполнять работы в нескольких ярусах по одной вертикали разрешается только после сооружения промежуточных защитных настилов между этими ярусами.


При эксплуатации лесов необходимо руководствоваться требованиями 


Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и Главного управления пожарной охраны.


Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожаротушения:


- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель.


- ведра - не менее 4 шт. на весь настил.


В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.


Монтаж, демонтаж и эксплуатацию инвентарных лесов должны производиться специализированным подразделением (участком), в обязанности которого входит:


- хранение, ремонт элементов инвентарных лесов;


- изготовление нетиповых деталей;


- комплектование лесов согласно спецификации в составе проекта лесов для конкретного объекта;


- монтаж и демонтаж лесов;


- контроль за состоянием лесов в процессе эксплуатации.


Кроме перечисленных в настоящем разделе решений при устройстве и эксплуатации лесов должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1. Общие требования;СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", часть 2. Строительное производство.


4.6. Техника безопасности при работе по кирпичной кладке


Инструкция по охране труда для каменщиков


Каменщики при производстве работ по кирпичной кладке согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в "Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства", настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации технологической оснастки, оборудования и инструмента, применяемых во время работы.


Необходимо соблюдать требования техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и правила производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87.


Перед началом работы по кирпичной кладке каменщики обязаны: 


- предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы по кирпичной кладке;


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их, надеть каску, спецодежду, спец. обувь установленного образца;


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их получить задание на выполнение работы по кирпичной кладке у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.


После получения задания у бригадира или руководителя каменщики обязаны:


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;


- подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы по кирпичной кладке, проверить их соответствие требованиям безопасности.


Каменщики не должны приступать к выполнению работы по кирпичной кладке при:


- несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом осмотре) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;


- несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;


- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;


- нарушении устойчивости конструкций зданий и сооружений;


- обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это каменщики обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ по кирпичной кладке.


При кладке зданий каменщики обязаны:


- размещать кирпич и раствор на перекрытиях или средствах подмащивания таким образом, чтобы между ними и стеной здания оставался проход шириной не менее 0,6 м и не допускался перегруз рабочего настила;


- применять средства коллективной защиты (ограждения, улавливающие устройства) или пояс предохранительный с канатом страховочным при кладке стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила, если за возводимой стеной до поверхности стены (перекрытия) расстояние более 1,3 м; 


- возводить каждый последующий этаж здания только после укладки перекрытий над возведенным этажом;


- заделывать пустоты в плитах до их подачи к месту кладки в проектное положение.


Каменщики обязаны осуществлять крепление предохранительного пояса в местах, указанных руководителем работ, при кладке:


- карнизов, парапетов, а также выверке углов, чистке фасадов, монтаже, демонтаже и очистке защитных козырьков;


- стен лифтовых шахт и других работах по кирпичной кладке, выполняемых вблизи неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;


- стен толщиной более 0,75 м в положении "стоя" на стене.


Перед началом кладки наружных стен каменщики должны убедиться в отсутствии людей в опасной зоне внизу, вблизи от места работы по кирпичной кладке.


При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза. Каменщики, осуществляющие строповку груза, должны иметь удостоверение стропальщиков и выполнять требования "Типовой инструкции по охране труда для стропальщиков".


Во избежание падения перемещаемых краном поддонов, освободившихся от кирпича, перед их строповкой необходимо увязать их в пакеты.


При перемещении грузоподъемным краном элементов сборных строительных конструкций (плит перекрытия, перемычек, лестничных маршей, площадок и других изделий) каменщики обязаны находиться за пределами опасной зоны, возникшей при перемещении грузов кранами. Приближаться к указанным элементам допускается только на расстояние не более 0,5 м после того, как они будут опущены над местом установки в проектное положение.


Во время приемки элементов сборных строительных конструкций не следует находиться между принимаемыми элементами конструкций и ближайшим краем наружной стены.


Устанавливать элементы сборных строительных конструкций следует без толчков и ударов по смонтированным элементам строительных конструкций.


При выполнении работ по пробивке борозд, подгонке кирпича и керамических камней скалыванием каменщики обязаны пользоваться защитными очками.


При подаче материалов вручную в котлованы или на нижележащие рабочие места каменщики обязаны применять наклонные желоба с боковыми бортами. Принимать материалы, спущенные по желобу, следует после того, как прекращен их спуск. Сбрасывать материалы с высоты не допускается.


При работе с растворами с химическими добавками каменщики обязаны применять средства защиты, предусмотренные технологической картой на выполнение указанных работ.


Требования безопасности в аварийных ситуациях при кирпичной кладке


В случае неисправности поддона с кирпичом в момент перемещения его грузоподъемным краном каменщикам необходимо выйти из пределов опасной зоны и подать сигнал "Стоп" крановщику. После этого кирпич должен быть опущен на землю и переложен на исправный поддон.


При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки следует немедленно прекратить работу по кирпичной кладке и сообщить об этом руководителю.


В случае обнаружения оползня грунта или нарушения целостности крепления откосов выемки каменщики обязаны прекратить кладку фундамента, покинуть рабочее место и сообщить о случившемся руководителю работ по кирпичной кладке.


По окончании работы по кирпичной кладке каменщики обязаны: 


- убрать со стены и лесов мусор, отходы материалов и инструмент;


- очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для хранения место;


- привести в порядок и убрать в предназначенные для этого места спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты;


- сообщить руководителю или бригадиру о всех неполадках, возникших во время работы.


4.7. Техника безопасности при штукатурных работах:


При производстве штукатурных работ следует строго соблюдать правила техники безопасности, руководствуясь при этом действующей нормативной и инструктивной документацией, в том числе СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", глава 10.


Кроме того, при производстве штукатурных работ необходимо обращать особое внимание на выполнение следующих требований:


- к штукатурным работам допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, изучившие устройства, принцип и порядок работы с механизмами и инструментом;


- при производстве штукатурных работ с применением растворонасосных установок необходимо обеспечить двустороннюю связь оператора с машинистом установки;


- для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления следует применять воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При их установке следует выполнять требования правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. Запрещается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.


Перед началом каждой смены следует проверить исправность растворонасосов шлангов дозаторов и другого оборудования, применяемого для штукатурных работ. Манометры должны быть опломбированы.


Запрещаётся работа растворонасосов при давлении, превышающем указанное в паспорте.


Операторы, наносящие штукатурный раствор на поверхность при помощи сопла, и рабочие производящие обрызг вручную, обеспечиваются защитными очками.


Переносные токоприемники (инструмент, машины, светильники и др.), применяемые при выполнении штукатурных работ, должны иметь напряжение не более 36 В.


Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность производства работ должны соответствовать требованиям "Средства подмащивания".


Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 мм и более ограждения и бортовые элементы. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.


При приемке лесов должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающие устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек надежность опорных площадок и заземление (для металлических лесов).


В местах подъема людей на леса должны быть плакаты с указанием величины и схемы размещения нагрузок.


Вышки в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней.


4.8. Техника безопасности при работе по устройству теплоизоляции:


Работы по устройству наружной теплоизоляции здания должны выполняться с учетом требований ГОСТ 12.1.003 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования"; ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; ГОСТ 12.1.019 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты"; "ГОСТ 12.1.029"ССБТ. Средства и методы защиты от шума"; ГОСТ 12.1.030. "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление"; ГОСТ 12.2.003 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.010 "ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.011 "ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.013.5[image: image21.jpg]


 "ССБТ. Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пил и ножовок дисковых";ГОСТ 12.2.013.6[image: image22.jpg]


 "ССБТ. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний молотков и перфораторов"; ГОСТ 12.2.013.0 "ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний"; ГОСТ 12.2.030 "ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы контроля"; ГОСТ 12.2.033 "ССБТ. Рабочие места при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования"; ГОСТ 12.2.062 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные"; ГОСТ 12.2.071 "ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные"; ГОСТ 12.3.009 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.3.033 "ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации"; ГОСТ 12.3.038[image: image23.jpg]


 "ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности"; ГОСТ 12.4.011 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация"; ГОСТ 12.4.026 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности"; ГОСТ 12.4.059 "ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные.


4.8. Техника безопасности при окрасочных работах:


При производстве работ по отделке поверхностей окрасочными составами необходимо соблюдать правила, предусмотренные СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", "Указаниями по пожарной безопасности для рабочих и инженерно-технических работников строек и предприятий Главмосстроя", ГОСТ 12 1.004-91* "Пожарная безопасность", ГОСТ 12.3.035-84 "Работы окрасочные".


Рабочие, занятые окрасочными работами, должны быть обучены приемам работ и безопасным методам труда.


Малярные работы на высоте следует выполнять с лесов или люлек.


К работе с пневматическими инструментами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и получившие удостоверение на право работы с этими инструментами, а также аттестованные по первой группе техники безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний по данному виду работ. Каждый маляр, пользующийся пневматическим малярным инструментом, должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента, безопасные способы подключения и отключения инструмента от воздухопровода; основные причины неисправности инструментов и безопасные способы их устранения.


При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается производить только после их остановки, обесточивания и прекращения подачи сжатого воздуха.


Корпуса всех электрических механизмов должны быть надежно заземлены.


Работники, занятые производством окрасочных работ, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011-89, которыми необходимо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ:


- спецобувь и спецодежда (ГОСТ 12.4.103-83);


- резиновые перчатки (ГОСТ 20010-93);


- хлопчатобумажные перчатки (ТУ 17 РСФСР 06-7745-84);


- для защиты глаз очки открытого или закрытого типа;


- для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток" (ГОСТ 12.4.028-76*, ГОСТ 17269-71*, РУ-6ОНУ (ГОСТ 17269-71*).


В комплекс санитарно-технических мероприятий входит обеспечение работающих бытовыми помещениями, санитарно-гигиеническими устройствами (СНиП 2.09.04-87*).


Рабочие, занятые на окрасочных работах, должны проходить приемочную медкомиссию при поступлении на работу и периодические медкомиссии по приказу МЗ N 90 от 14.03.96 г.


В процессе применения отделочных материалов возможно образование незначительного количества твердых и жидких отходов, они должны быть собраны в специальные емкости и направлены на уничтожение в соответствии с СН 3184-84 "Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов". Необходимо строго соблюдать весь комплекс мероприятий по охране окружающей среды. Таким же образом утилизируется продукт по истечении гарантийного срока хранения.


При попадании краски или отделочных составов на кожу необходимо удалить их очистителем для рук и промыть водой.


Окрасочные составы на растворителях и растворители должны храниться в закрытых проветриваемых взрывопожаробезопасных помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-86.


5. Указания по противопожарным мероприятиям

Пожарная безопасность на местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03.


Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил…", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.


Места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно норм. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image24.jpg]


 территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	- Огнетушители типа ОП-5
	2 шт.;

	- Ведра пожарные
	2 шт.;

	- Лопаты
	4 шт.;

	- Войлок (или асбестовое полотно)
	2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


Сгораемые материалы должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Сгораемые материалы на открытых площадках должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image25.jpg]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласноСНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м. 


Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожаротушения:


- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель;


- ведра - не менее 4 шт. на весь настил.


В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.


6. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку категорически запрещен.


На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Сохраняемые деревья должны быть ограждены. 


Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.


Так же должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ",ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель", ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин" и разделе 10 СНиП 3.01.01-85.


7. Защита от шума

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиями СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


           

