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Нормы определяют роль проектов организации строительства в планировании и подготовке строительного производства и обеспечивают единство требований, предъявляемых к ПОС энергетических объектов проектными и строительными организациями, а также организациями заказчика.


В Нормы внесены изменения в соответствии с требованиями новых нормативных документов и постановлений правительства по вопросам капитального строительства, а также предложений организаций-разработчиков.


1. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Настоящие Нормы устанавливают требования к составу, содержанию, порядку разработки, согласования и утверждения разделов "Организация строительства" (проектов организации строительства - ПОС), как неотъемлемой части проектов (рабочих проектов) на строительство новых, расширение и реконструкцию объектов электроэнергетики.



1.2.* Проекты организации строительства разрабатываются с целью обеспечения своевременного ввода в действие энергетических мощностей с наименьшими затратами материальных, трудовых и других видов ресурсов при высоком качестве строительства за счет повышения его организационно-технического уровня. Проекты организации строительства являются основой для решения вопросов организационно-технической подготовки и осуществления строительства, распределения объемов капитальных вложений, строительно-монтажных работ и материально-технических ресурсов по календарным периодам (кварталам, годам) строительства согласно требованиям СНиП 1.04.03-85 и Пособия к нему и учитываются при обосновании сметной стоимости строительства.


Утвержденный в составе проекта (рабочего проекта), ПОС является основным организующим документом на весь период строительства.


Решения, принятые в ПОС утвержденного проекта (рабочего проекта): сроки строительства, распределение капитальных вложений и материально-технических ресурсов по годам строительства, организация и технология строительного производства и другое, обязательны для планирующих, комплектующих, строительно-монтажных и других организаций Минэнерго СССР.


Запрещается открытие финансирования строек, не обеспеченных проектами организации строительства.



1.3. ПOC разрабатывается с учетом:



1.3.1. Применения прогрессивных форм и методов организации, планирования и управления строительством, обеспечивающих основные проектные технико-экономические показатели строительства.



1.3.2. Первоочередного выполнения мероприятий, обеспечивающих создание стабильного квалифицированного строительно-монтажного коллектива необходимой численности.



1.3.3.* Прогрессивной технологии производства строительно-монтажных работ; последних достижений науки и техники, использования новых средств механизации и транспорта, разработанных по заявкам проектной организации в утвержденных ТЭО (ТЭР).



1.3.4. Максимального использования фронта работ, обеспечения непрерывности и поточности строительных процессов, равномерного использования ресурсов и производственных мощностей строительных и монтажных организаций.



1.3.5.* Пусковых комплексов, разрабатываемых генеральным проектировщиком в составе проекта (рабочего проекта).



1.3.6. Использования современных технических средств диспетчерской связи и внедрения автоматизированных систем управления строительным производством.



1.3.7.* Внедрения комплексной механизации строительных, монтажных и вспомогательных работ с использованием имеющихся в распоряжении генерального подрядчика строительных машин и средств малой механизации не менее, чем в две смены, а на подземных работах, как правило, в четыре смены.



1.3.8. Комплектной поставки конструкций и технологического оборудования укрупненными блоками максимальной заводской готовности и монтажной технологичности в соответствии с заданными техническими условиями, а также комплектной поставки изделий и материалов в сроки, предусмотренные графиком строительства.


1.3.9. Первоочередного выполнения работ подготовительного периода, включая инженерные коммуникации и объекты жилищного и культурно-бытового назначения. Сокращения объема строительства временных зданий и сооружений за счет использования для нужд строительства постоянных зданий и сооружений, применения передвижных, контейнерных и сборно-разборных инвентарных зданий, сооружений и механизированных установок, а также сокращения количества и площадей складов на строительной площадке за счет монтажа конструкций непосредственно с транспортных средств;


использования баз стройиндустрии и стройбаз законченных строек Минэнерго СССР, других ведомств;


компоновки и сокращения объема строительства стройбаз за счет централизации однородных производств и их блокировки, а также с учетом их дальнейшего использования в качестве районных производственных баз или предприятий стройиндустрии.



1.3.10. Соблюдения правил по технике безопасности и охране труда, а также правил по взрывной, пожарной и радиационной безопасности.



1.3.11.* Выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды с учетом решений, предусмотренных в проекте рекультивации земель, нарушенных при производстве строительных и специальных работ.



1.3.12.* Выполнения условий по обеспечению качества строительных, монтажных и специальных работ, предусмотренных соответствующими СНиП по организации, производству и приемке работ.



1.3.13. Соблюдения требований контрактов для предприятий, создаваемых на базе комплектного импортного оборудования и других особых условий.



1.3.14.* Определения перечня и объемов работ завершающего периода строительства и подготовки объектов к сдаче в эксплуатацию.



1.4.* При разработке ПОС должны учитываться природно-климатические условия района строительства, определяемые в соответствии со строительно-климатическим районированием территории СССР по картам районирования (прил.5 к СНиП 2.01.07-85), положениями СНиП 3.01.01-85 и данными местных метеорологических служб.



1.5. В ПОС для энергетических объектов, входящих в состав промышленного узла, необходимо выявлять возможность и целесообразность опережающего строительства и ввода в действие объектов, общих для группы предприятий (промышленного узла), а также зданий и помещений бытового назначения, общественного питания, здравоохранения, инженерных сетей, ВЛ, транспортных коммуникаций и т.д., которые могут быть использованы в период строительства.



1.6.* В ПОС объемы на строительство временных зданий и сооружений определяются в соответствии со СНиП IV-9-84 в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1-7 сводного сметного расчета.


Для строек, расположенных в районах Крайнего Севера, для строительства ГЭС, ГАЭС, ПЭС и других гидротехнических сооружений независимо от региона, а также на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий объемы временных зданий и сооружений определяются расчетом по набору предприятий, по аналогам, укрупненным показателям, удельным капиталовложениям на единицу измерения мощности (производительности, площади и т.д.). Одновременно определяется необходимость и способ перевозки людей к месту работы и обратно (на объектах, расположенных вне сферы обслуживания сетью общественного транспорта) с указанием объемов перевозки по годам строительства.



1.7.* Продолжительность строительства объектов устанавливается в соответствии с требованиями СНиП 1.04.03-85 и Пособия к нему, а при отсутствии соответствующих норм - проектом организации строительства или реконструкции, исходя из принятой технологии производства работ.



1.8.* В ПОС должны быть отражены все особенности организации строительства и производства строительных и монтажных работ, влияющие на сметную стоимость строительства (транспортная схема, порядок складирования и хранения грузов, степень заводской готовности и условия поставки основного технологического оборудования, несерийного крупногабаритного оборудования, а также импортного крупногабаритного оборудования, поставляемого разобранным на несколько блоков (узлов) и подлежащего укрупнительной сборке на строительной площадке, технологические схемы возведения основных зданий и сооружений, методы производства сложных строительных, монтажных и специальных строительных работ и их обоснование, а также работ, выполняемых в стесненных или вредных условиях на территории и в цехах действующего предприятия, необходимость рекультивации нарушенных земель, отведенных под карьеры, резервы, отвалы, - временные дороги и т.п.).



1.9.* При разработке ПОС используются действующие СНиПы, ВСНы, руководящие документы и Указания Минэнерго СССР, а также общесоюзная и ведомственная типовая и методологическая проектная документация по вопросам организации строительного производства.


В целях сокращения объема проектной документации типовые графические и текстовые материалы не включаются в состав ПОС, на них должны быть сделаны соответствующие ссылки.


В пояснительной записке должен быть максимально сокращен текст описательного характера. Все обоснования проектных решений должны оформляться, по возможности, в виде чертежей, схем и таблиц.


Решения и сведения, приведенные на чертежах, не должны дублироваться в тексте пояснительной записки.


	
	
	

	Заказчик
	 
	(руководство)

	 
	     (должность, подпись, печать)
	 

	Согласовано
	 
	 

	Генподрядчик
	 
	(руководство)

	 
	(должность, подпись, печать)
	 


     

     
Приложение 6

ФОРМЫ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Форма 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N позиций по сводной смете
	Наименование объектов (по титулу сводной сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Распределение работ и затрат по годам строительства[image: image1.jpg]




	 
	 
	Всего капитало- вложения СМР
	                         В том числе:

 

 
	198
	198
	198
	198 
и т.д.

	 
	 
	 
	строи- тельные работы
	монтажные работы
	обору- дование
	прочие затраты
	подгото- вительный период строи- тельства[image: image2.jpg]



	основной период строительства


	 
	 
	 
	 
	техноло- гическое обору- дование
	элек- тротех- ническое обору- дование и КИПиСА
	 
	 
	вне- площа- дочный
	внутри- площа- дочный
	до ввода первого энерго- блока
	период ввода после- дующих энерго- блоков

	1
	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	А. Промстрои- тельство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Подготовка территории
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Главный корпус
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительные работы с выделением: подземной и надземной частей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	монтаж энергоблока 
N 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	монтаж энергоблока 
N 2 и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Объекты техводоснаб- жения, в том числе градирни, БНС и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Дымовая труба
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по А
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[image: image3.jpg]


 Распределение объема работ дается в виде дроби: в числителе - объемы капиталовложений, в знаменателе - объемы строительно-монтажных работ.

	 
	В том числе по генподрядным ведомствам
	По Минэнерго СССР
	Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Монтаж технологи- ческого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Монтаж электротех- нического оборудования и КИПиА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Оборудование и прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Капитальные вложения по Минэнерго СССР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	По генподряд- чикам других министерств и ведомств
     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Б. Жилстроительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	В том числе по генподрядам
	По Минэнерго СССР
	Строительно- монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Капитало- вложения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	По Главгорстрою
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего капвложения А+Б по годам и периодам строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	В том числе по генподрядам
	По Минэнерго СССР
	Строительно- монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Капитало- вложения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Другие министерства и ведомства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания: 1. Приводится график движения работающих на строительных, тепломонтажных и электромонтажных работах, на жилстроительстве и занятых на автотранспорте в виде эпюры.



2. Календарный план работ, выполняемых в подготовительный период, составляется применительно к форме 1 с распределением работ по годам, кварталам (месяцам).



3. Номенклатура объектов и работ устанавливается в зависимости от вида и особенностей строительства.


	
	
	
	
	
	

	Главный инженер проекта
	 
	 
	СОГЛАСОВАНО
	Заказчик
	 

	 
	(подпись)
	 
	 
	 
	(подпись)

	 
	 
	 
	Руководитель подрядной организации
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	(подпись)


          

Форма 2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объемы работ по объектам строительства
	в том числе по годам

	Наименование строительно-монтажных работ
	Единица изме- рения
	Главный корпус
	вспо- мога- тель- ные здания
	дымо- вые трубы с газо- ходами или вент- трубы
	топлив- ное хозяй- ство
	электро- техни- ческие устрой- ства
	техни- ческое водо- снабже- ние
	инже- нерные комму- никации и т.д.
	времен- ные здания и соору- жения
	Итого по объек- там пром- строи- тельства
	жилищно- граждан- ское строи- тельство
	всего по строи- тельству
	19…
	19…
	19… и т.д.

	
	 
	Подго- товка терри- тории
	Всего
	в том числе машзал, деаэраторное или котельное отделение и х.ч.[image: image4.jpg]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	подзем- ная часть
	над- земная часть
	подзем- ная часть
	над- земная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	
	
	
	
	
	

	Рубка леса и корчевка пней
	га
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Снос строений
	тыс. м[image: image5.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Снятие растительного грунта или торфа
	тыс. м[image: image6.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Выемка грунта
	тыс. м[image: image7.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	В том числе выемка:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	мягкого
	тыс. м[image: image8.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	скального
	тыс. м[image: image9.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	гидромеханизацией
	тыс. м[image: image10.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Намыв гидромеханизацией
	тыс. м[image: image11.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Насыпи и обратные засыпки
	тыс. м[image: image12.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обратная засыпка и насыпи местным грунтом
	тыс. м[image: image13.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обратная засыпка и насыпи песчаным грунтом
	тыс. м[image: image14.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	в том числе: привозным
	тыс. м[image: image15.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________
     [image: image16.jpg]


х.ч. - хвостовая часть.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Свайные конструкции
	Железобетонные сваи
	тыс. м[image: image17.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Буронабивные сваи
	тыс. м[image: image18.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Деревянные сваи
	тыс. м[image: image19.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Деревянный шпунт
	тыс. м[image: image20.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Стальной шпунт
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Каменные конструкции
	Кирпичная кладка
	тыс. м[image: image21.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Кислотоупорная кладка
	тыс. м[image: image22.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Кладка из искусственных блоков
	тыс. м[image: image23.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Кладка из огнеупорного кирпича
	тыс. м[image: image24.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бетонные и железобетонные конструкции
	Монолитные бетонные конструкции
	тыс. м[image: image25.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Конструкции из кислотостойкого и спец. бетона
	тыс. м[image: image26.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Монолитные железобетонные конструкции
	тыс. м[image: image27.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Конструкции из сборного бетона
	тыс. м[image: image28.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Конструкции из сборного железобетона
	тыс. м[image: image29.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Специальные конструкции сборного железобетона
	тыс. м[image: image30.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Деревянные конструкции
	тыс. м[image: image31.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Металлоконструкции
	Строительные
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Технологические
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Нестандартное оборудование
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	КВО, облицовки и т.п.
	тыс. т
	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Трубы стальные диаметром более 1400 м
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Полы
	Бетонные и цементные
	тыс. м[image: image32.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Мозаичные и плиточные
	тыс. м[image: image33.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Паркетные и дощатые
	тыс. м[image: image34.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Из линолеума, пластика и других рулонных материалов
	тыс. м[image: image35.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кровля
	Кровля многослойная, рулонная
	тыс. м[image: image36.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Кровля асбошиферная
	тыс. м[image: image37.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Кровля железная
	тыс. м[image: image38.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гидроизоляционные и отделочные работы
	Обмазочная гидроизоляция
	тыс. м[image: image39.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Полимерная гидроизоляция
	тыс. м[image: image40.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Оклеечная гидроизоляция
	тыс. м[image: image41.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Штукатурка
	тыс. м[image: image42.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Окраска
	тыс. м[image: image43.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие работы
	Отсыпка щебня
	тыс. м[image: image44.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Отсыпка песка
	тыс. м[image: image45.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наброска камня
	тыс. м[image: image46.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инженерные коммуникации
	Из стальных труб диаметром до 1400 мм
	км/т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Из нержавеющих труб
	км/т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Из чугунных труб
	км/т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Из железобетонных и бетонных труб
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Из асбоцементных труб
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Из керамических труб
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Из полимерных труб
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сантехнические работы из газовых труб
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Железные дороги, автодороги и площадки
	Железнодорожные пути
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Автодороги из сборных железобетонных плит
	тыс. м[image: image47.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Автодороги асфальтобетонные
	тыс. м[image: image48.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Автодороги щебеночные
	тыс. м[image: image49.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Автодороги цементно-бетонные
	тыс. м[image: image50.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Автодороги грунтовые улучшенные
	тыс. м[image: image51.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоизоляционные работы
	Изоляция формованными изделиями
	тыс. м[image: image52.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Изоляция минереловатными изделиями
	тыс. м[image: image53.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электроснабжение
	Кабельное 6 кВ
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Кабельное 1 кВ
	км
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	 
	Кабель контрольный
	км
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	 
	Провод голый
	км
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	 
	Провод изолированный
	км
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	Связь
	Кабельная
	км
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	 
	Воздушная
	км
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	Монтаж оборудования
	Технологического
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Трубопроводов высокого давления
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Трубопроводов низкого давления
	тыс. т

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	 
	Электротехнического оборудования
	тыс. т

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	Временные сооружения
	Инвентарные жилпоселки типа
	чел.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Инвентарные контейнерные сооружения
	шт.
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания: 1. Перечень работ уточняется в зависимости от вида и особенностей строительства.



2. Ведомость объектов работ подготовительного периода составляется применительно к форме 2 по объектам календарного плана работ подготовительного периода (форма 1) с распределением объемов работ по годам, кварталам и месяцам.



3. Применение комплектно-блочного метода строительства и монтажа строительных конструкций и оборудования укрупненными блоками должно быть выделено.


	
	
	
	
	
	

	Главный инженер проекта
	 
	 
	СОГЛАСОВАНО
	Заказчик
	 

	 
	 
	 
	 
	

Руководитель подрядной организации
	 


     
     
Форма 3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ИЗДЕЛИЯХ, МАТЕРИАЛАХ И ОБОРУДОВАНИИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование основных материалов, конструкций, изделий и оборудования
	Единица измерения
	Потребность по объектам строительства
	в том числе по годам

	 
	 
	Подго- товка терри- тории
	Всего
	в том числе машзал, деэраторное или котельное отделение и х.ч.[image: image54.jpg]



	вспо- мога- тельные здания
	дымовые трубы с газо- ходами или вент- трубы
	топлив- ное хозяй- ство
	электро- техни- ческие устрой- ства
	техни- ческое водо- снабже- ние
	инже- нерные комму- никации и т.д.
	времен- ные здания и соору- жения
	итого по объектам пром- строитель- ства
	жилищно- граждан- ское строи- тельство
	всего по строи- тельству
	19...
	19...
	19... и т.д.

	
	
	
	под- земная часть
	над- земная часть
	под- земная часть
	над- земная часть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	
	
	
	
	
	

	Сборные железобетонные конструкции
	тыс. м[image: image55.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	стеновые панели
	тыс. м[image: image56.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сваи
	тыс. м[image: image57.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	прочие конструкции
	тыс. м[image: image58.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сборные бетонные конструкции
	тыс. м[image: image59.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пенобетонные плиты
	тыс. м[image: image60.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стальные конструкции
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КВО, облицовки и т.п.
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нестандартное оборудование
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Технологическое оборудование
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________
[image: image61.jpg]


 х. ч. - хвостовая часть.
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубы стальные диаметром более 1400 мм
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арматура
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Щиты (комплект) инвентарной опалубки
	тыс. м[image: image62.jpg]


/т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оконные блоки
	тыс. м[image: image63.jpg]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дверные блоки
	тыс. м[image: image64.jpg]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Бетон товарный
	тыс. м[image: image65.jpg]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раствор
	тыс. м[image: image66.jpg]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Асфальтобетон
	тыс. т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Цемент
	тыс. т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Известь
	тыс. т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Песок
	тыс. м[image: image67.jpg]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Щебень, гравий
	тыс. м[image: image68.jpg]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Камень
	тыс. м[image: image69.jpg]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кирпич, в том числе
	тыс. шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	кислотоупорный
	тыс. шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	огнеупорный
	тыс. шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лес круглый
	тыс. м[image: image70.jpg]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лес пиленый
	тыс. м[image: image71.jpg]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сталь сортовая
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сталь листовая
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сталь арматурная
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шпунт стальной
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рельсы с креплением
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубы стальные (до 1400)
	тыс. м/т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубы из нержавеющей стали
	тыс. м/т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубы газовые
	тыс. м/т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубы чугунные
	тыс. м/т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубы железобетонные
	тыс. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубы асбестоцементные
	тыс. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубы керамические
	тыс. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубы полимерные
	тыс. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Битум
	тыс. т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рулонные материалы
	тыс. м[image: image72.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стекло оконное
	тыс. м[image: image73.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стекло профилит и стеклоблоки
	тыс. м[image: image74.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плитка облицовочная
	тыс. м[image: image75.jpg]




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Минераловатные изделия
	тыс. м[image: image76.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоизоляционные скорлупы
	тыс. м[image: image77.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель 6 кВ
	тыс. км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель до 1 кВ
	тыс. км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель контрольный
	тыс. км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Провод голый
	тыс. км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Провод изолированный
	тыс. км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель связи
	тыс. км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Провод связи
	тыс. км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания: 1. Потребность в основных материалах показывается дробью: в числителе - общая потребностъ, в знаменателе - потребность, за исключением материалов для изготовления конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии.



2. В случае отдельного титула на подготовительный период потребность в основных строительных материалах, конструкциях, изделиях и оборудовании составляется применительно к форме 3 в соответствии с ведомостью объемов работ подготовительного периода.



3. Номенклатура конструкций, изделий, основных материалов и оборудования (графа 1) уточняется в зависимости от вида и особенностей строительства.



4. Распределение потребности в ресурсах (по основным объектам) должно предусматривать обеспечение ресурсами выделяемых пусковых комплексов, а также необходимый задел на будущие периоды строительства.


	
	
	
	
	
	

	Главный инженер проекта
	 
	 
	СОГЛАСОВАНО
	Заказчик
	 

	 
	(подпись)
	 
	 
	

Руководитель подрядной организации
	(подпись)

	 
	 
	 
	 
	 
	(подпись)


     
     
Форма 4

ГРАФИК
ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, 
ОБОРУДОВАНИИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Индекс, (марка)
	Главный параметр
	Потребность строительства по годам
	Источники покрытия потребности

	 
	 
	 
	19...
	19...
	19...
	19...
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


     
     
Форма 5

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ, РАССТОЯНИЙ И СПОСОБОВ ДОСТАВКИ МЕСТНЫХ 
(ПРИВОЗНЫХ) МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ
(ТРАНСПОРТНАЯ CXEМA)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наиме- нование мате- риалов, изделий, конструк- ций
	Постав- щик, его место- нахож- дение
	Удель- ный вес поставки, %
	Перевозки (вид транспорта, пункты отправки и назначения, расстояния)
	Примечание

	 
	 
	 
	автотранспорт от поставщика до железнодорожной станции либо причала
	железнодорожный либо водный транспорт от места погрузки до пункта назначения
	автотранспорт от места выгрузки до приобъектного либо базисного склада стройки
	автотранспорт от поставщика либо базисного склада до приобъектного склада стройки
	 

	 
	 
	 
	удель- ный вес, %
	конеч- ный пункт
	рас- стоя- ние, км
	удель- ный вес, %
	конеч- ный пункт
	рас- стоя- ние, км
	удель- ный вес, %
	конеч- ный пункт
	рас- стоя- ние, км
	удель- ный вес, %
	конеч- ный пункт
	рас- стоя- ние, км
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	

	Составлена институтом
	 
	СОГЛАСОВАНО
	 

	Главный инженер проекта
	 
	Заказчик
	 

	 
	 
	Подрядчик
	 

	 
	 
	Представитель Промстройбанка
	 




Форма 6

ПЕРЕЧЕНЬ
ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ, СООРУЖЕНИЙ И ЗАТРАТ ПО ГЛАВЕ 8 СВОДНОЙ СМЕТЫ

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование сооружений и затрат. Производственная мощность
	Еди- ница изме- рения, коли- чество
	Показатели на одно сооружение
	Техническая характе- ристика
	Номер типового или повторно- применяемого проекта или вновь разрабатываемого проекта
	Стоимость, тыс. руб.
	Примечание

	 
	 
	размер в плане, м
	строи- тельный объем, м[image: image78.jpg]



	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	А. Пионерная база
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Бетонно-растворное хозяйство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Бетонный завод на 40,0 тыс. м[image: image79.jpg]


/г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Б. Стройбаза
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В. Карьерное хозяйство и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечания: 1. При составлении перечня временных зданий, сооружений и затрат они должны группироваться по назначению, принадлежности к строительно-монтажным организациям и их участкам работ.


2. В случае расширения станции указываются сооружения вновь проектируемые, а также существующие используемые здания. Существующие неиспользуемые временные здания, подлежащие сносу, указываются в отдельной ведомости. Возможность использования существующих зданий подтверждается актами их состояния.


3. Стоимость всех временных зданий и сооружений определяется по номенклатуре СНиПа "Нормы затрат на временные здания и сооружения", включая объемы по приспособлению, содержанию и ремонту зданий и сооружений и указывается только для районов Крайнего Севера и реконструируемых объектов.



     
     
Форма 7

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	
	
	

	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Показатели

	 
	 
	по проекту
	по аналогу

	1
	2
	3
	4

	1. Стоимость строительства
	
	
	

	1.1. Капитальные вложения
	млн. руб.
	
	

	1.2. Объем СМР
	млн. руб.
	
	

	В том числе работы:
	
	
	

	строительные
	млн. руб.
	
	

	тепломонтажные
	млн. руб.
	
	

	электромонтажные
	млн. руб.
	
	

	1.3. Удельный вес СМР
	%
	
	

	1.4. Наибольший годовой объем СМР
	млн. руб./г
	
	

	1.5. Объем СМР, выполняемый до пуска 1-го блока
	млн. руб.
	
	

	1.6. Стоимость СМР на установленный кВт
	руб./кВт
	
	

	2. Продолжительность строительства
	лет
	
	

	2.1. Полная продолжительность строительства
	лет
	.
	

	В том числе:
	
	
	

	внеплощадочный подготовительный период
	мес.
	
	

	внутриплощадочный подготовительный период
	мес.
	
	

	основной период до ввода 1-го блока
	мес.
	
	

	в том числе монтаж технологического оборудования
	мес.
	
	

	продолжительность строительства до ввода 1-го блока
	мес.
	
	

	в том числе монтаж технологического оборудования
	мес.
	
	

	период от ввода первого блока до ввода последнего
	мес.
	
	

	2.2. Шаг ввода энергоблоков
	мес.
	
	

	3. Трудоемкость СМР
	 
	 
	 

	3.1. Общие затраты труда
	тыс. чел.-дн.
	 
	 

	3.2. Удельные затраты труда
	чел.-дн./кВт
	 
	 

	В том числе по видам работ:
	 
	 
	 

	строительным
	чел.-дн./кВт
	 
	 

	тепломонтажным
	чел.-дн./кВт
	 
	 

	электромонтажным
	чел.-дн./кВт
	 
	 

	3.3. Максимальное количество работающих
	чел.
	 
	 

	3.4. Расчетное количество работающих для определения жилья
	чел.
	 
	 

	4. Временные здания и сооружения
	 
	 
	 

	4.1. Площадь стройбазы
	га
	 
	 

	В том числе удельная
	га/кВт
	 
	 

	4.2. Стоимость стройбазы
	руб.
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 

	удельная
	руб./кВт
	 
	 

	от стоимости СМР
	%
	 
	 


