
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТК)

УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

 (фирма Гипрок)

 


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на производство комплекса работ, необходимого для устройства гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе.


1.2 Для устройства перегородок применяются:


- нормальный лист GN 13


- усиленный GEK 13


- огнестойкий GF 15


- ветрозащитный лист GTS 9


- лист для реставрации GN 6


- для пола GL 15


- акустические листы "Гиптон"


1.3 Существующие профили каркаса позволяют устраивать перегородки высотой до 6,6 м.

 
     

2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

     
     2.1.Требования к готовности объекта к производству работ.

2.1.1 Сборные перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе применяются как легкие внутренние ограждающие конструкции в гражданских, административных и общественных зданий с относительной влажностью до 70%.

    

2.1.2 До начала монтажа перегородок должны быть закончены все общестроительные и специальные работы, которые могут вызвать увлажнение или загрязнение рабочего места:

      
     - устройство кровли;
     
     - подготовка под чистые полы;
     
     - устройство гидроизоляции перекрытий и стяжек под полы в санузлах; 
     
     - прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов;
     
     - монтаж сетей элекрообеспечения, телефонизации, радиофикации;
     
     - остекление световых проемов;
     
     - монтаж и опрессовка санитарно-технических систем, промывка канализации, опробование систем водоснабжение и отопления;
    

2.1.3 При отсутствии в проекте специальных указаний предельные отклонения положений элементов в конструкциях потолков и полов при приемке не должны превышать значений, указанных в карте послеоперационного контроля качества, см. табл.

   
      2.1.4  Перед монтажом перегородок необходимо:
    
     - подготовить площадку для складирования материалов, оснастив ее оборудованием и приспособлениями для хранения материалов;
     
     - обеспечить бригаду монтажников нормокомплектом  для производства работ по устройству  гипсокартонных перегородок, см. табл.;
     

- создать необходимый запас гипсокартонных листов, металлических профилей, дверных коробок, самосверлящих, самонарезающих винтов и минераловатных плит.

2.2 Организация упаковки, транспортирования, разгрузки и хранения материалов.


  

2.2.1 Листы гипсокартонные.


а) Транспортирование листов должно производиться в условиях, исключающих увлажнение или механические их повреждения. При перевозке листы должны находится в горизонтальном положении, при высоте штабеля не более 1,5 м;


б) Хранение гипсокартонных листов производить в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +5 град.С, на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.


в) На строительной площадке, в монтажной зоне, условия хранения должны обеспечивать сохранность листов от механических повреждений и прямого попадания атмосферных осадков;


 
   2.2.2 Профили металлические.

а) Тонкостенные металлические профили для перегородок должны поставляться на объект пакетами в специальной упаковке. Масса пакета не должна превышать 300 кг.


б) Пакеты с профилями должны храниться в закрытых складских помещениях или под навесом на специальных стеллажах.


2.3 Устройство перегородок можно выполнять различными методами (в зависимости от типа объекта, объема работ, сложности архитектурно-планировочного решения). Например, поточно-расчлененный метод по захваткам, со специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ в пределах захватки.


  

2.4 Состав звеньев, выполняемые ими процессы приведены в табл.2.1

     
     Таблица 2.1

	
	
	
	

	N п/п
	N звена
	Состав звена и разряд
рабочих
	Выполняемые операции

	1
	Звено N1
	Монтажник  4 разр-1 чел
Монтажник  3 разр-1 чел
	Разбивка мест расположения перегородок 
и установка верхних и нижних направляющих.

	2
	Звено N2
	Монтажник  4 разр-1 чел
Монтажник  3 разр-1 чел
	Установка и крепление вертикальных стоек каркаса

	3
	Звено N3
	Монтажник  4 разр-1 чел
Монтажник  3 разр-1 чел
	Сборка и установка  дверных коробок

	4
	Звено N4
	Монтажник  4 разр-1 чел
Монтажник  3 разр-1 чел
	Обшивка гипсокартонными листами

	5
	Звено N5
	Монтажник  4 разр-1 чел
Монтажник  3 разр-1 чел
	Устройство звукоизоляции из минераловатных плит

	  
	Всего
	10чел. в т. ч.
Монтажник  4 разр-5 чел
Монтажник  3 разр-5 чел
	  


     

2.5 Подачу гипсокартонных листов и элементов каркаса осуществлять башенными или стреловыми кранами на выносные площадки или при помощи подъемников типа МГК-1000 или ТП-5/С-953/ непосредственно в здание.


2.6 Транспортирование материалов по этажам от места их приема к месту устройства перегородок производить на тележках.


2.7 Складирование элементов перегородок производить в непосредственной близости от места их монтажа. Между зоной складирования и местом монтажа должен быть устроен проход шириной не менее 1,0 м.


2.8 Технология монтажа перегородок.


2.8.1 Перед креплением стального каркаса следует убедиться, что пол чистый. С помощью шнуроотбивного устройства отмечается линия будущей перегородки вдоль которой укладываются и закрепляются горизонтальные направляющие и вертикальные стойки.


     

Условные обозначения к фрагменту плана 

     1. Штабель гипсокартонных плит                             4. Склад металлических стоек

     2. Пакеты металлических направляющих              5. Ящик с крепежными деталями

     3. Пакеты металлических стоек
     

ФРАГМЕНТ ПЛАНА  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
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          При разбивочных работах                                                                    При установке нижних направляющих
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           При установке верхних направляющих                                                   При установке стоек каркаса
     
     

	
	
	
	

	
	  

[image: image6.png]




      При раскрое гипсовых плит
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 При креплении гипсокартонных листов к каркас
	  УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1.     Ось колонны
2.     Ось перегородки
3.     Разметочный шнур
4.     Размер половины ширины направляющей
5.     Колонна
6.     Устанавливаемая направляющая
7.     Закрепленная направляющая
8.     Направление движения монтажника при      закреплении направляющей
9.     Подмости
10.     Подготовленные к установке стойки
11.     Устанавливаемая стойка
12.     Закрепленные стойки
13.  Штабель гипсокартонных плит
14.     Устанавливаемый гипсокартонный лист
15.     Закрепленный гипсокартонный лист
           М1; М2; М3 - Монтажники 
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	Швеллеры (направляющие) крепятся по полу и потолку с интервалом 400 мм. Если требуется звукоизоляция, то между швеллером и полом следует проложить звукоизоляционный материал (например, полоску пористой резины) толщиной 4 мм.
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	Концы швеллеров соединяются
	

	
	  [image: image10.png]



	В конструкции углов швеллеры либо соединяют вплотную, либо с зазором, необходимым для крепления гипсокартона.
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	Швеллер потолка устанавливается при помощи уровня
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	Для того чтобы обеспечить необходимый допуск по высоте помещения, стойки каркаса нужно заказывать на 15 мм ниже номинальной высоты помещения
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	Стойки вставляются между швеллерами (направляющими) пола и потолка и вкручиваются в нужное положение.
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	В двойных каркасах направляющие обычно на 25 мм шире стоек. В таких случаях стойки могут быть снабжены специальным зажимом, который прикрепляет их к бокам швеллеров на полу и потолке
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	При необходимости стойки крепятся к швеллерам с использованием шурупов (типа Гипрок РВ 14 или РВ 11) для листового металла, заклепок или специального монтажного инструмента.



     
     2.11  Калькуляция  трудовых затрат на устройство  100 м[image: image16.png]


гипсокартонных перегородок
                                                                           
     

Таблица 2.2

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Обоснование норм
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
работ
	Норма времени на ед. изм. в чел-час
	Затраты труда на весь объем в чел-час.
	Расценка на
ед. изм.
в руб. коп.
(1984 г.)
	Сумма
руб. коп.

(1984 г.)

	1

2

3

4

5

6


7

8

9
	КТ-4.1-0.1-82 т.4,3
КТ-4.1-0.1-82 т.4,3
КТ-4.1-0.1-82 т.4,3
КТ-4.1-0.1-82 т.4,3
КТ-4.1-0.1-82 т.4,3
КТ-4.1-0.1-82 т.4.4

КТ-4.1-0.1-82 т.4.4
КТ-4.1-0.1-82 т.4.4
КТ-4.1-0.1-82 т.4.4
	Разбивка осей перегородок

Разметка направляющих

Пристрелка направляющих

Разметка стоек с прирезкой на ножницах
Установка стоек

Установка листов с креплением шурупами, разметкой и раскроем

Укладка минераловатных
плит
Установка листов с креплением шурупами
Перемещение материалов
	100 м[image: image17.png]




10 п/м

10 п/м

10 п/м

10 п/м

100 м[image: image18.png]




м[image: image19.png]




100 м[image: image20.png]



факт.
трудо- за-
траты
	1

7

7

18

18

1


5,3

1

-
	1,67

0,24

0,61

0,75

1,39

47,7


1,37

33

-
	1,67

1,68

4,33

13,53

25,02

47,7


7,27

33

11,8
	0-98

0-14

0-36

0-44

0-82

28-16


0-81

19-47

6-92
	0-98

0-98

2-55

7-98

14-75

28-16


4-29

19-47

6-92

	ИТОГО на 100 м[image: image21.png]


  перегодок
	  
	  
	146,00
	  
	86-09


 

 

Состав операций и средства контроля

 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Этапы
работ
	Контролируемые операции
	Контроль 
(метод, объем)
	Документация
	

	
	Подгото-
вительные работы
	Проверить:
- наличие документа о качестве;

- соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям;

- качество подготовки основания;
     


- температуру в помещении
	
Визуальный

То же


Технический 
осмотр

То же
	
Паспорта (сертификаты),

общий 
журнал работ
	

	
	Монтаж конструкций
	Контролировать:
- соответствие разметки проекту;

-монтаж каркаса: расстояние между дюбелями крепления направляющих, вертикальность стоек;
- крепление листов к каркасу: расстояние между шурупами, глубина вкручивания головки шурупа;
- расположение стыков, величина уступа между листами;
- отклонение плоскости всего поля отделки.
	
Технический
 осмотр
Измерительный 

Измерительный

     Визуальный

Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м[image: image22.png]


 поверхности
	

Общий 
журнал работ
	

	
	Приемка выполненых работ
	Проверить:

- внешний вид  поверхности;
- отклонения плоскости конструкции от вертикали, горизонтали.
	

     Визуальный
Измерительный
	
Акт приемки выполненных работ
	

	
	Контрольно-измерительный инструмент: уровень строительный, рейка-отвес, штангенциркуль.
	

	
	Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.
	

	
	    
     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СНиП 3.04.01-87 п.п. 3.64, 3.65, 3.66, табл. 14,15

Допускаемые отклонения:
	

	
	- величины уступов между листами 2 мм;

- плоскости всего поля отделки по диагонали, вертикали и горизонтали (от проектной):


на 1 м длины 1,5 мм, но не более 7 мм на всю поверхность;


- направления стыка элементов облицовки стен от вертикали на 1 м длины 1 мм.


Плоскость поверхности, облицованная панелями в стыках, жесткой, без вибрации панелей и листов и отслоений от основания (при приклейке). Швы должны быть равномерными, строго вертикальными.  
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	Крепежные приборы и расстояние между ними, а так же материал, размеры должны соответствовать проекту.


   Крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов).  

Не допускаются:

- горизонтальные стыки панелей, листов, не предусмотренные проектом;


- трещины, царапины, пятна на поверхности листов и панелей.
	



      

Инструменты:
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	  Нож  гипрок
	  Молоток   
	  Разметчик
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	   Шуруповерт    
	  Ножовка    
	  Длинный уровень
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	  Ножницы по металлу
	  Рукоятка для переноски листа
	

	
	  
     

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
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	  Подъемник листов
	  Стол-тележка
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