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Дата введения 1982-06-01

РАЗРАБОТАНЫ Главным управлением капитального строительства Министерства сельского хозяйства СССР.


ВНЕСЕНЫ Главным управлением капитального строительства Минсельхоза СССР 


СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР 9 марта 1982 года N ДП-1300-1 и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства 5 марта 1982 года N 4-141


УТВЕРЖДЕНЫ Министерством сельского хозяйства СССР 17 марта 1982 года с вводом в действие с 1 июня 1982 года.


С введением в действие настоящих Правил утрачивают силу "Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений сельского хозяйства" ([image: image1.jpg]BCH 114-77
MuHCenbxos CCCP



), утвержденные Министерством сельского хозяйства СССР 15 февраля 1977 года.


 

1. Настоящие Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством новых или реконструируемых предприятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений сельского хозяйства, именуемых в дальнейшем объектами, разработаны в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 января 1981 года N 105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов" и дополняют требования главы СНиП III-3-81 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"* с учетом специфики сельскохозяйственного производства.

________________

* Глава СНиП III-3-81** прилагается к настоящим Правилам.

           

** На территории Российской Федерации действует СНиП 3.01.04-87, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".


При приемке в эксплуатацию объектов надлежит соблюдать требования настоящих Правил, правил главы СНиП III-3-81, соответствующих глав III части СНиП на отдельные виды строительных и монтажных работ и других действующих нормативных документов по строительству, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.



2. Приемка в эксплуатацию объектов в хозяйствах и организациях системы Министерства сельского хозяйства СССР производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, установленном разделом 4 главы СНиП III-3-81.


Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения на предприятиях, в хозяйствах и организациях, непосредственно подчиненных Министерству сельского хозяйства СССР, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми по объектам сметной стоимостью:



а) от 1 до 3 млн. рублей - главными управлениями, управлениями Министерства сельского хозяйства СССР и центральными организациями при Министерстве;



б) до 1 млн. рублей - органом, утвердившим в соответствии с установленным порядком проектно-сметную документацию на строительство объекта.


Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения после технического перевооружения производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми руководителями предприятий, хозяйств и организаций.



3. Законченные строительством сельскохозяйственные производственные объекты с длительным циклом получения готовой продукции (животноводческие и птицеводческие здания, фермы, фабрики, комплексы и откормочные пункты; звероводческие здания и фермы; теплицы и теплично-парниковые хозяйства; производственные здания для шелководства и объекты биологической промышленности) принимаются в эксплуатацию государственной приемочной комиссией только при условии, что эти объекты полностью подготовлены к нормальной эксплуатации и ведению предусмотренного проектом производственного процесса по получению продукции (к постановке животных или размещению птицы, посеву или посадке тепличных и парниковых культур, инкубации грены и выкормке гусениц шелкопряда, биологическому процессу изготовления биопрепаратов).



4. При приемке в эксплуатацию животноводческих и птицеводческих зданий, ферм, фабрик, комплексов и других подконтрольных органам ветеринарного надзора объектов в состав государственной приемочной комиссии включается представитель органа ветеринарного надзора района (области) или по поручению этого органа - ветеринарный специалист хозяйства.



5. Председатель государственной приемочной комиссии, назначенной Министерством сельского хозяйства СССР, обязан не позднее чем в 10-дневный срок представить на утверждение руководству Министерства акт приемки со всеми материалами, связанными с приемкой объекта в эксплуатацию.



6. Приемка в эксплуатацию законченных строительством новых или реконструируемых оросительных, осушительно-увлажнительных и обводнительных систем и систем сельскохозяйственного водоснабжения, их очередей, пусковых комплексов, русловых, берегоукрепительных, выправительных сооружений, плотин, водохранилищ, прудов осуществляется в соответствии с правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов, утверждаемых в установленном порядке Министерством сельского хозяйства СССР и Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР.


СНиП III-3-81  

     

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть III 
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

Глава 3 
Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

     
     
Дата введения 1982-01-01

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 ноября 1981 г. N 201


ВЗАМЕН СНиП III-3-76


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила настоящей главы устанавливают порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, расширением) объектов (предприятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений).



1.2. При приемке объектов в эксплуатацию должны соблюдаться действующее законодательство и правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов со специфическими условиями производства продукции по соответствующим отраслям народного хозяйства и отраслям промышленности, утвержденные министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР, соответствующими ЦК профсоюза и заинтересованными органами государственного надзора.


Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения после технического перевооружения производится с учетом требований постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. N 105 в порядке, устанавливаемом министерствами и ведомствами по согласованию с соответствующими ЦК профсоюза и заинтересованными органами государственного надзора.


Законченные строительством индивидуальные жилые дома с надворными постройками принимаются в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями в порядке, устанавливаемом Советами Министров союзных республик.



1.3. Ни одно предприятие, цех, участок, производство не могут быть приняты и введены в эксплуатацию, если на них не обеспечены здоровые и безопасные условия труда.



1.4. Объекты, законченные строительством в соответствии с утвержденным проектом и подготовленные к эксплуатации, должны предъявляться заказчиком (застройщиком) к приемке государственным приемочным комиссиям.


Законченные строительством объекты, сдаваемые "под ключ", предъявляются к приемке государственным приемочным комиссиям подрядчиком совместно с заказчиком. Указанные объекты принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном настоящей главой СНиП.



1.5. До предъявления объектов государственным приемочным комиссиям рабочие комиссии, назначаемые заказчиком (застройщиком), должны проверить соответствие проектам объектов и смонтированного оборудования, результаты испытаний и комплексного опробования оборудования, подготовленность объектов к нормальной эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), включая выполнение мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и защите природной среды, качество строительно-монтажных работ и принять эти объекты.


Результатом комплексного опробования оборудования на рабочих режимах по объектам производственного назначения должно быть начало выпуска продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.



1.6. Законченные строительством отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назначения, входящие в состав объекта, при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.


К указанным отдельно стоящим зданиям и сооружениям, встроенным или пристроенным помещениям производственного и вспомогательного назначения относятся сооружения теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, санитарно-бытовые помещения, склады, подъездные пути, ремонтные цехи и другие здания, сооружения и помещения, используемые строительно-монтажными организациями в процессе строительства.


Рабочими комиссиями принимаются в эксплуатацию также титульные временные здания и сооружения, строительство которых осуществляется за счет средств, выделенных на эти цели в главе "Временные здания и сооружения" сводного сметного расчета стоимости строительства.



1.7. Государственные приемочные комиссии принимают в эксплуатацию законченные строительством объекты производственного назначения только в том случае, если они подготовлены к эксплуатации (укомплектованы эксплуатационными кадрами, обеспечены энергоресурсами, сырьем и др.), на них устранены недоделки и на установленном оборудовании начат выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.


Опытные (экспериментальные), опытно-промышленные заводы, цехи и установки подлежат приемке в эксплуатацию, если они подготовлены к проведению опытов или выпуску продукции, предусмотренных проектом.


Не допускается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения, по которым в нарушение установленного порядка внесены изменения в состав пусковых комплексов, предусмотренных проектом.


В исключительных случаях изменения в состав пусковых комплексов могут вноситься органом, утвердившим проект (по проектам, утвержденным Советом Министров СССР, - после предварительного рассмотрения изменений Госпланом СССР и Госстроем СССР), до назначения государственной приемочной комиссии. При этом из состава пусковых комплексов не должны исключаться здания и сооружения, предназначенные для санитарно-бытового обслуживания работников, обеспечения здоровых и безопасных условий труда, эффективной очистки, обезвреживания, улавливания вредных выбросов в атмосферу, воду и почву, для переработки отходов производства, а также подъездные пути с фронтами погрузки и выгрузки, линии связи и мелиоративные мероприятия.


Изменения состава пусковых комплексов, связанные с уточнением вводимых в действие производственных мощностей, предусмотренных планом экономического и социального развития СССР, должны производиться с разрешения Совета Министров СССР.


Допускается ежегодная приемка в эксплуатацию орошаемых и осушенных земель в процессе строительства оросительных и осушительных систем после осуществления строительства оросительной и осушительной сети, водохозяйственных сооружений, объектов, необходимых для нормальной эксплуатации системы, использования земель и для других работ, входящих в состав пускового комплекса. По оросительным и осушительным системам с продолжительностью строительства не более одного года и при необходимости эксплуатации земель в сельскохозяйственном производстве разрешается одна приемка части земель до полного завершения строительства в соответствии с проектом.


Приемка в эксплуатацию объектов товарного рыбоводства должна завершаться до 1 ноября соответствующего года.


Приемка в эксплуатацию последнего пускового комплекса должна производиться одновременно с приемкой объекта в целом или его последней очереди.


1.8. Государственные приемочные комиссии принимают в эксплуатацию законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения - только после выполнения всех строительно-монтажных работ и благоустройства территории при условии обеспеченности объектов оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными проектами, а также после устранения недоделок.


При застройке нового жилого микрорайона приемка в эксплуатацию жилых домов и общественных зданий должна производиться преимущественно в виде законченного градостроительного комплекса, в котором к моменту сдачи в эксплуатацию жилых домов должно быть завершено также строительство учреждений и предприятий, связанных с обслуживанием населения, и выполнение всех работ по инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению территории в соответствии с утвержденным проектом застройки микрорайона.



1.9. Жилые дома, имеющие встроенные и пристроенные помещения для предприятий и учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и нужд непромышленного характера, должны предъявляться к приемке в эксплуатацию после выполнения всех строительно-монтажных работ, включая работы по указанным помещениям.


Приемка в эксплуатацию указанных предприятий и учреждений, размещенных во встроенных и пристроенных помещениях, должна производиться соответствующими государственными приемочными комиссиями по отдельному акту.



1.10. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта государственной приемочной комиссией.


Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого в эксплуатацию рабочей комиссией согласно пункту 1.6 настоящей главы СНиП, считается дата подписания акта рабочей комиссией.


2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ, ПРОЕКТНЫХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИЕМОЧНЫХ КОМИССИЙ

2.1. Заказчики (застройщики) несут ответственность за своевременную подготовку к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг) вводимых в действие объектов (укомплектование их кадрами, обеспечение сырьем, энергоресурсами и др.), проведение комплексного опробования (вхолостую и на рабочих режимах) оборудования с участием проектных, строительных и монтажных организаций, а при необходимости и заводов - изготовителей оборудования, за наладку технологических процессов, ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов в установленные сроки, выпуск продукции (оказание услуг) и освоение проектных мощностей в сроки, предусмотренные действующими нормами.



2.2. Проектные организации несут ответственность за соответствие мощностей и других технико-экономических показателей введенных в эксплуатацию объектов мощностям и показателям, предусмотренным проектом, и за решение всех связанных с проектированием вопросов, возникающих в процессе приемки объектов в эксплуатацию и освоения их проектных мощностей.



2.3. Научно-исследовательские организации несут ответственность за соответствие выданных ими исходных данных для проектирования достижениям научно-технического прогресса в области новых технологических процессов, оборудования и материалов.



2.4. Строительные и монтажные организации несут ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, за своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов.



2.5. В случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов председатели и члены комиссий, а также лица, понуждающие к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением настоящих Правил, привлекаются к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.


3. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. Рабочие комиссии назначаются решением (приказом, постановлением и др.) организации заказчика (застройщика). Порядок и продолжительность работы рабочих комиссий определяются заказчиком (застройщиком) по согласованию с генеральным подрядчиком.



3.2. В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика (застройщика) - председатель комиссии, генерального подрядчика, субподрядных организаций, эксплуатационной организации, генерального проектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации.


При приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указанных в пункте 1.6 настоящей главы СНиП, к участию в работе рабочих комиссий дополнительно привлекаются представители заинтересованных организаций и органов надзора.


3.3. Рабочие комиссии создаются не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения генерального подрядчика о готовности объекта или оборудования к сдаче.



3.4. Рабочие комиссии до предъявления заказчиком государственной комиссии к приемке в эксплуатацию объектов обязаны:



а) проверить качество и соответствие выполненных строительно-монтажных работ, мероприятий по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмических мероприятий проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ с проведением в необходимых случаях контрольных испытаний конструкций и дать им оценку в соответствии с "Инструкцией по оценке качества строительно- монтажных работ" (СН-378);



б) произвести приемку оборудования после индивидуальных испытаний для передачи его для комплексного опробования по акту, составленному по форме, приведенной в приложении 1;



в) произвести приемку оборудования после комплексного опробования по акту, составленному по форме, приведенной в приложении 2, и принять решение о возможности предъявления его государственной приемочной комиссии;



г) произвести проверку отдельных конструкций, узлов зданий и сооружений и принять здания и сооружения для предъявления государственной приемочной комиссии;



д) проверить готовность предъявляемых государственной приемочной комиссии в эксплуатацию объектов производственного назначения к началу выпуска продукции или оказанию услуг, предусмотренных проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период, бесперебойной работе и освоению проектных мощностей в нормативные сроки, в частности должно быть проверено: укомплектование объекта эксплуатационными кадрами, обеспечение технологической документацией на производство продукции, энергоресурсами, сырьем, полуфабрикатами и комплектующими изделиями и возможность реализации продукции, а также обеспеченность эксплуатационных кадров необходимыми для обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями.


По результатам произведенных рабочей комиссией проверок, указанных в подпунктах "а", "г" и "д" настоящего пункта, составляются акты о готовности законченных строительством зданий, сооружений для предъявления государственной приемочной комиссии по форме, приведенной в приложении 3, а также подготавливаются сводные материалы о готовности к приемке в эксплуатацию государственной приемочной комиссией объекта.


Здания, сооружения, помещения, указанные в пункте 1.6 настоящей главы СНиП, принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по акту о приемке по форме, приведенной в приложении 4, который утверждается заказчиком (застройщиком).



3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:



а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;



б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;



в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;



г) акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);



д) акты индивидуального испытания смонтированного оборудования, акты испытания технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств;



е) акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;



ж) акты испытания устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;



з) акты испытания устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;



и) акты испытаний прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;



к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.



3.6. Вся документация, перечисленная в пункте 3.5 настоящей главы СНиП, после окончания работы рабочей комиссии должна быть передана заказчику (застройщику).


4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объектов производственного назначения, включая атомные электростанции и их очереди, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми Советом Министров СССР по представлению министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик. Перечень таких объектов определяется в годовых планах экономического и социального развития СССР.



4.2. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения (кроме указанных в пункте 4.1 настоящей главы СНиП) сметной стоимостью 3 млн.руб. и выше, а также экспериментальных объектов, независимо от их сметной стоимости, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми:


министерствами и ведомствами СССР - по объектам, входящим в их систему, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись этим министерствам и ведомствам СССР;


Советами Министров союзных республик - по объектам республиканских и союзно-республиканских министерств и ведомств союзных республик и исполкомов Советов народных депутатов, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись Советам Министров союзных республик.



4.3. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью до 3 млн.руб. производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом:


министерствами и ведомствами СССР - по объектам, входящим в их систему, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись этим министерствам и ведомствам СССР;


Советами Министров союзных республик - по объектам республиканских и союзно-республиканских министерств и ведомств союзных республик и исполкомов Советов народных депутатов, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись Советам Министров союзных республик.



4.4. Приемка в эксплуатацию водохозяйственных сооружений, оросительных и осушительных систем, объектов, необходимых для нормальной эксплуатации этих систем, использования земель, а также для новых совхозов на этих землях, сметной стоимостью 3 млн. рублей и выше (кроме указанных в пункте 4.1 настоящей главы СНиП) производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми:


Советами Министров союзных республик, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись Советам Министров союзных республик;


Советами Министров союзных республик по согласованию с Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись этому Министерству.



4.5. Приемка в эксплуатацию оросительных и осушительных систем, водохозяйственных сооружений, объектов, необходимых для нормальной эксплуатации систем и использования земель сметной стоимостью до 3 млн. рублей, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом:


Советами Министров союзных республик, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись Советам Министров союзных республик;


Советами Министров союзных республик по согласованию с Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись этому Министерству.



4.6. Приемка в эксплуатацию орошаемых и осушенных земель ежегодно в процессе строительства оросительных и осушительных систем (указанных в п.4.4 и 4.5 настоящей главы СНиП), а также части указанных земель при продолжительности строительства объекта до одного года производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом Советами Министров союзных республик.



4.7. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения, построенных на средства межхозяйственных предприятий (организаций) в сельском хозяйстве, а также колхозов, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом Советами Министров союзных республик, а объектов производственного назначения, построенных на средства других кооперативных и иных общественных организаций, - государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом центральными органами кооперативных и других общественных организаций.



4.8. Приемка в эксплуатацию объектов, общих для группы предприятий, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми министерствами и ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик, в ведении которых находятся головные застройщики данных объектов, в порядке, указанном в пунктах 4.2 и 4.3 настоящей главы СНиП.



4.9. Приемка в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объекта, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, установленном настоящими Правилами для приемки объекта в целом.



4.10. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объектов жилищно-гражданского назначения производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми Советом Министров СССР по представлению министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик или Советами Министров союзных республик по представлению министерств и ведомств союзных республик, Советов Министров автономных республик, исполкомов Советов народных депутатов автономных областей и автономных округов и исполкомов красных и областных Советов народных депутатов.


Перечень таких объектов предусматривается в годовых планах экономического и социального развития СССР и союзных республик.


4.11. Приемка в эксплуатацию жилых домов, общежитий, зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, независимо от их ведомственной принадлежности, а также всех объектов жилищно-гражданского назначения, которые построены на средства межхозяйственных предприятий (организаций) в сельском хозяйстве, а также колхозов, других кооперативных и иных общественных организаций или заказчиками (застройщиками) которых являются исполкомы районных, городских или районных (в городах) Советов народных депутатов, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми исполкомами районных, городских или районных (в городах) Советов народных депутатов (кроме объектов, указанных в пункте 4.10 настоящей главы СНиП).



4.12. Приемка в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения, кроме объектов, указанных в п.4.10 и 4.11 настоящей главы СНиП, а также всех объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных в полосе отвода железных дорог вне городов, поселков и курортных зон, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом соответствующими министерствами и ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик.


Государственные приемочные комиссии по приемке в эксплуатацию указанных в настоящем пункте объектов могут назначаться также исполкомами районных, городских и районных в городах Советов народных депутатов с согласия министерств и ведомств-заказчиков (застройщиков) этих объектов.



4.13. В состав государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения включаются: представители заказчика (застройщика), эксплуатационной организации, генерального подрядчика, исполкома районного (городского) Совета народных депутатов, генерального проектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, органов по регулированию использования и охране вод системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации и финансирующего банка.


В состав указанных государственных приемочных комиссий также включаются при приемке:


магистральных нефтепродуктопроводов и газопроводов, а также объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, - представители этих органов;


объектов, подконтрольных органам государственного газового надзора Министерства газовой промышленности, - представители этих органов;


объектов со сложным или уникальным технологическим оборудованием - представители заводов - изготовителей этого технологического оборудования и монтажных организаций;


объектов, имеющих железнодорожные подъездные пути, - представители организаций Министерства путей сообщения;


оросительных и осушительных систем, рекультивированных земель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных гидротехнических сооружений и других объектов, сооружаемых в целях повышения плодородия и охраны земель, - представители органов государственного контроля за использованием земель и других органов Министерства сельского хозяйства СССР, а также представители хозяйств-землепользователей;


объектов, деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство лесов, - представители органов Государственного комитета СССР по лесному хозяйству;


объектов, подконтрольных организациям и учреждениям государственной ветеринарии, - представители этих организаций и учреждений;


автомобильных дорог - представители Государственной автомобильной инспекции;


предприятий, деятельность которых связана с выбросом вредных веществ в атмосферу, - представители органов Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды;


газоочистных и пылеулавливающих установок - представители органов Государственной инспекции по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок Министерства химического и нефтяного машиностроения.



4.14. В состав государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения включаются: представители заказчика (застройщика), эксплуатационной организации, генерального подрядчика, генерального проектировщика, органов государственного архитектурно-строительного контроля (в районах, где такие органы отсутствуют, - районные архитекторы), органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, профсоюзной организации заказчика (застройщика) или соответствующего совета профсоюзов.


В состав указанных государственных приемочных комиссий также включаются при приемке:


объектов, связанных с забором и сбросом вод, - представители органов по регулированию использования и охране вод системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР;


объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, - представители этих органов;


объектов с технологическим оборудованием - представители технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов;


кооперативных жилых домов и других кооперативных объектов - представители правления соответствующего строительного кооператива;


улиц, дорог и дорожных сооружений - представители Государственной автомобильной инспекции;


объектов, предназначенных для проведения общественных мероприятий (культурно-массовых, спортивных и др.), - представители Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию или его органов на местах;


при приемке объектов жилищно-гражданского назначения, проекты на строительство которых разработаны генеральным проектировщиком, находящимся на большом расстоянии от места строительства, по решению органа, назначающего государственную приемочную комиссию, вместо представителя генерального проектировщика в состав государственной приемочной комиссии включается (с согласия генерального проектировщика) представитель проектной организации, расположенной в районе строительства и осуществляющей разработку проектов на строительство объектов жилищно-гражданского назначения.


     
     
Приложение 2

     
АКТ
О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гор.
	"_____________"              
	 
	19 __________ г.

	 
	 
	 
	 
	 

	Рабочая комиссия, назначенная

	 
	
     

	[(Наименование организации-заказчика 

	(застройщика), назначившей рабочую комиссию]
 

	решением от  " ___________________ "   19 _________ г. N __________


	в составе:


	председателя - представителя заказчика (застройщика)

	 
	
     

	(Ф.и.о., должность)

	членов комиссии - представителей: 


	генерального подрядчика

	 
	(Ф.и.о., должность)

	субподрядных (монтажных) организаций

	 
	 

	эксплуатационной организации

	 
	 

	генерального проектировщика

	 
	 

	органов государственного санитарного надзора

	 
	 

	органов государственного пожарного надзора

	 
	 

	технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов

	 
	
     

	 

	профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации

	 
	
     

	 

	других заинтересованных органов надзора и организаций

	 
	
     

	УСТАНОВИЛА:


	1. Оборудование:


	[Наимен. оборудования, технологической линии, установки, агрегата (при необходимости указать в приложении)]

	смонтированное в

	 
	(Наимен. здания, сооружения, цеха)

	входящего в состав

	 
	(Наимен. предприятия, его очереди, пускового комплекса)

	прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы совместно с коммуникациями

	с "_________" ___________ 19 ____  г. по  "_________" ____________ 19 _____ г.

	в течение
	в соответствии с установленным заказчиком

	 
	(дней, час.)
	 

	порядком и по

	 
	(Указать, по какому документу проводилось комплексное опробование)

	2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы (по

	прилагаемому перечню), выполнено

	 
	
     

	(Заказчиком, пусконаладочной организацией)

	Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указать в приложении к настоящему акту), а также недоделки устранены


	 

	4*. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении N ______ к настоящему акту.


	_______________
     * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".
     

	РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

	Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренных проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период, и принятым с "__________" _______________ 19___ г. для предъявления государственной приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию с оценкой качества монтажных работ на

	 
	(Отлично, хорошо, удовлетворительно)

	Председатель рабочей комиссии

	 
	(Подпись)

	Члены рабочей комиссии

	 
	

	 
	(Подписи)


     
     
Приложение 3

     
АКТ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гор.
	"_____________"              
	 
	19 __________ г.

	 
	 
	 
	 
	 

	Рабочая комиссия, назначенная

	 
	[Наименование организации-

	заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию]
 

	решением от " ________ "   19________ г.


	в составе:

	председателя - представителя заказчика (застройщика)

	 
	
     

	(Ф.и.о., должность)

	членов комиссии - представителей: 

	генерального подрядчика

	 
	(Ф.и.о., должность)

	субподрядных организаций

	 
	 

	эксплуатационной организации

	 
	 

	генерального проектировщика

	 
	 

	органов государственного санитарного надзора

	 
	 

	органов государственного пожарного надзора

	 
	 

	технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов

	 
	 

	профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации

	 
	
     

	 

	руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

	УСТАНОВИЛА:


	1. Генеральным подрядчиком

	 
	(Указать наимен. и ведомственную

	подчиненность)

	предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством

	 
	
     

	(Наимен. здания, сооружения)

	входящего в состав

	 
	(Наимен. объекта)

	2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

	 
	
     

	(Указать виды работ)

	и его субподрядными организациями

	 
	(Указать наименование

	организаций, их ведомственную подчиненность)

	выполнившими

	 
	(Указать виды работ)

	3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями


	(Указать наимен. проектных  организаций и их ведомственную подчиненность)

	4. Строительство осуществлялось по проекту

	 
	
     

	[(Указать N проекта, N серии (по типовым проектам)]

	5. Проектно-сметная документация утверждена

	 
	(Наимен. органа,

	утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

	" __________________ "   19________ г. N __________


	6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ
	,

	 
	(месяц, год)
	 

	окончание работ

	 
	(месяц, год)
	 

	7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном СНиП III-3-81 (п.3.5), перечисленная в приложении к настоящему акту.


	8. Предъявленное здание, сооружение имеет следующие показатели:

	 
	
     

	(Указать мощность, производительность, производственную

	площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

	9. Технологические и архитектурно-строительные решения по предъявляемому зданию, сооружению характеризуются следующими данными:


	(Указать кратко технические характеристики по планировке, этажности,

	основным материалам и конструкциям, инженерному и 

	технологическому оборудованию)

	10. Оборудование установлено в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.


	Всего по проекту предусмотрена установка _______________ единиц оборудования. Фактически установлено ___________ единиц оборудования.


	11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

	 
	
     

	(Указать о выполнении мероприятий)

	12. Имеющиеся дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к настоящему акту.


	13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:


	Всего ____________  тыс.руб., в том числе строительно-монтажных работ ___________ тыс.руб., оборудования, инструмента и инвентаря ___________ тыс.руб.


	14. На основании осмотра предъявленного здания, сооружения в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества строительно-монтажных работ, приведенных в приложении к настоящему акту, в соответствии с "Инструкцией по оценке качества строительно-монтажных работ"


	(Отлично, хорошо, удовлетворительно)

	и здания, сооружения в целом

	 
	(Отлично, хорошо, удовлетворительно)

	РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

	(Наимен. здания, сооружения)

	считать принятым от генерального подрядчика и готовым для предъявления государственной приемочной комиссии.

	Приложения к акту


	1.

	 
	 

	2.

	 
	 

	3.

	 
	 

	4.

	 
	 

	и т.д.


	Председатель рабочей комиссии

	 
	(Подпись)

	Члены рабочей комиссии

	 
	(Подписи)

	 
	

	 
	 

	Сдали:
	 
	Приняли:

	представители генерального подрядчика и субподрядных организаций
	 
	представители заказчика
(застройщика)

	(Подписи)
	 
	(Подписи)


     
     
Приложение 4

	
	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	(дата, фамилия, и.о. и должность лица, утверждающего акт)
	


          
АКТ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАБОЧЕЙ КОМИССИЕЙ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ВСТРОЕННОГО ИЛИ ПРИСТРОЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гор.
	"_____________"              
	 
	19 __________ г.

	 
	 
	 
	 
	 

	Рабочая приемочная комиссия, назначенная

	 
	(Наименование


	организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию]
 

	решением от " ________ "   ______________ 19________ г.

	в составе:

	председателя - представителя заказчика (застройщика)

	 
	
     

	(Ф.и.о., должность)

	членов комиссии - представителей: 


	генерального подрядчика

	 
	(Ф.и.о., должность)

	субподрядных организаций

	 
	     

	 
	     

	 
	     

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	эксплуатационной организации

	 
	 

	генерального проектировщика

	 
	 

	органов государственного санитарного надзора

	 
	 

	органов государственного пожарного надзора

	 
	 

	технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов

	 

	 

	профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации

	 
	
     

	других заинтересованных органов надзора и организаций

	 
	
     

	 

	руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

	

УСТАНОВИЛА:

	1. Генеральным подрядчиком

	 
	(Указать наименование

	и ведомственную подчиненность)

	предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством

	 
	
     

	(Наимен. здания, сооружения и помещения)

	 

	входящего в состав

	 
	(Наименование объекта)

	2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от "__________"  _______________ 19 ______ г.


	N

	 
	(Указать наимен. органа, вынесшего решение).

	3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

	 
	
     

	(Указать виды работ)

	и субподрядными организациями

	 
	(Указать наимен. организаций, их

	ведомственную подчиненность)

	выполнившими

	 
	(Указать виды работ)

	4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями 


	(Указать наимен. проектных организаций и их ведомственную подчиненность)

	5. Строительство осуществлялось по проекту

	 
	[(Указать

	N проекта, N серии (по типовым проектам)]

	6. Проектно-сметная документация утверждена

	 
	(Наимен. органа,

	утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

	" ___________ " ______________   19________ г. N __________ .


	7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ                 
	,

	 
	(месяц, год)
	 

	окончание работ

	 
	(месяц, год)
	 

	при продолжительности строительства (месяцев): по норме или ПОС
	,

	 
	 
	 

	фактически

	 
	 

	8. Рабочей приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном СНиП III-3-81 (п.3.5), перечисленная в приложении к настоящему акту.


	9. Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание, сооружение, помещение имеет следующие показатели:

	 
	(Указать мощность,

	производительность, производственную площадь,

	протяженность, вместимость и т.п.)

	10. Технологические и архитектурно-строительные решения по предъявленному к приемке в эксплуатацию зданию, сооружению, помещению характеризуются следующими данными:

	 
	
     

	(Указать кратко технические характеристики по планировке, этажности,

	основным материалам и конструкциям, инженерному 

	и технологическому оборудованию)

	11. Оборудование установлено в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.


	Всего по проекту предусмотрена установка _______________ единиц оборудования. Фактически установлено ___________ единиц оборудования.


	12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

	 
	
     

	(Указать о выполнении мероприятий)

	Характеристика мероприятий приведена в приложении к настоящему акту.


	13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к настоящему акту.


	14. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты устранены.


	15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:


	всего ____________  тыс.руб., в том числе строительно-монтажных работ ___________ тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ___________ тыс.руб.


	16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, ____________  тыс.руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ ____________  тыс.руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____________  тыс.руб.


	Стоимость товарной строительной продукции _____________  тыс.руб.


	17. Экономический эффект от внедренных мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию здании, сооружении, помещении, ___________ тыс.руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции ___________ тыс.руб.


	18. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию здания, сооружения, помещения в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества строительно-монтажных работ, приведенных в приложении к настоящему акту в соответствии с "Инструкцией по оценке качества строительно-монтажных работ"

	 
	(Отлично, 

	хорошо, удовлетворительно)

 

	и здания, сооружения, помещения в целом -

	 
	(Отлично, хорошо, удовлетворительно)

	РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

	Предъявленное к приемке

	 
	(Наимен. здания, сооружения, помещения)

	принять в эксплуатацию.

	Приложения к акту:

	1.

	 
	 

	2.

	 
	 

	3.

	 
	 

	и т.д.

	 

	Председатель рабочей комиссии

	 
	(Подпись)

	Члены рабочей комиссии

	 
	(Подписи)


     
     
Приложение 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УТВЕРЖДЕН

	 
	[Дата и N решения (приказа,

	постановления и др.), ф.и.о. и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]


	АКТ
государственной приемочной комиссии

о приемке законченного 
строительством объекта в эксплуатацию

	от "______" __________________19 ______ г.
	 

	 
	(Местонахождение объекта)

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

	(Наименование органа, назначившего комиссию)

	от "______" __________________19 ______ г. N ________________________

	В составе:


	(Указываются, кроме нижепоименованных, все представители других органов и организаций, участвующие в установленном порядке в качестве членов комиссии согласно главе СНиП III-3-81 п.4.13 и 4.14)

	председателя

	 
	(Ф.и.о.)

	 
	(Должность)

	и членов комиссии - представителей: 

	заказчика (застройщика)

	 
	(Ф.и.о.)

	 
	(Должность)

	эксплуатационной организации

	 
	 
	 
	 

	генерального подрядчика

	 
	
	 
	 

	генерального проектировщика

	 
	
	 
	 

	органов государственного санитарного надзора

	 
	
	 
	 

	органов государственного пожарного надзора

	 
	
	 
	 

	исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

	 
	
	 
	 

	технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов (по объектам производственного назначения)

	 
	
	 
	 

	профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения) или профсоюзной организации заказчика (застройщика) или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

	 
	
	 
	 

	финансирующего банка (по объектам производственного назначения)


	 
	
	 
	 

	органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

	 
	
	 
	 

	 

	 

	 

	руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

	

УСТАНОВИЛА:

	1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

	 
	
     

	(Указать наимен. и ведомственную подчиненность)

	предъявлен к приемке в эксплуатацию

	 
	
     

	[(Указать наимен. объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

	по адресу:

	[Указать область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улицу, N дома (корпуса)]

	2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления, распоряжения и др.) 


	от "__________"  _______________ 19 ______ г. N

	 
	(Указать наименов. 

	органа, вынесшего решение)

	и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

	от "__________"  _______________ 19 ______ г. N

	 
	

	(Указать наименование органа, выдавшего разрешение)

	3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком

	 
	
     

	(Указать наименов. и его ведомственную подчиненность)

	выполнившим

	 
	(Указать вид работ)

	и субподрядными организациями

	 
	(Указать все организации,

	ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой

	организацией; при числе организаций более трех перечень их указать

	в приложении к настоящему акту)

	4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

	 
	
     

	(Указать наимен. и его ведомственную подчиненность)

	выполнившим

	 
	(Указать части или разделы документации)

	и субподрядными организациями

	 
	(Указать все организации,

	ведомственную подчиненность и выполненные части и разделы 

	документации; при числе организаций более трех перечень их 

	указать в приложении к настоящему акту)

	5. Исходные данные для проектирования выданы

	 
	
     

	(Указать научно-исследовательские и изыскательские организации, ведомственную подчиненность организаций, тематику исходных данных; при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к настоящему акту)

	
     

	 

	6. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

	 
	[Указать N проекта,

	N серий (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

	
     

	 

	7. Проектно-сметная документация утверждена

	 
	[(Указать

	наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию по объекту (очереди, пусковому комплексу)]

	_______________ 19 ______ г. N ______________________ .

	8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ
	,

	 
	(Месяц, год)
	 

	окончание работ

	 
	(Месяц, год)
	 

	при продолжительности строительства (месяцев): по норме или ПОС

	 
	 
	 

	фактически

	 
	 

	9. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном СНиП III-3-81 (п.4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.


	10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели по мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, количеству рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.


	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Единица измерения
	Показатели мощности, производительности и т.д.

	 
	 
	по проекту
	фактически

	 
	 
	общая (с учетом ранее принятых)
	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая (с учетом ранее принятых)
	в том числе пускового комплекса или очереди

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 


	
	

	Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей


	в начальный период

	 
	(Отметить факт начала выпуска продукции с указанием объема)

	Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели.



	
	
	
	

	Наименование
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	А
	Б
	1
	2

	Общая (полезная) площадь
	м[image: image2.jpg]



	 
	 

	в том числе площадь балконов и террас
	"
	 
	 

	Количество этажей
	единиц
	 
	 

	Общий строительный объем
	м[image: image3.jpg]



	 
	 

	в том числе подземной части
	"
	 
	 

	Площадь встроенных помещений
	м[image: image4.jpg]



	 
	 


     
     
Продолжение

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	По проекту
	Фактически

	 
	кол-во квартир
	их площадь, м[image: image5.jpg]



	кол-во квартир
	их площадь, м[image: image6.jpg]




	 
	 
	общая
	жилая
	 
	общая
	жилая

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего квартир 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	однокомнатных
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	двухкомнатных
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	трехкомнатных
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	четырехкомнатных и более
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	

	11. Технологические и архитектурно-строительные решения по предъявленному к приемке в эксплуатацию объекту характеризуются следующими данными

	 
	(Указать

	кратко технические характеристики объекта по особенностям его размещения,

	планировке, этажности, основным материалам

	и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

	
     

	
     

	12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.


	13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

	 
	
     

	(Указать о выполнении мероприятий)

	Характеристика мероприятий приведена в приложении к настоящему акту.


	14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к настоящему акту. 


	15. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

	 
	 

	16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнять в следующие сроки.




           

	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Площадь
	Сметная стоимость
	Исполнитель
	Срок выполнения

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	

	17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего: ____________ тыс.руб., в том числе строительно-монтажных работ ____________ тыс.руб., оборудования, инструмента и инвентаря ____________ тыс.руб.


18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, ____________ тыс.руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс.руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____________ тыс.руб.


Стоимость товарной строительной продукции ____________ тыс.руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий, ____________ тыс.руб.


19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, ____________ тыс.руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции ____________ тыс.руб.


20. На основе осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию объекта в натуре и ознакомления с соответствующей документацией определяются оценки:


	прогрессивности технологических решений (по жилым домам не заполняется)

	 
	
     

	
     

	 

	прогрессивности архитектурно-строительных решений (включая объемно- планировочные и по применению материалов и конструкций)

	 
	
     

	 

	качества строительно-монтажных работ

	 
	(Дать оценку качества

	строительно-монтажных работ, руководствуясь "Инструкцией по

	оценке качества строительно-монтажных работ", с указанием в приложении к настоящему акту)

	РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

	Предъявленный к приемке

	 
	(Наименование объекта)

	ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

	Установить общую оценку качества строительства объекта

	 
	
     

	(Отлично, хорошо, удовлетворительно)

	Приложения к акту:


	1. Перечень субподрядных строительных, субподрядных проектных, научно- исследовательских и изыскательских организаций.


	2. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.


	3. Перечень актов о приемке оборудования после индивидуального испытания и комплексного опробования.


	4. Перечень мероприятий по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, антисейсмичности и по охране окружающей природной среды.


	5. Перечень оценки качества строительно-монтажных работ.


	6. Перечень справок городских эксплуатационных организаций.





	Председатель государственной комиссии

	 
	(Подпись)

	Члены государственной комиссии:

	
     

	(Подписи)


	"...в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссии, а также лиц, понуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством". (Извлечения из постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. N 105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов").


