
   ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ ТИПА "ВЕТОНИТ 3000"

     
     
1. Общая часть

1.1 Данная технологическая карта разработана на устройство наливных полов типа "Ветонит 3000" на объекте: "Средняя общеобразовательная школа N 16" по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н., пос.Никольско-Архангельский, микр. им.Дзержинского.


1.2 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- СНиП 11-01-95* "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет настроительство предприятий, зданий и сооружений".

________________

* Для подготовки проектной документации следует руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст.48, 49) и Постановлениями Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"* и N 145 от 05.03.2007 г. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.). - Примечание изготовителя базы данных.


           

- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте".


- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


- СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные работы и отделочные покрытия".


- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".


- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации". (ГПС МЧС РФ).


- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


1.3 Технологическая карта разработана на устройство наливных полов типа "Ветонит 3000" согласно ТУ 6-00204625.037-97 на бетонные или аналогичные им по прочности основания в общественных и производственных легконагружаемых помещениях, за исключением тех помещений, в которых возможен прямой контакт покрытия с пищевыми продуктами и питьевой водой.


Технологическая карта предназначена для инженерно-технического персонала (прорабов, мастеров) и рабочихстроительных организаций, занятых на устройстве наливных полов типа "Ветонит 3000", сотрудников технадзора заказчика, осуществляющих надзорные функции за технологией и качеством выполнения работ, а также инженерно-технических работников строительных и проектно-технологических организаций.


Карта рассчитана на 100 м
2. Технологическая последовательность производства работ

Наливные полы типа "Ветонит 3000" можно настилать, если в здании закончены все общестроительные и специальные работы, при этом должны быть:


- выполнены отделочные работы;


- смонтировано стационарное оборудование;


- проверена правильность выполнения основания под покрытие;


- оформлены деформационные швы, сточные лотки, каналы, трапы;


- завезены все необходимые материалы;


- смонтированы, опробованы и подготовлены к работе механизмы, оборудование и приспособления;


- обеспечены необходимый температурно-влажностный режим в помещении и приточно-вытяжная вентиляция;


- проведены мероприятия по противопожарной безопасности и безопасности труда.


Материалы, применяемые для устройства наливных полов типа "Ветонит 3000", представляют собой комплект составов на основе эпоксидных смол, пигментов, наполнителей, отвердителей и различных добавок. Все составляющие комплекта должны удовлетворять соответствующим стандартам и техническим условиям на материалы.


Температура укладываемых материалов и нижележащего слоя, а также температура воздуха на уровне пола должна быть не ниже +15 °С и не выше +30 °С.


Разность температуры между материалами для покрытия пола и основанием (стяжкой) должна быть не более 5 °С.


Во избежание появления ряби на поверхности покрытия площадь, на которой ведется укладка, должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков до окончания схватывания материала покрытия.


Допустимая температура эксплуатации покрытия составляет 12[image: image1.png]


50 °С.


В качестве разбавителя для грунтовочного слоя используется ацетон, а для остальных слоев композиции разбавление составляющих не требуется.


Разбавление другими не предусмотренными разбавителями, а также смешивание с иными лакокрасочными материалами недопустимо.


Устройство наливных полов типа "Ветонит 3000" выполняется в следующей технологической последовательности:


- подготовка поверхности бетонного основания;


- пропитка основания;


- нанесение упрочняюще-выравнивающего слоя;


- укладка армирующих сеток;


- нанесение слоя композиции.


Подготавливаемое основание для нанесения наливных полов должно отвечать следующим требованиям:


- прочность при сжатии для нагруженных транспортом поверхностей 25 МПа;


- прочность при сжатии для пешеходных поверхностей 17,5 МПа;


- влажность не более 4%.


Основание, на которое планируется нанести композиции для наливных полов, должно быть изолировано от влияния грунтовой влаги.


При необходимости выровнять поверхность основания наносят бетонную стяжку, которую выдерживают до 100-процентной прочности, она не должна иметь трещин, высолов, загрязнений, железненности.


Бетонное основание (подложку) подвергают расшивке трещин, очистке от мусора и пыли, выравниванию (шлифовке) при помощи шлифовальной машины с абразивным диском (предпочтительно алмазным).


Схема организации рабочего места при подготовке основания представлена на рисунке 1.
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1 - подметально-вакуумная машина КУ-405А; 2 - емкость с затирочным составом; 3 - шлифовальная машина с алмазным кругом

Рисунок 1 - Схема организации рабочего места при подготовке основания

Перед нанесением состава на гладкую подложку необходимо убедиться в ее горизонтальности.


Если поверхность основания в пределах, разрешенных по СНиПу 3.04.01-87 допусков, не загрязнено асфальтом, битумом, маслами, краской и т.п., то шлифовка не обязательна.


После шлифовки пыль и мусор необходимо тщательно убрать при помощи подметально-вакуумной машины КУ-405А или при помощи веника, швабры и пылесоса.


Влажная уборка нежелательна, поскольку требует 24-часовой сушки основания.


Пропиточно-грунтовочный слой наносят с целью повышения прочности приповерхностного слоя, улучшения адгезии последующего слоя с основанием, а также для вытеснения воздуха из пор.


В состав композиции для пропитки (пропиточно-грунтовочного слоя) входят: "Ветонит Праймер", вода.


Предварительно взвешенные или отмеренные количества состава и воды смешивают в смесителе ЗЛ-50 в течение 5-6 минут (в случае отсутствия смесителя материалы размешиваются в любой подходящей для этого емкости в течение 2-5 минут пневмодрелью ИП-102 с лопастной насадкой из алюминия) до получения прозрачного однородного раствора.


Приготовленная композиция должна быть удалена из смесительной емкости в течение 40 минут и использована до потери составом жизнеспособности. Замес объемом до 10 л сохраняет пригодность в течение 4 часов при температуре 20 °С.


По окончании работ или при перерыве более 60 минут смесительный механизм и инструмент должны быть очищены от налипшего состава. Для этой цели в смеситель загружают раствор соды и ветошь и перемешивают до полной очистки.


Материал следует наносить равномерным слоем, насыщающим подложку, однако образование сплошного лакового слоя нежелательно.


Схема организации рабочего места при приготовлении и нанесении пропиточно-грунтовочного состава представлена на рисунке 2.


[image: image3.jpg]




1 - смеситель ЗЛ-50 для приготовления грунтовки; 2 - бочка на тележке для доставки грунтовочного состава к месту работы; 3 - емкости с материалами; 4 - мерные емкости для дозирования материалов; 5 - щетка волосяная плоская (или валик)

Рисунок 2 - Схема организации рабочего места при приготовлении и нанесении пропиточно-грунтовочного состава

Расход смеси 1,5 кг/м[image: image4.png]


 при толщине слоя 1 мм.


Время затвердевания при температуре +20 °С и относительной влажности +50%:


- возможность хождения по выровненной поверхности - через 4-6 часов;


- возможность шлифования если необходимо - через 1 день;


- применение отделочного ровнителя - через 1 день;


- крепление напольного покрытия - через 1-3 дня.


После отвердения композиции заделывают трещины и рытвины в бетонном основании шпатлевкой следующего состава: композиция "Ветонит 3000" - 100 весовых частей, вода - 28 весовых частей, в качестве наполнителя использовать кварцевый песок.


По окончании работ или при перерыве более 30 минут смесительный механизм и инструмент должны быть очищены от налипшего состава. Для этой цели в смеситель загружают раствор соды и ветошь и перемешивают до полной очистки.


На выровненное основание укладывается армирующая сетка картами 2х1 м 50х50 [image: image5.png]


3 мм с перехлестом 100 мм.


Верхний слой "Ветонит 3000" наносят не более чем через 1-2 суток после нанесения предыдущего слоя (более продолжительная пауза в укладке полов нежелательна).


При укладке верхнего слоя "Ветонит 3000" температура основания и воздуха должна быть не менее 18 °С, а относительная влажность - до 60%.


Несоблюдение вышеуказанных условий нанесения по температуре и влажности приведет к ухудшению декоративного эффекта (матовость, белесые пятна, липкость).


В состав материала для верхнего слоя входят: композиция - "Ветонит 3000" - 100 весовых частей; вода - 28 весовых частей.


После вскрытия мешка с композицией "Ветонит 3000" содержимое пересыпают в емкость для приготовления состава, перемешивают спиральной электромешалкой так, чтобы на дне не осталось осадка пигментов и наполнителей, иначе порции композиции из разных бочек могут отличаться по оттенку.


Укладку верхнего слоя производят через 5-10 минут после приготовления смеси.


Состав на подготовленную поверхность наносят методом "разлива" вручную, начиная от стены, расположенной против выхода из помещения, и ведут полосами шириной от 2 до 8 м.


Выравнивание смеси по поверхности покрытия и обеспечение заданной толщины слоя производят раклей, у которой высота зубьев соответствует толщине слоя, или шваброй так, чтобы получить как можно более тонкий слой.


Распределенный слой смеси раскатывают специальным зубчатым валиком в двух перпендикулярно направленных друг другу направлениях для дополнительного выравнивания, ускорения выхода пузырьков воздуха и предотвращения образования разводов.


При этом рабочие работают в специальных туфлях с шипами.


Схема организации рабочего места при приготовлении и нанесении основного состава представлена на рисунке 4.
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1 - бочка на тележке для доставки основного состава к месту работы; 2 - машина пневматическая ИП-1024 с мешалкой; 3 - шланг для подачи сжатого воздуха; 4 - мерные емкости для дозирования смолы и отвердителя; 5 - емкости с материалами (со смолой, ацетоном, отвердителем); 6 - ракля для разравнивания основного состава; 7 - зубчатый валик

Рисунок 4 - Схема организации рабочего места при приготовлении и нанесении основного состава

После нанесения декоративного слоя помещение следует закрыть, по возможности избегать сквозняков, проникновения влажного или загрязненного воздуха, насекомых.


До начала эксплуатации покрытия необходимо выждать 2 суток: через 48 часов по полам можно ходить, а полная нагрузка (установка оборудования, тяжелой мебели) рекомендуется через 3 суток.


Сохранность готовых участков покрытия в процессе дальнейшей работы следует обеспечить путем организации производства работ "Фронт на себя" со встречной подачей материалов, исключающей транспортирование их по готовому покрытию.


Прочность на сжатие более 20 МПа.


Срок годности компонентов смеси при температуре 20 °С не менее 0,5 часа.


Для обеспечения долговечности наливных полов важно строгое соблюдение всех технологических норм.


Для выполнения работ по устройству наливных полов типа "Ветонит 3000" устанавливаются следующие приемы труда в порядке технологической последовательности:


1. Подготовка поверхности
Рабочий-изолировщик (И[image: image7.png]


) с помощью электромолотка очищает поверхность пола от наплывов бетона.


[image: image8.jpg]



Рабочий-изолировщик (И[image: image9.png]


) надевает очки, респиратор, перчатки, включает подметально-вакуумную машину КУ-405А и удаляет с поверхности бетона цементную пыль.     


[image: image10.jpg]



                     

Рабочий-изолировщик (И[image: image11.png]


) затирает кистью раковины и трещины раствором.     
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2. Приготовление и нанесение грунтовочного состава
Рабочий-изолировщик (И[image: image13.png]


) надевает очки, перчатки, респиратор, дозирует компоненты грунтовочного состава по рецептуре и загружает ими смеситель ЗЛ-50, перемешивает в течение 2-5 минут и выгружает готовую грунтовку в бочку путем опрокидывания смесительной камеры. Рабочий-изолировщик (И[image: image14.png]


) транспортирует грунтовку на тележке к месту работы.
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Рабочие-изолировщики (И[image: image16.png]


, И[image: image17.png]


) надевают очки, респираторы, выливают из бочки грунтовку и разравнивают ее плоскими волосяными щетками по подготовленной поверхности.
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3. Приготовление и нанесение основного состава
Рабочий-изолировщик (И[image: image19.png]


) надевает средства индивидуальной защиты, дозирует материал, выливает его в бочку и перемешивает его с помощью пневмодрели ИП-1024 с лопастной насадкой.


4. Укладка ограничивающих реек
Рабочий-изолировщик (И[image: image20.png]


) укладывает ограничительные рейки по периметру огрунтованной захватки.
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5. Нанесение мастики
Рабочие-изолировщики (И[image: image22.png]


, И[image: image23.png]


) надевают средства индивидуальной защиты, колодки с шипами, выливают мастику на прогрунтованную поверхность пола, разравнивают ее раклей до верхнего уровня ограничительной рейки, а затем прокатывают во взаимно перпендикулярном направлении зубчатыми валиками. Поверхность должна быть обработана в течение 35-40 минут.
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6. Промывка смесителя
Рабочий-изолировщик (И[image: image25.png]


) загружает в смеситель раствор соды и ветошь, промывает его до полной очистки.


[image: image26.jpg]£ o
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Работы по устройству наливных полов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" и МДС 31-6.2000 "Рекомендации по устройству полов".


Композиции для наливных полов отличаются хорошими физико-механическими свойствами (минимальная усадка, стойкость к истиранию, высокая адгезия к бетону), пониженной горючестью и легкостью в эксплуатации.


3. Потребность в материалах и калькуляция затрат труда

     
     
Нормативные показатели расхода материалов на устройство 100 м[image: image28.png]


 наливного пола "Ветонит 3000"
     
Таблица 1  

	
	
	

	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Расход

	Расшивка трещин и рытвин

	Ветонит 3000
	т
	0,026

	Песок кварцевый
	т
	0,032

	Грунтовка поверхности пола

	Ветонит Праймер
	т
	0,08

	Устройство наливных полов типа "Ветонит 3000"

	Ветонит 3000
	т
	0,45

	Сетка поливинлхлоридная 50х50 [image: image29.png]


1 мм
	м[image: image30.png]



	112,0

	Затраты труда рабочих

	Разряд работ 3; 5
	чел.-час
	80,1


     
     
Калькуляция затрат труда при устройстве 100 м[image: image31.png]


 наливного пола "Ветонит 3000"
     
Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование (ЕниР)
	Наименование технологических процессов
	Ед. изм.
	Объем работ
	Нормы времени
	Затраты труда

	 
	 
	 
	 
	Раб., чел.-ч
 
	Маш., маш.-ч
	Раб., чел.-ч
	Маш., маш.-ч

	Е19-41
N 2
	Очистка и обеспыливание поверхности бетонного основания
	100 м[image: image32.png]



	1,00
	5,7
	-
	5,7
	-

	Е19-41
N 2
	Срубка наплывов (применительно)
	100 м[image: image33.png]



	1,00
	5,7
	-
	5,7
	-

	Е19-40
N 4б
	Подготовка поверхности основания под наливные полы
	100 м[image: image34.png]



	1,00
	39,5
	-
	39,5
	-

	E19-52
	Приготовление композиции
	100 кг
	3,00
	2,1
	-
	6,3
	-

	E19-35
N 2
	Нанесение основного раствора
	100 м[image: image35.png]



	1,00
	23,0
	-
	23,0
	-

	ИТОГО:
	80,2
	 


     
     
4. Указания о методах осуществления инструментального контроля над производством и качеством работ

Работы по устройству наливных полов необходимо выполнять в соответствии с данной технологической картой при соблюдении требований охраны труда и безопасности работ.


Контроль качества работ осуществляют на всех стадиях технологической цепи, начиная от разработки проекта и кончая его реализацией на объекте на основе технологических карт.


Производственный контроль осуществляют ИТР, работники строительных лабораторий, а также представители технадзора заказчика, проектного института, оснащенные техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


Производственный контроль качества работ по устройству наливных полов "Ветонит 3000" должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль работ по устройству полов.


При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.


При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.


При производстве и приемке наливных полов "Ветонит 3000" необходимо контролировать качество основания, на которое наносится покрытие:


- толщину покрытий;


- адгезию покрытий с полом-основанием;


- декоративность покрытий;


- сплошность покрытий;


- физико-механические показатели покрытия.


Марку бетона основания контролируют в процессе его укладки методом отбора контрольных проб и испытывают поГОСТ 10180-90.


Влагосодержание (не более 3%) пола основания определяют по ГОСТ 12730.0-78.


Поверхность основания должна быть ровной, без раковин, трещин, жировых пятен, грязи и цементного молока.


Ровность основания проверяют двухметровой рейкой. Просвет между рейкой и поверхностью стяжки не должен превышать 2 мм.


Приемку основания под наливные полы оформляют актом.


Заданную толщину покрытия контролируют в период его устройства по маякам, рейкам и толщиномерами.


Адгезию покрытия с основанием проверяют простукиванием. Появление глухого звука указывает на отсутствие сцепления.


Цвет покрытия пола должен быть однородным, без полос, пятен и вкраплений другого цвета.


Покрытие не должно иметь наплывов, загрязнений, царапин, трещин.


Приемка готового покрытия пола должна быть оформлена актом сдачи-приемки.


В случае необходимости восстановления разрушенного покрытия необходимо подготовить разрушенный участок к нанесению нового покрытия.


Перед началом производства работ по устройству верхнего слоя покрытия температура основания и воздуха должна быть не менее 18 °С, а относительная влажность - до 60%. При использовании отвердителя материал можно использовать при относительной влажности до 85%.


Результаты входного контроля качества заносятся в "Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования".


Устройство наливных полов допускается только после окончания в помещении всех строительных, монтажных и отделочных работ, при производстве которых могут быть повреждены элементы наливного пола.


Операционный контроль осуществляют непосредственно в процессе выполнения операций по устройству пола, а также сразу после завершения работ. При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале производства работ.


При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных работ по устройству наливных полов.


Трещины, выбоины и открытые швы в элементах пола, щели в местах примыкания покрытия пола к плинтусам, стенам и перегородкам не допускаются и подлежат исправлению.


Особое внимание при производстве работ уделяют контролю качества скрытых работ. Их выполнение оформляют специальными актами. Окончательная оценка качества отделочных работ выносится рабочей комиссией при приемке здания или сооружения в эксплуатацию.


При условии выполнения работ с высоким качеством и правильной эксплуатации покрытие на основе композиций для наливных полов сохраняет эксплуатационные свойства в течение 15 и более лет в общественных зданиях и 10 и более лет - в легко нагружаемых производственных помещениях.


Композиции для наливных полов надежно защищают основания от коррозии и обладают высокой сопротивляемостью агрессивным средам.


Покрытие, получаемое в процессе укладки композиций, характеризуется отсутствием швов, высокой плотностью, что делает этот материал незаменимым при защите от токсичных и радиоактивных веществ, т.к. композиции для наливных полов не сорбируют их.


5. Мероприятия по безопасности труда

     
Общие положения
При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственных стандартов ССБТ, проекта производства работ, технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным инженером строительнойорганизации, производящей указанные работы.


Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:


- за техническое состояние инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;


- за выполнение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы, в штате которых состоят работающие, или которыми привлекаются к работе.


Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".


Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под роспись) с проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.


К самостоятельным работам, расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.


При организации производства работ в темное время суток или в затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ.Строительство. Нормы освещения строительных площадок". Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих.


Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.


Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.


Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.


Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускается при условии использования страховочных поясов.


Требования безопасности при устройстве наливных полов
Вопросы организации работ на участие и безопасности и охраны труда обязательно должны рассматриваться на стадии разработки проекта производства работ.


Перед допуском к работе с рабочими должны быть проведены вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте.


Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда, первичный - непосредственный руководитель работ.


Не реже одного раза в три месяца рабочие должны проходить повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте.


Проведение инструктажей регистрируется в журналах установленной формы и подтверждается подписями инструктирующего и инструктируемого.


При перерыве в работе более чем на 30 календарных дней проводится внеплановый инструктаж.


К выполнению работ по устройству наливных полов "Ветонит 3000" допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными для выполнения указанных видов работ, обученные по соответствующей программе, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право производства данных работ.


В целях предупреждения и своевременного выявления случаев профессиональных заболеваний рабочие при устройстве наливных полов должны проходить периодические медосмотры.


Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность (вне связи с характером выполняемой работы), рабочие должны пройти текущий инструктаж по охране труда, который фиксируется в наряде-допуске на опасные работы.


Перед началом работы на территории действующего предприятия или цеха работающим необходимо ознакомиться с мероприятиями, обеспечивающими безопасность проведения работ, указанными в акте-допуске.


Работающие во время работы обязаны пользоваться выдаваемой им спецодеждой и специальной обувью - комбинезоном хлопчатобумажным, резиновыми сапогами, прорезиненным фартуком, рукавицами комбинированными, медицинскими резиновыми перчатками или полиэтиленовыми перчатками на бязевой подкладке.


Срок использования указанной спецодежды 7 дней, после чего она должна поступать в механическую стирку. Вынос одежды для стирки на дому воспрещается.


В связи с тем, что смола представляет собой раствор в ацетоне, поэтому необходимо обеспечить хорошую проветриваемость помещения, наличие средств пожаротушения, работающий персонал должен быть снабжен защитной спецодеждой, обувью, средствами защиты органов дыхания.


В помещении, где ведутся работы по устройству полов, должен быть обеспечен не менее чем трехкратный обмен воздуха, путем организации приточно-вытяжной вентиляции.


Работающий персонал должен быть снабжен средствами индивидуальной защиты: предохранительными очками, респиратором, а также защитной каской.


Вблизи помещения не должны проводиться огневые и сварочные работы.


Для защиты кожных покровов следует применять защитные пасты или мази.


Композиции для наливных полов "Ветонит 3000" приготавливаются на основе эпоксидных смол, оказывающих раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки, органы дыхания. Все эпоксидные составы в незатвердевшем состоянии токсичны. Наиболее токсичной частью являются отвердители. Пары, аэрозоль отвердителей и состав действуют раздражающе на слизистые оболочки носа, горла, глаз, вызывая кашель, головокружение, отечность лица и рук.


Все работы по приготовлению и нанесению составов следует проводить с большой осторожностью во избежание случайного попадания компонентов или самого состава на кожу или слизистые оболочки.


Отвердители - едкие вещества, раздражают органы дыхания, ограниченно водорастворимы.


В случае попадания их на кожу или в глаза пораженное место следует промыть проточной водой и обработать 2%-ным раствором борной кислоты, в случае необходимости обратиться за медицинской помощью.


При случайном разливе в помещении отвердителя облитое место немедленно засыпать опилками, смоченными керосином, с последующей нейтрализацией 10%-ным раствором серной кислоты и тщательной промывкой водой.


Смола и основа "Ветонит 3000" с кожи могут быть удалены этиловым спиртом с последующей продолжительной промывкой проточной водой.


Применение эпоксидных составов, рецептура которых не имеет санитарно-гигиенической оценки, запрещается.


Около рабочего места должны находиться: чистая вода, физиологический раствор (3%-ный раствор поваренной соли), аптечка с перевязочными материалами и необходимыми медикаментами, в том числе 5%-ным раствором уксусной или лимонной кислоты (10%-ный раствор серной кислоты), чистое сухое полотенце разового пользования, чистый обтирочный материал, вата, первичные средства пожаротушения.


При появлении признаков отравления (недомогание, сонливость, тошнота) рабочих нужно немедленно вывести из зоны действия ядовитых паров на свежий воздух и оказать медицинскую помощь.


Лица, у которых при работе с эпоксидными составами возникают кожные заболевания, должны быть переведены на другую работу, не связанную с применением этих составов.


При работе в темное время суток в затемненных местах производитель работ должен обеспечить освещение рабочих мест и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.


Светильники в помещении должны быть во взрывобезопасном исполнении.


Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.


Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не загромождали проходы.


Курить только в местах, специально для этого отведенных и снабженных противопожарным оборудованием.


Устраивать наливные полы следует одновременно на площади не более 100 м[image: image36.png]


.


Работу следует начинать с наиболее удаленных мест от выхода из помещений, устройство полов в коридорах должно производиться после завершения работ в помещениях.


Перемешивание состава производится в металлических емкостях из металла, не дающего искрообразования, с помощью пропеллерного наконечника из алюминия или других цветных металлов, прикрепленного к пневматической дрели.


После перемешивания состава на поверхности не должно наблюдаться следов растворителя и отвердителя.


Растворитель и отвердитель добавляют непосредственно перед использованием состава.


Нанесение грунта на основание производится с помощью резиновых раклей (или из цветных металлов).


Шпатлевание трещин и выбоин производится с помощью резиновых шпателей (или из цветных металлов).


В случае необходимости загрунтованные и зашпатлеванные поверхности подвергаются шлифованию шкуркой с помощью шлифовальной машины в искро- и взрывобезопасном исполнении.


Материалы должны храниться в сухих помещениях в плотно закрытой таре, не подвергаемой непосредственному воздействию солнечных лучей и влаги.


Без смешения компонентов - 12 месяцев со дня изготовления.


При транспортировке кислоты или легковоспламеняющихся жидкостей (ацетон) во избежание ожогов кожи, глаз и загораний соблюдать следующие правила:


- бутылки с кислотой или ацетоном хранить закрытыми притертыми пробками и только в специальных обрешетках, бутыли в обрешетках устанавливать на специальные шарнирные подставки, обеспечивающие безопасность слива.


Слив и выдача жидкостей разрешается только в герметически закрывающуюся металлическую тару, не дающую искр при ударе.


Слив из бутылей в обрешетках производить вдвоем или пользоваться для этой цели специальными сифонами.


Бутыли переставлять и перевозить только в обрешетках, используя для этого тележки.


Если бутыли с кислотой (ацетон) затарены в корзины с ручками, то переносить их можно только за ручки двумя рабочими. Смешение кислоты с водой производить в специально приспособленных для этого емкостях из специальных материалов, не пользоваться для приготовления раствора стеклянной посудой.


Для смешения кислоты с водой сначала налить в емкость холодную воду, а затем тонкой струей вливать кислоту, запрещается наливать сначала кислоту, потом воду, т.к. при этом произойдет вскипание и бурное разбрызгивание горячей кислоты, что приведет к тяжелым ожогам.


Работу с кислотой производить только в специальных защитных очках и резиновых перчатках. Освободившуюся тару из-под кислоты (ацетона) следует закрыть пробками и немедленно удалить с рабочего места в специальное помещение (площадку), расположенную на расстоянии не менее 20 м от склада (по согласованию с пожарной охраной).


Хранить ацетон в общих складах даже временно запрещается.


Легковоспламеняющуюся жидкость (ацетон) следует хранить непосредственно на месте проведения работ с легковоспламеняющимися жидкостями в количествах не более суточного расхода. Текущий запас (не более 3-суточного расхода) - в кладовой, в больших количествах - в специальных складах для легковоспламеняющихся жидкостей.


Если концентрация вредных веществ в воздухе помещения превышает допустимые пределы, то работа в помещении без респираторов или противогазов запрещена.


При возгорании наливные полы специфических ядовитых газов не выделяют.


По окончании работы необходимо убрать рабочее место и помещение от пыли.


Рабочие инструменты и агрегаты моют сначала ацетоном, затем водой и стиральным порошком.


Опилки, тряпки, загрязненные отвердителем, или материалы, содержащие отвердитель, должны собираться в специально отведенном месте в закрытом металлическом ящике и утилизироваться в местах, согласованных с санэпидемстанцией.


Спецодежду и индивидуальные средства убрать в установленные для этого места.


Запрещается:


- сливать в канализацию или водоем продукты нейтрализации, загрязненные растворителем, растворы после нейтрализации собираются в специальную тару;


- использовать загрязненный растворитель для чистки спецодежды;


- мыть руки бензолом, толуолом, этилированным бензином и другими токсичными растворителями;


- курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами, производить электросварочные работы в помещениях, где производятся работы с наливными эпоксидными полами, работать электроинструментом и машинами с электроприводом не во взрывобезопасном исполнении;


- хранить и принимать пищу, включая спецмолоко на производственном участке;


- выполнять работы без спецодежды и без средств индивидуальной защиты;


- присутствовать в помещении, где производятся работы, посторонним лицам.


6. Противопожарные мероприятия

При производстве работ необходимо руководствоваться "Правилами пожарной безопасности для города Москвы"* Постановление Пр. Москвы N 755 1998 г., "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03,  "Правилами устройства электроустановок", 2000 г., "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00 2001 г.

________________

* В настоящее время действуют "Правила пожарной безопасности в городе Москве", утвержденные постановлением Правительства Москвы от 30.09.2008 N 880-ПП. - Примечание изготовителя базы данных.


           

Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image37.png]


 застроенной территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	
	
	

	
	Огнетушители типа ОП-5
	2 шт.
	

	
	Ведра пожарные
	2 шт.
	

	
	Лопаты
	4 шт.
	

	
	Войлок (или асбестовое полотно)
	2 полотна.
	


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


Сгораемые материалы (древесностружечные плиты, фанера, лесоматериалы, рубероид и т.д.) должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Нагреваемые элементы, спирали, электроды и т.п. должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или несгораемыми ограждениями.


Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства должны устанавливаться в доступных местах.


7. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участкестроительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".


8. Защита от шума

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиями СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением устройств, обладающих повышенным шумовым фоном, вести с 8.00 до 21.00 часа.


     

Графическая часть


Схема организации работ по устройству наливного пола "Ветонит 3000" на 1, 2, 3 этажах
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Порядок производства работ на захватке
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     Примечание.


     1. Расшивка швов.
     
     2. Шлифовка поверхности.
     
     3. Затирка трещин и раковин.
     
     4. Шлифовка поверхности.
     
     5. Затирка трещин и рытвин (огрунтовка).
     
     6. Укладка армирующих сеток картами 1х2 м.
     
     7. Приготовление и нанесение основного состава.
     
     

Экспликация помещений
	
	
	

	NN пом.
	Наименование
	Площ. м[image: image41.png]




	101
	Вестибюль
	70,6

	102
	Гардероб с сушилкой
	71,6

	103
	Помещение 1 класса
	70,6

	104
	Помещение 1 класса
	70,7

	105
	Помещение 1 класса
	69,8

	106
	Помещение 1 класса
	69,8

	107
	Игровая-спальня
	70,8

	108
	Мастерская трудового обучения
	72,5

	109
	Класс пения и рисования
	72,6

	110
	Кабинет воспитателя по внекл. работе
	16,5

	111
	Гардероб преподавательский
	10,8

	112
	Санузел женский
	13,8

	113
	Санузел мужской
	13,8

	114
	Санузел для преподавателей
	3,6

	115
	Рекреация
	98,6

	116
	Коридор
	48,4

	117
	Помещение уборочного инвентаря
	3,4

	118
	Коридор
	36,0

	119
	Лестничная клетка N 1
	15,9

	120
	Тамбур
	3,9

	121
	Лестничная клетка N 2
	15,9

	122
	Тамбур
	3,9

	 
	Итого:
	923,4

	 
	 
	 


 

     
     

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам,

предоставленным ООО "ППР ЭКСПЕРТ"

