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1. Общая часть

1.1 Настоящий проект производства работ разработан работу бетонораспределительными стрелами SCHWING SPB 30.


Многофункциональный общественно-жилой комплекс условно разделен:


- подземная и стилобатная часть до отм.12,60 м в осях "1-22/А-Р";


- Башня А - 26-и этажная часть в осях "А/1-А/11" / "А/А-А/М";


- Башня Б - 26-и этажная часть в осях "Б/1-Б/11" / "Б/А-Б/М";


- Башня В - 32-х этажная часть в осях "В/1-В/11" / "В/А-В/Л".


1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство"п.п.3.3., до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории стройплощадки;


- расчистку территории;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- очистку места производства работ строительного мусора, грязи и пыли;


- выполнить основные несущие конструкции сооружения до отм. +24,000.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно -2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- СНиП 11-01-95 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений".


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте".


- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".


- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".


- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации". (ГПС МЧС РФ);


- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


1.4 Область применения


Данный проект производства работ разработан на возведение монолитных конструкций многофункционального общественно-жилого комплекса "Академ палас" при помощи бетонораспределительных стрел SCHWING SPB 30 N 1 , N 2 и N 3. 


Из-за конструктивной особенности сооружения участки работ бетонораспределительных стрел разграничены на зоны:


- бетонораспределительная стрела SCHWING SPB 30 N 1 устанавливается на башню "Б". Привязка к осям "Б/3" - 2200, "Б/В" - 1400. 


- бетонораспределительная стрела SCHWING SPB 30 N 2 устанавливается на башню "Б". Привязка к осям "В/10" - 1750, к оси "В/Б" - 2600


- бетонораспределительная стрела SCHWING SPB 30 N 3 устанавливается на башню "В". Привязка к осям "А/3" - 2200, "А/В" - 1400


Основные технические характеристики бетонораспределительных стрел
     
Таблица N 1

	
	
	

	Наименование
	Ед. изм.
	SCHWING SPB 30 N 1, N 2 и N 3

	Радиус подачи
	м
	30 м

	Количество секций
	шт.
	4

	Бетоновод
	-
	125DN

	Концевой шланг
	м
	4

	Вес
	кг
	6700

	Противовес 
	кг
	6000

	Максимально доступная высота на восьмигранной опоре (без противовеса)
	м
	20


     
     

2. Указания по работе бетонораспределительных стрел SCHWING SPB 30

2.1 Общее положение


Все виды работ с применением бетонораспределительных стрел должны производиться в соответствии с требованиями настоящего проекта, должностных инструкций лиц, ответственных за безопасное производство работ, производственных инструкций операторов бетонораспределительных стрел, рабочих, а также с учетом указаний в паспорте бетонораспределительных стрел и инструкции по его эксплуатации. При этом должны строго соблюдаться действующие на предприятии правила по технике безопасности.


Дополнительные требования безопасности, предъявляемые к организации и производству работ со специальными грузами (см. ГОСТ 19433-81), должны быть установлены нормативно-технической документацией, разработанной и утвержденной в установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору порядке.


При производстве работ с применением бетонораспределительных стрел необходимо соблюдать требованияГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные. Общие требования безопасности" и предусматривать технологическую последовательность операций так, чтобы каждая предыдущая операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих операций. 


2.2 Подготовительные работы


До начала производства работ с применением бетонораспределительных стрел должны быть выполнены следующие мероприятия:


- организационные мероприятия;


- проверка готовности места производства работ (включая место установки бетонораспределительной стрелы и зону обслуживания бетонораспределительной стрелой).


Организационные мероприятия:


- назначить необходимое число операторов (машинистов), бетонщиков, а при необходимости и сигнальщиков для выполнения предстоящей работы;


- ознакомить (под роспись) с настоящими ППР лицо, ответственное за безопасное производство работ, рабочих;


- установить порядок обмена сигналами между оператором (машинистом), бетонщиками, сигнальщиком и лицом, ответственным за безопасное производство работ;


- обеспечить рабочих необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты (рабочей одеждой, предохранительными поясами, защитной каской и т.п.);


- проинструктировать оператора (машиниста) и бетонщиков по технике безопасности труда, пожарной безопасности и по оказанию первой медицинской помощи и зарегистрировать это в специальном журнале;


- проверить условия окружающей среды с целью предотвращения работы бетонораспределительной стрелой - при скорости ветра, превышающей допустимую по паспорту, при снегопаде, дожде или тумане, а также в других случаях, когда оператор (машинист) и бетонщики плохо различают сигналы, бетонораспределительную стрелу и место производства работ. Не эксплуатировать данное оборудование при неблагоприятных погодных условиях или при скорости ветра более 20 км/ч (6 м/с) на любой высоте. Не работайте, если предвидится ураган, а также при температуре воздуха ниже -20 °C;


Пуск в эксплуатацию


Перед каждым пуском в эксплуатацию надо проверить безопасность функционирования. В целом надлежит выявить повреждения, даже хотя бы только намечаемые, которые должны быть немедленно устранены. Если необходимо, уведомить наблюдающего, или при повреждениях, представляющих угрозу безопасности, остановить работу.


Принять меры, чтобы машина/оборудование эксплуатировались только в безопасном и работоспособном состоянии!


Машину эксплуатировать только тогда, когда имеются в наличии и в работоспособном состоянии защитные приспособления, например: разборные защитные сооружения, аварийные выключатели, шумозащитные и вытяжные устройства!


Необходимо обратить внимание на то, чтобы:


- машина эксплуатировалась в безупречном состоянии;


- никакие защитные приспособления не были демонтированы, выведены из работы или изменены (аварийный выключатель, защитная решетка в приемном бункере насоса и т.д.);


- демонтированные для технического обслуживания защитные приспособления были вновь смонтированы сразу же после окончания работ.


В машине не должно быть бросающихся в глаза дефектов (трещин, повреждений, ослабленных или отсутствующих винтовых соединений, ржавчины на несущих узлах, утечки и т.д.). 


Перед производством работ надо проверить герметизацию и надежное закрытие масляного и водяного бака (для защиты окружающей среды).


Пробный пуск


Минимум один раз в смену проверять установку/оборудование на наличие очевидных повреждений и дефектов! Об обнаруженных изменениях (включая режим работы) сразу информировать ответственное лицо за безопасное производство работ и установку, соответственно, немедленно остановить и застопорить.


Оператор должен проверять установку на очевидные дефекты перед каждой эксплуатацией. В дальнейшем необходимо проверять правильное функционирование всех устройств управления и защиты, особенно функцию аварийного выключения.


Все предназначенные для безопасности и предотвращения несчастных случаев устройства (предупреждающие и информационные таблички, крышки-решетки, защитная одежда и т.д.) должны иметься в наличии. Они не могут удаляться, изменяться или быть повреждены.


Отдельный подающий трубопровод


Подающие трубопроводы, особенно нагнетательный трубопровод, которые не ведут к распределительной стреле, должны быть надежно закреплены, чтобы отвести высвобождающиеся силы в сооружение или другие части конструкции. Трубопроводы следует проложить таким образом, чтобы избежать заломов, острых изгибов, напряжений и повреждений во время работы. Чтобы облегчить монтаж муфт, подпереть горизонтальный подающий трубопровод.
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Закрепить отдельные подающие трубопроводы.

     
Подпереть горизонтальный подающий трубопровод.

Отдельно уложенные трубопроводы, в опасной зоне которых (удаленность менее 3 м) находятся люди, должны быть накрыты деревянным щитом, стальным листом и т.д.
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Накрыть подающие трубопроводы

На стремянку во время перекачивания не ступать.


При больших нагрузках подающие трубопроводы, находящиеся под высоким рабочим давлением (например, при образовании пробок) в любое время могут разорваться. Поэтому во время работы насоса запрещено подниматься по стремянке.


Промывка


Необходимо быть осторожным с агрессивными промывочными средствами. Носить защитную одежду. Не использовать для промывки легко воспламеняющиеся средства (бензин и т.п.). 


Не использовать морскую или солесодержащую воду для промывки. Содержать рабочее место и рабочие материалы в чистом состоянии.


Для подъема и спуска использовать поручни и ступеньки. Запрещено прыгать с машины.


Содержите ступеньки, платформы, устройства управления и контрольные устройства и т.п. чистыми от грязи, масла, снега и льда. 


Опасность возгорания на горячих узлах машины, например, установка выхлопных газов и приводной двигатель.


Рабочее место


Отдельные части и большие узлы при замене должны быть прочно закреплены на подъемном механизме, чтобы отсюда не могла исходить какая-либо опасность. Использовать только подходящие и технически исправные подъемные механизмы, а также грузозахватные приспособления с достаточной грузоподъемностью! Не находиться и не работать под качающимся грузом!


Крепление груза и инструктаж крановщиков осуществляются только опытными и уполномоченными лицами. Инструктор должен находиться в поле зрения оператора или в разговорном контакте с ним.


При работе с подъемными механизмами необходимо строго соблюдать инструкции по технике безопасности.


Бетоноводы в походном положении распределительной стрелы проложены свободно и беспроблемно могут быть заменены. Если бетоноводы меняются при выпущенной распределительной стреле, при общей сборке могут появиться напряжения.


При монтажных работах на высоте выше человеческого роста использовать предусмотренные для этого или прочие обеспечивающие безопасность вспомогательные лестницы и подмостки. Запрещено использовать части машины в качестве вспомогательной лестницы. При сервисных работах на большой высоте необходимо иметь страховочные приспособления. Все поручни, ступени, площадки, подмостки, проводки содержать в чистоте от грязи, снега и льда!


Для спуска и подъема надлежит использовать поручни и горизонтальные ступени. Запрещено наступать на решетчатые крышки!


Промывка трубы бетоновода


Не использовать для промывки морскую или солесодержащую воду!


После промывки проверить все проводки топлива, моторного масла, гидромасла на герметичность, прочность резьбовых соединений, места трений и провреждения! Обнаруженные дефекты сразу же устранить!


Промывка бетоновода осуществляется преимущественно обратным всасыванием или выталкиванием водой.


Использовать ловильную корзину, промывочную головку для труб и промывочный шар.


Бетоновод необходимо регулярно промывать водой под давлением.


Контроль


При промывочных работах корпуса машины необходимо обратить внимание на то, что датчик температуры сигнальной противопожарной установки не может иметь контакт с горячими чистящими средствами, иначе сработает противопожарная сигнализация.


При сервисных и профилактических работах необходимо постоянно подтягивать ослабленные винтовые соединения с предписанным моментом вращения!


Защитные устройства


Все служащие для безопасности и предотвращения несчастных случаев устройства (предупредительные и рекомендательные таблички, закрывающиеся решетки, защитные обшивки и т.п.) должны иметься в наличии. Они не могут удаляться, изменяться или быть повреждены.


Если при оснащении, техническом обслуживании и ремонте необходим демонтаж защитных устройств, то после окончания этих работ необходимо снова смонтировать и проверить эти защитные устройства.


Гидравлика, пневматика, бетоноводы


Работы в гидросистеме могут проводить только специалисты со специальными знаниями и опытом работы, которые могут предъявить нам соответствующее удостоверение (свидетельство об образовании)!


При всех работах с гидросистемой необходимо иметь защитную маску и защитные перчатки. Вырывающееся масло ядовито и может проникать через кожу.


Проверка. Не работать без защитного снаряжения.


Все трубопроводы, шланги и резьбовые соединения регулярно проверять на герметичность и внешнепроявляемые повреждения! Повреждения немедленно устранить! Вырывающееся масло может привести к травмам и пожару.


Обязательно регулярно проводить инспекции в рамках проверки машины на техническую безопасность.


Дефектные трубы гидравлики или бетоновода необходимо не ремонтировать, а заменять. Дефектные или влажные гидравлические шланги немедленно заменять.


Даже если внешне не проявляются никакие дефекты, гидравлические шланги должны обновляться каждые 6 лет (включая время хранения на складе максимально 2 года). Время отсчитывается при этом от обозначения на арматуре (дата изготовления шлангопровода).


Сбросить давление. Перед началом ремонтных работ с открытыми секциями устройств и нагнетательными трубопроводами (гидравлика, пневматика, бетоновод) сбросить давление!
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Приемка бетонных и железобетонных конструкций (согласно СНиП 3.03.01-87)
	
	
	

	Параметр
	Предельные отклонения
	Контроль  (метод, объем, вид регистрации)

	Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для:
	 
	Измерительный, каждый конструктивный элемент, журнал работ

	фундаментов
	20 мм
	То же

	стен колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия
	15 мм
	 

	стен колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции
	10 мм
	 

	стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при отсутствии промежуточных перекрытий
	1/500 высоты сооружения, но не более 100 мм
	 

	стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при наличии промежуточных перекрытий
	1/1000 высоты сооружения, но не более 50 мм
	 

	2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка
	20 мм
	Измерительный, всех стен и линий их пересечения, журнал работ

	3. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей
	5 мм
	То же

	4. Длина или пролет элементов
	±20 мм
	Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-100 м, журнал работ

	5. Размер поперечного сечения элементов
	+6 мм; -3 мм
	То же

	6. Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов
	-5 мм
	Измерительный, каждый элемент, журнал работ

	7. Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки
	0,0007
	То же

	8. Расположение анкерных болтов:
	 
	 

	в плане внутри контура опоры
	5 мм
	Измерительный, каждый опорный элемент, исполнительная схема

	в плане вне контура опоры
	10 мм
	То же, каждый фундамент, исполнительная схема

	по высоте
	+20 мм
	То же, каждый фундаментный болт, исполнительная схема

	9. Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей
	3 мм
	То же, каждый стык, исполнительная схема


     
     

4. Мероприятия по безопасности труда

4.1 Общие положения


При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно СНиП 12-03-01, государственных стандартов ССБТ, проекта производства работ, технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным инженером строительной организации, производящей указанные работы.


Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:


- за техническое состояние машин, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;


- за выполнение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы в штате которых состоят работающие или которыми привлекаются к работе.


Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.


Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под роспись) с технологической картой, проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.


К самостоятельным работам расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.


Применяемые при производстве бетонных работ машины, оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.


При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы, обозначить их знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы.


При организации производства работ в темное время суток или в затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих.


Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены согласно нормокомплектам технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.


Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.


Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.


Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускается при условии использования страховочных поясов. 


Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.


Ширина опасной зоны возводимого в опалубке сооружения зависит от местных условий и определяется проектом. Проходы внутри сооружения и около него в пределах опасной зоны должны быть перекрыты навесом и снабжены боковыми ограждениями.


Линейные инженерно-технические работники обязаны периодически, не реже одного раза в год, проходить проверку знания ими правил техники безопасности и производственной санитарии с учетом характера выполняемых работ.


Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная руководителем строительно-монтажной организации с оформлением записи в журнале регистрации и в удостоверении, выдаваемом под расписку экзаменуемому.


Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях, организованных территориальными органами государственной экспертизы условий труда.


4.2 Техника безопасности при укладке бетона


До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:


- проверена правильность установки арматуры и опалубки;


- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;


- приняты по акту опалубка и арматура, скрываемые в процессе бетонирования;


- очищены опалубка и арматура.


Бункера для перемещения бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-76* и иметь исправные приспособления (затворы), не допускающие случайной выгрузки смеси. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.


Все движущиеся и вращающиеся части механизмов, применяемые при транспортировании и приготовлении растворов и бетонов, должны быть ограждены.


При укладке, подаче и уплотнении бетонной смеси опалубку тщательно осмотреть, проверить на надежность установку стоек, а также убедиться в отсутствии щелей в опалубке, наличии закладных частей и пробок, предусмотренных проектом.


При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.


К работе с электровибратором допускаются бетонщики, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.


Бетонщики, работающие с вибраторами, должны ежегодно проходить медицинское освидетельствование.


При производстве бетонных работ запрещается:


- обмывать вибратор водой во избежание попадания воды внутрь кожуха;


- перемещать вибратор за токоведущие провода;


- спускаться в траншею по распоркам, ходить по уложенной арматуре;


- использовать для подачи бетонной смеси непроверенные и неисправные бункера и другую тару;


- применять стационарные светильники в качестве переносных ручных ламп;


- работать при давлении сжатого воздуха, превышающем 0,5 МПа;


- пребывание рабочих под виброхоботом во время выгрузки из него бетонной смеси;


- производить продувку бетоноводов без предварительной установки отражающих экранов.


4.3 Требования по охране труда при работе на высоте


В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений рабочие должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.


Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.


Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.


Для перехода рабочих с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.


Запрещается переход по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса).


При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение указано в ППР.


Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.


При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.


Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.


Рабочее место должно содержаться в чистоте; хранение заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства должно быть упорядочено и соответствовать требованиям охраны и безопасности труда.


На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства и т.п., загромождать пути подхода и выхода.


Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте менее 0,7 м.


При выполнении работ на высоте внизу под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


К местам с высокой пожарной опасностью относятся: пространство вокруг нагревательных приборов, электрических установок, складов с легковоспламеняющимися и горючими материалами.


Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему, исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок и т.п., на которых производится размещение указанного груза.


Рабочие места, расположенные вне производственных помещений, включая и подходы к ним, содержатся в чистоте, в зимнее время очищаются от снега, льда и посыпаются песком, золой, опилками или другими аналогичными материалами.


Проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрываются или ограждаются и обозначаются знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.


Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.


При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса.


При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом.


Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:


- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, высота в свету - не менее 1,8 м;


- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.


На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов - сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.


Рабочие места обеспечиваются необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи и сигнализации, другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


Электро- и газосварочные работы, проводимые вне сварочных постов (кабин), и другие работы, связанные с открытым пламенем, проводятся с разрешения главного инженера (технического директора) организации по согласованию с пожарной охраной и после принятия соответствующих мер предосторожности для снижения опасности возгорания.


На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам.


Искусственное освещение, по возможности, не должно создавать бликов и теней, искажающих обзор.


На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.


При производстве работ на высоте предусматривается проведение мероприятий, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды).


Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану быстро, без паники и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Сигнальная окраска инвентарных ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.


При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:


- приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556-72;


- одноколейные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887-86;


- разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300-560 мм на высоту до 14 м;


- стремянки, трапы (деревянные, металлические).


На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.). У деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках. Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м.


Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и др.) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.


Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками - захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.


У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление за конструкции.


Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.


При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.


Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°.


Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части не допускается.


Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.


Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:


- около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т.п.;


- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;


- при выполнении газо- и электросварочных работ;


- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п. Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.


Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.


Лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ (без записи в журнале).


Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.


Установку и снятие средств ограждений и защиты следует выполнять с применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания. Работы необходимо выполнять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность производства работ.


Установку и снятие ограждений должны выполнять специально обученные работники под непосредственным контролем производителя работ.


Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения не должно быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м.


Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливают от границы перепада по высоте на расстоянии 0,20-0,25 м, внутренние страховочные ограждения - не менее 0,30 м, сигнальные ограждения - не менее 2,0 м.


Внутренние защитные ограждения устанавливают без ограничения расстояния от границы перепада по высоте.


Узлы крепления ограждений к строительным конструкциям должны быть надежными, с исключением возможности их самопроизвольного раскрепления.


Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений с навешиваемыми на канат знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.


Работники, выполняющие установку и снятие ограждений, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления через фал согласно проекту производства работ к надежно установленным конструкциям здания, сооружения или к страховочному канату.


Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок.


Выполнение таких работ следует производить с лесов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение, с люлек, вышек, подъемников.


Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху, должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087-84.


4.3 Требования по работе с бетонораспределительными стрелами


Необходимо строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации использовать машину / установку только в технически безупречном состоянии и по назначению! Необходимо незамедлительно устранять помехи, которые могут повлиять на безопасность.


При производстве работ необходимо обращать внимание на то, чтобы


- никакие защитные устройства не были демонтированы, выведены из эксплуатации или изменены (аварийное отключение, решетчатая крышка на приемном бункере и т.д.),


- демонтированные для ремонтно-профилактических работ защитные устройства сразу же после окончания работ были смонтированы вновь.


Перед каждым пуском необходимо проверять безопасность эксплуатации. Как только выявляются неисправности, даже только намечаемые, они должны быть немедленно устранены. При необходимости известите наблюдающего. При повреждениях, которые угрожают безопасности эксплуатации, остановите работу.


Используйте только безупречные, подходящие для подачи трубопроводы, распределительные шланги, соединения и т.д. изготовителя насоса. Бетоноводы подвержены износу, который независимо от давления бетона, состава бетона, материала трубопровода и т.д. наступает по-разному.


Все работы с применением бетонораспределительных стрел должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве", инструкциями заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования. (Измененная редакция, Изм. N 1).


К работе допускается только машинист бетононасосных установок не ниже 4 разряда, изучившие конструкцию бетонораспределительной стрелы и прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране труда. 


Работать на неисправной бетонораспределительной стреле запрещается. 


В кабине машиниста бетонораспределительной стрелы должна быть установлена надежная радио- и телефонная связь с местом бетонирования. 


Запрещается ликвидация пробок путем увеличения давления в системе более максимального. 


Соединять стальные трубы бетоновода с резинотканевыми шлангами необходимо с помощью инвентарных хомутов на болтах. Применять в этих целях проволоку запрещается. 


Запрещается перегибать шланги с движущейся бетонной смесью. 


Над бетоноводами, уложенными в местах постоянного движения людей или транспортных средств, устанавливаются специальные мостики и переходы. 


Во избежание опрокидывания запрещается удлинять концевой шланг стрелы. 


Запрещается производить работы под бетонораспределительной стрелой, а также поднимать стрелой любые грузы. 


В зоне работы автобетононасоса вывешиваются предупредительные надписи (плакаты). 


При работе в ночное время должно быть обеспечено достаточное освещение бетонораспределительной стрелы и места укладки бетонной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85, а также СНиП III-4-80*, ГОСТ 12-03-2001, Правил устройства электроустановок (Измененная редакция, Изм. N 1).


Техническое обслуживание и ремонт бетонораспределительной стрелы, монтаж, демонтаж бетоновода производятся только после остановки двигателя и сброса давления в системе до атмосферного. 


Разъединение бетоноводов выполняется рабочими в защитных очках. 


При перемещении автобетононасоса своим ходом должны соблюдаться требования "Правил дорожного движения". 


Пожарную безопасность на строительной площадке следует обеспечивать в соответствии с требованиямиПравил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93**.


5. Противопожарные мероприятия

При производстве работ необходимо руководствоваться "Правилами пожарной безопасности для города Москвы" Постановление Пр. Москвы N 755 1998 г., "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации"ППБ 01-03, "Правилами устройства электроустановок", 2000 г., "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", и "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ РМ-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00 2001 г.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


При необходимости устройства деревянной опалубки и строительных лесов одновременно более чем на 3 этажа следует проводить дополнительные противопожарные мероприятия (прокладка временных противопожарных водопроводов с установкой пожарных кранов на этажах и т.д.).


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image4.jpg]


 застроенной территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	Огнетушители типа ОП-5
	- 2 шт.

	Ведра пожарные
	- 2 шт.

	Лопаты 
	- 4 шт.

	Войлок (или асбестовое полотно)
	- 2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


Сгораемые материалы (древесностружечные плиты, фанера, лесоматериалы, рубероид и т.д.) должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Сгораемые материалы на открытых площадках (толь, рубероид и т.п.) должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image5.jpg]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.


Ширина проездов зависит от габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.


Для теплозащиты бетона допускается применение только трудносгораемых и несгораемых материалов.


Применять солому, стружку и другие сгораемые материалы, за исключением увлажненных или обработанных известковым раствором опилок, не разрешается.


Нагреваемые элементы, спирали, электроды и т.п. должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или несгораемыми ограждениями.


Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства должны устанавливаться в доступных местах.


Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.


6. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Так же должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения, ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".


Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку категорически запрещен.


На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Сохраняемые деревья должны быть ограждены. 


7. Защита от шума

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиями СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.

           

