     
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
НА УСТРОЙСТВО ФАЛЬЦЕВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ

 

     
1. Область применения

Технологическая карта разработана на устройство кровельного покрытия из листовой или рулонной оцинкованной стали как с полимерным покрытием, так и без него, для общественных и жилых зданий, имеющих уклон ската кровли от 7 до 30°. Кровельные покрытия могут изготавливаться и из цветных металлов. В данной технологической карте рассматривается технология устройства металлической кровли, в которой соединение отдельных элементов покрытия выполняется с помощью фальцев.


Целью формирования технологического процесса для данной технологической карты является:


- обеспечение безопасного перемещения рабочих на кровле и безопасного выполнения производственных процессов;


- рациональное использование простейших механизмов и приспособлений для выполнения кровельных работ;


- достижение высокого уровня производительности труда; 


- снижение себестоимости выполняемых работ. 


2. Общие положения

Фальцевая кровля представляет собой одну из множества кровельных систем, надежно защищающую помещения от атмосферных воздействий. Она является наиболее герметичной системой и практически исключает вероятность образования сквозной коррозии.


Подъем на кровлю, перемещение и спуск на землю различных инструментов, материалов и приспособлений является необходимым видом работ при осуществлении производственных операций, который создает дополнительную трудоемкость кровельных работ. Эти работы относятся к категории работ с повышенной опасностью производственных факторов, и в определенных условиях выполняются с оформлением наряд-допуска.


Подъем, спуск и удержание в приподнятом положении на кровле различных грузов (картин, механизмов, приспособлений и др.) для осуществления кровельных работ, применение лебедок и талей в качестве ручных кранов должны выполняться с учетом требований ГОСТ 12.3.009 и ПБ-10-382-00.


Основу фальцевой кровли составляет особый способ соединения двух соседних листов металла с помощью фальцевого соединения. Фальц бывает двойной и одинарный. Правильно выполненный фальц исключает любые протечки. Отдельные элементы фальцевой кровли обычно называют картинами. Кромки картины заранее подготавливаются к фальцевому соединению. Фальц - вид шва, образующегося при соединении листов (картин) металлической кровли (рис.1, 2, 3).




Рис.1. Одиночный и двойной фальц
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Рис.2. Фальцевая кровля
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Рис.3. Соединение картин лежачим и стоячим фальцем

До начала устройства металлической кровли должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". Все монтажные и сопутствующие работы должны быть закончены, оформлены актами на скрытые работы в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Подготовительные работы включают:


- проверку соблюдения проектных уклонов скатов кровли;


- проверку правильности устройства обрешетки;


- сортировку и проверку качества поставляемых металлических листов.


Основными материалами для кровель из листовой стали являются тонколистовая сталь кровельная неоцинкованная (черная) или оцинкованная. Кровельная сталь выпускается в виде листов размером 1420х710 мм, 2000х1000 мм, толщиной 0,4-0,8 мм, массой (в зависимости от толщины) от 3 до 6 кг. Неоцинкованная (черная) листовая сталь используется ограниченно в строительстве и при капитальном ремонте зданий. Кровли из нее требуют частых покрасок с применением олифы. Наиболее эффективно применение кровельной оцинкованной стали. Она меньше подвергается коррозии, срок службы ее значительно больше. Поверхность оцинкованной стали должна быть ровной, без пленок, пузырей, затеков, с плотной и равномерной оцинковкой.


В большинстве случаев крыши состоят из двух основных частей - несущей в виде стропильной системы и ограждающей в виде кровельного покрытия. При деревянной несущей конструкции под кровельное покрытие из листов стали обычно устраивают обрешетку из досок сечением 200х50 мм и брусков с сечением 50х50 мм. Обрешетку опирают на стропильные конструкции при расстоянии между стропилами 1,2-2 м. Бруски и доски располагают на расстоянии 200 мм друг от друга. При таком расположении в обрешетке нога человека, идущего по скату крыши, будет всегда опираться на два бруска, что предотвратит прогиб кровельного покрытия.


Обрешетка под кровлю из листовой стали должна быть ровной, прочной, жесткой, без выступов и углублений. Между контрольной рейкой длиной 1 м и обрешеткой допускается просвет размером не более 5 мм. Для устройства карнизного свеса и настенных желобов укладывают сплошной дощатый настил из обрезных досок шириной в 3-4 доски (700 мм). Лицевая доска карнизного свеса должна быть прямая и свешиваться с карниза на одинаковую величину по всей своей длине. Сплошной настил из обрезных досок устраивают также под разжелобками (на ширину до 500 мм в каждую сторону).


Вдоль конька кровли укладывают две сходящиеся кромками доски, которые служат для поддержания конькового стыка. От правильного устройства обрешетки зависит долговечность кровли, так как даже незначительный прогиб листов на ней ослабляет плотность стыков (фальцев), что приводит к протечкам и разрушению покрытия.


Соединения фальцевой кровли может осуществляться различными способами. Существует еще одна разновидность фальцев - самозащелкивающиеся. Их соединяют друг с другом, не применяя инструмент. Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий фальц - это продольное соединение, выступающее над плоскостью кровли между двумя прилегающими кровельными картинами, кромки которых имеют двойной загиб.


Для устройства фальцевой кровли может применяться рулонная технология. Рулонная технология - это процесс изготовления металлических кровельных картин на всю длину ската с подготовленными под соединение в двойной фальц краями на специальной заготовительной машине. Картины укладываются на скат, закрепляются кляммерами и соединяются друг с другом в двойной стоячий фальц с помощью закаточной машины. Герметичность двойного фальца там, где необходимо, обеспечивается использованием уплотнителя, находящегося внутри фальца.


3. Организация и технология выполнения работ

Кровельные монтажные работы включают следующие операции:


- покрытие карнизных свесов;


- укладку настенных желобов;


- устройство рядового покрытия (покрытие скатов крыши);


- покрытие разжелобков.


Схема организации работ при устройстве металлической кровли представлена на рис.4, 5.
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ПЛАН КРЫШИ
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Рис.4. Фасад и план крыши
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 - рабочие места кровельщиков

1 - кран автомобильный КС-35714К; 2 - карнизный настил из досок; 3 - обрешетка; 4 - инвентарная площадка; 5 - металлическая подставка; 6 - картина рядового покрытия; 7 - картина настенного желоба; 8 - граница опасной зоны вблизи строящегося здания 

Рис.5. Схема организации работ при устройстве металлической крыши

Заготовленные заранее кровельные картины поднимают на крышу при помощи автомобильного крана КС-35714К в специальных контейнерах. Для приема их на крыше устанавливается инвентарная сборно-разборная площадка и легкая подставка для складирования листов.


Покрытие карниза начинается с установки вдоль свеса костылей, предназначенных для поддержания картин. Костыли прибивают к обрешетке через 700 мм друг от друга с выносом (свесом) от края обрешетки на 130-170 мм.


Все костыли должны быть уложены с одинаковым свесом, поэтому сначала прибивают два крайних костыля, причем один из гвоздей на каждом костыле забивают не полностью. Между этими гвоздями натягивают шнур, по которому определяют положения всех промежуточных костылей.


Покрытие крыши листовой сталью производится из заранее заготовленых листов, называемых картинами. Картины могут быть одинарными и двойными (из двух листов), соединенными по коротким сторонам. Последний способ более производителен, так как уменьшает затраты труда на соединение листов на крыше и позволяет применять укрупненные элементы кровельного покрытия. Заготовка картин заключается в отгибе кромок листа с четырех сторон для последующего соединения их на крыше фальцами. Она может производиться вручную или механизированным способом на фальцегибочных станках.


Кровельные листы обычно соединяют между собой по короткой стороне листа лежачими фальцами, а по длинной - стоячими (гребневыми). При покрытии скатов кровли гребневые фальцы располагаются по скату, а лежачие - поперек (параллельно коньку кровли), что не препятствует стоку воды со скатов. Фальцевые соединения могут быть одинарными и двойными. Соединение листов для покрытия скатов кровли целесообразно производить при малых уклонах крыш (около 16°) и в местах наибольшего скопления воды (желоба, разжелобки) двойными фальцами.


Покрытие скатов кровли одна из наиболее трудоемких операций при устройстве кровель из листовой стали. В комплекс выполняемых на крыше работ по устройству рядового покрытия скатов наибольшие трудовые затраты приходятся на соединение картин гребневыми фальцами, так как протяженность последних в два раза больше протяженности лежачих фальцев, из которых половина выполняется в мастерской при заготовке картин. Обычно соединение кровельных картин гребневым фальцем производится кровельщиками с помощью молотков или же молотком с помощью бруса-отворотки. В последнее время предложены и применяются электрогребнегибочная и приспособления-гребнегибы, позволяющие выполнять работы без применения кровельных молотков.


Заготовленные ранее и поданные на крышу карнизные картины укладывают поверх костылей по свесу крыши таким образом, чтобы край их, имеющий отворотную ленту, плотно огибал выступающую часть костыля. Незагнутую кромку листов по противоположной стороне прибивают к обрешетке гвоздями с расстоянием между ними 400-500 мм. Шляпки гвоздей в дальнейшем закрывают настенным желобом. Картины карнизного свеса соединяют между собой лежачими фальцами.


По окончании покрытия карнизных свесов производят укладку настенных желобов. Обычно желоба располагают между водоприемными воронками с уклоном от 1:20 до 1:10. Работы начинают с установки крючьев, которые размещают по линии, намеченной для укладки желобов и отбитой намеленным шнуром. Крючья ставятся поверх карнизных картин на расстоянии 650 мм один от другого. Крючья следует располагать перпендикулярно к линии настенных желобов и прибивать двумя или тремя гвоздями к обрешетке.


По окончании работ по укладке настенных желобов производят покрытие скатов кровли. Картины рядового покрытия щипцовых крыш (двухскатная) обычно укладывают, начиная от щипцовой стенки (фронтона), а вальмовых (четырехскатных) - от края их коньков. Картины раскладывают полосами по скату кровли в направлении от конька к желобу. Картины в каждой полосе соединяют друг с другом лежачими фальцами. Таким способом укладывают несколько полос, которые временно прикрепляют у конька к обрешетке гвоздями (за край отогнутой кромки гребня). Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40-50 мм. Крепление свеса выполняют концевыми кляммерами, устанавливаемыми через 200-400 мм, которые вместе с продольным отгибом рядовой полосы загибают в виде двойного стоячего фальца. Фронтонные свесы монументальных зданий, а также строений, сооружаемых в районах со шквальными ветрами, следует крепить так же, как и карнизные свесы, т.е. на костылях с устройством отворотных лент с капельниками.


Вдоль собранной из картин полосы к боковой стороне обрешетки прибивают кляммеры на расстоянии 600 мм друг от друга. Затем собирают вторую полосу и укладывают ее таким образом, чтобы отогнутая большая кромка первой полосы примыкала к малой отогнутой кромке листов второй полосы. При этом соседние полосы сдвигают относительно друг друга на 40-50 мм, чтобы лежачие фальцы соседних картин были расположены вразбежку.


Укладку рядовых полос на скате проводят с выпуском 50-60 мм выше конька крыши для образования конькового гребня. Во избежание встречи на коньке двух гребневых фальцев противоположных скатов кровли их располагают вразбежку на взаимном расстоянии не менее 50 мм. Соседние полосы картин сначала соединяют гребневым фальцем лишь у кляммер, при этом их плотно подтягивают к обрешетке, а затем на всем протяжении гребневого фальца.


Вслед за покрытием скатов кровли производят покрытие разжелобков от конька к свесу. Собранную в мастерской и поданную на крышу в свернутом виде полосу разжелобка развертывают и укладывают на место так, чтобы продольные кромки ее подходили под края рядового покрытия скатов, которые обрезают ручными ножницами по границам разжелобка. Затем края разжелобка соединяют с краями рядового покрытия лежачим фальцем, отогнутым в сторону разжелобка, с окончательным уплотнением фальцев киянкой.
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Схема устройства карнизных свесов
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1 - стропильная нога; 2 - обрешетка; 3 - карнизный настил из досок; 4 - картина карнизного свеса; 5 - костыль  

Рис.6. Брус-отворотка для устройства фальцев и схема устройства карнизных свесов

После соединения с рядовым покрытием верхний конец разжелобка, примыкающий к коньку, обрезают по форме конька, а нижний, примыкающий к настенному желобу - параллельно направлению желоба с оставлением кромки для фальца. Затем разжелобок соединяют с коньком гребневым фальцем и с настенным желобом - лежачим фальцем, отогнутым в сторону желоба (по направлению стока воды). Фальцы, которыми соединены листы разжелобка между собой и с рядовым покрытием кровли, должны быть промазаны суриковой замазкой.


В целях лучшего отвода воды из-за трубы с верхней стороны трубы делают треугольную разделку (раскрышку) в виде двухскатной кровли из досок или брусков, прибиваемых к обрешетке и покрываемых листовой сталью. Вода, текущая со ската кровли, рассекается разделкой и стекает по скатам. Образованный отгибами кромок картин воротник должен плотно обхватывать ствол трубы и соединяться в углах на фальц.


Более эффективной является Рулонная технология. Технология называется так, потому что кровельные картины изготавливаются непосредственно на строительных площадках из металла, доставленного в рулонах, и могут иметь практически любую длину. Именно это позволяет избежать поперечных (лежачих) фальцев и, соответственно, основных мест протечек. Соединение кровельных картин осуществляется, как правило, в двойной стоячий фальц. Для обеспечения полной непроницаемости соединений, как уже говорилось выше, фальц может быть уплотнен силиконовым герметиком. Для применения рулонной технологии необходимо современное оборудование, включающее станки для раскроя металла, специальные гибочные и закаточные машины и др. Рулонная технология является наиболее прогрессивной и дает возможность устраивать современные фальцевые кровли как из простой оцинкованной рулонной стали, так и из оцинкованной с полимерными покрытиями.



СХЕМА УСТРОЙСТВА КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
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	1 - картина в рядовой полосе;
	9 - карнизный настил;

	2 - лежачий фальц;
	10 - картина настенного желоба;

	3 - гребневой фальц;
	11 - крюк;

	4 - коньковый гребневой фальц;
	12 - картина карнизного свеса;

	5 - доска;
	13 - воронка;

	6 - стропильная нога;
	14 - лоток;

	7 - обрешетка;
	15 - фронтонная кляммера;

	8 - костыль;
	16 - гвоздь кровельный.




КОНЬКОВЫЙ ГРЕБНЕВОЙ ФАЛЬЦ
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Рис.7. Устройство фальцевой кровли


КРЕПЛЕНИЕ ФРОНТОННОГО КРАЯ РЯДОВОЙ ПОЛОСЫ
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЛИСТОВ СТОЯЧИМ ФАЛЬЦЕМ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ КЛЯММЕРОЙ К ОБРЕШЕТКЕ
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1 - кляммера; 2 - лист кровельной стали; 3 - обрешетка

а-д - последовательность операций

Рис.8. Соединение кровельных листов фальцем и крепление крайней полосы


СХЕМЫ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ 
[image: image13.png]



 

1 - разделка; 2 - выдра; 3 - обрешетка; 4 - воротник

Рис.9. Примыкание фальцевой кровли к дымовой трубе


Наиболее сложный участок стальной кровли - воротник вокруг дымовой трубы. Его лучше изготовить заранее - все работы можно выполнить внизу, на верстаке, и кровельный лист с готовым воротником включить в общее покрытие. Кровлю из не оцинкованной стали сразу после устройства следует покрыть грунтовкой и окрасить (не менее двух раз). Для масляных красок (в том числе при использовании железного сурика) грунтовкой служит олифа с добавлением пигментов, для нитроэмалей - нитрогрунтовка.


Таблица 1

     
Калькуляция затрат труда и машинного времени  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование технологического процесса
	Единица измерения
	Объем работ
	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)
	Норма времени
	Затраты труда

	 
	 
	 
	 
	 
	рабочих,
чел.-ч
 
	машиниста,
чел.-ч
(маш.-ч)
	рабочих,
чел.-ч
 
	машиниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

	1
	Устройство обрешетки
	100 м[image: image14.png]


ската
	6,5
	ЕНиР 1990 г. §Е6-9, табл.2 N 1г
	13,5
	-
	87,8
	-

	2
	Устройство карнизных свесов из кровельной стали
	1 м
	93,6
	ЕНиР 1987 г. §Е7-6, N 1а
	0,17
	-
	15,9
	-

	3
	Устройство настенных желобов
	1 м
	93,6
	ЕНиР 1987 г. §Е7-6, N 5а
	0,18
	-
	16,8
	-

	4
	Покрытие кровли готовыми картинами
	10 м[image: image15.png]


покрытия
	65
	ЕНиР 1987 г. §Е20-1-113, N 5
	1,9
	-
	123,5
	-

	5
	Заготовка картин для покрытия скатов
	10 м[image: image16.png]


покрытия
	65
	То же, N 3
	1,0
	-
	65,0
	-

	6
	Заготовка картин для покрытия карнизов свесов, настенных желобов и разжелобков
	10 м[image: image17.png]


покрытия
	65
	То же, N 4
	1,2
	-
	78,0
	-

	7
	Подача материалов на крышу
	100 т
	0,4
	ЕНиР 1987 г. §Е1-5, N 1
	22,0
	11,0
	8,8
	4,4

	ИТОГО
	395,8
	4,4


     
     
Таблица 2

     
График производства работ 
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График производства работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

           

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование технологических процессов
	Ед. изм.
	Объем работ
	Затраты труда
	Состав звена
	Продолжит. процесса, м
	ДНИ

	 
	 
	 
	 
	рабочих,
чел.-ч
 
	машиниста,
маш.-ч
	 
	 
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	1
	Устройство обрешетки
	100 м[image: image19.png]



	6,5
	87,8
	-
	Плотники

4 разр. - 1

3 разр. - 1

2 разр. - 2

1 разр. - 1
	17,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Устройство настенных желобов и карнизных свесов
	1 м
	93,6
	32,7
	-
	Кровельщик

3 разр. - 2
	16,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Покрытие кровли готовыми картинами
	10 м[image: image20.png]



	65
	123,5
	-
	Кровельщик

3 разр. - 1

2 разр. - 1
	61,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Заготовка картин
	10 м[image: image21.png]



	65
	143,0
	-
	Кровельщик

3 разр. - 2

2 разр. - 1
	47,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Подача материалов на крышу
	100 т
	0,4
	8,8
	4,4
	Машинист

6 разр. - 1

Такелажник

2 разр. - 2
	4,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     
Продолжительность процесса - 11 дней.

 

     
4. Требования к качеству работ

В процессе подготовки и выполнения кровельных работ из листовой стали проверяют:


- качество поставляемых листов;


- готовность конструктивных элементов для выполнения кровельных работ.


Приемка кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее поверхности, особенно у водоотводящих лотков, в разжелобках и местах примыканий к выступающим конструкциям над крышей.


Выполненное из листовой стали кровельное покрытие должно удовлетворять следующим требованиям:


- иметь заданные уклоны;


- покрытие во всех соединениях должно быть плотным и водонепроницаемым;


- представлять собой поверхность без выпуклостей и впадин;


- листы кровельной стали должны прочно прикрепляться и плотно прилегать к обрешетке;


- при осмотре покрытия с кровли чердака не должно быть видно просветов; гребневые фальцы должны быть взаимно параллельными, одинаковыми по высоте и не иметь трещин.


Обнаруженные при осмотре кровли производственные дефекты должны быть исправлены до сдачи здания в эксплуатацию.


Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом с оценкой качества работ.


При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых работ:


- примыкание кровли к выступающим частям вентшахт, антенн, растяжек, стоек и т.п.;


- устройство кровли из листовой стали.


Требования к качеству и предметы контроля приведены в Таблице 3.


Таблица 3

     
Требования к качеству и предметы контроля  

	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование процессов и конструкций, подлежащих контролю
	Технические характеристики оценки качества
	Предмет контроля
	Способ контроля
	Время проведения контроля
	Ответственный за контроль

	Подготовительные работы

	1
	Устройство металлической кровли
	Соответствие проекту
	Расстояние между элементами обрешетки
	Рулетка измерительная
	В процессе работ
	Мастер

	 
	 
	Между контрольной рейкой и обрешеткой допускается один просвет не более 5 мм
	Ровность обрешетки
	Контрольная рейка длиной 1 м
	То же
	"

	 
	 
	Геометрические размеры и качество покрытий металлических листов
	Металлические листы
	Визуально, рулетка измерительная
	"
	"

	Кровля из металлических листов
 

	 
	 
	Соответствие проекту
	Покрытие во всех соединениях должно быть плотным и водонепроницаемым, ровным без выпуклостей и впадин. При осмотре покрытия кровли с чердака не должно быть видно просветов. Гребневые фальцы должны быть взаимно параллельными, одинаковыми по высоте и не иметь трещин
	Визуально, рулетка измерительная
	"
	"


 

     
5. Потребность в материально-технических ресурсах

     
Таблица 4

     
Перечень материалов  

	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование материалов, изделий
	Исходные данные
	Потребность на измеритель конечной продукции

	 
	 
	Обоснование нормы расхода
	Единица измерения
	Норма расхода
	 

	1
	Сталь кровельная листовая
	СНиП IV §Б глава 8-4
	т
	0,51
	0,51

	2
	Доски 40-70 мм
	 
	м[image: image22.png]



	1,47
	1,47

	3
	Бруски 50-70 мм
	 
	м[image: image23.png]



	0,65
	0,65

	4
	Гвозди строительные
	 
	кг
	8,2
	8,2

	5
	Гвозди кровельные
	 
	кг
	1,2
	1,2

	6
	Поковки строительные(костыли, крюки и т.п.)
	 
	кг
	72,0
	72,0


     
     
Таблица 5

     
Перечень оборудования и инструмента  

	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование
	Тип, марка, ГОСТ
	Техническая характеристика
	Назначение
	Кол-во на звено
(бригаду)

	1
	Кран автомобильный
	КС-35714К
	Грузоподъемность - 16 т, стрела телескопическая 8-18 м
	Подача материалов на крышу
	1

	2
	Строп
	4СК 1-6,3
ГОСТ 25573-82
	Грузоподъемность - 6,3 т
	То же
	1

	3
	Контейнер
	-
	-
	Подача на крышу металлических листов и кровельных картин
	2

	4
	Инвентарная площадка
	-
	-
	Прием контейнеров с кровельными картинами
	1

	5
	Инвентарная подставка
	-
	-
	Складирование отдельных кровельных картин
	1

	6
	Электрогребнегибочная машина
	-
	Масса 26 кг
	Загибание и уплотнение гребневых фальцев
	1

	7
	Молоток кровельный
	МКР-1
	Масса 0,6 кг
	Кровельные работы
	1

	 
	 
	МКР-2
	Масса 0,8 кг
	 
	 

	 
	 
	МКР-3
	Масса 1,6 кг
	 
	 

	8
	Боровки слесарные
	ГОСТ 7214-72
	-
	Пробивка отверстий
	1

	9
	Зубило слесарное
	ГОСТ 7211-86*Е[image: image24.png]



	Масса 0,1-0,2 кг
	Рубка металла
	1

	 
	________________

[image: image25.png]


ГОСТ 14184-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	10
	Клещи строительные
	ГОСТ 14184-83
	Масса 0,39 кг
	Разные работы
	1

	11
	Линейка измерительная
	ГОСТ 427-75*
	-
	Измерение линейных размеров
	1

	12
	Рулетка измерительная металлическая
	ГОСТ 7502-89*[image: image26.png]



	-
	То же
	1

	 
	________________
     [image: image27.png]


 Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	13
	Ножницы
	ГОСТ 7210-75*Е
	Масса 0,7 кг
	Резка листовой стали
	1

	14
	Ножницы электрические
	ИЭ-5407
	Толщина разрезаемого листа до 3,5 мм. Масса 4,4 кг
	То же
	1

	15
	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-93[image: image28.png]



	Масса 0,23 кг
	Разные работы
	1

	 
	________________
     [image: image29.png]


 Взамен действует ГОСТ Р 53925-2010. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	16
	Угольник проверочный
	ГОСТ 3749-77
	Масса 0,89 кг
	Проверка и разметка прямых углов
	1

	17
	Циркуль разметочный
	-
	Масса 0,21 кг
	-
	1

	18
	Пояс монтажный
	ГОСТ 12.4.089-86[image: image30.png]



	Масса не более 2,1 кг
	Техника безопасности
	2

	 
	________________
     [image: image31.png]


 Взамен действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных. 
      

	19
	Каска строительная
	ГОСТ 12.4.087-84
	Масса 0,4 кг
	То же
	На бригаду

	20
	Рукавицыстроительные
	ГОСТ 12.4.010-75
	-
	То же
	То же


     
     
6. Техника безопасности и охрана труда

Кровельные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП III-4-80*[image: image32.png]


 "Техника безопасности встроительстве" и ГОСТ 12.3.040-86[image: image33.png]


 "Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности".

________________

[image: image34.png]


Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


[image: image35.png]


Взамен действует СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.     


К устройству кровельных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения этих работ, получившие соответствующие удостоверения и прошедшие инструктаж на рабочем месте. Внеочередной инструктаж по технике безопасности проводится при переводе рабочих-кровельщиков с одного типа кровель на другой, при изменении условий производства работ, нарушений бригадой правил и инструкций по технике безопасности.


Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается только после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности и целостности несущих конструкций покрытий и ограждений. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.


Руководители строительной организации своевременно оповещают специализированное подразделение, ведущее кровельные работы, о резких изменениях погоды (ураганном ветре, грозе, снегопаде и т.п.).


Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. При выполнении работ на крышах с уклоном более 20° рабочие должны применять предохранительные пояса. Места закрепления поясов указываются мастером.


Материалы на покрытие необходимо подавать в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. При подаче кровельных материалов на покрытие краном строповку грузов следует выполнять только инвентарными стропами. Элементы и детали кровель, в том числе защитные фартуки, звенья водостоков, сливы и т.д. необходимо подавать на рабочее место в заготовленном виде. Заготовка этих элементов и деталей непосредственно на крышах не допускается. Размещать материалы на крышах допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против падения, в том числе от воздействия ветра.


Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: кровельное скатное покрытие с углом наклона более 20° и участок подачи и приема кровельных материалов. Для уменьшения скольжения ног по кровле во время работы кровельщики должны надевать резиновую обувь.


Зоной потенциально действующих опасных производственных факторов является участок территории строительнойплощадки, расположенной по периметру здания, на кровле которого ведутся работы. По всему периметру той части зданий, на которой производят покрытие или ремонт кровли, на земле обозначают границу зоны опасной для нахождения людей. Ширина такой зоны должна быть не менее 3 м от стены здания. Границу опасной зоны обозначают сигнальными лентами, знаками, надписями и устанавливают на стойках.


Установку колпаков и зонтов на оголовках дымовых и вентиляционных труб следует выполнять с подмостей. Запрещается использовать для этих целей приставные лестницы. Запрещается сбрасывать с крыши материалы и инструменты.


В отношении пожарной безопасности производство работ по устройству крыш должно быть организовано в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ". При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с применением огнетушителей.


При несчастных случаях, происшедших в результате аварии, все операции по эвакуации пострадавших, оказанию первой медицинской помощи, доставке (при необходимости) в лечебное учреждение выполняет кровельщик под руководством мастера (прораба).


7. Технико-экономические показатели на 100 м[image: image36.png]


 кровли  

	
	

	Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч
	60,9

	Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч
	0,7

	Продолжительность выполнения работ, смена
	1,7

	Выработка на одного рабочего в смену, м[image: image37.png]



	13,1
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