   
   ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)  

     УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

 

     
1. Общая часть

1.1 Данная технологическая карта разработана на устройство подвесных потолков на объекте: "Средняя общеобразовательная школа N 16" по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н., пос.Никольско-Архангельский, микр. им.Дзержинского.


1.2 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- СНиП 11-01-95* "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет настроительство предприятий, зданий и сооружений".

________________

* Для подготовки проектной документации следует руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст.48, 49) и Постановлениями Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"* и N 145 от 05.03.2007 г. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.). - Примечание изготовителя базы данных.


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте".


- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


- СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные работы и отделочные покрытия".


- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".


- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (ГПС МЧС РФ).


- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


1.3 Подвесной потолок не является несущим конструктивным элементом здания и предназначен для повышения звукоизоляции, скрытия электропроводки и другого инженерного оборудования, декоративной отделки помещений, а также для повышения предела огнестойкости несущих конструкций перекрытия.


Подвесной потолок предназначен для применения в зданиях любого назначения с неагрессивной средой и нормальным температурно-влажностным режимом согласно СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".


Технологической картой предусмотрено устройство подвесных потолков двух видов:


- подвесной потолок из одноуровневого металлического каркаса;


- подвесной потолок из многоуровневого металлического каркаса.


Обшивка - гипсокартонные листы толщиной 9,5 мм в два слоя.


Каркас потолка состоит из оцинкованных металлических профилей ПП 60/27 и ПН 28/27, отвечающих требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Стандартная длина профилей составляет: 2750, 3000, 4000, 4500. По согласованию с заказчиком могут быть выпущены профили длиной от 500 до 6000 мм.


ГКЛВ представляет собой экологически чистый листовой отделочный материал, изготовленный из строительногогипса марки не ниже Г-4 (ГОСТ 125-79), распушенной целлюлозной макулатуры марок МС-10 и МС-11 (ГОСТ 10700-97), содержащей различные технологические добавки. Типовой размер малоформатного ГКЛВ, который применялся при разработке данной технологической карты, равен 2500х1200х9,5 мм.


По заказу строительных организаций могут выпускаться партии листов других типоразмеров согласно ГОСТ Р 51829-2001, которые приведены в таблице 1.


Размеры ГКЛВ
     
Таблица 1

	
	
	
	

	Длина, мм
	До 2000
	До 4000
	С шагом 50

	Ширина, мм
	600; 1200
	600, 1200
	600, 1200

	Толщина, мм
	6,5; 8; 9,5
	12,5; 14; 16
	18; 20; 24


ГКЛВ выпускают с различными формами продольных кромок: фальцевая (ФК); прямая (ПК). Данная технологическая карта предусматривает обшивку каркаса ГКЛВ с фальцевой кромкой (ФК).


Пожаротехнические характеристики ГКЛВ соответствуют:


- горючесть - Г1 (ГОСТ 30244);


- воспламеняемость - В1 (ГОСТ 30402);


- дымообразующая способность - Д1 (ГОСТ 12.1.044);


- токсичность - Т1 (ГОСТ 12.1.044).


Отпускная влажность листов не должна превышать 1,5%; плотность - не более 1250 кг/м[image: image1.png]


.


Для крепления каркаса к несущим конструкциям перекрытия используют регулируемые подвесы, состоящие из тяги подвеса и подвеса с зажимом. Крепление ГКЛВ к каркасу осуществляют самонарезающими винтами с зенкующими головками.


Монтаж потолков ведут в период отделочных работ по окончании "мокрых" процессов, способных существенно повысить влажность воздуха внутри помещения, до устройства чистого пола.


В холодное время года в помещениях, где производится устройство подвесного потолка П112, температура воздуха не должна быть ниже +10 °С. Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиямСНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".


Технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции - 100 м[image: image2.png]


 потолка.


2. Технологическая последовательность производства работ

К устройству подвесного потолка рекомендуется приступать только после:


- наличия утвержденной проектной документации (рабочих чертежей);


- наличия утвержденной технологической карты;


- производства организационно-технологической подготовки, которая включает в себя подготовку необходимой оснастки, средств подмащивания и доставки ГКЛ в зону производства работ.


До начала монтажа подвесного потолка необходимо закончить все общестроительные работы. Произвести уборкустроительного мусора. Перекрытия для монтажа подвесного потолка должны быть приняты по акту, за подписью ответственных представителей строительной организации.


Работы по монтажу подвесного потолка выполняют под руководством ИТР. Рабочие, выполняющие монтажные работы, должны пройти техническое обучение в специализированных учебных заведениях и иметь удостоверение на производство работ.


Устройство подвесного потолка производят поточно-расчлененным методом, по захваткам, со специализацией звеньев бригады на выполнение однотипных работ и оснащенных соответствующим набором инструментов, инвентаря и средств подмащивания. Каждое звено состоит из двух человек: монтажник конструкций 4-го разряда; монтажник конструкций 3-го разряда.


Доставку на объект ГКЛ, упакованных в полиэтиленовую пленку, следует производить централизованно автотранспортом. По согласованию с потребителем допускается транспортировать листы в непакетированном виде (без обвязки или упаковки в пленку). Масса пакета не должна быть более 3000 кг.


ГКЛ следует хранить в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом, раздельно по видам и размерам, с соблюдением техники безопасности и сохранности продукции. Общая высота складируемого штабеля с ГКЛ не должна превышать 3,5 м (см. рисунок 1 прил.1). Расстояние между штабелями складирования не должно быть менее 1 м.


Доставку на объект металлических профилей каркаса потолков допускается производить автотранспортом при условии их защиты от механических воздействий. Хранение профилей на закрытых приобъектных складах должно производиться в кондукторе пакетами по типам.


При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует избегать ударов. Укладку пакетов с профилями на транспортные средства следует осуществлять погрузчиками. Вышеуказанные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.


ГКЛВ транспортируют к месту производства работ ручными тележками. При переносе ГКЛВ вручную - с помощью специальных приспособлений.


Монтаж подвесного потолка предусмотрено производить в следующем порядке:


- разметка проектного положения подвесного потолка (см. рисунок 3, прил.1);


- установка элементов металлического многоуровневого каркаса;


- обшивка каркаса подвесного потолка ГКЛВ (в 2 слоя);


- заделка стыков между ГКЛВ и углублений от винтов;


- подготовка поверхности подвесного потолка под чистовую отделку.


Разметка проектного положения подвесного потолка
Разметку проектного положения элементов каркаса подвесного потолка производят в строгом соответствии с проектным решением и согласно рабочим чертежам. Разметка установки элементов каркаса подвесного потолка включает:


- разметку на перекрытиях помещения точек закрепления тяг подвесов и осей основных профилей;


- выноску в углах помещения отметок уровня направляющих профилей;


- разметку на стенах по периметру помещения осей направляющего профиля.


Разметку производят с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного устройства. Разметку больших помещений производят с помощью лазерного и оптического нивелира.


Вначале на перекрытиях помещения с помощью нивелира и шнуроотбойного приспособления отбивают осевые линии строго по центру помещения (вдоль и поперек). Затем от этих линий производят разметку осей основных и несущих профилей. Шаг основных и несущих профилей указан на рисунке 4 прил.1.


После этого необходимо произвести разметку точек закрепления тяг подвесов. Шаг точек установки тяг указан на рисунке 4 прил.1.


Рекомендуется предварительно сделать два варианта разметки осей основных профилей и выбрать вариант с наименьшим расходом профилей и ГКЛ.


После разметки элементов каркаса подвесного потолка на перекрытии по всему периметру помещения на стенах с помощью метростата и шнуроотбойного приспособления проводят горизонтальную линию, которая должна совпадать с проектным уровнем несущих профилей.


Установка элементов металлического многоуровневого каркаса подвесного потолка
Каркас потолка состоит из потолочного профиля ПП 60/27 и направляющего профиля ПН 28/27. При монтаже элементов каркаса используют подвесы с зажимами, тяги подвеса, анкерные металлические дюбели с гвоздями, самонарезающие винты длиной 9,5 мм.


Допускается удлинение профиля ПП 60/27 с помощью удлинителя и дополнительных профилей. В стенке профиля ПН имеются отверстия диаметром 8 мм, которые расположены с шагом около 250 мм и предназначены для установки дюбелей. При необходимости дополнительные отверстия в стенке профиля просверливают дрелью.


Монтаж элементов каркаса потолка производят в следующем порядке (см. рисунок 4 прил.1):


- установка и закрепление с проектным шагом направляющих профилей с предварительно наклеенной уплотнительной лентой;


- установка и проектное закрепление с помощью металлических анкерных дюбелей с гвоздями к перекрытиям помещения тяг подвесов с шагом 1000 мм;


- установка и закрепление на тяги подвесов с зажимами;


- монтаж основных металлических профилей к ранее смонтированным подвесам с проектным шагом 1200 мм, первый профиль от стены - на расстоянии не более 1170 мм;


- выравнивание с помощью регулировки подвесов в одной плоскости по строительному уровню;


- установка одноуровневых соединителей ПП-профилей с проектным шагом 600 мм на смонтированный основной профиль;


- навеска предварительно нарезанных по заданным размерам несущих профилей (ПП) на соединители.


Контроль за точностью установки собранной конструкции каркаса осуществляют с помощью нивелира или гидроуровня.


На смонтированный в проектное положение каркас оформляют акт приемки на скрытые работы за подписью главного инженера строительной организации.


Обшивка каркаса подвесного потолка ГКЛВ (см. рисунок 5 прил.1)
До начала производства работ по обшивке каркаса потолка на стены по линии их контакта с ГКЛВ наклеивают разделительную ленту.


Установку ГКЛВ в проектное положение производят с помощью телескопического подъемника, а при его отсутствии - вручную с использованием инвентарных подпорок.


ГКЛВ располагают параллельно основным профилям так, чтобы поперечные стыки находились на несущих профилях.


Перед установкой на торцах каждого ГКЛВ делают с помощью отборного рубанка фальц шириной 30 мм и глубиной 2 мм.


Смещение стыков смежных листов должно составлять не менее 400 мм.


Крепление ГКЛВ к каркасу осуществляют самонарезающими винтами длиной 25, 35 мм с зенкующей головкой с шагом 150 мм для ГКЛВ толщиной 9,5 мм в 2 слоя (см. рисунок 5 прил.1).


Крепежные винты должны входить в лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм.


Головки винтов должны быть утоплены в поверхность гипсокартонного листа на глубину, позволяющую их зашпаклевать.


Изогнутые, неправильно завернутые винты удаляют и заменяют на новые, размещая их на расстоянии 50 мм от прежних.


Подготовка поверхности подвесного потолка под чистовую отделку
Предварительно кромки ГКЛВ обрабатывают грунтовкой "Тифенгрунд".


Стыки, образованные фальцевой кромкой, заделывают шпаклевочной смесью "Фугенфюллер ГВ" и армирующей лентой.


На армирующую ленту, уложенную путем вдавливания в первый слой шпаклевочной смесью после его высыхания, наносят второй слой.


Поперечные стыки ГКЛВ заделывают так же, как и продольные.


Углубления от винтов заделывают гипсовой смесью.


На всех внешних угловых частях потолка устанавливают перфорированный угловой профиль на гипсовую смесь "Фугенфюллер ГВ".


Стыки, образованные между стенами и ГКЛ, заделывают гипсовой смесью в следующем порядке:


- равномерное заполнение стыков слоем гипсовой смеси;


- нанесение накрывочного слоя гипсовой смеси;


- срезка излишков разделительной ленты после высыхания гипсовой смеси.


После полного высыхания шпаклевки поверхность шлифуют шлифовальными приспособлениями до получения единой плоскости и обрабатывают грунтовкой "Тифенгрунд".


3. Потребность в инвентаре и материалах

     
     
Нормативные показатели расхода материалов на устройство 100 м[image: image3.png]


 потолка П113
     
Таблица 2  

	
	
	

	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Одноуровневый П113

	Каркас и крепежные изделия

	Профиль потолочный ПП 60/27, ТУ 1121-004-04001508-2003
	м
	306х2

	Профиль направляющий потолочный ПНП 28/27, ТУ 1121-004-04001508-2003
	м
	136х3

	Удлинитель профилей 60/27
	шт.
	81х1,5

	Соединитель профилей одноуровневый ПП
	шт.
	183х1,5

	Подвес с зажимом для профиля ПП 60/27
	шт.
	81х2

	Дюбель анкерный металлический с гвоздем
	шт.
	81х2

	Дюбель типа К 6/35
	шт.
	322х1,5

	Винт самонарезающий с острым концом длиной 9,5 мм,ГОСТ 11650-80*
	шт.
	368х2,5

	Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд, сеч. 30х3,2 мм
	м
	135х1,5

	Обшивка

	Лист гипсоволокнистый малоформатный 1500х1200х10 мм, ГОСТ Р 51829-2001
	м[image: image4.png]



	111х2,0

	Винт самонарезающий с острым концом и зенкующей головкой, ГОСТ 11652-80*, длиной 25 мм
	шт.
	2221х2,1

	Заделка швов

	Шпаклевка Фугенфюллер ГВ, ТУ 5445-011-04001508-97
	кг
	42х1,2

	Шпаклевка "Унифлот"
	кг
	4х1,2

	Лента армирующая
	м
	68х1,2

	Лента разделительная 50 мм
	м
	135х1,5

	Грунтовка Тифенгрунд
	кг
	10х1,5

	Затраты труда рабочих

	Разряд работ 3.5
	чел.-час
	781,22


     
     
Затраты труда на устройство 100 м[image: image5.png]


 потолка П113
     
Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п.п.
	Наименование технологических процессов
	Ед. изм.
	Объем работ
	Обоснование
	Норма времени
	Затраты труда

	 
	 
	 
	 
	 
	Раб., чел.-ч
	Маш., чел.-ч
	Раб., чел.-ч
	Маш., чел.-ч

	1
	Устройство каркаса
	м[image: image6.png]



	100
	Расчет ОАО "Тулаоргтехстрой" методом технического нормирования
	354
	-
	354
	-

	2
	Обшивка каркаса
	м[image: image7.png]



	100
	 
	259
	-
	259
	-

	3
	Заделка швов, обработка поверхности
	м[image: image8.png]



	100
	 
	163
	-
	163
	-

	4
	Подача материалов на этажи подъемником грузоподъемностью до 1 т при высоте подъема до 8 м
	100 т
	0,11
	Е1-16
	36
	9
	4
	0,44

	5
	Перевозка материалов по этажу ручными тележками на расстояние до 30 м
	1 т
	1,11
	Е1-21
	1,1
	-
	1,22
	-

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	781,22
	0,44


     
     
4. Указания о методах осуществления инструментального контроля над производством и качеством работ

При монтаже конструкций необходимо осуществлять следующие виды контроля качества:


- входной контроль качества;


- операционный контроль качества;


- приемочный контроль качества.


При входном контроле проверяют соответствие качества поступающих изделий и комплектующих требованиям ГОСТов и ТУ. Проверяют соответствия изделий проекту, их внешний вид, наличие дефектов. Исполнителем этого вида контроля является звеньевой, бригадир, при необходимости - мастер.


Металлические профили, применяемые для устройства каркаса конструкций, должны соответствовать требованиям ТУ 1121-004-04001508-2003. Профили должны быть прямолинейными. Местная кривизна профилей не должна превышать 2 мм на 1 м длины профиля. Предельное отклонение длины профилей не должно превышать ±3 мм. Допуск на высоту стенки профилей типа ПС - 0-0,5 мм, типа ПН - 0+0,5 мм. Предельные отклонения по толщине профилей не должны превышать допусков на толщину листовой оцинкованной стали, установленных соответствующими стандартами.


Применяемые ГКЛ для обшивки каркаса должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51829-2001. ГКЛ должны иметь прямоугольную форму в плане.


На лицевой поверхности ГВЛ не должно быть загрязнений, масляных пятен, задиров, налипов. Не допускаются повреждения углов и продольных кромок.


Самонарезающие винты, применяемые для крепления ГКЛ к каркасу, должны отвечать требованиям ГОСТ 11652-80 и иметь сертификаты соответствия. Подвесы, тяги, соединители должны соответствовать ГОСТ 14918-80 и быть термически обработаны, иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.303-84 и выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кгс. Их поверхность должна быть чистой, без надрывов, вмятин, отслоений цинкового покрытия, следов окисления, трещин и прочих дефектов, ухудшающих эксплуатационные качества.


Применяемые изоляционные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 9573-96, ГОСТ 21880-94,ГОСТ 10499-95 и ГОСТ 16381-77 и иметь гигиенические и пожарные сертификаты.


При операционном контроле (таблица 2) выявляются и устраняются дефекты, возникающие в процессе монтажа каркаса, ГКЛ, заделки стыков ГКЛ.


Таблица операционного контроля качества работ
     
Таблица 4  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п.п.
	Наименование технологических процессов, подлежащих контролю
	Предмет контроля
	Способ контроля и инструмент
	Время проведения контроля
	Ответственный за контроль
	Технические характеристики оценки качества

	1
	Подготовительные предмонтажные работы
	Состояние поверхности базового основания под конструкцию
	Визуальный
	До начала разметки положения конструкции
	Звеньевой, бригадир
	Поверхность основания должна соответствовать требованиям рабочего проекта

	 
	 
	Складирование
	Визуальный
	 
	 
	Штабель листов ГКЛ не более 50 шт. на инвентарном поддоне. Элементы каркаса в кондукторе или на трех деревянных подкладках

	2
	Разметка проектного положения мест установки элементов каркаса
	Правильность выполнения разметочных работ
	Инструментальный: лазерный нивелир, шнуроотбойное устройство, мел, карандаш
	До начала производства монтажных работ
	Бригадир или мастер
	Точность разметки осей основных профилей, вынос отметок низа несущих элементов, разбивка мест расположения тяг и подвесов

	3
	Монтаж каркаса потолка
	Точность и правильность установки в соответствии с проектом. Надежность узлов крепления
	Инструментальный с помощью складного метра, уровня отвеса, измерительной линейки, нивелира
	В процессе монтажа
	Звеньевой
	Крепление тяг и подвесов с зажимами к базовому перекрытию;

закрепление основных профилей к подвесам с зажимами; 

установка двухуровневых соединителей несущих профилей; 

точность шага основных и несущих профилей

	4
	Обшивка каркаса потолка ГВЛ
	Правильность установки ГВЛ
	Визуальный и инструментальный: складной метр, угольник
	В процессе обшивки каркаса
	Звеньевой
	Наличие зазоров между стенами и ГКЛ не более 10 мм; 

заглубление головок винтов в ГКЛ на глубину не менее 1 мм; 

наличие разделительной ленты в местах примыкания ГКЛ к стенам помещения. Шаг установки винтов 150 мм

	5
	Заделка стыков
	Соблюдение технологии выполнения работ по заделке стыков
	Визуальный и инструментальный
	В процессе заделки
	Бригадир
	Соответствие проекту применяемых материалов; нанесение шпаклевки, установка армирующей ленты. 

Наличие накрывочного выравнивающего слоя шпаклевки. 

Шпаклевание углублений от винтов. 

Шлифование зашпаклеванных поверхностей; нанесение грунтовки


Проверяются:


- правильность сборки каркаса;


- надежность крепления каждого слоя ГКЛ к каркасу винтами (их головки должны быть углублены в ГКЛ так, чтобы это не затрудняло последующие шпаклевочные работы);


- зазор между смежными листами каждого слоя ГКЛ должен быть не более 1 мм;


- сопряжения конструкции из ГКЛ с другими строительными конструкциями (шпаклевочная смесь должна быть уложена без разрывов по всему контуру сопряжения на всю глубину стыка);


- установка и закрепление перфорированного углового профиля на всех внешних углах и открытых торцах конструкции из ГКЛ;


- отсутствие трещин, поврежденных мест, отбитости углов;


- отсутствие у конструкции из ГКЛ зыбкости при визуальном контроле.


3. Приемочный контроль качества смонтированной конструкции из ГКЛ должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87, предъявляемыми к качеству поверхности (таблица 5).


Контроль качества поверхности конструкции из ГКЛ
     
Таблица 5  

	
	
	
	

	N
п.п.
	Технические требования
	Предельные отклонения
	Контроль

	1
	Поверхность из ГКЛ должна иметь отклонения и неровности, не превышающие показатели для высококачественной штукатурки:
	 
	Измерительный, не менее пяти измерений на 50-70 м[image: image9.png]


 поверхности покрытия или на площади отдельных участков, выявленных сплошным визуальным осмотром, акт приемки

	 
	отклонения по вертикали (горизонтали) 1 мм на 1 м
	Но не более 5 мм на всю высоту (длину, ширину) помещения
	 

	 
	неровности поверхностей плавного очертания на 4 м[image: image10.png]


 не более двух глубиной (высотой) до 2 мм
	 
	 

	 
	отклонения дверных и оконных откосов, пилястр и т.п. от вертикали и горизонтали 1 мм на 1 м
	Но не более 3 мм на весь элемент
	 

	2
	Покрытия из ГКЛ не должны быть зыбкими, при легком простукивании деревянным молотком в зашпаклеванных стыках между ГКЛ не должны появляться трещины
	 
	 

	3
	Заделанные стыки между ГКЛ не должны быть заметны, а смежные листы должны находиться в единой плоскости, на поверхности не должно быть раковин, изломов, трещин, наплывов шпаклевочного раствора
	 
	 


Акты на скрытые работы:


- акт на установку металлического каркаса конструкции;


- акт на обшивку металлического каркаса ГКЛ в 2 слоя;


- акт на обработанную поверхность под чистовую отделку.


5. Мероприятия по безопасности труда

     
Общие положения
При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственных стандартов ССБТ, проекта производства работ, технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным инженером строительнойорганизации, производящей указанные работы.


Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:


- за техническое состояние инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;


- за выполнение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы в штате которых состоят работающие или которыми привлекаются к работе.


Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".


Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под роспись) с проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.


К самостоятельным работам, расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.


При организации производства работ в темное время суток или в затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ.Строительство. Нормы освещения строительных площадок". Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих.


Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.


Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.


Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.


Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускается при условии использования страховочных поясов.


Требования безопасности при монтаже подвесных потолков
Монтаж конструкций из ГКЛ следует производить с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 (разделы 1-7), а также СНиП 12-04-2002.


К монтажу допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, обученные приемам работы в учебных заведениях и имеющие удостоверение на право производства работ.


Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.


Используемые при производстве работ инструменты, оснастка и приспособления должны быть инвентарными в соответствии с нормокомплектом и отвечать безопасным условиям их эксплуатации.


Для подмащивания при производстве работ следует применять сборно-разборные подмости, отвечающие требованиям ГОСТ 24258-88.


Перед началом работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от строительного мусора и посторонних предметов.


Помещения для подготовки работ (разметка, раскрой ГВЛ и т.д.) должны быть светлыми и проветриваемыми.


Производство работ в отапливаемых в холодное время года зданиях с помощью передвижных тепловых агрегатов разрешается только после тщательного проветривания (не реже одного раза в смену).


Места, опасные для прохода людей, необходимо ограждать. В этих местах должны вывешиваться предупредительные плакаты.


Работу с электроинструментами следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78*.

________________

* В настоящее время действуют СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.     


           

К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, имеющие 1-ю квалификационную группу по технике безопасности, знающие устройства и имеющие практический опыт работы с ними, а также имеющие удостоверение на право работы с электроинструментами.


Перед началом работ с электроинструментами рабочие должны надеть спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты, пройти инструктаж по технике безопасных методов производства работ электроинструментом, осмотреть и проверить электроинструмент на холостом ходу.


При обнаружении неисправностей работу с электроинструментом необходимо прекратить и сообщить об этом производителю работ.


При монтаже конструкций запрещается:


- работать с электроинструментом с приставных лестниц;


- натягивать и перегибать провода переносного электроинструмента;


- передавать электроинструмент другим лицам;


- разбирать и производить самим ремонт электроинструмента;


- держаться при работе за питающий провод;


- оставлять без надзора электроинструмент, подсоединенный к электросети.


При прекращении подачи напряжения, перерывах в работе, а также по окончании рабочей смены электроинструмент следует отключить от электросети.


Перед началом и по окончании работ следует проверить в присутствии мастера исправность всех механизмов и инструментов.


Запрещается принимать пищу в помещениях, где укладывают минераловатные плиты в конструкции.


При необходимости искусственного освещения помещений следует применять переносные электролампы во взрывобезопасном исполнении.


Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76.


При использовании подъемников для вертикальной подачи элементов конструкций на этаж схема их установки и подключения должна быть отражена в проекте производства работ. Безопасная работа этих механизмов должна отвечать требованиям ГОСТ 12.3.033-84 и паспортным параметрам.


Пожарная безопасность участка производства работ при устройстве конструкций из ГКЛ должна отвечать требованиям ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".


6. Противопожарные мероприятия

При производстве работ необходимо руководствоваться "Правилами пожарной безопасности для города Москвы"* Постановление Пр. Москвы N 755 1998 г., "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03,  "Правилами устройства электроустановок", 2000 г., "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00 2001 г.

________________

* В настоящее время действуют "Правила пожарной безопасности в городе Москве", утвержденные постановлением Правительства Москвы от 30.09.2008 N 880-ПП. - Примечание изготовителя базы данных.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image11.png]


 застроенной территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	
	
	

	
	Огнетушители типа ОП-5
	2 шт.
	

	
	Ведра пожарные
	2 шт.
	

	
	Лопаты
	4 шт.
	

	
	Войлок (или асбестовое полотно)
	2 полотна.
	


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


Сгораемые материалы (древесностружечные плиты, фанера, лесоматериалы, рубероид и т.д.) должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Нагреваемые элементы, спирали, электроды и т.п. должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или несгораемыми ограждениями.


Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства должны устанавливаться в доступных местах.


7. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участкестроительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".


8. Защита от шума

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиями СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением устройств, обладающих повышенным шумовым фоном, вести с 8.00 до 21.00 часа.


Приложение 1

     
Набор инструментов и приспособлений для комплексной бригады монтажников подвесных потолков

	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п.п.
	Наименование
	Тип
	Марка
	Коли-
чество
	Техническая характеристика
	N чертежа и испол-
нитель
	Примечание

	1
	Тележка
	Ручная
	 
	1
	Масса 21 кг
	 
	Для транспортирования ГВЛ на этаже

	2
	Ручки для переноса ГВЛ
	Инв.
	 
	2
	 
	 
	Для переноски ГВЛ

	3
	Метростат-300 с насадкой
	Инв.
	 
	1
	Масса 2,600 кг

Длина 3 м
	 
	Монтажное приспособление

	4
	Уровень
	Гидравлический
	 
	1
	 
	 
	Для разметки горизонтальных положений элементов конструкций

	5
	Метр
	Складной
	 
	2
	 
	 
	Для раскроя ГВЛ

	6
	Шнуроотбойное приспособление
	 
	 
	1
	Длина 15 м
	 
	Для нанесения разметочных линий на плоские поверхности

	7
	Нож для резки ГВЛ
	Специальный
	 
	1
	Масса 0,190 кг
	 
	Для резки ГВЛ

	8
	Ножовка с каленым зубом и углом наклона 45°
	Инв.
	 
	1
	 
	 
	То же

	9
	Приспособление для установки угловых профилей с киянкой
	Инв.
	 
	1
	Масса 1,800 кг
	 
	Для крепления угловых профилей

	10
	Просекатель
	Инв.
	 
	1
	Масса 0,980 кг
	 
	Для соединения профилей

	11
	Дрель-перфоратор
	Электрич.
	 
	1
	Мощность 750 Вт
	 
	Для высверливания отверстий

	12
	Шуруповерт с комплектом приспособлений
	Электрич.
	 
	1
	Масса 1,460 кг, 4000 об/мин, мощность 600 Вт
	 
	Для ввинчивания самонарезающих винтов

	13
	Ножницы по металлу
	Электрич.
	 
	1
	Масса 1,395 кг
	 
	Для резки профиля

	14
	Ножницы по металлу
	Инв.
	 
	1
	 
	 
	 

	15
	Миксер-насадка к дрели
	Инв.
	 
	1
	Масса 0,410 кг
	 
	Для приготовления шпаклевочной смеси

	16
	Корыто для шпаклевочной смеси
	Инв.
	 
	1
	Масса 0,430 кг
	 
	 

	17
	Мастерок для приготовления шпаклевочной смеси
	 
	 
	1
	Масса 0,175 кг

Ширина 8 см
	 
	Дл приготовления и подачи шпаклевочной смеси

	18
	Шпатель с отверткой
	Инв.
	 
	1
	Масса 0,120 кг
	 
	Для шпаклевания стыков, углублений от винтов и дополнительной затяжки последних

	19
	Шпатель
	Узкий
	 
	1
	Масса 0,225 кг
	 
	Для шпаклевки швов

	20
	Шпатель шириной, см:
	Широкий
	 
	 
	 
	 
	Для нанесения накрывочных слоев шпаклевки

	 
	20
	 
	 
	1
	Масса 0,200 кг
	 
	 

	 
	25
	 
	 
	1
	0,220 кг
	 
	 

	 
	30
	 
	 
	1
	0,260 кг
	 
	 

	21
	Шпатель для внутренних углов
	Инв.
	 
	1
	Масса 0,185 кг
	 
	Для шпаклевки внутренних углов

	22
	Шпатель для внешних углов
	Инв.
	 
	1
	Масса 0,210 кг
	 
	Для шпаклевки внешних углов

	23
	Шлифовальное приспособление
	Ручное
	 
	1
	Масса 0,400 кг
	 
	Для шлифования зашпаклеванных швов и поверхности ГВЛ

	24
	Приспособление шлифовальное с деревянной ручкой
	Инв.
	 
	1
	Масса 0,970 кг
	 
	 

	25
	Съемная сетка к ручному шлифовальному приспособлению
	Инв.
	 
	1
	Масса 0,020 кг
	 
	 

	26
	Нивелир
	Лазерный или обычный
	 
	1
	 
	 
	Для разметки проектного положения перегородок

	27
	Набор круглых фрез
	 
	 
	1
	Масса 0,150- 0,330 кг
	 
	Для электророзеток диаметром 60-120 мм

	28
	Дрель
	Электрическая
	 
	1
	 
	 
	Для устройства отверстий диаметром до 90 мм

	29
	Пилка
	Узкая
	 
	1
	Масса 0,100 кг
	 
	Для устройства отверстий прямоугольной формы или сложной конфигурации

	30
	Рубанок отборный
	Инвент.
	 
	1
	Масса 0,250 кг
	 
	Для создания фальцевой кромки

	31
	Рубанок обдирочный
	 
	 
	1
	Масса 0,540 кг
	 
	Для выравнивания обрезанных кромок и для доводки до требуемых размеров

	32
	Запасная рабочая часть для рубанка обдирочного
	 
	 
	2
	Масса 0,040 кг
	 
	 

	33
	Приспособление, поддерживающее ГВЛ
	Инв.
	 
	2
	Масса 1,960 кг
	 
	Для поддержки ГВЛ при монтаже

	34
	Рамочный подъемник для ГВЛ
	Инв.
	 
	1
	Масса 50 кг
	 
	Для подъема ГВЛ при монтаже потолков

	35
	Прокалывающее устройство
	Инв.
	 
	1
	Масса 0,2 кг
	 
	Для прокалывания ГВЛ


     
     
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
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Рисунок 1 - Схема складирования ГКЛ на объекте
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Рисунок 2 - Схема организации рабочего места при устройстве подвесных потолков
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1, 2 - разметка центральных взаимно перпендикулярных осей; 1' - разметка положения основных профилей; 2' - разметка положения несущих профилей; 3 - разметка положения подвесов потолка; 4 - разметка на примыкающих стенах помещения положения профилей ПНП (для конструкции П113)

Рисунок 3 - Разметка проектного положения подвесного потолка
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Рисунок 4 - Схема устройства каркаса подвесного потолка П113

     
     
Межосевые расстояния при устройстве каркаса  

	
	
	

	Наименование
	Условное обозначение
	Расстояние, мм

	Расстояние между подвесами (дюбелями) при нагрузке [image: image16.png]


, кН/м[image: image17.png]


:
	 
	 

	[image: image18.png]


0,1
	[image: image19.png]



	1000

	0,15[image: image20.png]


0,30
	 
	650

	0,30[image: image21.png]


0,50
	 
	 

	для анкерного подвеса с тягой и комбинированного подвеса с тягой
	 
	400

	для прямого и нониус-подвеса
	 
	650

	Межосевое расстояние основных профилей при нагрузке [image: image22.png]


, кН/м[image: image23.png]


:
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0,15
	[image: image25.png]



	1200

	0,15[image: image26.png]


0,30
	 
	 

	0,30[image: image27.png]


0,50
	 
	 

	Межосевое расстояние несущих профилей при поперечном монтаже листов
	[image: image28.png]



	500

	Расстояние между дюбелями крепления ПН-профиля
	-
	500
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Рисунок 5 - Схема расположения листов ГВЛ и самонарезающих винтов в подвесных потолках

     
     
Инструменты и приспособления для монтажа ГВЛ
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Графическая часть
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Условные обозначения
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 Схема организации работ по устройству подвесного потолка в коридоре и вестибюле
М 1:100
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Условные обозначения
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Разрезы 1-1, 2-2, 3-3

Разрез 1-1
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Разрез 2-2
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Разрез 3-3     
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Разрезы 4-4, 5-5, 6-6

Разрез 4-4
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Разрез 5-5
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Разрез 6-6
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Подвесной потолок П113
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А-А
Примыкание к стене видимым швом
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Б-Б
Примыкание к стене      

[image: image43.png]<100

Coeguutens NM-npochuneit
OHOYPOBHEBbITt

OcHoBHOI Npotunb

nn 60x27

T

Mpodpuns MH28x27

UWnakneska
Paspenutenshas Wypyn TN
nexTa

Hecyuwwit npochuns
[ioens I 60x27

war < 500 MM




     
  

Межосевые расстояния при устройстве каркаса
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     Примечание
     
     1) расстояние дано при использовании подвесов с несущей способностью 40 кг.
          
     Примечание
     
     1) расстояние дано при использовании подвесов с несущей способностью 40 кг.
     
     1. Сечения В-В, Г-Г смотри 1.045.9-2.08.1-3 листы 2, 3.
     
     2. Для крепления ГВЛ к каркасу вместо шурупа ТN применяется шуруп МN.
     
     3. На сечениях А-А, Б-Б примыкания листов к стене условно показано для гипсокартонного листа. В случае гипсоволокнистого листа смотреть как примыкание листа с зазором около 5 мм без снятия фаски с кромки листа.
     
   

Подвесной потолок на металлическом каркасе. Узлы


Крепление  ПП-профилей при помощи профиля и прямого подвеса


В-В
Присоединение основных профилей
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Г-Г
Присоединение основных профилей
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Крепление ПП-профилей при помощи прямого подвеса


В-В
Присоединение основных профилей
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Г-Г
Присоединение основных профилей
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     1. Для крепления ГВЛ к каркасу вместо шурупа TN применяется шуруп MN.
     
     2. На сечении В-В условно показаны стыки торцевых кромок гипсокартонных листов со снятыми фасками под углом 22,5° на 2/3 толщины листа. В случае гипсоволокнистых листов смотреть как стык кромок ПК с зазором 5-7 мм без снятия фаски.
     
     3. На сечении Г-Г условно показаны стыки гипсоволокнистых листов с кромкой УК. В случае гипсоволокнистых листов смотреть как стык кромок ФК.
     
     

Деформационный шов
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     Деформационный шов устраивать через каждые 15 м по длине подвесного потолка и в местах устройства деформационного шва несущих конструкций.
     

      
     

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам,

предоставленным ООО "ППР ЭКСПЕРТ"

