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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой из профилированных листов при строительстве, ремонте и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий. 


Основанием для разработки технологической карты является договор от 18.08.2006 г. N 253-03-03 с ООО "МеталПрофиль". 


1.2 Вентилируемая фасадная система состоит из следующих конструктивных элементов: 


- крепежных кронштейнов, закрепленных к стене облицовываемого фасада и служащих для крепления вертикальных или горизонтальных направляющих; 


- термоизоляционного слоя (при наличии в проекте), выполняющего роль утепления и ветрозащиты стен здания; 


- вертикальных или горизонтальных направляющих, являющихся составной частью каркаса; 


- облицовочного слоя из профилированных листов - основной ограждающей и декоративной конструкции фасада. 


1.3 Работы по устройству вентилируемого фасада выполняются при температуре наружного воздуха от минус 15 °С до плюс 25 °С. При выполнении работ в неблагоприятных погодных условиях рабочие места следует защищать навесами или тентами. 


1.4 В состав работ, рассматриваемых данной технологической картой, входят: 


- подготовительные работы; 


- монтаж кронштейнов;


- утепление фасадов; 


- устройство несущего каркаса; 


- устройство наружной облицовки. 


1.5 Режим труда в данной типовой технологической карте принят из условия оптимального темпа выполнения трудовых процессов, при рациональной организации рабочего места, четкого распределения обязанностей между рабочими бригады с учетом распределения труда, применения механизированного инструмента и инвентаря. 


1.6 Все работы по устройству фасадной системы производятся в соответствии с требованиями проектной документации, проектом производства работ (ППР) и настоящей типовой технологической карты (ТТК).


2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:


	
	

	СНиП 3.01.01-85

	Организация строительного производства

	СНиП 3.03.01-87

	Несущие и ограждающие конструкции

	СНиП 3.04.01-87

	Изоляционные и отделочные покрытия

	СНиП III-4-80* (изд. 1991 г.)
	Техника безопасности в строительстве

	________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	ПЗ-2000 к СНиП 3.03.01-87

	Проектирование и устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений

	СНиП 2.01.02-85 (изд. 1991)

	Противопожарные нормы

	СНиП 1.03.02-96

	Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве

	СНБ 2.02.01-99

	Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и изделий

	СНБ 111-98

	Отвесы строительные. Технические условия

	ГОСТ 12.0.004-90

	ССБТ. Организация обучения безопасности труда.  Общие положения

	ГОСТ 12.1.004-91

	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.1.013-78*
	ССБТ. Строительство. Энергобезопасность. Общие требования

	________________

* Взамен действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	ГОСТ 12.1.046-85

	ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

	ГОСТ 12.3.002-75

	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.3.009-76

	ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.3.033-84

	ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

	ГОСТ 12.4.009-83

	ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

	ГОСТ 12.4.011-89

	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования

	ГОСТ 12.4.013-85Е*
	ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

	________________
     * Действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	ГОСТ 12.4.087-84

	ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

	ГОСТ 12.4.089-86*
	ССБТ. Пояса предохранительные. Общие технические условия

	________________
     * Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	ГОСТ 12.4.107-82
	ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования

	ГОСТ 427-75
	Линейки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 481-80

	Паронит и прокладки из него. Технические условия

	ГОСТ 9416-83

	Уровни строительные. Технические условия

	ГОСТ 9573-76*
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия

	________________
     * Действует ГОСТ 9573-96. - Примечание изготовителя базы данных.
     

	ГОСТ 11042-90
	Молотки стальные строительные. Технические условия

	ГОСТ 22950-95
	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия

	ГОСТ 23407-78
	Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

	ГОСТ 24258-88
	Средства подмащивания. Общие технические условия

	ГОСТ 26887-86
	Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Технические условия

	ГОСТ 26998-86Е*
	Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия

	________________

* ГОСТ 26998-86 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных.


	ГОСТ 27321-87
	Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

	ГОСТ 27372-87
	Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

	ГОСТ 28012-89
	Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

	ТУ РБ 700360916-2002
	Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия

	ППБ 2.09.2002
	Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ

	РДС 1.03.02-2003
	Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт


3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3.1 Для устройства вентилируемых фасадов с облицовкой профилированным листом применяются следующие материалы и изделия: 


- кронштейны; 


- направляющие профили;


- плиты минераловатные (при наличии в проекте);


- паронит, изолон; 


- прокладки резиновые; 


- анкеры, дюбеля; 


- дюбеля крепления утеплителя; 


- самонарезающие винты; 


- мембрана гидроветрозащитная; 


- профилированный лист. 


Таблица 1     

	
	
	
	
	
	

	N 
пп.
	Наименование
	Марка
	Назначение
	Изготовитель
	НД

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Элементы металлокаркаса

	1
	Профили гнутые
 из: 
стали
 тонколистовой коррозионно-
стойкой 08Х18Н10 или из стали тонколистовой оцинкованной с полимерным покрытием
	КК-80х80
	Крепежный кронштейн 
t = 1,2 мм
	ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006

	2
	 
	ККУ-90х80
ККУ-120x80 ККУ-150x80 ККУ-180x80
	Крепежный кронштейн
 усиленный 
t = 2 мм
	 
	 

	3
	 
	КПГ-60x44x3000
	Крепежный профиль 
Г-образный
t = 1,2 мм
	 
	 

	4
	 
	КПШ 90-1,2
	Крепежный профиль шляпный вертикальный основной 
t = 1,2 мм
	 
	


	5
	 
	КПШ 50-1,2
	Крепежный 
профиль
 шляпный вертикальный промежуточный 
t = 1,2 мм
	 
	


	Декоративные облицовочные элементы

	6
	Профили гнутые из стали тонколистовой оцинкованной с полимерным покрытием
	ПНС-10x20x3000
	Планка
 начальная
	ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006

	7
	

	ПУН-30x30x3000 ПУН-50x50x3000 ПУН-75x75x3000
	Элементы обрамления наружных углов
	ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006

	8
	

	ПУВ-30x30x3000 ПУВ-50х50х3000
УВ-75x75x3000
	Элементы обрамления внутренних углов
	ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006

	9
	

	ПУНС-75x75x3000
	Элементы обрамления наружных углов (сложные)
	ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006

	10
	

	ПУВС-
75x75x3000
	Элементы обрамления внутренних углов (сложные)
	ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006

	11
	 
	ПСТС-
75x3000
	Планка
 стыковочная (сложная)
	ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006

	12
	 
	ПСТ-
60х3000
	Планка
 стыковочная
	ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006

	13
	 
	ПЗС-30x25x3000
	Планка завершаю-
щая
	ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006

	Терморазделяющие элементы

	14
	Паронит ПОН-Б
	-
	Прокладка
 теплоизо-
ляционная
	Российские производители
	ГОСТ 481-80


	 
	Изолон
	 
	 
	 
	ТУ 2244-020-00203476-2004

	Крепежные элементы

	15
	Анкер HRD
	 
	Для крепления кронштейнов
 к стене
	"Hilti Corporation" Schaan, Lichtenstein
	TC-07-1358-06

	16
	Дюбель MBK, MBRK-X, MBRK
	 
	 
	MUNGO Befestigungstech nik AG, Switzerland
	ТС-07-1254-05

	17
	Дюбель ND (DSD), SDF, SDP
	 
	 
	"EJOT HoldingGmbH@
Co, KG", Германия
	ТС-07-1051-05

	18
	Дюбель KEW RD, KEW RDD
	 
	 
	"KEW Kunststoffevreugen isse GmbH Wilthen", Германия
	ТС-07-1110-05

	19
	Анкеры FH, FBN
	

	 
	"Fisherwerke Artur Fisher GmbH&Co, KG", Германия
	ТС-07-1200-05

	20
	Анкерные дюбели SXS, FUR
	 
	
	
	ТС-07-1201-05

	21
	Анкеры ОМАХ типа OAR, OAS-S, OAS-L, ОА
	

	 
	"SUZHOU HONGLY HARDWARE CO., LTD", Китай
	ТС-07-1214-05

	22
	Анкерные дюбели КАТ F, КАТ NF, КАТ, КАТ N 
	

	 
	"SORMAT Oy", Финляндия
	ТС-07-1355-06

	23
	Шуруп оцинкованный [image: image1.jpg]


8x80 с дюбелем
	 
	 
	OOO "Метал Торг"
	 

	Дюбеля крепления утеплителя

	24
	Дюбель для крепления изоляционных материалов
 IDK, TID, 
SDM, SPM
	 
	Для крепления утеплителя
к стене
	"EJOT HoldingGmbH@Co, KG", Германия
	ТС-07-1051-05

	25
	Дюбели строительные забивные
 "БИЙСК"
 Д1, Д2
	

	

	Бийский завод стеклопластиков, г.Бийск
	ТС-07-1115-05

	26
	Дюбели тарельчатые стеновые
 забивные "ЭВЕРЕСТ"
	

	

	"ЭВЕРЕСТ", Россия
	ТС-07-1173-05

	27
	Дюбели строительные забивные "РАЙСТОКС"
	

	

	"РАЙСТОКС", Москва
	ТС-07-1245-05

	28
	Тарельчатые дюбели "FISHER" типа 
Termoz 8N, 
Terrmoz 8, 
Termoz 8U, 
Termoz 10L, 
Termoz 10P
	 
	 
	"Fisherwerke Artur Fisher GmbH&Co, KG", Германия
	ТС-07-1297-06

	29
	Стеновые тарельчатые
 дюбели "Bravoll" типа PTH-KZ, PTH-KZL,
 PTH-S, 
PTH-SL
	

	 
	"Bravoll spol s.r.o.", Чехия
	ТС-07-1324-06

	30
	Шайбы 
стальные оцинкованные 10.01.019 
	 
	Для крепления кронштейнов
 к стене
	Российские предприятия изготовители
	ГОСТ 11371-78

	31
	Шайбы из коррозионно-
стойкой
 стали 10.21
	 
	 
	 
	ГОСТ 6958-78

	32
	Винт [image: image2.jpg]


4,8x28
	 
	Для крепления облицовки
 к направ-
ляющим, крепления узлов метал-
локаркаса
	"Ferrometall" (Финляндия) "
OY Aztec Nordic LTD AB" (Финляндия)
	 

	33
	Винт [image: image3.jpg]


4,2x16
	
	
	OOO "Метал Торг"
	

	Теплоизоляционные материалы

	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем

	34
	Венти Баттс, 
Венти Баттс В
	 
	Одно-
слойное утепление стен или наружный слой при двухслойном утеплении
	ЗАО "Минераль-
ная вата", г.Железно-
дорожный
	ТС-07-0752-03

	35
	VENTI BATTS
	 
	 
	"ROCKWOOL POLSKA", 
Польша
	ТС-07-0662-03/3

	36
	PAROC WAS 25, 
WAS 35 (80), 
WPS 3n, WPS 3nj
	 
	 
	"PAROC OY АВ", Финляндия
	ТС-07-0880-04

	37
	NOBASIL LF
	 
	 
	"IZOMAT a.s.", Словакия
	ТС-07-0765-03/3

	38
	Ventiterm, 
Polterm 80, 
Polterm 100
	 
	 
	"Saint-Gobain IsoverPolska", Польша
	ТС-07-0702-03/3

	39
	Теплит-В, 
Теплит-С
	 
	 
	ОАО "Фирма Энергозащита", Назаровский
 завод ТииК
	ТС-07-1205-05

	40
	PAROC WAS 35, 
WAS 50
	 
	

	"UAB PAROC", 
Литва
	ТС-07-0851-03

	41
	Венти Баттс Н
	 
	Внутренний слой при
 двухслойном утеплении
	ЗАО "Минеральная вата", г.Железно-
дорожный
	ТС-07-0752-03

	42
	PAROC WAS 35 
(70 кг/м[image: image4.jpg]


), WAS 45 
	 
	 
	"PAROC OY АВ", Финляндия
	ТС-07-0880-04

	43
	PAROC UNS 35,
UNS 37
	 
	 
	 
	 

	44
	NOBASIL MPN, M, FRE
	 
	 
	"IZOMAT", Словакия
	ТС-07-0765-03

	45
	PAROC WAS 50, UNS 37
	 
	 
	"UAB PAROC", Литва
	ТС-07-0851-03

	46
	Теплит-3К
	 
	 
	ОАО "Фирма Энергозащита", Назаровский завод ТииК
	ТС-07-1205-05

	47
	OL-E
	 
	Внутренний слой при
 двухслойном утеплении
	"Saint-Gobain Isover OY", Финляндия
	ТС-07-0908-04/2

	48
	URSA П-30Г
	

	 
	ОАО "УРСА Чудово", "УРСА Серпухов", г.Чудово, г.Серпухов
	ТС-07-0897-04/2

	Гидроветрозащитные паропроницаемые мембраны

	49
	"TYVEK HOUSWRAP"
	 
	Гидроветро-
защита
 утеплителя
	Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.a.r.l.
	ТС-07-1319-06

	50
	"ТЕКТОТЕН-ТОП 2000"
	

	

	"TECTOTHEN Bauprodukte GmbH", Германия
	ТС-07-1127-05

	Фасадная облицовка

	51
	Профлист
	С-8х1150 
С-21х1000 
МП-20х1100 
МП 35x1035 НС-35х1000-
А, В
	Наружная декора-
тивная облицовка
	OOO "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006


 

	
	

	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image5.png]


- электродрели, маш.-час


	
	

	Составил: Вед. инженер

	Е.И.Кантарович

	Проверил: Начальник ЦИО
	С.В.Коваленко


 

     
ПРИЛОЖЕНИЕ А

     
Нормирование затрат труда N 1

Разметка поверхности стен фасада под монтаж фасадной системы с облицовкой профилированным листом
Таблица А1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработчик  
	Строительнаяорганизация  
	Дата наблюдения  
	Начало работы, час:мин
 
	Окончание работы, час:мин  
	Продол-
жи-
тельность
 работы, мин
 
	Среднее наблю-
дение,
 мин  
	Состав звена  

	ОАО УИР "Стройкомплекс"
	ООО "МеталПрофиль"
	24.08.2006 г.
	9:15:00
	10:21:00
	66,00
	66,00
	Монтажникстроительныхконструкций

5 разр. - 1 
3 разр. - 1

	

	

	

	10:31:00
	11:38:00
	67,00
	

	 

	 
	 
	 
	11:48:00
	12:53:00
	65,00
	
	 

	 
	 
	 
	12:58:00
	14:02:00
	64,00
	
	

	 
	 
	 
	14:19:00
	15:27:00
	68,00
	
	 

	 
	 
	 
	15:28:00
	16:34:00
	66,00
	
	 


     


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Наименование процесса: Разметка поверхности стен фасада под монтаж фасадной системы с облицовкой профилированным листом


Таблица Б1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
пп.  
	Наименование работ  
	Исполни-
тели  
	Ед. изм.  
	Объем работ  
	Затраты труда в мин  
	Затраты труда на весь объем, чел.-ч/маш.-ч  
	Наимено- вание механизмов  

	

	

	

	

	

	Первое измере-
ние  
	Второе измере-
ние  
	Третье измере-
ние  
	Четвертое измерение
 
	Пятое измере-
ние  
	Шестое измере-
ние  
	Сред-
нее значе-
ние
 
	 
	 

	1
	- вынос промежуточных точек по захваткам с маркировкой различными цветами; 

- высверливание отверстий и установка временных дюбелей для натягивания шнура;
	М1, М3
	отв.
	10
	66,00
	67,00
	65,00
	64,00
	68,00
	66,00
	66,00
	2,20
	 

	

	- натягивание шнура по осям;

 - разметка точек для высверливания отверстий по вынесенным горизонтальным линиям с помощью рулетки с дополнительным контролемстроительнымуровнем и отвесом
	

	

	

	1,00
	1,20
	1,10
	0,70
	0,80
	1,50
	1,05
	0,018
	перфоратор

	 
	 
	Итого:
	66,00
	67,00
	65,00
	64,00
	68,00
	66,00
	66,00
	2,20
	 

	 
	 
	 
	1,00
	1,20
	1,10
	0,70
	0,80
	1,50
	1,05
	0,018
	перфоратор



Затраты труда на разметку 100 отверстий 2,20:1х10=22,00 чел.-час

Эксплуатация перфоратора на 100 отверстий 0,018:1х10=0,18 маш.-час
	
	

	Нормировал: 
	вед. инж. Кантарович Е.И.

	Проверил: 
	гл. инженер Коваленко С.В.


     
     
Нормирование затрат труда N 2 

Монтаж и крепление кронштейнов к стене фасада


Таблица А2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработчик  
	Строительнаяорганизация  
	Дата наблюдения  
	Начало работы, час:мин  
	Оконча-
ние работы,
час:мин
  
	Продолжи-
тельность
 работы, мин
 
	Среднее наблю-
дение, 
мин  
	Состав звена  

	ОАО УИР
"Стройкомплекс"
	ООО "МеталПрофиль"
	24.08.2006 г.
	8:57:00
	9:12:00
	15,00
	15,07
	Монтажник
строительных 
конструкций

4 разр. - 1
3 разр. - 1

	 
	 
	 
	9:29:00
	9:43:00
	14,00
	
	 

	 
	 
	 
	9:59:00
	10:15:00
	16,00
	
	 

	 
	 
	 
	10:32:00
	10:44:48
	12,80
	
	 

	 
	 
	 
	10:58:36
	11:16:12
	17,60
	
	 

	 
	 
	 
	11:34:48
	11:49:48
	15,00
	
	 


     
     
Наименование процесса: Монтаж и крепление кронштейнов к стене фасада  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица Б2 
	Объем работ: 5 крепежных кронштейнов

	N
пп.  
	Наименование работ  
	Исполни-
тели  
	Ед. изм.  
	Объем работ  
	Затраты труда в мин  
	Зат-
раты труда
 на
 весь 
объем, чел.-ч/
маш.-ч
 
	Наименование механизмов  

	

	

	

	

	

	Первое измере-
ние  
	Второе измере-
ние  
	Третье измере-
ние  
	Четвер-
тое измере-
ние
 
	Пятое измере-
ние  
	Шестое измере-
ние  
	Сред-
нее значе-
ние
 
	 
	 

	1
	- установка прокладки и кронштейна
	М2, 
М3  
	шт.
	5
	15,00
	14,00
	16,00
	12,80
	17,60
	15,00
	15,07
	0,50
	 

	 
	- крепление кронштейна к стене шурупами с дюбелями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	1,20
	1,00
	1,10
	1,30
	1,40
	1,17
	0,020
	шуруповерт

	 
	 
	 
	Итого:
	15,00
	14,00
	16,00
	12,80
	17,60
	15,00
	15,07
	0,50
	 

	 
	 
	 
	
	1,00
	1,20
	1,00
	1,10
	1,30
	1,40
	1,17
	0,020
	шуруповерт


     
Затраты труда на 100 крепежных кронштейнов 0,50:5x100=10,00 чел.-час

Эксплуатация шуруповерта на 100 крепежных кронштейнов 0,020:5x100=0,40 маш.-час
	
	

	Нормировал: 
	вед. инж. Кантарович Е.И.

	Проверил: 
	гл. инженер Коваленко С.В.


     
     
Нормирование затрат труда N 3

Монтаж плит утеплителя


Таблица A3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработчик  
	Строительнаяорганизация  
	Дата наблюдения  
	Начало работы, час:мин  
	Окончание работы, час:мин
 
	Продолжи-
тельность работы, мин  
	Среднее наблю-
дение, 
мин
 
	Состав звена  

	ОАО УИР
"Стройкомплекс"
	ООО "МеталПрофиль"
	24.08.2006 г.
	9:15:00
	9:49:00
	34,00
	35,00
	Монтажник
строительных 
конструкций

5 разр. - 1
3 разр. - 1

	 
	 
	 
	9:51:00
	10:27:00
	36,00
	
	 

	 
	 
	 
	10:29:00
	11:06:00
	37,00
	
	 

	 
	 
	 
	11:08:00
	11:40:00
	32,00
	
	 

	 
	 
	 
	11:42:00
	12:17:00
	35,00
	
	 

	 
	 
	 
	12:19:00
	12:55:00
	36,00
	
	 


     
     
Наименование процесса: Монтаж плит утеплителя  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица Б3 
	Объем работ: 5 м[image: image6.png]


 поверхности стен

	N
пп.  
	Наименование работ  
	Исполни-
тели  
	Ед. изм.  
	Объем работ  
	Затраты труда в мин  
	Зат-
раты труда
 на
 весь
объем, чел.-ч/
маш.-ч
 
	Наимено-
вание механиз-
мов  

	

	

	

	

	

	Первое измере-
ние
 
	Второе измере
ние  
	Третье измере-
ние  
	Четвер-
тое измере-
ние
 
	Пятое измере-
ние  
	Шестое измере-
ние  
	Сред-
нее значе-
ние  
	 
	 

	1
	- раскладка плит по месту;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- подрезка краев и участков в местах крепления;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- поддержи- вание плит при сверлении отверстий под крепление плит утеплителя
	М1, М3
	м[image: image7.png]



	5
	34,00
	36,00
	37,00
	32,00
	35,00
	36,00
	35,00
	1,17
	 

	 
	 
	 
	 
	Итого:
	34,00
	36,00
	37,00
	32,00
	35,00
	36,00
	35,00
	1,17
	


     
Затраты труда на 100 м[image: image8.png]


 поверхности стен 1,17:5x100=23,40 чел.-час
	
	

	     Нормировал:
	вед. инж. Кантарович Е.И.

	     Проверил:
	гл. инженер Коваленко С.В.


     
     
Нормирование затрат труда N 4 

Укладка ветровлагозащитной пленки


Таблица А4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработчик  
	Строительнаяорганизация  
	Дата наблюдения  
	Начало работы,
час:мин  
	Окончание работы,  час:мин  
	Продолжи-
тельность
 работы, мин
 
	Среднее наблю-
дение, 
мин 
 
	Состав звена  

	ОАО УИР
"Стройкомплекс"
	ООО "МеталПрофиль"
	24.08.2006 г.
	9:19:00
	9:27:00
	8,00
	8,73
	Монтажникстроительныхконструкций

4 разр. - 1
3 разр. - 1

	 
	 
	 
	9:29:00
	9:37:00
	10,00
	
	 

	 
	 
	 
	9:39:00
	9:47:30
	8,50
	
	 

	 
	 
	 
	9:49:30
	9:57:12
	7,70
	
	 

	 
	 
	 
	9:59:12
	10:07:24
	8,20
	
	 

	 
	 
	 
	10:09:24
	10:19:24
	10,00
	
	 


     
     
Наименование процесса: Укладка ветровлагозащитной пленки  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица Б4
	Объем работ: 5 м[image: image9.jpg]


 поверхности стен

	N
пп.  
	Наименование работ  
	Испол-
нители  
	Ед. изм.  
	Объем работ  
	Затраты труда в мин  
	Затраты труда на весь
объем, чел.-ч/
маш.-ч
 
	Наимено-
вание механиз-
мов  

	

	

	

	

	

	Первое измере-
ние 
 
	Второе измере-
ние  
	Третье измере-
ние  
	Четвер-
тое измере-
ние
 
	Пятое измере-
ние  
	Шестое измере-
ние  
	Сред-
нее значе-
ние  
	 
	 

	1
	- разметка, обрезка ветровлагозащитной пленки, установка, прорезка мест прохода кронштейнов
	М2, М3
	м[image: image10.jpg]



	5
	2,00
	2,00
	1,50
	1,70
	2,20
	2,00
	1,90
	0,06
	 

	2
	- крепление скотчем мест вокруг кронштейнов
	М2, М3
	м[image: image11.jpg]



	5
	6,00
	8,00
	7,00
	6,00
	6,00
	8,00
	6,83
	0,23
	 

	 
	 
	 
	Итого:
	8,00
	10,00
	8,50
	7,70
	8,20
	10,00
	8,73
	0,29
	 


     
Затраты труда на 100 м[image: image12.jpg]


 поверхности стен 0,29:5x100=5,80 чел.-час
	
	

	Нормировал: 

	вед. инж. Кантарович Е.И.

	Проверил: 

	гл. инженер Коваленко С.В.


     
     
Нормирование затрат труда N 5

Крепление утеплителя дюбелями к бетонной поверхности


Таблица А5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработчик  
	Строительнаяорганизация  
	Дата наблюдения  
	Начало работы, час:мин  
	Окончание работы, час:мин 
 
	Продолжи-
тельность
 работы, мин
 
	Среднее наблю-
дение,
 мин  
	Состав
 звена  

	ОАО УИР
"Стройкомплекс"
	ООО "МеталПрофиль"
	24.08.2006 г.
	9:02:00
	9:07:00
	5,00
	4,85
	Монтажник
строитель-
ных конструкций

3 разр. - 1

	 
	 
	 
	9:09:00
	9:10:30
	5,50
	
	 

	 
	 
	 
	9:12:30
	9:17:00
	4,50
	
	 

	 
	 
	 
	9:19:00
	9:23:00
	4,00
	
	 

	 
	 
	 
	9:25:00
	9:30:00
	5,00
	
	 

	 
	 
	 
	9:32:00
	9:37:06
	5,10
	
	 


     
     
Наименование процесса: Крепление утеплителя дюбелями к бетонной поверхности  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица Б5
	 
	 
	 
	 
	Объем работ: 1 дюбель

	N
пп.  
	Наименование работ  
	Исполни-
тели  
	Ед. изм.  
	Объем работ  
	Затраты труда в мин  
	Затраты труда на весь объем, чел.-ч/маш.-ч
  
	Наимено-
вание механизмов  

	

	

	

	

	

	Пер-
вое измере-
ние 
 
	Второе измере-
ние  
	Третье измере-
ние  
	Четвер-
тое измере-
ние
 
	Пятое измере-
ние  
	Шестое измере-
ние  
	Сред-
нее значе-
ние  
	 
	 

	 
	- сверление отверстий глубиной до 70 мм диаметром 8 мм
	М3
	шт.
	1
	3,00
	4,00
	2,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	0,050
	 

	
	

	 
	 
	 
	3,00
	4,00
	2,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	0,050
	перфоратор

	2
	- установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением
	М3
	шт.
	1
	2,00
	1,50
	2,50
	1,00
	2,00
	2,10
	1,85
	0,031
	 

	 
	 
	 
	Итого:
	5,00
	5,50
	4,50
	4,00
	5,00
	5,10
	4,85
	0,081
	 

	 
	 
	 
	 
	3,00
	4,00
	2,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	0,050
	перфоратор


	
	

	Затраты труда на сверление отверстий и установку дюбелей 100 шт.:
	0,050х100=5,00 чел.-час

	 
	0,031х100=3,10 чел.-час

	Эксплуатация перфоратора:
	0,050х100=5,00 маш.-час


	
	

	Нормировал: 
	вед. инж. Кантарович Е.И. 

	Проверил: 
	гл. инженер Коваленко С.В.


     
     
Нормирование затрат труда N 6 

Крепление утеплителя дюбелями к кирпичной поверхности стен


Таблица А6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработчик  
	Строительнаяорганизация  
	Дата
наблюдения  
	Начало работы, час:мин 
 
	Окончание работы, час:мин  
	Продолжи-
тельность
 работы, мин
 
	Среднее наблю-
дение, мин  
	Состав звена  

	ОАО УИР
"Стройкомплекс"
	ООО "МеталПрофиль"
	24.08.2006 г.
	15:02:00
	15:05:30
	3,50
	3,52
	Монтажник
строительныхконструкций

3 разр. - 1

	 
	 
	 
	15:07:30
	15:09:06
	3,20
	
	 

	 
	 
	 
	15:11:06
	15:14:48
	3,70
	
	 

	 
	 
	 
	15:16:48
	15:19:12
	2,40
	
	 

	 
	 
	 
	15:21:12
	15:24:30
	3,30
	
	 

	 
	 
	 
	15:26:30
	15:31:30
	5,00
	
	 


     
     
Наименование процесса: Крепление утеплителя дюбелями к кирпичной поверхности стен  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица Б6 
	Объем работ: 1 дюбель

	N
пп.  
	Наимено-
вание работ  
	Исполни-
тели  
	Ед. изм.  
	Объем работ  
	Затраты труда в мин  
	Затраты труда на весь объем, чел.-ч/маш.-ч
  
	Наимено-
вание механизмов  

	

	

	

	

	

	Пер-
вое измере-
ние 
 
	Второе измере-
ние  
	Третье измере-
ние  
	Четвер-
тое измере-
ние
 
	Пятое измере-
ние  
	Шестое измере-
ние  
	Сред-
нее значе-
ние  
	 
	 

	 
	- сверление отверстий глубиной
 до 70
 мм диаметром
 8 мм
	М3
	шт.
	1
	1,70
	1,60
	2,00
	1,00
	1,50
	3,00
	1,80
	0,030
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1,70
	1,60
	2,00
	1,00
	1,50
	3,00
	1,80
	0,030
	электродрель

	2
	- установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением
	М3
	шт.
	1
	1,80
	1,60
	1,70
	1,40
	1,80
	2,00
	1,72
	0,029
	 

	 
	 
	Итого:
	3,50
	3,20
	3,70
	2,40
	3,30
	5,00
	3,52
	0,059
	 

	 
	 
	 
	1,70
	1,60
	2,00
	1,00
	1,50
	3,00
	1,80
	0,030
	электродрель


 

	
	

	Затраты труда на сверление отверстий и установку дюбелей 100 шт.:
	0,030х100=3,00 чел.-час

	 
	0,029х100=2,90 чел.-час

	Эксплуатация электродрели:
	0,030 х100=3,00 маш.-час


	
	

	     Нормировал:
	вед. инж. Кантарович Е.И.

	     Проверил:
	гл. инженер Коваленко С.В.


     
     
Нормирование затрат труда N 7

Крепление утеплителя дюбелями к стенам из газосиликатных блоков


Таблица А7

	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработчик  
	Строительнаяорганизация  
	Дата наблюдения  
	Начало работы, час:мин  
	Окончание работы, час:мин
 
	Продолжи-
тельность
 работы, мин  
	Сред-
нее
наблю-
дение,
 мин 
 
	Состав звена  

	ОАО УИР
"Стройкомплекс"
	ООО "МеталПрофиль"
	24.08.2006 г.
	11:00:00
	11:02:42
	2,70
	2,73
	Монтажник
строительных
 конструкций

3 разр. - 1

	 
	 
	 
	11:04:42
	11:06:12
	3,00
	
	 

	 
	 
	 
	11:08:12
	11:10:54
	2,70
	
	 

	 
	 
	 
	11:12:54
	11:15:24
	2,50
	
	 

	 
	 
	 
	11:17:24
	11:20:24
	3,00
	
	 

	 
	 
	 
	11:22:24
	11:24:54
	2,50
	
	 


     
Наименование процесса: Крепление утеплителя дюбелями к стенам из газосиликатных блоков  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица Б7 
	Объем работ: 1 дюбель

	N
пп.  
	Наименование работ  
	Исполни-
тели  
	Ед. изм.  
	Объем работ  
	Затраты труда в мин  
	Затраты труда на весь объем, чел.-ч/маш.-ч
 
	Наименование механизмов  

	

	

	

	

	

	Первое измере-
ние  
	Второе измере-
ние 
 
	Третье измере-
ние  
	Четвер-
тое измере-
ние
 
	Пятое измере-
ние  
	Шестое измере-
ние  
	Сред-
нее значе-
ние  
	 
	 

	1
	- сверление отверстий глубиной до 70 мм диаметром 8 мм
	М3
	шт.
	1
	1,00
	1,50
	0,90
	1,00
	1,20
	1,00
	1,10
	0,018
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	1,50
	0,90
	1,00
	1,20
	1,00
	1,10
	0,018
	электродрель

	2
	- установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением
	М3
	шт.
	1
	1,70
	1,50
	1,80
	1,50
	1,80
	1,50
	1,63
	0,027
	 

	 
	 
	 
	Итого:
	2,70
	3,00
	2,70
	2,50
	3,00
	2,50
	2,73
	0,045
	 

	 
	 
	 
	
	1,00
	1,50
	0,90
	1,00
	1,20
	1,00
	1,10
	0,018
	электродрель


