     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ШВЫ

ТК 09/09-10

 

     
1. Общая часть

1.1 Настоящая технологическая карта разработана на отделочные работы (замоноличивание швов) в сборных железобетонных конструкциях системы "куб 2,5" на объекте: "Жилая застройка в микрорайоне "Юго-Западный". Корпуса N 13, 14, 15. Адрес: Московская область, г.Подольск.


1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3., до начала работ генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории стройплощадки;


- расчистку территории;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения.


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- устройство мест складирования материалов и конструкций.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно -2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.;


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.;


- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";


- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте";


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007;


- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве";


- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


2. Технологическая последовательность производства работ

     
     2.1 Общие данные

Каркас системы КУБ-2.5 предназначен для применения в жилых домах и общественных зданиях, а также во вспомогательных зданиях промышленных предприятий с количеством этажей до 15 включительно.


Каркас собирается из изделий заводского изготовления с последующим замоноличиванием узлов.


Каркас системы КУБ-2.5 запроектирован по рамной или рамно-связевой схеме, передача горизонтальных усилий на колонны и элементы жесткости обеспечивается замоноличиванием панелей перекрытия с превращением их в жесткий диск в горизонтальной плоскости.


Несущая способность перекрытий позволяет использование каркаса в зданиях с интенсивностью нагрузок на этаж не более 1300 кг/м
Разработанные конструкции каркаса предусматривают высоты этажей в зданиях 2,8 м, 3,0 м и 3,3 м при основной сетке колонн 6,0х6,0 м. Для зданий высотой более 15 этажей необходима индивидуальная разработка колонн.


В системе КУБ-2.5 приняты железобетонные сжато-растянутые связи-раскоса по восходящей схеме, обеспечивавшие пространственную жесткость и устойчивость рамно-связевого варианта системы. Несущая способность элемента связи определена из расчета ее работы на продольную силу растяжения.


Сечение элемента связей принято 200х250 мм, армирование 4-мя несущими арматурными стержнями, оба конца которых приварены к закладным петлям, расположенным в обоих концах элемента.


     2.2 Замоноличивание швов между плитами

Замоноличивание швов ведется в следующей последовательности:


- нарезать деревянный брус 50х50 мм длиной по 2 м;


- нарезать листы водостойкой фанеры полосами 2х2 м;


- листы фанеры прикрепить при помощи гвоздей к деревянному брусу;


- высверлив в щите фанеры (фанера с брусом) отверстия под установку болтов [image: image1.png]


6 мм. Шаг установки болтов 1 м;


- подготовить балки из швеллера N 8 длинной 200 мм. В балке выполнить отверстие под болт [image: image2.png]


6 мм;


- арматурщику N 1 подняться на перекрытие, в котором будут замоноличиваться швы. Пристегнуть страховочный пояс к страховочному тросу или к элементам конструкций, в месте указанном лицом, ответственным за безопасное производство работ;


- арматурщик N 1: в просвет петель, между двумя смежными панелями вставляется арматура d 10 АIII в виде прямых стержней (см. рис.1) и привязывается ее, либо в виде П-образных шпилек (см. рис.2).
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Рис.1 схема установки арматуры отдельными стержнями
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Рис.2 схема установки арматуры в виде П-образных шпилек

     

В случаях, когда при совмещении арматурных выпусков смежных панелей образуемая в петле щель не дает возможности пропуска арматуры d 10АIII и исправить этот дефект невозможно, следует эти выпуски сварить через стальную прокладку - 50x8, длинной 70 мм (рис.3);


- монтажнику N 1 установить подмости под перекрытие, в котором будут замоноличиваться швы и подняться на них;


- монтажнику N 2 подать монтажнику N 1 необходимые материалы (щиты фанеры, болты) и подняться на подмости;


- монтажники N 1 и N 2 устанавливают щит фанеры таким образом, чтобы замоноличиваемый шов располагался по середине щита;


- монтажник N 1 устанавливает в отверстие в щите болт [image: image5.png]


6 мм (длина болта не менее 350 мм), пропустив его через перекрытие;


- монтажнику N 3 подняться на перекрытие, в котором будут замоноличиваться швы. Пристегнуть страховочный пояс к страховочному тросу или к элементам конструкций, в месте указанном лицом, ответственным за безопасное производство работ;


- монтажник N 3 устанавливает на болт [image: image6.png]


6 трубку из ПВХ согласно схеме рис.4. (высота трубки должна соответствовать толщине перекрытия);


- монтажник N 3 устанавливает швеллер N 8 на болт [image: image7.png]


6 мм и выполняет его закрепление гайкой [image: image8.png]


6 мм. В аналогичной последовательности производиться установка последующих элементов опалубки. Затяжка болтов должна обеспечивать плотное прилегание щита опалубки к перекрытию.
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Рис.3 схема сварки выпусков арматуры через стальную прокладку
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Рис.4 схема устройства опалубки шва
1 - Водостойкая фанера t=10 мм, 2 - Деревянный брус 50х50 мм, 3 - болт [image: image11.png]


6, [image: image12.png]


=300 мм, ГОСТ 7798-70*, 4 - швеллер 8ГОСТ 8240-97  

 

   

     
     2.4* Замомноличивание швов между плитой и колонной

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Замоноличивание швов ведется в следующей последовательности:


- нарезать деревянный брус 50х50 мм длиной по 450 мм и соединить между собой в виде буквы "Г";


- напилить ламинированной фанеры необходимой длины;


- монтажнику N 1 установить подмости под перекрытие (возле колонны), в котором будут замоноличиваться швы и подняться на них;


- монтажнику N 2 подать монтажнику N 1 необходимые материалы (фанеру, строительный пистолет, брус) и подняться на подмости;


- монтажник N 1 устанавливает фанеру под шов, таким образом, чтобы та вплотную примыкала к колонне и подпирает ее брусом;


- монтажник N 2 при помощи строительного пистолета фиксирует брус к колонне.
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Рис.5 Узел примыкания надколонной плиты перекрытия к колонне
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Рис.6 Узел примыкания надколонной плиты перекрытия к колонне (вид сверху)

     
     

     2.5 Укладка бетона

Изготовление и укладка бетона для замоноличивания швов ведется вручную в непосредственной близости от места производства работ в следующей последовательности:


- подать и соскладировать на смонтированном перекрытии ящик с раствором;


- бетонщикам N 1 и N 2 переложить необходимое кол-во раствора на носилки и перенести его к месту укладки;


- бетонщик N 1 укладывает раствор в шов при помощи лопаты;


- бетонщик N 2 выполняет вибрирование швов.


     2.6 Вибрирование

Для вибрирования швов применяется глубинный вибратор с булавой 32 мм. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия. Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основным признаком которого является прекращение его оседания, появление цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха. Опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные детали не допускается.


     2.7 Прогрев проводом типа ПНСВ

Готовые греющие элементы монтируют после укладки арматуры и завершения сварочных работ. Греющие элементы необходимо навивать без натяжения на арматурные изделия или прокладывать между ними, а при отсутствии арматуры следует укладывать провода на инвентарные шаблоны. Греющие элементы не должны касаться опалубки, выступать из бетона и соприкасаться с закладными деталями. При необходимости провод допускается привязывать к арматуре. Выводы греющих элементов из бетона должны быть увеличены в сечении провода в 2-3 раза или подсоединением кусков изолированных алюминиевых проводов с изоляцией места подсоединения в пластмассовой трубке! Подключение выводов греющих элементов к инвентарным соединениям питающей сети производить после проверки их мегомметром. Необходимо обеспечить равномерную загрузку фаз низкой стороны подстанции.


Электрообогрев можно начинать только после завершения укладки бетона и размещения всех греющих элементов и нижней части выводов в бетоне. В конструкциях сделать скважины для замера температур. С помощью токоизмерительных клещей измерить пусковую силу тока во всех греющих элементах, при показаниях превышающих допустимые при пуске необходимо понизить напряжение в сети. Измерение температуры и силы тока производить через 1 час в первые три часа и затем 1 раз в смену с занесением в журнал бетонных работ. Конструкции по возможности укрепить.


3. Решения по технике безопасности и охране труда

     
     3.1 Общие положения

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно СНиП 12-03-01, государственных стандартов ССБТ, проекта производства работ, технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным инженером строительной организации, производящей указанные работы.


Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:


- за техническое состояние машин, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;


- за выполнение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы, в штате которых состоят работающие или которыми привлекаются к работе.


Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.


Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под роспись) с технологической картой, проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.


К самостоятельным работам, расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.


Применяемые при производстве бетонных работ машины, оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.


При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы, обозначить их знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы.


При организации производства работ в темное время суток или в затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих.


Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены согласно нормокомплектам технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.


Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.


Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.


Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускается при условии использования страховочных поясов.


Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.


Ширина опасной зоны возводимого в опалубке сооружения зависит от местных условий и определяется проектом. Проходы внутри сооружения и около него в пределах опасной зоны должны быть перекрыты навесом и снабжены боковыми ограждениями.


Линейные инженерно-технические работники обязаны периодически, не реже одного раза в год, проходить проверку знания ими правил техники безопасности и производственной санитарии с учетом характера выполняемых работ.


Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная руководителем строительно-монтажной организации с оформлением записи в журнале регистрации и в удостоверении, выдаваемом под расписку экзаменуемому.


Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях, организованных территориальными органами государственной экспертизы условий труда.


     3.2 Требования по охране труда при работе на высоте

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений рабочие должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.


Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.


Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.


Для перехода рабочих с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.


Запрещается переход по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса).


При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение указано в ППР.


Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.


При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.


Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.


Рабочее место должно содержаться в чистоте; хранение заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства должно быть упорядочено и соответствовать требованиям охраны и безопасности труда.


На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства и т.п., загромождать пути подхода и выхода.


Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте менее 0,7 м.


При выполнении работ на высоте внизу под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


К местам с высокой пожарной опасностью относятся: пространство вокруг нагревательных приборов, электрических установок, складов с легковоспламеняющимися и горючими материалами.


Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему, исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок и т.п., на которых производится размещение указанного груза.


Рабочие места, расположенные вне производственных помещений, включая и подходы к ним, содержатся в чистоте, в зимнее время очищаются от снега, льда и посыпаются песком, золой, опилками или другими аналогичными материалами.


Проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрываются или ограждаются и обозначаются знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001.


Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.


При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса.


При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом.


Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:


- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, высота в свету - не менее 1,8 м;


- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.


На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов - сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.


Рабочие места обеспечиваются необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи и сигнализации, другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


Электро- и газосварочные работы, проводимые вне сварочных постов (кабин), и другие работы, связанные с открытым пламенем, проводятся с разрешения главного инженера (технического директора) организации по согласованию с пожарной охраной и после принятия соответствующих мер предосторожности для снижения опасности возгорания.


На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам.


Искусственное освещение, по возможности, не должно создавать бликов и теней, искажающих обзор.


На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.


При производстве работ на высоте предусматривается проведение мероприятий, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды).


Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану быстро, без паники и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Сигнальная окраска инвентарных ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001.   


При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:


- приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556-72;


- одноколейные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887-86;


- разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300-560 мм на высоту до 14 м;


- стремянки, трапы (деревянные, металлические).


На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.). У деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках. Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м.


Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и др.) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.


Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками - захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.


У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление за конструкции.


Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.


При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.


Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°.


Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части не допускается.


Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.


Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:


- около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т.п.;


- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;


- при выполнении газо- и электросварочных работ;


- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п. Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.


Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Дня выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.


Лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ (без записи в журнале).


Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.


Установку и снятие средств ограждений и защиты следует выполнять с применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания. Работы необходимо выполнять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность производства работ.


Установку и снятие ограждений должны выполнять специально обученные работники под непосредственным контролем производителя работ.


Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения не должно быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м.


Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливают от границы перепада


по высоте на расстоянии 0,20-0,25 м, внутренние страховочные ограждения - не менее 0,30 м, сигнальные ограждения - не менее 2,0 м.


Внутренние защитные ограждения устанавливают без ограничения расстояния от границы перепада по высоте.


Узлы крепления ограждений к строительным конструкциям должны быть надежными, с исключением возможности их самопроизвольного раскрепления.


Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений с навешиваемыми на канат знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.


Работники, выполняющие установку и снятие ограждений, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления через фал согласно проекту производства работ к надежно установленным конструкциям здания, сооружения или к страховочному канату.


Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок.


Выполнение таких работ следует производить с лесов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение, с люлек, вышек, подъемников.


Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху, должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087-84.


4. Указания по противопожарным мероприятиям

Пожарная безопасность на местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03.


Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил…", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.


Места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно норм. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image15.png]


 территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет, с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	
	
	

	
	- Огнетушители типа ОП-5
	2 шт.;
	

	
	- Ведра пожарные
	2 шт.;
	

	
	- Лопаты
	4 шт.;
	

	
	- Войлок (или асбестовое полотно)
	2 полотна.
	


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


Сгораемые материалы должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Сгораемые материалы на открытых площадках должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image16.png]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.


Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожаротушения:


- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель;


- ведра - не менее 4 шт. на весь настил.


В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.


5. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается.* Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участкестроительства запрещается.

_________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку, категорически запрещен.


На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Сохраняемые деревья должны быть ограждены.


Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.


Так же должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержащиеся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.04-83"Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель", ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин" и разделе 10 СНиП 3.01.01-85.


Приложение

Перечень необходимой оснастки при монтаже конструкций  

	
	
	

	N п.п.
	Наименование
	Количество

	1
	Подмости инвентарные
	2 шт. (на одну бригаду)

	2
	Брус 50х50
	0,735 м[image: image17.png]


 (на одну секцию)

	3
	Фанера ламинированная
	62,8 м[image: image18.png]


 (на одну секцию)

	4
	Строительный пистолет
	1шт. (на бригаду)

	5
	Трансформатор КТПУ-80
	1шт. (на секцию)

	6
	Вибратор
	1 шт. (на бригаду)

	7
	Носилки
	1 шт. (на бригаду)
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