 

ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ ПРИ МОСГОРИСПОЛКОМЕ

МОСОРГСТРОЙ  

     ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ


Арх. N 8355
 

Технологическая карта разработана проектно-технологическим отделом треста Мосоргстрой (А.Н.Абрамович, А.П.Смирнов), согласованы с Управлением подготовки производства Главмосстроя, НИИМосстроем, ЦНИБ - Мосстрой (М.И.Черняк).


Технологическая карта рекомендована к внедрению в строительном производстве.


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

1.1. Технологическая карта составлена на производство работ по устройству внутриквартальной (безнапорной фекальной) канализации из полиэтиленовых (ПЭ) труб диаметрами 160 и 225 мм. Соединение труб выполняется на раструбах с резиновыми уплотнителями и сваркой.


1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


подготовка основания траншеи;


установка канализационных колодцев;


соединение ПЭ труб;


укладка ПЭ труб в проектное положение;


испытание трубопроводов;


обратная засыпка траншеи.


1.3. Технологическая карта предназначена для составления проектов производства работ (ППР) и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ и организацией труда.


1.4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства работ, объемы работ, калькуляция затрат труда, средства механизации и приспособления.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 

2.1. К началу работ по устройству канализации из ПЭ труб должны быть выполнены следующие работы:


геодезическая разбивка трассы;


вертикальная планировка;


обозначены (отшурфлены) пересекаемые или находящиеся в зоне работы действующие подземные коммуникации;


доставлены на стройплощадку канализационные колодцы, ПЭ трубы, механизмы и приспособления;


отрыта траншея.


2.2. Земляные работы следует производить в соответствии с требованиями глав СНиП III-8-76 "Земляные сооружения", СНиП III-30-74 "Водоснабжение, канализация и теплоснабжение", СНиП III-4-80* "Техника безопасности встроительстве".

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


2.3. После отрытия траншеи выполняются работы по устройству основания под укладку ПЭ труб в соответствии с проектом.


2.4. Если проектом не предусматривается устройство искусственного основания, ПЭ трубы надлежит укладывать на естественный грунт неразрушенной структуры, при этом трубы по всей длине должны плотно прилегать к основанию.


2.5. Устанавливаются канализационные колодцы монтажным краном соответствующей грузоподъемности.


2.6. При соединении ПЭ труб на раструбах с резиновыми кольцами работы выполняются в следующей последовательности:


трубы опускаются краном к месту работы и раскладываются вдоль траншеи;


осуществляется соединение труб;


количество раскладываемых труб должно определяться сменной выработкой и расстоянием между колодцами.


2.7. Соединение ПЭ труб раструбом с резиновыми кольцами в траншее следует производить последовательно от трубы к трубе. Соединение труб выполняется натяжным устройством, разработанным НИИМосстроем и СКБ "Мосстрой" (раб. чертежи N 5164/4 и 5164/3), или с помощью рычага. Ситуационный план прокладки фекальной канализации, схемы соединений ПЭ труб и организации рабочего места приведены на листах 1-5.


2.8. При соединении ПЭ труб посредством сварки работы выполняются в следующей последовательности:


трубы раскладываются на бровке вдоль траншей;


свариваются стыки труб;


сваренная плеть опускается на дно траншеи и укладывается в проектное положение.


ПРИМЕЧАНИЕ. Сваренные плети сбрасывать в траншею не разрешается.


2.9. Сваривается плеть с использованием комплекта монтажных сварочных приспособлений конструкции НИИМосстрой и СКБ "Мосстрой" (раб. чертеж N 3911/2А).


2.10. Комплект монтажных приспособлений включает:


центрирующее устройство;


электронагревательный диск;


торцевую фрезу;


поддерживающие опоры.


Схема контактной сварки, техническая характеристика монтажного приспособления и схемы организации работ приведены на листах 6, 7, 8, 9.


2.11. Перед укладкой ПЭ трубы должны подвергаться тщательному осмотру с целью выявления дефектов: трещин, подрезов, рисок и других механических повреждений глубиной более 5% толщины стенки. При обнаружении дефектов трубы отбраковываются. Овальность ПЭ труб при укладке канализационных сетей не должна превышать 0,02 диаметра трубы.


ПРИМЕЧАНИЕ. Трубы с большей овальностью (до 6%) допускаются к укладке, однако при этом больший их диаметр следует располагать в вертикальной плоскости.


2.12. Перед укладкой пластмассового трубопровода дно траншеи должно быть спланировано по проектному уклону. Трубопровод, уложенный на дно траншеи, должен выравниваться по оси (в вертикальной плоскости) и закрепляться путем подсыпки грунта и его подбивки вокруг трубопровода с последующим его уплотнением.


2.13. Монтаж узлов в колодцах должен производиться одновременно с прокладкой трубопровода.


2.14. Сваренная плеть должна опускаться в траншею одним автокраном (или двумя) при помощи специальных "полотенец". Схема организации работ - см. листы 8-9.


2.15. При обратной засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубопровода следует делать защитный слой толщиной 30 см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых и острых включений (щебня, камней, кирпичей и др.). При этом применение ручных и механических трамбовок непосредственно над трубопроводом не допускается.


Схема организации работ приведена на листе 10.


ПРИМЕЧАНИЯ:


1. При устройстве защитного слоя места соединений трубопровода следует оставлять незасыпанным.


2. В зимнее время устройство защитного слоя должно производиться талым грунтом.


2.16. Схема организации работ испытания трубопроводов приведена на листе 12.


2.17. Другие варианты схем прокладки канализации и сборки ПЭ труб приведены на листе 11.


2.18. При работе с ПЭ трубами необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в СН 478-80*.

________________

* Взамен действует СП  40-102-2000. - Примечание изготовителя базы данных.


2.19. Устройство внутриквартальной канализации диаметром 160 и 225 мм выполняется звеном рабочих, состав которого приведен в графике организации работ. Состав звена принят по ранее проводимым экспериментам, при разработке ППР должны уточняться.


2.20. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.2.


2.21. Операционный контроль качества работ по устройству внутриквартальной канализации из ПЭ труб выполняется в соответствии с требованиями СНиП III-1-76 "Организация строительного производства", инструкции СН 478-80*, инструкции СН 47-74** и ГОСТ 18599-73***. Схема операционного контроля приведена в табл.3.

________________

* Взамен действует СП  40-102-2000. - Примечание изготовителя базы данных.


**  Заменен на СНиП 3.01.01-85. - Примечание изготовителя базы данных.


*** Взамен действует ГОСТ 18599-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

           

2.22. При производстве работ следует строго соблюдать требования СНиП III-4-80* "Техника безопасности встроительстве" и системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

             

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(на один пролет - 40 пог. м)

	
	

	Затраты труда
	- 5,92 чел.-дн.

	Потребность в машинах
	- 0,378 маш.-см.

	Стоимость затрат труда
	- 24,48 руб.

	Затраты труда на 1 м уложенного трубопровода
	- 0,148 чел.-дн.

	Стоимость затрат труда на 1 м уложенного трубопровода
	- 0,612 руб.


     
     
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных материалах и изделиях


Таблица 1

	
	
	
	

	Наименование
	Марка
	Единица измерения
	Количество

	Полиэтиленовые трубы
	п.н.п.
	п.м
	40,5

	Канализационные колодцы
	к.к.
	шт.
	2

	Люки для колодцев
	к.к.
	шт.
	2

	Резиновые кольца
	3311
	шт.
	10


ПРИМЕЧАНИЕ. Объемы взяты на 40 пог. м канализации.


4.2. Потребность в машинах, инструментах и приспособлениях


Таблица 2

	
	
	
	

	Наименование
	Марка
	Тип
	Количество, шт.

	Монтажный кран
	КС-2561Д
	На пневмоходу
	2

	Сварочное приспособление
	НИИМосстрой, СКБ "Мосстрой" раб. чертеж N 3911/2А
	Переносное
	2

	Натяжное устройство
	-"-

N 5164/4 и 5164/3
	-"-
	2


     
     

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (на один пролет - 40 пог. м)

 

Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Трудоемкость
	Состав бригады (звена)
	Рабочие дни

	 
	 
	 
	 
	на единицу, чел.-ч.
	на весь объем, чел.-дн.
	 
	1
	2
	3

	1.
	Подготовка основания траншеи
	м[image: image1.png]



	2,8
	1,2
	0,42
	трубопроводчики

3 раз. - 2 чел.

2 раз. - 2 чел.
	 
	 
	 

	2.
	Установка канализационных колодцев
	1 кол.
	2,0
	4,0
	1,0
	трубопроводчики

4 раз. - 1 чел

3 раз. - 1 чел.

2 раз. - 1 чел.
	 
	 
	 

	3.
	Соединение труб раструбом на резиновых кольцах и укладка их в проектное положение
	10 пог. м
	4,0
	1,5
	0,75
	трубопроводчики

4 раз. - 1 чел.

2 раз. - 2 чел.
	 
	 
	 

	4.
	Засыпка пазух на высоту 0,5 м над верхом трубопровода вручную
	пог. м тр.
	40,0
	0,099
	0,5
	трубопроводчики

2 раз. - 1 чел.

1 раз. - 2 чел.
	 
	 
	 

	5.
	Засыпка траншеи на высоту 0,3 м над верхом трубопровода
	-"-
	40,0
	0,52
	2,6
	трубопроводчики

2 раз. - 1 чел.

1 раз. - 2 чел.
	 
	 
	 

	6.
	Окончательная засыпка траншеи грунтом (бульдозером)
	100 м[image: image2.png]



	1,0
	0,38
	0,048
	машинист

5 раз. - 1 чел.
	 
	 
	 

	7.
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	пог. м тр.
	40,0
	0,13
	0,65
	трубопроводчики


6 раз. - 1 чел.

3 раз. - 3 чел.
	 
	 
	 


     
     

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ (на один пролет - 40 пог. м)

 

Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Наименование работ
	Единица изме- рения
	Объем работ
	Трудоемкость
	Расценка на единицу измерения, руб., коп.
	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб., коп

	 
	 
	 
	 
	на единицу измерения, чел.-ч.
	на весь объем работ, чел.-дн.
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ЕНиР, § 10-30, п.1
	Подготовка основания траншеи
	м[image: image3.png]



	2,8
	1,2
	0,42
	0,62,9*
	1,76

	ЕНиР, § 10-27, N 1Б
	Установка канализационных колодцев
	1 кол.
	2,0
	4,0
	1,0
	2,23
	4,46

	Местные нормы, § 2-1-75, N 1
	Соединение труб раструбом на резиновых кольцах и укладка их в проектное положение
	10 пог. м
	4,0
	1,5
	0,75
	0,87
	3,48

	Обязательная технология - ЦНИБ "Мосстрой", ВТ-1-73, N 14, А.т 4, N 1e, К1, 1
	Засыпка пазух на высоту 0,5 м над верхом трубопровода вручную
	пог. м тр.
	40,0
	0,099
	0,5
	0,04,5*
	1,8

	То же, N 14, В.Т-3, N 1Е
	Засыпка траншеи на высоту 0,3 м над верхом трубопровода
	-"-
	40,0
	0,52
	2,6
	0,24
	9,6

	То же, N 14, т.10, N 53
	Окончательная засыпка траншеи грунтом (бульдозером)
	100 м
	1,0
	0,38
	0,048
	0,30
	0,30

	ИНиР, § 10-6, т.7, N 1А
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	пог. м тр.
	40,0
	0,13
	0,65
	0,07,7*
	3,08

	ИТОГО
	чел.-дн.

машино-смен
	 
	 
	 
	5,92

0,378
	 
	24,18

1,46


________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

     
     

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

 

Таблица 5

	
	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Контроль качества выполнения операций

	производителем работ
	мастером
	состав
	способы
	время
	привлекаемые службы

	Подготовительные работы
	-
	Геодезическая разбивка, вертикальная планировка, правильность складирования, соответствие геометрических размеров, наличие внешних дефектов, наличие паспортов
	Теодолитом, нивелиром, визуально, стальным метром, штангенциркулем
	До начала земляных работ
	Геодезическая

	-
	Подготовка основания траншей
	Планировка, добор грунта, уплотнение грунта
	Нивелиром, визирками, визуально
	В процессе работ
	-"-

	-
	Установка железобетонных колодцев
	Правильность и надежность строповки, соосность колодца, отметка основания колодца, надежность установки
	Визуально, нивелиром, рулеткой, отвесом
	-"-
	-"-

	Соединение труб
	-
	Качество соединения труб при помощи раструба на резиновых кольцах и сварки
	Визуально
	По окончании работ
	Строительнаялаборатория, автор проекта

	Укладка труб в проектное положение
	-
	Соосность труб, сохранность стыков, присыпка грунтом на 30 см выше труб
	Визуально, нивелиром, визирками
	В процессе работ
	Эксплуатирующая организация, заказчик

	-
	Обратная засыпка
	Качество грунта, очередность засыпки, сохранность труб, качество уплотнения
	Визуально
	В процессе работ
	Строительнаялаборатория


     

     
Лист 1

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОКЛАДКИ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ [image: image4.png]
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Условные обозначения:
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- городская канализация;
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- (К-1, К-2, К-3, К-4, К-5) - внутриквартальная канализация


Лист 2

 

РАЗМЕРЫ РАСТРУБНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЭ ТРУБ С РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ

[image: image9.png]



 

Условные обозначения:


1 - ПЭ трубы с раструбом; 2 - ПЭ труба с гладким концом; 3 - резиновое кольцо


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наружный диаметр, мм
	Внутренние диаметры частей раструба, мм
	Углы сопряжения частей раструба, град.
	Длина частей раструба, мм
	Общая длина раструба, мм
	Глубина вдвигания гладкого конца трубы в раструб, мм
	Характеристика резинового кольца
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	марка резины

	160
	174
	164
	134
	30
	45
	20
	14
	60
	5
	140
	9-24
	188-203
	150
	10
	156
	3311
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	20
	19
	70
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	12-24
	228-242
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	14
	215
	3311


     

     
Лист 3

НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЭ ТРУБ
(СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ РАСТРУБОМ НА РЕЗИНОВЫХ КОЛЬЦАХ)
(Раб. чертеж N 5164/4- и N 5164/3)
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Условные обозначения:


1 - рычаг; 2 - зажимной хомут; 3 - направляющая


Лист 4

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПЭ ТРУБ НА РАСТРУБАХ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ
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Условные обозначения:


1 - направление усилия; 2 - рычаг; 3 - деревянная прокладка; 4 - раструб ПЭ трубы; 5 - полиэтиленовые трубы; [image: image27.png]


 - резиновое кольцо     


ПРИМЕЧАНИЕ.


(1) Размеры полиэтиленовых труб приведены на листе 2;


(2) [image: image28.png]


 определяется глубиной заложения труб и сезоном работ.


Лист 5

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ РАСТРУБОМ НА РЕЗИНОВЫХ КОЛЬЦАХ)
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Условные обозначения:


1 - установленные в проектное положение железобетонные колодцы; 2 - место установки автокрана для монтажа железобетонных колодцев и ПЭ труб; 3 - автомашина; 4 - откосы траншеи; 5 - ларь для инструментов; 6 - лестница для спуска рабочих в траншею
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- соединенные ПЭ трубы;
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- трубы, подготовленные для последующего соединения


ПРИМЕЧАНИЕ. Данный лист читать совместно с листами 2, 3 и 4.


Лист 6

СХЕМА КОНТАКТНОЙ СВАРКИ ПЭ ТРУБ (С ПОМОЩЬЮ МОНТАЖНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С КОНТРОЛЕМ СВАРОЧНЫХ ДАВЛЕНИЙ ПО ПРУЖИННОМУ ДИНАМОМЕТРУ) 
(раб. чертеж N 3911/2А)
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Условные обозначения:


1 - поддерживающие опоры; 2 - центрирующее устройство; 3 - электронагревательный диск; 4 - пружинный динамометр; 5 - рычаг центрирующего устройства


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ СВАРКИ:
	
	
	
	

	
	Наружный диаметр свариваемых труб, мм
	- 125-225
	

	
	Напряжение электронагревательного диска, В
	- 36
	

	
	Мощность диска, Вт
	- 600
	

	
	Габариты центрирующего устройства

Масса, кг
	- 475х375х1300
	

	
	устройства
	- 45
	

	
	диска
	- 8,0
	

	
	фрезы
	- 4,4
	


     
     

Лист 7

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФЕКАЛЬНОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЭ ТРУБ (СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ НА СВАРКЕ)

[image: image33.png]‘Ranpannere
o
memxeREE
‘paorst





 

Условные обозначения:


1 - установленные в проектное положение железобетонные колодцы; 2 - складирование ПЭ труб; 3 - место установки автокрана; 4 - автомашина; 5 - откосы траншеи; 6  ларь для инструмента; 7 - комплект монтажного сварочного приспособления; 8 - лестница для спуска рабочих в траншею; 1*-8* - последовательность соединения труб
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- соединенные ПЭ трубы;
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- трубы, подготовленные для последующего соединения


ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины в м принимать по табл.3 СНиП III-4-80*.

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


2. Крутизну откосов принимать по табл.4 СНиП III-4-80*.

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


3. В сухой траншее рекомендуется сварку труб производить непосредственно в траншее.


Лист 8

СХЕМА УКЛАДКИ ПЛЕТИ ПЭ ТРУБ АВТОКРАНАМИ
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Условные обозначения:


1 - траншея; 2 - берма; 3 - полиэтиленовые трубы (плоть); 4 - автомобильные краны; 5 - временное ограждение


Лист 9

СХЕМА УКЛАДКИ ЗВЕНЬЕВ ТРУБ В ТРАНШЕЮ АВТОКРАНАМИ 
(ТРУБЫ СВАРЕНЫ В ЗВЕНЬЯ НА БРОВКЕ ТРАНШЕИ)
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Условные обозначения:


1 - автокран; 2 - сваренные в звенья трубы; 3 - уложенные трубы; 4 - железобетонный колодец; 5 - "полотенце"; 6 - ПЭ труба


ПРИМЕЧАНИЕ.


Данный лист читать совместно с листом 2.


СНиП III-4-80*, таблица 4

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


	
	
	
	

	Виды грунтов
	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

	 
	1,5
	3
	5

	Насыпные неуплотненные
	1:0,67
	1:1
	1:1,25

	Песчаные и гравийные
	1:0,5
	1:1
	1:1

	Супесь
	1:0,25
	1:0,67
	1:0,85

	Суглинок
	1:0
	1:0,5
	1:0,75

	Глина
	1:0
	1:0,25
	1:0,5

	Лессы и лессовидные
	1:0
	1:0,5
	1:0,5


ПРИМЕЧАНИЕ. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по наиболее слабому виду грунта.


СНиП III-4-80*, таблица 3

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


	
	
	
	
	

	Глубина выемки, м
	Грунт

	 
	песчаный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый

	 
	Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м

	1
	1,5
	1,25
	1
	1

	2
	3
	2,4
	2
	1,5

	3
	4
	3,6
	3,25
	1,75

	4
	5
	4,4
	4
	3

	5
	6
	5,3
	4,75
	3,5


     

     
Лист 10

СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЗАСЫПКЕ ТРАНШЕЙ

а) БУЛЬДОЗЕРОМ
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б) ЭКСКАВАТОРОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ
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Условные обозначения:


1 - обратная засыпка грунта бульдозером; 2 - обратная засыпка экскаватором-планировщиком; 3 - разравнивание грунта экскаватором-планировщиком; 4 - разравнивание грунта вручную; 5 - ПЭ труба; 6 - экскаватор-планировщик; 7 - канализационный колодец; 8 - грунт для обратной засыпки; 9 - бульдозер


Лист 11

ВАРИАНТЫ СХЕМ ПРОКЛАДКИ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И СБОРКИ ПЭ ТРУБ
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     1. В траншее

2. Вне траншеи на бровке


3. Вне траншеи под навесом (в бытовке)


Условные обозначения:


1 - траншея; 2 - отвал грунта; 3 - канализационный колодец; 4 - ПЭ трубы; 5 - лестница; 6 - лебедка; 7 - установки для сборки соединений ПЭ труб; 8 - опорные стойки; 9 - передвижная платформа; 10 - навес (или бытовка); 11 - откос; 12 - элементы креплений траншеи; 13 - направление движения ПЭ трубы к лебедке; 14 - доски-забирки


ВАРИАНТЫ СХЕМ ПРОКЛАДКИ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И СБОРКИ ПЭ ТРУБ
[image: image41.png]



 

4. В траншее с креплениями


5. В траншее на одном месте


6. Над траншеей     


Условные обозначения:


1 - траншея; 2 - отвал грунта; 3 - канализационный колодец; 4 - ПЭ трубы; 5 - лестница; 6 - лебедка; 7 - установки для сборки соединений ПЭ труб; 8 - опорные стойки; 9 - передвижная платформа; 10 - навес (или бытовка); 11 - откос; 12 - элементы креплений траншеи; 13 - направление движения ПЭ трубы к  лебедке; 14 - доски-забирки


Лист 12

СХЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПЭ ТРУБ

 

[image: image42.png]



 

Условные обозначения:


1 - компрессор (бак с водой); 2 - упор; 3 - заглушка; 4 - манометр





Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Ордена Ленина Главмосстрой при Мосгорисполкоме. - 
М.: Мосоргстрой, 1983

