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1. Общие данные

Проект производства работ является организационно-техническим документом производственного назначения, который регламентирует правила ведения строительных работ и срок их исполнения, порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, мероприятия по охране труда. Проект производства работ определяет технологическую дисциплину на стройке, качество, сроки и безопасность работ.


Данный типовой проект производства работ разработан на демонтаж моста.


Водоснабжение строительной площадки осуществляется привозным путем.


Электроснабжение строительной площадки осуществляется от ДЭС.


Освещение строительной площадки и рабочих мест осуществляется с помощью осветительных столбов с прожекторами.


Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуществлять в соответствии с "ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок".


Для освещения строительной площадки производится установка прожекторов на временных опорах. При освещении рабочих мест могут быть использованы легкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки.


На стройплощадке должно быть предусмотрено охранное и аварийное электроосвещение.


Процесс производства работ регламентируется следующими нормативными и руководящими документами:


- СП 48.13330.2011 "Организация строительства";


- СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве";


- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";


- ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";


- ГОСТ 12.1.046-2014 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок";


- Приказ N 336н от 01.06.2015 "Правила по охране труда в строительстве";


- Приказ 155н от 28.03.2014 "Правила по охране труда при работе на высоте";


- Приказ 642н от 17.09.2014 "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов";


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";


- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";


- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" с изменениями от 16.04.2016;


- Приказ N 533 от 12 ноября 2013 г. "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";


- РД 10-40-93 "Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин".


2. Организация производства работ


2.1 Подготовительный период

До начала работ необходимо выполнить работы подготовительного периода:


- устройство ограждения строительной площадки в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78;


- установка информационного щита, знаков и указателей проездов по стройплощадке, плакатов и надписей по ОТ и пожарной безопасности;


- устройство временных внутриплощадочных дорог, предусмотренных проектом организации строительства;


- устройство стоянки строительной техники;


- устройство временных складов;


- доставить на строительную площадку конструкции и материалы, расположенные в местах складирования в необходимом количестве;


- оборудование специально отведённого места со средствами первичного пожаротушения;


- доставка и подготовка к работе механизмов, оборудования и оснастки;


- устроить электроосвещение;


- установить сигнальное ограждение по периметру опасных зон при работе строительной техники и механизмов;


- обеспечение рабочих необходимым инструментом, инвентарем, средствами защиты;


- проведение обучения и инструктажа персонала по технике безопасности;


- оформление акта-допуска.


2.2 Организация рабочего места

Рабочее место при демонтаже конструкций включает в себя зону непосредственно возле демонтируемых и складируемых конструкций. Размеры зон должны обеспечивать свободный доступ для проведения работ и складирования конструкций, подлежащих демонтажу, и инструментов.


Размеры огороженного участка производства работ назначаются по расчёту с учётом высоты возможного падения конструкций (в соответствии со СНиП 12-03-2001, приложение Г, таблица Г.1).


Минимальное расстояние отлета поднимаемых конструкций

     
Таблица 2.2.1

	
	
	

	Высота возможного падения конструкций, м
	Минимальное расстояние отлета поднимаемой конструкции, м

	 
	от здания
	перемещаемой краном

	1
	2
	3

	До 10
	3,5
	4

	До 20
	5
	7


Рабочие места должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014, таблица:


Таблица 2.2.2

	
	
	
	

	Участки строительных площадок и работ
	Средняя освещенность, лк
	Плоскость, в которой нормируется освещенность
	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность

	Автомобильные дороги на строительной площадке
	10
	Горизонтальная
	На уровне проезжей части

	Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строительных конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами
	50
	Горизонтальная
	Площадки приема и подачи оборудования, конструкций деталей и материалов

	 
	20
	Вертикальная
	Крюк крана во всех его положениях со стороны машиниста

	 
	5
	Вертикальная
	По всей высоте складируемой арматуры

	 
	10
	Наклонная
	На поверхности бетона


Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03.


Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.


Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.


Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов обеспечиваются аспирационными или вентиляционными системами (проветриванием).


Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах.


При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:


- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);


- дистанционное управление;


- средства индивидуальной защиты;


- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия).


Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА.


Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм.


При выполнении демонтажных работ, помимо контроля за вредными производственными факторами, обусловленными строительным производством, организуется производственный контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке.


На время проведения демонтажных работ исключить доступ посторонних лиц на строительную площадку и в зону производства работ.


При выполнении демонтажных работ в холодное время года следует организовать специальные отапливаемые помещения. В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне 21-25°C. Помещение следует также оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40°C (35-40°C), для обогрева кистей и стоп.


При температуре воздуха ниже -30°С не рекомендуется планировать выполнение физической работы категории выше Па. При температуре воздуха ниже -40°С следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей.


При работе в нагревающей среде следует организовывать медицинское наблюдение в следующих случаях:


- при возможности повышения температуры тела свыше 38°C или при ожидаемом быстром ее подъеме;


- при выполнении интенсивной физической работы (категория IIа или III);


- при использовании работниками изолирующей одежды.


3. Организация и технология выполнения работ

Демонтаж моста включает в себя:


- Демонтаж барьерного ограждения и перильного ограждения;


- Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия, включая гидроизоляцию;


- Демонтаж деформационных швов;


- Демонтаж пролетных балок;


- Демонтаж опор и фундаментов;


- Демонтаж переходных плит.


3.1 Погрузо-разгрузочные работы


3.1.1. Общие положения

Масса грузов не должна превышать номинальной грузоподъемности грузоподъемных механизмов на требуемом вылете.


Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы следует осуществлять в соответствии с требованиямиРД 10-40-93 "Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности", ПОТ Р М-027-2003 "Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте".


Пожарная безопасность в местах производства погрузочно-разгрузочных работ следует обеспечивать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" с изменениями от 16.04.2016", ГОСТ 12.1.004-91 и других нормативных документов, действующих в строительстве.


Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть размещены на специально отведенной территории с твердым и ровным покрытием, способным воспринимать наибольшую проектную нагрузку от грузоподъемного крана с грузом, от транспортных средств и грузов. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и с целью отвода поверхностных вод должны иметь уклон не более 5° в сторону внешнего контура площадки складирования. В соответствующих местах необходимо установить знаки: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.


На площадках для укладки грузов должны быть обозначены границы штабелей, проходов и проездов между ними. Ширина проходов между штабелями должна быть не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и грузоподъемного крана, обслуживающих склад. Максимальная длина штабеля не должна превышать 20-30 м. Не допускается размещать грузы в проходах и проездах.


При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), - не менее 1,5 м. Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м.


Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться краном при условии установки его на все выносные опоры (аутригеры). Масса поднимаемых грузов должна быть в пределах грузовой характеристики используемых кранов.


Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.


3.1.2. Технология производства погрузо-разгрузочных работ

Производство погрузочно-разгрузочных работ включает следующие операции:


- подбор съемных грузозахватных приспособлений;


- осмотр и строповка груза, а при необходимости и закрепление оттяжек (для длинномерных грузов);


- подача сигналов машинисту крана;


- погрузка и выгрузка груза с подъемом или опусканием его и поворотом стрелы крана;


- укладка подкладок и прокладок под конструкции или детали;


- расстроповка груза, отцепка оттяжек.


Погрузочно-разгрузочные работы необходимо осуществлять в следующей последовательности:


- в определенном технологической картой месте, на подготовленной площадке, специалист, ответственный за безопасное производство работ подъемными сооружениями проверяет:


1) правильность установки крана на указанном месте и после этого делает запись в вахтенном журнале крановщика о разрешении производства работ, ставя свою подпись;


2) правильность установки знаков безопасности на границе опасной зоны от работы крана и координатную систему защиты. Стропальщики подбирают съемные грузозахватные приспособления (СГЗП), соответствующие массе и характеру перемещаемого груза согласно схемам строповок и таблиц масс перемещаемых грузов, проверяют исправность СГЗП путем осмотра наличия на них клейм или металлических бирок с обозначением номера, грузоподъемности и даты испытания, проверяют массу груза, предназначенного к перемещению краном. После этого машинист может перевести стрелу крана из транспортного положения в рабочее.


- Убедившись в соответствии установки крана, знаков безопасности и координатной защиты требованиям норм и правил, стропальщик подает сигнал машинисту крана переместить стрелу к месту строповки груза;


- стропальщики осуществляют строповку перемещаемого груза;


- после осуществления строповки груза стропальщики убеждаются в том, что груз надежно закреплен и ничем не удерживается, что на грузе, под грузом, внутри груза нет незакрепленных деталей и инструмента и что груз во время подъема не может за что-либо зацепиться, а также в отсутствии людей возле грузов, между грузами, оборудованием и т.д.;


- затем стропальщик подает сигнал машинисту крана приподнять груз на высоту до 300 мм, убеждается в правильности строповки и равномерности натяжения ветвей стропа, отходит на безопасное расстояние и дает сигнал на перемещение груза к месту разгрузки;


- стропальщики принимают груз на высоте до 1 м от уровня площадки (земли), ориентируют его в соответствии со схемой складирования и старший из стропальщиков дает сигнал машинисту крана опустить груз с таким расчетом, чтобы нижняя часть груза находилась от уровня площадки складирования на высоте до 0,4-0,5 м;


- убедившись в правильной ориентации груза над местом складирования (штабелем), стропальщик подает сигнал машинисту крана опустить груз на площадку. Стропы при этом остаются натянутыми. Когда груз опущен и стропальщик убедится, что груз находится в устойчивом положении, стропальщик подает сигнал машинисту крана ослабить стропы;


- затем стропальщик осуществляет расстроповку груза.


3.2 Демонтаж барьерного и перильного ограждений

Демонтаж ограждений производится вручную с помощью гаечных ключей. При невозможности откручивания заржавевших или поврежденных болтов произвести их срезку с помощью отрезной машинки по металлу.


Демонтаж ограждений производить в следующей последовательности:


- Барьерное ограждение;


- Перильное ограждение.


При демонтаже перильного ограждения монтажник обязан использовать предохранительный пояс с амортизатором. В качестве места крепления предохранительного пояса использовать железобетонный блок ФБС.


Все демонтируемые металлические конструкции ограждений вывозятся с помощью фронтального погрузчика. Погрузка демонтируемых конструкций в ковш погрузчика осуществляется вручную.


3.3 Демонтаж асфальтобетонного покрытия

Разборка слоя асфальтобетона и монолитного бетона производится при помощи пневматического отбойного молотка с ручной доработкой. Рубленый асфальтобетон при помощи фронтального погрузчика погружается в автосамосвалы и вывозится в места, определённые заказчиком.


Для взламывания асфальта и бетона используются тяжелые отбойные молотки весом до 41 килограмм. Взламывание асфальта требует широких зубил, что повышает производительность, предотвращает слишком глубокое погружение инструмента и его залипание.


Указания по производству операций с отбойным молотком:


- Работа начинается на малой скорости и под небольшим углом к поверхности асфальта.


- Рекомендуемое усилие нажатия на отбойный молоток 15 килограмм.


- Не следует пытаться взламывать сразу большие куски или слишком глубоко погружать инструмент, при его заклинивании попробовать освободить легкими поперечными перемещениями, если не удалось, использовать другой инструмент.


- При разрушении бетона, асфальтобетона всегда направлять инструмент к открытому краю. Использовать наиболее подходящие инструменты для каждого типа материалов.


- Использовать наиболее подходящие инструменты для каждого типа материалов, например, для работы по армированному бетону используются пики.


- Для уменьшения распространения пыли используется увлажнение поверхности демонтажных участков.


3.4 Демонтаж конструкций деформационных швов

Производство работ по демонтажу осуществляется в следующей последовательности:


- демонтаж резинового компенсатора;


- разборка монолитных участков сопряжения конструкций деформационного шва с мостовыми конструкциями;


- демонтаж направляющих конструкций деформационного шва.


Резиновый компенсатор удаляют вручную при помощи ломиков. Разборка железобетона в местах сопряжений деформационных швов с мостовыми конструкциями производится при помощи пневматических отбойных молотков. Конструкции деформационных швов демонтируют при помощи автокрана г/п 25 т.


Транспортировка демонтированных конструкций производится при помощи автосамосвалов. Конструкции демонтируются в автосамосвал либо на площадки временного складирования.


При демонтаже автокраном конструкций деформационных швов использовать оттяжки, границу опасной зоны работы крана обозначить сигнальной лентой.


При перемещении крана со стоянки на стоянку также перемещается контрольный груз, стенд со схемами строповки и таблицы масс грузов, ящик для хранения грузозахватных приспособлений и тары и организуется новая площадка складирования грузов.


Места стоянок крана должны быть очищены от строительного мусора, произведена планировка поверхности земли. Подъем груза производить только при опирании выдвинутых аутригеров.


3.5 Демонтаж балок пролетных строений

Перед демонтажем железобетонных балок пролетных строений необходимо разобрать монолитные швы между балками. Данный вид работ производится в два этапа:


- срубка монолитного бетона в швах между балками с помощью отбойных молотков;


- срезка арматурных выпусков балок в швах с помощью отрезной машинки по металлу.


Демонтаж балок осуществляется с помощью автокрана Liebherr LTM 1080 грузоподъемностью 80 т. В местах стоянки автокрана под все аутригеры уложить железобетонные дорожные плиты.


Демонтаж балок пролетных строений осуществляется попролетно: 2 пролет - 3 пролет - 1 пролет со стоянок крана N 1 - 2-3 соответственно.


Переход демонтажа балок с одного пролета на другой производить только после окончания демонтажа балок на предыдущем.


До демонтажа балок на ригелях произвести их временное раскрепление в плане устойчивости с помощью металлоконструкций.


Работы по демонтажу балок осуществляются в следующей последовательности:


1. Установить кран на стоянке N 1 согласно схеме производства работ.


2. Подать к месту демонтажа балковоз.


3. Произвести строповку балки согласно схемы с установкой инвентарных прокладок между стропами и балкой.


4. По команде руководителя монтажом приподнять балку на высоту 0,3 м на 5-10 мин для проверки правильности строповки, надежности действия тормозов, прочности строп.


5. Поднять балку на высоту, превышающую встречающиеся на пути конструкции на 0,5 м, и поворотом стрелы, переместить ее над платформой грузового автомобиля.


6. Опустить балку на платформу, произвести временное раскрепление, убедиться в правильности ее положения, расстропить.


При демонтаже автокраном балок пролетных строений использовать оттяжки, границу опасной зоны работы крана обозначить сигнальной лентой.


При перемещении крана со стоянки на стоянку также перемещается контрольный груз, стенд со схемами строповки и таблицы масс грузов, ящик для хранения грузозахватных приспособлений и тары и организуется новая площадка складирования грузов.


Места стоянок крана должны быть очищены от строительного мусора, произведена планировка поверхности земли. Подъем груза производить только при опирании выдвинутых аутригеров.


3.6 Демонтаж опор и фундаментов

Разборка опор и фундаментов производится при помощи экскаватора с гидромолотом. Обрезку арматуры выполнять газорезкой или экскаватором с гидравлическими ножницами.


Демонтаж производить сверху вниз от края опоры.


Конструкции необходимо делить на части по размеру ковша экскаватора.


Движение экскаватора осуществляется согласно плану с промежуточными стоянками по ходу направления движения.


Погрузку демонтируемых конструкций осуществлять с помощью экскаватора с ковшом в автосамосвалы.


Вывоз строительного мусора осуществляется с помощью автосамосвала.



4 Потребность в основных машинах, механизмах, технологической оснастке и рабочей силе

Потребность в машинах приведена в таблице 4.1.


Таблица 4.1

	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование технических средств
	Марка, техническая характеристика
	Кол-во

	1
	Автомобильный кран
	г/п 25 т
	1

	2
	Автомобильный кран
	Liebherr LTM 1080
	1

	3
	Экскаватор
	CAT 320 D
	3

	4
	Фронтальный погрузчик
	 
	2

	5
	Балковоз
	 
	4

	6
	Отрезная машинка по металлу
	 
	30


Потребность в машинах и механизмах зависит от объемов выполняемых работ и проекта, и может быть изменена согласно фактической потребности.


Таблица 4.2

	
	
	

	N
п/п
	Профессия
	Кол-во, чел.

	1
	Мастер (прораб)
	1

	2
	Машинист фронтального погрузчика
	1

	3
	Машинист автокрана
	2

	4
	Машинист автосамосвала
	2

	5
	Монтажник
	8

	6
	Стропальщик
	2


     
     
5. Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности


5.1 Общие положения

При работах необходимо руководствоваться правилами охраны труда, изложенными в действующих нормативных документах:


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения";


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";


- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";


- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ";


- ГОСТ 12.3.002-75* "Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности";


- ГОСТ 12.3.009-76* "Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";


- ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний";


- Постановление N 66 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" от 25.12.97 г.;


- Приказ N 302н Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";


- Постановление 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" от 13.01.2003 г.;


- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";


- Приказ N 336н Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. "Правила по охране труда в строительстве";


- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" с изменениями от 16.04.2016;


- ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования";


- 7-ФЗ Федеральный закон "Об охране окружающей среды".


К работам допускаются лица:


- не моложе 18 лет;


- прошедшие обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии сПриказом N 302н от 12.04.2011 г.;


- прошедшие профессиональное обучение;


- прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с Постановлением N 1/29 Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года;


- прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнениям работ на высоте с ежегодной проверкой знаний.


Все рабочие и ИТР должны быть обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты не ниже норм, предусмотренных в Правилах обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.


Рабочие обязаны работать в выданной спецодежде, спецобуви и содержать их в исправности.


Ответственность за выполнение мероприятий по охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителя работ, назначенного приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


До начала работ всех рабочих должны быть ознакомлены с наиболее опасными моментами работ и должны быть приняты все меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев.


Для обеспечения безопасных условий работы в зимнее время, подъездные пути и пешеходные дорожки на территории строительной площадки следует постоянно очищать от снега и посыпать песком. Необходимо удалять снег и лед при укладке крановых путей, установке машин, механизмов, строительных лесов, инвентарных санитарно-бытовых помещений.


Места складирования строительных материалов и конструкций требуется полностью очищать от снега и льда во избежание обрушения штабеля конструкций при подтаивании. Наросшие ледяные сосульки над входами в здание, тротуарами, местами проездов и проходов периодически удаляют.


Проходы на строительной площадке должны быть очищены от снега и посыпаны песком. На откосах возводимых сооружений и разрабатываемых карьеров должны быть уложены трапы или лестницы с регулярной очисткой их ото льда и снега.


При сильном гололеде, снегопаде демонтаж конструкций запрещаются.


5.5 Охрана труда при производстве работ на высоте

При работах необходимо руководствоваться правилами охраны труда, изложенными в действующих нормативных документах:


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ";


- Справочное пособие к СП 12-136-2002;


- РД 102-011-89 "Охрана труда. Организационно-методические документы";


- Приказ N 155н "Правила по охране труда при работе на высоте" от 28.03.2014 г;


- Приказ N 302н Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";


- Постановление 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" от 13.01.2003 г.;


- ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования";


- Правила противопожарного режима РФ 4 издание от 20.11.2015 "Правила противопожарного режима".


К работам на высоте допускаются лица:


- не моложе 18 лет;


- прошедшие обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии сПриказом N 302н от 12.04.2011 г.;


- прошедшие профессиональное обучение;


- прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с Постановлением N 1/29 Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года;


- прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнениям работ на высоте с ежегодной проверкой знаний:


- при наличии удостоверения о допуске к работам на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;


- при наличии оформленного на специальном бланке наряд-допуска на производство работ без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м.


Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем.


После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.


Не допускается выполнение работ на высоте:


- в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более;


- при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций;


- при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.


5.6 Пожарная безопасность

При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах обеспечить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".


Все работники должны проходить противопожарный инструктаж, а при необходимости обучение по пожарно-техническому минимуму в соответствии с Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" утвержденных Приказом МЧС России 12.12.2007 г. N 645, с обязательной записью в журнале инструктажа под роспись.


На месте производства работ запрещается курение, курение разрешено только в специально оборудованных и отведенных местах с обязательной установкой урн для окурков.


5.7 Охрана окружающей среды

При выполнении работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды, предусмотренные:


- Федеральным законом 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";


- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";


- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".


В целях охраны окружающей среды при проведении выше указанных работ запрещается:


- нарушать границы территорий, отведенных для строительства;


- загрязнять окружающую среду строительными отходами;


- нарушать естественную дренажную сеть;


- проезд техники и транспорта в местах, не предусмотренных проектом производства работ;


- не соблюдать требования местных органов охраны окружающей среды.


В целях максимального сокращения негативного влияния процессов производства строительно-монтажных работ, на окружающую среду, необходимо минимизировать воздействия:


- газов, пыли на атмосферный воздух;


- поверхностных сточных вод и бытовых сточных вод на водные ресурсы;


- перемещение почвенного слоя и выемка грунта на геологическую среду;


- автотранспорта и строительных механизмов (шумовое воздействие, загрязнение атмосферного воздуха);


- образование отходов.


Весь комплекс работ производить только на исправной технике. Машинисты и водители строительной техники и автотранспорта должны ежесменно проводить техническое обслуживание с целью недопущения подтеков масла и топлива в грунт. Механики, ответственные за исправное состояние машин и механизмов, несут ответственность за возможное загрязнение водоемов.


С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во время движения, кузова нагруженных грунтом автосамосвалов, накрываются полотнищами брезента, сетками. Покрывала должны надежно закрепляться к бортам.


В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается поставка растворов и бетонов специализированным транспортом.


В процессе строительства образуются следующие виды отходов: вытесненный грунт; строительный мусор; бытовые отходы. Удаление бытовых и строительных отходов выполняется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011, собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды. Руководствуясь указаниями "Технологического регламента обращения со строительными отходами", по мере накопления мусор вывозится спецтранспортом организаций, имеющих лицензии на производство данного вида работ.


При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Для контроля за ПДК используются приборы, применяемые для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов.


Для минимизации вреда, наносимого окружающей среде, рекомендуется:


- максимально сохранять зеленые насаждения на площадке строительства (при необходимости защищать или пересаживать деревья и кустарники);


- осуществлять сбор бытового и строительного мусора в строго отведенном месте в специальных контейнерах;


- осуществлять своевременный вывоз отходов со строительной площадки.


По окончании строительно-монтажных работ должны отсутствовать места, загрязненные горюче-смазочными материалами, строительными и бытовыми отходами.


Водоохранные мероприятия


Для очистки воды применяется метод отстаивания, также метод фильтрования. Кроме того, для уменьшения выноса загрязняющих веществ со сточными водами с территории строительной площадки проводятся следующие мероприятия: регулярная уборка территории с максимальной механизацией уборочных работ, локализация территории стоянок и мест заправки дорожно-строительных машин и автотранспорта, упорядочение складирования и транспортирования дорожно-строительных материалов. Соблюдение Правил технической эксплуатации дорожно-строительных машин и транспортных средств.


В процессе и после окончания строительства для предотвращения загрязнения и изменения режима водных объектов производится планировка и рекультивация территории строительства, включая подъездные дороги.


Мероприятия по защите воздушного бассейна


Основную массу загрязняющих воздух веществ составляют отработавшие газы дорожно-строительных и транспортных машин. Используются исправные машины и механизмы с отрегулированными на выброс СО, СН агрегатами.


Допуск строительной и автомобильной техники к производству работ осуществлять после проверки их на выброс вредных веществ при работе двигателей.


Для исключения загрязнения воздуха пылью, проводятся мероприятия по пылеподавлению и снижению пылимости при производстве строительных работ. Снижение пылеобразования в местах разработки производится гидроорошением водой и уменьшением количества перевалок пылящих материалов, при погрузо-разгрузочных работах.


На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин - ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями. Организовать строгий контроль над сверхнормативной работой двигателей на холостом ходу.


Сжигание горючих отходов стройматериалов и мусора на стройплощадке запрещено.


Шумозащитные мероприятия


Для минимизации негативного воздействия шума рекомендуется:


- не оставлять машины и механизмы с двигателями, работающими на холостом ходу, без необходимости;


- для снижения шума сокращать продолжительность одновременной работы нескольких строительных и транспортных машин;


- применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями из резины, поролона и т.д.;


- не производить работы, связанные с применением строительных механизмов, в период с 23:00 часов до 7:00 часов;


- соблюдать сроки производства строительно-монтажных работ.
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