
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

     

МОНТАЖ И УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРНОЙ МАЧТЫ НА 16 ПРОЖЕКТОРОВ ВЫСОТОЙ ДО 24 м



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж и установку прожекторной мачты на 16 прожекторов высотой до 24 м.


Общие сведения

     
Монтаж прожекторов
Для освещения больших площадей, спортивных сооружений, наружных технологических установок, открытых складов широко применяются прожекторы заливающего света ПЗС, ПЗМ, ПСМ с лампами накаливания, ПЗР с ртутными лампами ДРЛ, ПКН с галогенными лампами 1000 и 1500 Вт, ПЗИ с металлогалогенными лампами ДРИ-700, ПЗН с натриевыми лампами ДНаТ. Для освещения больших открытых пространств на промышленных объектах используют также прожекторы СКсН-10000 и ОУКсН-20000 с мощными трубчатыми ксеноновыми лампами ДКсТ мощностью соответственно 10 и 20 кВт, однако их световая отдача и срок службы значительно ниже, чем у других газоразрядных ламп.


Прожекторы устанавливают обычно группами на прожекторных мачтах, на вышках, на крышах зданий или на специальных площадках. Крепление прожекторов осуществляют болтами к металлическим конструкциям. Основания прожекторов ПЗС, ПСМ, 13М имеют по три отверстия для крепления, остальные типы - по четыре. При групповой установке прожекторы располагают в несколько рядов по вертикали. Расстояния между рядом установленными прожекторами в осях должны быть не менее 700-1000 мм. Прожекторные площадки ограждаются перилами высотой 1 м. Групповые щитки в водозащищенном кожухе рекомендуется устанавливать вверху на площадке. Питание прожекторов от щитка выполняют групповыми линиями (не более двух-трех прожекторов на группу), кабелем КРПТ по перилам площадки.


Вводный ящик с аппаратами защиты и управления устанавливают внизу, у основания прожекторной мачты. От вводного ящика к групповому щитку проводку осуществляют по мачте проводом АПВ в стальной трубе. С целью защиты питающей линии от грозовых перенапряжений подход ее к мачте выполняют кабелем с заземленной металлической оболочкой или в металлической трубе, проложенным в земле на протяжении не менее 10 м.


Прожекторы ПЗС, ПЗМ, ПСМ с лампами накаливания перед их установкой следует отфокусировать путем наведения луча с расстояния 25-30 м на какой-нибудь экран, например, на побеленный участок стены размером 2х2 м, добиваясь с помощью фокусирующего устройства получения на экране равномерно освещенного пятна.


После установки прожекторов на мачте производят регулировку углов их наклона и поворота в соответствии с проектом. Для этого удобно пользоваться заранее заготовленным лимбом-транспортиром большого размера, вырезанным из металла или картона и разделенным на градусы. Базисная линия начала отсчета поворота прожектора в горизонтальной плоскости указывается в проекте. Если база ориентирована на одну из сторон света, то ее определяют по компасу. Сначала осуществляют поворот прожектора в горизонтальной плоскости, после чего устанавливают требуемый угол наклона. 


В прожекторах - как во вновь установленных, так и при каждой смене ламп - производят установку нити накала в фокусе отражателя, для чего имеется фокусирующее устройство. Монтаж постоянных осветительных установок в цехах, машинных залах, электропомещениях следует выполнять, как правило, в первую очередь, используя их в дальнейшем для освещения монтажных и отделочных работ в этих помещениях. При выполнении временных ответвительных сетей широко применяют инвентарные устройства - разветвительные коробки, коробки отбора мощности, прожекторные вышки и мачты, переносные светильники и другие элементы осветительных сетей.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Условия начала работ 


2.1.1. До начала работ должны быть выполнены следующие мероприятия:


а) получены: рабочая документация, документация завода-изготовителя и ППЭР;


б) приняты в монтаж фундаменты, сборочная площадка (35x12) м и траншея под контур заземления (акт по форме);


в) доставлены и подготовлены к работе монтажные механизмы и приспособления;


г) доставлены и приняты под монтаж металлоконструкции. 


д) проведен инструктаж бригады на рабочем месте по безопасному ведению работ в соответствии с правилами техники безопасности.


2.2. Исполнители


Электромонтажник 6 разряда - 1 чел.


Электромонтажник 4 разряда - 1 чел.


Электромонтажник 3 разряда - 1 чел.


Электромонтажник 2 разряда - 1 чел. 


Машинист автокрана 6 разряда - 1 чел.


Машинист трактора 5 разряда - 1 чел. 


2.3. Технология выполнения работ


2.3.1. Выполнить контур заземления в готовой траншее (акт по форме).


2.3.2. Способ подъема мачты, расположений механизмов, приспособлений, установка якорей и расчалок определяется в ППЭР с привязкой к конкретной прожекторной мачте и конкретному объекту.


На рис.1 показана типовая схема подъема, расположения механизмов и приспособлений при установке прожекторной мачты с помощью автокрана и трактора с применением тормозной лебедки.




Рис.1. Типовая схема сборки, подъема и расположения механизмов при установке прожекторной мачты

2.3.3. Сборка мачты


Уложить автокраном на шпальные выкладки элементы ферм мачты и прожекторную площадку в порядке Ф3, Ф2, Ф1, П2, начиная от фундамента.


Снять опорные столики с элемента Ф3 и установить их на фундамент.


Приварить к опорным столикам отпайки контура заземления (акт по форме).


Соединить элементы мачты - болты затянуть и закернить, уголки приварить. Рис.2. Узел Б.
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Рис.2. Узел Б

Элемент Ф3 шарнирно соединить с опорными столиками. Рис.3. Узел А.
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Рис.3. Узел А

После сборки мачты выполнить монтаж - заготовленной в МЭЗ трубной линии и затянуть в нее провода. Установить конструкции под прожекторы.


Прожекторы устанавливать после подъема мачты в проектное положение.


2.3.4. Проверить под нагрузкой такелажные приспособления, оборудование и крепление монтажных приспособлений путем пробного подъема мачта на высоту 1 м от земли. 


2.3.4.1. Поднять автокраном до возможного предела прожекторную мачту. Натянуть подъемный и освободить тормозной трос. Отцепить крюк крана от мачты только после передачи тяговых усилий на лебедку трактора. Включить тракторную и тормозную лебедки и поднять мачту в проектное положение.


2.3.5. Вставить в отверстия опорных столиков и стоек элементы Ф3 болты М36. Pис.3. Узел А. Проверить вертикальное положение мачты теодолитом.


Установка металлических прокладок допускается в количестве не более четырех общей толщиной до 40 мм.


Выверенную мачту прочно закрепить к анкерным болтам фундамента. Установить, прочно затянуть и закернить все остальные болты опорных столиков.


2.3.6. Освободить мачту от всех тросов, убрать якоря, собрать тросы, освободить площадку от транспорта и механизмов.


2.3.7. Смонтировать на площадке мачты поворотную укосину с блоком. С помощью веревки через блок укосины поднять прожекторы и светильники, установить на место и собрать эл. схему. Демонтировать укосину.


3.8. Измерить сопротивление изоляции электропроводки и проверить правильность зажигания и горения ламп (акты по ферме).


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     
Электрическое освещение на строительных площадках
Осветительные установки должны обеспечивать: фактическую освещенность не ниже нормативной; бесперебойность действия освещения; длительную работу установки в заданных условиях среды; пожарную безопасность; удобство обслуживания и управления; электробезопасность при обслуживании; экономичность сооружения и эксплуатации; возможность рационального потребления электроэнергии.


Для стройплощадок и участков, а также мест производства СМР, расположенных внутри зданий, должна применяться система общего освещения (равномерного или локализованного). При этом освещенность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых источников света.


Охранное освещение должно предусматриваться вдоль границ территории, охраняемой в ночное время. Освещенность должна быть 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости.


Электротехническая часть осветительных приборов должна соответствовать напряжению сети и условиям окружающей среды. Применение открытых газоразрядных ламп, а также открытых ламп накаливания с прозрачной колбой для освещения стройплощадок и участков недопустимо. Для питания осветительных приборов применяют напряжение:


для светильников общего освещения - не более 220 В;


для светильников стационарного местного освещения, а также светильников общего освещения, установленных на доступной для прикосновения высоте и во влажных помещениях с мокрыми технологическими процессами - 36 В.


Осветительная установка наружного освещения должна иметь централизованное дистанционное включение. Целесообразно использовать фоторелейные установки (устройства), включающие освещение в зависимости от естественной освещенности.


Для электрического освещения стройплощадок следует применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки. Передвижные инвентарные осветительные установки должны размещаться на стройплощадке в местах производства работ и в зоне транспортных путей. Строительные машины должны быть оборудованы осветительными установками наружного действия.


Прожекторы, установленные на мачте, должны иметь возможность отключения: все - дистанционно и с нижнего щита мачты.


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Механизмы, инструменты и приспособления


	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Единица изм.
	Кол-во

	1.
	Автокран (по ППР)
	-
	шт.
	1

	2.
	Трактор (по ППР)
	-
	шт.
	1

	3.
	Лебедка (по ППР)
	-
	шт.
	1

	4.
	Нормокомплект
	НК-ПИМ
	комплект
	1

	5.
	Нормокомплект
	НК-ПИМ
	комплект
	1

	6.
	Ролик монтажный
	МР-250
	шт.
	1

	7.
	Веревка
	-
	к
	100


     
     
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Выполнять общие правила техники безопасности в соответствии с "Правилами техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах" и СНиП " Безопасность труда в строительстве". Сборник инструкций по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.


5.2. Такелажные работы выполнять в присутствии ИТР, ответственного за безопасное перемещение грузов. На данный вид работ должен быть выписан наряд-допуск.


5.3. Стропальщики должны иметь действующие удостоверения на право производства работ. Перед началом работ все рабочие должны быть проинструктированы по безопасному ведению работ (согласно утвержденным инструкциям).


5.4. Работать исправными механизмами и испытанными тросами и стропами. Все крепления тросов выполнять с помощью захватов, ковшей и зажимов.


5.5. При подъеме мачты не разрешатся стоять или проходить под тросами и стрелой крана, а также в зоне возможного падения мачты.


Список нормативно-технической документации
СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.     


   

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.


ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.


ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.


ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия. 


ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.


При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".
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