  
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству временной сети дождевой канализации для перекачки сточных вод, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


1.2. В карте приведена схема технологического процесса, изложены оптимальные решения по устройству временной сети дождевой канализации для перекачки сточных вод, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии устройства временной сети дождевой канализации для перекачки сточных вод с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификация технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству временной сети дождевой канализации для перекачки сточных вод.


Конструктивные особенности по устройству временной сети дождевой канализации для перекачки сточных вод решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по устройству временной сети дождевой канализации для перекачки сточных вод, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.



II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству временной сети дождевой канализации для перекачки сточных вод.


2.2. Работы по устройству временной сети дождевой канализации для перекачки сточных вод, в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве временной сети дождевой канализации для перекачки сточных вод, входят следующие технологические операции:


- геодезические разбивочные работы;


- разработка траншей для трубопровода и котлованов под колодцы;


- монтаж смотровых и приемных дренажных колодцев;


- монтаж трубопровода дождевой канализации;


- монтаж канализационной насосной станции;


- монтаж приемного котлована для приема водостока.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: бульдозер Б 10М (емкость отвала [image: image1.jpg]


4,75 м[image: image2.jpg]


); экскаватор Hitachi ZX-200 (объем ковша [image: image3.jpg]


1,0 м[image: image4.jpg]


, глубина копания [image: image5.jpg]


5,9 м); автосамосвал КамАЗ-55111 (грузоподъемностью [image: image6.jpg]


13,0 т);экскаватор-бульдозер "Белорус 82.1" ЭО-2621 (объем ковша [image: image7.jpg]


0,28 м[image: image8.jpg]


, глубина копания [image: image9.jpg]


3,9 м) иавтомобильный кран КС-4561А (грузоподъёмность [image: image10.jpg]


16,0 т) в качестве ведущего механизма.
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	Рис.1. Бульдозер Б 10М
	Рис.2. Одноковшовый экскаватор ZX-200

	 

[image: image13.png]



	 

[image: image14.png]




	Рис.3. Автомобиль-самосвал КамАЗ-55111
	Рис.4. Экскаватор ЭО-2621В
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	Рис.5. Автомобильный кран КС-4561А


	Высотные характеристики
	Грузовые характеристики
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	1 - длина стрелы 10 м

2 - длина стрелы 14 м

3 - длина стрелы 18 м

4 - длина стрелы 22 м
	1 - стрела 10-22 м, на опорах

2 - стрела 14-22 м, на опорах с гуськом

3 - стрела 10-18 м, без опор

	Рис.6. Высотные и грузовые характеристики крана КС-4561А


2.5. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 3.05.04-85*. "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по монтажу сети дождевой канализации необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, механизмы и оборудование по номенклатуре, предусмотренные Проектом производства работ и Технологической картой;


- подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- построить необходимые для производства работ постоянные и временные подъездные пути и автодороги к объекту (участку);


- оградить территория площадки и опасные зоны;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешение на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. До начала производства работ по сооружению сети дождевой канализации должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- расчищена территория от лесорастительности и раскорчеваны пни;


- срезан растительный слой в пределах трассы;


- освобождена трасса от строений;


- выполнена вертикальная планировка.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.4. Дождевая (ливневая) канализация является составной частью полной раздельной системы канализации. Она служит для приема и отведения с территории населенного места или предприятия только атмосферных (дождь, таяние снега, льда), условно чистых промышленных сточных вод (от охлаждения машин, конденсата) и дренажных вод. Ливневая канализация может монтироваться из керамических, асбестоцементных, бетонных, железобетонных, полиэтиленовых и винипластовых труб. Для отведения стоков промышленных предприятий, содержащих большое количество кислоты, применяются керамические кислотоупорные трубы.


Коллекторы ливневой канализации трассируются по перпендикулярной схеме к берегам водоема или тальвегу логов и оврагов. Каждый бассейн канализования является самостоятельным (локальным) и не зависит от главного коллектора.
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Рис.7. Схема сети дождевой канализации

1 - приемный колодец; 2 - насосная станция; 3 - наземный напорный трубопровод; 4 - всасывающая труба

3.5. Состав строительно-монтажных работ по сооружению сети дождевой канализации:


- геодезические разбивочные работы;


- земляные работы по разработке траншеи для трубопровода и котлованов под колодцы;


- монтаж водоприемных колодцев [image: image19.jpg]


2,0 м из сборных железобетонных элементов;


- монтаж дождеприемных колодцев [image: image20.jpg]


1,0 м из сборных железобетонных элементов;


- строительство насосной станции [image: image21.jpg]


2,2 м из сборных железобетонных элементов;


- прокладка трубопровода в траншеях;


- устройство дренажных устьев.


3.6. Порядок проведения разбивочных работ


3.6.1. До начала работ по прокладке канализационной сети должно быть проверено:


- установка вдоль трассы временных реперов, связанных нивелирными ходами с постоянными реперами;


- наличие технологической документации на проведение геодезических работ при прокладке трубопроводов, содержащих методы выполнения детальных разбивочных работ, схему местоположения знаков, отметок и ориентиров, порядок и объем выполняемых работ;


- наличие акта разбивки трассы;


- наличие исполнительного чертежа по результатам выноса в натуру и закрепления мест подключений и присоединений коммуникаций, углов поворота трубопровода, колодцев, камер, каналов, тоннелей, пересечений трубопровода с другими сетями;


- сохранность знаков внешней разбивочной сети трубопровода и осевых знаков, неизменность их положения путем повторных измерений элементов сети;


- восстановление утерянных знаков;


- наличие актов освидетельствования ранее выполненных земляных работ по устройству траншей и котлованов, актов приемки траншей и котлованов;


- наличие исполнительного чертежа (схемы) по результатам геодезической проверки соответствия планового и высотного положения траншей и котлованов проектному;


- наличие на чертеже подтверждения заказчиком правильности составления и соответствия исполнительного чертежа натуре.


3.6.2. Геодезическая разбивка траншеи заключается в обозначении на местности оси траншеи, её кромок и границ отвала грунта. Разбивку ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. При горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности положение оси трубопровода и намечают очертание траншеи в плане, а при вертикальной - ее глубину.


3.6.3. В начале определяется местоположение прокладываемого трубопровода с выносом и привязкой его оси к постоянным ориентирам. Затем устанавливают границы траншеи с выносом ее оси и привязкой к постоянным ориентирам, за её пределами.


Границы разрытия траншеи закрепляют обносками, состоящими из врытых в грунт деревянных стоек и прикрепленными к ним строго по одному уровню реек-досок, на которых укрепляют планки, показывающие крутизну откосов (см. рис.8). Столбы обносок закапывают в грунт на глубину не менее 0,7 м и не ближе 0,7 м от края траншеи.
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