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1. Общая часть

Проект производства работ является организационно-техническим документом производственного назначения, который регламентирует правила ведения строительных работ и срок их исполнения, порядок поставки инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, мероприятия по охране труда. Проект производства работ определяет технологическую дисциплину на стройке, качество, сроки и безопасность работ.


Данный проект производства работ разработан на устройство мягкой кровли.


Проект разработан на основании следующих документов и комплектов чертежей:


- Техническое задание на разработку проекта производства работ.


- Календарный график производства работ, утверждённый Заказчиком.


- Рабочая документация в необходимом объеме.


Процесс производства работ регламентируется следующими нормативными и руководящими документами:


- СП 48.13330.2011 "Организация строительства";


- СП 17.13330.2011 "Кровли";


- СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия";


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";


- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";


- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";


- ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля";


- ГОСТ 12.3.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";


- ГОСТ 21779-82 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски";


- РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";


- ГОСТ 12.4.087-84 "ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия";


- ГОСТ 12.1.046-2014 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок";


- ГОСТ 12.3.002-75* "Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности";


- ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний";


- Постановление N 66 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" от 25.12.97 г.;


- Приказ N 302н Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), иПорядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";


- Постановление 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" от 13.01.2003 г.;


- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";


- Приказ N 336н Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. "Об утверждении правил по охране труда в строительстве";


- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (4-е издание исправленное) от 25.04.2012 г.


- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования";


- РД 102-011-89 "Охрана труда. Организационно-методические документы";


- Приказ N 155н "Правила по охране труда при работе на высоте" от 28.03.2014 г.;


- "Правила противопожарного режима РФ" 4-е издание от 20.11.2015 г.;


- 7-ФЗ Федеральный закон "Об охране окружающей среды".


Проект производства работ содержит:


- общие данные;


- организация и технология выполнения работ;


- требования к качеству и приемка работ;


- охрана труда;


- потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании и оснастке.


Проект производства работ предусматривает применение современных средств механизации строительных процессов, соблюдение требований охраны труда и безопасного производства работ, выполнение мероприятий по охране окружающей среды. Все рабочие участвующие в строительстве должны пройти все необходимые инструктажи, а также должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.


2. Организация производства работ


2.1 Общие требования

Изоляционные и кровельные работы допускается выполнять от плюс 60 до минус 20°C окружающей среды (производство работ с применением горячих мастик - при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°C, с применением составов на водной основе без противоморозных добавок не ниже 5°C).


Изоляционные составы и материалы должны наноситься сплошными и равномерными слоями или одним слоем без пропусков и наплывов. Каждый слой необходимо устраивать по отвердевшей поверхности предыдущего с разравниванием нанесенных составов, за исключением окрасочных.


2.2 Подготовительный период

До начала кровельных работ необходимо выполнить следующие подготовительные работы:


1. Закончить все строительные работы на кровле.


2. Подготовить механизмы, приспособления, инструменты.


3. Произвести внешний осмотр патрубков воронок, внутренних водостоков, санитарно-технических стояков, температурных и деформационных швов, ограждений на кровле.


4. Подать необходимые на начальный этап работ материалы на кровлю.


5. Подготовить рулонные материалы.


Кровельные материалы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, рулонная гидроизоляция должна быть складирована в вертикальном положении на крыше вдали от нагревательных приборов.


Рулоны должны быть не смяты, перемотаны и очищены.


При отрицательных температурах рулонные материалы отогревают до температуры не ниже +15°С в течение не менее 29 часов (только при условии смятия рулонов и необходимости их перемотки).


Подготовка ручных инструментов и приспособлений заключается в визуальном их осмотре: проверяют установленное их количество согласно численности бригады и количества в ней звеньев, проверяют их исправность.


2.3 Транспортировка и складирование

Складирование материалов и конструкций, необходимых для проведения работ по устройству кровли осуществляется на открытую площадку складирования, расположенную на территории строительной площадки.


Открытые площадки складирования размещаются в соответствии со строительным генеральным планом.


Площадка складирования и хранения строительных материалов, изделий и конструкций должна быть ровная, утрамбованная, очищенная от мусора, снега, льда, с уклоном 1…2° для отвода поверхностных вод.


Все материалы, изделия, конструкции, строительные машины и механизмы, инвентарь и оснастка должны транспортироваться на строительную площадку в соответствии с действующими правилами перевозок грузов с учетом предохранения их от влаги и перемещения.


Погрузочно-разгрузочные работы кровельных материалов следует выполнять башенным краном с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76 и главы 8 СНиП 12-03-2001.


Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор шириной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при погрузочно-разгрузочных операциях. Монтажные маркировки должны быть обращены в сторону прохода.


Складирование всех материалов и изделий производят за пределами призмы обрушения грунта у выемок, стенки которых не закреплены.


Складирование следует осуществлять на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки и раскатывания.


Подкладки и прокладки при складировании следует располагать в одной вертикальной плоскости.


Легковоспламеняющиеся и горючие материалы необходимо хранить в специальных помещениях в таре (бочках, бидонах) с герметическими закрывающимися крышками или пробками.


Баллоны со сжатыми газами и кислородом хранят в специальных закрытых и проветриваемых помещениях, изолированных от источников открытого пламени.


При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении, конструкции и материалы необходимо оберегать от механических повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты.


Во время погрузки следует применять стропы из мягкого материала.


Масса пачек материалов при проведении погрузо-разгрузочных работ не должна превышать:


- при ручной погрузке и разгрузке - до 25 кг на одного рабочего;


- при механизированной погрузке и разгрузке - в соответствии с техническими характеристиками крана.


Рулонные изоляционные материалы складируют вертикально или горизонтально на поддоны высотой не более, чем в два яруса без прямого воздействия солнечного света, дождя и снега.


Растворная смесь доставляется на площадку автобетоносмесителями с разгрузкой в поворотные бадьи емкостью 1-2 м[image: image1.png]


. При малых объемах бетонирования может готовиться на строительной площадке из сухой цементно-песчаной смеси.


Применяемые способы транспортирования растворных смесей должны исключать потери вяжущего теста, попадания в смесь атмосферных осадков и посторонних примесей.


Доставленные на строительную площадку растворные смеси, готовые к применению, должны быть перегружены в перегружатели-смесители или в другие емкости при условии сохранения заданных свойств смесей.


3. Технология производства работ

Процесс производства работ регламентируется следующими нормативными и руководящими документами:


- СП 48.13330.2011 "Организация строительства";


- СП 17.13330.2011 "Кровли";


- СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия";


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".


Устройство кровли производится послойно снизу вверх.


Последовательность слоев устраиваемой кровли, в зависимости от основания, показана на рис.1-2.
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Рис.1 Последовательность слоев мягкой кровли на железобетонном основании
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Рис.2 Последовательность слоев мягкой кровли на основании из профлиста

Подготовка основания под кровлю:


1. При подготовке основания под мягкую кровлю необходимо выполнить следующие работы:


- очистить поверхность от мусора (метлами) и пыли;


- в зимнее время основание под кровлю должно быть очищено от снега, инея, наледи (лопатами), просушено до 5% влажности и прогрето до температуры не ниже +5°С.


2. Основание должно быть без раковин, выбоин и ровным (основание считается ровным, если при проверке контрольной трехметровой рейкой просвет под ней не превышает 5 мм на горизонтальной поверхности в направлении вдоль уклона и 10 мм на вертикальной поверхности в направлении поперек уклона. Просветы допускаются только плавного очертания и не более одного на 1 м.


3. Выступающая четверть устраивается на высоте 25 см от поверхности основания.


4. Основание под кровлю должно быть без ям, т.е. должен осуществляться полный отвод воды, наличие луж не допускается.


5. Допускается число неровностей на основании плавного очертания протяженностью не более 150 мм. На площади 4 м[image: image4.png]


 не более двух.


3.1 Устройство кровли по ж.б. плите

Конструкция кровли состоит из следующих слоев (сверху-вниз):


- гидроизоляция;


- битумный праймер;


- стяжка - цементно-песчаный раствор;


- разделительный слой из полиэтиленовой пленки;


- утеплитель;


- уклонообразующий слой из керамзитового гравия;


- пароизоляция.


Слой пароизоляции


Пароизоляционный материал укладывается на очищенную от пыли и грязи железобетонную плиту толщиной 200 мм непосредственно перед раскаткой пароизоляции.


Боковые нахлесты пароизоляционного материала должны быть 80-100 мм, а торцевые нахлесты 150 мм. На все вертикальные поверхности пароизоляционный материал необходимо наклеить, заводя его выше теплоизоляционного слоя на 30-50 мм.


Во время монтажа пароизоляционного материала следует предотвращать возможность повреждения полотна острыми предметами, оберегать от порезов и других механических повреждений.


Устройство уклонообразующего слоя


Керамзитовый гравий применяется для утепления кровли и создания разуклонки. В соответствии с СП 17.13330.2011 "Кровли" уклон должен быть не менее 1,5%.


Уклонообразующий слой устраивают по несущему основанию для отвода воды по вышерасположенному гидроизоляционному слою. Уклонообразующий слой выполняется из керамзита фракции 20-40. Керамзит подается на кровлю краном, разравнивается с учетом уклона и посыпается цементом для стабилизации. После укладки керамзита, он слегка укатывается, после чего на него укладывается утеплитель и полиэтиленовая пленка, а через сутки по нему делается стяжка.


Укладка теплоизоляционных плит


Теплоизоляционные плиты укладываются "вразбежку" в два слоя. В нижний, основной слой укладывают плиты меньшей плотности, а верхний слой, толщиной 40-50 мм, плиты большей плотности.


Плиты следует укладывать от угла кровли обеспечивая плотное прилегание плит друг к другу. Швы между плитами утеплителя более 5 мм должны заполняться теплоизоляционным материалом.


При укладке теплоизоляционных плит следует избегать стыков четырех углов рис.3.
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Рис.3 Раскладка теплоизоляционных плит при двухслойной укладке:

1 - первый слой утеплителя; 2 - второй слой утеплителя

Теплоизоляционные плиты второго слоя (верхнего) укладываются с разбежкой швов, так же как и первый. Плиты укладываются так чтобы перекрывать стыки ниже уложенных теплоизоляционных плит рис.4.
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Рис.4. Смещение плит верхнего и нижнего слоев при укладке:

1 - верхний слой утеплителя; 2 - плиты нижнего слоя утеплителя

Крепление теплоизоляционных плит осуществляется через все слои специальными телескопическими крепежами. Каждая плита крепится не менее чем двумя телескопическими крепежами рис.5.
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Рис.5

Следует обеспечивать плотное прилегание плит друг к другу.


Устройство разделительного слоя


На подготовленное основание укладывают полиэтиленовую пленку, при этом полосы кладут с нахлестом не менее 20 см, а стыки проклеивают монтажным двусторонним скотчем. Края пленки должны быть выше уровня устройства цементно-песчаной стяжки минимум на 10 см.


Устройство армированной цементно-песчаной стяжки


Последовательность устройства цементно-песчаной стяжки включает в себя следующие операции:


- армирование;


- укладка полусухой стяжки по заранее подготовленным маякам, на армирующую сетку;


- затирка стяжки.


На кровлю раствор подается с помощью бадьи. Устройство стяжек производится по жидким маякам. Жидкий маяк - маяк из заливаемого раствора. Раствор укладывают "грядками" до проектной отметки, с шагом 2-3 метра, с помощью правила вровень с верхушками "жидких маяков" производят выравнивание стяжки. Начинается устройство стяжки с замеров площадки производства работ. Выполняют их с помощью рулетки и уровня. Таким образом, вычисляются перепады. Перед выполнением стяжки поверхность очищается от мусора. Для создания более прочной поверхности, стяжку необходимо армировать металлической сеткой. Для армирования применяется сетка 100х100 4 ВР. Сетку укладывают на монтажные подставки. Сверху на сетку укладывают раствор. Цементно-песчаный раствор для полусухих стяжек не растекается, не имеет водоотделения. Укладку и разравнивание бетонной смеси следует производить с помощью правила вровень с верхушками "жидких маяков".


Общая толщина стяжки с армирующей сеткой на кровле составляет 100 мм.


Нанесение битумного праймера


Перед нанесением битумного праймера необходимо подготовить основание: убрать мусор, видимую грязь и пыль.


Наносить битумный праймер на обрабатываемую поверхность следует капроновыми щётками, или кистями. Праймер наносится на основание ровномерно без пропусков.


Поскольку битумный праймер горючий, то при его нанесении категорически запрещается пользоваться открытым огнем. Не допускать попадания праймера на открытые участки кожи, слизистые, в рот и глаза.


Дальнейшая обработка поверхности должна проводиться не раньше, чем через несколько часов, после высыхания нанесённого слоя.


Укладка гидроизоляционного слоя


Монтаж кровли может производиться при температуре не ниже, чем температура гибкости кровельных материалов. При отрицательных температурах воздуха перед применением материал необходимо отогреть таким образом, чтобы весь материал, смотанный в рулон, имел положительную температуру. Кровельный материал рекомендуется выдержать на теплом складе в течение не менее 1 суток при температуре не ниже +15°C.


Работы по изоляции необходимо производить на сухих, чистых поверхностях при отсутствии атмосферных осадков (или под навесом).


В процессе производства кровельных работ должен быть обеспечен нахлест смежных полотнищ не менее 80 мм (боковой нахлест). Торцевой нахлест рулонов должен составлять 150 мм (рис.6).
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Рис.6. Нахлесты полотнищ:

1 - торцевой нахлест; 2 - боковой нахлест

При механическом креплении кровельного ковра в основание расстояние между крепежными элементами определяется ветровой нагрузкой, действующей на кровельный ковер, но не может быть более 500 мм. Расчет шага крепежа производят согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" и приложению "Е" СП 17.13330.2011 "Кровли".
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Рис.7. Нахлесты полотнищ кровельного материала при механическом креплении кровельного ковра в шве:

1 - торцевой нахлест; 2 - боковой нахлест

Крепление кровельного ковра к основанию производят таким образом, чтобы от края закрепляемого полотнища до края крепежа зазор составлял не менее 10 мм.


По периметру кровли вдоль парапета, а также вокруг всех кровельных конструкций и инженерных коммуникаций (вентиляционных и лифтовых шахт, крышных вентиляторов и т.д.) устанавливается дополнительный крепеж. Крепеж устанавливается с шагом не более 250 мм.


Крепеж вокруг труб устанавливается с шагом не более 250 мм. Вокруг труб малого сечения должно устанавливаться не менее 4-х крепежных элементов.


В местах сопряжения кровли с водоприемными воронками внутреннего водостока дополнительный крепеж устанавливается по краю дополнительного слоя усиления. Шаг установки крепежных элементов не должен превышать 250 мм, или на одну водоприемную воронку должно приходиться не менее 6 крепежных элементов.


Гидроизоляционный материал наплавляют на основание при помощи горелки, которая должна быть удалена от поверхности гидроизоляционного материала не менее чем на 7 см и не более чем на 15 см. Материал необходимо разогревать равномерно и постепенно, чтобы не допустить его перегрева. Одновременно с материалом выполняют также разогрев основания. После этого материал аккуратно укладывают и плотно прижимают к основанию прижимным катом. Укладка выполняется внахлест.


Признаком хорошего, правильного прогрева материала является вытекание битумно-полимерного вяжущего из-под боковой кромки материала до 10 мм. Валик битумно-полимерной смеси, вытекший из бокового нахлеста, шириной более 5 мм, рекомендуется сверху присыпать посыпкой. Этот валик также является гарантией герметичности нахлеста.
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Рис.8

     
     
3.2 Устройство кровли по профнастилу

Конструкция кровли состоит из следующих слоев (сверху-вниз):


- гидроизоляция;


- утеплитель;


- пароизоляция.


Слой пароизоляции


Пароизоляционный материал укладывается на очищенный от пыли и грязи профлист непосредственно перед раскаткой пароизоляции.


Боковые нахлесты пароизоляционного материала должны быть 80-100 мм а торцевые нахлесты 150 мм. На все вертикальные поверхности пароизоляционный материал необходимо наклеить, заводя его выше теплоизоляционного слоя на 30-50 мм.


Во время монтажа пароизоляционного материала следует предотвращать возможность повреждения полотна острыми предметами, оберегать от порезов и других механических повреждений.


По профлисту пароизоляционный материал раскатывается вдоль ребер профлиста (рис.9). Продольные нахлесты пароизоляционного материала должны быть 80-100 мм и всегда располагаться на ребрах профлиста.
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Рис.9. Укладка пароизоляционного материала на профлист:

1 - пароизоляция; 2 - профлист

Поверх пароизоляции укладывают слой теплоизоляции.


Укладка теплоизоляционных плит


Теплоизоляционный материал укладывают длинной стороной поперек гофр профнастила в два слоя. В нижний, основной слой укладывают плиты меньшей плотности, а верхний слой, толщиной 40-50 мм, плиты большей плотности.


Плиты следует укладывать от угла кровли обеспечивая плотное прилегание плит друг к другу. Швы между плитами утеплителя более 5 мм должны заполняться теплоизоляционным материалом.


При укладке теплоизоляционных плит следует избегать стыков четырех углов рис.3.


Теплоизоляционные плиты второго слоя (верхнего) укладываются с разбежкой швов, так же как и первый. Плиты укладываются так чтобы перекрывать стыки ниже уложенных теплоизоляционных плит рис.4.


Крепление теплоизоляционных плит осуществляется через все слои специальными телескопическими крепежами. Каждая плита крепится не менее чем двумя телескопическими крепежами рис.10.
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Рис.10

Поверх теплоизоляционного материала укладывают гидроизоляционное покрытие. На плоских кровлях монтируют в слой гидроизоляции специальные устройства "флюгарки", аэраторы. Они позволяют лишней влаге выходить из слоя утеплителя. Рис.11.
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Рис.11

1 - керамзит, 2 - профнастил, 3 - пароизоляция, 4 - теплоизоляция, 5 - гидроизоляция, 6 - корпус аэратора, 7 - защитный колпак

Укладка гидроизоляционного слоя


Работы по изоляции необходимо производить на сухих, чистых поверхностях при отсутствии атмосферных осадков (или под навесом). Укладка нижнего слоя кровельного ковра должна происходить в ту же смену, что и укладка теплоизоляционных плит.


Так как укладка материала осуществляется по минераловатному утеплителю, прогреву пропановой горелкой подлежат только места продольных и торцевых нахлестов. После проклейки швов закрепляется к основанию с помощью крепежа.


В процессе производства кровельных работ должен быть обеспечен нахлест смежных полотнищ не менее 80 мм (боковой нахлест). Торцевой нахлест рулонов должен составлять 150 мм (рис.6).


4. Потребность в основных машинах, механизмах и технологической оснастке

Потребность в машинах приведена в таблице 4.1.


Таблица 4.1

	
	
	

	Наименование технических средств
	Марка, техническая характеристика
	Количество

	Кран
	 
	1

	Бадья
	 
	1

	Автобетоносмеситель
	 
	1

	Пропановая горелка с баллонами
	 
	1

	Прижимной каток
	 
	1

	Мачтовый подъемник
	 
	1


Потребность в машинах и механизмах зависит от объемов выполняемых работ и проекта, и может быть изменена согласно фактической потребности.


5. Состав бригады по профессиям

Потребность в кадрах и состав бригад приведён в таблице 4.1


Таблица 4.1

	
	
	

	Состав бригады
	Разряд
	Количество

	Мастер (прораб)
	 
	1

	Машинист крана
	 
	1

	Машинист подъемника
	 
	1

	Водитель автобетоносмесителя
	 
	1

	Кровельщик
	5
	3

	Бетонщик
	 
	2

	Разнорабочий
	 
	2


Предусмотренные перечнем количество и разряд рабочих не являются строго обязательным, в зависимости от объемов работ может быть пополнен или уменьшен.*

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


6. Контроль качества работ

Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительных организаций.


Производственный контроль качества работ должен включать:


- входной контроль материалов и рабочей документации;


- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;


- приемочный контроль выполненных работ.


Входной контроль - контроль качества поступающих материалов, а также поступившей технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль осуществляется регистрационным методом, а при необходимости - измерительным методом. При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ. При входном контроле материалов проверяется наличие сертификатов.


Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов и производственных операций и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Осуществляется измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ или журналах производства работ, журналах геодезического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.


При операционном контроле проверяют: соблюдение технологии выполнения работ, их соответствие СНиП (соответствие типа машин принятым в проекте или технологической схеме производства работ, влажность и толщину срезаемого растительного слоя грунта, полноту снятия плодородного слоя и др.).


Исполнителем операционного контроля является производственный персонал (рабочие, бригадиры, мастера). Этот вид контроля рассматривается как контроль качества труда.


Контроль и оценку качества работ при устройстве кровли выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия";


- СП 48.13330.2011 "Организация строительства".


С целью обеспечения необходимого качества устройства мягкой кровли работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения.


При инспекционном контроле надлежит проверять качество кровельных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии возведения сооружения.


Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем, и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Журнал производства работ по устройству кровли и фиксируются также в Общем журнале работ. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СП 48.13330.2011.


Генеральный подрядчик должен предъявлять представителю заказчика журнал кровельных работ, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы, исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на примененные материалы, образцы кровельных материалов для сопоставления с требованиями проекта, технических условий, норм и стандартов. Для оценки качества кровельных материалов должны быть отобраны пробы и выполнены испытания в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.


6.1 Операционный (технологический) и инспекционный контроль

При операционном контроле подлежит проверке:


- ровность плоскости изоляции - наложением на поверхность рейки в различных направлениях с замером линейкой просветов;


- правильность устройства кровли заданного уклона - наложением шаблона.


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в журнале производства работ по устройству кровли.


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований соблюдения необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ.


Требования, предъявляемые к готовым кровельным конструкциям, приведены в нижеследующей таблице 6.1.


Таблица 6.1

	
	

	Технические требования
	Контроль (метод, объем, вид регистрации)

	Полный отвод воды по всей поверхности кровель должен осуществляться по наружным и внутренним водостокам без застоя воды
	Технический осмотр, акт приемки

	Прочность сцепления с основанием и между собой кровельного ковра из рулонных материалов по сплошной мастичной клеящей прослойке - не менее 0,5 МПа
	Измерительный, 5 измерений на 120-150 м[image: image14.png]


 поверхности покрытия (при простукивании не должен изменяться характер звука); при разрыве приклеенных материалов не должны наблюдаться отслоения по мастике (разрыв должен происходить внутри рулонного полотнища), акт приемки

	Отклонение от заданного уклона кровли должно быть не более 2%
	Измерительный, 5 изм. на 50-100 м[image: image15.png]


поверхности покрытия

	Теплостойкость и составы мастик для приклейки рулонных материалов, а также прочность и составы клеящей прослойки должны соответствовать проектным. Отступления от проекта - 5%
	Технический осмотр, акт приемки

	Расположение полотнищ, их соединение и защита в рядовом покрытии, в местах примыканий и сопряжений в разных плоскостях, число дополнительных слоев должно соответствовать проекту. Отступления от проекта не допускаются
	Технический осмотр, акт приемки

	Пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, губчатое строение, потек и наплывы на поверхности покрытия не допускаются. Отступления от проекта не допускаются
	Технический осмотр, акт приемки

	Увеличение влажности оснований, промежуточных элементов, покрытия и всей конструкции по сравнению со стандартом - не более 0,5%
	Измерительный, 5 измерений на 50-70 м[image: image16.png]


 поверхности покрытия или на отдельных участках меньшей площади в местах, выявленных визуальным осмотром, акт приемки


Качество наклеивания отдельных слоев и выполненного гидроизоляционного ковра устанавливают путем осмотра его поверхности, при этом ковер должен удовлетворять следующим требованиям:


а) отсутствие трещин, раковин, вздутий, отслоений и др. дефектов;


б) края полотнищ в местах нахлестки должны быть прочно склеены с нижним слоем.


Приклеивание рулонного материала, проверяемое путем медленного отрыва одного слоя от другого, должно быть прочным, при этом отслаивание материала от основания недопустимо.


Обнаруженные при осмотре кровли дефекты или отклонения от проекта должны быть исправлены до сдачи здания в эксплуатацию.


Приемка законченной кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее поверхности, особенно у воронок, в лотках и местах примыканий к выступающим конструкциям.


В ходе окончательной приемки кровли должны быть предъявлены следующие документы:


- паспорта на примененные материалы;


- данные о результатах лабораторных испытаний материалов;


- журналы производства работ по устройству кровли;


- исполнительные чертежи покрытия и кровли;


- акты промежуточной приемки выполненных работ.


Приемку готовой кровли следует оформлять актом с указанием наименования объекта, объема выполненных работ и их качества, всех недоделок. Акт должен быть подписан представителями подрядчика и заказчика и скреплен печатями соответствующих организаций.


При приемке кровли должен осуществляться поэтапный приемочный контроль качества устройства пароизоляции, теплоизоляции, основания, водоизоляционного и защитного слоев с записью в журнал работ и составлением актов на скрытые работы.


На каждом этапе приемки исполнитель (подрядная организация) должен представить Заказчику паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на используемые материалы. Исполнитель обязан провести испытания используемых материалов на соответствие их физико-технических показателей данным, представленным в выше указанных документах (входной контроль).


При приемке слоя пароизоляции исполнитель должен представить заказчику акт на скрытые работы по результатам визуального контроля (с участием представителя заказчика) слоя пароизоляции (наличие трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений).


При приемке основания исполнитель должен представить заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля ровности поверхности основания, его влажности, уклона и уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водостока, а также оценки визуального контроля (с участием представителя заказчика).


При приемке водоизоляционного слоя исполнитель должен представлять заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля (с участием представителя заказчика) уклона кровли, уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водоотвода.


При приемке защитного слоя исполнитель представляет заказчику акты по результатам инструментального контроля (с участием представителя заказчика) общей толщины защитного слоя фракционного состава гравия и оценки визуального контроля.


Обнаруженные при осмотре кровли производственные дефекты должны быть исправлены до сдачи зданий или сооружений в эксплуатацию.


Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом с оценкой качества работ.


Требования к качеству кровель и основания под кровлю приведены в таблице 6.2.


Таблица 6.2

	
	
	
	
	
	

	Наименование процессов и конструкций, подлежащих контролю
	Технические характеристики оценки качества
	Предмет контроля
	Способ контроля
	Время проведения контроля
	Ответственное лицо

	Подготовительные работы

	Прочность стяжки:
	 
	Правильность устройства стяжки
	Измерительный
	Образцы кубиков испытывают через 7 и 28 дней
	Мастер (прораб)

	- цементно-песчаной;
	Не менее 50 кг/см[image: image17.png]



	 
	 
	 
	 

	- асфальтобетонной;
	Не менее 8 кг/см[image: image18.png]



	 
	 
	 
	 

	- цементно-песчаной по засыпной теплоизоляции
	Не менее 100 кг/см[image: image19.png]



	 
	 
	 
	 

	Влажность стяжки:
	 
	Правильность устройства стяжки
	Измерительный
	Перед наклейкой рубероида
	Лаборатория, мастер

	- цементно-песчаной;
	Не более 5%
	 
	 
	 
	 

	- асфальтобетонной
	Не более 2,5%
	 
	 
	 
	 

	Ровность основания (стяжки):
	 
	Правильность устройства стяжки
	Измерительный
	После набора прочности, через 3 дня
	Мастер (прораб)

	- монолитного;
	Отклонение поверхности основания вдоль уклона и на горизонтальной поверхности ±5 мм, поперек уклона и на вертикальной поверхности ±10 мм;
	 
	 
	 
	 

	- из сборных элементов
	Перепады по высоте между смежными изделиями не более 3 мм
	 
	 
	 
	 

	Толщина стяжки
	По проекту. Допустимое отклонение 10%
	Правильность устройства стяжки
	Измерительный
	В процессе выполнения работ
	Мастер (прораб)

	Уклон кровли
	По проекту. Допустимое отклонение не более 0,2%
	Правильность устройства стяжки
	Измерительный
	Перед наклеиванием кровли
	Мастер (прораб)


При наклейке, полотнища укладываются внахлестку на 100 мм (70 мм по ширине полотнищ нижних слоев кровли крыш с уклоном более 1,5%).


Прочность сцепления с основанием и между собой кровельного ковра по сплошной мастичной клеящей прослойке эмульсионных составов - не менее 0,5 МПа.


Допускаемая влажность оснований:


- бетонных - 4%;


- цементно-песчаных - 5%.


При приемке готовой кровли не допускаются:


- перекрестная наклейка полотнищ;


- наличие пузырей, вздутий, воздушных мешков, разрывов, вмятин, проколов, губчатого строения, потеков и наплывов на поверхности покрытия.


Требования к качеству применяемых материалов


Допускаемое отклонение рулонов по ширине - ±5 мм. Общая площадь рулона должна быть: 10,0±0,5 м[image: image20.png]


, 15,0±0,5 м[image: image21.png]


, 20,0±0,5 м[image: image22.png]


.


Каждая партия рулонных материалов должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывается:


- наименование и адрес предприятия-изготовителя;


- номер и дата выдачи документа;


- количество рулонов;


- марка материала;


- дата изготовления;


- площадь рулона, вес рулона;


- результаты испытаний;


- обозначение настоящего стандарта.


Контроль качества гидроизоляционных работ


Контроль качества производства гидроизоляционных работ состоит из входного, операционного и приемочного (с оценкой качества).


Изолируемая поверхность под оклеечную изоляцию, должна иметь влажность до 5%, раковины и выбоины на поверхности не допустимы.


Не допускается отслаивание рулонных материалов от основания, при медленном отрыве двух соседних слоев покрытия отрыв может быть только по рулонному материалу, не допускаются пузырьки и вздутия.


Контроль качества теплоизоляционных работ


Швы между плитами утеплителя более 5 мм должны заполняться теплоизоляционным материалом.


РИС

Плиты укладываются "вразбежку" в два слоя. Количество точек крепления теплоизоляции к основанию должно быть не менее 2.


Окончательную приемку с составлением акта сдачи-приемки производят после устранения замеченных недостатков по дефектной ведомости.


7. Решения по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды


7.1 Общие положения

При работах необходимо руководствоваться правилами охраны труда, изложенными в действующих нормативных документах:


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения";


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";


- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";


- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ";


- ГОСТ 12.3.002-75* "Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности";


- ГОСТ 12.3.009-76* "Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";


- ГОСТ 12.1.046-2014 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок";


- ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний";


- Постановление N 66 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" от 25.12.97 г.;


- Приказ N 302н Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), иПорядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";


- Постановление 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" от 13.01.2003 г.;


- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";


- Приказ N 336н Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. "Об утверждении правил по охране труда в строительстве";


- Приказ N 155н "Правила по охране труда при работе на высоте" от 28.03.2014 г.; 


- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (4-е издание исправленное) от 25.04.2012 г.


- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования";


- РД 102-011-89 "Охрана труда. Организационно-методические документы";


- 7-ФЗ Федеральный закон "Об охране окружающей среды".

           

Все рабочие и ИТР должны быть обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты не ниже норм, предусмотренных в Правилах обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.


Рабочие обязаны работать в выданной спецодежде, спецобуви и содержать их в исправности.


Ответственность за выполнение мероприятий по охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителя работ, назначенного приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


До начала работ все рабочие должны быть ознакомлены с наиболее опасными моментами работ и должны быть приняты все меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев.


Для обеспечения безопасных условий работы в зимнее время, подъездные пути и пешеходные дорожки на территории строительной площадки следует постоянно очищать от снега и посыпать песком. Необходимо удалять снег и лед при укладке крановых путей, установке машин, механизмов, строительных лесов, инвентарных санитарно-бытовых помещений.


Места складирования строительных материалов и конструкций требуется полностью очищать от снега и льда во избежание обрушения штабеля конструкций при подтаивании. Наросшие ледяные сосульки над входами в здание, тротуарами, местами проездов и проходов периодически удаляют.


Проходы на строительной площадке должны быть очищены от снега и посыпаны песком. На откосах возводимых сооружений и разрабатываемых карьеров должны быть уложены трапы или лестницы с регулярной очисткой их ото льда и снега.


Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03.


Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.


До начала производства работ по устройству кровли, необходимо установить защитное ограждение по парапету и предусмотреть крепления страховочных приспособлений.


При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:


- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);


- дистанционное управление;


- средства индивидуальной защиты;


- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия).


На время производства работ исключить доступ посторонних лиц на строительную площадку и в зону производства работ.


7.2 Охрана труда при производстве работ на кровле

К работам на высоте допускаются лица:


- не моложе 18 лет;


- прошедшие обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии сПриказом N 302н от 12.04.2011 г.;


- прошедшие профессиональное обучение;


- прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с Постановлением N 1/29 Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года;


- прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с ежегодной проверкой знаний:


- при наличие удостоверения о допуске к работам на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;


- при наличие оформленного на специальном бланке наряд-допуска на производство работ без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м.


Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем.


После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.


Не допускается выполнение работ на высоте:


- в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более;


- при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций.


При выполнении кровельных и других работ на крыше, на работающего воздействуют вредные производственные факторы:


- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;


- высокая температура битумных мастик;


- пожаро- и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных материалов, разбавителей, растворителей;


- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;


- недостаточная освещенность рабочей зоны;


- опасность поражения электрическим током;


- шум и вибрация.


Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.059-89.


Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производятся с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и/или систем канатного доступа в соответствии с нарядом-допуском.


Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему, исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок, на которых производится размещение указанного груза.


Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы, следует подавать на рабочие места в заготовленном виде, в контейнерах.


Заготовка элементов и деталей кровель непосредственно на крыше не допускается.


Во время перерывов в работе технические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.


Зоны возможного падения с высоты материалов, инструментов и других предметов, для ограничения доступа работников и посторонних лиц, должны быть ограждены.


На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства, запрещается загромождать пути подхода к рабочим местам и выхода от них.


7.3 Организация рабочего места

Размеры зоны рабочего места определяются с учётом обеспечения свободного доступа для производства работ.


Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и рабочие места должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.


Освещение строительной площадки должно осуществляться согласно ГОСТ 12.1.046-2014.


Нормы освещенности рабочих мест

     
Таблица 6.1.1

	
	
	
	

	Участки строительных площадок и работ
	Средняя освещенность, лк
	Плоскость, в которой нормируется освещенность
	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность

	Автомобильные дороги на строительной площадке
	10
	Горизонтальная
	На уровне проезжей части

	Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строительных конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами
	50
	Горизонтальная
	Площадки приема и подачи оборудования, конструкций деталей и материалов

	 
	20
	Вертикальная
	Крюк крана во всех его положениях со стороны машиниста

	Немеханизированная погрузка и разгрузка конструкций, деталей, материалов и кантовка
	20
	Горизонтальная
	Площадки приема и подачи грузов

	Подходы к рабочим местам (лестницы, леса, площадки)
	5
	Горизонтальная
	На опалубках, площадках и подходах

	Кровельные работы
	50
	Наклонная
	В плоскости кровли

	Работы по гидроизоляции и теплоизоляции:
	 
	 
	 

	- на строительных площадках предприятий различных отраслей промышленности;
	30
	Горизонтальная
	На рабочей поверхности

	- отдельных деталей, конструкций (трубопроводы и др.)
	50
	Горизонтальная
	На рабочей поверхности

	Открытые склады:
	 
	 
	 

	- нерудных материалов;
	10
	Горизонтальная
	На уровне земли

	- металлоконструкций и оборудования
	10
	Горизонтальная
	На уровне земли

	Помещение для хранения мелкого технологического оборудования и монтажных материалов
	20
	Горизонтальная
	На уровне пола


Временное освещение зон производства работ обеспечивается посредством установки мачт освещения.


7.4 Организация работ в холодное время года

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты работников от переохлаждения.


Лица, приступающие к работе на холоде, информируются о его влиянии на организм и мерах предупреждения охлаждения. Рабочие на открытой территории обеспечиваются комплектом СИЗ от холода с учетом климатического пояса. Во избежание локального охлаждения рабочие обеспечиваются спецодеждой и нескользящей спецобувью применительно к данному климатическому региону с положительным санитарно-эпидемиологическим заключением с указанием величин их теплоизоляции.


В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду.


Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановления функционального состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник обеспечивается "горячим" питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема "горячей" пищи (чая и др.).


В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне 21-25°C.


Помещение следует также оборудовать устройствами, температура которых должна быть 35-40°С, для обогрева кистей и стоп.


7.5 Пожарная безопасность

На территории строительной площадки устанавливается необходимое количество пожарных щитов укомплектованных необходимым перечнем противопожарного инвентаря в соответствии с приложениями N 5, 6 "Правила противопожарного режима" РФ 4 издание от 20.11.2015.


Все работники должны проходить противопожарный инструктаж, а при необходимости обучение по пожарно-техническому минимуму в соответствии с Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденных Приказом МЧС России 12.12.2007 г. N 645, с обязательной записью в журнале инструктажа под роспись.


На месте производства работ запрещается курение, курение разрешено только в специально оборудованных и отведенных местах с обязательной установкой урн для окурков.


В местах, имеющих повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) пожарной безопасности.


Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.


Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:


- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;


- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;


- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и ликвидации пожара.


На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.


Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.


Хранение веществ и материалов должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.


На объекте запрещается:


- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;


- применение открытого огня в необорудованном для этого месте;


- загромождать и закрывать проходы к средствам пожаротушения, эвакуационные пути и проезды пожарной техники.


Сбор использованных обтирочных материалов осуществлять в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удалять по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.


Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.


После окончания рабочей смены должны быть отключены всей системы электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки.


7.6 Охрана окружающей среды

При выполнении работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды, предусмотренные:


- Федеральным законом 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";


- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";


- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".


В целях охраны окружающей среды при проведении выше указанных работ запрещается:


- нарушать границы территорий, отведенных для строительства;


- загрязнять окружающую среду строительными отходами;


- нарушать естественную дренажную сеть;


- проезд техники и транспорта в местах, не предусмотренных проектом производства работ;


- не соблюдать требования местных органов охраны окружающей среды.


В целях максимального сокращения негативного влияния процессов производства строительно-монтажных работ, на окружающую среду, необходимо минимизировать воздействия:


- газов, пыли на атмосферный воздух;


- поверхностных сточных вод и бытовых сточных вод на водные ресурсы;


- перемещение почвенного слоя и выемка грунта на геологическую среду;


- автотранспорта и строительных механизмов (шумовое воздействие, загрязнение атмосферного воздуха);


- образование отходов.


Весь комплекс работ производить только на исправной технике. Машинисты и водители строительной техники и автотранспорта должны ежесменно проводить техническое обслуживание с целью недопущения подтеков масла и топлива в грунт. Механики, ответственные за исправное состояние машин и механизмов, несут ответственность за возможное загрязнение водоемов.


В процессе строительства образуются следующие виды отходов: строительный мусор; бытовые отходы. Удаление бытовых и строительных отходов выполняется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Руководствуясь указаниями "Технологического регламента обращения со строительными отходами", по мере накопления мусор вывозится спецтранспортом организаций, имеющих лицензии на производство данного вида работ.


Сбор мусора осуществляется в герметичные мусорные баки с крышкой под навесом.


Сжигание горючих отходов стройматериалов и мусора на стройплощадке запрещено.


Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, собираются в накопительные емкости и регулярно очищаются по мере накопления спецтехникой.


При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Для контроля за ПДК используются приборы, применяемые для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов.


В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается поставка растворов и бетонов специализированным транспортом.


Для минимизации вреда наносимого окружающей среде рекомендуется:


- максимально сохранять зеленые насаждения на площадке строительства (при необходимости защищать или пересаживать деревья и кустарники);


- осуществлять сбор бытового и строительного мусора в строго отведенном месте в специальных контейнерах;


- осуществлять своевременный вывоз отходов со строительной площадки.


По окончании строительно-монтажных работ должны отсутствовать места, загрязненные горюче-смазочными материалами, строительными и бытовыми отходами.


Водоохранные мероприятия


Для уменьшения выноса загрязняющих веществ со сточными водами с территории строительной площадки проводятся следующие мероприятия: регулярная уборка территории с максимальной механизацией уборочных работ, локализация территории стоянок и мест заправки дорожно-строительных машин и автотранспорта, упорядочение складирования и транспортирования дорожно-строительных материалов. Соблюдение Правил технической эксплуатации дорожно-строительных машин и транспортных средств.


В процессе и после окончания строительства для предотвращения загрязнения и изменения режима водных объектов производится планировка и рекультивация территории строительства, включая подъездные дороги.


Мероприятия по защите воздушного бассейна


Основную массу загрязняющих воздух веществ составляют отработавшие газы дорожно-строительных и транспортных машин. Используются исправные машины и механизмы с отрегулированными на выброс СО, СН агрегатами.


Допуск строительной и автомобильной техники к производству работ осуществлять после проверки их на выброс вредных веществ при работе двигателей.


Для исключения загрязнения воздуха пылью, проводятся мероприятия по пылеподавлению и снижению пылимости при производстве строительных работ. Снижение пылеобразования в местах разработки производится гидроорошением водой и уменьшением количества перевалок пылящих материалов, при погрузо-разгрузочных работах.


На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин - ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями. Организовать строгий контроль над сверхнормативной работой двигателей на холостом ходу.


Сжигание горючих отходов стройматериалов и мусора на стройплощадке запрещено.


Шумозащитные мероприятия


Для минимизации негативного воздействия шума рекомендуется:


- не оставлять машины и механизмы с двигателями работающими на холостом ходу без необходимости;


- для снижения шума сокращать продолжительность одновременной работы нескольких строительных и транспортных машин;


- применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями из резины, поролона и т.д.;


- не производить работы связанные с применением строительных механизмов в период с 23:00 часов до 7:00 часов;


- соблюдать сроки производства строительно-монтажных работ.
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