
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

К-1-22-4

  См. Общую часть.

     
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные портальные опоры на оттяжках в мерзлых грунтах.


1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.


1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


- подготовка буровой машины к работе;


- бурение лидерных скважин;


- подвотовка сваебойного агрегата к работе;


- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;


- забивка свай;


- расстроповка свай;


- перемещение буровой машины и сваебойного агрегата по свайному полю.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До бурения лидерных скважин должны быть закончены работы, предусмотренные в п.0.3. общей части.


2.2. Бурение лидерных скважин и погружение свай агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330 производится последовательно для каждого из фундаментных блоков (рис.4-1).


2.3. Технологическая.последовательность производства работ по бурению лидерных скважин и погружению свай агрегатом СП-49 и указания по технике безопасности см. общую часть.
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Рис.4-1. Последовательность забивки свай под портальную опору с оттяжками

     
     
2.4. Калькуляция трудовых затрат  

	
	
	
	
	
	

	Обоснование
(ЕНиР и др.)
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Местная норма
	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м
	1 скважина
	4
	3,2
	1,56

	"
	Погружение железобетонных свай для портальных опор на оттяжках при четырехсвайном фундаменте
	1 свая
	4
	3,6
	1,76

	 
	Итого
	 
	3,32

	Местная норма
	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м
	1 скважина
	6
	3,2
	2,34

	"
	Погружение железобетонных свай для портальных опор на оттяжках при шестисвайном фундаменте
	1 свая
	6
	3,6
	2,63

	 
	Итого
	 
	4,97

	Местная норма
	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м
	1 скважина
	3
	3,2
	3,12

	"
	Погружение железобетонных свай для портальных опор на оттяжках при восьмисвайном фундаменте
	1 свая
	8
	3,6
	3,52

	 
	Итого
	 
	6,64

	Местная норма
	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м
	1 скважина
	12
	3,2
	4,68

	"
	Погружение железобетонных свай для портальных опор на оттяжках при двенадцатисвайном фундаменте
	1 свая
	12
	3,6
	5,26

	 
	Итого
	 
	9,94

	Местная норма
	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м
	1 скважина
	16
	3,2
	6,24

	 
	Погружение железобетонных свай для портальных опор на оттяжках при шестнадцатисвайном фундаменте
	1 свая
	16
	3,6
	7,4

	 
	Итого
	 
	13,28


Примечание:


1. Нормы разработаны "Энергостройтрудом" и утверждены в тресте "Запсибэлектросетьстрой".


2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки одной сваи 30 мин.


3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

	
	
	
	
	
	

	Показатель
	Кол-во свай на фундамент, шт.

	 
	4
	6
	8
	12
	16

	Трудоемкость, чел.-дн.
	3,32
	4,97
	6,64
	9,94
	13,28

	Численность звена, чел.
	5
	5
	5
	5
	5

	Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен
	0,66
	0,99
	1,33
	1,98
	2,66

	Производительность звена за смену, опор
	1,5
	1,0
	0,75
	0,5
	0,38


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.12. общей части.


4.2. Потребность в эксплуатационных материалах на один фундамент:     


	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Ед. измер.
	Норма на час работы машины
	Расход при кол. свай на фундамент

	 
	
	
	4
	6
	8
	12
	16

	Дизельное топливо:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	буровая машина  
	кг
	6,5
	35
	53
	71
	106
	142

	агрегат СП-49
	"
	7,6
	41
	61,5
	83
	123
	166

	дизель-молот С-330
	"
	6,4
	12,8
	19,2
	25,6
	38,4
	51,2

	 
	 
	 
	88,8
	133,7
	179,6
	267,4
	359,2


Примечания: Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай, а работа механизмов - по продолжительности работы звена.
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