
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

 

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ, УКРЕПЛЕННОЙ ИЗВЕСТКОВО-ЗОЛЬНЫМ ВЯЖУЩИМ

 

     
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определенно заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству основания из гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим.


1.2. Гравийно-песчаные смеси, укрепленные известково-зольным вяжущим, рекомендуется применять при устройстве:


- верхних и нижних слоев оснований под цементобетонные и асфальтобетонные покрытия;


- оснований под одно- и двухслойные покрытия из гравийных и щебеночных материалов, обработанных жидкими органическими вяжущими;


- под покрытия из холодного асфальтобетона.


1.3. Цель создания представленной ТТК - дать рекомендуемую схему технологического процесса по устройству основания из гравийно-песчаных смесей, укрепленных известково-зольным вяжущим, содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.5. Применение ТТК способствует улучшению организации строительных работ, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.6. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству основания. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительнойорганизации с учетом ее проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и дорожно-строительныхматериалов и привязанных к местным условиям: виду зол и шлаков, толщине слоя, виду извести, гравийно-песчаной смеси и т.п. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности устройства основания решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.7. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; 


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.06.03-85. "Автомобильные дороги";


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- ВСН 19-89. "Правила приемки работ при стр-ве и ремонте автомобильных дорог".


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на устройство однослойного основания толщиной h=15 см из гравийно-песчаной смеси оптимального состава, укрепленной 21% золы-уноса сухого отбора и комовой негашеной извести.


Приготовление смеси, укрепленной известково-зольными вяжущими, предусматривается методом смешения на дороге с использованием навесной дорожной фрезы ДС-74 (Рис.1) в качестве ведущего механизма.

          

 



Рис.1. Фреза дорожная навесная на пневмоколесный трактор

     
1 - трактор-тягач; 2 - фреза однороторная; 3 - система дозирования жидких вяжущих и воды; 4 - приводной редуктор; 5 - фрезерный ротор; 6 - распределительная труба с соплами для жидких вяжущих и воды

2.2. Для устройства слоя основания используются: 


- отвальные золы-уноса тепловых электростанций;


- комовая негашеная известь;


- гравийно-песчаная смесь;


- техническая вода.


Промышленные, сточные и болотные воды без исследования в лаборатории применять запрещается.


2.3. Работы по устройству основания выполняются в весенне-осенний период, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены  (время, связанное с подготовкой к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы).

2.4. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 


- прием гравийно-песчаной смеси, доставляемой на объект строительства автомобилями-самосвалами;


- развалка куч гравийно-песчаной смеси автогрейдером; 


- разравнивание и предварительная планировка гравийно-песчаной смеси автогрейдером;


- внесение золы-уноса сухого отбора распределителем;


- перемешивание фрезой гравийно-песчаной смеси с золой-уноса;


- устройство в смеси автогрейдером корытообразного углубления шириной 2,5 м для приема извести;


- прием извести и ее распределение автогрейдером;


- увлажнение извести водой и закрытие минеральной смесью;


- перемешивание смеси и ее разравнивание автогрейдером;


- предварительное перемешивание гравийно-песчаной смеси с известково-зольным вяжущим фрезой;


- доувлажнение смеси водой;


- окончательное перемешивание смеси фрезой;


- разравнивание смеси и планировка поверхности слоя автогрейдером;


- исправление дефектных мест поверхности основания вручную;


- уплотнение основания катком на пневмошинах;


- нанесение влагозащитной пленки автогудронатором.


2.5. Основание дорожной одежды должно устраиваться шире покрытия на 0,5 м с каждой стороны для цементобетонных покрытий и на 0,3 м с каждой стороны для других типов покрытий или на ширину укрепительных полос.


2.6. Во всех случаях применения ТТК необходима привязка ее к местным условиям. При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование, и т.п. После привязки карта может быть использована при устройстве оснований автомобильных дорог III-IV технических категорий.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Перед устройством основания из гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим, должны быть выполнены следующие работы:


- обеспечена готовность земляного полотна в соответствии с требованиями  СНиП 3.06.03-85;


- приготовлены временные подъездные пути для подачи материалов к месту производства работ;


- выполнены разбивочные работы, обеспечивающие соблюдение проектной толщины, ширины основания и поперечных уклонов;


- обеспечен водоотвод.


3.2. Гравийно-песчаная смесь доставляется на объект строительства автомобилями-самосвалами и разгружается на земляное полотно в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины, с учетом коэффициента уплотнения, который для гравийно-песчаной смеси принят 1,22. Для обеспечения фронта работ смесь доставляется с запасом на одну-две захватки.


3.3. На организацию работ по устройству основания из гравино-песчаной смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим, существенное влияние оказывают сроки схватывания извести, в связи с чем все технологические операции, начиная от введения в золошлаковую смесь извести до нанесения влагозащитной пленки, должны выполняться на одной захватке; при этом уплотнение данной смеси необходимо закончить не позднее чем через 3 часа, а при пониженных температурах (ниже +10 °С) - не позднее чем через 5 часов после введения в смесь воды.


3.4. Работы по устройству основания выполняются поточным методом на 5 захватках длиной 200-250 м каждая. 


3.5. На первой захватке выполняются следующие технологические операции:


- развалка куч гравийно-песчаной смеси;


- разравнивание гравийно-песчаной смеси;


- предварительная планировка поверхности слоя.


3.6. Развалку куч гравийно-песчаной смеси выполняют автогрейдером НВМ 190ТА-3 за 3 круговых прохода. Вслед за развалкой смеси производится ее разравнивание. Разравнивание грунта выполняется за 3-4 круговых прохода на ширину 7,0 м, обеспечивающую оптимальную работу фрезы при перемешивании смеси за три смежных прохода по ширине основания. При этом нож автогрейдера устанавливают под углом захвата 80°-90° и углом зарезания 0°-3°.


Планировочные работы выполняют автогрейдером за 3-6 круговых проходов на I-II скорости, начиная от края к оси. До начала планировочных работ нож автогрейдера устанавливается под углом захвата 55°-65° в сторону оси дороги, а угол наклона - в зависимости от проектного поперечного профиля. В случае недостаточной ширины земляного полотна для разворота автогрейдера на концах захватки устраиваются временные съезды.
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Рис.2. Автогрейдер НВМ 190ТА-3

3.8. На второй захватке выполняют следующие технологические операции:


- внесение золы-уноса сухого отбора распределителем;


- перемешивание фрезой гравийно-песчаной смеси с золой-уноса;


- устройство в смеси автогрейдером корытообразного углубления шириной 2,5 м для приема извести;


- прием извести и ее распределение автогрейдером;


- увлажнение извести водой;


- закрытие извести минеральной смесью.


3.9. Вносят в гравийно-песчаную смесь золу-уноса сухого отбора распределителем ДС-9 за три прохода по ширине основания с разворотами в конце захваток для последующего прохода. Первые два прохода распределитель делает по краям устраиваемого слоя, а третий - посередине. Подвозят золу цементовозом ТЦ-3. Бункер распределителя загружается при помощи пневмосистемы цементовоза. Для обеспечения 21% содержания золы-уноса в гравийно-песчаной смеси дозаторы распределителя регулируют на расход золы-уноса из расчета 61,5 кг/м[image: image3.png]


. Скорость движения распределителя зависит от нормы расхода золы и определяется на месте производства работ по результатам контрольной россыпи.


3.10. Перемешивают гравийно-песчаную смесь с золой-уноса навесными фрезами ДС-74 на пневмоколесный трактор Т-158к за один проход по одному следу и за три прохода по ширине основания на четвертой скорости. Первые два прохода фреза выполняет по краям устраиваемого основания, а затем по середине с перекрытием смежных полос на 0,25 м. В конце захватки фреза разворачивается для выполнения очередного прохода.


3.11. Устройство в смеси корытообразного углубления шириной 2,5 м (для внесения комовой извести) выполняют автогрейдером НВМ 190ТА-3 за 2 круговых прохода.


3.12. Прием комовой извести и равномерное ее распределение по длине захватки выполняют автогрейдером НВМ 190ТА-3 за 2 круговых прохода. 


3.13. Увлажнение извести водой производится с помощью поливомоечной машины КДМ-130В с расходом воды 0,6 м[image: image4.png]
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 поверхности (50% расхода воды - для гашения извести).


3.14. Закрытие извести минеральной смесью осуществляется автогрейдером НВМ 190ТА-3 за 2 круговых прохода.


Процесс гашения извести производят в межсменный период и продолжается не менее 5 часов. Автогрейдер и поливомоечная машина работают по круговой схеме.


3.15. На третьей захватке выполняют следующие технологические операции:


- перемешивание смеси автогрейдером;


- разравнивание смеси автогрейдером;


- предварительное перемешивание гравийно-песчаной смеси с известково-зольным вяжущим фрезой;


- доувлажнение смеси водой поливомоечной машиной.


3.16. Перемешивают гравийно-песчаную смесь с известково-зольным вяжущим автогрейдером НВМ 190ТА-3 за 4 круговых прохода, а разравнивают за 2 прохода на ширину 7,0 м. Нож автогрейдера при перемешивании смеси устанавливают под углом захвата 35°-50°, при разравнивании 55°-70°, а угол наклона ножа соответственно равен: при перемешивании смеси - 18°, при разравнивании - 2°. Разравнивание смеси следует выполнять на ширину устраиваемого основания. Планировку поверхности слоя при устройстве основания осуществляют автогрейдером НВМ 190ТА-3 за 5 круговых проходов на I-II скорости. В случае недостаточной ширины земляного полотна для разворота автогрейдера на концах захватки устраиваются временные съезды.


3.17. Предварительное перемешивание гравийно-песчаной смеси с известково-зольным вяжущим выполняется навесной фрезой ДС-74 на пневмоколесный трактор Т-158к за один проход по одному следу и за три прохода по ширине основания на четвертой скорости. Первые два прохода фреза выполняет по краям устраиваемого основания, а затем по середине с перекрытием смежных полос на 0,25 м. В конце захватки фреза разворачивается для выполнения очередного прохода.


3.18. Доувлажняют смесь водой с целью полного гашения извести при помощи поливомоечной машины ПМ-130В, которая должна двигаться вдоль края спланированного материала по круговой схеме. Для равномерного распределения влаги в смеси предусмотрен розлив воды через распылительные сопла в два приема из расчета 0,6 м[image: image6.png]
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 основания. 


3.19. На четвертой захватке выполняют следующие технологические операции:


- окончательное перемешивание смеси фрезой;


- разравнивание смеси и планировка поверхности слоя автогрейдером.


3.20. Окончательное перемешивание гравийно-песчаной смеси с известково-зольным вяжущим выполняют навесной фрезой ДС-74 на пневмоколесный трактор Т-158к за два проход по одному следу на четвертой скорости.


3.21. При перемешивании смесь увлажняют до оптимальной влажности. Розлив воды производится через распылительные сопла поливомоечной машины КДМ-130В за 15-20 мин до начала перемешивания. Одновременно с водой в смесь вводится хлористый кальций (1 т на 9,2 т воды). Расход воды составляет 1,35 м[image: image8.png]
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 основания. Розлив воды производится по круговой схеме движения вдоль края, спланированного материала. 


Разравнивают смесь на полную ширину основания и планируют поверхность устраиваемого основания автогрейдером НВМ 190ТА-3 за 5-7 круговых проходов. 
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Рис.3. Схема планировки основания

3.22. На пятой захватке выполняют следующие технологические операции:


- исправление дефектных мест поверхности основания вручную;


- уплотнение основания катком на пневмошинах;


- нанесение влагозащитной пленки автогудронатором.


3.23. Исправление дефектных мест на поверхности основания выполняют вручную дорожные рабочие, которые исправляют профиль, выравнивают края, снимают лишние материалы, подсыпают заниженные места.


3.24. Подкатку смеси производят катком на пневматических шинах ДУ-31А, Р=14,0 т от края основания к его середине с перекрытием предыдущего следа последующим на 1/3 ширины. Скорость движения катка должна быть равна 1,5-2,0 км/час. Число проходов катка по одному следу устанавливают по результатам пробной укатки и колеблется от 3 до 6.


Подкатку следует считать законченной, когда после прохода катка отсутствует заметная на глаз осадка смеси.


После подкатки основания проверяют его ровность с помощью трехметровой рейки и соответствие поперечных уклонов проектным значениям. Участки основания, на которых имеются дефекты, исправляют автогрейдером (1-2 прохода по одному следу) и катком.


3.25. Уплотнение смеси производят катком на пневматических шинах ДУ-31А, Р=14,0 т. Скорость движения катка на начальной стадии уплотнения не должна превышать 1,5-2,0 км/час, при последующих проходах скорость катка может быть доведена до максимальной рабочей. На завершающей стадии уплотнения для создания надлежащей структуры материала и повышения прочности основания скорость движения катков также не должна превышать 1,5-2,0 км/час. Число проходов катка по одному следу определяется по результатам пробной укатки и колеблется от 7 до 19. Уплотнение следует начинать от края устраиваемого основания к его середине. Первые три-четыре прохода каток выполняет вдоль края основания, а при последующих проходах смещается к его середине с перекрытием предыдущего следа последующим на 1/3 ширины. Уплотнение выполняют по челночной схеме. Признаком окончания уплотнения слоя является отсутствие следа от прохода тяжелого катка.
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Рис.4. Схема уплотнения слоя основания

3.26. После устройства основания из гравийно-песчаной смеси, укрепленной известково-зольным вяжущим, в целях создания благоприятных условий для формирования структуры выполняются работы по устройству влагозащитной пленки. По готовому основанию автогудронатором ДС-39А распределяется битумная эмульсия 25-50% концентрации из расчета 0,9-1,1 л/м[image: image12.png]


. Движение транспортных средств разрешается открывать через 7 суток после устройства основания.


4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по устройству основания выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.06.03-85. "Автомобильные дороги";


- ВСН 19-89. "Правила приемки работ при стр-ве и ремонте автомобильных дорог".


4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего работы.


4.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ. 


Пригодность гравийно-песчаной смеси для устройства основания должна быть установлена лабораторными анализами. 


Поступившая на объект известь должна иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления. 


Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.4. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами. Контроль проводится с помощью геодезических инструментов под руководством мастера, прораба. Инструментальный контроль должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться: 


- ширина основания;


- качество перемешивания гравийно-песчаной смеси с известково-зольным вяжущим;


- толщина распределения смеси.


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ.


4.5. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.6. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ. 


4.7. Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в ПОС и ППР, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 


4.8. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества приведен в таблице 1.


 Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Состав и объем проводимого контроля
	Способы контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Разбивочные работы слоя основания
	Ширина слоя - ±10 см
Поперечные уклоны - ±0,005
Высотные отметки - ±10 мм
Толщина слоя - ±10 мм
	-- // --
	-- // --
	Геодезист Лаборатория

	Завоз и распределение материалов
	Входной контроль
	Лабораторный контроль
	-- // --
	Строительнаялаборатория

	Уплотнение слоя основания
Соблюдение схем укатки
	Плотность слоя - нет следа на поверхности от катка 10-12 т
Толщина слоя - ±20 мм
Ширина слоя - ±10 см
Поперечный уклон - ±0,010
Просвет под 3-м рейкой 10 мм
Высотные отметки по оси 50 мм
	Инструментальный промер, лабораторный контроль
	-- // --
	ГеодезистСтроительнаялаборатория


4.9. По окончании устройства основания, выполненные работы предъявляют Заказчику для освидетельствования скрытых работ и подписания Акта, к которому прилагают:


- общий журнал работ;


- исполнительную схему инструментальной проверки законченного слоя основания с нанесением на ней отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства;


- паспорт и сертификат качества на известь;


- лабораторное заключение на соответствие применяемого известково-зольного вяжущего.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


4.10. На объекте строительства необходимо вести Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Оперативный журнал геодезических работ.


5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

5.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на устройство основания приведен в таблице 2.


 Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование, ГЭСН
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	чел.-час
	маш.-час
	чел.-час
	маш.-час

	27-01-003-1
	Устройство ГП основания укрепленного ИЗВ h=15 см
	1000 м[image: image15.png]



	1,0
	18,58
	45,60
	18,58
	45,60

	27-06-026-1
	Устройство влагозащитной пленки по поверхности основания
	т
	1,0
	-
	0,66
	-
	0,66

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	18,58
	46,26


5.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к Элементным сметным нормам на строительные работы (ГЭСН 81-02-27-2001 Часть 27, Автомобильные дороги).


6. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3. 


 Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем, чел.-час.
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни 

	1.
	Устройство гравийно-песчаного основания, укрепленного известково-зольным вяжущ. h=15 см
	1000 м[image: image16.png]



	1,0
	64,84
	Комплексная
бригада - 10 чел.
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6.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


6.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


6.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


6.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


6.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


7. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

7.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


7.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


7.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


7.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


7.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в табл.4.


 Таблица 4

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Навесная фреза к трактору Т-158к
	ДС-74
	шт.
	2

	2.
	Автогрейдер
	НВМ 190ТА-3
	-//-
	1

	3.
	Распределитель цемента
	Д-9
	-//-
	1

	4.
	Поливомоечная машина 
	КДМ-130В
	-//-
	1

	5.
	Пневмоколесный каток, Р=16,0 т
	ДУ-31
	-//-
	2

	6.
	Электронный тахеометр
	Сокil
	-//-
	1

	7.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	-//-
	1

	8.
	Жилеты оранжевые
	 
	-//-
	3


 

     
8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

8.1. При производстве работ по устройству основания следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


8.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


8.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


8.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


8.5. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


8.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись; 


- следить за исправным состоянием машин, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


8.7. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие: 


- медицинский осмотр и признанные годными для работы в строительстве;


- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной  безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;


- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и  инструктаж непосредственно на рабочем месте.


Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.


8.8. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов) необходимо проверять перед началом каждой смены. Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, перед пуском ее в действие необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке и подавать звуковой сигнал. При работе нескольких машин, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.


8.9. Машинистам запрещается:


- работать на неисправных механизмах;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин.


8.10. При работе автогрейдера необходимо соблюдать следующие требования:


- при развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых  поворотах движение должно осуществляться на минимальной скорости;


- разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо под наблюдением ответственного лица;


- расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера должно быть не менее 1,0 м.


8.11. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки должна производиться водителем только по команде дорожного рабочего, осуществляющего приемку груза.


8.12. При работе на грунтоуплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:


- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых, должен следить машинист;


- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки.


8.13. Лица, занятые на работах с золошлаковыми смесями и известью, должны иметь плотную хлопчатобумажную спецодежду, защитные очки в кожаной оправе, резиновые рукавицы, сапоги, респираторы. 


Нельзя допускать к работе с золошлаковыми смесями и известью лиц, страдающих кожными заболеваниями и болезнями дыхательных путей, а также тех, у кого имеются на коже ссадины, трещины и раздражения.


При работе с золошлаковыми смесями и известью необходимо, чтобы работающие были обучены оказанию первой помощи при воздействии золошлаковых смесей или извести на кожу и слизистую оболочку глаз.


При розливе битумной эмульсии запрещается находиться на расстоянии не менее 10 м от распределительной трубки.


9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Численный и профессиональный состав комплексной бригады составляет - 10 чел., в т.ч.:


Машинист автогрейдера 6 разряда - 1 чел.


Машинист фрезы 6 разряда - 2 чел.


Водитель поливомоечной машины - 1 чел.


Машинист катка 6 разряда - 2 чел.


Машинист распределителя 5 разряда - 1 чел.


Дорожный рабочий 3 разряда - 1 чел.


Дорожный рабочий 2 разряда - 2 чел.


9.2. Затраты труда на устройстве золошлакового основания составляют: 


Трудозатраты рабочих - 18,58 чел.-час.


Машинного времени на - 46,26 маш.-час.


9.3. Выработка на одного рабочего - 100 м[image: image18.png]


/смену.
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