     

     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА БОЛОТАХ I-го ТИПА С УСТРОЙСТВОМ ДРЕНАЖНЫХ ПРОРЕЗЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определенно заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по возведению земляного полотна на болотах I-го типа с устройством дренажных прорезей экскаватором.


1.2. Цель создания представленной ТТК - дать рекомендуемую схему технологического процесса возведения земляного полотна, содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Одним из основных путей сокращения общих сроков строительства дорог и более полного использования дорожно-строительных машин является переход строительных организаций на круглогодовую работу. Переход к круглогодичному производству земляных работ обеспечивает:


- ускорение темпов дорожного строительства;


- повышение его эффективности;


- повышение конкурентоспособности строительной организации;


- подготовку стабильных квалифицированных кадров в организации.


1.5. Применение ТТК способствует улучшению организации строительных работ, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.6. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по возведению земляного полотна. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительнойорганизации с учетом ее проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и дорожно-строительныхматериалов и привязаны к местным условиям: виду грунтов, толщине слоя, виду материала и т.п. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности возведения земляного полотна решаются в каждом конкретном случае рабочим проектом.


Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подряднойстроительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика.


1.7. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; 


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. "Земляные сооружения. Основания и фундаменты";


- СНиП 3.06.03-85. "Автомобильные дороги";


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- ВСН 19-89. "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. К I типу относятся болота, целиком заполненные торфом, допускающие работу и передвижение болотной техники с удельным давлением 0,2-0,3 кГс/см
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 или работу обычной техники с помощью дорог лежневого типа, обеспечивающих снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,2 кГс/см.


2.2. Работы по возведению земляного полотна выполняются круглый год, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы).

2.3. Несущая способность болотных грунтов очень низкая, поэтому для выторфования применяют машины специальной болотной модификации, давление которых на грунт не превышает 20-25 кПа. Технологической картой предусмотрено возведение земляного полотна на болоте I-го типа комплексным механизированным звеном сэкскаватором ЕТ-16 (рис.1) имеющим уширенный и удлиненный гусеничный ход в качестве ведущего механизма. 
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Рис.1. Экскаватор ЕТ-16

2.4. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


- устройство дренажных прорезей экскаватором;


- поперечное перемещение торфа бульдозером;


- доставку песка из сосредоточенного резерва автомобилями-самосвалами;


- засыпку прорезей песком при помощи бульдозера;


- устройство рабочей платформы из песка;


- выполнение операций по послойной отсыпки насыпи до необходимой высоты.
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Рис.2. Конструкция земляного полотна на болоте

2.5. Во всех случаях применения ТТК необходима привязка ее к местным условиям. При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п. После привязки карта может быть использована при строительстве земляного полотна автомобильных дорог любых категорий.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Перед началом основных работ на болоте выполняют подготовительные работы, к которым относятся:


- расчистка дорожной полосы от леса и кустарника;


- снятие растительного слоя грунта на подходах к болоту;


- устройство грунтовых дорог в карьере и на подходах к болоту;


- устройство осушительных канав. Осушительные канавы устраивают в пределах расчищенной полосы на минимальном расстоянии 2,0 м от подошвы насыпи с обеих ее сторон. Ширина канав равна ширине ковша экскаватора. 


Все эти работы рекомендуется выполнять в зимнее время, когда при достаточной глубине промерзания можно использовать обычные машины, не болотной модификации. 


3.2. На первой захватке (15-20 м) устраивают дренажные прорези. При устройстве продольных прорезей экскаватор работает способом "на себя" (экскаватор двигается вперед-задом) в пределах захватки, переходя от одной прорези к другой, выбрасывая при этом торф в стороны в отвалы. Ширина продольных прорезей равна ширине ковша экскаватора, расстояние между осями прорезей 3,5 м, глубина прорезей до минерального дна болота. На одной половине насыпи вырезается от 2-х и более продольных дренажных прорезей.


Закончив отрыв прорезей на первой захватке экскаватор переходит на вторую захватку, двигаясь под углом от 45° до 60° к оси трассы, и отрывает прорези там.


3.3. Вырезанный торф поперечно перемещается бульдозером PR-752 (с поворотным отвалом) фирмы Libherr (рис.3) в отвал, где разравнивается и размещается, обеспечивает поперечное перемещение торфа, выброшенного экскаватором.
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Рис.3. Бульдозер PR-752

3.4. Траншею, образующуюся при выторфовании, засыпают песком сразу после ее разработки (в ту же смену), чтобы исключить сползание торфа в прорезь, т.к. ее откосы (1:0,5) быстро оплывают, заполняя пустую траншею водой или жидкой болотной массой. Автомобили-самосвалы доставляют дренирующий грунт-песок - с коэффициентом фильтрации не менее 6 м/сутки или гравийно-песчаную смесь с диаметром частиц до 60 мм из карьеров и выгружают на расстоянии 5 м от начала траншеи. Автосамосвал разворачивается на насыпи и подает задним ходом к месту выгрузки. 


Одновременно на ширину основания насыпи отсыпается из дренирующего грунта-песка с коэффициентом фильтрации более 3 м/сут рабочая платформа толщиной 0,5-1,0 м, которая обеспечивает проход машин и послойную отсыпку верхней части насыпи земляного полотна до проектной отметки. 


3.5. Нижняя часть насыпи высотой насыпи 0,5 м и выше уровня болота с учетом осадки не уплотняется в связи с тем, что насыпи на болотах отсыпаются из дренирующих грунтов, которые увлажняются снизу и тем самым обеспечивается хорошее естественное уплотнение.


3.6. На второй захватке (15-20 м) производят послойную отсыпку (с учетом осадки) и разравнивание верхней части насыпи бульдозером PR-752, челночными проходами, на II-й рабочей скорости. В процессе разравнивания производится срезка на возвышенных участках и засыпка впадин без перемещения основного объема грунта. Каждый слой разравнивается с соблюдением проектного продольного и поперечных уклонов. Возвращение бульдозера к началу захватки осуществляется задним ходом с опущенным отвалом, при этом бульдозер частично уплотняет грунт. Ширина отсыпки должна быть больше проектного очертания насыпи на 0,3-0,5 м с каждой стороны. Лишний грунт убирают при отделке земляного полотна. 


3.7. Послойном уплотнение, производят одновальцевым виброкатком СА 302D фирмы Dynapac (рис.4) общим весом 12,8 т с весом вибровальцевого модуля 8,3 т.
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Рис.4. Одновальцовый виброкаток СА 302D

Уплотнять нижние слои насыпи (до 1,5 м) надлежит от краев к середине с перекрытием полос уплотнения на 15-25 м. Во избежание обрушения грунта в части насыпи, прилегающей к откосу, первые два прохода катка, следует делать на расстоянии не менее 2 м от бровки насыпи, после чего, смещая каждый последующий проход на [image: image7.png]


 ширины следа в сторону бровки, прикатывая края насыпи. Приближать рабочие органы катка к бровке насыпи ближе 0,3 м не допускается. Затем уплотнение продолжается круговыми проходами с перемещением полос уплотнения от краев насыпи к ее оси с перекрытием каждого следа на [image: image8.png]


 ширины вальца катка. Каждый последующий проход по одному и тому же следу следует начинать после перекрытия предыдущими проходами всей ширины земляного полотна. 


Число проходов катка по одному следу уточняется производителем работ (совместно со строительнойлабораторией) по результатам пробной укатки.


Первый и последний проходы катка следует выполнять на скорости 2,5-3,5 км/час, промежуточные - на скорости 8-10 км/час (смотри рис.5).
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Рис.5. Схема уплотнения слоев насыпи земляного полотна

Отсыпку каждого следующего слоя можно производить только после разравнивания и уплотнения предыдущего.


3.8. На третьей захватке (15-20 м) восстанавливают положение оси и бровок земляного полотна в плане и продольном профиле. 


Затем производят планировку верха земляного полотна средним автогрейдером ДЗ-180 (рис.6) по челночной схеме за четыре прохода по одному следу, на I-й передаче, с углом захвата грейдерного ножа 60° и углом наклона - соответствующему проектному поперечному профилю (смотри рис.7). 
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Рис.6. Средний автогрейдер ДЗ-180А
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Рис.7. Схема планировки земляного полотна

Планировку верха земляного полотна выполняют рабочими проходами автогрейдера в обоих направлениях за три цикла. В начале каждого прохода отвал автогрейдера устанавливают в рабочее положение, а в конце - поднимают в транспортное положение и производят поворот автогрейдера для выполнения следующего рабочего хода. Планировку следует начинать с наиболее низких (в продольном плане) участков. Сначала срезают бугры, имеющуюся "гребенку" и засыпают ямки, а затем приступают к общей планировке по всей длине захватки. Грейдерный нож должен перемещать срезанный грунт в сторону откоса. Перекрытие следов при планировке рабочего слоя должно составлять 0,5 м. По окончании планировки и срезки лишнего грунта заглаживают поверхность тыльной стороной ножа автогрейдера, идущего задним ходом, при расположении ножа перпендикулярно к направлению движения. 


3.9. Окончательное уплотнение верха земляного полотна выполняется гладковальцовым катком статического типа CS 141/142 (рис.8) фирмы Dynapac с полным водяным балластом в вальцах - общий вес 13,0 т за четыре прохода по следу. Ввиду того, что приповерхностная зона (5-10 см) уплотняемого слоя грунта, как правило, имеет несколько меньшее значение [image: image12.png]


 за счет ее горизонтального сдвига вальцем катка (бульдозерный эффект), необходимо после завершения работы виброкатка выполнять доуплотнение этой зоны самоходным катком на пневмошинах за 4-6 проходов по следу при рабочей скорости 5-6 км/час.


[image: image13.jpg]




Рис.8. Трехвальцовый каток статического типа CS 141/142

 

     
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по возведению земляного полотна выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.02.01-87. "Земляные сооружения. Основания и фундаменты";


- СНиП 3.06.03-85. "Автомобильные дороги";


- ВСН 19-89. "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".


4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего работы.


4.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ. 


При входном контроле строительных материалов следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание лабораторных заключений и других документов. 


Результаты входного контроля фиксируются в журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.4. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами. Контроль проводится с помощью геодезических инструментов под руководством мастера, прораба. 


Инструментальный контроль выторфования и замены грунта должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться: 


- глубина и ширина прорезей выторфовки; 


- пробы минерального основания болота; 


- размеры и поперечные профили водоотводных канав;


- лабораторное заключение на пригодность дренирующего грунта;


- степень уплотнения грунта слоя после уплотнения;


- геометрические параметры насыпи в плане и профиле;


- поперечные уклоны и ровность поверхности слоя;


- крутизна откосов.


При отсыпке дренирующего слоя не допускается:


- загрязнение песка при разравнивании и уплотнении; 


- попадание снега в песок. 


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в общем журнале работ (рекомендуемая форма приведена в приложении Г, СНиП 12-01-2004).


4.5. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.6. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вобщий журнал работ (рекомендуемая форма приведена в приложении Г, СНиП 12-01-2004). 


4.7. Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в ПОС и ППР, а также в схеме операционного контроля качества работ. 


4.8. Пример заполнения схемы операционного контроля качества, приведен в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование технологич. процесса и его операций
	Состав и объем проводимого контроля
	Способы контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Устройство выторфовки, отсыпка дренирующего грунта
	- глубина выторфовки (+) 15-20 см

- смещение оси дна в плане ±20 см

- расстояние от оси до края котлована ±10 см

- высотные отметки по оси ±50 мм

- поперечные уклоны ±0,010‰

- ширина по низу и верху ±15 см
	Измерительный, рулетка, нивелир, плотномер
	Не реже, чем через 100 м в 3-х точках на поперечнике
	Прораб

Геодезист

	Плотность грунта для верхнего слоя насыпи
	Толщина слоя, ±2 см
Количество проходов катка по следу согласно акту пробной укатки Ку не менее 1,05

Расч. влажн. W=0,50
	Термометрический, радиоизотопный
	На каждой захватке
	Лабораторный контроль

	Положение насыпи в плане и профиле
	Ширина верха з/п. ±15 см

Поперечные уклоны ±0,010

Размещение оси ±20 см

Высотные отметки ±5±10 см

Уменьш. кр. откоса до 10%

 [image: image14.png]


ось - бровка з/п. ±10 см
	Инструментальный промер
	в 3-х точках на поперечнике через 100 м
	Прораб Геодезист


4.9. Приемка участка дороги, на котором возведена насыпь земляного полотна, производится путем его освидетельствования заказчиком и документальным оформлением с составлением акта промежуточной приемки ответственной конструкции. К данному акту необходимо приложить: 


- исполнительную схему земляного полотна с привязкой к разбивочным осям, с указанием геометрических размеров и высотных отметок. Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа, за подписью главного инженера подрядчика;


- лабораторные заключения на соответствие применяемых грунтов;


- лабораторные заключения на уплотнение слоев насыпи; 


- акты пробной укатки.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


4.10. На объекте строительства должен вестись общий журнал работ, журнал авторского надзора проектной организации и оперативный журнал геодезического контроля.


5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

5.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на выторфовку и замену слабого грунта приведен в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование,
ГЭСН
	Наименование работ

	Ед.
изм.
	Объем
работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	чел.-
час
	маш.-
час
	чел.-
час
	маш.-
час

	01-01-013-7
	Разработка торфа экскаватором в отвал
	1000 м[image: image17.png]



	2,00
	9,28
	26,91
	18,56
	53,82

	01-01-012-14

	Разработка дренирующего грунта экскаватором в карьере с погрузкой в автосамосвалы
	"
	2,00
	6,25
	30,54
	12,50
	61,08

	01-01-035-1
	Засыпка дренирующего грунта взамен торфа
	1000 м[image: image18.png]



	2,00
	-
	1,98
	-
	3,96

	01-01-046-3,5
	Устройство дорожной насыпи с перемещением грунта на 30 м
	1000 м[image: image19.png]



	10,0
	-
	23,49
	-
	230,49

	01-02-001-2,8
	Уплотнение грунта насыпи h=0,3 м пневмокатком за 8 проходов
	1000 м[image: image20.png]



	10,0
	-
	11,04
	-
	110,40

	27-04-001-2
	Планировка верха земляного полотна автогрейдером
	100 м[image: image21.png]



	10,0
	15,72
	14,81
	157,20
	148,10

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	188,26
	607,85


5.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН 81-02-01-2001 Часть 1. Земляные работы и ГЭСН 81-02-27-2001 Часть 27. Автомобильные дороги).


6. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п.
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость
на объем,
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни

	1
	Полная замена слабого грунта дренирующим в основании насыпи автомобильной дороги
	м[image: image22.png]



	2000,0
	796,11
	Механизированная бригада - 8 чел.
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6.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


6.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


6.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


6.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


6.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


7. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

7.1. Потребность в машинах и оборудовании 


7.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


7.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по выторфованию, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


7.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


7.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений выторфования приведен в табл.4.


 Таблица 4

	
	
	
	
	

	N п/п.
	Наименование машин, механизмов, инструментов и технологической оснастки
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Экскаватор
	ЕТ-16
	шт.
	1

	2
	Бульдозер болотоходный с поворотным отвалом
	PR-752
	"
	1

	3
	Автомобили-самосвалы, Q=15,0 т
	КамАЗ-65115
	"
	2

	4
	Виброкаток
	СА 302Д
	"
	1

	5
	Виброкаток
	СS 141/142
	"
	1

	6
	Автогрейдер
	ДЗ-180
	"
	1

	7
	Рулетка металлическая
	РС-1
	"
	2

	8
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	10

	9
	Каски строительные
	Труд
	"
	3


 

     
8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

8.1. При производстве работ по возведению земляного полотна следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


8.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


8.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


8.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


8.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


8.6. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


8.7. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


8.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с рабочей технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


8.9. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие: 


- медицинский осмотр и признанные годными для работы в строительстве; 


- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;


- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте.


Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.


8.10. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов) необходимо проверять перед началом каждой смены. Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствие посторонних лиц на рабочем участке и подавать звуковой сигнал. При работе нескольких машин, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее10 м.


8.11. Машинистам запрещается:


- работать на неисправных механизмах;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин.


8.12. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:


- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;


- запрещается перемещать грунт на подъем или под уклон более 30°;


- запрещается выдвигать отвал бульдозера за бровку откоса при сбрасывании грунта под откос;


- запрещается работать в глинистых грунтах в дождливую погоду;


- запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.


8.13. При работе автогрейдера необходимо соблюдать следующие требования:


- при развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах, движение должно осуществляться на минимальной скорости;


- разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо под наблюдением ответственного лица;


- расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера должно быть не менее 1,0 м;


- установка откосника и удлинителя, вынос ножа в сторону для срезки откосов должен выполняться двумя рабочими в брезентовых рукавицах.


8.14. При работе на грунтоуплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:


- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;


- на свежеотсыпанной насыпи колеса катка должны быть не ближе 0,5 м от бровки откоса;


- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки;


- запрещается загружать балласт во время движения катка;


- запрещается поднимать домкратом загруженный балластом каток;


- запрещается работать с неисправным манометром.


8.15. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:


- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;


- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;


- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю;


- машинист экскаватора обязан следить за состоянием забоя и не допускать нависания слоя грунта (козырька);


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


8.16. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки дренирующего грунта должна производиться водителем только по команде дорожного рабочего, осуществляющего приемку грунта.


9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Численный и профессиональный состав комплексной бригады составляет - 8 чел., в т.ч.:


	
	

	Машинист экскаватора 6 разряда 

	     - 1 чел.

	Машинист бульдозера 6 разряда 

	     - 1 чел.

	Машинист автогрейдера 6 разряда 

	     - 1 чел.

	Машинист катка6 разряда 

	     - 1 чел.

	     Машинист катка 5 разряда
	- 1 чел.


	     Дорожный рабочий 3 разряда
	     - 3 чел.


9.2. Затраты труда на возведении насыпи земляного полотна составляют: 


	
	
	
	

	
	Трудозатраты рабочих
	     - 188,26 чел.-час.
	

	
	Машинного времени на
	- 607,85 маш.-час.
	


9.3. Выработка на одного рабочего - 22,7 м[image: image24.png]


/смену.
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