     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Строительные работы с применением автогидроподъёмника АГП-28

В документе содержится типовой проект производства строительных работ с применением автогидроподъёмника.


Документ разработан в развитие и дополнение РД-11-06-2007 и МДС 12-46.2008.


Документ разработан сотрудниками ЦНИИОМТП (отв. исполнитель Корытов Ю.А.).


Документ предназначен для проектных организаций, разрабатывающих проекты производства строительных работ с применением автогидроподъёмника, и строительно-монтажных организаций, разрабатывающих проекты производства и выполняющих строительные работы с применением автогидроподъёмника.



ВВЕДЕНИЕ

Строительно-монтажные и отделочные работы на фасадах зданий при их строительстве, реконструкции и ремонте производятся с применением разнообразных средств механизации (строительных лесов, грузоподъёмных кранов, строительных подъёмников и т.д.), в том числе автогидроподъёмников (вышек). Автогидроподъёмники применяют, как правило, при рассредоточенных и небольших объёмах работ (ремонтные работы, работы по обслуживанию светильников, стекольные и другие).


Строительно-монтажные работы с применением этих средств механизации, в том числе автогидроподъёмников (вышек), производятся по специально разработанным проектам производства работ.


От проекта производства работ во многом зависит безопасность эксплуатации автогидроподъёмника (вышки) и производства строительно-монтажных (отделочных) работ. Работы с применением автогидроподъёмника (вышки) оказывают также влияние на качество и производительность строительно-монтажных работ.


Проект производства работ содержит полный состав и объём сведений, необходимых для безопасного производства строительно-монтажных работ.


Проект производства работ обеспечивает:


- соответствие применяемого автогидроподъёмника (вышки) условиям строительно-монтажных работ по грузоподъёмности, высоте подъёма и вылету рабочей площадки (люльки),


- соответствие перемещаемых на рабочей площадке (люльке) строительных грузов (строительные детали, материалы) технической характеристике автогидроподъёмника (вышки),


- организацию участка производства работ (ограждение и знаки безопасности, места складирования строительных грузов, расстановка временных зданий и сооружений, подъездные пути и т.п.),


- мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации автогидроподъёмника (вышки).


Проект производства работ согласовывают и утверждают в установленном порядке.


Настоящий документ содержит типовой проект производства работ с применением автогидроподъёмника. Проект может быть применён напрямую или откорректирован с учётом местных условий, с внесением в него минимальных изменений и дополнений.


Документ распространяется также на вышку, поскольку она отличается от автогидроподъёмника более простой траекторией перемещения рабочей площадки (люльки): только вверх и вниз.


Настоящий проект составлен для автогидроподъёмника типа АГП-28, но может быть использован и для других типов автогидроподъёмников. В проекте рассматриваются работы подготовительного периода, относящиеся к организации работы автогидроподъёмника.


Изложение и оформление разделов проекта производства работ выполнено с учётом требований РД-11-06-2007 и рекомендаций МДС 12-46.2008.


Проект производства работ состоит из текстовой и графической частей.


Текстовая часть содержит основные положения по организации и технологии работ с применением автогидроподъёмника.


Графическая часть представлена схемами вертикальной и горизонтальной привязки автогидроподъёмника к зоне ремонтных работ на фасаде здания.


Настоящий методический документ предназначен для оказания помощи инженерно-техническим работникам проектных, проектно-технологических и строительных организаций в разработке проекта производства строительных работ с применением автогидроподъёмника (вышки).


В основу проекта положены результаты работ ЦНИИОМТП и других проектно-технологических институтов. В проекте учтён опыт московских строительных организаций в производстве работ с применением автогидроподъёмника (вышки).


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Исходными данными для разработки проекта явились данные, содержащиеся в техническом задании, в технологической карте на строительные (ремонтные) работы с применением автогидроподъёмника, в проекте организации строительства.


В проекте использованы сведения о строящемся объекте, о строительных (ремонтных) работах, о надземных и подземных сетях и коммуникациях, об условиях безопасного производства работ, о строительных деталях и материалах, перемещаемых в зону работ.


Настоящий проект производства работ составлен на примере ремонтных работ на вентилируемом фасаде системы FS-300 здания: на замену изношенных (пришедших в негодность) деталей несущего каркаса, теплоизоляции и ветрогидрозащиты, алюмокомпозитных облицовочных панелей.


Площадь ремонтируемого фасада составляет 510 м
В составе работ с автогидроподъёмником предусматривается перемещение рабочих с инструментом и деталей ремонтируемой фасадной системы FS-300 в пределах зоны обслуживания. Габаритные размеры деталей фасадной системы FS-300 не более 1,0х0,9 м, вес - не более 10 кг.


Подбор автогидроподъёмника выполнен по параметрам грузоподъёмности, высоты и вылета подъёма рабочей площадки. Данный проект производства работ разработан на примере автогидроподъёмника АГП-28, основные технические характеристики которого приведены в таблице 1.


Таблица 1

     
Технические характеристики автогидроподъёмника АГП-28

	
	

	Наименование характеристики
	Автогидроподъёмник АГП-28

	Грузоподъёмность, кг
	300

	Высота подъёма рабочей площадки, м
	28

	Вылет, м
	13,5

	Скорость подъёма рабочей площадки, м/мин
	28

	Площадь фасада - круговой зоны обслуживания (с радиусом 12 м), м[image: image1.jpg]



	450


Для других строительно-монтажных работ могут быть применены отечественные и зарубежные автогидроподъёмники и вышки различных типов, марок и исполнений.


Требуемая грузоподъёмность автогидроподъёмника определена по весу двух рабочих и заменяемых деталей фасадной системы FS-300.


Вылет определён наибольшим расстоянием по горизонтали от вертикальной оси вращения подъёмника до наружного ограждения рабочей площадки.


Требуемая высота подъёма рабочей площадки определена от нижней до верхней отметки ремонтируемого фасада.


Для подъезда и установки автогидроподъёмника в проектное положение предусмотрена свободная площадка размерами 40х7 м. Автогидроподъёмник устанавливается согласно заводской инструкции, должен быть испытан и принят в эксплуатацию согласно действующим правилам.


Отступлений от решений, принятых в проекте организации строительства, при разработке данного проекта не предусматривается.


При разработке проекта производства работ использованы нормативные и методические документы, основные из которых приведены ниже.


2. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	
	

	Обозначение
	Наименование

	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

	ГОСТ 12.1.046-85
	ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

	ГОСТ Р 12.4.026-2001
	ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

	ГОСТ 12.4.059-89
	ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

	ГОСТ 23407-78
	Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

	ПБ 10-611-03
	Правила устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек).

	МДС 12-46-2008
	Проект организации строительства, проект организации работ по сносу (демонтажу), проект производства работ. Разработка и оформление.

	РД-11-06-2007
	Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъёмными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ.


     
     

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  

   
3.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1.1 До начала основных работ обустраивается временная дорога (подъездной путь) и стоянка для автогидроподъёмника.


Зона ремонтных работ (а также подходы к ней) освобождается от посторонних предметов (строительных конструкций, механизмов и т.п.). Зона ремонтных работ освещается в тёмное время суток с помощью инвентарных строительных светильников, уровень освещения при этом обеспечивается согласно технологической карты на ремонт фасадной системы FS-300, но не менее 20 лк.


На фасаде намечают расположение зоны ремонтных работ.


Производится осмотр и оценка технического состояния автогидроподъёмника, инструмента, их комплектности и готовности к работе.


Заменяемые детали фасадной системы FS-300 комплектуют и подготавливают к погрузке на рабочую площадку автогидроподъёмника.


Облицовочные панели с креплением должны быть погружены попарно, лицевыми поверхностями друг к другу, установлены на деревянные подкладки, с небольшим уклоном от вертикали.


3.1.2 Подготавливается ровная (с уклоном не более, указанного в паспорте) площадка для перемещения и стоянки автогидроподъёмника размерами не менее 40х7 м. Основание площадки уплотняется (трамбуется) для того, чтобы выдерживать давление от выносных опор не менее 588,4 кПа (кг/см[image: image2.jpg]


).


Площадка имеет подъездной путь. Размеры площадки позволяют установить подъёмник на все выносные опоры.


3.1.3 Вертикальная и горизонтальная привязка автогидроподъёмника произведена к зоне ремонтных работ на фасаде здания с использованием буквенных обозначений и размеров по РД-11-06-2007.


Вертикальная привязка автогидроподъёмника показана на рис.1. Для обслуживания зоны ремонтных работ по высоте рабочая площадка устанавливается на высотах [image: image3.jpg]


25 м и [image: image4.jpg]


15 м, определяемых от основания, на котором стоит автогидроподъёмник, до пола рабочей площадки. Горизонтальная привязка автогидроподъёмника показана на рис.2. Для обслуживания зоны ремонтных работ вылет рабочей площадки при этом составляет [image: image5.jpg])



14 м и [image: image6.jpg]p2=



5 м, определяемый от оси вращения рабочей площадки до её наружного ограждения. Ширина площадки назначена такой, чтобы расстояние от выносных опор автогидроподъёмника до стены соответствовало нормативному (не менее 1 м).


[image: image7.png]
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Рис.2

3.1.4 Зона работы автогидроподъёмника определена по перемещениям рабочей площадки, при которых обеспечиваются ремонтные работы на фасаде и погрузочно-разгрузочные работы.


В зоне работ на захватке расположена инвентарная площадка (1) для заменяемых элементов (деталей) фасадной системы FS-300. Зона работ обнесена временным ограждением с козырьком (2) на расстоянии 7 м от стены.


3.1.5 При работе с автогидроподъёмником учтена опасная зона, образующаяся от возможного падения предметов с высоты и определяемая по установленной и общепринятой методике. При падении предмета с наибольшего горизонта ремонтных работ - 27 м опасная зона составляет - 6 м, то есть практически совпадает с ограждением зоны работ и поэтому не показана.


Площадки для выполнения подготовительных комплектовочных ремонтных работ, для установки административно-бытовых помещений и других временных зданий и сооружений, где находятся люди, размещены за пределами опасной зоны (зоны ремонтных работ).


3.1.6 К работе допускается автогидроподъёмник, получивший разрешение на пуск в работу, то есть зарегистрированный в органах гостехнадзора, прошедший испытания и техническое освидетельствование.


На табличке автогидроподъёмника должны быть ясно обозначены регистрационный номер, грузоподъёмность и дата следующего технического освидетельствования.


3.2 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

3.2.1 Цикл строительных работ с автогидроподъёмником состоит из следующих операций:


- установка автогидроподъёмника на стоянке для работ на захватке,


- загрузка рабочей площадки, например, элементами (деталями) фасадной системы FS-300 и посадка (вход) рабочих на рабочую площадку,


- подъём и перемещение рабочей площадки с рабочими в зону работ,


- строительные (ремонтные) работы,


- перемещение и опускание рабочей площадки с рабочими из зоны работ,


- высадка (выход) рабочих с рабочей площадки,


- перемещение автогидроподъёмника на стоянку для работ на следующей захватке.


3.2.2 Автогидроподъёмник устанавливается на все опоры, колёса при этом освобождаются от нагрузки. Под опоры в случае слабого грунта подкладывают подкладки, если грунт - скользкий, то прокладки с шипами. Расстояние от опор до стены, как уже отмечалось, должно быть не менее 1 м.


Установка автогидроподъёмника производится так, чтобы при работе расстояние между поворотной платформой при любом его положении и препятствием (стеной, строениями, штабелями грузов и другими предметами) также было не менее 1 м.


Установка автогидроподъёмника на краю откоса или канавы осуществляется при условии соблюдения нормативных расстояний, зависящих от глубины и категории грунта канавы (см. ПБ 10-611-03).


Перед загрузкой и подъёмом рабочая площадка должна быть осмотрена, освобождена от посторонних предметов, очищена от грязи, а зимой - от снега и наледи, пол не должен быть скользким. Высота от поверхности земли до пола должна быть не более 400 мм.


Загрузка рабочей площадки производится с учётом грузоподъёмности автогидроподъёмника: вес груза и рабочих с инструментом не должен превышать его грузоподъёмности. Груз не должен выходить за пределы ограждения, перевешиваться за ограждения.


Рабочие проходят на рабочую площадку через вход, при подъёме и перемещении рабочей площадки дверь должна быть закрыта на запорное устройство. Перемещение автогидроподъёмника с находящимися на рабочей площадке людьми или грузом запрещено.


Рабочие должны быть в пристёгнутых касках и с предохранительными поясами, прикреплёнными к скобам (несущим конструкциям) рабочей площадки.


Машинист (оператор) в зоне обслуживания автогидроподъёмника также должен быть в каске.


3.2.3 Ремонтные работы производятся в последовательности и по правилам, установленным в технологической карте на ремонт фасадной системы FS-300. При выполнении ремонтных работ придерживаются принципа - "на себя", то есть заменяют детали (элементы) фасадной системы, наиболее удалённые от автогидроподъёмника. Ремонтные работы производятся в общем случае "сверху вниз", если иной порядок не предусмотрен и не обеспечен мерами безопасности в технологической карте на ремонт фасадной системы FS-300.


3.2.4 Рабочим запрещается:


- устанавливать на пол рабочей площадки средства подмащивания или использовать в качестве их какие-либо предметы,


- садиться и вставать на перила (ограждение),


- перевешиваться за ограждение.


Поднимать и перемещать заменяемые элементы фасадной системы FS-300 следует плавно, без рывков и раскачивания, чтобы не допускать толчков и ударов монтируемого элемента по другим ранее установленным конструкциям.


Устанавливать элементы следует непосредственно на опорные места по ориентирам (рискам, шаблонам) в соответствии с допусками, указанными в технологической карте.


Освобождать элементы следует после их надежного постоянного или временного закрепления.


3.2.5 Площадь фасада разбивается на захватки, соответствующие сменному заданию на ремонтные работы. Ширина захватки может быть равной длине рабочей площадки автогидроподъёмника, а высота - высоте зоны ремонтных работ.


3.2.6 В пределах захватки работа осуществляется в последовательности, приведённой в технологической карте на ремонт фасада системы FS-300:


- диагностика и ремонт точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене;


- диагностика и замена несущих и опорных кронштейнов;


- осмотр и ремонт теплоизоляции и ветрогидрозащиты;


- диагностика и замена регулирующих кронштейнов, направляющих профилей, скользящих кронштейнов;


- осмотр и замена облицовочных панелей и элементов обрамления облицовки.


При погрузке на рабочую площадку и перемещении деталей (элементов) системы FS-300 в зону работ эти детали (элементы) (особое внимание - теплоизоляционные плиты) должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.


3.2.7 При работе автогидроподъёмника связь между рабочими на рабочей площадке и машинистом (оператором) поддерживается непрерывно: при удалении рабочей площадки до 10 м - голосом, более 10 м - радиосвязью.


3.2.8. При необходимости осмотра, технического обслуживания или ремонта приборов безопасности, тормозной системы, электрооборудования, механизмов, металлоконструкций рабочая площадка должна быть опущена и находиться в устойчивом положении, а двигатель автогидроподъёмника отключён.


3.2.9 При работах с автогидроподъёмником следует наблюдать за скоростью ветра, чтобы своевременно принять меры по предотвращению опрокидывания или самопроизвольного перемещения автогидроподъёмника под напором ветра. Строительные (ремонтные) работы с применением автогидроподъёмника должны быть прекращены при скорости ветра более 10 м/с на высоте 10 м, а также при грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда видимость затруднена, а также при температуре окружающего воздуха ниже указанной в технологической карте на ремонт фасада системы FS-300.



4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1 Контролю подлежат работы по установке автогидроподъёмника на каждой захватке и привязке автогидроподъёмника к зоне ремонтных работ. Качество ремонтных работ контролируется по технологической карте на ремонт фасада системы FS-300.


4.2 Качество работ по установке автогидроподъёмника обеспечивается текущим контролем операций подготовительных и основных работ.


Основные контролируемые параметры подъездного пути, стоянки и привязки автогидроподъёмника и способы их контроля приведены в таблице 2.


Таблица 2

     
Контролируемые параметры подъездного пути, стоянки и привязки автогидроподъёмника

	
	
	

	Контролируемый параметр
	Предельная величина, отклонение
	Способ контроля (инструмент)

	Размеры и уклон подъездного пути и площадки для стоянки автогидроподъёмника
	Не более 3% от проектных. 

Не более угла, указанного в паспорте
	Визуально, измерение (рулетка, нивелир)

	Уклон установки автогидроподъёмника на опорах
	Не более угла, указанного в паспорте, но не более 0°30'
	Визуально, измерение (нивелир, плотномер)

	Прочность грунта под опорами.

Просадка грунта
	Не менее 588,4 кПа (кг/см[image: image9.jpg]


).

Не более 5 мм
	 

	Толщина подкладки из доски под опоры
	40-50 мм
	Линейка металлическая

	Высота ступеньки до пола рабочей площадки
	Не более 400 мм
	Визуально, измерение (линейка металлическая)

	Угол наклона пола рабочей площадки
	Не более 5°
	Измерение (уровень, ватерпас)

	Расстояние от опор автогидроподъёмника до стены. Расстояние между поворотной платформой при любом его положении и препятствием
	Не менее 1 м
	Измерение (рулетка)

	Уровень освещения зоны работ
	Не менее 20 лк
	Измерение (люксомер)


     

     
5. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ

5.1 Безопасная работа автогидроподъёмника обеспечивается безотказным функционированием приборов и систем безопасности (система аварийной остановки двигателя с обоих пультов, ограничители грузоподъёмности, высоты и вылета рабочей площадки, устройства ориентации и аварийного опускания рабочей площадки, указатель наклона автогидроподъёмника, анемометр и другие).


5.2 Для оценки технического состояния и готовности временной дороги (подъездного пути) и стоянки, а также для проверки параметров привязки автогидроподъёмника предусмотрены средства контроля и диагностики, основные из которых приведёны в таблице 3.


Таблица 3

     
Средства контроля и диагностики подъездного пути, стоянки и параметров привязки автогидроподъёмника

	
	
	

	Наименование и назначение
	Тип, марка, ГОСТ, разработчик
	Основной параметр, техническая характеристика

	Нивелир для измерения высот, продольных и поперечных уклонов подъездного пути и площадки
	BL 40 VHR СКБ "Стройприбор"
	Пределы измерений до 0,006.

Точность измерений до 0,5 мм/м

	Уровень для измерения ровности подъездного пути и площадки
	BL 20 VHR СКБ "Стройприбор"
	Точность измерений до 5 мм/м

	Механическая рулетка для измерения линейных параметров подъездного пути и площадки
	ГОСТ 7502-89
	Пределы измерений до 50 м.

Класс точности не ниже 3


5.3 Для контроля и диагностики приборов и систем безопасности по пункту 5.1 автогидроподъёмника используют приборы и инструменты выявления усталостных трещин в металле, измерения износа трущихся поверхностей, утечек в гидросистеме, определения электрических и других величин. При этом применяют нестандартные (например, гидротесторы) и стандартные средства измерений (штангенциркули, линейки, лупы и т.п.), а также приборы ультразвукового, магнитного, вихретокового и других методов диагностирования.


6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ С АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКОМ

6.1 Ответственность за соблюдение правил и требований безопасности труда с использованием автогидроподъёмника возлагается:


- на инженерно-технического работника - специалиста по надзору за его безопасной эксплуатацией;


- на инженерно-технического работника - специалиста, ответственного за содержание его в исправном состоянии;


- на инженерно-технического работника - производителя работ (мастера, бригадира), осуществляющего строительно-монтажные работы с применением автогидроподъёмника.


6.2 На объект производства строительно-монтажных работ с автогидроподъёмником выдаётся настоящий проект (адаптированный к местным условиям) для ознакомления с ним под роспись производителя работ, а также строительных (ремонтных) рабочих.


Работы с применением автогидроподъёмника производятся при наличии проекта производства работ с автогидроподъёмником.


6.3 Безопасность работ с автогидроподъёмником обеспечивается:


- диагностикой и поддержанием автогидроподъёмника в исправном техническом состоянии, выполнением правил безопасности при его эксплуатации;


- выполнением правил безопасности при производстве работ.


Правила безопасности при производстве ремонтных работ на фасаде здания (согласно примеру в данном проекте) изложены в технологической карте на ремонт фасадной системы FS-300.


6.4 Исправное техническое состояние автогидроподъёмника поддерживается за счёт выполнения мероприятий технического обслуживания и ремонта по ГОСТ 25546, которые изложены в эксплуатационной и ремонтной документации завода-изготовителя.


Предельные нормы браковки элементов автогидроподъёмника приведены в ПБ 10-611-03 (Приложение 3).


Требуемое техническое состояние подъездного пути и площадки для стоянки автогидроподъёмника (см.таблицу 2) поддерживается за счёт контроля параметров и соответствующего технического обслуживания.


6.5 Назначение инженерно-технического работника (по пункту 6.1), ответственного за безопасное производство работ с автогидроподъёмником, в том числе, за готовность подъездного пути и площадки для стоянки автогидроподъёмника, производится приказом по строительно-монтажной организации.


Строительные рабочие допускаются к работе на рабочей площадке автогидроподъёмника при наличии медицинского заключения на право работы на высоте.


Машинист (оператор) автогидроподъёмника и строительные рабочие должны быть проинструктированы под расписку об условиях и особенностях (стеснённости работ автогидроподъёмника, совмещении строительно-монтажных работ, монтажных работ "с колёс" и т.д.) строительно-монтажных работ и о соответствующих правилах их безопасного производства.


6.6 Обеспечение безопасности при складировании строительных материалов и изделий в зоне работ и безопасность погрузочно-разгрузочных работ с ними осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.


При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с использованием автомобильного транспорта, должны дополнительно соблюдаться требования ПОТ Р 0-200-01-95*.

________________

* ПОТ Р 0-200-01-95 не действуют. Действуют Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ Р М 027-2003). - Примечание изготовителя базы данных.    


6.7 Пожарная безопасность в зоне работ обеспечивается в соответствии с правилами ППБ-01-93*.

________________

* ППБ-01-93* не действуют. Действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации N 390 от 25.04.2012.  - Примечание изготовителя базы данных.    


Электробезопасность в зоне работ обеспечивается в соответствии с требованиями ПОТ РМ-016-2001.


При работе в темное время суток зона работ, подъездной путь и площадка для стоянки автогидроподъёмника должны быть освещены в соответствием с ГОСТ 12.1.046.


6.8 Установка и работа автогидроподъёмника в особых условиях:


- на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В,


- в охранной зоне ЛЭП осуществляется по наряд-допуску, который выдаётся по правилам ПБ 10-611-03.


Наряд-допуск выдаётся машинисту (оператору) автогидроподъёмника на руки перед началом работы.


6.9 Зона производства работ должна иметь ограждение в соответствие требованиями ГОСТ 23407-78 иГОСТ 12.4.059-89.


Перед началом каждого вида строительно-монтажных (ремонтных) работ должны быть установлены на границах опасных зон знаки безопасности установленной формы по ГОСТ Р 12.4.026-2001.


Пребывание людей в зоне работы автогидроподъёмника, за исключением лиц, ответственных за безопасное производство работ, рабочих на захватке, на которой производятся строительно-монтажные работы, должно быть исключено.


Правила безопасного выполнения видов строительно-монтажных работ изложены в соответствующих технологических картах.


6.10 Строительно-монтажные работы в ночное время суток (с 22.00 до 6.00 ч) выполняются при соблюдении ряда условий и после соответствующего разрешения органов муниципальной власти.


Во время грозы, снегопада и при ветре более 10 баллов работы с автогидроподъёмником не производятся.


