 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ С КОМОМ ЗЕМЛИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по посадке деревьев с комом земли. Величина кома зависит от возраста дерева, а размер ямы от размера кома. В зависимости от размера кома и связности почвы, корневая система упаковывается либо в мягкую, либо в жесткую упаковку.


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и ИТР с правилами производства работ при посадке деревьев.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса при посадке 10 деревьев с размером кома 1,3х1,3х0,6 м, в виде пирамиды с жесткой упаковкой кома - в сетку "Рабица".


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по озеленению территорий. 


При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства и объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве данных работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, ВСН, ТР, ГЭСН-2001, ЕНиР.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данных посадок.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. В состав работ, выполняемых при посадке деревьев, входят:


разбивка мест посадки;


отрывка ям для посадки; 


посадка деревьев;


подвязка деревьев.


1.10. Технологической картой предусмотрена отрывка ям для посадки деревьев Погрузчиком-экскаватором ТО-49(на базе трактора МТЗ-82).

           

 


     
Рис.1. Погрузчик-экскаватор ТО-49  

1.11. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет 8 часов.


1.12. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на:


- отвод земельного участка;


- ведение строительных работ (ордер на производство работ).


2.2. Основным работам по посадке деревьев должно предшествовать выполнение следующих мероприятий и работ:


прием от заказчика строительной площадки подготовленной к производству работ; 


проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление ИТР и рабочих с рабочими чертежами и Проектом производства работ;


подготовка мест для складирования инвентаря, оборудования и материалов;


доставка и складирование в штабеля на стройплощадке растительного грунта;


проверка документов на деревья, ТМАУ и растительный грунт;


оборудован бытовой городок для рабочих;


составление акта готовности объекта к производству работ.


2.3. До начала озеленительных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для выполнения работ и передать подрядчику техническую документацию на нее, а также закрепленные на местности знаками пункты этой основы. Геодезическая разбивочная основа для строительства должна включать: 


а) высотные реперы (марки); 


б) пункты, закрепляющие контур котлованов. 


В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых можно производить разбивку мест посадки деревьев и осуществлять контроль за их положением в процессе посадки. 


Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе производства работ должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).


Приемку геодезической разбивочной основы следует оформлять актом. К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематический план озеленения территории с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных отметок в принятой системе координат и высот.


2.4. В состав работ при посадке деревьев входят следующие операции:


- разбивочные работы;


- отрывка ям для посадки деревьев;


- посадка деревьев.


2.5. Разбивку мест посадки нужно производить от красных линий, существующей застройки и других постоянных сооружений, в соответствии с планом котлованов и дендропроектом. Вертикальные отметки дна ям в профиле выносят с помощью нивелира от близлежащего репера. Разбивочные колья ставят по углам намечаемой ямы и в точке размещения дерева.


2.6. Погрузку деревьев на автомашину для их перевозки к месту посадки производят в следующей последовательности: Ком растения захлестывают тросом и для большей устойчивости дерева ствол привязывают веревкой к крюку. Растение плавно поднимают на высоту кузова автомобиля и поворотом стрелы направляют его на платформу, при этом такелажники, при помощи веревок, регулируют положение дерева. Дерево укладывается комом вплотную к кабине, под ствол его у заднего борта устанавливают козлы, покрытые войлоком или мешковиной. Высота их должна быть такой, чтобы ствол дерева только соприкасался с ними. Ствол дерева привязывается плотно регулирующей веревкой к козлам и раме автомобиля, а ветки кроны связываются веревкой, во избежание их поломки и задевания за провода во время перевозки.


2.7. Подготовка мест под посадочные ямы начинается с очистки территории от инертных материалов (камней, железа, железобетона, обрезки леса и другого строительного мусора).


В точке разбивки дерева экскаватором ТО-49 с емкостью ковша g=0,32 м[image: image1.png]


 отрывают яму прямоугольного сечения размером 2,2х2,2х0,85 м, площадью 4,84 м[image: image2.png]


, объемом 4,11 м[image: image3.png]


. Верхний слой плодородной почвы снимают для последующего использования, а нижний слой вывозят за пределы строительной площадки или используют для планирования участка. 


Готовые ямы предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы.


2.8. Перед посадкой дерева дно ямы засыпают до проектной отметки дна кома растительной землей, которую утрамбовывают слоями 10-15 см. В растительный грунт обязательно вносятся торфоминерально-аммиачные удобрения (ТМАУ), в количестве 0,4 м[image: image4.png]


 на 1 м[image: image5.png]


 смеси. 


Для разгрузки деревьев с автомобиля и их посадки в ямы используется автокран. Для исключения механических повреждений коры при всех операциях ствол дерева от корневой шейки до начала кроны покрывают мешковиной, скрепленной шпагатом. Стропуют деревья так же, как и при погрузке. Деревья опускают вначале на край ямы для того, чтобы более точно подготовить ее дно по глубине. С этой целью измеряется ком растения и с учетом его будущей посадки (верхняя шейка корневой системы должна находится на 5-8 см выше края ямы), дно либо подсыпается растительным грунтом, либо срезается на нужную глубину. На подготовленную земляную поверхность устанавливается растение, ком которого должен находиться на равном расстоянии от стенок ямы - для создания равномерной питательной среды и для снятия упаковки. При однобоком коме - растения устанавливают большей стороной кома вплотную к одной из стенок котлована, для обеспечения равномерного развития корневой системы в будущем. Соблюдение ориентации по странам света, прежнего произрастания, крайне необходимо.


После освобождения кома растения от упаковочной тары, засыпаются щели между комом и стенками котлована растительным грунтом с сильным уплотнением и обильным поливом с последующим добавлением его при осадке.


2.9. Засыпав корневую систему, землю уплотняют легкими трамбовками от краев к стволу дерева. Вокруг дерева создают лунку из валика земли и в любую погоду обильно поливают (20-30 литров воды под каждое дерево). Это необходимо для того, чтобы земля хорошо осела и прилипла к корневой системе. После этого лунку дополнительно засыпают слоем земли в 3-4 см и разравнивают, а посаженное дерево подвязывают к двум колам, забитым в боковые стенки ямы под углом, сначала временно, затем постоянно. В местах подвязки ствол дерева обертывают мешковиной или другим мягким материалом. 
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Рис.2. Схема посадки деревьев с комом земли

Посаженное дерево весной и особенно летом ежедневно поливают один-два раза в день.


Посаженные деревья предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания Акта промежуточной приемки ответственных конструкций.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при посадке деревьев следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;


- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.


3.2. С целью обеспечения необходимого качества посадки работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего озеленительные работы.


3.3. Все материалы (растительный грунт, ТМАУ, деревья) поступающие на объект, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов.


До начала проведения работ, поступившие на объект материалы должны быть подвергнуты входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований. 


Для проведения почвенного анализа растительного грунта, с каждых 25-120 м[image: image7.png]


 завезенного грунта, берется почвенная проба 1,0-1,5 кг весом. Цель проведения почвенного анализа - определение наличия питательных веществ (биохимический состав компонентов) в грунте и необходимое количество добавок различных удобрений рекомендованных для внесения в растительный грунт. По результатам анализа выдается лабораторное заключение и сертификат качества грунта.


Поступившие на объект материалы должны иметь сопроводительный документ: деревья - паспорт и карантинное свидетельство; ТМАУ - паспорт. В данных документах указываются наименование, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления. 


Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов.


3.4. В процессе посадки необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера (прораба), в соответствии со Схемой операционного контроля качества.


При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами. Инструментальный контроль при посадке должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться:


- глубина ям; 


- высота корневой шейки над краем ямы;


- размеры приствольных лунок. 


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ.


3.5. При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии озеленительных работ.


3.6. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*. 


3.7. Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей карте.


3.8. По окончанию посадок, деревья принимают по Акту промежуточной приемки ответственных конструкций, к которому прилагают:


общий журнал работ;


акты освидетельствования скрытых работ;


исполнительную схему инструментальной проверки посаженных деревьев с нанесением на ней отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства;


паспорта, сертификаты, лабораторные заключения и карантинное свидетельство.


3.10. На объекте должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации и Журнал геодезических работ.


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на посадке деревьев приведен в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Обоснование,
шифр ЕНиР,
ГЭСН
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	[image: image8.png]


 на единицу
измерения
	Затраты труда
на весь объем

	 
	 
	 
	 
	 
	чел.-
час
	маш.-
час
	чел.-
час
	маш.-
час

	1
	47-01-001-3
	Разбивка участка под посадки
	100 м[image: image9.png]



	0,484
	7,62
	-
	3,69
	-

	2
	47-01-001-2
	Планировка участка вручную
	-"-
	0,484
	10,20
	-
	4,94
	-

	3
	47-01-001-4
	Очистка участка от мусора
	-"-
	0,484
	3,91
	-
	18,92
	-

	4
	47-01-005-20
	Подготовка посадочных мест для деревьев с размером кома 1,3х1,3 м с добавлением растительной земли 100%
	10 ям
	1,0
	84,81
	1,91
	84,81
	1,91

	5
	47-01-046-6
	Посадка деревьев
	10 шт.
	1,0
	53,59
	4,48
	53,59
	4,48

	 
	 
	ИТОГО:
	м[image: image10.png]



	80,0
	 
	 
	165,95
	6,39


________________
     * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

4.2. Затраты труда и времени подсчитаны по ГЭСН-2001, Сборник 47* "Озеленение".

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-47-2001. - Примечание изготовителя базы данных.


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 2. 


 Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость
на объем
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни

	1
	Посадка деревьев с комом земли 1,3х1,3х0,6 м
	шт.
	10,0
	172,34
	Автокран - 1 ед.

Экскаватор - 1 ед.

Пол. машина - 1 ед.

Рабочие - 7 чел.
	3,0
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5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. При выборе машин необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости.


6.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 3.


 Таблица 3  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Бульдозер с неповоротным отвалом на базе ДТ-75
	Д3-42
	шт.
	1

	2
	Погрузчик-экскаватор, g=0,32 м[image: image12.png]



	ТО-49
	-"-
	1

	3
	Ручной каток
	Р=100 кг
	-"-
	1

	4
	Ручной каток
	Р=50 кг
	-"-
	1

	5
	Автосамосвал
	КамАЗ-65115
	-"-
	4

	6
	Поливомоечная машина
	ПМ-130
	-"-
	1

	7
	Автомобильный кран
	КС-3562
	-"-
	1

	8
	Нивелир
	НК-3Л
	шт.
	1

	9
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-
	7

	10
	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ 39-124-81
	-"-
	7

	11
	Растительный грунт
	ГОСТ 25100-95
	м[image: image13.png]



	29,4

	12
	Удобрения
	ТМАУ
	-"-
	1,55

	13
	Деревья с комом земли
	 
	шт.
	10

	14
	Шпагат
	 
	кг
	0,397

	15
	Пиломатериал хвойных пород
	IV сорт
	м[image: image14.png]



	0,0005

	16
	Колья деревянные
	 
	шт.
	20

	17
	Ткань мешочная
	 
	м[image: image15.png]



	2,0


7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


7.4. Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.5. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены. 


Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. 


7.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись; 


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения работ. 


7.7. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:


- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;


- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;


- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю;


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


7.8. При производстве погрузочно-разгрузочных работ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


- нахождение людей в кузове автомобиля, на грузе и в опасной зоне работы крана;


- перемещение груза над автомобилем, оборудованием, производственными помещениями;


- совмещение операций при подъеме (опускании) и перемещении груза;


- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на весу;


- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с грузом;


- поднимать груз если он имеет повреждения или неисправные петли, несвободно  лежит (присыпан, придавлен, примерз и т.п.), при косом натяжении грузовых канатов.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по посадке деревьев выполняет звено общей численностью - 10 чел. 


	
	

	Машинист погрузчика-экскаватора 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист автокрана 5 разряда
	- 1 чел.

	Водитель поливомоечной машины
	- 1 чел.

	Рабочие зеленого строительства
	- 7 чел.


8.2. Затраты труда на посадку 10 деревьев с комом 1,3х1,3 м составляют: 


	
	

	     Трудозатраты рабочих
	- 165,95 чел.-час

	     Машинного времени
	- 6,39 маш.-час


8.3. Выработка звена составляет - 3 дерева в смену.
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