
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ КРАНАМИ


Монтаж надземной и подземной части здания с использованием четырех башенных кранов: КБ-405.1А, КБ-405.2А, КБ-403 и КБ-404.4


УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий проект производства работ разработан на период монтажа надземной части корпуса N 1 и подземной части корпуса N 2 по ул.Школьная и Ленинградская в г.Курское с использованием четырех башенных кранов: КБ-405.1А, КБ-405.2А, КБ-403 и КБ-404.4.


2. Проект разработан на основании ПОС, рабочих чертежей ("Курпроект") и с учетом требований следующих нормативных документов:


- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";


- СНиП 12-03-01 Техника безопасности в строительстве. Часть 1;


- СНиП 12-04-02 Техника безопасности в строительстве. Часть 2;


- ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования.


- Правил устройства электроустановок (ПЭУ);


- Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП);


- Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ ЭП);


- Указания по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке проектов организации строительства и проектов производства работ, ОАО "ПКТИпромстрой", 2002 г.


2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. До начала строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующие мероприятия:


- оформить разрешение (ордер) на производство работ;


- установить временное ограждение строительной площадки согласно стройгенплана;


- установить при въезде на строительную площадку информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, названия заказчика и организации, проводящей работы, номера телефонов, должности и фамилии производителя работ, дата начала и окончания строительства;


- наименование подрядных организаций и номера телефонов указываются также на бытовых помещениях, щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах и т.д.;


- организовать освещение строительной площадки, рабочих мест и опасных участков;


- устроить временную дорогу из плит ПДП;


- оборудовать выезд со строительной площадки пунктом мойки колес автотранспорта;


- установить бункера-накопители для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную площадку;


- установить переносные стенды со схемами строповки и таблицами масс перемещаемых грузов;


- подготовить площадки для приема бетона и раствора;


- оборудовать места для хранения грузозахватных приспособлений и тары;


- установить контрольные грузы на месте, указанном на стройгенплане (лист 1);


- выполнить прокладку временных сетей электроснабжения и водоснабжения от существующих сетей;


- обозначить на местности хорошо видимыми знаками границы зон работы кранов и опасных зон;


- при въезде на строительную площадку установить знак об ограничении скорости движения;


- установить стенд, оборудованный противопожарным инвентарем, согласно норм, утвержденных местными органами Госпожнадзора.


2. Исполнитель работ должен обеспечивать доступ на территорию стройплощадки и возводимого объекта представителям застройщика (заказчика), органам государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного самоуправления; предоставлять им необходимую документацию.


3. Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:


- обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки;


- производство работ в охранных заповедных и санитарных зонах выполняет в соответствии со специальными правилами;


- не допускает несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности;


- не допускает выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;


- выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;


- выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документацией.


4. В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, исполнитель работ приостанавливает ведущиеся работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством.


5. Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строительной площадке специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации.


6. Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих до их принятия строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым зданиям и сооружениям.


7. Состав временных зданий и сооружений, размещаемых на территории строительной площадки, определяется стройгенпланом, разрабатываемым в составе проекта организации строительства (ПОС).


8. Временные здания и сооружения, расположенные на строительной площадке, вводятся в эксплуатацию решением ответственного производителя работ по объекту. Ввод в эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ.


9. Исполнитель работ обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.


Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства застройщиком (заказчиком) с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного контроля (надзора).


При производстве работ, связанных с устройством временных выемок и других препятствий на территории существующей застройки, строительная организация, проводящая работы, обеспечивает проезд автотранспорта и проход пешеходов путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями и трапов. После окончания работ указанные устройства должны быть вывезены с территории.


Места работ, а также временных проездов и проходов должны быть освещены.


Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблюдением специальных правил, установленных министерствами и ведомствами, эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных правил:


- В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций исполнитель работ должен заблаговременно вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию;


- Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписание о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок;


- Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций. До принятия соответствующего решения приступить к работам нельзя;


- Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию эксплуатирующих организаций должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в порядок;


- При обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, застройщика (заказчика). В случае если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель организации местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб. При необходимости в проектную документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке с проведением повторных согласований.


10. Для обеспечения объекта арматурой и арматурными изделиями на территории строительной площадки установить и оборудовать арматурный цех.


11. Временную дорогу по территории строительной площадки выложить из дорожных плит ПД-3,6-1,75 на песчаном основании.


12. Ширина временных автотранспортных дорог принимается:


- При двухполосном движении - 6 м;


- При однополосном движении - 3,5 м с уширением до 6,5 м под разгрузочные площадки для автотранспорта.


13. Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В.


14. В темное время суток освещение рабочих мест должно быть не менее 30 Люкс, освещенность строительной площадки - не менее 10 Лк в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.


15. Металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.


16. В целях противопожарной безопасности у площадки разгрузки а/транспорта и в зоне бытового городка устроить противопожарный стенд со всем необходимым инвентарем, ящик с песком и бочку с водой.


17. Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:


- Кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;


- Круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается;


- Пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля;


- Мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м;


- Крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на подкладках;


- Стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в один ряд на подкладках;


- Черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;


- Трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами;


- Трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м "в седло" без прокладок с концевыми упорами.


18. Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.


19. Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м.


Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.


20. Территория строительной площадки во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена. Высота ограждения строительной площадки должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2 м.


21. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, выгородить оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев предохранять от повреждений путем обшивки пиломатериалами высотой не менее 2 метра.


22. Запрещается складировать материалы между деревьями и ближе 1 метра от проекции кроны деревьев в плане.


3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ БАШЕННЫХ КРАНОВ

1. Для производства строительно-монтажных работ предусмотрена установка четырех башенных кранов: КБ-405.1А, КБ-405.2А, КБ-403, КБ-404.4.


2. До установки башенных кранов необходимо выполнить следующее:


- произвести устройство дренажной системы;


- произвести обратную засыпку пазух котлованов с послойным уплотнением песка;


- произвести работы по устройству нижнего строения крановых путей;


- уложить звенья крановых путей с путевым оборудованием;


- выполнить заземление крановых путей;


- установить рубильники кранов.


3. Башенный кран КБ-403 устанавливается для монтажа корпуса N 1 секций N 5, 4, 3 (* привязку см. на Стройгенплане, лист 1).


Длина крановых путей 50 м (4 звена), положение тупиковых упоров Т1-Т2.


В башне крана 5 промежуточных секций, высота подъема крюка [image: image1.png]


=41 м.


Кран работает с грузоподъемностью [image: image2.png]Q=8+3



 тн на вылетах крюка [image: image3.png]Ryp =55+30



 м.


Башенный кран КБ-403 осуществляет со стоянок 1-2 прием грузов со стоянок разгрузки автотранспорта на склад N 1 и монтаж секций 5-4-3 корпуса N 1 с отметки +0,000 до отметки +26,800 (кровля 4-й секции).


В нерабочее время кран устанавливается на ст.1, стрела повернута в сторону дороги, крюк на минимальном вылете поднят на максимальную высоту, грузозахватные приспособления сняты.


3.1. Максимальный вес, поднимаемый краном: 1) бункер неповоротный транспортируемый для бетона БНТ весом 2,84 тн поднимается на вылетах [image: image4.png]Ryp =55+30



 м при грузоподъемности [image: image5.png]Q=8+3



 тн; 2) бункер поворотный с вибратором БПВ-1,6 для бетона весом 4,636 тн поднимается на вылетах [image: image6.png]Ryp =55+24



 м при грузоподъемности [image: image7.png]Q=8+52



 тн, на вылетах крюка [image: image8.png]Ry =24+30



 м бункер заполняется на 50%; 3) пачки арматуры при разгрузке а/транспорта на склад N 1 со стоянок 1-2 делятся пополам под контролем лица, ответственного за безопасное производство работ.


4. Башенный кран КБ-405.1А устанавливается для монтажа корпуса N 1 секций N 3, 2 (* привязку см. на Стройгенплане, лист 1).


Длина крановых путей 37,5 м (3 звена), положение тупиковых упоров Т1-Т2.


В башне крана 5 промежуточных секций, высота подъема крюка [image: image9.png]Hy, =46+5738



 м.


Кран работает с грузоподъемностью [image: image10.png]Q=10+7



 тн на вылетах крюка [image: image11.png]Ry =13+25



 м.


Башенный кран КБ-405.1А осуществляет со стоянки 2 прием грузов со стоянок разгрузки автотранспорта на склад N 1 и монтаж секций 3-2 корпуса N 1 с отметки +0,000 до отметки +34,200 (кровля 3-й секции).


В нерабочее время кран устанавливается на ст.1, стрела повернута вдоль кранового пути, крюк на минимальном вылете поднят на максимальную высоту, грузозахватные приспособления сняты.


4.1. Максимальный вес, поднимаемый краном: 1) бункер неповоротный транспортируемый для бетона БНТ весом 2,84 тн поднимается на вылетах [image: image12.png]Ry =13+25



 м при грузоподъемности [image: image13.png]Q=10+7



 тн; 2) бункер поворотный с вибратором БПВ-1,6 для бетона весом 4,636 тн поднимается на вылетах [image: image14.png]Ry =13+25



 м при грузоподъемности [image: image15.png]Q=10+7



 тн; 3) пачки арматуры при разгрузке а/транспорта на склад N 1 со стоянок 1-2 делятся пополам под контролем лица, ответственного за безопасное производство работ.


5. Башенный кран КБ-405.2А устанавливается для монтажа корпуса N 1 секций N 3, 2 (* привязку см. на Стройгенплане, лист 1).


Длина крановых путей 37,5 м (3 звена), положение тупиковых упоров Т1-Т2.


В башне крана 5 промежуточных секций, высота подъема крюка [image: image16.png]Hy, =46,0+578



 м.


Кран работает с грузоподъемностью [image: image17.png]Q=9+63



 тн на вылетах крюка [image: image18.png]Ry =13+25



 м.


Башенный кран КБ-405.2А осуществляет со стоянки 1 прием грузов со стоянок разгрузки автотранспорта на склад N 2 и монтаж секций 1-2 корпуса N 1 с отметки +0,000 до отметки +34,200 (кровля 1-й секции).


В нерабочее время кран устанавливается на ст.2, стрела повернута вдоль кранового пути, крюк на минимальном вылете поднят на максимальную высоту, грузозахватные приспособления сняты.


5.1. Максимальный вес, поднимаемый краном: 1) бункер неповоротный транспортируемый для бетона БНТ весом 2,84 тн поднимается на вылетах [image: image19.png]Ry =13+25



 м при грузоподъемности [image: image20.png]Q=10+7



 тн; 2) бункер поворотный с вибратором БПВ-1,6 для бетона весом 4,636 тн поднимается на вылетах [image: image21.png]Ry =13+25



 м при грузоподъемности [image: image22.png]Q=10+7



 тн; 3) пачки арматуры при разгрузке а/транспорта на склад N 1 со стоянок 1-2 делятся пополам под контролем лица, ответственного за безопасное производство работ.


6. Башенный кран КБ-404.4 устанавливается для монтажа корпуса N 2 секций N 3, 2, 1 (* привязку см. на Стройгенплане, лист 1).


Длина крановых путей 50 м (4 звена), положение тупиковых упоров Т1-Т2.


Высота подъема крюка [image: image23.png]Hy, =78+322



 м.


Кран работает с грузоподъемностью [image: image24.png]Q=9+5



 тн на вылетах крюка [image: image25.png]Ry =16+37



 м.


Башенный кран КБ-404.4 осуществляет со стоянки 2 прием грузов со стоянок разгрузки автотранспорта на склад N 2 и монтаж секций 3-2-1 корпуса N 2 с отметки -6,000 до отметки +0,000 (перекрытие 1-го этажа подземной автостоянки).


В нерабочее время кран устанавливается на ст.2, стрела повернута в сторону бытового городка, крюк на минимальном вылете поднят на максимальную высоту, грузозахватные приспособления сняты.


6.1. Максимальный вес, поднимаемый краном: 1) бункер неповоротный транспортируемый для бетона БНТ весом 2,84 тн поднимается на вылетах [image: image26.png]Ry =16+37



 м при грузоподъемности [image: image27.png]Q=9+5



 тн; 2) бункер поворотный с вибратором БПВ-1,6 для бетона весом 4,636 тн поднимается на вылетах [image: image28.png]Ry =16+37



 м при грузоподъемности [image: image29.png]Q=9+5



 тн; 3) пачки арматуры при разгрузке а/транспорта на склад N 1 со стоянок 1-2 делятся пополам под контролем лица, ответственного за безопасное производство работ.


7. Необходимо ограничить поворот стрелы кранов согласно стройгенплана. 


Поворот стрелы крана КБ-403 ограничен принудительно на угол 70° в сторону крана КБ-405.1А концевым выключателем механизма поворота стрелы.


Поворот стрелы крана КБ-405.1А ограничен принудительно на угол 80° в сторону крана КБ-405.2А концевым выключателем механизма поворота стрелы.


Поворот стрелы крана КБ-405.2А ограничен принудительно на угол 120° в сторону крана КБ-404.4 концевым выключателем механизма поворота стрелы.


Поворот стрелы крана КБ-404.4 ограничен принудительно на угол 69° в сторону крана КБ-405.2А концевым выключателем механизма поворота стрелы.


(*привязку см. лист 1)


Предупредительные знаки размещаются на расстоянии 7 метров от линии ограничения поворота стрелы и не менее двух знаков на один луч угла или одну линию зоны ограничения.


Крановщик обязан не менее чем за 1 метр до предупреждающего знака N 1 снизить скорость перемещения груза до минимальной и далее перемещать груз на этой скорости короткими повторными включениями.


8. При работе КБ-404.4 со стоянки 2 в опасную зону от действия крана попадает бытовой городок. Во время работы крана на стоянке 2 нахождение людей в бытовом городке запрещено. Все бытовые помещения закрыты на ключ, ключ хранится у лица, ответственного за безопасное производство работ.


Если в бытовом городке находятся люди, кран работает только со стоянки 1.


9. Строящиеся корпуса представляют собой монолитный железобетонный каркас. Стены выполняются кирпичной кладкой. Кладка наружных стен ведется изнутри. Кладка стен и монтаж корпуса в одних осях (в два яруса) запрещаются. (СНиП 12-04-2002, п.8.1.4).


10. При кладке наружных стен зданий с внутренних подмостей необходимо по всему периметру каждого здания установить наружные защитные козырьки согласно требований п.9.1.5 СНиП 12-04-2002. На этажных перекрытиях по периметру зданий необходимо до начала работ по кладке наружных кирпичных стен установить ограждения согласно требований ГОСТ 12.4.059-89 "ССБТ. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия".


11. Между крановщиками и стропальщиками должна быть оборудованная постоянная радиосвязь.


12. Совместная безопасная работа всех механизмов ведется строго согласно графика (см. лист 4)


Присутствие людей в цехе обработки арматуры при работе башенных кранов на разгрузке материалов на склад и подъеме грузов со склада запрещается.


13. Вход в корпус N 1 организовать в подъездах секций 1-5. Все остальные проходы наглухо закрыты.


14. Спуск в котлован корпуса N 2 организовать со стороны оси "А10" и оси "В10".


15. Зона, опасная для нахождения людей во время перемещения, установки и закрепления элементов, должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками (ГОСТ 12.4.026-2001).


16. До начала производства строительно-монтажных работ строительная площадка должна быть обеспечена электроэнергией и освещена согласно требований ГОСТ 12.1.046-2014. Участки работ, рабочие места и подходы к ним, подъездные пути, площадка складирования в темное время суток должны быть освещены, производство работ в неосвещенном месте не допускается. Освещение должно быть без слепящего действия на работающих.


17. Прожектора, установленные на стреле башенных кранов служат для определения габаритов крана и положения крюковой обоймы при максимальном ее подъеме и средством освещения строительной площадки не являются.


18. Проходы, рабочие места, крановые пути (при неработающих кранах), аварийные подъезды к кранам необходимо регулярно очищать от строительного мусора (в зимнее время от снега и льда).


19. Материалы и грузы доставляются на строительную площадку автотранспортом. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо вести согласно требований ГОСТ 12.3.009-76. Складирование грузов на крановых путях и в опасной зоне корпуса не разрешается.


20. Монтажная оснастка для временного закрепления и выверки конструкций здания должна отвечать требованиям ГОСТ 24259-80. Средства подмащивания и другие приспособления (подмости, леса, лестницы, стремянки, трапы, мостики, козырьки, монтажные площадки и т.п.), обеспечивающие безопасность производства работ, должны отвечать требованиям СНиП 12-03-2001, ГОСТ 24258-88, ГОСТ 28012-89, ГОСТ 26887-86.


21. Строительный мусор должен собираться в специальный контейнер и удаляться с его помощью с объекта. Сброс мусора на крановые пути или на территории стройки запрещается.


22. С крановщиками провести инструктаж по ведению безопасной работы на данном объекте с записью в крановых технических журналах, выдать им на руки: график совместной безопасной работы механизмов, таблицу поднимаемых элементов, приказ о назначении на данном объекте стропальщиков для обслуживания конкретного крана (с указанием корпуса и номера крана) и ответственных за безопасное производство работ кранами.


23. При складировании строительных материалов, конструкций и других грузов соблюдать требованияСНиП 12-03-2001 п.6.3.


24. До начала производства работ ознакомить с ППРк под роспись: ИТР (аттестованных в соответствии с "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"), крановщиков, стропальщиков.


25. При производстве строительно-монтажных работ строго руководствоваться СНиП 12-03-2001 ч.1 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" и "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". 


4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Границы зон опасных для нахождения людей во время перемещения грузов краном обозначить хорошо видимыми в любое время суток предупредительными знаками. Знаки, устанавливаемые на монтажном горизонте, переставлять по мере возведения здания. Знаки установить на подставки высотой 2,5 м с ориентацией на кран.


2. На территории строительной площадки установить:


- знаки, запрещающие перемещение груза (знак N 2) по линии ограничения зоны обслуживания краном;


- знаки, предупреждения об ограничении зоны обслуживания краном (знак N 1) перед запрещающим знаком N 2 на расстоянии 7 метров;


- знаки границы опасной зоны (знак N 3) по линии границы опасной зоны. При работе в ночное время по линии границы опасной зоны вывешивают фонари красного цвета.


Знаки изготовить по ГОСТ 12.4.026-2001.


3. Опалубка должна иметь инвентарное ограждение, выставляемое по периметру захватки бетонирования.


4. Рабочие должны иметь испытанные в соответствии с ГОСТ 32489-2013 "Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия". Закрепление карабинов должно производиться в местах, указанных лицом ответственным за безопасное производство работ кранами (мастером или прорабом).


5. Бетонирование конструкций производить в соответствии с технологическими картами на данный вид работ.


6. Разгрузка тары на весу должна производиться равномерно в течение не менее 10 сек. Мгновенная разгрузка тары на весу ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


7. Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.


8. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.


9. Смонтированные участки перекрытия, технологические проемы, проемы лестничных клеток и лестничные марши следует незамедлительно огородить инвентарным ограждением согласно ГОСТ 12.4.059-89. Проемы и отверстия в перекрытиях должны быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждения.


10. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски, работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты (страховочные пояса, спецодежда, спецобувь и т.д.) к выполнению работ не допускаются.


11. Проезды, проходы на строительной площадке, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.


12. Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим требованиям:


- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м;


- высота таких проходов в свету - не менее 1,8 м.


13. Допуск на строительную площадку посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается. Находясь на территории строительной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники обязаны выполнить правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


14. Нахождение на строительной площадке посторонних лиц, механизмов и автотранспорта не связанных со строительством ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


15. При производстве сварочных работ необходимо выполнять мероприятия (установить защитные экраны и т.п.) обеспечивающие защиту крановщика от прямого светового воздействия сварочной дуги.


16. Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков.


17. На местах производства работ должна быть питьевая вода. В санитарно-бытовом помещении должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.


18. Удаление строительного мусора в период строительства здания производить в таре (ящике-контейнере для сыпучих материалов V=2,0 м[image: image30.png]


 весом 4,22 тн) краном, по окончании строительных работ с помощью временных мусоропроводов для удаления мусора.


19. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены предохранительные защитные ограждения (по мере возведения этажей здания монтажный горизонт необходимо ограждать временными инвентарными ограждениями), а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.


20. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск.


21. Наряд-допуск выдается непосредственно руководителю работ (прорабу, мастеру, бригадиру и т.д.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.


22. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.


23. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.


24. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.


25. При возведении здания, одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах допускается при разбивке здания на захватки.


26. При ведении монтажных работ на одной захватке и выполнении общестроительных работ, связанных с пребыванием людей на нижележащих этажах на другой захватке, необходимо, чтобы общестроительные работы не велись в опасной зоне, связанной с перемещением грузов краном.


27. По всем пунктам указаний с крановщиками и стропальщиками провести инструктаж с записью в крановом журнале инструктажа. Указания по работе крана выдать крановщикам в письменном виде под роспись.


5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С БУНКЕРОМ ДЛЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ

1. Конструкция бункера для транспортирования бетонной смеси должна отвечать требованиям ГОСТ 21807-76.


2. Приемку, перемещение и выгрузку бетонной смеси с помощью бункера осуществлять в следующей последовательности:


- на строительной площадке, в месте загрузки бункера, подготовить площадку;


- бетон, привезенный автобетоносмесителем, выгружается в бункер, установленный на площадке;


- застропованный за грузовые петли, бункер башенным краном переместить к месту укладки бетонной смеси;


- остановить бункер над местом укладки бетонной смеси, опустить его на высоту не более 1 метра от уровня приема бетонной смеси;


- открыть затвор бункера;


- выгрузить бетонную смесь под действием собственной массы;


- по команде стропальщика или сигнальщика возвратить бункер краном на приемную площадку и произвести его расстроповку.


3. При подаче бетонной смеси краном бетонщики и стропальщики (сигнальщик) должны находиться со стороны, противоположной подачи бункера.


4. Разгрузка бункера с бетонной смесью на весу должна производиться равномерно в течение не менее 10 секунд.


5. Мгновенная разгрузка бункера на весу запрещается.


6. При подаче бункера с вибратором суммарная масса груза должна составлять не более 50% от грузоподъемности крана.


7. Площадка для приема бетонной смеси должна иметь твердое, ровное покрытие.


6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Бетонирование конструкций вести с помощью инвентарной металлической опалубки. В качестве системы поддержания опалубки перекрытий используются пространственные стойки.


2. Бетонирование монолитных конструкций вести в следующей технологической последовательности:


- геодезическая разбивка осей и габаритов;


- установка и вязка арматуры, закладных деталей;


- установка и выверка опалубки под руководством ответственного ИТР;


- окончательная геодезическая выверка арматуры и опалубки со сдачей по акту;


- укладка бетона;


- выдерживание бетона и распалубка.


3. Арматурные сетки и плоские каркасы укладывать вручную или с применением крана, в зависимости от их массы. При массе одного элемента более 50 кг подача к месту установки производится краном.


4. Укладка арматурных сеток в проектное положение производится по рискам, нанесенным на опалубке или бетонной подготовке. Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещений и иметь фиксаторы, обеспечивающие восприятие усилий от массы и распирания бетонной смеси и создания необходимого зазора между арматурой и опалубкой для образования защитного слоя.


5. Укладка бетона в монолитные конструкции производится слоями толщиной не более 400 мм. При этом высота свободного падения бетонной смеси не должна превышать 1 метра. Уплотнение бетонной смеси производить глубинными вибраторами ИВ-75 и поверхностными вибраторами ИВ-92.


Уплотнение производить погружением вибратора в слой бетона вертикально или слегка наклонно, при этом конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой бетона на 5-10 см.


Соприкосновение вибраторов с арматурой во время работы не допускается.


6. Трансформаторы, сварочные аппараты, вибраторы заземлить и содержать в исправном состоянии.


7. Распалубку конструкций вести обязательно с предварительным отрывом щитов от плоскости бетона монтажным ломиком.


К разборке опалубки можно приступать только после достижения бетоном заданной прочности с разрешения производителя работ.


Кирпичную кладку стен вести с индивидуальных подмостей установленных на междуэтажных перекрытиях в соответствии с типовыми технологическими картами. Для кладки стен в зоне лестничной клетки применять переходные площадки и подмости. Подмости устанавливать на очищенные и выровненные поверхности.


Подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной расчетной нагрузки (150 кг/м[image: image31.png]


), следует избегать скопления материалов в одном месте. Материалы укладываются таким образом, чтобы они не мешали проходу рабочих. Между штабелями материалов и стеной оставлять рабочий проход шириной не менее 60 см. Зазор между стеной и рабочим настилом подмостей не должен превышать 5 см.


Подмости должны имеет ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента - не менее 0,15 м. Для подъема рабочих на подмости устанавливают стремянки с ограждениями.


Допуск рабочих к выполнению кирпичной кладки с подмостей разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций подмостей.


За состоянием всех конструкций подмостей установить систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищать от мусора.


Кладку любого яруса стен выполнять так, чтобы уровень ее после каждого перемещения подмостей находился на 15 см выше уровня рабочего настила. В случае выполнения кладки ниже уровня рабочего настила, кладку надлежит выполнять применяя предохранительные пояса.


7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 23 июня 2014 года), а также требований ГОСТ 12.1.004-76.


2. До начала проведения работ, приказом по строительной организации назначить лицо ответственное за противопожарное состояние, который несет ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке, за соблюдение требований действующих норм, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение (наличие) и исправное содержание средств пожаротушения.


3. На территории строительной площадки установить противопожарный стенд с первичными средствами пожаротушения, ящик с песком и бочку с водой.


4. Места производства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ.


5. При выполнении электросварочных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности", СНиП 12-03-2001.


6. Места производства сварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается.


7. Перед началом сварочных работ необходимо проверить исправность сварочных трансформаторов, изоляции проводов, шлангов, генераторов, а также плотность контактных соединений.


8. Горючесмазочные материалы на площадке хранить запрещается.


9. На строительном объекте должно быть назначено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.


ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. При производстве строительных работ следует руководствоваться требованиями СП 48.13330.2011Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.


2. Запрещается:


- выбрасывать на почву, в атмосферу вредные вещества и соединения;


- производить выпуск сточных вод на окружающую территорию;


- запыленность и загазованность воздуха.


3. Образующиеся производственные и бытовые отходы складировать в специальные бункера, ящики и своевременно вывозится.


4. Для сброса бытовых стоков необходимо предусмотреть временную сеть канализации.


5. При эксплуатации машин и механизмов с двигателями сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.


6. Сжигание горючих отходов и строительного мусора в пределах городской территории запрещается.


7. Временные дороги должны устраиваться с учетом требований по предотвращению поврежденной древесно-кустарниковой растительности. Не допускать засыпки грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.


8. Не разрешается без согласования с соответствующей службой производить перемещение грузов на расстоянии 0,5 м до крон или стволов деревьев, складирование материалов на расстоянии 2,0 м до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждений (защитных конструкций).


9. Территория строительного участка после окончания работ должна быть очищена и рекультивирована.


10. Для сброса бытовых стоков необходимо предусмотреть временную сеть канализации.


11. На территории строительной площадки строго запрещается захоронение бракованных сборных элементов и строительного мусора.


12. На строительном объекте максимально использовать механизмы и машины с электродвигателями, уменьшающими загазованность воздуха.


13. Время работы с повышенным источником шума ограничено с 21.00 до 8.00.


Приложение 1
     
     
Перечень нормативно-технической и методической документации, использованной при разработке ППРк

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".


2. ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования.


3. СП 12-103-2002 Свод правил по проектированию и строительству. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация.


4. ГОСТ 25573-82 Стропы грузовые канатные для строительства.


5. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.


6. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальщика.


7. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" (Постановление Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. N 80). 


8. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство (Постановления Госстроя РФ от 17 сентября 2000 г. N 123).


9. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.


10. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.


11. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство.


12. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*.


13. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (статья 151 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).


14. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001.


15. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.


16. СП 82-101-98 Приготовление и применение строительных растворов.


17. СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакцияСНиП 3.02.01-87.


18. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.


19. СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.


20. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.


21. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.


22. СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.


23. СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.


24. Правила устройства электроустановок" (ПУЭ).


25. Правила эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП).


26. Указания по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке проектов организации строительства и проектов производства работ", ОАО "ПКТИпромстрой", 2002 г.


27. ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок


28. ГОСТ 24259-80 Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования. 


29. ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия. 


30. ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия 


31. ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия. 


32. ГОСТ 32489-2013 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия.


33. ГОСТ 21807-76 Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2 м[image: image32.png]


 для бетонной смеси. Общие технические условия (с Изменением N 1). 


34. ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (с Изменением N 1).


35. ГОСТ 12.1.004-76 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1).


Приложение 2
Графическая часть ППРк 


Лист 1 - Стройгенплан


Лист 2 - Разрезы 1-1, 2-2


Лист 3 - Разрезы 3-3, 4-4


Лист 4 - График совместной работы механизмов


Лист 5 - Схемы строповок и таблицы масс грузов



________________

Графическая часть представлена в формате DWG. См. вкладку AutoCAD. - Примечание изготовителя базы данных.



     
     
Приложение 3
     
     
Список лиц, ознакомленных с Проектом производства работ грузоподъемными кранами на строительстве корпусов N 1 и N 2 
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	Дата
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