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ВВЕДЕНИЕ

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.


1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса строительных работ по реконструкции автомобильной дороги III-й категории во II-й дорожно-климатической зоне, на основании рабочей документации, разработанной проектным институтом и в соответствии требованиям действующей нормативно-технической документации:
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СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;
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СНиП 3.06.03-85  Автомобильные дороги;
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СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве ч.1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве ч.2. Строительное производство; 
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ППБ-01-2003*. Правила пожарной безопасности в РФ;
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Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ. Москва 1993.
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МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. 



1.3. Весь комплекс подготовительных работ для строительства автомобильной дороги выполняется дорожно-строительным управлением.



II. ОПИСАНИЕ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. В административном отношении строящаяся автомобильная дорога проходит по территории Ленинградской области. 


2.2. Автомобильная дорога расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс сформировавшихся над территорией Европы. Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января составляет около минус 20,0 °С. 




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству дорожных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".


3.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:
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организационный;
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мобилизационный;
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подготовительно-технологический. 


3.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 
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рассмотрение и приемка утвержденной ПСД от Генподрядчика;
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определение Субподрядчиков и заключение договоров подряда;
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определение источников поставки материалов;
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согласование с местной администрацией вопросов обеспечения энергетическими ресурсами жилого городка от действующих источников;
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решение вопросов использования для нужд строительства имеющихся а/дорог;
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назначение ответственных за организацию работ;
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решение вопросов использования для нужд строительства имеющихся а/д;
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согласование перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования от ж.д. станции до площадки строительства с соответствующими инстанциями, РайАвтоДор, ГАИ, службами энергетики и связи;


[image: image21.jpg]


решение вопросов о порядке использования местных строительных материалов (соглашение с поставщиками оформляет заказчик);
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использование ж.д. станции разгрузки с предоставлением в отделение железной дороги графика поставки оборудования, строительных конструкций, строительных материалов;
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организация диспетчерской службы и связи;
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аттестация рабочих и ИТР, участвующих в строительстве. 


3.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 
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обследование существующей дорожной сети в районе строительства;
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выбор площадки для жилого городка и приобъектных складов;
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приемка автомобильной дороги от Генподрядчика в натуре (прием постоянных и временных реперов на переходах через болота, закрепление знаков на всех углах поворота трассы);
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изыскания и обустройство карьеров местных инертных материалов;
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оформление отвода земель для строительства, разработки карьеров и лесосек, жилых городков (наличие документации о согласовании с землепользователями временного отвода земли);
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получение лесорубочного билета;
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получение разрешения на строительство;
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разработка ППР.


3.5. В подготовительно-технологическом периоде выполняют вдольтрассовые подготовительные работы, обеспечивающие проведение основных работ по строительству с заданными темпами и осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


3.5.1. Инженерная подготовка строительной полосы - восстановление и закрепление оси автомобильной дороги. 


3.5.2. Строительство временных сооружений: 
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строительство подъездных дорог между пунктами разгрузки материалов, жилым городком и притрассовыми складами;


[image: image34.jpg]


завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и складского назначения;
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устройство временных приобъектных складов в нескольких точках на трассе;
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открытие грунтовых карьеров для строительства подъездных и внутриплощадочных дорог.


3.5.3. Инженерно-техническая подготовка строительства. 
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строительство временных технологических дорог и проездов;
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поддержание существующих дорог в работоспособном состоянии;
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ремонт и восстановление ведомственных автодорог, используемых для перевозки строительных грузов, машин и механизмов.


Все работы подготовительного периода должны быть полностью закончены к началу работы основного комплексного технологического потока.


3.6. Для оперативного управления производственными процессами организован строительный участок, штаб которого располагается непосредственно на объекте. На производственной базе организуется обслуживание работников участка ([image: image40.jpg]


50 чел.), это: питание и создание бытовых условий. Для этого устраиваются:
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столовая, бытовые и складские помещения;


[image: image42.jpg]


базы для хранения и технического обслуживания дорожно-строительной техники.


IV. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. При восстановлении трассы выполняются следующие работы:
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закрепить вершины углов поворота;
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выполнить разбивку кривой поворота с закреплением ее начала и конца;
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закрепить пикеты и плюсовые точки;
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проверить отметки имеющихся реперов: восстановить сбитые и установить дополнительно необходимое количество реперов;


[image: image47.jpg]


проверить продольное нивелирование точек трассы и при необходимости снять поперечные профили;
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проверить и закрепить ось временной дороги.


4.2. При осушении строительной полосы выполняют следующие работы:


[image: image49.jpg]


устройство боковых, отводных, нагорных и дренажных канав;
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строительство водопропускных и водоотводных сооружений, которые служат для отвода поверхностных вод и понижения уровня грунтовых вод;
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строительство подземного дренажного трубопровода;
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устройство вертикальных иглофильтров на переходах через дороги.


4.3. При расчистке строительной полосы от леса выполняют следующие работы:
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разбивают в натуре и ограничивают затесками на деревьях трелевочный волок;
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отделяют ветровальные деревья от пней, валят сухостойные и зависшие деревья, обрубают сучья на валежниках;
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устраивают разделочные площадки;
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прокладывают и устраивают трелевочные волоки;
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валят деревья и срезают кустарник;
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обрубают сучья и раскряжевывают хлысты;
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погрузка, транспортировка, разгрузка и складирование лесоматериалов;
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разработка траншей для засыпки пней;
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корчевка и уборка пней;
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засыпка ям, неровностей, пней и траншей.


4.4. Строительство временного проезда вдоль трассы.


Для организации перевозок строительных грузов вдоль трассы строящейся автодороги, перебазировки строительной техники и рабочих к участку строительства, а также в целях оперативного контроля за ходом строительства предусмотрен технологический (временный) вдольтрассовый проезд двух типов.


Первый тип: лежневого типа с укладкой прослойки из НСМ по накату и устройству сверху грунтового покрытия.


Второй тип: подстилающий слой по естественному основанию, прослойка из НСМ и грунтовое покрытие. 


В целях обеспечения сохранности действующих коммуникаций (газопровод, электрокабели, водовод и т.п.) места их пересечения с временным вдольтрассовым проездом укрепляются сборными железобетонными плитами по щебеночному основанию.


4.5. Подготовительные работы должны быть выполнены до начала строительства дороги. 


В состав основных подготовительных работ входят:
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создание геодезической разбивочной основы (разбивка всех ПК и + точек с выноской за полосу отвода, установка дополнительных реперов, разбивка круговых и переходных кривых);
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перенос и переустройство инженерных коммуникаций (ВЛ и КЛ электропередачи, линий связи, различных трубопроводов, коллекторов и др.);
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строительство временных дорог к грунтовым, песчаным и другим карьерам;
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разработка схем движения транспорта на участке строительства дороги;
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расчистка дорожной полосы от леса, кустарника, пней, порубочных остатков, крупных камней строительного мусора и т.д.


V. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Контроль качества за строительством ведется строительным управлением постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду и комплексу работ. Организация контроля осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:


СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения;


СНиП 3.06.03-85  Автомобильные дороги; 


5.2. Система контроля качества строительного управления включает в себя:
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входной контроль качества проектно-сметной документации;
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производственный контроль качества;
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лабораторный контроль качества применяемых строительных материалов; 
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приемочный контроль.


5.3. Входной контроль качества проектно-сметной документации осуществляет производственно-технический и сметно-договорной отделы. В производственно-техническом отделе ПСД проходит комплексную проверку (соответствие действующей НТД, актуальность принятых проектных решений, правильность расчетов, проверка геодезических изысканий и их сходимости с принятыми проектными решениями и т.д.). По окончании проверки, производственно-технический отдел обобщает замечания (при их наличии), возвращает документацию проектному институту на доработку. После проверки и приемки, ПСД утверждается главным инженером и на всех основных чертежах ставится штамп "к производству работ" с подписью главного инженера строительного управления.


5.4. Производственный контроль качества организует начальник участка.


Производственный контроль включает в себя:


5.4.1. Геодезический контроль:


Приемку геодезической разбивочной основы осуществляет ведущий геодезист строительного управления совместно с линейным геодезистом, с оформлением акта приемки.


Текущий геодезический контроль осуществляет линейный геодезист с ведением исполнительной документации.


Контрольные замеры производит ведущий геодезист. Геодезический контроль осуществляется поэтапно (подготовительный, операционный и приемочный).


В подготовительный период проверяется состав и качество закрепления пунктов планово-высотного обоснования. На (объекте) должно быть не менее трех надежно закрепленных пункта геодезической основы. Закрепление пунктов производится в местах, обеспечивающих их сохранность. Центры пунктов закрепляются в грунт металлическими уголками, трубами с цементированием их якоря. Для удобства обнаружения пунктов устанавливаются опознавательные столбы (вехи) с подписанным номером пункта. Устройство временных реперов. Восстановление и закрепление объекта на местности производится за 5 дней до начала выполнения дорожно-строительных работ. Точность определения центров пунктов плановой основы - 0,6 см, вспомогательных пунктов - 1,5 см по высоте 1 и 1,5 см соответственно.


В операционный период проверяется:


[image: image72.jpg]


сохранность и неизменность геометрического положения планово-высотной основы;
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соответствие выноса в натуру конструктивных элементов, разбивочных осей и высотных отметок;
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точность переноса главных и основных осей земляного полотна;
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правильность геометрического выполнения в натуре всех конструктивных элементов.


Все результаты измерений заносятся в журналы, бланки, ведомости согласно сборнику форм исполнительной производственно-технической документации.


В процессе приемочного контроля при завершении строительства контролируется:
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соответствие всех геометрических параметров сооружения требованиям проекта и нормативных документов;
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своевременное и достоверное выполнение исполнительных съемок по законченным объектам и их конструктивным элементам.


Результатом этих работ является исполнительная геодезическая документация, которая включает в себя исполнительные чертежи планово-высотной съемки полотна слоев основания. На всех чертежах указываются проектные и фактические размеры или отклонения от проектных размеров по высоте и в плане.


Все геодезические работы в период строительства должны регистрироваться в оперативном журнале геодезических работ, который ведется параллельно с общим журналом работ начальником, непосредственно осуществляющим строительство данного объекта.


5.4.2. Входной контроль качества применяемых материалов:


Входной контроль организует руководитель работ (прораб, мастер), получающий материалы. Входной контроль качества производится непосредственно на месте разгрузки материалов. Проверяется соответствие поступающих материалов проекту. При этом проверяется наличие и соответствие сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество материалов. Результаты входного контроля фиксируются в журнале входного контроля. При необходимости привлекаются работники лаборатории.


5.4.3. Операционный контроль качества:


Операционный контроль качества производится на основании карт операционного контроля качества. При операционном контроле исполнитель работ проверяет: 
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соблюдение технологии производства работ;
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соответствие показателей качества выполнения операций и их соответствие проекту и нормативной документации.


К выполнению работ по операционному контролю привлекаются работники лаборатории и другие специалисты, указанные в схемах операционного контроля.


Результаты операционного контроля должны быть зафиксированы в журналах производства работ. 


5.5. Для осуществления лабораторного контроля качества строительства участка дороги непосредственно на объекте создается лабораторный пост, который выполняет следующие работы:
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определение качественных показателей дренируемых материалов при замене слабого грунта в основании насыпи;
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контроль за выполнением процесса укатки, в том числе пробной;
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контроль качества уплотнения естественного основания.


VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Работы, предусмотренные Договором подряда, осуществляются силами и средствами строительного управления.


6.2. Приемку и целевое использование техники и оборудования, включая проведение строительных работ, а также обеспечение быта работающих, поручается Начальнику участка.


6.3. В процессе осуществления работ (с момента издания приказа) вся выделенная техника и оборудование находятся исключительно в оперативном распоряжении Начальника участка.


Потребность в строительных машинах и механизмах определена на основании технологических карт и приведена в таблице 1. 


ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ И ИНСТРУМЕНТАХ
     
Таблица 1

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, инструментов и оборудования. 
Краткая техническая характеристика
	Марка, тип
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Одноковшовый экскаватор, Hitachi, g=1,7 м[image: image83.jpg]



	ZX-330L
	 
	1

	2.
	Автосамосвал, Q=10,0 т
	Урал-55571
	-- // --
	10

	3.
	Трактор трелевочный
	ТДТ-55А
	шт.
	2

	4.
	Чокер
	ОСТ 13-20-73
	-- // --
	4

	5.
	Собирающий канат, d=20 мм, длиной 40,0 м
	ГОСТ 7665-80
	-- // --
	4

	6.
	Упорно-разрезное кольцо
	ЦНИИМЭ
	-- // --
	4

	7.
	Бульдозер болотоходный
	Б 10.Б2121
	-- // --
	3

	8.
	Каток комбинированный на пневмошинах, Р=15,0 т
	ДУ-31А
	-- // --
	1

	9.
	Электростанция передвижная
	ДЭС-100
	-- // --
	1

	10.
	Электронный тахеометр
	Sokkia
	-- // --
	1

	11.
	Нивелир
	2Н-10КЛ
	-- // --
	1

	12.
	Автомашина 
	УАЗ-2206
	-- // --
	1

	13.
	Бензомоторная пила
	Still-063
	-- // --
	3

	14.
	Топор универсальный, лесорубочный
	ТУ 3-14-79
	-- // --
	10

	15.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	-- // --
	3

	16.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	-- // --
	3

	17.
	Каски строительные 
	 
	-- // --
	10

	18.
	Жилеты оранжевые
	 
	-- // --
	10


 

     
VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. Комплекс работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-01 Безопасность труда в строительстве, ч.1;
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СНиП 12-04-02 Безопасность труда в строительстве, ч.2;
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ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";
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РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы;
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Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ. Москва 1993.


7.2. К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:
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проведение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в строительстве, об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте;
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организация постоянной проверки состояния загазованности и радиоактивной загрязненности в районе строительной площадки с принятием своевременных и эффективных мер по устранению причин загрязнения или срочной эвакуации строителей из опасной зоны;
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персональное закрепление ответственности технического персонала за контроль выполнения правил техники безопасности на отдельных участках и в целом по строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах;
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ознакомление всего персонала с ППР и Технологическими картами под роспись;
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оформление нарядов-допусков для проведения работ в охранных зонах.


7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на участке.


7.4. Рабочие должны быть снабжены спецодеждой и защитными приспособлениями (респиратор, защитные очки) в соответствии с действующими нормами. Рабочие, обслуживающие машины, должны быть одетыми в спецодежду установленного образца, а также в специальный сигнальный жилет.


7.5. Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены. Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском машины необходимо убедиться в ее исправности, наличии защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке и подать звуковой сигнал.


При длительных перерывах в работе (6 час и более) все строительные машины необходимо очистить, осмотреть, установить в одну колонну и затормозить. С обеих сторон колонны машин должны быть поставлены ограждения с красными сигналами (днем - флажки, ночью - фонарики).


7.6. Машинистам запрещается:
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работать на неисправных механизмах;
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на ходу, во время работы устранять неисправности;
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оставлять механизм с работающим двигателем;
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допускать посторонних лиц в кабину механизма;
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стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;
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производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


При работе нескольких машин, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.


7.7. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:
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при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;
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запрещается перемещать грунт на подъем или под уклон более 30°;
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запрещается работать в глинистых грунтах в дождливую погоду;
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запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;
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во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.


7.8. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:
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запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;
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выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;
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при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения,  а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;
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передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;
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запрещается держать (оставлять) ковш на весу;
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во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю;
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в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


7.9. При работе на уплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:
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каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;
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машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки.


7.10. Обеспечение безопасности движения.


Перед выездом на линию проводится предрейсовый медицинский осмотр. Начальником автобазы выдается путевой лист с инструкциями о цели, порядке, сроках выполнения задания и мерах безопасности движения.


Перед перевозкой людей на грузовом автомобиле, водитель обязан проинструктировать пассажиров о порядке посадки и высадке, предупредить о том, что стоять в кузове двигающегося автомобиля запрещено. Запрещается перевозка людей на безбортовых платформах, на грузе, размещенном на уровне или выше бортов кузова, на длинномерном грузе и рядом с ним, на цистернах, прицепах и полуприцепах всех видов, в кузове автомобилей-самосвалов.


Запрещается во время стоянки спать в кабине, салоне или закрытом кузове при работающем двигателе.


Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки материалов должна производиться водителем только по команде Дорожного рабочего, осуществляющего их приемку.


7.11. При строительстве переходов через транспортные коммуникации (автомобильные и железные дороги, действующие трубопроводы) строительно-монтажные работы должны производиться на основании письменного разрешения организации, эксплуатирующей коммуникации или в присутствии ответственного представителя этой организации. При этом должны соблюдаться все меры по обеспечению безопасности эксплуатации пересекаемых коммуникаций и сооружений в месте их пересечения.


7.12. Расчистка от леса.


От места валки деревьев на 50 м обозначается опасная зона предупредительными переносными знаками; в ней нельзя находиться лицам, не занятым непосредственно валкой и выполнять другие работы. При повале исключить зажим пильной цепи, работая валочной вилкой. До падения подпиленного дерева вальщик должен отойти от пня на 4-5 м. При валке леса, обрубке сучьев, раскряжевке хлыстов запрещается:
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работать неисправной мотопилой, а также без опилкоуловителя или отражателя;
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заправлять пилу, менять или регулировать натяжение пильной цепи при работающем двигателе; 
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переходить от одного дерева к другому с пилой при работающей пильной цепи;
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осуществлять повал деревьев при ветре силой 6 баллов и выше, в грозу, в тумане при видимости менее 50 м, при ливневом дожде;
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спиливать сучья, стоя на поваленном дереве, если его положение неустойчиво.


Ширина трелевочного волока должна быть не менее 5 м. Перед началом движения тракторист должен убедиться, что путь свободен и подать предупреждающий звуковой сигнал.


При транспортировке леса трелевочным трактором запрещается:
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трелевать деревья вблизи от рабочего места вальщика, т.е. находиться в опасной зоне;


[image: image120.jpg]


приближаться ближе 10 м от натягиваемого хлыста или каната;
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расцеплять чокеры и другие прицепы до полного ослабления каната;
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поправлять сцепку во время движения трактора.


Штабелирование лесоматериалов выполняется с прокладками между рядами и установкой упоров. Высота штабеля не более 1,5 м, а ширина - не менее его высоты; проход между штабелями - не менее 1 м.


Во время штабелирования запрещается:
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садиться на пакет с лесоматериалами, поддерживать его руками, подпирать плечом;
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находиться перед пакетом в зоне возможного раскатывания бревен.


7.13. До начала работ по механизированной корчевке и засыпке пней необходимо:
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установить порядок обмена сигналами между подсобными рабочими и трактористом; 
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запрещено проводить ремонт, чистку, наладку и смазку бульдозера при работающем двигателе. Для очистки отвала бульдозер необходимо остановить и отвал опустить на землю; 
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запрещается движение бульдозера задним ходом без подачи звукового сигнала, а также размещение рабочих ближе 10 м от бульдозера и отдых в зоне его работы.


VIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. Мероприятия по охране окружающей среды в подготовительный период должен выполнять строительный участок в полном объеме, предусмотренном Рабочим проектом, ПОС, ППР и после согласования с местными органами охраны природы.


При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды и выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с ВСН 8-89"Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".


8.2. Производство строительных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов вне полосы отвода и в местах, не предусмотренных проектом ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


Строительное управление несет юридическую и финансовую ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране природы.


За нарушение окружающей среды (разрушение почвенно-растительного покрова, загрязнение водоемов, допущение пожаров торфяников и др.) вне пределов полосы отвода несут персональную дисциплинарную административную, материальную и уголовную ответственность Производитель работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.


8.3. На всех этапах подготовительных работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие:
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развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов;
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изменение естественного поверхностного стока на участке строительства;
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загорание естественной растительности и торфяников, вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать загорание;
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захламление территории строительными отходами;
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разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.;
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не регламентируемую охоту, рыбную ловлю и браконьерство.


8.4. При прокладке временных дорог и отсыпке площадок под наземные сооружения укладку грунта следует вести методом "от себя", чтобы естественная поверхность и мохово-растительный покров не нарушались колесами или гусеницами транспортных машин, а также с целью дополнительного уплотнения грунта технологическим транспортом. Временные автомобильные подъездные пути должны устраиваться в местах, согласованных с землепользователями, и с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.


8.5. С целью уменьшения воздействия технологических процессов на окружающую среду в период работ должны быть выполнены следующие требования:
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при производстве работ в охранной зоне, места стоянки техники, склады материалов и жилые вагончики размещать за пределами охранной зоны в полосе строительства автодороги;
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обеспечивать уборку стройплощадки и прилегающую к ней пятиметровую зону; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки;
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на территории строящегося объекта не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников;
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не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
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выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
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выполнять работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документацией.


8.6. Строительный участок должен быть оснащен передвижными мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на производителей работ.


8.7. В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, исполнитель работ приостанавливает ведущиеся работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством.


Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ. Не допускается хранение на приобъектных площадках временного отвода неиспользуемых, списанных или подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов.


Уровни загрязнения от дорожных машин, механизмов и транспортных средств не должны превышать установленных предельно допустимых концентраций вредных веществ для атмосферного воздуха, воды по видам водопользования, почв, предельных уровней шумового воздействия для зданий и территорий различного хозяйственного назначения, а также санитарных нормативов и требований безопасности при производстве работ.


Заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками. Заправка во всех случаях должна производиться с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается.


IX. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. Комплекс работ по выполнению строительных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями пожарной безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-01 Безопасность труда в строительстве, ч.1;
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СНиП 12-04-02 Безопасность труда в строительстве, ч.2;


9.2. Лицо, назначенное Приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при производсте комплекса работ по устройству основания, должно: 


[image: image142.jpg]


обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;
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использование личного состава и пожарной техники строго по назначению; 


[image: image144.jpg]


знать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
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установить порядок действия работников при обнаружении пожара.


9.3. Дороги, проезды и подъезды к сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть свободными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии.


9.4. Все созданные посты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, ведра, топоры, багры). Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.


9.5. Работники предприятия, участвующие в строительных работах должны:
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соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
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выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
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в случае обнаружения пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону 01, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 
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поставить в известность об обнаружении пожара Производителя работ. 


9.6. Производитель работ, прибывший к месту пожара, обязан:
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продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство; 
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в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;
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при необходимости остановить работу механизмов, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;
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удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
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осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны с привлечением добровольной пожарной дружины строительного управления;
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обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
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одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
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организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.


9.7. По прибытии пожарного подразделения Производитель работ обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.


