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Карта содержит решения по организации и производству облицовочных работ с целью их ускорения, снижения затрат труда и повышения качества. 


В технологической карте приведены область применения, технология и организация выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график производства работ, нормокомплект средств механизации и инструмента, решения по технике безопасности. 


Технологическая карта предназначена для инженерно-технических требований работников строительных и проектных организаций, а также производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных с производством и контролем качества облицовочных работ.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на облицовку фасадов плитами из естественного (природного) и искусственного камня (далее "облицовка плитами") при строительстве, реконструкции и ремонте жилых, гражданских и общественных зданий. 


1.2 Карта предназначена для производства наружных облицовочных работ с применением природных каменных материалов и изделий в виде плит, изготовленных из камней твердых пород, средней и мягкой твердости, а также искусственных изделий в виде бетонных плит. 


1.3 Состав и содержание карты включают требования, предъявляемые к облицовочным материалам, к их транспортированию, хранению и обработке, а также к готовности предшествующих работ, решения по технологии и организации выполнения облицовочных работ с обеспечением их качества, технике безопасности и охране труда, производству работ в зимнее время. В организационно-технологической части карты содержатся решения по производству облицовочных работ, по облицовке плитами кирпичного цоколя, облицовке фасадов без устройства и с устройством металлического каркаса, производится технологический комплект оборудования, средств механизации, ручного и механизированного инструмента, приспособлений и инвентаря, характеристики и схемы крепления плит к основанию, а также графики работ. 


1.4 Графики производства работ, представленные в настоящей карте, составлены на облицовку 4,58 м[image: image1.jpg]


 простенка с проемами, 1 м[image: image2.jpg]


 поверхности фасада с устройством стального каркаса и без него и 5 м[image: image3.jpg]


 поверхности цоколя. 


1.5 При привязке карты к конкретным условиям подлежат уточнению объемы работ, калькуляция и график производства работ. 


1.6 Организация и производство работ, предусмотренные настоящей технологической картой при строительстве, реконструкции и ремонте объектов в г.Москве должны осуществляться с соблюдением требований инструкции о работах по отделке фасадов всех наружных частей зданий, сооружений и строений, расположенных на территории Москвы.


2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Облицовочные плиты в зависимости от ширины делятся на пять групп (табл.1). 


Размеры облицовочных плит в зависимости от группы плит по ширине

     
Табл.1  

	
	
	
	

	Группа
	Размеры плиты, мм

	
	ширина
	длина
	толщина

	I
	св. 800 до 1200
	Не менее ширины
	20, 25, 30

	II
	св. 600 до 800
	 
	 

	III
	св. 300 до 600
	Но не более 1500
	10, 15, 20, 25, 30

	IV
	св. 150 до 300
	 
	

	Полоска и плашка
	св. 20 до 150
	 
	


Размеры плит по длине и ширине (высоте) должны быть кратными 10 мм. Допускаемые отклонения от заданных размеров плит не должны превышать: 


По толщине ±3 мм, по длине и ширине (высоте) ±1 мм.


2.2 До начала работ по облицовке плитами поверхности фасада должны быть закончены все строительные, монтажные и специальные работы, производимые над участками стен, подлежащими облицовке, очищена рабочая зона от мусора и обеспечен свободный доступ к рабочему месту.


2.3 Поверхности, подлежащие облицовке плитами, не должны иметь отклонений от вертикали, превышающих допуски, установленные СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" для соответствующих каменных и бетонных поверхностей.


2.4 Стены, подлежащие облицовке плитами, должны иметь:


- допускаемую нагрузку не менее 80% проектной, за исключением стен, облицовка которых выполняется одновременно с кладкой;


- насечку на поверхности стен, выполненных с полностью заполненными швами или поверхность стен должна быть выполнена впустошовку;


- горизонтальные и вертикальные отметки конструктивных элементов облицовки, перенесенных в натуру до начала облицовочных работ.


2.5 Поверхности стен перед началом облицовочных работ должны быть очищены, насечены или обтянуты металлическим каркасом, на участках стен должны быть выверены плоскости кладки и нанесены проектные отметки линий, осей, углов, пилястр, оконных проемов, горизонтальных линий; провешены облицовываемые поверхности, а на стенах установлены маяки.


2.6 До начала облицовочных работ должна быть проведена технологическая обработка плит.


Операции по обработке плит выполняются в соответствии с графиком производства работ (рис.1): 


- доставленные плиты распаковываются и проверяются их размеры: 


- при помощи угольников проверяется прямоугольность плит, наносятся скарпелями линии окола, кромки плит окалываются закольниками, отесывается по периметру тыльные стороны плит под углом 30-45°; 


- для лучшего сцепления плит с раствором на их тыльных сторонах делается насечка; 


- производится грубая отеска кромок при помощи шпунтов, а затем скарпелями - чистая отеска; 


- в пазухах каждой плиты пробиваются при помощи буров, скарпелей и молотков гнезда глубиной 35-45 мм и вырубаются борозды для установки креплений; 


- заготавливаются отдельные полосы для заполнения кратных мест. 


Обработку плит вручную выполняют камнетесы [image: image4.jpg]


 - 1 чел., [image: image5.jpg]


 - 1 чел. 


Инструменты, приспособления и инвентарь, необходимые для выполнения работ должны соответствовать приведенному комплекту (табл.2). 


Инструменты, приспособления и инвентарь

     
Табл.2  

	
	
	

	Название
	ГОСТ
	Количество

	Лом-гвоздодер
	-
	2

	Угольник стальной
	-
	2

	Метр стальной складной
	-
	2

	Закольник для околки кромки плит
	-
	4

	Скарпель для обработки плит
	-
	4

	Молоток стальной
	ГОСТ 11042-90
	2

	Очки защитные
	ГОСТ 12.4.010-75*
	2

	Машины сверлильные электрические:
	 
	 

	ИЭ-1039Э
	ГОСТ 16436-70
	1

	ИЭ-1305-1
	 
	1

	Шпунт ручной для насечки плит
	-
	4


2.7 В соответствии с Инструкцией о работах по отделке фасадов всех наружных частей зданий, сооружений и строений, расположенных на территории Москвы, до проведения работ по отделке фасадов необходимо провести экспертную оценку состояния объекта и выполнить работы по ремонту всех наружных частей, подлежащих отделке. 


2.8 Облицовка плитами стен многоэтажных зданий производится ярусами на высоту этажа. Каждый ярус устанавливается на разгрузочный опорный ряд, который в свою очередь устраивается по конструктивным элементам облицовываемой стены и отделяется от нижележащего яруса компенсационным швом шириной 5-10 мм. 


Облицовка начинается с установки угловых плит на цоколь или угловых камней очередного опорного ряда на перекрытие, с тщательной проверкой горизонтальности первого ряда нивелиром. Последующие ряды облицовки контролируются с помощью шнура, уровня и отвеса. 


2.9 Облицовка стены одновременно с кладкой. В бескаркасных зданиях опорный разгрузочный узел устраивается из утолщенных плит, с перевязкой их с кладкой стены на глубину не менее 250 мм (рис.2). 


В каркасных зданиях опорные ряды устраиваются по балкам из угловой стали или плитам перекрытий (рис.3). 


Для крепления облицовочных плит одновременно с кладкой стены, в горизонтальных рядах на нижнюю плиту устанавливаются по два простых крюка, по два штыря и по два комбинированных крюка (рис.4, табл.3). 


Закрепы для крепления плит облицовки поля стены одновременно с кладкой

     
Табл.3  

	
	
	
	
	

	Закрепы
	Изображение детали
	Обозначение
	Размер закреп при толщине плит, мм

	 
	 
	 
	20-40
	40 и более

	Крюк
	[image: image6.png]



	L
	170-180
	180-200

	 
	
	h
	15-20
	20

	 
	
	d
	3-4
	4-6

	Штырь
	[image: image7.png]



	L
	30-40
	40

	 
	
	d
	3-4
	4-6

	 
	
	 
	 
	 

	Крюк комбинированный
	[image: image8.png]



	L
	170-180
	180-200

	 
	
	d
	3-4
	4-6


До установки плит в проектное положение проверяется соответствие их размеров и формы рабочим чертежам. Плита предварительно очищается и промывается. 


2.10 Облицовка стены по готовой кладке. При облицовке плитами стены по готовой кладке предусматривается сверление отверстий для установки креплений или закладка в горизонтальные ряды кладки специальных петель, через которые заводятся вертикальные стержни, к которым крепится крюк (рис.5). 


Облицовочные плиты крепятся специальными закрепами (табл.4). 


Закрепы для крепления плит облицовки поля стены по готовой кладке

     
Табл.4  

	
	
	
	
	

	Закрепы
	Изображение детали
	Обозначение
	Размер закреп при толщине, мм

	 
	 
	 
	20-40
	40 и более

	Петля
	[image: image9.png]



	L
	170
	170

	 
	
	h
	30-40
	30-40

	 
	
	d
	5
	5

	Прут
	[image: image10.png]



	L
	1200
	1200

	 
	 
	d
	5
	5

	Крюк
	[image: image11.png]



	L*
	120
	150

	 
	
	h
	15-20
	20

	 
	
	d
	3
	4-5


Готовую стену облицовывают плитами следующим способом: 


- проверяется вертикальность стены отвесом по плоской части через 2-3 м, а также в точках перелома фасада на всю высоту здания или поэтажно; 


- промывается плоскость стены; 


- намечается краской по шнуру положение горизонтальных швов облицовки или устанавливаются рейки - порядовки; 


- намечается горизонтальным шнуром наружная поверхность облицовки на высоте ее первого ряда; 


- проверяется соответствие размеров и формы плит рабочим чертежам;


- устраиваются в стене отверстия, для крепления плит в соответствии с размерами закреп; 


- очищается и промывается место установки плиты; 


- укладывается раствор в соответствии с проектной толщиной шва, ставятся деревянные клинья или свинцовые прокладки-фиксаторы;


- устанавливается плита в проектное положение и закрепляется крюками; 


- снимается выдавленный из шва раствор, очищаются швы на глубину 15-20 мм для дальнейшей расшивки; 


- оформляются вертикальные швы после установки всего ряда. 


2.11 Для соединения плит в углах на их верхних гранях устанавливается по одной скобе на каждый угол (рис.6). Скобы изготавливаются из нержавеющей стали. Размеры скоб: длина 100-150 мм, длина загиба 20-30 мм, диаметр 5-8 мм.


2.12 Массивные подоконники в виде утолщенных плит устанавливаются одновременно с кладкой стен с уклоном к наружному краю (рис.7).


Подоконники по всему этажу укладываются под общий шнур. Торцы подоконника соединяются с плитами облицовки стены встык. 


Наличники в виде массивных деталей устанавливаются после затвердения раствора, на каждом уложенном подоконнике. Цельные наличники закрепляются сверху и снизу комбинированными крюками или устанавливаются на штырь снизу и укрепляются сверху (рис.7 "в", табл.5). 


    


[image: image12.png]




а - простой цоколь; б - составной цоколь 

1 - штырь; 2 - крюк; 3 - скоба; 4 - кордонный камень

Рис.16. Крепление элементов облицовки цоколя к стене
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Рис.17. Детали креплений плит
 


График производства работ при облицовке стен фасада без устройства металлического каркаса
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Рис.18
 

График производства работ при облицовке стен фасада без устройства металлического каркаса*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N 
п/п
	Наименование операций
	Ед. изм.
	Объем работ
	Затраты труда, чел.-мин
	Принятый состав труда
	Продолжитель-
ность работ
	Время

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Проверка вертикальности стен; срубка неровностей
	м[image: image16.png]



	1
	22
	Каменотес
[image: image17.png]


 - 1
[image: image18.png]


 - 1
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Установка плит насухо
	м[image: image19.png]



	1
	62
	Каменотес
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 - 1
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 - 1
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Пробивка в стене отверстий для анкеров
	м[image: image22.png]



	1
	8
	Каменотес
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 - 1
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 - 1
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Заготовка анкеров и крюков
	м[image: image25.png]



	1
	8
	Каменотес
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 - 1
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 - 1
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Крепление плит
	м[image: image28.png]



	1
	22
	Каменотес
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 - 1
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 - 1
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Заливка пазух раствором
	м[image: image31.png]



	1
	16
	Каменотес
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 - 1
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 - 1
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Очистка облицовки
	м[image: image34.png]



	1
	8
	Каменотес
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 - 1
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 - 1
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     


[image: image37.png]




K1 и К2 - рабочие места каменотесов 

1 - настил наружных лесов; 2 - кирпичная стена; 3 - скобы; 4 - стержни каркаса; 5 - плиты первого ряда; 6 - плиты следующего ряда; 7 - раствор в пазухе между стеной и первым рядом плит; 8 - деревянные клинья; 9 - устанавливаемая плита; 10 - рейка; 11 - ящик с инструментами; 12 - плиты, подлежащие установке; 13 - ящик с креплениями; 14 - ларь с гипсом; 15 - ведро и совок

Рис.19. Организация рабочего места  

     
     

График производства работ при облицовке стен фасада с устройством металлического каркаса
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Рис.20
 

График производства работ при облицовке стен фасада с устройством металлического каркаса

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.
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Цифрами 1-24 обозначена последовательность установки плит облицовки 

Рис.21. Порядок установки плит облицовки на захватке  

     
     

График производства работ облицовки стен с оконными проемами
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Рис.22
 

График производства работ облицовки стен с оконными проемами*
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	N
п/п
	Наименование операций
	Ед. изм.
	Объем работ
	Затраты труда, чел.-мин
	Принятый состав труда
	Продолжи- тельность работ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	160
	180
	200
	220
	240
	 
	 
	 

	1
	Провешивание поверхности простенка и перемычки
	м[image: image71.png]



	3,55 простенка
	36
	Каменотес
[image: image72.png]


 - 1
[image: image73.png]


 - 1
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Устройство стального каркаса
	м[image: image74.png]



	1,03 откосов
	45
	Каменотес
[image: image75.png]


 - 1
[image: image76.png]


 - 1
	22,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Натягивание причалки для установки плит простенка на цоколь
	м[image: image77.png]



	 
	14
	Каменотес
[image: image78.png]


 - 1
[image: image79.png]


 - 1
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Разметка мест установки плит в простенке
	м[image: image80.png]



	 
	23
	Каменотес
[image: image81.png]


 - 1
[image: image82.png]


 - 1
	11,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Устройство растворной постели
	м[image: image83.png]



	 
	8
	Каменотес
[image: image84.png]


 - 1
[image: image85.png]


 - 1
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Установка, выверка и крепление плит простенка
	м[image: image86.png]



	 
	73
	Каменотес
[image: image87.png]


 - 1
[image: image88.png]


 - 1
	36,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	То же, вертикальных откосов
	м[image: image89.png]



	 
	52
	Каменотес
[image: image90.png]


 - 1
[image: image91.png]


 - 1
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	То же, верхнего откоса
	м[image: image92.png]



	 
	31
	Каменотес
[image: image93.png]


 - 1
[image: image94.png]


 - 1
	15,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	То же перемычки
	м[image: image95.png]



	 
	39
	Каменотес
[image: image96.png]


 - 1
[image: image97.png]


 - 1
	19,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Проверка ровности облицованной поверхности простенка
	м[image: image98.png]



	 
	25
	Каменотес
[image: image99.png]


 - 1
[image: image100.png]


 - 1
	12,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Крепление плит гипсовыми накладками
	м[image: image101.png]



	 
	88
	Каменотес
[image: image102.png]


 - 1
[image: image103.png]


 - 1
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Крепление плит к каркасу
	м[image: image104.png]



	 
	68
	Каменотес
[image: image105.png]


 - 1
[image: image106.png]


 - 1
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Заливка пазух раствором
	м[image: image107.png]



	 
	73
	Каменотес
[image: image108.png]


 - 1
[image: image109.png]


 - 1
	36,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     


ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 


2. СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия". 


3. СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".


4. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". 


5. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 


6. ГОСТ 427-75* "Линейки измерительные металлические. Технические условия". 


7. ГОСТ 1465-80* "Напильники. Технические условия". 


8. ГОСТ 1765-89 "Шнуры и канатики льняные. Технические условия". 


9. ГОСТ 2310-77* "Молотки слесарные стальные. Технические условия". 


10. ГОСТ 2456-82* "Бруски шлифовальные. Технические условия". 


11. ГОСТ 2590-88[image: image110.png]


 "Прокат стальной горячекатанный круглый. Сортамент".

________________

[image: image111.png]


Не действует на территории РФ 01.07.2009. Взамен применяется ГОСТ 2590-2006. - Примечание изготовителя базы данных.


12. ГОСТ 4997-75* "Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия". 


13. ГОСТ 5756-81* "Сверла спиральные с твердосплавленными пластинами. Технические условия". 


14. ГОСТ 7502-98 "Рулетки измерительные металлические. Технические условия". 


15. ГОСТ 7948-80 "Отвесы стальные строительные. Технические условия". 


16. ГОСТ 8736-93* "Песок для строительных работ. Технические условия". 


17. ГОСТ 9416-83 "Уровни строительные. Технические условия". 


18. ГОСТ 9479-98 "Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Технические условия" 


19. ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия". 


20. ГОСТ 9533-81 "Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия". 


21. ГОСТ 11042-90 "Молотки стальные строительные. Технические условия". 


22. ГОСТ 11052-74 "Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся". 


23. ГОСТ 10110-87* "Круги алмазные отрезные формы 1A1R. Технические условия". 


24. ГОСТ 11402-75* "Инструмент кузнечный для ручных и молотковых работ. Кувалды кузнечные остроносые. Конструкция и размеры. 


25. ГОСТ 14651-78* "Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия".


26. ГОСТ 16436-70 "Машины ручные пневматические и электрические. Термины и определения". 


27. ГОСТ 17269-71* "Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60 и РУ-60М. Технические условия".


28. ГОСТ 17270-71* "Рамки ножовочные ручные. Технические условия". 


29. ГОСТ 18501-73* "Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения". 


30. ГОСТ 18578-89 "Топоры строительные. Технические условия". 


31. ГОСТ 20010-93 "Перчатки резиновые технические. Технические условия". 


32. ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия". 


33. ГОСТ 25573-82* "Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия". 


34. ГОСТ 26215-84* "Ножовки по дереву. Технические условия". 


35. ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия". 


36. ГОСТ 28037-89 "Кусачки. Технические условия". 


37. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 


38. ГОСТ 12.4.010-75* "Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия". 


39. ГОСТ 12.4.087-84 "ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия". 


40. СП 12-135-2002[image: image112.png]


 "Безопасность труда в строительстве". Отраслевые типовые инструкции по охране труда", Госстрой России, М., 2002 г.

________________

[image: image113.png]


Постановлением Госстроя России от 08.01.2003 N 8 утвержден свод правил "Безопасность труда встроительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" (СП 12-135-2003). - Примечание изготовителя базы данных.


41. ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", МВД РФ, М., 2004 г.


42. ПОТ Р М-012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте". 


43. ПОТ Р М-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", М., 2001 г.


44. СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций". 


45. "Справочник молодого облицовщика-плиточника и мозаичника" М.И.Малин, М.: "Высшая школа", 1982 г.


46. "Облицовка поверхностей природным камнем". В.И.Малин, М.: Высшая школа", 1981 г.


47. "Отделка зданий природным камнем" Б.И.Пугачев, А.В.Мещанинов, Л.: "Стройиздат", 1986 г.


48. "Справочник молодого облицовщика", Г.Н. Бурмистров, В.А.Неелов, М.: "Высшая школа", 1992 г.


Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО КПТИпромстрой, 2006

