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Технологическая карта содержит решения по организации и технологии устройства полов из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове по основанию из древесноволокнистых плит и цементно-песчаной стяжке в жилых комнатах, прихожих и коридорах квартир вторых и вышележащих этажей по многопустотным плитам перекрытий толщиной 220 мм.


В технологической карте приведены: область применения, технология и организация выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график производства работ, потребность в средствах механизации и инструменте, решения по безопасности и охране труда.


Технологическая карта предназначена для производственного персонала, инженерно-технических работниковстроительных и проектных организаций.
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Савина О.А. - разработка технологической карты, компьютерная обработка и графика;


Черных В.В. - общее технологическое сопровождение;
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Настоящая технологическая карта разработана на устройство полов из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове по основанию из древесноволокнистых плит и цементно-песчаной стяжке в жилых комнатах, прихожих и коридорах квартир с учетом требований и положений СНиП 2.03.13-88 "Полы", СНиП 3.04.01-87"Изоляционные и отделочные покрытия", ВСН 9-94 "Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях" и "Рекомендаций по устройству полов" (в развитие СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия").


1.2 Технологическая карта является составной частью ППР и предназначается для инженерно-технического персонала (прорабов, мастеров) и рабочих строительных организаций, занятых на устройстве полов из линолеума ПВХ, сотрудников технадзора заказчика, осуществляющих надзорные функции за технологией и качеством выполнения работ, а также инженерно-технических работников строительных и проектно-технологических организаций.


1.3 При привязке карты к конкретным объектам и условиям производства работ подлежат уточнению объемы работ, потребность в материально-технических ресурсах, калькуляция затрат труда и календарный план производства работ.


1.4 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.


2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Конструкция пола включает следующие элементы:


- покрытие - верхний элемент пола (чистый пол), непосредственно подвергающийся всем эксплуатационным воздействиям (хождение, бег, прыжки, установка и передвижение мебели, оборудования и т.п., уборка и очистка);


- прослойка - промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью;


- стяжка (основание под покрытие) - слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии;


- гидроизоляция - слой (или несколько слоев), препятствующий проникновению через пол воды или другой жидкости;


- теплоизоляция - слой, уменьшающий общую теплопроводность пола;


- звукоизоляция - слой по междуэтажным перекрытиям, препятствующий проникновению в помещение шума из расположенного под ним помещения;


- подстилающий слой (подготовка) - элемент пола, распределяющий нагрузку по основанию;


- основание - элемент, предназначенный для передачи нагрузки на грунт или несущие конструкции здания (на перекрытие).


Наименование пола устанавливается по наименованию его покрытия.


2.2 В данной технологической карте рассматривается конструкция пола типа П-74г-3, в которой в качестве покровного материала служит линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове по ГОСТ 18108-80* на клее "Бустилат", который укладывается по основанию из древесноволокнистых плит и цементно-песчаной стяжке, общий вид которого приведен на рисунке 1.     
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Рисунок 1 - Пол из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове
Данный тип пола устраивается в жилых помещениях вторых и вышележащих этажей по многопустотным плитам перекрытий толщиной 220 мм.


2.3 Для устройства полов из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове применяются материалы:


- линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове по ГОСТ 18108-80* с различными вариантами дизайна;


- цементно-песчаный раствор M150;


- плиты древесноволокнистые мягкие марки M1 по ГОСТ 4598-86*;


- рубероид для гидроизоляционного слоя по ГОСТ 10923-93*;


- клей "Бустилат" или другой клей;


- песок крупностью зерен 2-5 мм без органических примесей влажностью не более 4%;


- раствор полимерцементный.


2.4 При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении линолеума должны быть приняты меры, предохраняющие его от повреждения, загрязнения и смятия.


Поставка линолеума на объекты может осуществляться как в рулонах или раскроенного на полотнища, так и сваренного в ковры.


2.5 Линолеум транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. 


Транспортируемые рулоны или бобины линолеума должны быть установлены в вертикальное положение в один ряд по высоте. Допускается транспортирование бобин в горизонтальном положении в два ряда по высоте.


Транспортирование ковров в развернутом виде производят в специальных металлических контейнерах. При температуре ниже плюс 5 °С подключают обогрев.


При перевозке и хранении ковров в развернутом виде ковры больших размеров укладывают вниз стопы с тем, чтобы не было провесов и деформаций. Ковры укладывают лицевой стороной вверх.


Линолеум в виде сварных ковров (размером на комнату) должен поставляться в рулонах, намотанных на деревянные, картонные или пластмассовые сердечники диаметром 100-150 мм, лицевой стороной внутрь и обвязаны шпагатом в трех местах.


Намотка должна быть плотной, без складок и ровной по торцам. Кроме того, каждый рулон синтетического коврового материала должен быть упакован в оберточную бумагу, поливинилхлоридную или полиэтиленовую пленку.


Рулоны сваренных ковров линолеума следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении. Высота укладки рулонов сварных ковров при транспортировании должна быть не более 1,6 м, а при хранении не более 0,5 м.


2.6 Рулоны или бобины линолеума должны храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 10 °С в вертикальном положении в один ряд по высоте. Допускается хранение бобин в горизонтальном положении в два ряда по высоте. Срок хранения линолеума - один год с момента изготовления. По истечении указанного срока линолеум может быть использован только после проверки его на соответствие требованиям ГОСТ 27023-86*.


2.7 Клеи и мастики для приклеивания покрытий полов из линолеума ПВХ могут быть на основе водных дисперсий полимеров, синтетических смол. Выбор типа клея и мастики зависит от материала покрытия пола и приведен в таблице 1.


Таблица 1 - Клеи и мастики для приклеивания различных материалов


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид материала
	Типы клеев и мастик

	

	водно-дисперсионные
	битумные на основе синт. смол и каучуков

	

	бусти-
лат
	диви-
текс
	синте-
лакс
	лате-
лин
	ПВА
	АДМ-К
	мастика "Универ-
сальная"
	перминид, каучуко-
вые (КН-2, КН-3 и т.п.)

	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-


2.7.1 Клеи "Бустилат" (ТУ 400-2-50-93), "Дивитекс" (ТУ 5770-072-00284718-93), "Лателин" (ТУ 400-2-324-87), клеящая мастика "Синтелакс" (ТУ 21-29-50-89) изготавливаются на основе дивинилстирольного латекса СКС-05-ГП или СКС-50-ГП, клей "АДМ-К" (ТУ 400-1-177-79) - на основе акриловой дисперсии АК-215, клей "ПВА" - на основе поливинилацетатной дисперсии (ГОСТ 18992-80*).


Водно-дисперсные клеи не содержат вредных и токсичных веществ и разрешены к применению органами санэпидемнадзора г.Москвы.


Клеи по физико-механическим свойствам соответствуют современному техническому уровню и имеют качественные показатели, представленные в таблице 2.


Таблица 2 - Качественные показатели водно-дисперсинных клеев


	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя
	Величина показателя по виду пола

	

	Бустилат
	Дивитекс
	Лателин
	ПВА
	Синтелакс

	Клеящая способность (прочность приклеивания линолеума к бетону), МПа, через 24 ч
	0,15
	0,45
	0,30
	0,45
	0,30

	Вязкость условная (диаметр расплава), мм
	180
	95
	85
	110
	85

	Время высыхания (при норм. условиях), ч
	72
	72
	96
	72
	96

	Плотность, г/см[image: image2.png]



	1,1
	1,3
	1,15
	1,3
	1,2


2.7.2 Клеи и мастики наносят на нижележащий слой при помощи пластмассовых, деревянных или металлических зубчатых шпателей. Размер и форма зубцов шпателя должны обеспечивать нанесение клея или мастики слоем требуемой толщины.


При наклеивании линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове клей наносят на основание зубчатым шпателем слоем толщиной 0,7-0,8 мм.


При использовании водно-дисперсионных клеев и мастик покрытие укладывают на клеевую прослойку сразу же после нанесения клея на основание.


2.7.3 Расход клея на 1 м[image: image3.png]


 пола составляет 0,4-1,0 кг в зависимости от вида применяемого материала и типа клея.


Водно-дисперсионные клеи хранят при температуре не ниже 5 °С. 


Клей, выступающий из швов, и следы клея на поверхности удаляют ветошью сразу после наклейки. Водно-дисперсионные клеи смываются с рук водой.


2.8 До начала работ по устройству полов из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове должны быть выполнены:


- все общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы за исключением установки санитарно-технических приборов и электротехнической арматуры;


- заделаны цементно-песчаным раствором и хорошо просушены отверстия в перекрытиях, зазоры между ними и места примыкания между перекрытием и панелями стен и перегородок;


- штукатурные работы и все операции по окраске водными и масляными составами, исключая последнюю масляную окраску столярных изделий и панелей стен в кухнях;


- настланы полы из керамической плитки в санузлах и на лестничных площадках.


2.9 В помещениях, предназначенных для укладки линолеума, должны быть проложены все скрытые сантехнические, электротехнические и слаботочные проводки, а также выполнены и закончены монтаж и опрессовка санитарно-технических систем, промывка канализации, проверка систем вентиляции.


Основания под полы должны быть прочными, жесткими, без трещин, ровными, гладкими, сухими и чистыми.


Относительная влажность воздуха в помещениях в процессе устройства полов из линолеума, а также в последующий период должна быть не выше 60%. При этом температура воздуха в помещении на уровне пола должна быть не ниже +15 °С. Такой температурно-влажностный режим необходимо поддерживать круглосуточно до сдачи объекта в эксплуатацию.


Максимально допустимая влажность древесноволокнистых плит должна быть не более 12%.


Весовая влажность железобетонных плит междуэтажных перекрытий перед устройством по ним покрытий должна быть не более 4%, стяжек на основе цементного и полимерцементного вяжущего - не более 5%. Сушка оснований до наклейки на них покрытия должна производиться в течение 2-6 недель.


2.10 Толщина каждого элемента пола и конструкций деталей (примыканий, окаймлений и др.) должна соответствовать указанной в проекте. Элементы окаймлений покрытий необходимо выполнить до его устройства.


Укладка древесноволокнистых плит, рубероида и стяжки должна производиться после окончания всехстроительно-монтажных работ и перед проведением отделочных работ.


Укладка элементов пола допускается лишь после освидетельствования правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта на скрытые работы.


2.11 Бетонные поверхности до устройства прослоек и выравнивающих стяжек, выполняемых из смесей на цементном вяжущем, должны быть очищены от пыли и грязи и промыты водой.


Стыки между сборными плитами перекрытий, места примыкания плит к стенам (перегородкам), а также монтажные углубления и выбоины в плитах должны быть заполнены цементно-песчаным раствором марки не ниже 150.


2.12 В качестве тепло- и звукоизолирующего слоя применяются мягкие древесноволокнистые плиты марки M1, укладываемые, как видно на рисунке 2, на слой песка, распределенного по многопустотным железобетонным плитам перекрытия.
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6.3 Календарный план производства работ представлен в таблице 10.


Таблица 10 - Календарный план производства работ


Измеритель конечной продукции - 100 м[image: image5.png]
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Таблица 10 - Календарный план производства работ*
________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

           

Измеритель конечной продукции - 100 м[image: image7.png]


 пола

           

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наимено-
вание техноло-
гических процессов
	Ед. изм.
	Объ-
ем ра-
бот
	Затраты труда
	Принятый состав звена
	Про-
дол-
жи-
тель-
ность про-
цес-
са, час
	Рабочие смены

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	

	

	

	рабо-
чих, чел.-ч
	маши-
ниста, чел.-ч (ра-
бота ма-
шин, маш.-ч)
	

	

	Рабочие часы

	

	

	

	

	

	

	

	

	2
	4
	6
	8
	2
10
	4
12
	6
14
	8
16
	2
18
	4
20
	6
22
	8
24
	2
26
	4
28
	6
30
	8
32
	2
34
	4
36
	6
38
	8
40
	2
42
	4
44
	6
46
	8
48
	2
50
	4
	6

	1
	Устройство пес-
чаного подстилаю-
щего слоя 
	100 м[image: image8.png]



	1,0
	10,5
	-
	Бетонщики 
3 разр. - 2
	5,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Настилка мягких древесноволок-
нистых плит насухо в один слой 
	100 м[image: image9.png]



	1,0
	6,2
	-
	Паркетчики 
3 разр. - 2
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Устройство гидро-
изоляции из одного слоя рубероида
	100 м[image: image10.png]



	1,0
	10,5
	-
	Гидроизоли-
ровщики
4 разр. - 1
3 разр. - 1
2 разр. - 1 
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Устройство цементно-пес-
чаной стяжки вручную 
	100 м[image: image11.png]



	1,0
	23,0
	-
	Бетонщики 
3 разр. - 2
2 разр. - 1
	7,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Устройство выравнивающего слоя полимерцемента 
	1 м[image: image12.png]



	100,0
	31,0
	-
	Облицовщики 
4 разр. - 1
3 разр. - 1
	15,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Настилка линолеума шириной 1,5 м на мастике
	1 м[image: image13.png]



	100,0
	23,0
	-
	Облицовщик синтетическими материалами 
4 разр. - 1
3 разр. - 1 
	11,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Сверление гнезд с изготовлением и постановкой пробок
	100 м плин-
туса 
	0,5
	2,3
	-
	Плотники
3 разр. - 1 
2 разр. - 1
	1,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Установка простых плинтусов
	100 м плин-
туса 
	0,5
	4,45
	-
	Плотники 
3 разр. - 2
	2,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Подметание полов с уборкой и отноской мусора 
	100 м[image: image14.png]



	1,0
	1,4
	-
	Подсобный рабочий 
1 разр. - 1
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	112,35
	
	 
	51,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6.4 На основании данных таблиц 9 и 10 определены основные технико-экономические показатели на измеритель конечной продукции: 


	
	
	
	

	
	- затраты труда, чел.-ч:
	 
	

	
	на 100 м[image: image15.png]


 площади пола

	112,35
	

	
	на 1 м[image: image16.png]


 площади пола

	1,12
	

	
	- продолжительность работ, ч
	51,38
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